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Forord 
 

 

Hensikten med rapporten er å oppsummere status for prosjektet ved utgangen av 2008. 

 

Rapporten oppsummerer: 

• Bakgrunn 

• Mål 

• Organisering 

• Utførte oppgaver 

• Foreslåtte aktiviteter 

 

Rapporten skal gi referansegruppen og andre interesserte et kortfattet innblikk i prosjektet og 
samtidig samle en del viktig dokumentasjon. 

 

Ytterligere informasjon om prosjektet finnes på:  
http://www.vegvesen.no/KDV. 

 

Rapporten er utarbeidet av konsulent Knut Magne Reitan fra Siving. Reitan AS i samarbeid 
med koordineringsgruppen for prosjektet. 
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Sammendrag 
 

Kompetanseutvikling Drift og Vedlikehold er et 4-årig etatsprosjekt som startet i 2007. 
Prosjektet ledes av Teknologiavdelingen i Vegdirektoratet og skal gjennomføres i samarbeid 
med bransjen, dvs andre vegholdere, entreprenører, utstyrsleverandører, konsulenter og 
forsknings- og undervisningsinstitusjoner. 

 

Bakgrunn og hensikt 

Som følge av konkurranseutsetting av drift- og vedlikeholdsoppgaver fra 2003, ble fagmiljøet 
splittet opp og flere nye og uerfarne aktører kom inn. Samtidig er det stor aldersavgang blant 
fagfolkene de kommende årene. 

Målet med prosjektet er å bedre kompetanse og status for de fagområder som omfattes av drift 
og vedlikehold. Dette gjelder hos alle aktører på alle nivå på kort og lang sikt og skjer 
gjennom iverksetting av flere ulike tiltak. Gjennom prosjektet skal det også etableres rutiner 
og systemer som sikrer kompetanseforbedring også etter at prosjektet er avsluttet. 

 

Organisering 

Prosjektet er organisert med en styringsgruppe, koordineringsgruppe og prosjektgrupper for 
hvert delprosjekt. I tillegg er det opprettet en referansegruppe som skal fungere som et 
kontaktnett mot resten av vegvesenet og bransjen. 

Prosjektet er organisert i 4 delprosjekter: 

1. Synliggjøring 
2. Opplæring 
3. Spesialisering og FOU 
4. Erfaringsoverføring 

 

Framdrift 

Prosjektet ble startet våren 2007, og hovedmål for 2007 var å utarbeide prosjektplan med mål 
og innhold for prosjektet.  

2008 er brukt til å involvere bransjen og etablere et godt grunnlag for planlegging, prioritering 
og gjennomføring av aktivitetene i prosjektet. Det er etablert prosjektgrupper for alle 
delprosjektene. I delprosjekt Synliggjøring hvor delprosjektleder begynte først i juni 2008 ble 
prosjektgruppa etablert i desember. De har derfor ikke rukket å ha prosjektgruppemøte i 2008. 
Delprosjektene har siste halvdel av 2008 jobbet med å beskrive og prioritere aktiviteter som 
skal gjennomføres i prosjektet, se kapittel 2 og 4.  

 

Status og gjennomførte aktiviteter 

En stor del av aktiviteten i prosjektet i 2008 har bestått i kartlegging og 
informasjonsinnhenting som ledd i arbeidet med å lage en fullstendig tiltaksplan for 
prosjektet, og gjennomføring og igangsetting av enkelte av tiltakene. Det er etablert 
delprosjektgrupper for alle delprosjekter i løpet av året. 
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Som et grunnlag for å utarbeide aktivitetsplaner er det gjennomført en kompetanseanalyse 
(kap. 3.3) som viser hvilken kompetanse som kreves hos de ulike aktører og på ulike nivåer i 
organisasjonene. Videre sier analysen noe om hvor kompetansen er god nok, hvor den er 
mangelfull og på hvilke områder det må utvikles ny kompetanse. 

Delprosjekt 1 Synliggjøring (kap. 2.1). Det er utarbeidet en del informasjonsmateriell om 
prosjektet samtidig som det fokuseres på å informere om positive hendelser innenfor drift og 
vedlikehold. En video som viser korte innslag av ulike dv-aktiviteter er produsert. Denne er 
beregnet for studenter og skoleelever, men benyttes også for å presentere faget på messer og 
lignende. Prosjektet har også støttet Vinterdagene 2008 som en positiv markedsføring av 
faget. Fra Vinterdagene 2008 er det også laget en video. 

Delprosjekt 2 Opplæring (kap. 2.2). Kartlegging av eksisterende opplæringstilbud er 
igangsatt. Dette har medført en rekke møter med ulike aktører som har kommet med mange 
positive innspill. Det er også gitt bistand til opplæring i dv-faget ved høgskoler samtidig som 
det er startet et arbeid med å klarlegge roller og ansvar for ulike aktører i bransjen. En egen 
arbeidsgruppe er etablert for revisjon av eksisterende vinterkurs som skal gjennomføres i 
august 2009. 

Delprosjekt 3 Spesialisering og FOU (kap. 2.3). I samarbeid med AVINOR er det opprettet en 
PostDoc-stilling for vinterforskning ved NTNU. Det er også valgt ut aktuelle tema for nye 
PhD-studier. Videre er det gitt støtte til å teste ut georadar på frossen og tint veg som en del 
av et PhD-studium. I tillegg er det satt i gang et samarbeidsprosjekt mellom de nordiske 
landene på utvikling av bruksområder for georadar. Det gis støtte til gjennomføring av FoU i 
2 funksjonskontrakter, til oppbygging av et islaboratorium ved NTNU og til innkjøp av 
infrarødt kamera til FoU-bruk. Kartlegging av gjennomførte FoU-prosjekter innenfor 
fagområdet gjennomføres som et grunnlag for å se hvor det er størst behov for videre satsing. 

Delprosjekt 4 Erfaringsoverføring (kap. 2.4). Det arbeides for å finne praktiske løsninger for 
IKT-basert erfaringsoverføring. Her har en kontakt både mot Erfaringsbasen, MIME-
prosjektet og NVDB. Videre er det knyttet kontakt for å se på muligheten for utvikling av et 
”samhandlingskurs” på video og det er gjennomført en kartlegging og etablert nettverk for 
vinterforskning mot USA/Canada. 

 

Andre aktiviteter.  

• Også i 2008 er det gjennomført et prosjektseminar med bransjen (kap. 3.1) 

• Møte med representanter fra et tilsvarende finsk prosjekt MCC (Maintenance Competence 
Cluster). Det er ønske om videre samarbeid fra begge parter. (kap. 3.2.1) 

• KDV-prosjektet er presentert på et seminar i Sundsvall. Utfordringene er stort sett de 
samme i Sverige og Norge og det er viktig med god kontakt på dette området. (kap. 3.2.2) 

• I samarbeid med etatsprosjektet SaltSMART er det startet kartlegging av fagmiljøer i 
USA og Canada som kan være aktuelle samarbeidspartnere innenfor vinterdrift. (kap. 
3.2.3) 

 

Planer for 2009 og 2010 

I kapittel 4 presenteres de planer som foreligger for hvert enkelt delprosjekt. 
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Summary 
The research and development project known as Development of Expertise within Road 
Maintenance is a four-year project which started in 2007. The Technology Department in 
Norwegian Public Roads Administration is responsible for the project management. The 
project is carried out in cooperation with the whole road maintenance sector in Norway. 

The main objective is to increase maintenance competence in the whole sector. The focus of 
the project is on the following four areas where each area is defined as a subproject: 

1 Making road maintenance more visible to politicians and the general public 
- increase status and recruitment 

2 Training and education  
– improve maintenance knowledge at all levels within the sector 

3 Specialisation and research – encourage more PhD-studies and other forms of 
specialisation and develop and implement new technologies and knowledge in the 
field of road maintenance 

4 Exchange of experience  
– collect, systematize and disseminate maintenance experience 

Activities carried out during 2008 

Each subproject has established a team of persons who are responsible for planning and 
execution of the activities of the subproject. The main task so far has been gathering 
information to have a basis for planning the activities. 

An analysis was carried out to map the need for competence in the future for the different 
tasks in the road maintenance sector. 

To involve all parts of the sector and to provide them with a possibility to influence the 
activities in the project, a seminar was arranged in which representatives of the maintenance 
sector participated. The challenges and possibilities in the sector were discussed on the 
seminar. Meetings were also arranged to discuss the possibilities for cooperation with the 
Finnish MCC (Maintenance Competence Cluster) project. 

Subproject 1- Making road maintenance more visible: Videos and different materials were 
produced to inform both about the project and all aspects of road maintenance. The focus was 
to present all the positive and challenging sides of road maintenance. 

Subproject 2 -Training and education: The team is mapping existing educational curriculum 
from universities, colleges and private firms. A process is started to revise an existing winter 
training course. Further, support was given to colleges to accomplish road maintenance 
education and finally a work is going on to define who should be responsible for which 
educational and training task concerning road maintenance in the future. 

Subproject 3- Specialisation and research: The subproject has initiated a Post-Doc study of 
winter friction. Support is given to establish a laboratory to study winter conditions. Several 
R&D-projects, which are carried out in cooperation with maintenance contractors are also 
supported. The subproject manager is participating in a Nordic cooperation project on testing 
of Georadar as a tool to scan pavement layers and detect “hidden” objects in the road 
construction. A list which contains information on R&D-projects conducted in the last 30 
years is established.  

Subproject 4 - Exchange of experience: The team is looking for practical ICT solutions, 
(Information and Communications Technology) for exchange of experience. Plans are also 
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made to produce a video for demonstration of how the various parts have to act in cooperation 
in a road maintenance contract. 
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1. Om prosjektet 

1.1. Bakgrunn for prosjektet  
 

Prosjektet er et 4-årig etatsprosjekt som startet i 2007. 

Bakgrunnen for prosjektet er at man anså at det var stor fare for kompetansetap pga: 

• Utskillingen av egenproduksjonen i 2003 
• Fokus over på konkurranse, kontraktjus og økonomi 
• Stor aldersavgang de kommende årene  

 

Det er derfor viktig å sette fokus på faget drift og vedlikehold. 

 

I tillegg skaper konkurranseutsetting nye utfordringer: 

• Skifte av entreprenør i funksjonskontrakter hvert 5. år øker behovet for opplæring 
• FOU uten egen produksjon krever kontrakter 
• Bransjen må stimuleres til langsiktig FOU 

 

Det er derfor viktig å stimulere til at det gjennomføres ny forskning innenfor fagområdet. 

 

1.2. Mål 
 

Målet med prosjektet er å bedre kompetanse og status for de fagområder som omfattes av drift 
og vedlikehold. Dette gjelder hos alle aktører på alle nivå på kort og lang sikt. Det er en 
målsetting å forbedre drift og vedlikeholdskompetansen 
gjennom: 

• Bedre synliggjøring og markedsføring av 
fagfeltet drift og vedlikehold 

• Bedre opplæringstilbud og faglig kvalitet på 
opplæring på alle nivå og hos alle aktører  

• Utvikling av spisskompetanse og 
spesialisering innenfor utvalgte områder 

• Fremtidsrettet forskning og utvikling i 
samarbeid med bransjen  

• Bedre erfaringsoverføring mellom 
generasjoner og mellom ulike aktører i 
bransjen 

 

Prosjektet skal samtidig starte en prosess for 
kompetanseforbedring som skal leve videre etter at 
prosjektet er avsluttet. Gjennom prosjektet skal det 
etableres rutiner og systemer som ivaretar dette når 
prosjektet er avsluttet. 
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1.3. Organisering 

1.3.1. Organisasjonskart 
 

Prosjektets organisering er vist i figuren under. 

 

Styringsgruppe

Prosjektleder

Referansegruppe

Koordineringsgruppe

Synliggjøring Opplæring Spesialisering og FOU Erfaringsoverføring

 
 

1.3.2. Styringsgruppe 
Styringsgruppen består av: 

- Helen Riddervold / Tore Hoven, Vegdirektoratet, Teknologiavdelingen 
- Tor-Sverre Thomassen,  Vegdirektoratet, Veg- og trafikkavdelingen 
- Lars-Erik Hauer,  Region øst, distrikt Østfold 
- Bjørn Erik Selnes,  Vegdirektoratet, vegdirektørens stab (fra 2009) 

 

Styringsgruppa har som oppgave å: 

- ha overordna styring av prosjektarbeidet  
- ta stilling til prinsipielle problemstillinger  
- forankre beslutninger som fattes  

 
 

1.3.3. Delprosjektgrupper 
 

Prosjektet er organisert i 4 delprosjekter: 

1. Synliggjøring 

2. Opplæring 

3. Spesialisering og FOU 

4. Erfaringsoverføring 

 

Prosjektgruppene for delprosjekt 2, 3 og 4 ble etablert våren 2008. Prosjektgruppene skal 
bistå med planlegging og gjennomføring av aktivitetene i delprosjektene. Prosjektgruppene 
har deltakere fra Vegvesenet og bransjen. Prosjektgruppene har kommet med forslag til 
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aktiviteter, prioriteringer og innhold. Delprosjekt 1 fikk etablert ei prosjektgruppe sent i 2008 
og vil ha sitt første møte tidlig i 2009.  

Det vil bli opprettet arbeidsgrupper for definerte oppgaver etter behov.  

 

Delprosjektene er nærmere beskrevet i kapittel 2. 

 

1.3.4. Koordineringsgruppe 
Koordineringsgruppa skal bistå prosjektleder med planlegging, gjennomføring og 
koordinering av prosjektet. Koordineringsgruppen består av prosjektleder og ledere for 
delprosjektene: 

- Øystein Larsen prosjektleder 

- Inger Lise Sagmo  leder for delprosjekt Synliggjøring 

- Joralf Aurstad leder for delprosjekt Opplæring 

- Leif Bakløkk leder for delprosjekt Spesialisering og FOU 

- Jan Peder Bollingmo leder for delprosjekt Erfaringsoverføring 

 

 

1.3.5. Referansegruppe 
Referansegruppen skal sørge for at prosjektet har en bred kontaktflate mot ulike aktører i 
Statens vegvesen og bransjen for øvrig, og vil fungerer som et kontaktnett mot bransjen. 

Referansegruppen skal: 

- gi råd og innspill til planleggingen og gjennomføring 
- hjelpe til å knytte nødvendige kontakter for bistand og deltakelse 
- hjelpe til å gjøre resultater fra prosjektet kjent og implementert 
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Referansegruppa bestod pr 31.12 2008 av følgende 41 personer: 
Etternavn Fornavn Firma 
Dahl Torgrim SVV, reg-kontakt Region øst 
Hegseth  Arve SVV, reg-kontakt Region nord 
Noddeland Anders SVV, reg-kontakt Region sør 
Reinen Johannes SVV, reg-kontakt Region vest 
Simonhjell Ingunn SVV, reg-kontakt Region midt 
Petkovic Gordana Vegdir/Teknologi/Geoteknikk og skred 
Holt Anders Godal Vegdir, Teknologi/ITS og trafikkteknologi 
Beier Olav Vegdir/Personal 
Røed Ane Cecilie Vegdir/Personal 
Grefstad Knut A. Vegdir/Teknologi/Bruseksjon 
Dahlen Jon Vegdir/Teknologi/Vegteknologi 
Aksnes Jostein Vegdir/Teknologi/Vegteknologi 
Sivertsen Åge Vegdir/Teknologi/Vegteknologi 
Buvik Harald Vegdir/Teknologi/Tunnel og betong 
Skaar Bjørn Vegdir/Trafikk/Trafikksikkerhetseksjonen 
Leland Torgeir Vegdir/Trafikk/Veg og ferjeforvaltning 
Solbakken  Helge Lillehammer 
Vinje Torbjørn NKF 
Hjertun Joakim Oslo kommune 
Tysdal Sven Sandnes 
Lindland Terje Trondheim 
Søderholm Bjørn Avinor 
Kaastrup Tor Kolo Veidekke 
Haarberg Kurt Mesta 
Schjetne Trond NCC 
Haug Harald Skanska 
Gyldenås Fred Arild MEF 
Løvli Sven-Erik Målselv Maskin og Transport (MEF-bedrift) 
Nicolaysen Egil NLF 
Grytbakk Terje NLF, fagsjef 
Senstad Paul Asfaltteknisk institutt (ATI) 
Johansen Johnny M. Via Nova 
Hedalen Tom Rambøll Norge AS 
Jansen Vidar Pon Equipment 
Dahlen Rune Tellefsdal 
Bjørløw Jarle Volvo 
Reinslett Erling HIN 
Kopreitan Geir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST) 
Hoff Inge SINTEF/NTNU 
Johansen Einar Fauske Videregående skole 
Tengesdal Gustav UMB 
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1.4. Framdrift 
 

Prosjektet ble startet våren 2007, og hovedmål for 2007 var å utarbeide prosjektplan med mål 
og innhold for prosjektet.  

 

2008 er brukt til å involvere bransjen og etablere et godt grunnlag for planlegging, prioritering 
og gjennomføring av aktivitetene i prosjektet. Kontakten med bransjen har vært tidkrevende, 
men nyttig, og det er nå etablert et godt nettverk hvor eksterne representanter fra ulike deler 
av bransjen også deltar aktivt i prosjektgrupper i delprosjektene. Det er etablert prosjekt-
grupper for alle delprosjektene. I delprosjekt Synliggjøring begynte delprosjektleder først i 
juni 2008. Delprosjektet har derfor ikke kommet like langt i arbeidet som de andre gruppene. 
Delprosjektene har siste halvdel av 2008 jobbet med å beskrive og prioritere aktiviteter som 
skal gjennomføres i prosjektet, se kapittel 2 og 4.  

 

Samtidig er det gjennomført en analyse av framtidig kompetansebehov. Delprosjektene har 
gitt innspill til dette arbeidet og analysen har samtidig gitt viktig grunnlag for prioritering av 
aktivitetene i prosjektet.  

 

Det er engasjert 3 konsulenter som bistår med sekretærarbeid og rådgivning: 

Siving. Reitan AS Hovedprosjekt og Delprosjekt Spesialisering og FOU 
SINTEF Delprosjekt Opplæring 
Norconsult Delprosjekt Erfaringsoverføring 

I tillegg har ViaNova utført analyse av framtidig kompetansebehov. 

Konsulentene representerer et bredt faglig grunnlag for rådgivning i prosjektet. 

 

Arbeidet med gjennomføring av de fleste aktiviteter starter for fullt i 2009 og sluttføres i løpet 
av 2010. 

 

Drift og vedlikehold er et bredt fagområde som involverer mange. Gjennom planlegging og 
kontakt med bransjen er det kommet opp mange behov, og det er en utfordring å begrense 
aktivitetene i dette prosjektet. I tillegg medfører involvering av et stort fagmiljø at både 
planlegging og gjennomføring tar lang tid.  

 

Gjennom prosjektet er det etablert et godt kontaktnett med bransjen, og det er kommet mye 
god tilbakemelding på viktigheten av prosjektet og behovet for samarbeid. Dette har skapt 
entusiasme. Gjennom prosjektet er det også satt i gang en del viktige aktiviteter som hadde 
vært vanskelig å finansiere uten midlene i etatsprosjektet.  

 

Eksempler på dette er:  

• FOU i funksjonskontrakter, 3D-Georadar, Islaboratorium og forskningsutstyr,   
• Post doc-stilling ved NTNU og Vinterdagene 2008. 
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2. Status for delprosjektene 
 

En stor del av aktiviteten i prosjektet i 2008 har bestått i kartlegging og 
informasjonsinnhenting som ledd i arbeidet med å lage en fullstendig tiltaksplan for 
prosjektet, og gjennomføring og igangsetting av enkelte av tiltakene. Det er etablert et godt 
samarbeid og god kontakt med bransjen gjennom deltakelse i delprosjektgrupper og seminar. 
Dette har gitt verdifulle innspill til prioriteringer og planlegging.  

 

Delprosjektene har utarbeidet forslag til aktiviteter som skal godkjennes av styringsgruppen. 
Gjennomføringen vil være avhengig av budsjett og kapasitet. 

Foreslåtte aktiviteter og status for disse er beskrevet for hvert delprosjekt. 

 

2.1. Delprosjekt 1 Synliggjøring 
Hensikten med delprosjektet er å synliggjøre og markedsføre fagfeltet drift og vedlikehold på 
en positiv måte.  På denne måten vil vi oppnå økt status og omdømme og økt interesse og 
rekruttering til fagfeltet. 

 

Eksempler på tiltak vil være å vise fram mangfoldet og viktigheten av drift og vedlikehold og 
få positiv mediedekning og omtale.  

 

Delprosjektet kom først i gang medio 2008, siden delprosjektleder/kommunikasjons-
medarbeider var på plass først da.  

 

2.1.1. Delprosjektgruppe 
Delprosjektgruppe etablert ca. årsskiftet 2008/2009. Består av:  

Inger Lise Sagmo (leder) Vegdirektoratet 
Per Magnar Klomstad Region øst 
Tone Anette Espe Region vest 
Lisa Sundstrøm Region nord 

 

2.1.2. Foreslåtte aktiviteter 
Delprosjektet har foreslått følgende aktiviteter (før etablering av gruppe): 
Aktivitet (Dp-aktivitet) 2008
1-1 Etablere gruppe og utarbeide fullstendig plan
1-2 Presentasjonsfilm versjon 1
1-3 Presentasjonsfilm versjon 2
1-4 Mer nyhetsstoff om drift  og vedlikehold
1-5 Systematisering og synliggjøring av PR-/infotiltak
1-6 Drift- og vedlikeholdspris

2009 2010
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2.1.3. Status for igangsatte aktiviteter 
 

Følgende aktiviteter er gjennomført: 

 

1-1 Fullstendig aktivitetsplan for delprosjektet  
Arbeidet med utarbeiding av aktivitetsplan er påbegynt og vil fortsette i 2009 sammen med 
delprosjektgruppen. 

 

1-2 Presentasjonsfilm (versjon 1) 
Versjon 1 ”action-video” om drift/vedlikehold er ferdig ved utgangen av 2008. 
Hensikt med videoen er å sette fokus på drift og vedlikehold. 

Målgruppe er studenter og skoleelever, brukes som innledning til forelesninger. 

 

1-4 Mer nyhetsstoff om drift og vedlikehold 
Delvis påbegynt, men mest av typen ”tilstøtende aktiviteter”, dvs. info om prosjekt. 

 

Tilstøtende aktiviteter: Informasjon om KDV-prosjektet 
I tillegg til aktiviteter i Delprosjekt 1 Synliggjøring gjennomføres løpende 
kommunikasjonsarbeid i, fra og om prosjektet. Dette overlapper delvis delprosjektarbeidet. 
Eksempel: Informasjon om / stoff fra prosjektet bidrar også til økt fokus på drift og 
vedlikehold som fagfelt, bl.a. fordi prosjektet i seg selv er et resultat av økt fokus på drift og 
vedlikehold i Statens vegvesen.  

Materiell og aktiviteter:  

• Brosjyrer (norsk og engelsk versjon) og rollups laget 
• Materiell laget til Nordic Way-messen i Østersund (januar 2009), produksjon av 

brosjyre (norsk og engelsk) og rollups som presenterer prosjektet, oppdatering av 
prosjektets nettsider 

• Video om Vinterdagene, 20 min og 7 min kortversjon for bruk på kurs og messer 
• Mediekontakt 

 

Infomedarbeider har også bidratt med at andre DV-prosjekter har fått mediedekning. 

 

Større arrangement: Vinterdagene 2008  

I januar 2008 arrangerte Statens vegvesen i samarbeid med bransjenettverk for vinterdrift en 
vinterkonferanse på Beitostølen. Ca 400 fagfolk deltok på Vinterdagene som inneholdt faglige 
seminarer, utstillinger og maskindemonstrasjoner. 

KDV-prosjektet støttet seminaret både faglig og økonomisk. I tillegg dekket prosjektet 
deltakerkostnadene for studenter fra Høyskolen i Narvik. Dette gjelder studenter som viser 
interesse og tar fag innenfor drift og vedlikehold. 
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Deltakelse og støtte til seminaret ses på som en viktig del av delprosjekt 1 Synliggjøring i og 
med at vi oppnådde å synliggjøre drift og vedlikehold både i bransjen og i hele samfunnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Åpning av samferdselsministeren =>  fokus på viktighet av vinterdrift 
positiv PR/synliggjøring gjennom media 

o Deltakelse av studenter => økt interesse blant studenter 
markedsføring for potensielle framtidige 
medarbeidere 

o Video fra Vinterdagene => markedsføring og synliggjøring 
 

 

2.2. Delprosjekt 2 Opplæring 
 

Hensikt med delprosjektet er å øke kompetansen hos alle aktører som jobber med drift og 
vedlikehold på alle nivåer. På denne måten vil vi få kompetente fagfolk innenfor drift og 
vedlikehold som gjør riktige prioriteringer og utfører oppgavene på en kvalitetsriktig og 
kostnadseffektiv måte. 

 

2.2.1. Delprosjektgruppe 
Navn Arbeidsgiver 

Joralf Aurstad (leder DP2) Statens vegvesen, Vegdirektoratet Tek-T 
Camilla Nørbech Statens vegvesen, Vegdirektoratet Tek-T 
Roar Støtterud Statens vegvesen, Vegdirektoratet Tek-T 
Ole Peter Resen-Fellie Statens vegvesen, Vegdirektoratet Veg-Traf 
Olav Beier Statens vegvesen, Vegdirektoratet Adm 
Johannes Reinen Statens vegvesen, Region vest 
Helge Mork NTNU 
Erling Reinslett Høgskolen i Narvik 
Geir Kopreitan Høgskolen i Sør-Trøndelag 
Einar Johansen Fauske VGS 
Paul Senstad Asfaltteknisk Institutt 
Jørund Slungård Skanska Norge AS 
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Tore Bråten Kolo Veidekke 
Fred Arild Gyldenås Maskinentreprenørenes Forbund, MEF 
Terje Lindland Trondheim kommune 
Bjørn Søderholm Avinor 
Inge Hoff (konsulent/sekretær) SINTEF Byggforsk 
 

 

 

2.2.2. Foreslåtte aktiviteter 
Delprosjektet har foreslått følgende aktiviteter: 

Aktivitet (Dp-aktivitet) 2008
2-1 State of the art, opplæringstilbud
2-2 Revisjon av kurs i vinterdrift, pilot
2-3 Avklaring av roller og ansvar
2-4 Identifisering av kompetansekrav
2-5 Identifisering av opplæringsbehov
2-6 Evaluering av eksisternde opplæringstilbud
2-7 Definere struktur for opplæring, moduler 
2-8 Lage plan for opplæring
2-9 Utarbeide opplæringsstoff
2-10 Iverksette kurs

2009 2010

 
 

2.2.3. Status for igangsatte aktiviteter 
Følgende aktiviteter er gjennomført: 

 

2-1 State of the art, opplæringstilbud 
Arbeid med å utarbeide oversikt over eksisterende opplæringstilbud iverksatt, rapport 
forventes ferdig mai-09.  

 

2-2 Revisjon av kurs i vinterdrift, pilot 
Arbeidsgruppe er nedsatt for revisjon av 
eksisterende vinterkurs, dette kurset er planlagt 
avholdt siste gang i nåværende form august-09. 
Arbeidsgruppen skal også starte planlegging for 
framtidig vinteropplæring etter nytt, 
modulbasert opplegg. 

 

2-3 Avklaring av roller og ansvar 
Arbeidet med kartlegging av aktører og opplæringstilbud er startet i 2008 som grunnlag for 
videre avklaring. 
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2-9 Utarbeide opplæringsstoff 
Hovedaktiviteten er ikke startet, men det er gitt bistand til planlegging og gjennomføring av 
opplæring i drift- og vedlikehold ved Høgskoler: 

• Planlegging- og forelesningsbistand til HIN i EVU-kurs i drift og vedlikehold 
• Innføring av 10 timer forelesning om DV i Vegplanlegging og Vegbygging ved 

HIST  
 

 

Andre aktiviteter: 
Prosjektet har deltatt på følgende møter: 

Avinor: 

Separat møte 27. august for å knytte nærmere kontakt og for gjennomgang av deres prosjekt 
”Opplæring vinterdrift”. Avinor har gjennom dette prosjektet utviklet, og er i ferd med å 
implementere, et modulbasert opplæringssystem som vårt KDV-prosjekt ønsker å høste 
lærdom av.  

MEF: 

Separat møte 27. august for å knytte nærmere kontakt og for å få et innblikk i de kursene som 
tilbys under MEF-skolen. 

Ingeniørhøgskolene: 

Prosjektet ble presentert på Statens vegvesens årlige møte med høgskoler med byggutdanning 
10. januar. 8 høgskoler var representert med totalt 13 deltakere. 

Videregående skoler: 

Prosjektet ble presentert på Statens vegvesens nettverksamling for VG2 Anleggsteknikk 8. 
oktober. 12 skoler var representert med totalt 31 deltakere. 

 

 

2.3. Delprosjekt 3 Spesialisering og FoU 
 

Av praktiske grunner er fokusområdene ”Spesialisering” og ”FOU” som tidligere var definert 
som to delprosjekter, slått sammen til ett delprosjekt.  

 

Hensikten med spesialisering er å utvikle spisskompetanse og forskerkompetanse innenfor 
fagområdet og legge til rette for grunnleggende forskning. På denne måten vil fagfeltet på sikt 
få flere spesialister, økt spisskompetanse og bedre grunnlag for å drive forskning og 
undervisning på høyt nivå. Dette vil også løfte status og interesse for fagfeltet. 

 

Hensikten med FOU er å sørge for videreutvikling av viktige fagområder i et fremtidsrettet 
perspektiv. Det legges spesielt vekt på å utvikle og ta i bruk ny teknologi. På denne måten vil 
vi få bedre forståelse og kunnskaper til nytte i prioriteringer og bedre metoder, utstyr og 
materialer som kan gi økt kvalitet på tjenestene. 
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Det er også en målsetting å innarbeide FOU i flere kontrakter. Det er nå innarbeidet FOU i 2 
funksjonskontrakter: Indre Romsdal (startet 2006) og Dalane (startet 2007). Det er planlagt et 
seminar om FOU i funksjonskontrakter i 2009. 

 

2.3.1. Delprosjektgruppe 
Navn Arbeidsgiver 
Leif Bakløkk (leder DP3) Statens vegvesen, Vegdirektoratet Tek-T 
Øystein Larsen  Statens vegvesen, Vegdirektoratet Tek-T 
Bård Nonstad Statens vegvesen, Vegdirektoratet Tek-T 
Even Sund Statens vegvesen, Vegdirektoratet Veg-Traf 
Per Skårland Statens vegvesen, Region vest 
Marita Birkeland Statens vegvesen, Region øst 
Alex Klein Paste NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport 
Odd Willy Mathisen NCC 
Håvard Engen Mesta Drift As 
Knut Magne Reitan (konsulent/sekretær) Siviling Reitan AS 

 

 

2.3.2. Foreslåtte aktiviteter 
Delprosjektet har foreslått følgende aktiviteter: 

 
Aktivitet (Dp-aktivitet) 2008
3-1 Spesialisering - PhD-studier 
3-2 Spesialisering - videreutvikling praktikere
3-3 Kartlegging FOU
3-4 Georadar
3-5 Spesialutstyr og metoder
3-6 FOU i kontrakter
3-7 Beslutningsstøtte
3-8 Initiering av FOU
3-9 Lab og prøvefelt

2009 2010

 
 

2.3.3. Status for igangsatte aktiviteter 
Følgende aktiviteter er gjennomført: 

 

3-1 Spesialisering - PhD-studier 

I samarbeid med AVINOR er det opprettet en PostDoc-stilling for vinterforskning ved 
NTNU. Prosjektet finansierer 25 % av stillingen.  

Det er valgt ut aktuelle tema for nye PhD-studier, og prosessen med finansiering og tilsetting 
av studenter er startet. 
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3-3 Kartlegging FOU 
Arbeidet er startet. Det foreligger en foreløpig oversikt. 

 

3-4 Georadar 
Prosjektet har støttet uttesting av 
georadar på frossen og tint veg 
(teleproblematikk), og dette inngår 
som en del av PhD-utdanningen til 
Anne Lalague som startet sitt studium 
ved NTNU i 2008. 

 

En del av FoU-seminaret om 
asfaltdekker i 2008 hadde hovedfokus 
på Georadar. Seminaret ble holdt 30. 
april med 82 deltakere fra hele 
asfaltbransjen. En dag ble satt av til å 
informere om KDV-prosjektet og for å 
få innspill til aktiviteter i prosjektet. Et kort notat fra denne delen av seminaret finnes i 
vedlegg 3. 

 

I forbindelse med FoU-seminaret ble det også holdt et møte med sentrale personer som jobber 
med bruk av georadar i vegbygging i andre nordiske land. Det viste seg å være stort behov og 
interesse for å etablere en nordisk samordning og eventuelt finansiering av videre utvikling av 
georadar. Det har derfor vært jobbet videre med tanke på å etablere et samarbeidsprosjekt 
innenfor Interreg med deltakelse fra Finland, Sverige og Norge. 

 

3-5 Spesialutstyr og metoder 

Det er kjøpt et infrarødt kamera for FOU-bruk.  

 

3-6 FOU i kontrakter 
Prosjektet finansierer dokumentasjon og analyser i FOU-prosjekt i Indre Romsdal og Dalane. 

Det er planlagt seminar om FOU i kontrakter i 2009. 

 

3-9 Lab og prøvefelt 
Det er gitt økonomisk støtte til oppbygging av et islaboratorium ved NTNU. Islab’en fullføres 
i 2009. 

Foreløpig notat om behov og mulighet for stor kuldelab for testing av vinterdriftsutstyr og 
metoder er utarbeidet. 
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2.4. Delprosjekt 4 Erfaringsoverføring 
 

Hensikten med delprosjektet er å utnytte erfaringer på tvers av bransjen og ta vare på 
erfaringskompetanse slik at den ikke blir borte når folk slutter. På denne måten ønsker vi å 
oppnå bedre samarbeid og utnyttelse av eksisterende kompetanse og få en tradisjon for å lære 
av hverandre og gjøre hverandre gode. 

 

Det er en spesiell utfordring å samle, ta vare på og overføre erfaringskompetanse fra erfarne 
til nye fagfolk og mellom ulike aktører i bransjen. I tillegg er det viktig å tilbakeføre 
erfaringer til planlegging og vegnormaler. 

 

2.4.1. Delprosjektgruppe 
Navn Arbeidsgiver 
Jan Peder Bollingmo, (leder) Statens vegvesen, Vegdirektoratet,  
 Tunnel og betongseksjonen Tek-T 
Vegard Opsahl Statens vegvesen, Vegdirektoratet Tek-T 
Åge Sivertsen Statens vegvesen, Vegdirektoratet Tek-T 
Gunnar Gjæringen Statens vegvesen, Vegdirektoratet,  
 Tunnel og betongseksjonen Oslo   
Magne Uvsløkk Statens vegvesen, Region midt 
Hans Jack Arntzen Statens vegvesen, Region nord 
Tore Braaten Statens vegvesen, Region sør 
Geir Refsdal Statens vegvesen, Region øst 
Kjell Næss MESTA As 
Egil Nicolaysen Egil Nicolaysen Transport AS. NLF 
Hege Bjørke (konsulent/sekretær) Norconsult AS 
Siri Hustad (konsulent/sekretær) Norconsult AS 

 

2.4.2. Foreslåtte aktiviteter 
Delprosjektet har foreslått følgende aktiviteter: 

Aktivitet (Dp-aktivitet) 2008
4-1 Samarbeid og tillit!
4-2 Arenaer for erfaringsoverføring
4-3 Tilbakeføring av erfaring til normaler og nyanlegg
4-4 IKT-basert erfaringsoverføring
4-5 Taus kunnskap

2009 2010
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2.4.3. Status for igangsatte aktiviteter 
Følgende aktiviteter er gjennomført: 

 

4-1 Samarbeid og tillit 
Det er knyttet kontakt for å se på muligheten for utvikling av ”samhandlingskurs” på video 
for å bedre grunnlaget for samarbeid og erfaringsoverføring. Arbeidet med utvikling av video 
må avklares nærmere og er ikke startet. 

 

4-2 Arenaer for erfaringsoverføring 
Det er gjennomført en kartlegging og etablert nettverk for vinterforskning mot USA/Canada 
gjennom SINTEF.  

 

4-4 IKT-basert erfaringsoverføring  
Der er tilrettelagt for lagring og gjenfinning av drift- og vedlikeholdsrapporter i 
erfaringsbasen. Dette må følges opp i forhold til MIME-prosjektet 

Det er gjennomført møte med ledelsen for NVDB (nasjonal vegdatabank) for å sjekke ut bruk 
av NVDB for lagring og presentasjon av erfaringer fra drift- og vedlikeholdskontrakter, for 
eksempel hendelser og lokalkunnskap i funksjonskontrakter. 
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3. Andre aktiviteter i 2008 

3.1. Seminar 
 

Årets KDV-seminar ble holdt 16. oktober. Notat fra seminaret og resultat fra 
spørreundersøkelse er gjengitt i vedlegg 1 og 2. 

 

3.1.1. Notat fra seminar på Gardermoen 16.10.2008 
Vegdirektoratet arrangerte 16. oktober et prosjektseminar om kompetanseutvikling innen drift 
og vedlikehold.  Dette er det andre seminaret som arrangeres for bransjen i forbindelse med 
Statens vegvesens etatsprosjekt Kompetanseutvikling drift og vedlikehold. Hensikten med 
seminaret var å informere om status i prosjektet, diskutere innhold og prioriteringer, og få 
innspill fra bransjen.  

 I alt 54 personer deltok på seminaret. 

 

Notatet i vedlegg 1 oppsummerer hovedinnholdet i seminaret, innleggene og diskusjonene. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.1.2. Spørreundersøkelse 
Det ble gjennomført en spørreundersøkelse på seminaret for å få tilbakemelding på om 
deltakerne var enige i de prioriteringer av aktiviteter som ble lagt fram og om de hadde 
forslag til andre aktiviteter som bør prioriteres. 

Resultatene er presentert i vedlegg 2. 

 

3.2. Internasjonalt samarbeid 

3.2.1. Møte om det finske prosjektet Road Maintenance Competence 
Cluster (MCC) 

Vegforvaltningen i Finland tok i 2006 initiativ til et prosjekt for å ta vare på og videreutvikle 
drift- og vedlikeholdskompetansen i bransjen. Dette prosjektet har mange likheter med vårt 
prosjekt og 29. og 30. september 2008 ble det arrangert et møte med finnene i Trondheim der 
hensikten var en gjensidig orientering om de to prosjektene.  
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Bakgrunnen for prosjektet MCC har vært å utvikle et forum for å fremme kompetanse 
innenfor drift og vedlikehold av veger. De håper på utvikling og gjensidig nytte ved å tilby en 
felles plattform for utvikling og teknologisk forskning for alle aktører som har oppgaver 
innenfor d&v av veger der de kan hente kompetanse og presentere sine prosjekter. 

I første omgang er prosjektets fokus rettet mot: 
 - vegdekker 
 - vegmerking 
 - brureparasjoner  

Hovedoppgaver er: 
 - arrangementer/seminarer 
 - pilotprosjekt i Infra 2010 utviklingsprogram 
 - rapporter 
 - utvikling av funksjonskontrakter 
 - utvikling og ajourhold av MCC-portalen 

Prosjektet Infra 2010 omfatter flere utviklingsprosjekter, bl.a.:  

Utvikling og testing av en egnet innovasjonsportal for prosjektet er gjennomført som et eget 
prosjekt, OSAKE. Tilbakemeldinger fra brukerne viser at de anser tilbudet som veldig nyttig. 
Adressen til portalen er: http://www.yllapitoklusteri.fi/, språk: finsk og engelsk. Portalen 
utvikles stadig. 

Utvikling av Georadar er også en del av Infra 2010. 

Resultater fra MCC-prosjektet: 

o Portalen er en effektiv informasjonskanal for 
igangværende utviklingsprosjekter. 

o Det er enklere å kommunisere med 
entreprenører og andre aktører gjennom 
portalen 

o Enklere og mer effektivt samarbeid med universiteter 

Det er ønske om et samarbeid med vårt prosjekt framover. 

 

3.2.2. Seminar i Sundsvall 
Vägverket i Sverige arrangerte i 2008 ”utvecklingsdagar” sammen med entreprenørbransjen 
for å informere om pågående utviklingsarbeider innen drift og vedlikehold og diskutere 
framtidige fokusområder. Hensikten med utviklingsdagene var å engasjere hele bransjen i 
utvikling og fornyelse. Vägverket har ambisjoner om å bli et ledende land i verden når det 
gjelder drift og vedlikehold. Øystein Larsen deltok på ett av seminarene i Sundsvall i april og 
orienterte om etatsprosjektet Kompetanseutvikling drift og vedlikehold. Utfordringene i 
Sverige er svært lik utfordringene i Norge, og det er derfor viktig med god kontakt mellom de 
to nabolandene på dette området. 

3.2.3. FoU-samarbeid mot USA/Canada 
I samarbeid med etatsprosjektet SaltSMART er det gitt støtte til kartlegging av aktuelle 
fagmiljø i USA og Canada som det kan være aktuelt å samarbeide med om vinterforskning. 
Det er gjennom SINTEF etablert kontakt med de mest aktuelle miljøene. Dette gir tilgang til 
informasjon om pågående prosjekter og forskningsresultater i Nord-Amerika. Det er videre et 
mål å få til samarbeid om forskning og forskerutveksling innenfor vinterdrift. 
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3.3. Kompetanseanalyse 
 

Det er gjennomført en analyse av framtidig kompetansebehov innen drift og vedlikehold. 
Analysen er gjennomført av ViaNova Plan og Trafikk AS som også har utarbeidet rapporten 
”Framtidig kompetansebehov innen drift og vedlikehold”. Rapporten finnes på 
http://www.vegvesen.no/kdv under Rapporter. 

 

Rapporten er utarbeidet parallelt med at delprosjektene har jobbet med forslag til aktiviteter 
som skal gjennomføres. Gjennom involvering av delprosjektgruppene er det gitt innspill 
begge veier, og dette har påvirket resultatene både i denne rapporten og i aktivitetene som er 
foreslått i delprosjektene. De foreslåtte aktiviteter gjenspeiler mange av utfordringene i 
rapporten, men det vil være nødvendig å bearbeide disse i den videre planlegging.  

 

Basert på analysen framstår følgende utfordringer som sentrale: 

• Hvordan sikre riktig kompetanse og effektiv kompetanseutvikling, også ift framtidige 
endringer i sektoren, inkludert nært forestående generasjonsskifte og større 
arbeidskraftmobilitet, inkludert bruk av utenlandsk arbeidskraft og hyppig skifte av 
ansvarlig entreprenør?  

• Hvordan sikre større innslag av analytisk legning og adferd hos medarbeiderne i 
sektoren samt utvikle mer læringsorientert arbeidsform?  

• Hvordan sikre bidrag fra alle aktører for bevaring og utvikling av nødvendig 
kompetanse for drift og vedlikehold og hvordan sikre overføring av relevant kompetanse 
til alle deltagerne i sektoren?  

• Hvordan beholde produksjonskompetanse inkludert kompetanse om 
produksjonskostnader i Statens vegvesen og samlet i bransjen?  

• Hvordan beholde lokalkunnskap om vegnett, trafikk, klima, mm i Statens vegvesen og 
samlet i bransjen?  

 
 

3.4. Statusrapport 2007 
 

Statusrapport 2007 ble utgitt i mars 2008.  

Rapporten gir en oversikt over:  

o Prosjektbeskrivelse 

o Organisering 

o Utførte oppgaver i 2007 

o Planer for videre arbeid 

Videre er alt grunnlagsmateriale som er utarbeidet i prosjektet, presentert i rapporten for at 
dette skal være samlet og lett tilgjengelig for alle i det videre arbeidet. 

Rapporten finnes på prosjektets hjemmeside.: www.vegvesen.no/kdv. 

 

 



Teknologirapport nr. 2559 

Vegdirektoratet 24 

4. Planer for 2009/2010  
 

Tabellen viser en samlet oversikt over foreslåtte aktiviteter i prosjektet. 

Som det fremgår av tabellen er noen av aktivitetene startet i 2008. 
Delprosjekter:
Dp 1: Synliggjøring
Dp 2: Opplæring
Dp 3: Spesialisering og FOU
Dp 4: Erfaringsoverføring
Aktivitet (Dp-aktivitet) 2008
1-1 Etablere gruppe og utarbeide fullstendig plan
1-2 Presentasjonsfilm versjon 1
1-3 Presentasjonsfilm versjon 2
1-4 Mer nyhetsstoff om drift og vedlikehold
1-5 Systematisering og synliggjøring av PR-/infotiltak
1-6 Drift- og vedlikeholdspris
2-1 State of the art, opplæringstilbud
2-2 Revisjon av kurs i vinterdrift, pilot
2-3 Avklaring av roller og ansvar
2-4 Identifisering av kompetansekrav
2-5 Identifisering av opplæringsbehov
2-6 Evaluering av eksisternde opplæringstilbud
2-7 Definere struktur for opplæring, moduler 
2-8 Lage plan for opplæring
2-9 Utarbeide opplæringsstoff
2-10 Iverksette kurs
3-1 Spesialisering - PhD-studier 
3-2 Spesialisering - praktikere
3-3 Kartlegging FOU
3-4 Georadar
3-5 Spesialutstyr og metoder
3-6 FOU i kontrakter
3-7 Beslutningsstøtte
3-8 Initiering av FOU
3-9 Lab og prøvefelt
4-1 Samarbeid og tillit!
4-2 Arenaer for erfaringsoverføring
4-3 Tilbakeføring av erfaring til normaler og nyanlegg
4-4 IKT-basert erfaringsoverføring
4-5 Taus kunnskap

2009 2010

 
Planlagte seminarer i 2009 
19.03 Seminar FOU i funksjonskontrakter jfr. 3-6 

08.05 Seminar Framtidig kompetansebehov, ViaNova-rapport 

14.05 Ideseminar om Vinter-FOU (samarbeid bransjenettverk vinterdrift) 

Okt Årlig seminar KDV-prosjektet  
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Vedlegg 
1 Notat fra seminar på Gardermoen 16. oktober. 
2 Seminar på Gardermoen 16. oktober  

Resultat fra spørreundersøkelse 
3 Notat fra FOU-seminar om asfaltdekker 30. april. 

 

 

 

 

 

 

 





Vedlegg 1 

 1

Notat fra seminar på Gardermoen 16.10.2008 
Vegdirektoratet arrangerte 16. oktober et prosjektseminar om kompetanseutvikling innen drift 
og vedlikehold.  Dette er det andre seminaret som arrangeres for bransjen i forbindelse med 
Statens vegvesens etatsprosjekt Kompetanseutvikling drift og vedlikehold. Hensikten med 
seminaret var å informere om status i prosjektet, diskutere innhold og prioriteringer, og få 
innspill fra bransjen.  

54 personer deltok på seminaret, hvorav 9 fra entreprenørbransjen, 8 fra rådgiverbransjen, 2 
fra utdanningsinstitusjoner, 1 fra MEF, 1 fra NLF, 2 fra Vägverket, 1 fra Asfaltteknisk 
institutt, 1 fra Finske vegforvaltningen, 1 fra Avinor, 3 fra kommuner, 7 fra Statens vegvesen 
regionene og 18 fra Statens vegvesen Vegdirektoratet. 

Dette notatet oppsummerer hovedinnholdet i seminaret, innleggene og diskusjonene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 

Møteleder: Tore Hoven, Teknologiavdelingen Trondheim 
10.00 Åpning v/Tore Hoven 
10.10 Kompetanseutvikling Drift og vedlikehold, bakgrunn og status v/Øystein Larsen  
10.45 Pause 
11.00 Finsk prosjekt: Maintenance Competence Cluster v/Keijo Pulkkinnen, Finske 

vegvesen 
11.30 Lunsj 
12.30 Gjennomgang av delprosjekter, forslag til tiltak, innspill og diskusjon 

• Delprosjekt Synliggjøring v/Inger Lise Sagmo 
• Delprosjekt Opplæring v/Joralf Aurstad 
• Delprosjekt Spesialisering og FoU v/Leif J. Bakløkk 
• Delprosjekt Erfaringsoverføring v/Jan Peder Bollingmo 

14.45 Pause 
15.00 Hvilke kompetansekrav bør settes til bransjen? 
 Korte innledninger fra byggherre og entreprenør:  

• Kompetanse hos entreprenør v/Torgeir Leland og Magne Uvsløkk (byggherrer) 
• Kompetanse hos byggherren v/Odd Willy Mathisen, NCC (entreprenør) 
• Innspill og diskusjon 

15.50 Oppsummering v/Tor-Sverre Thomassen 
16.00 Slutt 
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Åpning v/Tore Hoven, assisterende Teknologidirektør Statens vegvesen 
 

Tore Hoven ønsket velkommen i Helen Riddervolds fravær og 
understreket viktigheten av det arbeidet som nå pågår med 
kompetanseutvikling innenfor drift og vedlikehold.  Det er oppfattet 
som strategisk riktig for Statens vegvesen at arbeidet med å heve 
fagkompetansen og status innenfor drift og vedlikehold er 
organisert i et 4-årig etatsprosjekt. 

 

Presentasjon av prosjektet, bakgrunn og status v/Øystein Larsen, prosjektleder  
 

Det ble gitt en orientering om bakgrunn og mål for prosjektet i 
samsvar med det som ble presentert på oppstartsseminaret på 
Gardermoen for 1 år siden.  Dette ble gjentatt for å fange opp nye 
møtedeltakere og aktører i prosjektet.  Videre ble det gitt en 
orientering om hva som har skjedd siden oppstartsseminaret og hva 
som er status for prosjektet pr. dato.  Prosjektets organisering ble også 
presentert.  

 

Bakgrunn for prosjektet: 
o 4- årig etatsprosjekt, ramme 21 mill. kr, oppstart i 2007 
o Ønsker å gjennomføre prosjektet i samarbeid med bransjen  
o Fare for kompetansetap  
o Konkurranseutsetting skaper nye utfordringer  
o Faglige utfordringer 

 

Struktur, innhold og organisering er på plass og delprosjektgrupper er etablert.  Det ble 
understreket at det fortsatt er plass til flere personer i gruppene.  Referansegruppen består nå 
av et kontaktnett på 40 personer.  Her er det spesielt ønsket flere representanter fra 
rådgiverbransjen.  

Prosjektet er nå inndelt i 4 fokusområder/delprosjektgrupper: 

 

Delprosjekt og ansvarlig Status – hva er gjort siden sist! 

1. Synliggjøring  
v/Inger Lise Sagmo 

Liv Signe Navarsete åpnet Vinterdagene 
2008. 

Ca 20 studenter med drift og 
vedlikeholdsfag som gir god PR. Er i gang 
med å lage en presentasjonsvideo. 

2. Opplæring  
v/Joralf Aurstad 

I gang med kartlegging av eksisterende kurs 
og opplæring.  Samarbeid med høgskoler for 
utvikling av drift og vedlikeholdsopplæring. 
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3. Spesialisering og FOU  
v/Leif Bakløkk 

Kartlegging av masteroppgaver og PhD 
innenfor drift og vedlikehold. Gitt støtte til 
NTNU for opprustning av klimalab.  Har 
startet arbeidet med å utrede behov og 
mulighet for ”stor klimalab”. Kartlegging av 
relevante rapporter og utførte FOU-
prosjekter. Utprøving av FOU i kontrakter. 

4. Erfaringsoverføring  
v/Jan Peder Bollingmo 

Kartlegging og vurdering av ulike verktøy 
og systemer samt nettverk og 
samarbeidspartnere. 

 

Avgrensninger og prioriteringer: 

• Hovedfokus på utvikling av fagkompetanse, ikke kontraktutvikling og 
kontraktbehandling 

• Vurdere hvilken kompetanse SVV (og bransjen) trenger i fremtiden ift. rolle og 
organisering 

• Prioritere fagområdene vinterdrift, dekker og drenering og bru og tunneldrift 
 

Framdrift/videre arbeid: 

Høsten 2008: 
• Tiltak utarbeides i delprosjektgruppene og diskuteres med bransjen 16. oktober 
• Innspill og prioriteringer innarbeides i aktivitetsplaner 
• Aktivitetsplaner godkjennes av styringsgruppen 
2009-2010: 
• Planlegging og gjennomføring av besluttet tiltak 
• Få frem systemer og rutiner for kompetanseutvikling 

 

Spørsmål og tilbakemeldinger: 

• Det ble stilt spørsmål hvorvidt det er vurdert å innføre en vedlikeholdspris?  Det har 
vært diskutert, men ikke konkludert.  God ide som det bør jobbes videre med.  

 

 

 

Finsk prosjekt: Maintenance Competence Cluster v/Keijo Pulkkinnen, Finske vegvesen 

 

Det Finske vegvesen startet opp prosjektet Maintenance 
Competence Cluster i 2006. Bakgrunn for opprettelsen av 
Maintenance Competence Cluster var den finske 
vegforvaltningen vedlikeholdsstrategi og målsetting om å 
utvikle vedlikeholdskompetansen.  MCC ble opprettet og er 
utviklet i samarbeid med bransjens aktører, utdannings-
institusjoner og forskningsinstitusjoner, og er nå et nettverk 
med ca 30 deltakere.   
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MCC har et tett nettverk av utviklingsansvarlige som har som oppgave å formidle kunnskap 
og støtte opp under kompetanseutvikling, starte opp og gjennomføre forsknings- og 
utviklingsprosjekt, fremme innovasjon og internasjonalisering.   

Utviklingsarbeidet foregår i form av ulike arrangementer, pilot- og utviklingsprosjekt, 
undervisning/eksamensarbeid, utvikling av serviceavtale for vedlikehold og oppdatering av 
MCC internettportal.   

MCC Internettportal - www.yllapitoklusteri.fi - fungere som en effektiv kanal for 
informasjonsutveksling innenfor bransjen. 

Keijo Pulkkinnen avsluttet sin presentasjon med å understreke følgende:  

• Cluster krever mye arbeid i forhold til opprettelse/iverksetting 
• Cluster skal følges opp rent praktisk 
• Cluster trenger gode verktøy 

 

Spørsmål og tilbakemeldinger: 

• Hvilke muligheter for samarbeid ser etatsprosjektet her?  Prosjektene har felles 
målsetting og kan nyttiggjøre hverandres erfaringer. 

• Det ble i presentasjonen sagt at lange serviceavtaler 5 – 15 år gir større mulighet til å 
få til innovative løsninger.  Hvordan er det lagt opp til dette?  Noe finansiell 
kompensasjon, men også tidsaspektet i seg selv forventes å gi mer innovative 
løsninger. 

• Flere av møtedeltakerne hadde en oppfatning av at man i Finland er mer opptatt av å 
dele erfaringer, og ser at en er tjent med å ta og gi. 

 

Gjennomgang av delprosjekter, forslag til tiltak, innspill og diskusjon 
 

De fire delprosjektene presenterte sine forslag til aktiviteter.  Alle møtedeltakerne ble bedt om 
å gjøre en vurdering i forhold til viktigheten av de ulike aktivitetene og gi tilbakemelding på 
et skjema.  Møtedeltakerne ble også oppfordret til å komme med innspill til flere aktiviteter. 

 

 

Delprosjekt synliggjøring v/Inger Lise Sagmo  
 

Det ble presentert en film fra Vinterdagene 2008.  Denne filmen 
er et eksempel på hvordan slike arrangement kan ha flere 
funksjoner enn det å være et bransjetreff.  Flere journalister var 
til stede og det ble i etterkant bl.a. laget et oppslag i media 
(Aftenposten) om friksjon. 

Hensikten med delprosjektet er å synliggjøre og markedsføre drift og vedlikehold på en 
positiv måte for å øke omdømme, interesse og rekruttering.  Det ble fremhevet at FOU- 
resultater fra drift og vedlikehold må presenteres på en populærvitenskaplig måte.  
Mangfoldet og viktigheten av drift og vedlikehold samt interessante og utfordrende oppgaver 
må synliggjøres.  Noen flere ”snorklippinger” er også ønsket. 
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Delprosjektet skal nå i gang med å vurdere hensikt, målgrupper og tiltak, og det skal 
utarbeides en gjennomføringsplan.  Er i gang med å lage en film om drift og vedlikehold som 
kan brukes som introduksjon til tema/foredrag m.v.  

 

Spørsmål og tilbakemeldinger: 

• Film fra Vinterdagene 2008 er tilgjengelig på internett – 
www.vegvesen.no/vinterdagene -  

• Drift og vedlikehold må synliggjøres internt i organisasjonen og få mer status.  
Entreprenørene mener Vegdirektoratet har en jobb å gjøre i forhold til å løfte drift og 
vedlikehold fram. Det ble fremhevet at det er viktig å trekke frem det som er 
positivt.  

• Det ble pekt på som viktig at prosjektet også fokuserer på at den kompetansen som 
finnes innenfor drift og vedlikehold nyttegjøres når man planlegger bygging av nye 
veger. Det må ikke bare fokuseres på vedlikehold av eksisterende veger. 

• Statusen må økes innenfor drift og vedlikehold og sertifisering kan bidra til 
synliggjøring  

• Vi må få politikerne med på å markedsføre drift og vedlikehold 
• Vi må synliggjøre konsekvensene av manglende vedlikehold 
• I Sverige skal det synliggjøres hva trafikantene kan forvente seg av kjøreforhold, det 

må gjøres i Norge også 
• Før 1995 var drift og vedlikehold egen avdeling og vi hadde vegmestre som var godt 

kjent i lokalmiljøet, drift og vedlikeholdsorganisasjonen var mer synlig den gang  
• Forslag om å ta med NLF og vegbrukerne med i prosjektet 

 

Delprosjekt Opplæring v/Joralf Aurstad 
 

Hensikten med prosjektet er å øke kompetansen hos alle som 
arbeider med drift og vedlikehold, både bestiller og utfører, og at 
bedre kunnskap i alle ledd skal resultere i bedre kvalitet på utført 
arbeid. 

 

Prosjektet er nå inne i en kartleggingsfase, fase 1, i forhold til 
eksisterende opplæringstilbud og ordninger samt ønsker og behov.  Det er behov for å 
samordne og koordinere det eksisterende undervisningstilbudet. 

I 2009-2010 vil prosjektet gå inn i en utviklingsfase, fase 2, i forhold til å stille krav til 
kompetanse evt. sertifisering, definere behov for basisopplæring og spesialisering, metoder 
for opplæring, nytt opplæringsstoff, kurspakker/moduler og implementering. 

Prosjektet har følgende forslag til aktiviteter:  

1. State-of-the-art; eksisterende opplæringstilbud 
2. Revisjon vinterkurs 
3. Klarlegge roller og ansvar 
4. Identifisering/beskrivelse av opplæringsbehov 
5. Identifisering/beskrivelse av kompetansekrav 
6. Opplæringsstruktur drift og vedlikehold, forslag til organisering 
7. Utarbeide/revidere opplæringsstoff, kurspakker, moduler 
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8. Implementere opplæringsprogram 
9. Vedlikeholde opplæringsprogram 

 

Det ble presentert foreløpige tanker om et fremtidig opplæringssystem for drift og vedlikehold 
av veger inspirert av Avinor sitt opplæringssystem.  Modellen er basert på 
opplæringsmoduler, hvor det stilles krav til at alle som arbeider innfor drift og vedlikehold må 
gjennomgå en basismodul.  Deretter bygges det på med ulike moduler avhengig av rolle.  
Opplæringssystemet inkluderer fagarbeider, arbeidsleder, driftsansvarlig, ledelse og 
byggherre. 

 

Spørsmål og tilbakemeldinger: 

• Bra opplegg, men viktig at fagarbeiderne også må involveres i arbeidet med 
utvikling av opplæringssystem. Det ble understreket at dette blir ivaretatt når 
arbeidsgruppene settes i gang. 

• Viktig å presisere hvilke deler av opplæringen som rettes mot ulike aktører 
• Kontraktene er basert på ISO 9001 som tilsier at leverandøren er ansvarlig for at de 

som skal gjøre jobben har tilstrekkelig kompetanse.  Samtidig har Statens vegvesen 
et sektoransvar for å utvikle opplæringsopplegg. 

• Det ble stilt spørsmål om hvordan dette skal håndteres etter at etatsprosjektet 
avsluttes. Det vil kreve et samarbeid med alle aktører innenfor opplæring for å 
iverksette de ulike modulene. Statens vegvesen kan ikke alene etablere dette 
opplæringsprogrammet.  Dette må foregå i samspill med andre aktører i bransjen og 
spesielt undervisningsinstitusjoner.   

• Det ble understreket at prosjektet ikke kan ”gape” over alt og at det må gjøres 
prioriteringer/avgrensinger.  Starter derfor med vinterdrift. 

• Opplæring koster, vi må være villig til å betale for å øke fagkompetansen 
• Viktig å kreve formell utdanning og sertifisering, dette vil øke både kompetanse og 

status 
 

 

 

Delprosjekt Spesialisering og FOU v/Leif Bakløkk 
 

Det ble presentert forslag til 9 aktiviteter som vurderes som aktuelle for 
delprosjektet å arbeide videre med. 

 

1. Nye PhD-oppgaver 
2. Vinterforskningslab, stimulere og utrede mulighetene for 

utvikling av laboratorium for vinterforskning i Norge 
3. Forsøksveg, opprette forsøksveg/-strekninger som er lett 

tilgjengelig og hvor en fritt kan utføre tester og undersøkelser 
4. Beslutningsstøtte Vinterdrift, bidra til at meteorologiske data og værprognoser blir 

best mulig utnyttet i vinterdrift 
5. Georadar, stimulere utviklingen av Georadar for undersøkelse av veger, og påvirke 

slik at utstyret blir tilpasset de behov vi har innen vegsektoren 
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6. Kartlegging av FOU 
7. Utvikling av spesialutstyr og metoder, bidra til utvikling av utstyr og metoder for 

drift og vedlikehold, og optimal utnyttelse av utstyr 
8. FOU i funksjonskontrakter, skape ”arena” hvor praktisk FOU kan utføres i 

samarbeid med entreprenørene 
9. Idékonkurranse FOU, hele bransjen inviteres til å komme med forslag og gode 

forslag premieres og utvikles i samarbeid 

 

Spørsmål og tilbakemeldinger: 

• Beslutningsstøtte vinterdrift for de ulike rollene ble fremholdt som et svært viktig 
tiltak 

• Viktig å også inkludere de små entreprenørene i FOU-arbeid 
• Ønske om FOU rettet mot det praktiske arbeidet som fagarbeideren utfører. 
• Det bør tas i bruk insitamentordninger for å fremme FOU-arbeid 
• Meteorologidata, (les værdata) må presenteres på en lettfattelig måte   

 

 

Delprosjekt Erfaringsoverføring v/Jan Peder Bollingmo 
Det ble presentert et forslag til 9 aktiviteter som det er aktuelt for 
prosjektet å arbeide videre med. Det vil bli foretatt en prioritering 
blant disse aktivitetene etter tilbakemelding fra møtet i dag.  

Som innspill til arbeidet med erfaringsoverføring har prosjektgruppa 
fått presentert NVDB-web, ELRAPP, Mentorordning i region øst 
samt en presentasjon om Taus kunnskap v/Tore Braaten. 

 

Flere representanter fra entreprenørsida er ønsket inn i dette prosjektet.  Det er gitt signal til 
MEF vedr. dette. 

 

Følgende forslag til tiltak/aktiviteter ble presentert: 

1. Kartlegging av kompetanse 
2. ELRAPP; synliggjøre muligheter i dagens system, oppmuntre til bruk og 

videreutvikle statistikker og rapporter 
3. NVDB-web; se på muligheter for å benytte NVDB-web til erfaringsoverføring 
4. Møteplasser og kommunikasjonsmåter; øke bevissthet i forhold til egnede 

møteplasser og kommunikasjonsmåter for erfaringsoverføring  
5. Samarbeid, kjemi og tillit 
6. Taus kunnskap; finne måter/systemer til å få tak i taus kunnskap 
7. Faglige nettverk; kartlegging og synliggjøring av eksterne og interne 
8. Internt veiledende revisjonssystem innenfor drift og vedlikehold 
9. Tilbakeføring av erfaringer til arbeid med normaler og retningslinjer; systematisk og 

kontinuerlig innhenting og lagring av erfaringer  
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Spørsmål og tilbakemeldinger: 

• Viktigheten av bevissthet i forhold til møtearena ble understreket. Ha fokus på 
”hvorfor skal vi møtes og hva er sluttproduktet av at vi møtes?” 

• Identifiser hvilke eksisterende arenaer som finnes hvor erfaringsoverføring på 
allerede eksisterende oppgaver kan løftes frem 

• Hvor blir det av alle konsulentrapportene?  Disse må tilgjengeliggjøres for alle! 
• Det er også viktig å fokusere på filtrering av kunnskap og ikke bare innsamling av 

kunnskap.  Kunnskap er alt for tilgjengelig i dag. 
• Overføring av erfaringer må ikke bare baseres på nettbruk.  Det er mange som ikke 

bruker nettet, må derfor også baseres på dialog og andre former for kommunikasjon 
• Ikke all erfaring er riktig å overføre!  Viktig å sortere hva som er god og riktig 

erfaring før det gjennomføres erfaringsoverføring.   
 

 

Hvilke kompetansekrav bør settes til bransjen? 
 

Kompetanse hos entreprenør v/Torgeir Leland, Statens vegvesen (byggherre) 
 

Krav angitt i funksjonskontraktsmalen ble presentert.  Dette er: 

• Spesielle kontraktsbestemmelser kapittel D2 – 17.3.3c angir 
krav til forskjellige kurs 

• Spesielle kontraktsbestemmelser kapittel D2 – 17.4.2a angir 
krav til å delta på kurs i bruk av ELRAPP.   

• Spesielle kontraktsbestemmelser kapittel D2 – 18.5 angir 
krav i forhold til risiko og helsefare iht AML 

• F-kapitlet – oversikt over teknisk kompetanse, HMS-ansvarlig og KS-ansvarlig 
 

Mulige fremtidige krav: 

- Vinterkurs trenger å bli omarbeidet og det vil i praksis bli strengere krav 
- Innenfor teknisk kompetanse 
- Krav i ISO 9001 innebærer i praksis strengere forpliktelser i forhold til å ivareta 

kontraktskrav på alle områder i forhold til kompetanse 
 

Kompetanse hos entreprenør v/Magne Uvsløkk, Statens vegvesen (byggherre) 

 

Må erkjenne at drift og vedlikehold er et stort fagområde og at det er 
komplisert.  Kunnskapsnivået kan variere hos både byggeledelse og 
entreprenør og det er viktig å oppnå ett løsningsorientert 
samarbeidsklima. Det er ofte avsatt lite ressurser til å lede en 
funksjonskontrakt.  Kan det ha sammenheng med fagområdets status? 

Entreprenøren må ha både fagkompetanse og lokalkunnskap. Viktig at 
entreprenørenes driftsledelse vet å søke hjelp på områder hvor en selv 
er svak.  Fremhever taus kunnskap som en betydelig faktor i forhold til erfaringsoverføring. 
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Kompetanseutviklingsprosjektet er viktig og i dette prosjektarbeidet er det er viktig at alle 
nivåer blir ivaretatt.  Mener det bør utvikles et basiskurs innen drift og vedlikehold som 
involverte på alle nivå må gjennomføre.   

Peker på store utfordringer knyttet til tap av kompetanse ved skifte av entreprenør hvert 5 år.  
Hvordan sikre erfaringsoverføring ved skifte av kontraktsansvarlig?  Kan det være en tanke, 
som ved virksomhetsoverdragelse, å forlange at et visst antall nøkkelpersoner får rett til å bli 
med over til nye entreprenør ved skifte?  Dette vil kunne sikre erfaringsoverføring og gjøre 
arbeidsplassene mer attraktive. Viktig at det arbeides mer med denne utfordringen. 

 

Kompetanse hos Byggherren v/Odd Willy Mathisen, NCC (entreprenør) 
 

Mange oppgaver og utfordringer er knyttet til det å drifte en vei.  
Byggherre og entreprenør har felles mål og viktigheten av at 
entreprenør og byggherre drar i samme retning ble understreket.   

Begge parter må ha tilstrekkelig kompetanse både teoretisk og 
praktisk, og vilje og evne til samarbeid er viktig. Med det å drive 
lasset sammen og ha en god dialog som bakteppe, ble det presentert 
8 kompetanseønsker: 

 

1. Vi ønsker oss medspillere fra byggherresiden som har kunnskap om, og kjennskap til 
entreprenørbransjen og forstår ”språket” 

2. Vi ønsker at våre medspillere fra byggherresiden er bevisste på sine grunnverdier, og 
at disse står sentralt i utførelsen av deres jobb, og så på et tidlig stadium i nye 
kontrakter 

3. Vi ønsker oss en byggherre som har stor grad av praktisk erfaring og kompetanse, 
evne til å gjennomføre, og til å ta avgjørelser sammen med entreprenøren 

4. Vi mener SVV må sørge for å opprettholde sine gode lokale kunnskaper, og være 
bevisst på å overføre denne kunnskapen til de nye entreprenørene så tidlig som 
mulig ved kontraktsoppstart. Bør også ha et program for erfaringsoverføring både til 
entreprenør og internt 

5. Vi ønsker at byggherren har kompetanse til å takle media, og forstår viktigheten av 
felles front med entreprenøren ut mot media 

6. Vi trenger byggherrer med god kompetanse på kontrakt, og på spilleregler rundt 
kontrakt og kontraktsforhold 

7. Vi ønsker oss en byggherre med god praktisk kompetanse på vinterdrift, og med god 
innsikt i nye metoder og hva som skjer av FOU på området 

8. Ønsker oss litt mer spenstige byggherrer med mer vilje og kompetanse på forskning 
og utvikling av metoder og utstyr 

 

 

Spørsmål og tilbakemeldinger: 

• Hvordan ser entreprenørene på å dele erfaringer når de har mistet en kontrakt, 
eksempelvis delta på et erfaringsoverføringsmøte? 1 møte vil ikke kunne håndtert 
nødvendig erfaringsoverføring. 
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• Entreprenørene opplever at kontraktene blir håndtert veldig forskjellig fra Statens 
vegvesen  

• Det bør undersøkes hvilke krav til kurs og kompetanse som finnes i andre nordiske 
land 

 

Oppsummering v/Tor Sverre Thomassen 
 

• Innlegget til NCC vedrørende kompetansekrav til byggherren 
var veldig spennende, men ikke alle ønsker her er inkludert i 
KDV.  Enig i at det er viktig med grunnverdier 

• Nekter å godta at drift og vedlikehold har lav status.  Hva er 
viktigst av snorklipping og det evige gjestebud?   

• Hva er drift og hva er vedlikehold?   
• Hva er kompetanse?  Du kan være kunnskapsrik uten å være kompetent 
• Har tro på dette prosjektet og at delprosjektene kan gi oss et løft i forhold til å få 

synliggjort drift og vedlikehold i samfunnet 
• Statens vegvesen har påtatt seg et sektoransvar og må være villig til å betale for det i 

framtida 
• Rettet et stor takk til de nordiske gjestene for deltakelse på seminaret 
• Takket alle for innsatsen så langt, og en spesiell takk til Øystein som gjør en god 

innsats og står på for prosjektet 
 

 

Innlegg fra prosjektseminaret finnes på Statens vegvesen sin hjemmeside: 
www.vegvesen.no/kdv 
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Deltakerliste: 
Navn Firma 
Senstad, Paul Asfaltteknisk Institutt 
Søderholm, Bjørn Avinor 
Johansen, Einar  Fauske videregående skole 
Reinslett, Erling Høgskolen i Narvik 
Bråten, Tore Kolo Veidekke as 
Solbakken, Helge Lillehammer kommune 
Løvli, Svein-Erik MEF – Målselv Maskin & Transport as 
Engen, Håvard Mesta Drift as 
Næss, Kjell Mesta Drift as 
Ystanes, Randi Mesta Drift as 
Ransedokken, Ivar NCC Construction as 
Lindland, Atle NCC Roads as 
Broderstad, Bjørnar NCC Roads as 
Mathisen, Odd Willy NCC Roads as 
Nicolaysen, Egil NLF 
Bjørke, Hege Norconsult Trondheim 
Hustad, Siri Norconsult Trondheim 
Hedalen, Tom Rambøll Norge as 
Johansen, Trond Cato Rambøll Norge as 
Olausen, Atle Rambøll Norge as 
Pettersen, Svein-Ove Rambøll Norge as 
Tysdal, Sven Sandnes kommune 
Haug, Harald Skanska Norge as 
Simonhjell, Ingunn L Svv Region midt 
Uvsløkk, Magne Svv Region midt 
Noddeland, Anders Svv Region sør 
Birkeland, Marita Svv Region øst 
Dahl, Torgrim Svv Region øst 
Dietrichson, Stein Svv Region øst 
Hauer, Lars Erik Svv Region øst 
Aurstad, Joralf Svv Vegdirektoratet 
Bakløkk, Leif Svv Vegdirektoratet 
Berg, Jon Svv Vegdirektoratet 
Bollingmo, Jan Peder  Svv Vegdirektoratet 
Buvik, Harald Svv Vegdirektoratet 
Gjæringen, Gunnar Svv Vegdirektoratet 
Hoven, Tore Svv Vegdirektoratet 
Krokeborg, Jon Svv Vegdirektoratet 
Larsen, Øystein Svv Vegdirektoratet 
Leland, Torgeir Svv Vegdirektoratet 
Moholt, Eli Svv Vegdirektoratet 
Nonstad, Bård Svv Vegdirektoratet 
Nørbech, Camilla Svv Vegdirektoratet 
Resen-Fellie, Ole Peter Svv Vegdirektoratet 
Ryan, Svein Svv Vegdirektoratet 
Sagmo, Inger Lise Svv Vegdirektoratet 
Strand, Torgeir Svv Vegdirektoratet 
Thomassen, Tor-Sverre Svv Vegdirektoratet 
Pulkkinen, Keijo Tiehallinto (Finske vegforvaltningen) 
Lindland, Terje Trondheim kommune 
Johansen, Johnny M  ViaNova Plan og Trafikk as 
Saltnes, Tor Erik ViaNova Plan og Trafikk as 
Heljeback, Ann Vägverket 
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Navn Firma 
Ramstedt, Tom Vägverket 
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Seminar på Gardermoen 16. oktober 
Resultat fra spørreundersøkelse 

 

Delprosjekt 1 Synliggjøring 
Arbeidet i dette delprosjektet har ligget litt i dvale i påvente av ansettelse av delprosjektleder. 
Det var derfor ikke utarbeidet et samlet forslag til aktiviteter for delprosjekt 1 som kunne 
presenteres. Presentasjonen av hensikten med delprosjektet samt eksempler på hva som 
allerede var satt i gang ga deltakerne tilstrekkelig grunnlag for å komme med innspill. Et 
sammendrag av innspillene er presentert nedenfor. 

Det ble bedt om forslag til saker/hendelser/aktiviteter i drift og vedlikehold som kan gi positiv 
innslag i media eller er viktig å formidle: 

 

Fokusområder 

• Starte et omdømmeprosjekt vhj. av profesjonelle krefter  
• Koble d&v og trafikksikkerhet! Betydningen av god d&v. 
• Fokus på det arbeidet / de metoder vi bruker, at det dreier seg om et fag og at vi 

bruker teknikk for å utføre arbeidet  saker til Schrødingers katt? 
• Synliggjøre de flinke fagfolkene 
• Fotokonkurranse: Beste d&v-bilde honoreres 
• Vegvesenet har vært for opptatt av sitt indre liv => ta del i samfunnsdebatten og 

profiler det gode arbeid 
 

Informasjon 

Informasjon i forkant av vinter/alle sesonger og gjennom sesongene 

• Vinterdrift er et stort ansvar. I forhold til vinterdrift opplever vi at det på vinterdrift 
kommer masse henvendelser/klager fra publikum. Info fra SVV om hva forbrukeren 
kan forvente seg av standard på vintervegene ville vært til stor hjelp. Bruk av 
folkelig språk (les: ikke friksjonskrav) evt. bilder er nødvendig. 

• Hvilken standard kan trafikkantene forvente? Publiser dette gjennom media, post 
eller TV. (Gi fru Hansen informasjon om friksjonen mellom Oslo – Hamar (E6) 14. 
feb. 2009.) 

• Web-baserte opplysninger om forventede kjøreforhold i forkant / varsling 
• Brøytesjåførene er på jobb når de fleste av oss er hjemme (hverdager, helger, 

juleaften osv.) 
 

Formidlingskanaler 

• SVV’s internettsider / brosjyrer 
 

Media og markedsføring 

• Viktig med tilrettelegging for media. Aviser / TV.  
• Invitere pressen med på bruinspeksjoner, asfaltering og andre d&v-aktiviteter.  

Reportasjer fra det praktiske liv på vegen, for eksempel 
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 brøyting en uværsdag 
 kantslått 
fjellrensk 

• Ny kontraktsinngåelse – innkall media 
 

Egen markedsføring 

• Infosnutter som beskriver arbeidsoppgaver slik at publikum og trafikkanter skjønner 
problemstillinger rundt for eksempel: 

 hvorfor stenges vegen ved asfaltering/tunnelrengjøring/osv. 
 hva skjer når snøen laver ned? 

     utkalling, brøyting/strøing/salting, oppfølging av BH 
     slik vil brukerne ”forstå” hva som må til for å gi dem godt vedlikeholdt vegnett. 

• TV-profilering – kampanjer. Jobbe for å få til redaksjonelle innslag 
• Gode historier 
• Spesielle begivenheter (Bør ha litt humor i seg, solskinnshistorier).  
• Synliggjør hverdagsheltene (lokalaviser, lokale TV-sendinger). 
• Mediafokus 
• Del ut reklamemateriell m/intelligent info til skoler/barnehager, for eksempel refleks 

/ sykkelhjelm 
• Synliggjøre organisasjonen utad. Publikum skiller ikke på utfører – bestiller. Hvem 

har ansvaret? 
 

Organisasjon og planlegging 

• Synliggjør den planlegging og operativitet som må til for å kunne ha d/v-apparatet 
gående (VTS + beredskap hos entreprenøren) 

• Planer – planlagte tiltak for forbedring gjennom vedlikehold eller nye driftsopplegg 
 

Politisk markedsføring 

• Politisk lobbying på drift/vedl.h og trafikksikkerhet 
• Synliggjøre overfor politikere følgene av mangelfulle midler til vedlikeholdet, med 

økende forfall av vegnettet og økende kostnader for driften 
• Bevisstgjøring på hvor viktig d&v er 

 

Samarbeid 

• Samarbeid med bil- og transportorganisasjoner. Felles forståelse for d&v. 
• Samarbeid med øvrige nordiske land. 

 

Teknikk 

• Teknologi: massevis high-tech i vedlikeholdet, asfalt, vegmerking, vinterdrift osv. 
 

Rekruttering 

• Få økt fokus på mangfoldet, ansvaret. Ingen dager er lik den andre. 
• Synliggjøre de spennende prosjektene (også for studenter) 
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Delprosjekt 2 Opplæring 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Forslag til andre oppgaver/konkrete deloppgaver. Moduler/tema som bør vektlegges etc. 

Krav til formalkompetanse 
• Viktig å stille krav til formell utdannelse => sertifisering/fagbrev. Dette sikrer 

kompetanseutvikling => økt status 
• Sertifisering  Statushevende  sertifikatordning er viktig 
• SVV stiller ikke KRAV til fagkompetanse i dag. Hvilke krav stilles til brøytemannskap? Til 

utleggerlaget (asfalt)? Fagbrev? Nivå 1, 2, 3..?  Krav og tilhørende dokumentasjon vil jo 
medvirke til å sikre noe kompetanseoverføring / kompetanseutvikling. 

Opplæring av journalister 
Dokumenter ”beste praksis” 
Fellesside oversikt opplæringstilbud 
Definere hva som menes med SVV’s sektoransvar m.h.p. kompetanseutvikling 
Opplæring i samarbeid entrepr./ledelse –byggeledelse. Må få Byggemøtene til å fungere bedre. 

 

 

 

Prioritering av aktiviteter i DP 2
Sum alle

0 10 20 30 40 50

State-of-the-art;
eksisterende

Revisjon Vinterkurs

Klarlegge roller og
ansvar

Identifisering/beskrivelse
av opplæringsbehov

Identifisering/beskrivelse
av kompetansekrav

Opplæringsstruktur d&v,
forslag til organisering

Utarbeide/revidere
opplæringsstoff,
Implementere

opplæringsprogram
Vedlikeholde

opplæringsprogram

Gjennomsnitt

Antall svar

Svært viktig
Viktig
Mindre viktig
Uinteressant
Vet ikke

3,2

3,3

3,0

3,4

3,4

3,2

3,4

3,3

3,3

3,3

Poeng

Poengberegning:
Svært viktig    4 p
Viktig             3 p
Mindre viktig   2 p
Uinteressant   1 p
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Øvrige innspill/kommentarer 

• Kurs – SV: - Hvilke ”kurs” skal SV arrangere og kreve deltaking i? 
- Hvilke ”kurs” skal SV tilby? 
- Hvilke ”kurs” skal vi kreve at einskildpersoner i bransjen har vore gjennom og 
kven sjekker ut korleis desse ”kursa” faktisk held mål? 

• Mer fokus på ansvar for tiltak – vinter (fagarbeider) 
• Viktig at de ulike bransjene utvikler egenrelaterte fagkurs, tilpasset for eksempel 

konsulenten, brøytesjåføren hos entr. og byggelederen. 
• Ikke glem: Opplæring / erfaringsoverføring mellom prosjektering og drift/vedlikehold 

(mellom de ulike rollene) 
• Se til Avinor. 
• Ta kontakt med andre som har jobbet med opplæring innen bygg- og anleggsnæringen, eks. 

BNL 
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Delprosjekt 3 Spesialisering og FoU 

Prioritering av aktiviteter i DP 3
Sum alle

0 10 20 30 40 50

Nye PhD-oppgaver

Vinterforskningslab

Forsøksveg

Beslutningsstøtte vinterdrift

Georadar

Kartlegging av FoU

Utvik ling av spesialutstyr og metoder

FoU i funksjonskontrakter

Idekonkurranse FoU

Gjennomsnitt

Antall svar

Svært viktig
Viktig
Mindre viktig
Uinteressant
Vet ikke

3,0

3,0

3,1

3,4

2,6

3,1

3,5

3,5

2,9

3,1

Poeng

Poengberegning:
Svært viktig    4 p
Viktig             3 p
Mindre viktig   2 p
Uinteressant   1 p

 

 

Forslag til andre oppgaver 
Norsk superasfalt 
Kompetanseutvikling for fagarbeidere 
FoU mot praktisk nivå 
Dimensjonering av vegoverbygning 
Drenering av veg 
Utvikle systemer for å registrere, bearbeide, arkivere og ajourholde mengde/type etterslep 
innen d/v 
  

Øvrige innspill / kommentarer 

• Krav til fagkompetanse 
• Krav til minimumsbemanning på de utlyste kontraktene 
• Plassere ut flere web-kamera / klimastasjoner + monitor i alle brøytebiler via 

internett GPRS? 
• Skulle ønske at konsulentselskapene fikk bli med her. Gjennom rådgivning til 

vegmyndigheter og private i inn- og utland, har bransjen kjennskap til mye som skjer 
innenfor FoU, samt erfaringer opplevd også utenfor vegvesenet. 
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Delprosjekt 4 Erfaringsoverføring 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til andre oppgaver 

Hva er god erfaring (kun denne skal overføres) 
Grøntdager (kontra Vinterdager) med utstyrsleverandører 
Renholdsdager 
Trafikksikkerhetsdager for driftsledere 

Prosjektering d/v og livsløpskostnader: Erfaringsoverføring mellom prosjekterende og d/v. 

Øvrige innspill / Kommentarer 

• Mye fokus på drift, ikke glem vedlikehold! (asfalt, bru, kai, tunnel) 
• Tilby mentorer til studenter på NTNU som ønsker å fordype seg i d&v 
• Rapportering fra entreprenør – Årlig  +/- av kontrakten 
• Tilbakemelding fra entreprenør – Umiddelbart v/avvik  Konsekvens av avvik 
• Kontraktene må vise kostnader for gitte oppgaver/prosesser for: -vegtype, -kontrakt, 

-gitte prosesser 
• Erfaringsmøter med entreprenørene i kontraktsperioden og ved avslutning av 

kontrakt. Avklare: mangler, -avvik, -økonomi 
• Korleis kan erfaringer dagens entreprenør gjer seg overførast til neste entreprenør? 

Prioritering av aktiviteter i DP 4
Sum alle

0 10 20 30 40 50

DP4-1 Kartlegging av
komptanse

DP4-2 ELRAPP 
Elektronisk system for

DP4-3 NVDB-web   
Portal på intranett og
DP4-4 Møteplasser,

kommunikasjonsmåter
DP4-5 Samarbeid,

kjemi, tillit
DP4-6 Taus kunnskap
DP4-7 Faglige nettverk

eksterne og interne
DP4-8 Internt

revisjonssystem
DP4-9 Tilbakeføring av

erfaringer til arbeid med

Gjennomsnitt

Antall svar

Svært viktig
Viktig
Mindre viktig
Uinteressant
Vet ikke

3,2

2,9

3,1

3,1

3,3

3,2

3,3

2,5

3,4

3,1

Poeng

Poengberegning:
Svært viktig    4 p
Viktig             3 p
Mindre viktig   2 p
Uinteressant   1 p
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• Jeg tror det er like viktig å kartlegge hva slags kompetanse som i dag overleveres. 
Eksempel er ved overlevering av et veganlegg til SV – hvor kravene i noen 
sammenhenger gir ”feil” eller kanskje ”uønsket” kompetanseoverføring. 

• Erfaringsmøte med NTNU-personer som jobber med FDV innen bygg. Hvordan 
arbeides det i sammen med næring? 
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Notat fra FOU-seminar om asfaltdekker 30.04.2008 
Innspill til KDV 
 
Innlegg: 
Øystein Larsen: Kompetanseutvikling drift og vedlikehold – hva vil vi oppnå? 

Jan Peder Bollingmo: Erfaringsoverføringsprosjektet i Statens vegvesen 

Eirik Wulvik, ATI: Status veg-/vegdekkerelaterte kurs-/opplæringstilbud innenfor 
asfaltbransjen. 
Stikkord: - Konferanser, seminarer, kurs 
  - Ulike roller og behov 
  - Tanker om framtida 

Innspill til KDV-arbeidet fra innlegget fra ATI: 

Lærerkrefter  – de er få  
- de samme går igjen fra arena til arena  
– tilbudene må koordineres 

ATI har tilgang til mye kompetanse blant sine medlemmer 

Kurstilbud - Grunnkurs med fokus på gruppa som jobber ute på vegen 
- Mange tilbud myntet på kommuner 
- Tilbud må tilpasses målgruppene 

”Felles arena” viktig både innen opplæring og ellers 

Organisering av opplæringstilbud: Kan SVV tenke seg å delta i en organisasjon som 
Asfaltskolan som kursprodusent og –arrangør? 

 

Kommentarer og innspill 
o Positivt hvis Statens vegvesen kan dele kunnskap med bransjen (Erfaringsdatabasen) 

o Enighet om behov for å samordne ressurser (lærerkrefter). Dette har med 
kvalitetssikring å gjøre 

o På spørsmål om Statens vegvesens vilje til å delta på kurs arrangert av andre ble det 
svart positivt. 

o Konkret spørsmål om opplæring i labvirksomhet. Er under planlegging i samarbeid 
med Asfaltskolan i Sverige. 

o Bl.a. i Tyskland utfører uavhengige laboratorier oppdrag for alle parter. 

o SVV må oppnå ens forståelse av fagområdet internt 

o Hvor langt har en kommet i å bli profesjonell - byggherre 
       - entreprenør? 
Nødvendig med dialog for å forstå hva byggherren krever! 
Hvem tar tak i behovet for dialog? 
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o Bør være krav til kompetanse hos de som skal utføre arbeid på vegen, men kan ikke 
stille konkrete krav dersom det ikke finnes tilbud om opplæring.  
Dagens krav: At de har lagt asfalt før! 

o Behov for å gå gjennom hva som kreves av kompetanse for å utføre oppdrag. Fint at 
ATI tar tak i opplæringsbehovet. 

o Er det mulig å gjennomføre jobben som beskrevet. Tilbakemelding om eventuelle 
problemer etterlyses. 

o Byggherren må være konsistens mhp bestilling og kvalitet. Det stilles strenge krav til 
masse og utlegging. Er det da riktig å bestille asfaltering i desember? 

o Vi har noe å lære fra betongindustrien. De tilbyr opplæring til hvert enkelt ledd i 
produksjonskjeden, også for de som transporterer massen. 

 

Innlegg:  
Helge Mork, NTNU: Status veg-/vegdekkerelaterte kurstilbud ved  
Erling Reinslett, HIN:  opplæringsinstitusjonene 

Per Ola Ulseth, Skanska Norge AS: Bransjens behov for rekruttering, opplæring og 
kompetanse 

Innspill til KDV-arbeidet fra innlegget fra opplæringsinstitusjonene og fra Skanska Norge AS: 

o Lærerkrefter - mangel på lærerkrefter 
- utfordring å få fagfolk til å stille opp til å utarbeide og holde 
kurs 

o Kvalitet bransjen oppnår mye mer ved å forene krefter, bl.a. innenfor 
opplæringstilbud 

o Opplæring - utdann også spesialister, bransjen trenger faglig 
spisskompetanse, teknologer som kan teknologi. Firmaene 
utdanner selv spesialistene til generalister etter behov 
- kjennskap til ”beste praksis” 

o Attraktivitet hvis vegmiljøet står sammen vil bransjen være mer attraktiv for 
nye, potensielle medarbeidere 

o Holdninger - må tenke produkt – ikke bare enkeltprosjekter  
- vis at det skjer spennende ting i bransjen 

o Eksternt - kan vi lære noe av andre? 
- må lære av andre industrier 

o Videreutdanning - inspirasjon 
- ressurstilgang/partnere andre steder/andre land 
- bruk fagmiljøene 

o Vilje til satsing Skanska vil bruke sine ressurser der det er mest interessant, for 
eksempel dersom det er et godt opplæringstilbud i Sverige så vil 
de bruke sine ressurser der. Dvs.: 
- skal vi ha et tilbud i Norge så skal det være minst like bra som i 
andre land for at entreprenørene (og byggherrene?) vil bruke det 

o Utfordring få til både samarbeid og konkurranse i bransjen.  
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Kommentarer og innspill 
o Usikker på ledelsens vilje til å avsette tid for kvalifisert personell til å utvikle og 

gjennomføre opplæringstilbud. 

o En utfordring for SVV er å gjøre entreprenørene gode! 
Virkemidler: Være langsiktig og forutsigbar! 

o Firma og arbeidslag: Må være GOD! 
Lag et team av enere. 
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