
Teknologirapport  
nr. 2479 
 
 
 

 

Prosjektrapport nr 17a: 

Støttemur på E6 v Taraldrud  
Anleggstekniske erfaringer 
med bruk av knust betong i ny 
betong 
 

Desember 2007  
 
 

 
Teknologiavdelingen 



 



 

Teknologirapport nr. 2479 
 

 
Prosjektrapport nr 17a: 
Støttemur på E6 v Taraldrud  
Anleggstekniske erfaringer med bruk av knust 
betong i ny betong 
 
Sammendrag 
I november 2004 ble det gjennomført støp av en støttemur under Taraldrud bru på E6 hvor 100 % av det 
grove tilslaget ble erstattet med knust gjenbruksbetong. I Gjenbruksprosjektets regi hadde man fra før 
noe erfaring med bruk av knust betong i ny betong. Denne var imidlertid begrenset til støper hvor bare en 
mindre del av tilslaget erstattet av knust betong.  
 
Målet med prosjektet var å få anleggsteknisk erfaring med vegvesenbetong i kombinasjon med høy grad 
av gjenbruk, samtidig som man også for senere tider ønsker å kunne observere en gjenbrukskonstruksjon 
som står utsatt for vær og vind.   
 
Forsøket viste at det er praktisk mulig å gjennomføre en slik støp. Samtidig gjorde man flere viktige 
erfaringer vedrørende urent tilslag, steinstørrelse, støpelighet, fasthet og økonomi.   
 
Å bruke knust betong i ny betong kan trygt kalles høyverdig bruk. Det er imidlertid ingen åpenbare 
tekniske gevinster ved bruksmåten. Dagens regelverk gir heller ingen store muligheter til å bruke 
gjenbruksbetong i klimautsatte konstruksjoner.  
 
For utendørs konstruksjoner vil det være av stor betydning å ha kontroll med tilslaget. Kritiske parametre 
er blant annet alkaliereaktivitet, frostbestandighet, klorider og karbonatisering. Dette er naturlig nok 
vanskeligere å holde styr på med gjenbruksbetong i tilslaget.  
 
I tillegg til de tekniske ulempene, vil man normalt vil få høyere kostnader ved bruk av resirkulert tilslag 
enn naturtilslag. Det kan likevel tenkes spesielle situasjoner hvor bruken kan forsvares, men noe stort 
omfang i forhold til anen bruk av gjenbruksbetong forventes det imidlertid ikke å bli.  
 
 
Det er i denne rapporten lagt mest vekt på de anleggstekniske erfaringene. Mer detaljerte resultat fra 
prøving mv finnes i Gjenbruksprosjektets prosjektrapport nr 17 ”Konstruksjonsbetong med resirkulert 
tilslag” /7/. 
 
 
Emneord: Støping av knust betong i ny betong. 100 % resirkulert tilslag. 

Anleggstekniske og produksjonstekniske erfaringer. Laboratorieresultat.  
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Forord 
 
Statens vegvesens Gjenbruksprosjekt er ett av fem etatsprosjekter i perioden 2002 - 2005. Prosjektet 
ble startet på Vegteknisk avdeling i Vegdirektoratet. Fra og med 2003 tilhører prosjektet 
Teknologiavdelingen, Veg- og trafikkfaglig senter i Trondheim. I tillegg til fagpersoner i Statens 
vegvesen, består både Prosjektrådet og arbeidsgrupper av ressurspersoner fra BA-næringen, 
forskningsmiljøer og administrative instanser. Gjenbruksprosjektet ledes av Gordana Petkovic, 
Vegdirektoratet. 
 
Prosjektets overordnede mål er å tilrettelegge for gjenbruk. Dette skal gjøres ved å:  

• øke kunnskapen om materialenes tekniske og miljømessige egenskaper  
• implementere kunnskap underveis ved utførelser i Vegvesenets regi  
• vurdere muligheter for ressursvennlig prosjektering 
• studere økonomiske sider ved anvendelsen av resirkulerte materialer  
• gjennomgå relevant regelverk, revidere eller supplere Vegvesenets håndbøker og veiledninger 

 
Statens vegvesens Gjenbruksprosjekt består av åtte delprosjekter:  

DP 1 Avfallshåndtering  
DP 2 Miljøpåvirkning 
DP 3 Gjenbruk av betong 
DP 4 Gjenbruk av asfalt  
DP 5 Lette fyllmasser og isolasjonsmaterialer  
DP 6 Gjenbruksvegen  
DP 7 Prosjektering, økonomi og administrative forhold 
DP 8 Nye ideer, materialer og tiltak   

 
Denne rapporten sorterer primært under delprosjekt 3 Gjenbruk av betong, som er delt inn i ulike 
arbeidsgrupper som ser på følgende tema:  

 Uttesting av deklarasjonsordningen i RESIBA-prosjektet  
 Mekanisk, kjemisk og frostnedbryting  
 Finstoffets betydning for nedbryting  
 Bunden bruk av gjenbruksbetong  
 Feltprøving  

Lederen for DP3 er Geir Berntsen, Vegdirektoratet. 
 
Rapporten hører også til en viss grad under delprosjekt 6 Gjenbruksvegen, som har som overordnet 
målsetting å få testet ut gjenbruksmaterialer i felt. Dette skal skje både med demonstrasjoner av kjente 
løsninger og uttesting av nye bruksområder hvor vi mangler kunnskap og erfaring. Lederen for DP6 er 
Dag Atle Tangen.  
 
Se vedleggene 7 og 8 for mer informasjon om delprosjektene 3 og 6. Se vedlegg 9 for oversikt over 
andre rapporter fra Gjenbruksprosjektet.  
 
Denne rapporten er utarbeidet av Dag Atle Tangen.  
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1 Innledning 

1.1 Basert på tidligere erfaringer 
Gjenbruksprosjektet hadde fra før flere gode erfaringer med knust betong i ny betong.  Det ble gjort 
vellykkede referanseprosjekt i forbindelse med RESIBA-prosjeket (Resirkulert tilslag for bygg og 
anlegg) og senere under Gjenbruksprosjektet.  For en oversikt over øvrige prosjekt – se vedlegg 1 
 
Tidligere erfaringer omfattet imidlertid forsøk hvor kun en del av det grove tilslaget ble erstattet av 
knust betong. Derfor ønsket man en konstruksjon hvor man tok skrittet fullt og erstattet 100 % av det 
knuste tilslaget med gjenbruksbetong 
 
Målsetningen med dette forsøket var å få anleggsteknisk erfaring med støp av betong tilsvarende 
”Statens vegvesen SV40 C45”. Samtidig er det et ønske å kunne observere en klimautsatt konstruksjon 
med gjenbruksbetong over lengre tid.  
 

1.2 Konstruksjonen 
Konstruksjonen er en enkel støttemur under E6 
ved Taraldrud bru (krysset til Kolbotn). Muren 
ligger i forlengelsen av en tilsvarende 
konstruksjon med vanlig betong. 
 
Sålen for muren ble støpt med vanlig betong, 
mens selve støttemuren ble utført med 
gjenbruksbetong. Det gikk med ca 13 m3 

gjenbruksbetong i selve muren. 
 

 
Figur 1: Betongen pumpes på plass i forma 

 
 

 
Figur 2: Støpearbeidene går for fullt 

 
Figur 3: Betongen er avforskalt og ser fin ut

 

Statens vegvesens Gjenbruksprosjekt 2002 – 2005    Prosjektrapport nr 17a / Internrapport nr 2479 



Støttemur på E6 v Taraldrud. Anleggstekniske erfaringer med bruk av knust betong i ny betong 7 

2 Erfaringer med gjenbrukstilslag 

2.1 Nye og uventede problemstillinger 
Under gjennomføringen fikk man frem en rekke problemstillinger som for eksempel manglede 
deklarasjon av gjenbruksbetongen, feil steinstørrelse, betydningen av riktig håndtering av materialene, 
problem ved endring i produksjonslinjer, usikkerhet med tilsetningsstoff, regelverkets begrensninger, 
problem med luft, problem med synk, problem med fasthetstap osv.  
 

2.2 Hvor rent er rent nok? 
Norsk brubetong er høyteknologi bygget på erfaringer gjennom flere tiår. De er basert på en stabil 
leveranse av rent og riktig sammensatt tilslag. Med mindre opprinnelsen er av god kvalitet, stabil og 
godt dokumentert, kan man ikke forvente at knust betong har slike egenskaper.  
 
Rivebetong bærer ofte med seg sin historie i form av maling og puss, vannrør, klorider, asfaltrester 
osv. En nullgrense for forurensninger i form av andre materialer er urealistisk, og det er derfor satt opp 
retningslinjer for hva som er godt nok. Kravene varierer mellom maks 1 % og maks 5 % uønskede 
materialer. Se Kap 7 for detaljer. 

2.3 Tilslag med asfaltrester (onsdag 17. nov) 
På anlegget E-6 Klemetsrud-Assurtjern var det produsert tre typer knust betong fra henholdsvis gamle 
vegdekker, bruer som ble revet og betongheller fra gater i Oslo. Den knuste betongen var tilgjengelig i 
fraksjonen 10-20 mm, hvilket passet godt som grovt tilslag til betong. Derfor ble det valgt å bruke 
dette tilslaget istedenfor det grove naturtilslaget i betongen.  
 
To lass av den knuste betongen ble kjørt ned på blanderiet til NorBetong på Alnabru kvelden før 
støpen. Det hadde ikke vært gjort noe forsøk på å holde de ulike betongtypene fra hverandre under 
knusingen. Ved ankomst til blanderiet viste det seg at tilslaget kom fra den delen av 
gjenbruksbetongen som hadde ligget under asfalt. Det var ca 5 % asfaltrester i massen. Det er på 
grensen til å være rent nok til vegbygging, men for betongproduksjon er det ubrukelig, /4, 9/.  Støpen 
ble derfor stoppet mens alternativene ble vurdert. 
 

 
Figur 4: Fra NorBetongs blanderi: Asfalt i 
betongtilslaget 

Figur 5: Edgar Dønåsen med asfaltfri betong hos 
BA Gjenvinning
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2.4 Ekstra innsats ble nødvendig 
Å plutselig mangle gjenbrukstilslag gjorde det usikkert om støpen i det hele tatt kunne gjennomføres. 
Problemene kunne bare løses ved at alle deltagerne gjorde en ekstra innsats.  
 
Mesta A/S hadde ansvaret for støpen. De la om sin produksjon på tre minutters varsel og det ble 
bestemt ny støpedato en liten uke senere.   
 
Massen fra anlegget hadde vist seg for usikker, og det var nødvendig med en annen leveranse av 
gjenbruksbetong. Det er ikke enkelt når man dårlig med tid, men klare krav til sortering og renhet. 
Løsningen ble å ta kontakt med BA Gjenvinning A/S som holder til på Grønmo, rett syd for Oslo. De 
driver det eneste oppegående mottaket og produksjonsanlegget for resirkulert tilslag i Norge. De hadde 
ingen knust betong av riktig kvalitet på lager og det var dårlig med tid, men de la om produksjonen på 
kort varsel og allerede fredag 20. nov kunne de vise frem første lass med 10-22 mm knust betong.  
Norges Byggforskningsinstitutt (NBI) tok arbeidet med ekspress deklarasjon av tilslaget. De fikk 
prøvene levert på døra og kunne godkjenne tilslaget for støp i løpet av et par dager.  
 

2.5 For grovt tilslag (fredag 20. nov) 
Ved nærmere undersøkelse av den nye massen 
ble det tydeliggjort at det er forskjell på hva 
som kalles 10-20 mm tilslag i henholdsvis 
betong- og i vegbyggingsmiljø.  
 
For å spare tid hadde knusemannskapet sortert 
ut overstein over stavsikt, og ikke gjennom 
firkantet sikteduk. Dermed fikk man med 
mange lange tynne steiner i størrelsesorden 40-
60 mm. 
 
Overstein i tilslaget er ikke noe stort problem 
ved vegbygging, men de store steinene ville 
ikke kunne gå gjennom betongpumpa. En 
bedre sikteprosess var nødvendig. BA-
Gjenvinning tok den nye utfordringen på strak 
arm og bestilte sikteduk 10-22 mm med 
ekspress leveringstid.  

 

 
Figur 6: For grovt tilslag til betongpumpin 
 
 

 

2.6 Snøkaos (mandag 22 nov) 
Det var snøvær og trafikken stod i stampe for 
femte dag på rad. Snøen gjorde det vanskelig å 
få frem ny sikteduk og å få siktet betongen. Til 
tross for dette ankom ny leveranse 
gjenbruksbetong blandeverket på Alnabru 
mandag ettermiddag. 
 

 
Figur 7: Bildet er hentet fra Aftenpostens 
oppslag om snøkaoset i Oslo 
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2.7 Nesten for grovt tilslag (mandag 22. nov - ettermiddag) 
Under opplasting av tilslag hadde ikke doserføreren vært 100 % nøye med å rengjøre skuffen for snø. 
En del 50-70 mm stein ble derfor hengende fast og kom med på lasset. Dette ble ikke oppdaget før 
tilslaget var transportert ned på blandeverket, hvor man umiddelbart slo alarm. Heldigvis var ikke 
problemet større enn at det kunne løses med en kjapp manuell steinplukking.   
 

2.8 Nytt kontrollopplegg  
De ekstra dagene støpen ble utsatt ble brukt til å lage et bedre opplegg for kontroll og 
ansvarsfordeling. Det kom nå tydeligere frem hva som skulle gjøres og hvem som hadde ansvaret. Se 
vedlegg 3.  
 
Den mislykkede støpen hadde fått frem at det er viktig å holde full fokus på intern kommunikasjon. 
Klok av skade tok undertegnede i større grad viktige oppgaver som å kjøre prøvene fra knuseren til 
laboratoriet, være til stede på blanderiet, snakke med alle som hadde sentrale oppgave, spørre to 
ganger mer enn nødvendig osv.  
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3 Erfaringer fra produksjon av betongen 

3.1 Viktig valg av blandeverk 
I dette tilfelle ble NorBetongs blanderi på 
Alnabru valgt, da de hadde ledig silokapasitet 
og god kompetanse på gjenbruksbetong. Det 
var små problem med å produsere denne 
gjenbruksbetongen i forhold til hva man kan 
forvente om man går til et blanderi som 
tilfeldigvis ligger i nærheten. 
 
Bjørn Moldal var blandeverksansvarlig. Han 
hadde bl.a. erfaring fra støp med gjenbruks-
betong på Gardermoen (se vedlegg 6).  
 

 
Figur 8: Bjørn Moldal – med en prøveterning 
gjenbruksbetong

3.2 Problemer med omlegging av produksjonen (tirsdag 23. nov – 
morgen) 

Å endre en pågående produksjonslinje ved å innføre nye materialer vil ofte gi overraskelser. Da man 
tok i bruk en ledig silo som normalt ikke brukes, nektet lukene å åpne seg i kulda. Problemet var 
imidlertid ikke større enn at det lot seg løse ved litt heftig dunking og banking. Bortsett fra dette gikk 
selve blandeprosessen smertefritt.  
 

3.3 Prøveblanding  
For å være sikker på at betongen var støpbar 
ble det gjort 1 m3 prøveblanding som ble 
plassert i en betongbil med trommelen 
langsomt i gang.  
 
Etter en halv time så betongen fortsatt god ut, 
og det ble besluttet å la resten av lasset gå til 
produksjon uten å endre på resepten.  
 
Det man ikke visste var at etter ytterligere en 
halv time senere kom et markert tap i 
støpelighet. Det kom imidlertid for en dag noe 
senere… 
 

 
Figur 9: Prøveblanding pågår. Prøvesekkene til 
høyre er tilslaget som skal til analysering 

Statens vegvesens Gjenbruksprosjekt 2002 – 2005    Prosjektrapport nr 17a / Internrapport nr 2479 



Støttemur på E6 v Taraldrud. Anleggstekniske erfaringer med bruk av knust betong i ny betong 11 

3.4 Betongresept 
Basert på en standard C45 SV 40 satte Bjørn Moldal hos Norbetong opp følgende resept:  
 
Tabell 1: betongresept Taraldrud bru (korrigert for vann i tilslaget) 

 Kg / m3

Sand 0-8 408,3 
Sand 0-81 406,7 
Resirk bet 10-22 788,3 
Anleggssement 407,0 
Silika 14,8 
K vann 225,6 
V vann 0,0 
Scanflux AD 18 3,256 
L-14 F 0,936 
Total mengde 2254,9 

 

V/C tall i h t resept 0,4 
Synkmål ut fra blandeverk 19 cm 
Vannabsorpsjon tilslag  5,6 % 
Densitet tilslag (overflatetørr) 2479 
7 dagers fasthet  35 Mpa 
28 dagers fasthet   44 Mpa 
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4 Erfaringer fra støpearbeidene 

4.1 Betongen mister støpelighet  
Betongen hadde en slump på 19 cm da den forlot blanderiet. Den beholdt støpeligheten en halv time, 
etter ca tre kvarter begynte den å bli stivere, og etter en og en halv time hadde den en slump helt nede 
på 8 cm. På grunn av kulden ble det heller ikke brukt P-stoff i betongen, da det virker retarderende og 
gir risiko for frostskader.  
 
Som en følge av disse faktorene mistet man støpelighet, fikk problem med betongpumpa, mistet mer 
støpelighet osv.  
 

4.2 Propp i betongpumpa  
Det er ofte en fordel å sende et lite lass med redusert steinstørrelse (finsats) gjennom betongpumpa for 
å smøre opp systemet. Denne støpen var så liten at dette ikke ble gjort. Kombinasjon av slumptap, 
manglende finsats og for lite P-stoff resulterte i at betongen satte seg fast i pumpa. 
 
Først ble det prøvd med banking på rør og 
bend, deretter ble støpeslange og bend 
demontert og rengjort, og kortere stuss satt på. 
Dette var godt nok til at pumpingen kunne 
gjennomføres. Betongen ble etter hvert meget 
tung å vibrere, men støpemannskapet gikk på 
med friskt mot og fikk betongen på plass uten 
steinreir eller luftlommer.  
  

Figur 10: Proppen bankes – uten hell

4.3 Andre betonglass – bedre støpelighet  
Da det andre og siste lasset ankom anleggsstedet, var man klar over problemene med slumptapet. 
Denne betongen fikk derfor en tilsetning på 3 liter SP-stoff mens betongen fortsatt var i bilen. Dette er 
normal prosedyre når betongen er litt tung å jobbe med. Med denne justeringen fikk man utmerket 
synk og betongen ble god å arbeide med. 
 

 
Figur 11: Øystein Lahaug måler synk 8 SP- stoff tilsettes Robert Dahl måler synk 20 
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4.4 Riving av forskalling (torsdag 25 nov) 
Teori om støpelighet, synkmål og resepter er 
viktig, men når det kommer til saken er det én 
ting som teller – en feilfri overflate.  Da 
forskallingen ble revet var det ingen som ble 
skuffet. Støpemannskapet hadde gjort jobben  
til tross for stiv betong, og det var ingen ting å 
utsette på finish. Pr dags dato er det en liten 
fargeforskjell på ny og gammel mur, men 
denne vil bli mindre etter hvert som sol og 
regn har gjort sitt.  
  

Figur 12: Rune Bråten t.v. og Jan Prahl rensker 
forskaling

 

 
Figur 13: Perfekt overflate… 
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5 Prøveresultat  
Bruker man knust gjenbruksbetong til 
vegbygging vil man normalt oppleve 
styrkevekst i forhold til bruk av vanlig tilslag. 
Ved bruk av knust betong i ny betong vil man 
ikke få noen tilsvarende gevinst, snarere tvert i 
mot.  
 
Her er gitt en kort omtale av de egenskapene 
som har anleggsteknisk og konstruksjons-
teknisk interesse. For detaljer om korn-
fordeling, korntellinger, elastisitetsmodul osv 
henvises til Gjenbruksprosjektets prosjekt-
rapport nr 17 Konstruksjonsbetong med 
resirkulert tilslag /7/.  

Figur 14: Laboratorium Region øst – Ian 
Willoughby måler E-modul

5.1 Prøvetaking 
Den største forskjellen på knust betong og 
stein er betongens porøsitet. Dette får 
betydning når vannabsorpsjon og luftinnhold 
beregnes. Det ble tatt prøver av luft og synk 
ute på anleggsstedet.  
 
Fersk betong ble sendt inn til sentral-
laboratoriet region øst for utstøping i former 
for senere testing av e-modul, svinn, fasthet 
osv. Se egen rapport for disse resultatene /7/.  
 

 
Figur 15: Per Sydsæther tar ut betongprøver

 

5.2 Dårlig fasthet 
Med denne resepten skulle betongen normalt få en gjennomsnittlig fasthet på 55 MPa. Målingene av 
gjenbruksbetongen viste et snitt på 44 MPa. Dette fasthetstapet må man ta i betraktning når man 
bruker gjenbruksbetong i ny betong.  
 
Beregningsmessig var støttemuren beskrevet med en C45, mens gjenbruksbetongen knapt nok 
tilfredsstiller kravet til C40. I og med at dette er en ”kosmetisk” støttemur med bakfylling av lette 
masser, er dette udramatisk i vårt tilfelle.  
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5.3 Svakt tilslag gir svak betong 
Korntellinger viste at 5 % av tilslaget bestod av andre materialer som siporex, kull, tegl og kritt. Ved 
analyse av bruddene ser vi at bruddflaten går gjennom disse svake kornene. Det har også skjedd 
heftbrudd ved naturlig tilslag. På bildet nedenfor er det vist fire typiske bruddflater, de to øverste fra 
første lass. Svake korn er markert med rødt. Disse består av følgende materialer: 

- Tegl – røde tilslagskorn 
- Kull – sorte tilslagskorn 
- Siporex/pussmørtel - lys grå 
- Kritt – helt hvitt 
 

 
Figur 16: Bruddflater. Dårlige materialer er rammet inn med rødt. God gjenbruksbetong vises som lyse 
tilslagskorn som ikke er markert 
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5.4 Materialer i tilslaget som ble brukt 
Se Kap 7 for krav til tilslaget. Korntelling basert på et snitt av 3 prøver viser følgende material-
fordeling målt som vekt %: 
 
Tabell 2: Deklarasjon av tilslag – snitt av tre prøver 

Asfalt 1,6 %     
Tegl 4,9 %  
Betong 57,0 %  
Stein 35,5 %  
Leca 0,6 %  

Sum betong 
stein 

Sum betong 
stein tegl 

Sum betong 
stein tegl leca 

Metall 0,0 %  92,5 % 97,4 % 98,0 % 
Annet 0,1 %     
Tre 0,1 %     
Glass 0,2 %     

    

5.5 Synk 
På første lass ble synken merkbart dårligere etter hvert som tiden gikk. Ut fra blandeverket var den 19 
cm. På grunn av problemer med støpelighet og betongpumpe gikk det en og en halv time fra blanding 
til pumping. Da var synken nede i 8. 
 
På andre lasset ble det tilsatt tre liter SP stoff da betongen ankom anleggsstedet. Synken ble nå målt til 
20cm, og betongen gikk rett gjennom pumpa og lot seg støpe ut uten problem. Også her fikk man 
imidlertid noe tap av synk etter hvert. Da det ble tatt ut prøver som ble transportert til 
Sentrallaboratoriet bemerket laboratoriemannskapet at betongen virket stivere ved ankomst ca en halv 
time senere. Dette ble ikke dokumentert ved målinger.  
 

5.6 Usikkert luftinnhold 
Luftinnholdet skal være (5,0 ± 1,5) % for spesifiserte fasthetsklasser til og med C55. På Taraldrud ble 
det målt 5,6 % luft ved blanderiet og 7 % ute på anleggsplass. Forskjellen kan imidlertid skyldes at det 
ble brukt måleutstyr fra forskjellige leverandører. 
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6 Økonomi (spesialblanding er dyrt) 
Bare ett blanderi i området hadde ledig silokapasitet og tilgang til anleggssement. Ved å velge dette 
måtte entreprenøren samtidig gå utenom sin faste (rimelige) leverandør. Det skal godt gjøres at en liten 
mengde spesialblandet betong ikke gir høyere pris.  
 
I vårt tilfelle måtte knust betong skaffes til veie og kjøres til blandeverket. I første omgang hadde man 
tenkt seg å bruke knust betong fra kontrollstasjonen på Åsland, da denne var greit tilgjengelig og 
billig. Dette gikk ikke på grunn av asfalt i tilslaget, og knust betong måtte skaffes hos BA 
Gjenvinning, som på sin side måtte kjøpe inn ekstra sikteduk, og kjøre egen produksjonslinje. Her må 
det nevnes at mange av bidragsyterne har vært meget tilbakeholdne med å sende regninger på denne 
støpen. 
 
På Taraldrud var det en spesiell situasjon med små mengder og mye uforutsette problem. 
Konklusjonen må allikevel bli at man under normale markedsmessige og anleggstekniske forhold må 
regne med ekstra utgifter ved å støpe betong med knust betong som tilslag.  
 
 

Statens vegvesens Gjenbruksprosjekt 2002 – 2005    Prosjektrapport nr 17a / Internrapport nr 2479 



18 Støttemur på E6 v Taraldrud. Anleggstekniske erfaringer med bruk av knust betong i ny betong 
 

7 Regler og formelle krav 

7.1 Regelverket setter begrensninger 
Det finnes to publikasjoner som sier noe konkret om gjenbruksbetong i ny betong: 
1 Kontrollrådet for betongprodukter ”Tekniske bestemmelser for klasse V resirkulert tilsag” /4/  
2 Norsk betongforenings publikasjon nr 26. ”Materialgjenvinning av betong og murverk for 

betongproduksjon”/9/.  
 
Tabell 3: Sammenligning av regelverk 

 

Kontrollrådet kl V  
Grenser for  
bunden bruk 

Norsk betongforening 
publ.nr 26 

 Type 1 Type 2 Type I Type II 
Knust betong og/eller naturtilslag > 94 %     > 99 % 
Knust betong, murverk eller naturtilslag   >90 % > 95 %   
Knust murverk < 5 %       
Knust gjenbruksasfalt   < 1 % < 1 %     
Treverk, papir, metall, gummi, plast osv < 1 % < 2,5 % < 5 % < 1 % 
Korndensitet ovnstørr   kg/m3 >2000 >1500 >1500 >2000 
Korndensitet vannmettet  kg/m3  >2100 >1800 >1800 >2100 
Vannabsorpsjon  < 10 % < 20 % < 20 % < 10 % 
Maks tilslag 0-4 mm i betong < C25     5 % 10 % 
Maks tilslag 4-32 mm i betong < C25     10 % 30 % 
Maks tilslag 4-32 mm i betong < C55     0 % 20 % 

 
 

7.2 Dagens regler 
Den nye ”utførelsesstandarden”, NS 3465 ”Utførelse av betongkonstruksjoner– allmenne regler” /9/, 
bygger på den europeiske standarden ENV 13670-1 ”Execution of concrete structures – Part 1: 
Common rules”. Den henviser til NS-EN 206-1, som i det nasjonale tillegget henviser til Norsk 
Betongforenings publikasjon nr 26 /10/ .  
 
NS 3465 forutsetter med andre ord at 
publikasjon nr 26 legges til grunn ved bruk av 
knust betong i ny betong. I henhold til denne 
publikasjonen er det ikke tillatt å benytte 
resirkulert tilslag for bestandighetsklasse M 45 
og M 40, hvilket i praksis vil si alle Statens 
Vegvesen sine konstruksjoner i vegnettet. 
Disse er nesten uten unntak er utendørs, 
klimautsatte konstruksjoner. For andre 
konstruksjoner vil man ved lavere fastheter 
kunne bruke inntil 30 % resirkulert tilslag. 
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8 Oppsummering 

8.1 Usikker kvalitet  
For utendørs konstruksjoner vil det være av stor betydning å vite hva man blander inn i betongen. Det 
er flere forhold å ta hensyn til: 

• Dersom man ikke har tilgang til lavalkiesement (anleggsement) må man sikre seg at tilslaget ikke 
er alkaliereaktivt. Dette kan være vanskelig med knust betong av ukjent opprinnelse 

• Frostbestandighet er et problem dersom det knuste tilslaget har lav fasthet eller ugunstig 
porefordeling 

• Det knuste tilslaget kan inneholde klorider. Dette er forholdsvis lett å påvise, men man er 
avhenging av god kontroll på tilslaget for å være sikker 

• Dersom det knuste tilslaget er karbonatisert vil dette fremskynde karbonatisering i den nye 
betongen. Problemet er mindre for høyfast betong  

 

8.2 Tekniske og formelle ulemper 
Knust betong brukt i overbygningen på en veg gir ekstra styrkemessig gevinst ved at tilslagsmaterialet 
får en etterbinding. Betong laget med resirkulert tilslag derimot får ikke en tilsvarende styrkemessig 
gevinst. Man risikerer tvert i mot å få et tap i fasthet.  Ved å gå ned på andelen til 1/3 av det grove 
tilslaget, vil man redusere ulempene betraktelig (se vedlegg 6). Mer om fasthet er rapprotert i /7/. 
 
Knust betong brukt som tilslag i ny betong gir nye produksjonstekniske utfordringer. Man må derfor 
ha klare krav til deklarasjon, renhet og kontinuitet.  
 

8.3 Bruksområder finnes, tross alt 
Det mest opplagte bruksområdet for knust betong i ny betong er utbyggingsprosjekt hvor store 
mengder betong blir revet. Her har man både mulighet til å forhåndsdeklarere tilslaget, ta vare på 
logistikken og bygge opp et tilfredsstillende kontrollapparat.  
 
Det beste eksempelet på lønnsom gjenbruk av knust betong i ny betong er utbyggingen av 
Gardermoen. Her ble over 4.000 tonn knust betong brukt som tilslag til ny. Den knuste betongen kom 
fra returlass og annen kassert betong fra ny produksjon. Ved å la denne gå til gjenbruk istedenfor 
deponi ble regnskapet positivt. (se vedlegg 6).  
 
I Pilestedet Park er man for tiden i gang med å bruke flere tusen tonn gjenbruksbetong som tilslag til 
ny betong. Dette skjer for å imøtekomme byggherrens krav til gjenbruk. Gjenbruksbetongen kommer 
fra BA Gjenvinning som har fått deklarert tilslag med tanke på disse arbeidene. Også her legger man 
opp til en delvis erstatning av det grove tilslaget.  
 

8.4 Konklusjon 
Knust betong i ny betong utgjør forsvinnende liten del av gjenbruksbetongen i forhold til veger og 
grøfter. Med unntak av enkelte prosjekt hvor forholdene ligger spesielt godt til rette, er det ingen 
grunn til å prøve å endre på dette.  
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VEDLEGG 1: ANDRE PROSJEKT MED RESIRKULERT TILSLAG I BETONGEN 
 
Gjenbruksprosjektet har flere gode erfaringer med knust betong i ny betong, men bare forsøk hvor en 
del av det grove tilslaget er erstattet av knust betong.  
 

 På Telenors parkeringshus på Fornebu ble 25 av fundamentene utført i C35 NA betong hvor 20 % 
av pukken ble erstattet med resirkulert tilslag. Vinteren 2000. /1/ /3/ 

 På samme bygg ble det i forbindelse med støp av søylene gjort en prøvestøp med resirkulert tilslag 
i C45 betong. Henholdsvis 20% og 40% av pukken ble erstattet med resirkulert tilslag i fraksjonen 
10-20 mm /2/ /3/ 

 I en støttemur i Vegdirektoratets nybygg på Brynseng ble det gjort to støper det gove tilslaget ble 
erstattet av henholdsvis 20 % og 40% av resirkulert tilslag. I tillegg ble det gjort en prøveblanding 
med 60% grovt resirkulert tilslag.  /3/   

 På sidene av en superlettfylling ved Gaustadbekkdalen i Oslo ble det brukt sprøytebetong hvor 20 
% av sanda var erstattet av resirkulert tilslag. /3/ 

 Optiroc har produsert 2000 Leca lydblokker hvor opptil 30 % av tilslaget ble erstattet av 
resirkulert betong. Dette skjedde september 2000. /3/ 

 Ved bygging av ny videregående skole på Sørumsand i Akershus ble det støpt 800 m3 C35 Na 
betong med 37 % resirkulert tilslag.  Dette skjedde høsten 2001. /3/ 

 Ved leveranser av hulldekker til Pilestredet park var kravet at 25 vektprosent av elementene skulle 
være resirkulert materiale. /3/ 

 
 Utenom disse prosjektene ble det i forbindelse med bygging av ny hovedflyplass på Gardermoen 
brukt i overkant av 4.000 tonn knust betong 10-22 mm blandet i ny betong i forholdet 1:3.  
(vedlegg 7) 

Det gjennomføres i 2005 betongarbeider på Pilestredet Park hvor 30% av det grove tilslaget erstattes 
av deklarert gjenbruksbetong fra BA Gjenvinning. Omfanget er ennå ikke helt klarlagt, men det vil 
være snakk om noen tusen tonn resirkulert tilslag. 
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VEDLEGG 2: BETONGRESEPT  
 
Data fra NorBetong: 
 
 
 Oppmålt Vann  Korrigert 
 Kg / m3 Innhold Kg / m3

Sand 0-8 412. 5 -1,0 % 408,3 
Sand 0-8 1 410.4 -0,9 % 406,7 
Resirk bet 10-22 835.0 -5,6 % 788,3 
Anleggssement 407,0  407,0 
Silika 14,8  14,8 
K vann 171,0 100 % 225,6 
V vann 0,0 100 % 0,0 
Scanflux AD 18 3,256 82 % 3,256 
L-14 F 0,936 95 % 0,936 
Total mengde 2254,9  2254,9 
 
 
 
V/C tall i h t resept 0,4 
Synkmål ut fra blandeverk 19 cm 
 Vannabsorpsjon tilslag  5,6 % 
Densitet tilslag (overflatetørr) 2479 
7 dagers fasthet 35 MPa 
28 dagers fasthet  40 MPa 
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VEDLEGG 3: KONTROLLPLAN 
 

Forslag til prøveprogram  
og prosedyrer  
for be tong med resirkulert tilslag  

 
 
 
 

Kort sammendrag 
 

I forbindelse av støttemur under Taraldrud bru er det besluttet å benytte betong der 100 % av det 
grove tilslaget er erstattet med resirkulert tilslag. Det planlagte prosjektet med bruk av resirkulert 
tilslag i betongkonstruksjonen utføres som en del av Statens vegvesens Gjenbruksprosjekt. 
 
Vedlagt finnes et forslag til prøveprogram for dokumentasjon av det resirkulerte tilslaget, den 
ferske betongen og den herdede betongen. Dokumentasjonen av det resirkulerte tilslaget er basert 
på Tekniske bestemmelser for klasse V resirkulert tilslag, fra kontrollrådet for 
betongprdukter datert mars 2003. 

Byggverkets adresse: Støttemur under Taraldrud – E6 Byggeår: 2004 

Delprosjekt 3-6 Metode Emneord Filnavn 
Knust betong 
Bunden bruk 

Laboratorieundersøkelse Resirkulert tilslag, Betong, Miljø Forsøksplan 
Klemetsrud.doc  

 
 
Bakgrunn 
I forbindelse av bygging av støttemur under Taraldrud bru er det i veggen besluttet å benytte 
betong der 100 % av det grove tilslaget er erstattet med resirkulert tilslag (sortering 10 – 22 
mm). Sålen støpes i vanlig betong uten resirkulert tilslag.  
 
Hovedhensikten med prosjektet er å ha en synlig klimautsatt konstruksjon hvor det er 
benyttet resirkulert tilslag. Det er ønskelig å se på flere egenskaper som vannbehov, 
støpelighet, egenskaper i forhold til svinn og riss, fasthet osv.  
 
Det planlagte prosjektet med bruk av resirkulert tilslag i betongkonstruksjonen utføres som en 
del av Statens vegvesens Gjenbruksprosjekt.  
 
Forslaget til dokumentasjonen av det resirkulerte tilslaget er basert på Tekniske bestemmelser 
for klasse V resirkulert tilslag, fra kontrollrådet for betongprodukter datert mars 2003.  I 
tillegg til egne prøver må det sikres at data fra betongleverandørens egenkontroll, resepter og 
eventuelle korreksjoner av resepter er dokumentert og blir tatt vare på. 
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Innledende prøver klorider 
 
Materialer:  
5 materialprøver fra forskjellige steder i produksjonen  
 
Kritisk 
Innen det resirkulerte tilslaget godkjennes for bruk i ny 
konstruksjonsbetong må vi være sikre på at det ikke er klorider i tilslaget. 
 
Utførelse fredag 19. nov 
Prøver tas av haugen som skal i knuseren og fraktes til NBI 
Prøver tørkes og klargjøres 
Testing utføres i løpet av helga 
 
Utførelse mandag 22 nov 
Resultat analyseres 
Avgjørelse om videre framdrift fattes 
 
Krav  
Maks 0,1 % klorider i forhold til prøvens betongvekt, forutsatt at det ikke 
finnes klorider i sanden som brukes i betongproduksjonen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D A Tangen 
NBI 
NBI 
 
 
NBI 
D A Tangen 

 
Tilslag  - innledende prøver densitet og absorpsjon 
Materialer:  
Prøveuttak resirkulert tilslag i sortering 10-22 mm  
 
Kritisk 
Forsøk i RESIBA-prosjektet viste ingen nedgang i støpelighet over tid selv 
om det ble benyttet inntil 100% resirkulert tilslag. Dette forutsetter 
imidlertid at vannabsorpsjon (1-times sug) i betongen er kjent og blir 
kompensert. 
Viktig med rent nok tilslag, ingen asfalt og ikke mer enn 1% tegl, jern  etc. 
Det er fare for mye finstoff og fare for produksjonsstans v snøfall 
 
Utførelse fredag 19. sept 
5 stk prøver hentes ut av produksjonen på Grønmo 
Prøven vurderes for visuelt for renhet  
Prøven siktes for overstein og legges i vann, prøven merkes 
 
Utførelse mandag 22 nov 
Første prøve analyseres (jfr fredag) 
Prøveskjema for vannabsorpsjon og densitet føres. 
Tilslaget knuses og siktes på ny 22 mm sikt på Grønmo.  
Tilslaget vurderes visuelt ute på Grønmo før opplasting 
Tilslaget kjøres ned til blanderiet 
Det tas ut prøve for bestemmelse av vannabsorpsjon , korndensitet og 
kornfordeling 
Prøvene merkes og prøveskjema for vannabsorbsjon og densitet føres. 
 
Krav  
Tilslaget må tilfredsstille type-1A i henhold til Tekniske bestemmelser for 
klasse V resirkulert tilslag, fra Kontrollrådet for betongprodukter (mars 
2003).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.A.Tangen 
DA Tangen/ 
B Moldal 
 
 
NorBetong v Moldal 
NorBetong v Moldal 
BA-Gjenvinning 
DA Tangen + B Moldal 
Mesta  v T. Grinden 
NorBetong 
 
NorBetong  

Statens vegvesens Gjenbruksprosjekt 2002 – 2005  Prosjektrapport nr 17a / Internrapport nr 2479 



Vedlegg – Støttemur på E6 v Taraldrud Anleggstekniske erfaringer med bruk av knust betong i ny betong IX 

Innledende prøver av tilslag  
 
Kornkurve 
Det tas ut en prøve for vurdering av kornfordeling. Dersom snøen gir problem med at finstoffet 
kleber seg fast under siktingen må det gjøres en vurdering av eventuell betydning for resepten. 
 
Renhet 
Tilslaget må tilfredstille type-1A i henhold til Tekniske bestemmelser for klasse V resirkulert tilslag, 
fra Kontrollrådet for betongprodukter (mars 2003). 
 
Klorider 
Prøvene som ble tatt ut fredag 19. nov må sannsynliggjøre at det ikke blir mer enn 0,1 % klorider av 
betongvekt for den ferdige betongen.  Med dette på plass tar man sjansen på å gjennomføre 
prøvestøpen med det aktuelle tilslaget.     
 

 
Tabell 1. Innledende prøving av resirkulert tilslag 
Testparameter Prøvemetode Antall prøver fra hvert 

prøveuttak 
Utføres av 

Klorider NS-EN 1744-1 1 (19.nov) NBI 
Kornfordeling NS-EN 933-1 3 (22.nov) NorBetong 
Korndensitet  EN 1097-6 1 (19.nov) + 5 (22.nov) NorBetong 
Vannabsorpsjon EN 1097-6 1 (19.nov) + 5 (22.nov) NorBetong 

 
Kontroll av det resirkulerte tilslaget under produksjon 
 
Materialer:  
Prøveposer 
3 prøveuttak a 60 kg fordelt på 24 prøveposer a 15 kg.  
 
Kritisk 
Lab-Øst har et logistikk problem med tanke på produksjonsprøvetaking. Det 
beste er derfor hvis NorBetong kan ta ut prøvene etter veiledning fra Geir 
Andersen 
Det er viktig at NBI får oversendt sine prøver 
 
Utførelse mandag 22 nov 
Geir Andersen fra Lab-Øst stikker innom betongstasjonen og instruerer 
Bjørn Moldal om hvordan tilslagsprøvene skal tas ut. 
Samtidig overleveres prøveposer.  
 
Utførelse tirsdag 23 nov 
Det tas ut tre prøver a 60 kg under produksjonen 
1 prøveuttak før første lass 
1 prøveuttak mellom lassene  
1 prøveuttak i etterkant av betongproduksjonen. 
Prøvene hentes bringes til Lab-Øst 
Prøvene splittes og den del som skal til NBI kjøres dit 
For hver av prøvene skal det gjennomføres dokumentasjon i henhold til 
Tabell 2.  
 
Krav  
Tilslaget må tilfredsstille type-1A i henhold til Tekniske bestemmelser for 
klasse V resirkulert tilslag, fra Kontrollrådet for betongprodukter (mars 
2003), . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lab-Øst kontakter 
NorBetong 
 
 
 
 
NorBetong 
NorBetong 
NorBetong 
Lab-Øst 
Lab-Øst 
Lab-Øst og NBI 
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Tabell 2. Dokumentasjon av tilstandsegenskaper 
Testparameter Prøvemetode Antall prøver fra hvert 

av 3 prøveuttak * 
Utføres av 

Kornfordeling NS-EN 933-1 2 Lab-Øst 
Finstoffinnhold NS-EN 933-1 2 Lab-Øst 
Materialsammensetning prEN 933-11 3 Lab-Øst 
Organisk materiale  NS-EN 1744-1 2 Lab-Øst 
Kornform NS-EN 933-3 1 Lab-Øst 
Korndensitet  EN 1097-6 1 NBI 
Vannabsorpsjon EN 1097-6 1 NBI 
Kloridinnhold  NS-EN 1744-1 3 NBI 
Innhold av sulfater NS-EN 1744-1 3 NBI 

*) Det tas ut tre prøveuttak nå, men hvor mange prøver som skal gjennomføres avgjøres senere. 
 
Betong – prøveblanding og blanding 
 
Materialer:  
Betong B35 MF 40 i ht -NS-EN 206-1 (tilsvarer tidligere SV40 C 45 m luft) 
Det resirkulerte tilslaget er 10-22 mm og skal utgjøre 100 % av det grove 
tilslaget 
 
Kritisk 
Finne resept med god støpelighet, så nær opptil ordinær resept som mulig.  
Huske å dokumenter resept og korrigeringer av denne  
Husk å dokumentere prøver – også de som tas av blanderiet.  
 
Utførelse tirsdag 23 nov 
Forsøk I RESIBA-prosjektet tyder på en fasthetsreduksjon i området 10-
15% ved bruk av 100% resirkulert grovt tilslag. Erfaringstallene fra 
NorBetong avgjør om resepten skal justeres for å kunne oppnå tilstrekkelig 
fasthet..  
Utgangsresept bestemmes ut fra densitet/vannabsorbsjon 
Det kjøres en prøveblanding på 1m3 betong.  
Første vurdering gjøres i selve blandetrommelen. Dersom betongen virker 
stiv tilsettes vann og sement i forholdet 4:10, eventuelt supplert med ekstra 
SP-stoff.  Det tas slumpmåling og øvrige betongprøver når blandingen er 
godkjent 
Prøveblandingen helles deretter over på bil med langsomt roterende 
trommel. Denne kjøres 15-30 min mens man kontinuerlig følger med på 
blandingen.  
Det tas ny slumpmåling som sammenlignes med den første.  
Er man fornøyd blandes den øvrige betongen som forutsatt. 
I motsatt fall justeres resept, ny prøveblanding og ny vurdering 
Prøveskjema fylles ut fortløpende og tas vare på 
Log for blandeprosedyrer og eventuell justeringer av resepter føres 
fortløpende 
 
Krav  
Betong B35 MF 40 i ht -NS-EN 206-1 (tilsvarer tidligere SV40 C 45 m luft) 
Det må benyttes sement med lavt alkalieinnhold (anleggscement) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utføres av NorBetong 
 vedv B  Moldal  
I samarbeide med: 
Mesta v T Grinden og  
GjBrPr v D A Tangen 
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Mottak betong på anleggsstedet – prøving – støp 
 
Materialer:  
Betong 
Måleutstyr og former 
 
Kritisk 
Eventuell fall i støpelighet må kompenseres med SP stoff 
Få frem nok former til alle prøvene (noen må lånes av NBI) 
Ta ut nok betong til å fylle alle prøveformene 
Prøvene må merkes godt og sikres mot kulde 
 
Utførelse mandag 22 nov 
Nødvendige prøveformer klargjøres 
De formene som er nødvendig å låne fra NBI hentes 
 
Utførelse tirsdag 23 nov 
Ute på anlegget gjøres det en vurdering av om betongen trenger SP-stoff.  
Dersom betongen har for dårlig støpelighet kjøres betongen opp i mot 
åpningen, det tilsettes 3 liter SP. Trommelen kjøres for fullt i 5 min. 
Betongprøver tas ut, synk, densitet, luftinnhold og temperatur måles. 
Betongen pumpes i forma og støpingen begynner 
Det støpes ut prøver for dokumentasjon av herdet betong for hver av 
betongreseptene i henhold til oversikt gitt i tabell 4.  
 
* * * * * * * *  
Andre lasset utføres som over 
* * * * * * * *  
 
Det tas bilder av prøvetaking og støping 
 
Krav  
NS-EN 12350-2, NS-EN-12350-6, NS-EN-12350-7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lab-Øst 
Lab-Øst 
 
 
Støpeleder Mesta 
Støpeleder Mesta 
 
Lab-Øst * 
Støpeleder Mesta 
Lab-Øst * 
 
 
 
 
 
 
Dag Atle Tangen 
 
 
 

 
Tabell 3. Dokumentasjon av fersk betong egenskaper 
Testparameter Prøvemetode Antall pr. betongresept Utføres av 
Synk NS-EN 12350-2 6 (0, 30 og 60 min)  Lab-Øst * 
Densitet NS-EN-12350-6 2 (hver bil) Lab-Øst * 
Luftinnhold NS-EN-12350-7 2 (hver bil) Lab-Øst * 
Temperatur  2 (hver bil) Lab-Øst * 

*) Robert Dahl  
 Per Sysether  
 Øystein Lahaug 
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Etterbehandling av prøver 
 
Materialer:  
Diverse prøvelegemeri ht tabell 4 
 
Kritisk 
Lab-Øst er stengt onsdag og torsdag. Olav Bårdseth leies inn for 2 dager. 
Han er også kjent med utstyret på laboratoriet og kan ta 1 døgns prøvingen.
 
Utførelse tirsdag 22 nov 
Prøvene lagres iht bestemmelsene 
 
Utførelse onsdag 24 nov 
Prøvene avformes  
De prøvene som skal til NBI kjøres dit 
1 døgns prøvingen utføres. 
 
Krav (jfr tabell 4)  
NS-EN-12390-3, NS 3676 / 14.634, ASTM C 157-93, SS 13 72 44 
NT BUILD 443 / 14.651, NT BUILD 368 / 14.637, NS-EN 12390-8 

 
 
 
 
 
 
D A Tangen / 
I Willoughby 
 
 
 
 
 
Robert Dahl / 
Olav Bårdseth 
 
 
 
 
 

 
Tabell 4. Prøving av herdet betong 
Testparameter Prøvemetode 

/Håndbok 014 
prosessnr. 

Antall  Prøvestrrelser Utføres av 

Trykkfasthet NS-EN-12390-3 
 

6 stk. 
(1d, 7d, 28d) 

Terning 100x100 mm Lab-Øst 

E-modul NS 3676 
/ 14.634 

6 stk.  
(7d, 28d) 

Sylinder  
150x300 mm  

Lab-Øst 

Svinn ASTM C 157-93 3 stk. Bjelke 
100x100x500 mm 

NBI 

Fryse/tine SS 13 72 44 2 stk. Terning 150x150 mm NBI 
Karbonatisering  1 stk. Bjelke 

100x100x500 mm 
Lab-Øst 

Neddykket 
kloridinntrengning (bulk 
diffusjon) 

NT BUILD 443 
/ 14.651 

3 stk. Sylinder  
100x200 mm 

Lab-Øst 

Tynnslip  1 stk. Terning 100x100 mm Lab-Øst 
Kap. abs./PF NT BUILD 368 

/ 14.637 
1 stk. Sylinder 

100x200 mm 
Lab-Øst 

Vanninntrengning NS-EN 12390-8 3 stk. Terning 150x150 mm NBI 
Ekstra prøver 
(vannlagres) 

 3 stk. Terning 100x100 mm Lab-Øst 

 
Totalt antall prøver* - ansvar for uttak og videresending er Lab-Øst  
Terninger 100x100x100 mm 
Terninger 150x150x150 mm 
Sylindere 150 x 300 mm 
Sylinder 100 x 200 mm 
Bjelker 100x100x500 mm 

10 stk 
5 stk 
6 stk 
4 stk 
4 stk 

6 trykkfasthet + 1 tynnslip + 3 ekstra 
3 vanninntregning + 2 fryse-tine  
6 E-modul 
1 kap abs + 3 neddykket kloridinntregning 
1 karbonatisering  3 svinn 

 
* Dersom det er praktisk mulig tas det ut en ekstra av hver prøve – for sikkerhets skyld.  
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Kortfattet framdriftsplan 
Fredag 19 nov Uthenting av div prøver 

 
Mandag 22 nov 
 

Kusing + sikting over nymonter 22 mm duk 
Vurdering av tilsaget 
Lab-Øst må hente formene hos NBI 
Transport av tilslag til Blanderiet 
Prøver tas ut for absorbsjon/densitet/kornkurve 
 

Tirsdag 23 nov Prøveblanding 1m3 inkl justering av resept 
Slumpmåling og ventetid på blandebil  
Ny slumpmåling og godkjenning av betong 
Eventuelle justeringer av resept logges 
Første lass blandes ferdig  
Uttak av tilslagsprøver under produksjonen  
Ankomst støpested og vurdering av støpelighet  
Eventuell justering med SP 
Måling av synk +uttak av første prøveserie 
Første støp 
Andre støp ankomst og vurdering av 
støpelighet Eventuelle justeringer av resept 
logges 
Måling av synk og uttak av ferskbetongprøver 
Andre støp utføres 
Prøvene transporteres til frostfri oppbevaring 
Tilslagsprøver fra NorBetong hentes til Lab-
Øst 

 
 
 
 
 
For  
detaljert  
ansvarfordeling  
Se prosedyrer  
over 

Onsdag 24. nov Prøvene avformes og lagres forskriftsmessig 
De prøvene som skal til NBI kjøres dit 
1 døgns prøvingen utføres. 
 

Lab-Øst v Robert Dahl 
og Olav Bårdseth 

Tirsdag 30. nov 
 
Osv 

7 døgns fasthet  
 
Øvrige resultat etter hvert 
Resultat fra betongprodusent hentes og 
samordnes med øvrig. 
 

Lab-Øst og NBI 
 
 
Dag Atle Tangen 

 
Telefonliste 
Dag Atle Tangen  91339384 Vegdirektoratet & Gjenbruksprosjektet 
Bjørn Moldal  95987795   NorBetong 
Tormod Grinden   95199014 Mesta 
Edgar Dønåsen   90139230 BA Gjenvinning & Gjenbruksprosjektet 
Robert Dahl   99743109 Vegdirektoratet 
Christian Engelsen  93821882 NBI & Gjenbruksprosjektet 
Gordana Petkovic  97508047 Vegdirektoratet & Gjenbruksprosjektet 
Jacob Mehus    47015702 Standard Norge & Gjenbruksprosjektet 
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VEDLEGG 4: TESTING AV TILSLAG (UTDRAG) 
 
 
Vedlegget gir et utdrag av resultater fra dokumentasjon av det resirkulerte tilslaget. For utfyllende 
resultater, samt resultater fra de innledende prøvingene vises det til prosjektrapport 17 
Konstruksjonsbetong med resirkulert tilslag. 
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0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

-3,99 -2,99 -1,99 -0,99 0,01 1,01 2,01 3,01 4,01 5,01

Sikt, mm

G
je

nn
om

ga
ng

, m
-%

0,063 0,125 0,250 0,500 1,0 2,0 4,0 8,0 11,2 16,0 31,5 63,0

 

Materialsammensetning 

1,1
4,3

59,8

33,4

1,0 0,0 0,1 0,1 0,2
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Asfalt Tegl Betong Stein LettklinkerMetall Annet Tre Glass

Ve
kt

-%
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Korndensitet og vannabsorpsjon 

Overflatetørr korndensitet 
ρssd (g/cm3) 

Ovnstørr korndensitet  
ρrd (g/cm3) 

Vannabsorpsjon  
WA24 (%) 

2,42 2,27 6,61 
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VEDLEGG 5: TESTING AV HERDET BETONG (UTDRAG) 
 
 
Vedlegget gir resultater fra undersøkelser utført på herdet betong. For detaljer, samt sammenligning 
med resultater fra undersøkelser utført på betong med mindre andel resirkulert tilslag, vises det til 
prosjektrapport 17 Konstruksjonsbetong med resirkulert tilslag. 
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Kapillær absorpsjon 
Kapillaritetstallet k (kg/m2√s) 1,95E-02 
Motstandstallet m (s/m2) 7,97E+07 
Densitet tørr (kg/m3) 2057 
Densitet faststoff (kg/m3) 2690 
Sug porøsitet (%) 18,7 
Makroporøsitet (%) 4,9 
Total porøsitet (%) 23,5 
Qkap (kg/m2) 3,46 
√tkap (√s) 177,5 
tkap (s) 31544 

 
Kapillærsugforløp

y = 0,018x + 0,2499
R2 = 0,9972
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VEDLEGG 6: GJENBRUKSBETONG PÅ GARDERMOEN 
Artikkel april 2005 - Dag Atle Tangen 
 
Det ukjente gjenbruksprosjektet 
Gardermoen hovedflyplass er en av de største bygge- og anleggstekniske utfordringene som er 
gjennomført i Norge. Det mange ikke er klar over er 
 at det samtidig ble gjennomført et omfattende gjenbruksprosjekt, ved at 
 4.000 tonn knust betong ble brukt om igjen som tilslag i ny betong.  
 
Betong er ferskvare 
Grunnlaget for gjenbruken var haugen av returbetong etter hvert hadde 
antatt store dimensjoner. Lars Busterud som var kvalitets-ansvarlig for 
tre blandeverk på Gardermoen kan fortelle at det ofte gikk en kule 
varmt med bestilling og produksjon. Derfor fikk man tilsvarende mye 
returbetong. I tillegg kom den lille slumpen som normalt blir bestilt 
ekstra for sikkerhets skyld. Betong er ferskvare, og man måtte derfor 
dumpe all returbetongen på en oppsamlingsplass i nærheten av 
blanderiet.  
     
Gjenbruk fordi det lønte seg 
Etter hver satt man igjen med flere tusen tonn herdet vrakbetong.  Valget stod mellom å betale dyrt for 
å få kjørt bort massene, eller å finne en form for gjenbruk. Den siste løsningen ble valgt. Betongen ble 
pigget, knust og sortert som 8-16 mm tilslag for bruk i ny betong.  
 
Prøvestøp 
Det ble gjort prøvestøp og tester bl.a. hos Norcem i Brevik. Det skjer normalt tap av fasthet og 
støpelighet ved bruk av knust betong i ny betong. Forsøkene viste imidlertid at hvis man holdt seg til 
maks 30 % resirkulert tilslag, så ble ikke egenskapene nevneverdig påvirket.  
 
Det største skillet mellom knust betong og naturlig tilslag er porøsiteten. For det knuste tilslaget lå 
denne på 5-7 % mens naturlig tilslag ligger på ca 1 %. Ved å blande 1:3 fikk man en total porøsitet på 
ca 2-3 %, hvilket gikk greit å håndtere for blandeverket.  
 
Så god som ny 
På krevende element som flyplassdekker og innvendige søyler var det krav om spesielle tilslag, men 
for øvrig var det ingen begrensninger på hvor man kunne benytte den resirkulerte betongen. Massen 
ble hovedsakelig blandet inn i betong av fasthet C35-C45.  I alt ble det brukt 4 000 tonn knust betong 
som erstatning for grovt tilslag på Gardermoen. 
 
FOU uten dokumentasjon 
I og med at gjenbruksbetongen ble solgt som vanlig betong sitter man igjen med svært dårlig oversikt 
over hvor den resirkulerte betongen faktisk landet. Utseendet er det samme, egenskapene til betongen 
er den samme og forhåpentligvis er bestandigheten den samme.  
 
Det er et paradoks at et av Norges største 
gjenbruksprosjekt med høyverdig gjenbruk også er 
det dårligst dokumenterte. Trøsten får være at det 
ble en fin flyplass.  
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VEDLEGG 7: DELPROSJEKT 3 ”GJENBRUK AV BETONG” 
 
 
Overordnet mål for DP3 er å formulere et forslag til anvendbare retningslinjer for bruk av resirkulert 
tilslag til vegformål og på denne måten gjøre det enklere for bestiller å ta i bruk materialet. Samtidig 
vil produsenter av resirkulert tilslag vite hvilke kvalitetskrav som gjelder. I tillegg skal også en 
deklarasjonsordning foreslått gjennom RESIBA-prosjektet utprøves. 
 
En egen aktivitet i delprosjektet vil bli knyttet til resirkulert tilslag til ny betong, selv om det trolig er 
lite aktuelt å bruke vesentlige mengder resirkulert tilslag i bruer og kaikonstruksjoner. Tidligere 
prosjekter har vist at fasthet og egenskaper av fersk betong ikke er særlig påvirket av resirkulert tilslag 
brukt i grovere fraksjoner. Bestandighetsrelaterte egenskaper er lite undersøkt. 
 
Delprosjekt 3 ”Gjenbruk av betong” er delt inn i 7 aktiviteter: 

DP3-1 Uttesting av deklarasjonsordning 
DP3-2 Mekaniske egenskaper 
DP3-3 Kjemisk nedbrytning 
DP3-4 Frostnedbrytning 
DP3-5 Finstoffets betydning 
DP3-6 Bunden bruk 
DP3-7 Feltprøving 

 
DP3-1 Uttesting av deklarasjonsordning 
RESIBAs forslag til deklarasjonsordning for resirkulert tilslag ønskes utprøvd på resirkulert tilslag 
tilgjengelig på markedet. På den måten får man kjennskap til materialenes egenskaper samtidig som vi 
skaffer erfaring med laboratorieprøving av slike materialer.  
 
DP3-2 Mekaniske egenskaper 
Tradisjonelle laboratoriemetoder for testing av mekaniske egenskaper av steinmaterialer er ikke opti-
male for resirkulert tilslag. Målet med aktiviteten er å beskrive mekanismer som fører til mekanisk 
nedbrytning, beskrive aktuelle testmetoder og vurdere hvilke krav som bør stilles til resirkulert tilslag. 
 
DP3-3 Kjemisk nedbrytning 
Aktiviteten tar for seg nedbrytning av resirkulert tilslag på grunn av gjennomstrømning av vann. Målet 
er å vurdere om dette er et problem ved bruk av resirkulert tilslag i vegbygging, å vurdere hvilke mate-
rialegenskaper som best beskriver kjemisk nedbrytning og å vurdere hvilke krav som bør stilles til 
materiale og bruksmåte.  
 
DP3-4 Frostnedbrytning 
Motstand mot frostnedbrytning er viktig for resirkulert tilslag. Metoder for testing av frostegenskaper 
av vanlige steinmaterialer har vist seg å være for tøffe for resirkulert tilslag i forhold til realistiske 
eksponeringsforhold. Målet er å foreslå passende testmetode og realistiske krav til frostbestandighet.  
 
DP3-5 Finstoffets betydning 
Overordnet målsetting for denne aktiviteten er å beskrive og vurdere finstoffets sammensetning og 
dets betydning for oppførselen til resirkulert tilslag i vegkonstruksjoner, så som stivhetsøkning pga 
etterbinding, utvasking osv. Til slutt ønskes det å formulere et forslag til krav mht finstoffinnhold. 
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DP3-6 Bunden bruk 
Bruk av resirkulert tilslag som tilslag i ny betong er ikke det største bruksområdet for resirkulert tilslag 
i Statens vegvesen, men man ønsker å supplere erfaringer fra RESIBA-prosjektet med bestandighets-
relaterte egenskaper. Aktiviteten er knyttet til bygging av Vegdirektoratets kontorbygg på Alnabru i 
Oslo.  
 
DP3-7 Feltprøving 
Overordnet målsetting er å ta vare på og systematisere erfaringer fra utførte prosjekter med gjenbruks-
materialer, bl.a. med tanke på innspill til feltforsøk i DP 6. For bedre oppfølging av prosjekter med 
gjenbruksmaterialer er det utviklet en database med kortfattet informasjon om utførelser med 
gjenbruksmaterialer, tilhørende laboratorie- og feltmålinger, rapporter, bilder m.v.  
 
Delprosjektgruppen for DP3 ”Gjenbruk av betong” består av: 

Geir Berntsen, Statens vegvesen (delprosjektleder) 
Nils Uthus, Franzefoss Pukk AS (nå Statens vegvesen) 
Edgar Dønåsen, Veidekke ASA 
Joralf Aurstad, Sintef (nå Statens vegvesen) 
Brit Sylte, Statsbygg (fram til 2003) 
Jacob Mehus, Norges byggforskningsinstitutt, NBI (nå Standard Norge) 
Jan Erik Dahlhaug, Statens vegvesen  
Jostein Aksnes, Statens vegvesen  
Øystein Myhre, Statens vegvesen  
Gordana Petkovic, Statens vegvesen 
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VEDLEGG 8: DELPROSJEKT 6 ”GJENBRUKSVEGEN” 
 
 
Den overordnede målsettingen med delprosjekt 6 er å få testet ut gjenbruksmaterialer i felt. Dette skjer 
både med demonstrasjoner av kjente løsninger og uttesting av nye bruksområder hvor vi mangler 
kunnskap og erfaring. Det har vært viktig å samle erfaring fra den anleggstekniske utførelsen. I tillegg 
gir delprosjektet verdifull informasjon om materialenes oppførsel under trafikk- og klimapåkjenning. 
Gjennom fullskala uttesting i felt er det også mulig å analysere problemer knyttet til økonomi, 
logistikk og miljøregnskap.  
 
I delprosjekt 6 ”Gjenbruksvegen” er det utpekt to spesielle gjenbruksprosjekt. Det er E-6 Melhus i Sør 
Trøndelag og E6 Klemetsrud - Assurtjern i Akershus.  
 
På anlegget E6 Melhus ble det brukt knust betong i forsterkningslaget, knust asfalt som forkiling av 
bærelag og skumglass som frostsikring og drenering. I tillegg er det gjennomført selektiv riving av 
hus.  
 
På anlegget E6 Klemetsrud har man prøvd ut midlertidig lagring og prosessering av anleggets egne 
rivemasser av betong. Materialet ble brukt i vegoverbygging. Et stort forsøksfelt for 
utlekkingsmålinger av vegoverbygging med knust betong og skumglass er lagt til en kontrollstasjon 
ved E6. Det er også lagt blanding av knust betong og asfalt på et mindre forsøksfelt. I tillegg ble det 
brukt asfalt som avstrøing av skuldre, kompost på skråninger, skumglass som lette masser. Det nyeste 
prosjektet er en støp med betong der 100% av det grove tilslaget er erstattet med resirkulert tilslag. 
 
”Gjenbruksvegene” E6 Melhus og E6 Klemetsrud – Assurtjern blir rapportert i hver sin 
prosjektrapport (hhv prosjektrapport 12 og 18 fra Gjenbruksprosjektet). 
 
Arbeidsgruppen for DP6 og delprosjektleder har variert med tid og oppgaver:  
Arne Sørlie (oppstart), Jostein Aksnes (E6 Melhus), Roald Aabøe (E6 Klemetsrud – Assurtjern), og 
Dag Atle Tangen, som har hatt ansvar for sluttføring av arbeidet på E6 Melhus og mesteparten av 
arbeidet på E6 Klemetsrud.-Assurtjern.  
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XXVI Vedlegg – Støttemur på E6 v Taraldrud Anleggstekniske erfaringer med bruk av knust betong i ny betong 

 
 

VEDLEGG 9: RAPPORTOVERSIKT STATENS VEGVESENS 
GJENBRUKSPROSJEKT 2002-2005 
 
Prosjekt-
rapport 

nr. 

Intern 
rapport 

nr. 1)

Tittel Del-
prosjekt 

Utarbeidet av 
 
 
 

1 2309 Gjenbruksprosjektet. Prosjektrapport nr 1: 
Gjenbruk av knust betong og tegl i vegbygging 
Testing av mekaniske egenskaper – Erfaringsinnsamling 
 

DP3 Joralf Aurstad, SINTEF 

2 2310 Gjenbruksprosjektet. Prosjektrapport nr 2: 
Bruk av bildekk i støyvoller – Livsløpsvurdering 
 

DP2 / 
DP5 

Karin Synnøve Østby, 
stud. techn. NTNU 
 

3 2350 Gjenbruksprosjektet. Prosjektrapport nr 3: 
Varm asfaltgjenvinning i verk  
 

DP4 Olav Ruud, ATI et al.  

4 2351 Gjenbruksprosjektet. Prosjektrapport nr 4: 
Kontroll og dokumentasjon av returasfalt  
 

DP4 Olav Ruud, ATI  
 

5 2357 Gjenbruksprosjektet. Prosjektrapport nr 5: Gjenbruk av 
bildekk i vegbygging – Tekniske og miljøtekniske 
vurderinger  
 

DP5 Arnt-Olav Håøya, Rambøll 
AS og Roald Aabøe, 
Statens vegvesen 

5A 2375 Gjenbruksprosjektet. Prosjektrapport nr 5A: 
Miljøovervåkning av 3 pilotprosjekter med oppkuttede 
bildekk 2001-2003  
 

DP5 Arnt-Olav Håøya og Guro 
Thue Unsgård, Rambøll 
AS 

6 2408 Erfaringer fra feltstrekninger med kaldblandet 
gjenbruksasfalt - Vurdering av tilstandsutvikling og 
dekkelevetid 

DP4 Joralf Aurstad, SINTEF et 
al. 

7 2420 Materialegenskaper for kaldblandet gjenbruksasfalt - 
vannfølsomhet og styrkeparametere 

DP4 Johnny Stenshagen, 
Mesta as, Øivind Moen, 
Veidekke ASA et al. 

8 2421 Feltforsøk med ubundet asfaltgranulat - Avsluttende 
undersøkelser på forsøksstrekningene på Fornebu  

DP4 Ragnar Bragstad, ATI et 
al.   

9 2410 Materialstrøm for gjenvunnet asfalt  DP4 Ragnar Evensen, Via 
Nova et al. 

10 2411 Frostbestandighet av resirkulert tilslag  DP3 Synnøve A. Myren, 
Statens vegvesen og 
Jacob Mehus, NBI 
/Standard Norge 

11 2422 Gjenbruk av knust betong i vegbygging.  
Mekaniske egenskaper og testmetoder for resirkulert 
tilslag 

DP3 Joralf Aurstad, SINTEF et 
al. 

12 2423 Gjenbruksvegen E6 Melhus  DP6 Jostein Aksnes og Dag 
Atle Tangen, Statens 
vegvesen  

13 2431 Materialdeklarasjon av resirkulert tilslag.  
Uttesting av deklarasjonsordning 

DP3 Synnøve A. Myren, 
Statens vegvesen og 
Jacob Mehus, NBI 
/Standard Norge 

14 2432 Miljøpåvirkning fra gjenbruksmaterialer i vegbygging DP2 Gordana Petkovic, 
Statens vegvesen et al.  

14A 2433 Miljøpåvirkning fra gjenbruksmaterialer i vegbygging – 
sementbaserte materialer  

DP2 Christian J. Engelsen, NBI 
/Sintef Byggforsk et al. 

14B 2434 Miljøpåvirkning fra gjenbruksmaterialer i vegbygging – 
asfalt 

DP2 Torbjørn Jørgensen, 
Statens vegvesen et al.  

14C 2435 Miljøpåvirkning fra gjenbruksmaterialer i vegbygging – 
oppkuttede bildekk 

DP2 Arnt-Olav Håøya, Rambøll 
AS et al. 

14D 2436 Miljøpåvirkning fra gjenbruksmaterialer i vegbygging – 
Skumglass 

DP2 Arnt-Olav Håøya, Rambøll 
As et al. 

15 2437 Finstoffinnhold i gjenbruksbetong  DP3 Joralf Aurstad, Statens 
vegvesen et al.  
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16 2438 Kjemisk nedbrytning av resirkulert tilslag. 
Forsøk med akselerert vanngjennomstrømning  

DP3 Christian J. Engelsen, NBI 
/SINTEF Byggforsk et al.  

17 2439 Konstruksjonsbetong med resirkulert tilslag DP3 Synnøve A. Myren, 
Statens vegvesen og 
Jacob Mehus, NBI 
/Standard Norge 

17A 2440 Støttemur ved E6 Taraldrud. 
Anleggstekniske erfaringer med bruk av knust betong i 
nye betong  

DP3 /DP6 Dag Atle Tangen, 
Brobyggern AS /Statens 
vegvesen 

18 2441 Gjenbruksvegen E6 Klemetsrud – Assurtjern DP6 Dag Atle Tangen, 
Brobyggern AS /Statens 
vegvesen 

19 2442 Reelle muligheter for gjenbruk – status ved avslutning av 
Gjenbruksprosjektet 

DP7 Gordana Petkovic, 
Statens vegvesen 

20 2377 Utradisjonelle gjenbrukstiltak – Eksempelsamling DP8 Dag Atle Tangen, 
Brobyggern AS /Statens 
vegvesen 

21 2445 Gjenbruk av avfallsglass som granulert skumglass i 
vegkonstruksjoner 
 

DP5 Roald Aabøe, Statens 
vegvesen et al.   

22 2446 Flyveaske fra papirproduksjon brukt i kalksementpeler  
 

DP5 Guro Brendbekken, 
Optimal geoteknikk et al. 

 
 1) Teknologiavdelingens rapportserie (Internrapporter, fra juni 2005 Teknologirapporter) 
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