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LED-belysning, tårn, kvalitet av lysarmatur

I forbindelse med forsterkningen av Puttesund bru i 2002, kom den eksisterende belysningen på brua i konflikt med 
skråkablene som ble montert. Det ble derfor bestemt å prøve ut LED-belysning i rekkverket som ny vegbelysning. Siden de 
høye tårnene som ble nødvendige i forbindelse med forsterkningen nærmest ble en portal til Hvaler, kom det samtidig et 
ønske om å belyse disse tårnene samt stålinnfestingen til selve bruoverbygningen. Dermed fikk en fram selve det statiske 
systemet til forsterkningen.

LED-belysningen i rekkverket ble vellykket når det gjelder å gi en tilfredsstillende belysning av vegbanen. Kvaliteten på 
lysarmaturen derimot er ikke tilfredsstillende. Tårnbelysningen og innfestingen er ikke  blitt gjennomført som planlagt. 
Dette skyldes i hovedsak kvaliteten på lysarmaturen som ikke har tålt kystklimeet. Underveis har det  også dukket opp 
problemer som ikke var gjennomtenkt godt nok på  forhånd. Det tenkes da spesielt på arbeid  i en kurv i nesten 40 meters 
høyde med samtidig avvikling av trafikken. Dessuten er det krefter fra nærmiljøet som ikke ønsker å få noen belysning av 
tårnene. Hærværk og tyveri av utstyr har funnet sted og rent  praktisk er det vanskelig å forhindre at dette også vil skje i 
framtiden.

I dag er belysningen av tårnene bare delvis i drift og det er helt nødvendig at armaturen må skiftes til noe med langt 
bedre kvalitet. En revisjon av selve belysningsplanen må også gjøres, dvs. den må gjøres enklere ikke minst med tanke på 
vedlikehold og utskifting av pærer.
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1. Innledning 
 
Puttesund bru på riksveg 108 i Østfold ble bygget i 1970 etter fritt frambyggmetoden og 
består av et hovedspenn på 138 meter med tilknyttede motvektslandkar på 28 meter i endene. 
I senter av hovedspennet er det plassert et ledd. 
 
I årenes løp har hovedspennet gradvis fått en økende nedbøyning og i 2000 var nedbøyningen 
i selve leddet ca. 45 cm større enn forutsatt. En forsterkning ble nødvendig og mange 
alternativer ble prøvet ut. Endelig løsning ble innføring av et skråstagsystem. Et ståltårn på ca. 
43 m ble bygget i forkant av hvert motvektslandkar. Fra hvert ståltårn går det 4 kabler som 
festes til undersiden av overbygningen og 2 kabler som forankres i fjell i bakkant av 
motvektslandkaret. For at brua skulle få den nødvendige forsterkning og samtidig en 
forbedring av kjørekomfort, ble brua jekket opp. 
 
Belysning av bruer mer ut i fra et estetisk synspunkt er blitt mer aktuelt i de siste årene. Det er 
i første rekke utviklingen av LED-belysning som er årsaken til dette. Sammenliknet med et 
konvensjonelt lysopplegg vil dette systemet gi en energibesparing på mellom 60 og 80 %. 
Levetiden for lyskildene er økt fra 17000 timer til nærmere 100000 timer.  LED får heller ikke 
redusert sin lyseffekt ved lave temperaturer. Installasjonskostnadene er også lavere med dette 
opplegget. Totalkostnadene blir dermed mer overkommelige. Tårn til hengebruer og 
skråstagbruer er et aktuelt anvendelsesområde, spesielt der utformingen er blitt tillagt spesiell 
vekt. Forsterkningen av Puttesund bru i form av en skråkabelbru og med inngang til det 
populære feriestedet Hvaler er aktuelt i en slik sammenheng. 
 
I 2003 ble arbeidet igangsatt som et FoU-prosjekt der et opplegg for både LED-belysning i  
rekkverket og belysningen av tårnene skulle utarbeides og erfaringer høstes med tanke på 
fremtidige prosjekter. Finansieringen ble  en kombinasjon av FoU-midler i Vegdirektoratet og 
fra Region øst. Det var en forutsetning av belysningen skal ivareta kravene til belysning på 
brua med hensyn til trafikksikkerhet. 
 
Lysekspert Lars Bylund ble satt til å utarbeide planer for lysopplegget. Det svenske firmaet 
Deltalux som også leverte belysningsutstyret på ny Svinesund bru, fikk leveransen på 
lysarmaturen. 
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2. Bakgrunnen  for belysningsprosjektet 
 
I forbindelse med forsterkning av Puttesund bru ble det et ønske nærmest av estetiske årsaker 
å skifte ut eksisterende vegbelysning på brubanen, bestående av 6 lysmaster på den ene 
sidekanten og stolpeavstand 26 meter. Med skråkablene på plass ble det et noe uryddig bilde. 
Figurene 1 og 2 viser brua henholdsvis før og etter forsterkning. Siden LED-belysning har 
åpnet nye muligheter både teknisk og økonomisk, ble det valgt å prøve ut dette som ny 
vegbelysning. Siden lyskildene nå plasseres i selve rekkverket på begge sider, skulle 
trafikksikkerheten bli bedre ettersom vegbanen markeres mer. Dette er ikke minst viktig for 
fotgjengere. Avstanden mellom lyskildene ble satt til 30 meter.  Dette lysopplegget sammen 
med en lyskilde der tårnbenene møtes ble vurdert som tilstrekkelig for å gi den nødvendige 
trafikksikkerhet. Da sistnevnte lyskilde skal gi lys over en lengre vegstrekning, er dette en 
lyskaster og ikke en LED-pære. 
 
Siden ståltårnene oppfattes nærmest som en portal mot Hvaler, ble lysopplegget utvidet til 
også å innbefatte effektbelysning av selve ståltårnene samt stålinnfestingen på  undersiden av 
brubanen. Dermed fikk en fram selve det statiske systemet for forsterkningen. 
 
 
 

 
 
 
 
Figur 1. Puttesund bru før forsterkning 
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Figur 2. Puttesund bru etter forsterkning 
 

3. Beskrivelse av LED-systemet 
 
LED er både veldig anvendbar som lyskilde samtidig som den er energiøkonomisk. Med sin 
lille størrelse er den lett å montere og utgjør heller ikke noe stort voluminnslag i 
konstruksjonen. LED er dioder som drives på svakstrøm og likestrøm på 12V-48V, noe som 
gjør det enklere å montere. Dette innebærer at også solceller kan nyttiggjøres som energikilde 
uten omfattende utstyr og liten tilslutning til E-nettet. 
 
Med sin lengre levetid både på lamper og øvrig utstyr blir dermed vedlikeholdskostnadene 
betydelig redusert sammenliknet med et konvensjonelt lysopplegg. 
 

4. Prøvebelysning 
 
Belysningskonseptet er vist på skisse 1. Målsetningen var å fremheve tårnenes spesielle form 
mest mulig. Se bilde 1. Det betyr at området i toppen av tårnet der kabelinnfestingen ligger, 
tillegges spesiell vekt. Nedover langs kablene blir lysintensiteten avtagende. Det totale 
effektforbruk ble mindre enn 1500 watt. Bilde 2 viser montering av lyskaster der tårnbenene 
møtes,  Bilde 3 viser selve lyskasteren. Bilde 4 viser innfesting av pærene som skal  
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lyse opp selve stålinnfestingen på undersiden av brua. Bildene 5 og 6 viser LED-belysningen i 
rekkverket. 
 
 

 
 
 
Skisse 1. Effektforbruk (rekkverk er ikke med) 
 
For  å kunne vurdere at mulighetene til LED under virkelige forhold gir de visuelle effekter 
som forutsettes i konseptforslaget, ble det besluttet å gjennomføre en prøvebelysning. Prøvene 
ble gjennomført slik at forskjellige lysarmaturer belyste stålflater på tårnene og kablene helt 
fra vegbanen og opp til tårntoppen. Topp-partiet ble belyst fra ulike posisjoner på begge sider 
av tårnene og under forskjellige vinkler fra vegbanen. Den visuelle effekten ble observert fra 
landkaret, ute på selve brua og opp til flere hundre meter på veien fra brua. Der det var mulig 
ble stålflatenes luminans målt. Dette sier hvor mye lys som reflekteres. Luminanser opp til 25 
cd/msk ble målt, noe som på nattetid kan oppleves som blendene. Vegbaneluminans ved 
normal vegbelysning skal ligge i området 2-4 cd/msk. 
 
Konklusjonen ble at LED ga en god visuell oppmerksomhet. Forskjellige lysfarger ble prøvd 
og det ble valgt å bruke et kaldt hvitt lys.  
 

5. Forandring av eksisterende belysning til LED-belysning i 
rekkverk samt effektbelysning på ståltårn og 
stålinnfestning på undersiden av brua 
 
Før forsterkning av brua besto vegbelysningen på brubanen av 6 lysstolper montert på 
nordsiden av brua og med stolpeavstand 26 m. Brua har hele tiden hatt et eget lysopplegg for 
belysning inne i brukassa. Lysopplegget på selve brubanen er tilknyttet vegbelysningen på 
begge sider og er derfor uavhengig av belysningen inne i brukassa. Lysstolpene på brua ble 
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bestemt fjernet av estetiske årsaker.  For å kunne belyse rekkverket, ståltårnene og 
stålinnfestingen på undersiden av brubanen, ble det nødvendig med en egen kurs. Et eget 
sikringsskap med nye kombiautomater og kontaktorer styrt av fotocelle inne i brua ble 
montert omtrent midt på brua. Se bilde 7. Sikringsskapet for det innvendige lyset er plassert 
ved det nord-østre landkaret. Ut i fra det nye sikringsskapet ble det lagt 1 stk. ny tilførsel til 
hver utkrager eller bruhalvdel (fuge på midten). Ledningene går videre frem til tårnene og så 
opp i tårnet. Hver tilførsel ga strøm til LED-lys i rekkverket, på undersiden av brua og 
tårntoppen samt til lyskaster der tårnbenene møtes. Da det er 230 V helt fram til LED-pærene, 
er det ikke noe problem med eventuelt spenningstap. 
 

6. Beskrivelse av det nye lysopplegget 
 
Opplegget med planlegging av belysningen på forsterket Puttesund bru inkludert et 
økonomisk overslag, er som beskrevet i bilag 1 og 2. I det første utkastet var det 8 stk. LED-
lys i hvert rekkverk med avstand 30 m  og med lysretning mot trafikken. I ”rommene” i 
toppen av tårnene der kablene er forankret, er det plassert flere pærer for å lyse opp 
polygonenes form. I samme området var det plassert pærer som lyste nedover langs kablene 
og på stålflatene. Ellers var det ingen lyskilder på selve kablene. Der stålbenene på tårnene 
møtes var det en lyskaster (ikke LED) som er en del av vegbelysningen sammen med LED 
lysene i rekkverkene. Totalt sett skal denne kombinasjonen gi minst like bra lys som den 
tidligere vegbelysningen. Tilstøtende veg på hver side blir ivaretatt av det lokale E-verket, 
mens den forannevnte belysningen på selve brua går på egen kurs. På hver kantbjelke  var det 
også montert pærer for å lyse opp stålinnfestningen på undersiden av brua. Dermed fikk en i 
stor grad lyst opp selve det statiske systemet i forsterkningen av brua. Fikk samtidig også lyst 
opp vannoverflaten i disse områdene og refleksjonen herfra gjorde at en fikk fremhevet buen 
på undersiden av brua. 
 

7. Bestilling av armatur 
 
Bestilling av utstyret var basert på forslaget som beskrevet under pkt. 6. Siden totaløkonomien 
var beskjeden og leverandører av LED-utstyr var lite kjent, ble det besluttet å bestille utstyret 
fra det svenske firmaet Deltalux. De hadde både utstyret vi var ute etter og erfaringer fra 
andre prosjekter. Siden dette var et FoU-prosjekt hadde firmaet her en mulighet til å 
markedsføre seg for flere prosjekter senere dersom alt gikk bra. Det ble også fra firmaet sagt 
at det økonomisk sett var lagt inn en veldig liten fortjeneste. Dessverre ble armaturen i 
rekkverkene uteglemt, noe som utgjør ca. kr. 50,000. 
 

8. Nødvendige forberedende arbeider vedrørende 
montering av lysarmaturen 
 
Etter en befaring våren 2005, ble det bestemt hvordan armaturen skulle monteres og hvordan 
braketter etc. skulle brukes. Med materialleveransen fulgte det imidlertid ikke med verken 
fester til rekkverket eller på stålkonstruksjonene. I hvert fall ikke noe som lignet det som var 
avtalt. Medfølgende braketter var rett og slett ikke brukelige. Storm Elektro måtte derfor sette 
i gang å planlegge hvordan dette kunne utføres og noe måtte også settes bort til et mekanisk 
verksted. Brakettene ble laget av syrefast materiale. På grunn av noe tidsnød for å få arbeidet 
ferdig før sommerferien og med samtidig mye trafikk på brua ble ikke utførelsen helt som 
ønsket, men fullt ut akseptabel. 
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Opprinnelig plan for festing av armatur på tårnene var boring og gjenging i stålet på stedet. 
Tårnene er vakumkjørt og det kunne maksimum borres 5 mm inn i stålplatene som hadde 
minimum 20 mm tykkelse. Dette ble vurdert til ikke å være godt nok og de syrefaste 
festebrakettene ble laget på en annen måte. 
 
Neste problem var selve materialet i armaturen og kvaliteten for øvrig på skruer etc. 
Aluminium er ikke bra nok for et kystklima. Galvaniserte skruer for inneklima var tenkt brukt 
til å montere armaturer sammen og disse ble skiftet ut med syrefaste skruer som tåler været. 
Aluminium og syrefaste skruer går muligens ikke så bra sammen, men så langt har ikke dette 
blitt noe problem. Erfaringer tilsier imidlertid at skruer vil kunne sette seg fast med tiden. I 
tillegg ble sicaflex type 11 FC brukt til å tette åpninger så godt som mulig. 
 
Medfølgende ledninger av type PMH (innekabel) ble skiftet ut med gummikabler. Noen 
ledninger måtte skjøtes da de var for korte. Dette gjorde det nødvendig med mye ekstra 
monteringsarbeid både når det gjaldt innfesting til armaturen og for skjøting av ledninger. For 
LED lamper på utsiden av brua fulgte det med bokser med elektroniske trafoer. Disse skulle 
blant annet festes under brukanten på utsiden. Det var imidlertid en dårlig løsning da service 
nærmest ville bli umulig uten mobilkran med kurv. De elektroniske trafoene ble i stedet 
montert inne i bruoverbygningen. Ledninger for LED pærer tilhørende disse måtte dermed 
også forlenges. Dessuten var de for korte uansett. 
 

9. Montering av lysopplegget og problemer som oppsto 
 
Med litt oppfinnsomhet gikk monteringen av lysopplegget relativt greitt. Tilførsler og alle 
LED lys langs rekkverk ble utført før sommerferien. På grunn av for stor trafikk i 
sommerferien måtte resten av arbeidet gjøres etter ferien. LED lys for belysning av 
stålinnfestingen på undersiden av brua ble da montert ved hjelp av en kran med kurv. Pærene 
er plassert på utkragere fra kantdragerne. Deretter ble tilførsel og lyskastere som lyser ned på 
brubanen fra der tårnbenene møtes montert. Her ble det også brukt mobilkran med kurv og en 
kjørebane måtte holdes åpen for trafikk. Monteringen av lysopplegget på det øverste partiet av 
tårnene krevde en god del planlegging. Arbeidet måtte starte sent på kvelden da de tunge 
kjøretøyene ikke kunne passere når bare en kjørebane var åpen for trafikk på grunn av 
nødvendig plass for kranene.  Det at brua også har en stigning på 3,5%, gjorde at kranbenene 
måtte ha enda større plass av sikkerhetsmessige årsaker.  For å håndtere personbilene ble 
nødvendig med et lysanlegg i hver ende av brua samt en person til å dirigere trafikken forbi 
kranene. En sandpute måtte legges ut mot fortauene for å få enda litt plass for bilene. Siden 
det normalt går noe tungtrafikk til alle døgnets tider, måtte disse firmaene bli informert om 
det aktuelle tidsrommet for arbeidet. Det ble lagt opp til å arbeide sammenhengende fra kl. 
2100 til 0430 i 3 påfølgende netter. De siste bussavganger måtte derfor benytte minibusser. 
Hele opplegget ble annonsert på radio i god tid i forveien. 
 
Når det arbeides 40 meter i høyden i en liten kurv, sier det seg selv at vindforholdene er helt 
avgjørende. Et værvindu var derfor helt avgjørende. Med 2 mobilkraner og 2 lag med 
elektromontører lå alt til rette for å få montert resten av lysutstyret. Fra Meteorologiske 
Institutt skulle maksimum vindstyrke bli 2 m/s. I stedet  ble det 12 m/s og det hele måtte 
avlyses. Bare tilriggingen kostet kr. 25.000. Resten av året var det mye vind og veldig 
vanskelig å få dette arbeidet utført. 
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10. Utprøving og revurdering av det foreslåtte lysopplegget 
 
Med tanke på det fremtidige vedlikeholdet med utskifting av pærer etc. ble hele lysopplegget 
revurdert i lys av de erfaringer som ble høstet da øverste del skulle monteres. Dersom det hver 
gang noe må gjøres i denne høyden blir nødvendig med et slikt omfattende opplegg og 
samtidig være så væravhengig, må bare noe av lysopplegget forenkles betydelig. Samtidig 
kom det også inn langt fra positive meldinger fra det lysopplegget som allerede var på plass. 
Det viste seg at kvaliteten på armaturen med mer var altfor dårlig. Lyskasterne der tårnbenene 
møtes sluttet å virke etter ca. 2 måneder. Det viste seg ved utskifting at det var kommet vann i 
koblingsboksen. Armaturen som var laget av aluminium viste allerede tæring. Se bildene 8 og 
9. Bilde 10 viser skade i lysstolpe. Armaturen  langsetter brubanen har også noe avvik. Det 
går ut på å  lyse for så å bli til et svakt blåskjær og til ikke å lyse. Ledninger, ytre kappe og 
tetning er også dårlig. Selve ledningsinnføringen i LED spotterne er også for dårlig. Det at 
armaturene ikke tåler vann fører til jordfeil. Siden det er brukt jordfeilbryter, er feil blitt 
oppdaget tidlig. Men det har også ført til mange oppmøter, da tårnene plutselig har ligget i 
mørke. Flylysene i toppen av tårnene har også til tider sloknet på grunn av disse 
jordfeilproblemene. Det er også en jordfeilbryter her. Problemet er foreløpig løst ved å  
montere 100 mA jordfeilbryter for hver av disse lampene. 
 
Kort summert er mottatt utstyr ikke laget for å kunne takle de forholdene som det skal fungere 
under. Feil materiale er brukt. En monteringsbeskrivelse og noen tanker om service og 
vedlikehold burde også vært gitt. 
 
En ny belysningsplan ble utarbeidet av Lars Bylund, se skisse 2. Det var enighet om at 
spesielt øverste del av tårnene måtte belyses på  en annen måte. Dette med tanke på å bli 
mindre væravhengig når det gjelder service og vedlikehold. LED lys ble nå plassert på 
kablene 3 meter og 6 meter over vegbanen. Se bilde 11. Belysningen kom dermed nedenfra og 
oppover i stedet for tidligere fra toppen og nedover. Nye braketter ble laget av de gamle i 
tillegg til noe nytt. LED-skinner ble montert i området der tårnbenene møtes slik at 6 stk.  
LED lys kunne monteres her for å få lys oppetter langs stålflatene. Samtidig ble lyskasterne 
her som lyser opp selve vegbanen skiftet ut da de var fulle av vann og det var synlig tæring i 
aluminiumsarmaturen. Disse 6 nye LED lysene i hvert tårn ble imidlertid heller ikke 
vellykket. De sorte kabelrørene i plast gjorde at lyset ikke fikk noe særlig virkning da det 
nærmest ble absorbert i plasten. Trafikken ble også blendet og det var ikke særlig pent å se 
belysningen på dagtid.  Jordfeil oppsto fortsatt på grunn av det dårlige materialet som sprakk 
opp og fuktighet kom inn. I tillegg ble det også problemer med flylyset som stadig gikk av og 
på. For å forenkle vedlikeholdet av lysene laget Storm Elektro en egen bryter for hvert 
lysopplegg, dvs for seilløpet, flylyset og tårn/rekkverk belysningen.  
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Oppriss 

 
 

 
Plan 

 
 
Skisse 2. Ny belysningsplan 
 
Et tredje alternativ ble nå vurdert, se skisse 3. LED lysene ble nå plassert på bakkenivå på 
selve fundamentene for bakkablene (bilde 12) og i midtområdet av brua ble de montert på 
utstikkende brakett festet til kantdragerne. Det ble gjort en befaring på kveldstid der 
forskjellige plasseringer av lyskildene ble utprøvd både ute på brua og på landsiden. 
Belysningen der tårnbenene møtes ble uendret. Nok en befaring ble foretat på kveldstid der 
det ble konkludert med at lyset oppover langs tårnflatene er for svakt da det ikke nådde helt 
opp. Det ble derfor bestemt å fordoble antall lysdiodstolper både på fundamentene og ute i 
hovedspennet. Resultatet ble nå ganske bra men det hadde nok vært ønskelig med enda en 
lyskilde ute i  hovedspennet samt en ekstra lampe på fundamentet. Dette siden nedre del av 
tårnet fortsatt er for lite belyst. Lyskasterne der tårnbenene møtes kan samtidig reduseres noe. 
Alternativt kan lysstyrken på de 6 lysene i tårnbenene som peker oppover økes. Det skulle da 
ikke være nødvendig å endre noe på opplegget slik det er i dag. 
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11. Problemer med tyveri og vandalisme 
 
Før all armatur etter siste utkast var ferdig montert, kom problemet med vandalisme og tyveri. 
Pr. i dag er ett LED-spyd på ett av fundamentene (bilde 13) og 3 LED-spots montert på kabler 
ute på brua fjernet. Likeledes er en boks med trafo og en stolpe i rekkverket ødelagt. Også lys 
montert på en kabel er fjernet. Etter dette har egentlig alt videre arbeid stoppet opp. Det gjør 
heller ikke saken bedre at økonomien hele tiden har vært et stort problem. I tillegg til det som 
er fjernet, er det en del utstyr som ikke virker og derfor må skiftes ut. I rekkverket virker ikke 
lyset på 3 stolper og på 4 stolper har innmaten løsnet. Dette går direkte på trafikksikkerhet 
siden tilstøtende vei har vegbelysning. Tilstanden høyere oppe i tårnet er ikke undersøkt, men 
korrosjon av lysarmatur er etter all sannsynlighet på gang. 
 
Når disse problemene nå dukker opp i tillegg til alt det andre, virker fremtiden for dette 
lysanlegget gangske dystert. Dette spesielt fordi det praktisk sett er vanskelig å beskytte uten 
at det vil koste en god del. Overvåkingsanlegg er neppe aktuelt. Det har vært enklere å sikre 
belysningen dersom den var planlagt under selve utførelsen av forsterkningsarbeidet. En 
løsning kunne være å feste all belysning oppover et godt stykke oppe på kablene. Da måtte 
festeanordningen vært planlagt på et tidligere stadium. Ute på brua måtte en evt. belysning 
vært flyttet lenger utover slik at det ble vanskeligere å komme til mht tyveri og hærværk. Men 
dersom noen vil sabotere et slikt anlegg finner de som regel en måte å gjøre det på. Det gjør 
ikke problemene mindre at belysningen er sterkt uønsket av enkelte beboere i området, med 
hva det kan innebære. 
 

12. Videre opplegg 
 
Slik situasjonen er nå med et lysopplegg som kvalitetsmessig ikke holder mål og nærmest har 
gått levetiden allerede, ser fremtiden heller dyster ut med tanke på å få til den ønskede 
effektbelysningen. Økonomien må forventes fortsatt å bli en tung prosess. LED-belysningen i 
rekkverket må en imidlertid følge opp da dette går direkte på trafikksikkerheten. Så her må 
utskifting av pærer og rengjøring med jevne mellomrom utføres. Det samme gjelder 
seilingslyset. Verre er det med flylyset når det her må  gjøres noe. Da må en bare opp i 
høyden i en liten kurv. For fremtiden må det i slike tilfeller lages en bedre løsning enn det 
som er tilfellet på Puttesund. Med unntak av fly- og seilingslys bør også solceller vurderes 
som energikilde for en slik effektbelysning. 
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Skisse 3. Et tredje alternativ for belysning 
 
 

 
 
 
Bilde nr. 1 
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Bilde nr. 2 
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Bilde nr. 3 

 
 
Bilde nr. 4 
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Bilde nr. 5 

 
 
Bilde nr. 6
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Bilde nr. 7 

 
 
Bilde nr. 8 
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Bilde nr. 9 
 

 
Bilde nr. 10 
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Bilde 13 Tyveri 
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