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Strategigruppen for asfalt og vegmerking satte 4. januar 2008 ned en arbeidsgruppe som skulle se på hvilket forbed-
ringspotensial som ligger i funksjonskontraktene for asfaltdekker.

Arbeidet avdekket behov for mer kunnskap på flere felt innen asfaltfaget og en vesentlig del av denne rapporten er derfor 
knyttet til en gapanalyse som ble gjennomført for å kartlegge fagområdet og anskaffelsen. Gapanalysen er relevant for 
både tradisjonelle, reseptbasert kontrakter og asfaltkontrakter med funksjonsbaserte krav. Forbedringspotensialet er 
knyttet til:
 - planlegging av asfaltarbeider
 - krav til asfaltdekker 
 - utførelse, utstyr og kontroll
 - kontraktsforhold
 - spesielle egenskapskrav

Status for de funksjonskontrakter som er inngått i perioden 2005 - 2008 er også vist.

A working group for performance contracts was commissioned on 4. January 2008 by The Steering Committee for 
National Strategies within Asphalt and Road Markings. The working group was asked to assess the viability of performance 
contracts for asphalt surfacing and look into the future potential for these types of contracts. 

Lack of in-depth knowledge into the various parameters that affect performance is a limitation for further development of 
new contract types that could include low- and medium traffic roads. A substantial part of this report therefore comprises 
a gap analysis related to all aspects of the procurement process including traditional types of asphalt contracts as well as 
contracts with performance based requirements. The potential improvements are related to:
 - planning of asphalt works
 - material requirements
 - construction methods, equipment and control
 - contractual issues
 - special performance specifications

This report presents status for asphalt performance contracts commissioned during the period 2005-2008.
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1 Oppdragsbeskrivelsen 

1.1 Oppdrag 
Arbeidsgruppens mandat er formulert slik, ref. møte 2007/1/4:  
"Arbeidsgruppe funksjonskontrakter etableres. Reg øst bes vurdere å ta ansvaret for 
denne. Alle regionene må være med og prioritere arbeidet. Resultatvurderinger er 
viktig. Forbedringspotensiale. Videre utvikling." 
 
Kfr. også Byggherrestrategi 3.3.2. 

1.2 Arbeidsplan 
Momenter i en arbeidsplan: 

1. Mandat. Oppdragsbeskrivelse. Framdrift. 
2. Perspektiv for funksjonskontrakter. Byggherrestrategi. Mål og hensikt. 
3. Evaluering av kontrakter 2005 – 2008 (Region øst).  
4. Idéfase.  

a. Oversikt over kontrakter i bruk, i Norden og internasjonalt, og 
erfaringer  

b. Seminar med AEF(max 7 repr.) og Strategigrp.(prosj.l)  28.aug 2008 
c. Evt. nye norske løsninger 

5. Beskrivelse av nye eller modifiserte kontrakter, og utarbeide kontraktsmal 
6. Implementering. Informasjon/opplæring. 

1.3 Rapportering 
Varighet av arbeidsgruppen, og framdrift er foreløpig ikke fastsatt.  Arbeidsgruppen 
kan tenkes å fungere i ca. 2 år. Hvert år nov/desember er en milepel for å legge fram 
kontraktsmal for kommende år. 
 
Det er aktuelt å legge fram oppdragsbeskrivelse for strategigrp ved oppstart, og 
avlegge en rapport ved hvert årsskifte. Rapporten skal vise  

- evaluering av resultater 
- evaluering av funksjonsparametre 
- evt. forslag til nye kontraktstyper 
- forslag til koordinering av utprøving 
- evt. forslag til justering av mål for bruk av funksjonskontrakter  
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2 Arbeidsgruppens aktiviteter 
Arbeidsgruppe funksjonskontrakter asfalt har hatt virksomhet i 2008 og 2009 og 
bestått av følgende personer: 

Torgrim Dahl Region øst leder 
Jan Bernhard Rasmussen Region nord til februar 2008 
Odd Danielsen Region nord til oktober 2008 
Kjell Roar Robertsen Region nord fra november 2008 
Roald Småge Region midt 
Jan Bremer Remø Region vest 
Jens K. Lofthaug Region sør til mai 2008 
Svein Voldseth Region sør fra mai 2008 
Rolf Johansen Region øst 
Ragnar Evensen ViaNova PT sekretær 

 
Arbeidsgruppen har hatt fem møter i 2008 og fem møter i 2009. I tillegg ble det 22. 
oktober 2008 gjennomført et seminar med asfaltentreprenørene om funksjons-
kontrakter. På dette møtet deltok 7 representanter fra asfaltentreprenørene i tillegg 
til medlemmene i strategigruppa og arbeidsgruppa.  
 
Den 19 mars 2009 hadde arbeidsgruppa et møte med Bo Simonsson fra Vägverket i 
Sverige for gjensidig informasjon og diskusjoner om arbeidet med å videreutvikle 
funksjonskontrakter for asfaltarbeider. I tillegg til arbeidsgruppa deltok flere 
nøkkelpersoner innen asfaltmiljøet i Statens vegvesen. 
 
Den 22. september 2009 ble det i Drammen avholdt et innføringsseminar for 
byggeledere for vegdekker i Region sør og øst. Et tilsvarende seminar for Region 
vest, midt og nord ble avholdt i Trondheim 24.september 2009. 
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3 Resultater 

3.1 Evaluering av dagens kontraktstype 
Det ble høsten 2008 gjennomført en evaluering av dagens kontraktstype gjennom 
arbeidet i gruppa. Rapporten finnes i Vedlegg 2. I 2009 ble det foretatt ny 
evaluering for å oppdatere rapporten, noe som ga et bredere vurderingsgrunnlag, 
men den brakte ikke noe nytt i forhold til konklusjonene fra 2008.  
 
Hovedmomentene som er kommet fram i evalueringen av dagens kontraktstype er 
følgende: 

Årskostnad, kortsiktig gevinst eller tap?  
Det er ikke pr. i dag mulig trekke den slutning at funksjonskontrakten på kort sikt 
gir lavere årskostnader enn reseptorienterte kontrakter, men man heller ikke trekke 
den motsatte konklusjon. 

Langsiktige fordeler 
Man ser klare tegn til at entreprenørene investerer i kompetanse og teknologisk 
kapasitet for å posisjonere seg for funksjonskontraktene. På lang sikt vil dette 
komme hele asfaltmiljøet inkludert vegholder til gode og bidra til at vi får de beste 
dekketypene lagt med den beste utførelsen ute på vegen.  

Byggherrekostnader 
Kontraktstypen gir sannsynligvis ikke endring i byggherrens egne kostnader sett 
gjennom hele kontraktsperioden undr ett. Innsatsen er pr, i dag noe høyere ved 
kontraktsinngåelse, men ventet snarlig videreutvikling av IT-planleggingsverktøyet 
PMS2010 vil endre dette ved at entreprenørene lettere finner fram til grunnlagsdata 
selv. Byggherrens innsats er lavere i byggefasen, men igjen høyere i gjennom 
reklamasjonstiden og ved oppgjør. Det kreves en betydelig påpasselighet med 
oppfølging av tilstand på vegen i reklamasjonstiden for at oppgjøret skal gå 
problemfritt. 

Tilbudte tekniske løsninger 
Entreprenørene ser ut til å tilby dekkeløsninger i funksjonskontraktene som Statens 
vegvesen ikke har greid eller ønsket å spesifisere i konvensjonelle reseptorienterte 
kontrakter. Dette kan tyde på at man ligger nærmere til å få de beste dekketypene 
ute på vegen når funksjonskontrakten brukes enn når man er bundet av kravene om 
like muligheter for alle tilbydere i reseptorienterte kontrakter.  

Kvalitet på utførelsen 
Det er en gjengs oppfatning blant byggelederne at kvaliteten på utførelsen ligger 
klart i toppsjiktet når funksjonskontrakter gjennomføres.  

Entreprenørenes risikonivå, forståelse av kontrakten 
Evalueringen har avdekket svært store variasjoner i hvilket risikonivå 
entreprenørene synes å ha lagt seg på i tilbudsfasen, altså hvor lang forventet 
dekkelevetid som blir tilbudt sammenlignet med våre erfaringer på de aktuelle 
strekningene. Det har vært tegn til at tilbyderne i enkelte tilfeller – særlig de første 
årene da kontrakten ble utprøvd – neppe forsto mekanismene som styrer tildeling, 
garanti, oppgjør og risiko i kontrakten. Her har vi imidlertid sett en forbedring av 
tilbudene de siste per årene. 
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3.2 Kontraktstildelinger i 2009 - status 
Totalt antall kilometer utlysning av funksjonskontrakt for hele landet var 59 km 
(to-felts) i 2009, altså nær målet på 68 km (to-felts) som er fastsatt i 
Byggherrestrategien for dette året. En uforholdsmessig stor veglengde ble dette året 
utlyst i Region øst, hvor en kontrakt for legging av slitelag på en forholdsvis 
nybygget del av E18 i Østfold (to til seks år under trafikk) utgjorde en betydelig 
andel. En funksjonskontrakt i Region sør, for slitelag på ny E18 motorveg med 
bindlag trafikkert i ett år, ble omgjort til reseptorientert og utlyst på nytt etter at 
eneste tilbud ikke var gyldig. Dette betyr at utlyst volum totalt for sesongen var 
svært nær målet i Byggherrestrategien.  
 
Blant dekkeansvarlige i regionene er det en klar oppfatning at virkelig utlyst 
veglengde et enkelt år naturlig vil svinge over og under linjen for Byggherrens 
opptrappingsplan fordi egnede kandidater for kontraktstypen ikke dukker opp med 
jevne mellomrom. På grunn av denne kontraktstypens begrensninger erfarer man at 
det ikke er lett å finne egnede kandidater, altså strekninger hvor rask sporutvikling 
er normal tilstandsutvikling, overbygningen for øvrig er stabil. Strekningene bør 
også være sammenhengende over en viss lengde og ikke inneholde for mange 
kompliserte arealer som forstyrrer registreringene av tilstand.  

3.3 Første oppgjør med dagens kontraktstype-2009 
Høsten 2009 ble oppgjørsmåten med dagens funksjonskontrakt prøvd for første 
gang i oppgjøret av kontrakt 12-2005  E18 i Bærum og deler av kontrakt 12-2007-4  
E6 i Oslo. Begge kontraktene gjelder landets mest trafikkerte vegstrekninger og 
lengde av oppgjørsstrekninger var til sammen 7,4 feltkilometer. På begge 
kontrakter ble det utbetalt bonus. Oppgjøret ble gjennomført uten konflikter 
mellom kontraktspartene.  
 
Størsteparten av bonusbeløpet ble utbetalt for den lengste strekningen på ca 5,1 km 
i kontrakt 12-2007-04. Her kan man i korte trekk oppsummere at Statens vegvesen 
hadde anslått historisk normal dekkelevetid på ca. fire år mens entreprenøren 
”lovte” seks år gjennom sin sporgaranti i tilbudet. Prognosen for dekkelevetid på 
oppgjørstidspunktet var åtte år, noe som da ga grunnlag for bonusen.  
 
Det gjenstår å se om denne prognosen for tilstandsutvikling holder stikk i praksis, 
noe som vil bli fulgt opp av Statens vegvesen i de kommende årene. Dersom dette 
blir dekkelevetiden i praksis så betyr dette at grunnlaget for oppgjøret i denne 
kontrakten har holdt stikk og gjennomføringen må da sies å ha vært en suksess.  

3.4 Erfaringer mht. saksbehandling  
Det er krevende for saksbehandlerne hos byggherren å følge opp et stort antall 
aktive funksjons kontrakter på en slik måte at man ikke får unødige diskusjoner 
mellom partene når oppgjøret skal gjennomføres. Dette gjelder særlig følgende: 

 Konkurransegrunnlagene har hatt små endringer i de enkelte årene siden 
innføringen av kontraktstypen slik at riktig dokument må tilordnes den 
aktuelle kontrakten som skal gjøres opp, og byggelederen må sette seg inn i 
oppgjørsmåten i de aktuelle dokumentene.  

 Dataverktøyene (NVDB, PMS2010) er pr i dag ikke tilpasset en særlig 
oppfølging av funksjonskontraktene. Byggelederen bør sørge for at alle 
oppgjørsstrekningene er definert nøyaktig som PMS-parseller slik at man 
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kan ta ut tilstandsdata direkte fra NVDB/PMS2010 uten ekstra 
regneoperasjoner. 

 Man bør ta spesielt vare på detaljer fra gjennomføringstidspunktet om 
oppgjør og fakturering av kontrakten slik at man slipper å lete fram dette 
flere år senere.  

 Programmet for de årlige tilstandsmålingene må følges opp spesielt for 
funksjonskontraktene selv om disse strekningene blir en normal del av det 
rutinemessige måleprogrammet. Dette er nødvendig slik at man ikke mister 
målinger i tilfelle operatørene må velge bort strekninger på grunn av 
kapasitet.  

 Det bør være årlig kontakt med de enkelte entreprenørene som har aktive 
funksjonskontrakter slik at disse er informert om de måledata som legges til 
grunn og kan gjøre egne beregninger. Byggemøte må gjennomføres etter 
behov hvis en av partene ber om dette.  

 Dersom entreprenøren gjør henvendelser om forhold i kontrakten i løpet av 
reklamasjonstiden så må man i størst mulig grad sørge for å lukke disse 
etter hvert så man ikke sitter igjen med uoppgjorte saker når oppgjøret skal 
gjennomføres. 

 Byggelederen bør gjennomføre en prøveavregning av bonus/trekk året før 
oppgjøret fordi denne kontraktstypen kan gi betydelige økonomiske utslag 
som bør planlegges for i budsjettet. Man bør ikke meddele resultatet til 
entreprenøren da dette kan gi ubegrunnede forventninger og dermed 
unødige diskusjoner og behov for forklaringer.  

3.5 ”Strynefjellskontrakten” 
Kontrakt med bonus for oppretting og jevnhet (”Strynefjellskontrakten”) ble 
benyttet i 2008 og 2009 med veglengder hhv. ca.60 km og 24 km. Det ventes en 
økning av denne typen kontrakter med bonusordninger relatert til funksjon for å gi 
entreprenøren incentiver til bedre utførelse som også vegholder har direkte nytte 
av. Kontraktstypen er egentlig en vanlig reseptorientert kontrakt, men hvor 
bonusordninger er lagt inn på en slik måte at entreprenøren kan velge å utnytte 
disse eller gjennomføre kontrakten som en vanlig reseptorientert kontrakt. 
Kontraktstypen kan benyttes på større eller mindre deler av en kontrakt og bare der 
byggherren ikke ønsker å selv styr bruken av opprettingsmasse. 
 
Kontraktstypen bygger på et prinsipp om at entreprenøren får to bonuser som virker 
samtidig: 

 Bonus i kontanter for spesielt god jevnhet målt på langs (IRI, 
kjørekomfort), altså betydelig bedre jevnhet enn de vanlige kravene i 
reseptkontrakten. 

 Bonus i form av økt enhetspris (pr. tonn) for å minimere forbruket av 
opprettingsmasse for å oppnå den gode jevnheten. 

 
Etter at et masseforbruket på et kontraktpunkt er gjort opp og initialmålingene er 
klare kan bonus utbetales straks, noe som i seg selv er en stor fordel. 
Bonusordningen er helt eller delvis selvfinansierende for byggherren fordi 
omsetningen av opprettingsmasse går ned, mens entreprenørens fortjeneste øker på 
grunn av økt enhetspris sammen med kontant bonus.  
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4 Forbedringspotensialer 

4.1 Totalbildet 
Mulige forbedringspotensialer for vår kompetanse innen asfaltdekker ble 
systematisert og analysert i en gapanalyse. Denne analysen omfattet den 
teknologiske kompetanse generelt, men med særlig vekt på asfaltkontrakter for 
Statens vegvesen. Den omfattet både de tradisjonelle, reseptbaserte kontrakter og 
asfaltkontrakter med funksjonsrelaterte krav. 
 
Gapanalysen ble sendt til regionene, Tek-T, SINTEF og FAV for kommentarer og 
innspill. Ut fra de mottatte kommentarene ble gapanalysen revidert. Gapanalysen er 
Vedlegg 1 til dette notatet.  
 
Gapanalysen ble videreført med en diskusjon av tiltak som kunne være aktuelle for 
å lukke de påviste gapene. Omtalen av de forskjellige tiltakene er Vedlegg 2 til 
dette notatet. I alt ble 17 forskjellige tiltak diskutert, hvorav 11 foreslås overfor 
strategigruppa at blir iverksatt. Forslagene er kort gjengitt i tabellen og opplistingen 
nedenfor. 
 

Omtalte gap Prioritet: 
Kort/lang sikt 

Ressursinnsats 
antatt behov 

Planlegging av asfaltarbeider: 

Dekketilstand som utløser dekketiltak 
Høy 
Kort sikt 

Moderat 

Planleggingsverktøy for dagens 
sporkontrakter 

Høy 
Kort sikt 

Moderat 

En mal og en veileder for optimal 
masseforbruk og optimal jevnhet  

Høy 
Kort sikt 

Beskjeden 

Nytte/kostnadsanalyser av å beskrive 
PMB i asfaltmassen 

Høy 
Kort sikt 

Moderat 

De faktorer som påvirker 
tilstandsutviklingen for vegdekker 

Høy 
Lang sikt 

Betydelig 

Et planleggingsverktøy for mer 
nøyaktige mengdeangivelser 

Middels 
Kort/lang sikt 

Moderat 

Krav til asfaltdekker: 

Wheel Track for bestemmelse av 
asfaltdekkers deformasjonsegenskaper 

Høy 
Kort/lang sikt 

Moderat 

Finkornige steinmaterialers og 
asfaltens styrke 

Høy 
Lang sikt 

Betydelig 

Steinmaterialenes kornfordeling Moderat Moderat 

Prall for bestemmelse av asfaltdekkers 
slitestyrke 

Moderat 
Lang sikt 

Uavklart 

Kontraktsforhold: 

Sertifisering av måleutstyr, nøytral 
overvåking av målerutiner 

Høy 
Kort sikt 

Betydelig 

Tiltak for å sikre 
homogenitet/oppdage svake partier 

Høy 
Kort/lang sikt 

Moderat 
Betydelig 
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Omtalte gap Prioritet: 
Kort/lang sikt 

Ressursinnsats 
antatt behov 

Variasjoner i tekstur som uttrykk for 
inhomogenitet 

Høy 
Lang sikt 

Betydelig 

Fornyet vurdering av produksjons-
toleransene 

Moderat Uavklart 

Ytelseskrav i asfaltspesifikasjoner Moderat Uavklart 

Spesielle egenskapsparametre: 

Vegdekkers lystekniske egenskaper 
Høy 
Kort/lang sikt 

Moderat 

Friksjonskrav i asfaltkontrakter Moderat Moderat 

 
 
Arbeidsgruppa foreslår nedenfor at hhv Strategigruppa og Vegdirektoratet/Tek-T tar 
initiativ til å videreføre arbeidet på de enkelte områdene. Disse forslagene bygger på 
at Strategigruppa har en hovedrolle i implementeringen av tiltak og videreutvikling 
av de tiltak som er direkte knyttet til endringer i kontrakten, mens Vegdirektoratet/ 
Tek-T har en hovedrolle i å utvikle den teknologien som trengs. Det er naturlig nok 
overlapping slik at arbeid bør videreføres i regi av både strategigruppa og 
Vegdirektoratet/Tek-T, men gruppas forslag dreier seg om hvor initiativet bør ligge. 

4.2 Tiltak i regi av Strategigruppa 
Overfor Strategigruppen for asfaltdekker vil arbeidsgruppen foreslå at de tar 
initiativ til følgende aktiviteter under ledelse av Strategigruppen. Alle tiltakene er 
merket som høy prioritet i totaloversikten.  

Dekketilstand som utløser dekketiltak 
Denne oppgaven tar sikte på å få en oversikt over de forhold som utløser dekketiltak 
etter dagens praksis i Statens vegvesen. Spor og jevnhet antas å være en del av 
grunnlaget for den totalvurdering som ligger til grunn for utvelgelse av 
vegstrekninger som skal reasfalteres. Analysen bør sannsynligvis omfatte 
dekketiltakene i de siste 2 – 3 årene.  

Planleggingsverktøy for dagens sporkontrakter 
Manuell utarbeidelse av det grunnlaget som skal vedlegges asfaltkontrakter med 
funksjonskrav, er tidkrevende. Ved en inndeling av vegstrekningene i PMS-
strekninger som er tilpasset de vegstrekninger som det skal knyttes 
tilstandsgarantier til, kan dette arbeidet gjøres vesentlig enklere og raskere. En slik 
inndeling vil videre gjøre oppfølgingsarbeidet i reklamasjonstiden og ved oppgjør 
betydelig enklere.  
 
Ved en utvidelse av dagens PMS-program i utviklingsfase-2 kan man tilrettelegge 
bedre for å få ut historiske data for dekkelegging slik at enten entreprenøren selv 
kan hente ut data eller at byggelederen kan gjøre datauttaket på en rask og enkel 
måte. 
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Tiltak for å sikre homogenitet/oppdage svake partier 
Arbeidet kan med fordel være et samarbeid med asfaltentreprenørene, og med Tek-
T/Ressursavdeling som gjennomførende enhet. Arbeidet bør sannsynligvis utføres i 
tre faser:  

1. Første fase har som mål å klarlegge hva som finnes på markedet i dag av 
innretninger på entreprenørens utstyr, inklusive muligheter og 
begrensninger, og hvordan dette brukes i andre land. Disse kan for eksempel 
være GPS-basert utstyr på valser/utlegger og varmekamera for kontinuerlig 
registrering samt system gjenfinning av data.  

2. Andre fase består av en utprøving i noen norske asfaltkontrakter, 
sannsynligvis med en videreutvikling for å sikre dataflyt og en effektiv 
utnyttelse av resultatene. 

3. Tredje fase består i å sammenholde resultatene av flere typer data, inklusive 
tekstur som beskrevet nedenfor i kap.4.3, i den hensikt å utvikle en 
parameter som beskriver god/dårlig utførelse. Dersom det lykkes å utvikle 
en slik parameter, som også må være god nok og omforent slik at den kan 
benyttes i økonomiske oppgjør, vil man åpne store muligheter for flere 
kontraktstyper med funksjonskrav/egenskapskrav og oppgjør straks etter 
utførelse. I tillegg åpnes det da også muligheter til store forbedringer av den 
konvensjonelle reseptorienterte kontrakten ved at bonusmekanismer kan 
legges inn og gjøres opp straks etter legging.  

En mal og en veileder for optimal masseforbruk og optimal 
jevnhet 
Dagens asfaltkontrakter forutsetter at det for oppretting ikke betales for overforbruk. 
Samtidig har man mange vegstrekninger hvor dekketilstanden er dårlig og hvor det 
kan være vanskelig å estimere opprettingsbehovet. Ikke betaling for overforbruk 
kombinert med krav til initialtilstanden (noen ganger inklusive tverrfall) krever at 
opprettingsbehovet som er angitt i asfaltkontraktene blir beregnet mer nøyaktig. 
Vectura (tidligere Vägverket Consult) og Rambøll i Sverige markedsfører slike 
beregningsprogram. Disse skal ha vært demonstrert for Vegdirektoratet. Det har 
også vært diskutert at vegvesenet skulle utvikle sitt eget system, men fremdrift og 
kostnader for en slik oppgave er sannsynligvis krevende. Dersom man f.eks. velger 
ett av de svenske programmene, vil det også være ønskelig å få en tilpasning til 
norske forhold. Henting av data fra NVDB, og evt. kobling til PMS er aktuelt.  

Nytte/kostnadsanalyser av å beskrive PMB i asfaltmassen 
Dette arbeidet er allerede i gang ved Tek-T og en viktig del av oppgaven vil være å 
påse at prosjektet får et omfang og får tildelt ressurser som sikrer resultatet med 
hensyn til både innhold og hvor snart det foreligger. 

Sertifisering av måleutstyr, nøytral overvåking av målerutiner  
Også dette arbeidet er i gang ved Tek-T, videreføring må fortsatt gis høy prioritet. 
Det er viktig at målerutinenes nøyaktighet blir godt dokumentert og at 
gjennomføringen av målingene blir kontrollert og fulgt opp. Uten en god 
dokumentasjon har asfaltentreprenørene gode argumenter for behovet for tredjeparts 
kontroll av spor og jevnhet så lenge resultatene brukes i kontraktssammenheng. 
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4.3 Tiltak i regi av Vegdirektoratet 
En del av prosjektene er relativt ressurs- og tidkrevende. Initiering og 
gjennomføring av disse oppgavene bør sannsynligvis være en del av 
Vegdirektoratets ansvar. Dette omfatter: 

De faktorer som påvirker tilstandsutviklingen for vegdekker 
Slike analyser er gjennomført i forskjellige sammenhenger tidligere og bør gjentas 
regelmessig basert på en omforent framgangsmåte for beregningen av dekkelevetid 
slik at man beholder en sammenhengende historikk. Dette oppnår man for eksempel 
ikke dersom man varierer grunnlagsdata i betydelig grad, altså hvorvidt man bruker 
enkeltmålinger eller beregnet statistikk for strekninger og hvordan slike strekninger 
evt. er inndelt, om tiltak påvirker inndelingen, mv.  

Wheel Track, asfaltdekkers deformasjonsegenskaper 
Dette arbeidet er allerede i gang ved Tek-T, en videreføring bør prioriteres. En 
viktig del av oppgaven vil være å påse at prosjektet får et omfang og får tildelt 
ressurser som sikrer resultatet. 

Finkornige steinmaterialers og asfaltens styrke 
Aktiviteten vil kreve en betydelig ressursinnsats og bør gjennomføres som en 
koordinert aktivitet i flere miljøer, kanskje i et samarbeid mellom flere land. 

Variasjoner i tekstur som uttrykk for inhomogenitet 
Et forprosjekt kan initieres basert på dagens måleutstyr. På lengre sikt vil det være 
behov for registrering av tekstur ved hjelp av flere lasere fordelt over hele 
kjørefeltet. Det kan være aktuelt å engasjere SINTEF IKT, Akustikk, dersom det er 
behov for teksturanalyser som går mer i detalj enn hva man får av å analysere 
variasjoner i midlere profildybde. Erfaringer fra arbeidet i etatsprosjektet 
Miljøvennlige vegdekker bør utnyttes, også NordFoU-prosjektet ”Road surface 
texture for low noise and low rolling resistance” må utnyttes. 

Vegdekkers lystekniske egenskaper 
Arbeidet bør også sees i sammenheng med ENØK for veg- og tunnelbelysning. 
Bruk av intelligent vegbelysning som har fått økende oppmerksomhet i de seinere 
år, har gjort det enklere å utnytte vegdekkenes lystekniske egenskaper optimalt. 
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5 Videre utvikling - byggherrestrategien 
For vegnettet med ÅDT over 5000 synes det usikkert om en tilstrekkelig del av 
vegstrekningene er egnet til denne type funksjonskontrakter. Dette må harmonere 
med trafikkmengde, konkurranseforholdene, vegenes bæreevne og behovene for 
dekketiltak. 
 
For vegnettet med ÅDT mindre enn 5000 har gapanalysen avdekket at man pr. i 
dag sannsynligvis mangler en del kunnskap på områder som er viktige for å kunne 
utarbeide gode funksjonskontrakter. 
 
På kort og mellomlang sikt antas det at følgende tiltak har stor nytteverdi og bør 
utvikles/videreføres. 

 Forbedre utførelsen i reseptbaserte kontrakter, perspektiv 1-3 år 

 Utvikle egenskapsbasert funksjonskontrakt, perspektiv 3-4 år 

 Flere mulige bonusmekanismer i reseptkontrakten, perspektiv 1-2 år. Dette 
bør gjelde både reseptbaserte asfaltkontrakter og asfaltkontrakter med 
funksjonsrelaterte krav (egenskapskrav og tilstandskrav) 

 Bruke dagens funksjonskontrakt, perspektiv 1-3 år 
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Vedlegg 
 
Begge vedleggene har sin egen ”lokale” sidenummerering.  
 

V1: Asfaltkontrakter, gapanalyse og aktuelle tiltak for å 
lukke gapene 

V2: Funksjonskontrakter asfaltdekker. Status for kontrakter 
inngått 2005 - 2008 
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 Vedlegg 1 
 

Asfaltkontrakter, gapanalyse og 
aktuelle tiltak for å lukke gapene 
 
Utarbeidet av Arbeidsgruppe funksjonskontrakter asfalt ved Ragnar Evensen, 
ViaNova Plan og Trafikk AS. 
 
Dato: 5. oktober 2009 
 
 
I dette notatet er de viktigste gapene for arbeider med asfaltkontrakter, slik disse er 
presentert i notatet ”Asfaltkontrakter, skisse av en gapanalyse” av 2009-09-11 
kommentert. Det er i tillegg gitt noen kortfattede forslag til prioritering av tiltak for 
hvordan de viktigste gapene kan lukkes. I forhold til utgangsnotatet er noen av de 
utfordringer som er beskrevet, samlet i en felles ”grønn boks”. 
. 
 

 
 

Bedre kunnskaper om den totale sporutvikling for den enkelte vegstrekning og 
hvilke forhold som forårsaker denne, bør være en sentral del av grunnlaget for valg 
av dekketiltak og valg av kontraktsform. I kontrakter hvor entreprenørene har et 
ansvar som kan påvirkes av dekketilstanden og det gamle dekkets tilstands-
utvikling, er det naturlig og ønskelig at byggherren medvirker til at entreprenørene 
får del i denne kunnskapen.  
 
Det er behov for mer inngående kunnskaper om tilstandsutviklingen for spor over 
hele vegdekkets levetid, fortrinnsvis med spesiell fokus på sporutviklingen i den 
siste delen av vegdekkets levetid. En slik analyse bør inkludere forskjellige 
dekketyper, dekketykkelser og trafikkmengder. 

Kort sikt: Et grunnleggende arbeid på dette området ansees viktig men er 
sannsynligvis ressurskrevende for å få pålitelige resultater som tar hensyn til alle de 
forhold som påvirker tilstandsutviklingen. Det er i skrivende stund ikke tatt stilling til 
hvorvidt det bør startes et prosjekt som dekker denne problemstillingen. Det er 
samtidig et behov for å få en oversikt over de modeller som inngår i dagens PMS for å 
beskrive forventet tilstandsutvikling. 
 
Et arbeid med å utvikle gode presentasjonsverktøy for de tilstandsdataene som i dag 
finnes i NVDB må gis høy prioritet. Det samme gjelder presentasjoner av tidligere 
utførte dekketiltak. 
 
Lang sikt: Gode modeller for tilstandsutvikling er helt fundamentalt for å kunne ha et 
langsiktig arbeid med dekkevedlikehold. Arbeidet må gis høy prioritet i den grad 
dagens modeller er usikre. 
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Man har i dag ingen komplett oversikt over hvilke dekketilstander som utløser 
behovet for dekketiltak. Manglende oversikt over slike forhold må ansees å være 
ett av de gapene man i dag har i dekkevedlikeholdet. 

Kort sikt: Det er behov for at slik informasjon blir registrert og tatt vare på, f.eks. ved 
at den tas inn i dekkeplanleggingen i PMS. Det er i den forbindelse viktig at det 
etableres en veiledning som er tilstrekkelig detaljert og konkret til at den kan utnyttes 
ved seinere oppfølging og planlegging, samt som grunnlag for å vurdere behovet for 
endringer og/eller utvidelse av dagens kriterier for dekketiltak. 
 
Det er viktig at det utarbeides et opplegg og en veiledning som kan sikre en enhetlig 
rapportering. 
 
 

 

Det er også et behov for å få bedre kunnskaper om spormålingenes nøyaktighet i 
forhold til det som bør kreves i kontraktssammenheng. Overgangen til nytt 
måleutstyr gjør spesielle analyser av målingenes nøyaktighet og spredning særlig 
viktig. En slik analyse bør også inkludere en vurdering av fordeler og ulemper av å 
angi alle sporverdier med en desimal. I dag avrundes resultatene i rapportene fra 
NVDB til hele mm. Sporverdier angitt i hele mm innebærer at også 90/10-verdien 
avrundet til hele mm. (PMS-programmet angir resultatene med en desimal) 

Alle problemstillingen hvor vurdering av resultater fra spor og jevnhetsmålinger blir 
en del av et kontraktsforhold mellom byggherre og entreprenør, er det helt nødvendig 
å ha gode kunnskaper om måleutstyrets og målerutinenes nøyaktighet, både med 
hensyn til riktighet og spredning. Et kontraktsforhold mellom byggherre og 
asfaltentreprenør har strengere krav om slik kunnskap enn hva som f.eks. er 
nødvendig i PMS-arbeidet. Arbeidsgruppen har pr i dag. ingen oversikt over i hvilken 
grad dette behovet er fanget opp i det pågående samarbeidet mellom Justervesenet og 
Vegdirektoratet om kalibrering av det nye måleutstyret for spor og jevnhet. 
 
Kort sikt: Det fremskaffes opplysninger om og i så fall hvordan resultater fra 
kaliberingsarbeidet kan utnyttes for å fastlegge måleutstyrets og målerutinenes 
nøyaktighet. Ut fra disse resultatene tas det initiativ til et arbeid som sikrer pålitelige 
opplysninger om målingenes riktighet og spredning. 
 
Lang sikt: En oppfølging av måleutstyrenes og målerutinenes nøyaktighet inngår som 
en del av et årlig opplegg. Fra dette arbeidet utarbeides det en dokumentasjon som kan 
fremlegges overfor asfaltentreprenørene og andre med tilsvarende behov. 
 
Den spesielle problemstilling om avrunding kan ansees løst siden alle spordybder nå 
angis med en desimal. 
 
 

Asfaltkontrakter, gapanalyse og aktuelle tiltak for å lukke gapene Side 2 av 8  



Arbeidsgruppe Funksjonskontrakter for asfaltarbeider Vedlegg 1 

 
 

Erfaringene fra bl.a. Strynefjellskontrakten viser at det er små merkostnader 
forbundet med å tilstrebe god jevnhet for nylagte dekker. Det er neppe noen tvil 
om at bedre jevnhet vil få god mottagelse hos vegbrukerne. Under de fleste forhold 
vil bedre jevnhet for et nylagt dekke ha en positiv effekt i hele dekkets levetid og 
være samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

Kort sikt: Det utarbeides en mal for Vedlegg E 2 som kan brukes i denne type 
kontrakt, evt. også en angivelse av behov for andre avsnitt i konkurransegrunnlaget 
med behov for spesiell tekst. 
 
Som grunnlag for fastsettelse av størrelsen på bonus ved god jevnhet, kan figuren 
nedenfor inngå sammen med andre forhold av betydning. Figuren er basert på NVDB 
og bonus i Strynefjellskontrakten. 
 

Strynefjellskontrakten, bonus for IRI bedre enn 1,9 (90% pr 1000 meter)
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I asfaltkontrakter med funksjonskrav er kravene til friksjon beskrevet noe mer 
detaljert enn det som har vært vanlig tidligere. Kravene er imidlertid ikke testet i 
praksis slik at man har foreløpig ingen erfaring med hvordan de fungerer i en 
asfaltkontrakt. Kravene er heller ikke komplette med hensyn på begrepet 
”ensartede friksjonsforhold”. Dette bør sannsynligvis inkludere maksimalverdier 
for variasjoner over vegens lengdeprofil, evt. også over tverrprofilet, samt hvor 
mye hastigheten innvirker på friksjonsverdiene. 

Vegdirektoratet anbefaler for tiden at måling med variabelt slipp bør velges for 
friksjonsmålinger på bar veg om sommeren. Analysene av friksjonsmålinger viser 
imidlertid at målinger med variabelt slipp gir langt større variasjoner i resultatene enn 
hva man får med målinger med fast slipp. Et annet forhold er at måling med variabel 
slipp gir langt færre måleverdier enn hva man får med fast slipp. 
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Det synes ikke å være et generelt stort behov for å følge opp friksjonen på nylagte 
asfaltdekker. 
 
Kort sikt: Man avventer Vegdirektoratets policy og fremtidige regler for oppfølging 
av vegdekkenes friksjon sommerstid. 
 
 

 
 

Nytt måleutstyr for spor gir mulighet for mer detaljerte analyser av vegens 
tverrprofil. Ut fra en trafikksikkerhetvurdering, og sannsynligvis også for 
vinterdriften, kan det være behov for å se nærmere på dekkeoverflatens form. Et 
slitesterkt tynndekke på en mindre slitestek opprettingsmasse er ett eksempel på en 
løsning som fører til spesielt ugunstige ”trikkespor” i vegdekket etter en tids 
slitasje. Dette kan trafikksikkerhetsmessig betraktes på samme måte som andre 
langsgående kanter, og spormålerens muligheter bør utnyttes. 

Kort sikt: Programmet Fyll och Fräs disponeres av Vectura i Sverige, tidligere 
Vägverket Consult. Det er viderutviklet til BPP 06 som nylig er presentert for Statens 
vegvesen. Det er i Norge et noe tilsvarende program tilpasset formatet på de dataene 
man i dag har i PMS, evt. fra NVDB.  
 
Ett av behovene kan illustreres som følgende: 

Dagens konkurransegrunnlag for asfaltarbeider angir at det ikke betales for 
overforbruk for oppretting. Et tilfredsstillende resultat forutsetter at planlagt 
mengde til oppretting er meget godt tilpasset tilstanden på vegen for tiltak, og at 
behovet kan dokumenteres på en akseptabel måte.  

 
 
 

 
 

Forutsatt at Prall-metoden ikke er tilfredsstillende med hensyn på presisjon og 
spredning, er det et behov for en videreutvikling av metodene for å estimere 
asfaltdekkenes slitestyrke.  
 
Metoden bør inkludere mørtelens slitestyrke, evt. også mørtelens egenskaper til å 
holde de grovere steiner fast i massen. Hvis disse parametre kommer med på en 
tilfredsstillende måte, får man også mulighet for å vurdere evt. effekt av PMB som 
bindemiddel. 
 
I tillegg til den totale slitestyrke vil en slik metode forhåpentligvis også være av 
verdi for å estimere endringer i dekkeoverflatens tekstur som en følge av 
piggdekkslitasjen og dermed også vegdekkenes endringer i friksjons- og 
støyegenskaper. 

Kort sikt: Dette arbeidet prioriteres ikke. Inntil videre brukes ”Sliteparameter” for å 
estimere og vurdere asfaltdekkenes slitestyrke mot piggdekk. 
 
Lang sikt: Et arbeid med Prall kan være aktuelt dersom erfaringene med bruk av 
”Sliteparameter” ikke fungerer tilfredsstillende. 
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Det er et behov for å få testet ut hvordan Wheel Track og syklisk kryp best kan 
fungere i asfaltkontrakter med egenskapskrav. Hvorvidt man bør velge en av 
metodene (og å så fall hvilken) eller fortsatt anvende begge metoder i en mer 
omfattende utprøvingsmetode, er fortsatt noe uklart. Det er også behov for en 
nærmere vurdering av forhold knyttet til prøvetaking, laboratoriemetodens 
reproduserbarhet, samt de krav som er satt i Håndbok 018. Det er viktig å legge 
arbeid i få etablert den best mulige kobling mellom resultatene fra 
laboratorietesting med registrert tilstandsutvikling for deformasjonsspor på veg. 

Kort sikt: Det etableres kontakt med Tek-T for å få klarlagt status for det arbeidet 
som pågår i Trondheim. Å få avklart hvordan Wheel-Track metoden kan utnyttes for å 
sikre tilfredsstillende vegdekker med hensyn til deformasjonsegenskaper må gis høy 
prioritet. Dette inkluderer en revidering av de krav som med hensikt er satt relativt 
lempelige i Håndbok 018. 
 
 
 

 
 

Det er aktuelt å vurdere hvorvidt vi i Norge har behov for at Innledende 
typeprøving bør inkludere ytelseskrav, slik NS-EN 13108-serien legger til rette for.
 
Krav til f.eks. asfaltmassens egenskaper må ta hensyn til at man må forvente at 
resultater fra laboratorievalidering og produksjonsvalidering normalt vil gi 
forskjellige resultater, og begge vil høyst sannsynlig avvike fra hva man oppnår for 
et ferdig utlagt dekke, jfr. punkt 4.3.2 ovenfor. 

Kort sikt: Så lenge byggheren setter krav til det ferdig lagte asfaltdekket, kan 
problemstillingen over i hovedsak betraktes som en utfordring for asfaltentreprenøren. 
Asfaltentreprenørene anmodes om å starte et prosjekt for å klarlegge forholdene. Også 
byggherren har nytte av slik kunnskaper, og bør kunne få del i entreprenørenes 
resultater. 
 
 

 
 

Anvendelsen av PMB har øket betydelig i de seinere år. Det er igangsatt et arbeid 
med å vurdere nytte/kostnadsforholdet ved bruk av PMB. Dette arbeidet må gis 
høy prioritet. Dette arbeidet må differensieres ut fra hvilke egenskaper man har 
ønsket å forbedre, og det må også fange opp andre former for modifisering 

Kort sikt: Problemstillingen ansees svært viktig og må prioriteres. Informasjon om 
status om arbeidet ved Tek-T er svært ønskelig. Ut fra denne informasjonen må man 
vurdere om det er behov for ytterligere innsats. 
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Det synes å være et behov for å få frem testmetoder som er anvendbare på 
steinmaterialer mindre enn 4 mm. Det er viktig for både asfaltdekkets slitestyrke, 
for støyegenskapene og sannsynligvis for genereringen av piggdekkstøv, å ha et 
asfaltdekke som har en slitesterk mørtel. På dette områder er det flere utfordringer. 
En av de viktigste er sannsynligvis at en optimalisering av mørtelegenskapene er 
relativt kompleks hvor både kornform, mekanisk styrke, vedheft til bindemiddelet 
og vannfølsomhet inngår.  
 
Denne problemstilling er også diskutert under pkt 4.3.1

Kort sikt: Problemstillingen ansees som svært viktig og må prioriteres. Kunnskapen 
er også viktig for vegdekkenes miljømessige egenskaper som f.eks. den akustiske 
levetiden for støysvake vegdekker. 
 
 

 
 

Andelen av steinmaterialer større enn 2 mm, resp. 4 mm, er i prinsippet like viktig 
som steinmaterialets kvalitet når det gjelder å oppnå er slitesterkt asfaltdekke, jfr. 
likningene i kap. 4.3.1 over. 

Kort sikt: Utfordringene er relativt godt ivaretatt gjennom arbeidene med krav i 
Håndbok 018. Det er sannsynligvis ikke behov for noen stor innsats ut over dette. 
 
 

 
 

De målinger og analyser som kvaliteten av asfaltarbeider vurderes etter, er ikke 
uavhengig av hvordan prøver tast ut og målingene/analysene gjennomføres. De 
toleranser som er gitt for asfaltmassens sammensetning, krav til hulrom etc. bygger 
for en stor del på praktiske erfaringer. Dette innebærer at evt. endringer i f.eks. 
reglene for uttak av prøver må kobles til en vurdering hvorvidt endringene bør 
medføre justeringer av toleransene. 

Kort sikt: Et forhold som man må påse at blir ivaretatt i annet arbeid. Det ansees ikke 
aktuelt å iverksette et FoU-arbeid på dette området nå. 
 
 

Asfaltkontrakter, gapanalyse og aktuelle tiltak for å lukke gapene Side 6 av 8  



Arbeidsgruppe Funksjonskontrakter for asfaltarbeider Vedlegg 1 

 
 

For asfaltkontrakter med egenskapskrav vil den generelle konklusjon måtte være at 
målet med å få et homogent asfaltdekke må ivaretas på annen måte enn gjennom 
egenskapstestene. 
 
Heller ikke asfaltkontrakter med tilstandskrav fanger opp lokale inhomogeniteter 
på en god måte. De mest alvorlige tilfeller i form av slaghull, dårlig midtskjøt o.l. 
er fanget opp gjennom krav til lapping, med noen tilleggskrav dersom andelen av 
lengden med utbedring overstiger 10% av en delstrekning på 1000 meter, samt 
regler dersom avstandene mellom utbedrede partier er små. 
 
For en del kvalitetsparametre vil utførelseskrav i kombinasjon med andre krav og 
med en oppfølging av at de overholdes være svært effektivt hjelpemiddel med 
hensyn til å sikre homogenitet, ofte langt mer effektiv enn alternativene. 
Utviklingen av et bonussystem basert på utførelsesparametre, kanskje koblet til 
hulromsmåling, tekstur- og temperaturmålinger, er svært aktuelt. Et slikt opplegg 
har bl.a. den fordel at bonus kan beregnes og utbetales kort tid etter at arbeidet er 
utført. 

Kort sikt: Sannsynligvis det viktigste kravet å ha fokus på. Flere typer tiltak er 
aktuelle. Et samarbeid med asfaltentreprenørene er ønskelig for å få et opplegg som 
fungerer tilfredsstillende for begge parter uten å bli unødvendig byråkratisk. 

 GPS på utlegger 
 GPS og varmekamera på utlegger 
 Dokumentasjon av effektive valseoverfarter. 

 
Arbeidet må starte med å få oversikt over hva som finnes på markedet, på utstyr i 
Norge. Et opplegg må kanskje utvikles for arkivering av informasjon hos entreprenør, 
overføring til byggherre, arkivering og tolkning hos byggherre. 
 
Krav til hulrom i skjøter kan kanskje betraktes som en spesialvariant av krav til 
homogenitet. 
 
Lang sikt: Et alternativ kan være tekstur som er behandlet særskilt nedenfor. 
 
 

 
 

Sluttrapporten fra teksturmålinger i etatsprosjektet Miljøvennlige vegdekker 
indikerer at metoden kan ha et betydelig potensiale med hensyn til å avdekke 
variasjoner i asfaltdekkenes homogenitet. Både midlere profildybde og g-faktor 
(formfaktor) er aktuelle parametre. Endringen i teksturen i forhold til piggdekk-
trafikken kan være en parameter for å angi mørtelslitasje i forhold til de grovere 
steinenes slitasje. 

Kort sikt: NVDB har teksturmålinger med hensyn på midlere profildybde, 
medianverdier pr 20 meter (?) for de meste av det norske vegnettet. Det er til nå gjort 
relativt lite (?) for å utnytte disse dataene. Ert forprosjekt bør iverksettes med sikte på 
å få klarlagt om og i så fall hvordan disse dataene kan utnyttes til å vurdere 
dekkearbeidenes kvalitet med hensyn på homogenitet. Tekstur er også viktig for både 
friksjon og støy. På kort sikt kan bare variasjoner i lengderetningen i ytre hjulspor 
analyseres. 
 

Asfaltkontrakter, gapanalyse og aktuelle tiltak for å lukke gapene Side 7 av 8  



Arbeidsgruppe Funksjonskontrakter for asfaltarbeider Vedlegg 1 

Lang sikt: Et opplegg for vurdering av variasjoner i midlere profildybde som uttrykk 
for utført kvalitet besluttes ut fra anbefalingene i forprosjektet. Et viktig tiltak vil være 
å måle tekstur med flere lasere og få frem variasjoner i vegens tverrprofil i tillegg til 
lengdeprofilet. På lengre sikt er det også aktuelt å vurdere hvordan andre 
teksturparametre kan utnyttes, som f.eks. g-faktoren. 
 
 

 
 

Det er behov for å gjenoppta arbeidet med vegdekkenes lystekniske egenskaper 
med sikte på å få en grundig analyse av nytte og kostnader forbudet med 
anvendelse av lyse vegdekker, inklusive mulige negative effekter på andre forhold. 

Det er behov for å få frem en del grunnleggende viten om vegdekkers lystekniske 
egenskaper. Det er også blitt reist spørsmål om lys vegoverflate kan ha en negativ 
innvirkning på vegdekkets overflatetemperatur og isingsfare i kritiske perioder. 
 
Kort sikt: Ut over den generelle viten som har som mål å få klarlagt vegdekkers 
lystekniske egenskaper bla. som funksjon av 

 Dekkets alder 
 Dekkets grovhet (steinmaterialets øvre siktstørrelse) 
 Steinmaterialet lyshet og sammensetning 
 Evt. fuktighet på dekkeoverflaten 

 
bør arbeidet skilles i forhold knyttet til tunneler, belyst veg og ubelyst veg. 
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Sammendrag 
Statens vegvesen har årlig inngått nye funksjonskontrakter med asfalt-
entreprenørene med tilnærmet likt konkurransegrunnlag siden 2005, samlet 9 
aktive kontrakter pr. 2008. Dette følger Vegdirektoratets Byggherrestrategi for å 
trappe opp bruken av denne kontraktsformen. Omregnet til lengde kjørefelt utgjør 
dette til sammen 122,2 km feltlengde av oppgjørsstrekninger, fordelt på 112,6 
km i Region øst og 9,6 km i Region midt.  
 
Denne rapporten er laget med formål å gjøre opp status for de aktive kontraktene 
pr. 2008 og om mulig finne svar på om denne kontraktsformen så langt har vist 
seg å være gunstig økonomisk og teknisk til sammenligning med de 
konvensjonelle reseptorienterte kontraktene som Statens vegvesen benytter. 
 
Man har analysert tilbudene og de garanterte dekkelevetidene og sammenholdt 
denne informasjonen med dekkelevetider og årskostnadene som ligger til grunn 
for Rø’s Dekkestrategi. I tillegg har man vurdert den innsatsen som byggherren 
må gjøre for å bruke denne kontraktsformen til sammenligning med 
konvensjonelle kontrakter.  
 
Det ser ut til at entreprenørene tar i bruk sine tekniske spesialløsninger som de har 
utviklet internt for bruk i funksjonskontraktene og at dekketyper som Statens 
vegvesen ikke etterspør i reseptkontrakter blir tatt i bruk.  
 
Totalt sett ser det ut til at årskostnadene på lang sikt er sammenlignbare med det 
man oppnår i vanlige reseptkontrakter. Det betyr at funksjonskontrakter ikke gir 
noen vesentlig besparelse, men heller ingen dramatisk høyere årskostnad. 
Variasjonene er betydelige og det er ikke uproblematisk å fastsette et pålitelig 
sammenligningsgrunnlag for å bestemme forskjell i årskostnad i forhold til 
konvensjonelle reseptbaserte kontrakter.  
 
Erfaringene som byggelederne har hatt med funksjonskontrakter viser klart at 
entreprenørene i overveiende grad ”legger seg i sælan” for å oppnå et resultat med 
høy kvalitet.  
 
Teknologiutviklingen som initieres gjennom funksjonskontraktene ventes å på 
lang sikt komme Statens vegvesen til gode ved at det tilbys nye dekketyper med 
bedre egenskaper enn man ellers ville fått. Det er utviklende og skjerpende for 
asfaltbransjen at disse kontraktene er i bruk. 
 
Det er ikke urimelig å anta at byggherrens kostnader blir de samme som for 
reseptkontrakter, men at innsatsen er noe forskjellig fordelt over tid. Dersom man 
skulle komme opp i tvister ved sluttoppgjøret kan funksjonskontraktene vise seg å 
bli svært ressurskrevende å håndtere. Det er derfor avgjørende at konkurranse-
grunnlaget er utformet slik at det ikke er noen tvil fra noen parter om hvordan 
oppgjøret skal foregå. 
 
Jurister indikerer forøvrig at det ikke er uproblematisk å ha aktive kontrakts-
forhold gående over så lang tid som i de lengste av disse funksjonskontraktene. 
Utvikling av kontraktsformer hvor deler av bonusen for et godt utført arbeid kan 
utbetales kortere tid etter asfaltering vil være en fordel.
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1 Kontraktbeskrivelse 

1.1 Bakgrunn 
Rapporten tar sikte på å presentere erfaringer med funksjonskontrakter for 
asfaltdekker. I Norge har vi brukt flere typer av funksjonskontrakter de siste 
tiårene. SPS-kontrakter var i bruk rundt 1990. Disse ble avløst av SUV-kontrakter 
ved slutten av 1990-årene. Den siste av disse ble avsluttet med sluttoppgjør 2007. 
Senere ble det utviklet en ny funksjonskontrakt i tidsrommet 2004-2005, ved 
Statens vegvesen, Region øst – funksjonskontrakt med sporgaranti. Denne er hittil 
benyttet for 9 kontrakter med samlet kontraktsbeløp ca. 45,5 mill. kroner hvorav 
en kontrakt med verdi 3,5 er utført i Region midt. Vi vil kort omtale SPS- og 
SUV-kontraktene, og legge hovedvekten på den aktuelle kontrakten fra 2005. 
 
De funksjonskontraktene som pr. i dag er aktive er alle inngått på konkurranse-
grunnlaget brukt første gang i 2005. Nedenfor er det presentert en foreløpig 
analyse disse kontraktene, én inngått i Region midt, de øvrige inngått i Region øst.  
 

1.2 Historikk - SPS og SUV-kontraktene 
Det ble i tiden 1989 – 1996 gjennomført noe over 20 SPS-kontrakter for 
asfaltdekker i Norge. SPS står for Spesifikk PiggdekkSlitasje. Kjernen i 
kontrakten er at entreprenøren garanterer en minsteverdi for asfaltdekkets 
slitestyrke overfor piggdekk, uttrykt ved asfaltdekkets SPS-verdi. SPS er definert 
som gram bortslitt asfalt pr km veg pr passering av en ekvivalent personbil med 
piggdekk på fire hjul. Totaløkonomien i SPS-kontrakter er god for byggherre og 
entreprenør. De fleste kontrakter har gått ut med bonust til entreprenør, noe som 
representerer en økt fortjeneste. Samtidig har økningen i levetid reelt vært så stor 
at dette har oppveid den høyere prisen for byggherren. En må forvente at 
vegdekker med bedre slitestyrke mot piggdekk, lavere piggdekkbruk, samt en 
bedre viten om andre kilder til sporutvikling, har gjort SPS-kontraktene totalt sett 
mindre aktuelle i fremtiden. 
 

1.3 Historikk - SUV-kontraktene  
Sporutviklingskontraktene (SUV-kontraktene) er en videreutvikling av SPS-
kontraktene slik at de kombinerer slitestyrke og plastiske deformasjoner og av den 
grunn er bedre relatert til vegdekkenes levetid. SUV-kontraktene oprerer med 
sporareal som indikator på dekkekvalitet. Det ble bare inngått tre SporUtviklings-
Kontrakter, normal angitt ved forkortelsen SUV-kontrakter. Disse kontraktene er 
på flere måter relativt forskjellige. Det er til nå gjennomført endelig oppgjør for to 
av de tre SUV-kontraktene. Erfaringene fra disse indikerte et behov for bedre 
kunnskaper om forholdet mellom sporareal og spordybde. 
 
 

1.4 Funksjonskontrakt med sporgaranti 2005 
 
Historikk 
Konkurransegrunnlaget for funksjonskontrakter som brukes i Norge i dag ble 
utviklet fram mot asfaltsesongen i 2005. Arbeidsgruppen som utviklet 
konkurransegrunnlaget hadde også deltagere fra asfaltentreprenørene. Målet for 
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arbeidet var å få på plass et konkurransegrunnlag hvor de negative erfaringene fra 
de tidligere Sporutviklingskontraktene (SUV) ble tatt hensyn til. Det var derfor 
viktig å unngå komplekse beregningsprosedyrer hvor man kunne miste oversikten 
over hvilke utslag de forskjellige inngangsparametre kunne få for sluttresultatet 
slik tilfellet var med SUV-kontraktene.  
 
Konkurransegrunnlaget man utviklet ble brukt uendret i 2005, 2006 og 2007. Ved 
flere anledninger var det kontakt med entreprenørene hvor de kunne kommentere 
konkurransegrunnlaget, og det dannet seg etterhvert et bilde av at 
beregningsprosedyrene for både tildeling og oppgjør var i overkant kompliserte og 
skapte usikkerhet blant tilbyderne. Dette kunne man også se i analyser av 
innkomne tilbud, det var tegn til at prosedyrene ikke var helt forstått av alle. 
 
For sesongen 2008 ble det derfor gjort en oppdatering av den delen av 
konkurransegrunnlaget som har å gjøre med tildelingskriterier og oppgjør for 
bonus/trekk. Det besto i for det meste rydding og klargjøring av teksten, og alle 
formler ble skrevet i klartekst slik at tilbyderne ikke behøver å utlede matematiske 
uttrykk selv. Samtidig ble det gjort mindre endringer i detaljer som 
avrundingsreglene for levetid og justering av renten. Prinsippet for tildeling og 
bonus-/trekkberegning er ikke endret, men selve teksten er gjort mer entydig. 
 
Kontraktens prinsipper - begreper 
Konkurransegrunnlaget for asfaltarbeider med funksjonsansvar er utarbeidet som 
en variant av konkurransegrunnlaget for reseptbaserte asfaltkontrakter.  
 
Kontraktsbestemmelsene bygger på prinsippene hvor byggherren velger tid og 
sted for dekketiltakene, mens entreprenøren velger tiltaket innenfor de rammer 
som er gitt. Noen av de viktigste deler av regelverket er kort gjengitt nedenfor. 
 
En viktig side ved kontraktsgrunnlaget er i størst mulig grad å gi entreprenøren 
frihet til å velge tiltak uten unødvendige begrensninger. Dersom entreprenøren 
velger en tynndekkeløsning eller et annet tiltak med liten lagtykkelse, vil man få 
en situasjon hvor dekket er gjennomslitt lenge før vedlikeholdsstandarden på 25 
mm spordybde utløser et nytt dekketiltak. Dersom byggherren anser dette som 
svært uønsket, er han i kontrakten gitt mulighet for å spesifisere en minste 
tykkelse på tiltaket. 
 
Figur 1 nedenfor gir noen illustrasjoner av de begreper som er benyttet i 
kontraktsgrunnlaget. 
 

Akonto-faktureringer
Sluttfaktura

Utførelsesperiode Reklamasjonsperiode

Bonus
eller
trekk

Forventet dekkelevetid Restlevetid

Sikkerhet, 3%

 
 
Figur 1 Illustrasjon av begreper 
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Tilstandsparametre og tildeling 
De tilstandsparametre som er regulert i kontrakten er gitt i tabell 1 nedenfor. 
Opplysninger om de aktuelle strekninger med data om tidligere dekketiltak, 
registrert dekketilstand med hensyn på spor, jevnhet (IRI) og tverrfall, samt andre 
opplysninger fra NVDB, stilles til rådighet for entreprenørene som regneark i 
Excel. 
 
 
Tabell 1 Tilstandsparametre 

 

Parameter Beregningsenhet Perriode med krav 

Spordybde 
Delstrekning 1000 meter 
90% verdi 

Hele 
reklamasjonsperioden 

Jevnter, IRI 
Delstrekning 1000 meter 
90% verdi 

Initialtilstanden 

Jevnhet, rettholt 
Langsgående 
kanter 

Hele kontrakten 
Maksimalverdier 

Initialtilstanden 

Tverrfall 
Middel pr 100 meter 
Vilkårlig valgte delstrekninger 

Initialtilstanden 

Friksjon 
Middel pr 100 meter 
Vilkårlig valgte delstrekninger 

Hele 
reklamasjonsperioden 

Dårlig midtskjøt Hele kontrakten 
Hele 
reklamasjonsperioden 

Heft til underlaget Hele kjørebanearealet 
Hele 
reklamasjonsperioden 

Andel med 
utbedringer 

Andel pr 1000 meter 
Vilkårlig valgte delstrekninger 

Hele 
reklamasjonsperioden 

 
 
Det er byggherren som i kontrakten angir lengden av reklamasjonsperioden for 
asfaltdekket. I denne perioden skal entreprenøren ha et totalansvar for 
dekkekvaliteten, men begrenset til de forhold har kan påvirke. Det er på den ene 
side ønskelig for begge parter å ikke ha en unødig lang reklamasjonsperiode. På 
den annen side vil en for kort reklamasjonsperiode gi en større usikkerhet i 
beregningene av forventet og sannsynlig dekkelevetid. Det anbefales at 
reklamasjonsperiodens lengde minst bør være ca 60% av tidligere dekketiltak på 
den samme vegstrekning. Dersom en kontrakt omfatter flere veger, har 
byggherren anledning til å angi forskjellige reklamasjonsperioder for disse.  
 
Entreprenørens tilbud skal angi hvilken spordybde (90%-verdi) han garanterer at 
dekket ikke overskrider ved utløpet av reklamasjonsperioden. Ut fra 
reklamasjonsperiodens lengde, den garanterte spordybde og vegvesenets 
vedlikeholdsstandard (Håndbok 111) beregnes en forventet dekkelevetid. Det er 
denne forventede dekkelevetiden som ligger til grunn for beregningen av 
vegholders årskostnader, som er det direkte grunnlag for sammenlikning av 
pristilbud. Tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av økonomisk mest fordelaktig 
tilbud, det vil si det tilbud som gir laveste årskostnad.  
 
Bonus og trekk 
Man har valgt å konsentrere beregningen av bonus og trekk ut fra målt spordybde 
ved utløpet av en reklamasjonsperiode, i forhold til entreprenørens garanterte 
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maksimum spordybde som er angitt i tilbudet. Vurderingene er knyttet til 90%-
verdien for spor regnet over en strekningslengde på ca 1000 meter. Det gitt 
mulighet for å variere beregningsenheten mellom 600 og 1200 meter og i praksis 
er beregningsenheten en oppgjørsstrekning som entreprenøren har gitt en 
sporgaranti for. 
 
Ved oppfølgning av tilstandsutviklingen gjennom reklamasjonsperioden, kan 
dekkets faktiske tilstandsutvikling være bedre eller dårligere enn den som er 
garantert. Det er den målte spordybde ved utløpet av reklamasjonsperioden som 
danner grunnlaget, slik det er vist i figur 2 nedenfor.  
 
Av figur 2 ser man at en målt spordybde 1 som er mindre enn den som er garantert 
av entreprenøren, gir grunnlag for å beregne en sannsynlig dekkelevetid som er 
lengre enn den som var forventet ut fra entreprenørens garanterte spordybde. Hvis 
forskjellen er vesentlig vil entreprenøren få godtgjort en bonus i oppgjøret. 
 
 
Tilstand

Tid

Utløsende standard

Garantert tilstand

Målt tilstand 1

Målt tilstand 2

Rekamasjonsperiode

Forventet dekkelevetid

Sannsynlig dekkelevetid ved målt tilstand 1

bonustrekk

Grunnlag for

Initialtilstand

 
 
Figur 2 Prinsipp for tildeling av kontrakt og oppgjør 

 
Årlige kostnader ble bestemt i tilbudsfasen på grunnlag av forventet dekkelevetid 
ut fra tilbudets garanterte tilstand for spordybde ved utløpet av reklamasjons-
perioden, initialspor og gjeldende vedlikeholdsstandard, Statens vegvesens 
Håndbok 111. I dag betyr dette 25 mm spordybde (90% verdier) for alle typer 
veger. 
 
Ved beregning av årlige kostnader som grunnlag for bonus og trekk bestemmes 
sannsynlig dekkelevetid ut fra målt tilstand for spordybde ved utløpet av 
reklamasjonsperioden og trend i sporutviklingen ved linjær regresjon. Trenden 
blir projisert fram til vedlikeholdsstandardens spordybde er nådd.  
 
Ved å sammenholde de to verdiene over beregnes hhv bonus eller trekk.  

Funksjonskontrakter asfaltdekker. Status for kontrakter inngått 2005-2008 Side 4 



Statens vegvesen, Rø, Dekkeprosjektet, 30. november 2008 / RJOHAN 

1.5 Andre funksjonskrav enn sporutvikling 
 
Generelt 
I funksjonskontraktene er det stilt funksjonskrav relatert til friksjon, jevnhet (IRI), 
hull og manglende heft til underlaget. Det er presisert i kontraktsbestemmelsene at 
kravene til friksjon, god heft til underlaget og et dekke uten slaghull og dårlig 
midtskjøt, gjelder i hele kontraktsperioden. Hovedregelen er at dersom disse 
kravene ikke er oppfylt, skal entreprenøren for egen kostnad iverksette utbedrings-
tiltak. Av den grunn er det også satt krav om at lokale utbedringer maksimalt kan 
omfatte 10% av en vilkårlig valgt strekning med lengde 1000 meter. 
 
Friksjon 
Kravet til friksjon er ikke uproblematisk å håndheve, men prosedyrene for dette er 
tross alt mer presist beskrevet i konkurransegrunnlaget for funksjonskontrakter 
enn for reseptbaserte kontrakter. Det har så langt ikke vært nødvendig å prøve ut 
sanksjoneringen for utilstrekkelig friksjon.  
 
Jevnhet (IRI) 
Kravet til IRI (90%-verdier) stilles som et konvensjonelt krav til initialtilstand 
umiddelbart etter dekkelegging og i tillegg som et funksjonskrav i henhold til 
vedlikeholdsstandarden i reklamasjonsperioden. Kravet til initial IRI er såpass 
mye strengere enn kravet i vedlikeholdsstandarden at det er urealistisk at 
funksjonskravet vil komme til anvendelse på de høytrafikkerte vegene hvor det 
fram til i dag har vært brukt funksjonskontrakter. Det kan også reises tvil om man 
i framtida vil utlyse funksjonskontrakter på vegstrekninger hvor det er sannsynlig 
at kravet til IRI i henhold til vedlikeholdsstandarden vil slå ut i trekk.  
 
IRI er en parameter det er forholdsvis mye lettere å anvende i en særskilt 
bonusordning for utbetaling straks etter dekkelegging enn for eksempel 
sporutvikling. Dette er forsøkt gjort på en stor kontrakt gjennomført i 2008 
(Strynefjellskontrakten), som på sin egen måte kan regnes inn i porteføljen av 
funksjonskontrakter i Region øst. Denne kontraktsformen er blitt vurdert etter 
gjennomføringen og har klart vist seg å være et vellykket forsøk som anbefales til 
gjentakelse. 
 
Dekkeskader 
Krav med hensyn på hull, midtskjøt og manglende heft til underlaget vil 
sannsynligvis ikke bli aktuelt å sanksjonere for i løpet av reklamasjonstiden. 
Hovedgrunnen til dette at reklamasjonsperiodene er for korte til å vise slike skader 
på de høytrafikkerte vegene hvor det fram til i dag har vært brukt funksjons-
kontrakter. Konvensjonelle reseptkontrakter har en reklamasjonstid på fem år, og 
for denne typen produktfeil i asfaltdekket ville man gjort krav om utbedring også i 
disse kontraktene. Det betyr at funksjonskontraktene ikke tilbyr økt visshet om et 
feilfritt dekke med mindre reklamasjonstiden er lengre enn fem år. På den annen 
side kan det hevdes at håndtering av avvik er bedre regulert i en funksjonskontrakt 
og derfor gir lettere saksbehandling og bedre muligheter for å lykkes med å få 
utbedret feil vederlagsfritt enn om en reklamasjonssak må gjennomføres i en 
reseptbasert kontrakt. 
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Flere av dagens aktive funksjonskontrakter har kortere reklamasjonstid enn fem år 
og gir dermed tilsynelatende en dårligere sikkerhet mot slike feil enn 
konvensjonelle kontrakter. Imidlertid vil denne typen feil i de fleste tilfeller vise 
seg mot slutten av dekkets levetid.  
 
Man ser at det generelt er sterkere fokus på kvalitet i utførelsen hos entreprenøren 
i en funksjonskontrakt, og at funksjonskontrakter dermed gir fordeler for 
vegholderen ved at risikoen for dekkefeil sannsynligvis er mindre enn i en 
konvensjonell reseptbasert kontrakt.  
 
Når man senere skal ta i bruk funksjonskontrakter på det lavere trafikkerte 
vegnettet i hht Byggherrestrategien vil man få lengre reklamasjonsperioder. 
Dekkeskader som et funksjonskrav vil dermed bli viktigere for disse kontraktene 
enn de som omfatter det høytrafikkerte vegnettet. 
 
Tverrfall 
Ved noen asfaltarbeider er det ansett for kostbart å kreve at vedlikeholds-
standardens krav til tverrfall skal oppfylles. Forslaget til kontraktsbestemmelser er 
utformet slik at byggherren kan avgjøre hvilke krav som skal gjelde for tverrfallet. 
Reglene er utarbeidet med sikte på byggherren skal kunne velge mellom to 
alternativer: 

• Vedlikeholdsstadardens krav skal overholdes 
• Tverrfallet skal ikke være dårligere enn på dekket før tiltak gjennomføres. 
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2 Aktive kontrakter - oversikt 
Følgende kontrakter er aktive på grunnlag av konkurransegrunnlaget fra 2005, 
med minimale endringer for 2006, 2007 og 2008. Omregnet til lengde kjørefelt er 
det pr 2008 inngått kontrakter på til sammen 122,2 km feltlengde av oppgjørs-
strekninger, fordelt på 112,6 km i Region øst og 9,6 km i Region midt. Antallet 
oppgjørsstrekninger er til sammen 119 pr. i dag.  
 
Tabell 2 Oversikt over kontrakter 
Inngått 
år 

Veg Strekning Lengde (en 
og to felt) 

ÅDT 
leggeår 

Reklamasjons-
periode, år 

E18 Akershus:  
Sandvika – Slependen 

2,9 75.000 4 2005 

Rv109 Østfold: Sarpsborg - 
Fredrikstad 

4,1 18.000 5 

E6 Østfold: Halmstad – 
Akershusgr 

12,6 27.000 7 2006 

E18 Akershus: Holmen –
Bjørsvik 

3,5 75.000 5 

Rv110 Østfold: Strømshaug - 
Ørmen 

5,7 9.000 7 

Oslo: Akershus gr. – 
Bjørnheim bru  

2,5 53.000 3 E6 

Oslo: Bjørnheim bru – 
bomstasjon 

4,5 90.000 2 

Akershus: Bjørsvik bru 
– Hagabakken  

4,8 70.000 3 

Akershus: Asker – 
Buskerud gr.  

3,2 40.000 4 

 
E18 

Akershus: Buskerud 
gr. – Asker  

3,3 40.000 4 

2007 

E6 Oppland: Gjøvik gr. – 
Lillehammer bru 

9,6 11.000 6 

E18 Oslo: Lysaker-
Festningstunnelen 

5,0 94.000 3 

Oslo: Alnabru-
Akershus gr. 

7,5 93.000 4 

Oslo: Nordstrandvn.-
Ryen 

3,6 75.000 4 

E6 

Oslo: Klemetsrud- 
Nordstrandveien 

2,1 49.000 5 

Oslo: Vålerenga-
tunnelen-Alnabru 

2,9 55.000 5 Rv190 

Oslo: Helsfyr-      
Alnabru 

2,4 55.000 3 

2008 

E6 Sør-Trøndelag: 
Ranheim-Være 

9,6 17.000 4 

 
Alle funksjonskontrakter fra 2005 til 2008 er gjennomført på det høytrafikkerte 
vegnettet, delvis med to kjørefelt, delvis på flerfelts veg. ÅDT på strekningene er 
fra oppunder 10.000 og oppover til nærmere 100.000. Dette utvalget av prosjekter 
er i samsvar med byggherrestrategien, som sier at man kan holde seg til vegnettet 
med ÅDT høyere enn 5.000 fram til 2011, som er første året man skal starte 
opptrappingen også på den delen av vegnettet som har lavere ÅDT enn 5.000. 
 
I tillegg til kontraktene ovenfor er det i 2008 lagt ca 60 km med en spesiell type 
funksjonskontrakt på Rv15 i Oppland, over Strynefjell, hvor det ble gitt bonus for 
mindre-forbruk av opprettingsmasse samt for å oppnå betydelig bedre jevnhet 
(IRI) enn de vanlige kravene for vedlikeholdsasfaltering.  
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3 Tilstandsutvikling - status 
Lengden av oppgjørsstrekningene varierer noe, men de fleste (3/4) er 1000 m 
lange. For å få oversikt over tilstandsutviklingen for kontraktene, er årlige 
måledata hentet ut av NVDB (20m-verdier) og loggført i regneark. Hver 
oppgjørsstrekning er håndtert som en beregningsenhet hvor man har funnet 90/10-
verdi for spordybden. Det er mulig noen få av strekningene i praksis vil bli delt 
for beregning når endelig oppgjør skal foretas, men for oversiktens del er ikke 
dette gjort her.  
 
For at data skal kunne behandles i hht kontrakten må man registrere årlig 
spordybde. Enkelte strekninger mangler måledata av forskjellige årsaker. 
Initialspor er rutinemessig målt, men innsamling og loggføring av disse verdiene 
er ikke ferdig, så en antatt spordybde på 5 mm er lagt inn på alle strekninger inntil 
man får fatt i alle initialspormålingene.  
 
Spormålinger i NVDB for 2008 er ikke klare for alle strekninger enda. I leggeåret 
registreres kun initialsporverdien. Det er ikke mulig å rapportere noen prognose 
for tilstandsutviklingen for strekninger asfaltert i 2008 og for strekninger asfaltert 
i 2007 og hvor årets spormåling ikke er utført enda. 
 
Figur 3 framstiller status for alle oppgjørsstrekninger mht tilstandsutvikling. 
Prognosen for dekkelevetiden er beregnet på grunnlag av tilgjengelige spordata pr. 
8/2008 ved lineær regresjon og antatt initialspor på 5 mm.  
 

Forventet ('lov t') vs. prognose pr. 2008
NB: Til dels store usikkerheter!
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Figur 3 Forventet dekkelevetid, år, (’lovt’) vs. prognose pr. 2008. 
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4 Økonomi - status 

4.1 Metodebeskrivelse  
Årskostnad er nå ansett som den mest nyttige indikator Statens vegvesen kan 
bruke for vurdering av økonomien ved dekketiltak. Inngangparametrene for 
beregning av årskostnaden er asfalteringskostnaden og dekkelevetiden. 
 
I 2007 prøvde Dekkeprosjektet/Rø forsøksvis å vurdere økonomien i å bruke 
funksjonskontrakter ved hjelp av to tilnærminger. Den ene måten besto i å 
sammenligne med referansen årskostnad for asfaltarbeider med tilsvarende 
teknologi. Dette ble presentert som en drøfting av hvilken dekkelevetid man måtte 
legge til grunn for å få lik årskostnad med funksjonskontraktene og siden vurdere 
om dette er realistisk. Den andre måten var å bruke Rø’s Dekkestrategi som 
referanse.  
 
I denne undersøkelsen har man begrenset analysemetoden til kun å bruke Rø’s 
Dekkestrategi som referanse. Grunnen til dette er delvis at den alternative 
metoden vil være svært tidkrevende i stor skala og delvis at man da må legge 
mange usikre forutsetninger til grunn når årskostnaden skal beregnes. Man ville 
antakelig fått bedre håndtering av lokale, markedsmessige variasjoner men ville 
på den annen side vært sårbar for tilfeldige variasjoner. I tillegg kan man si at 
analysene som ble gjennomført under utarbeidelsen av Dekkestrategien er en av 
de mest grundige undersøkelsene av dekkelevetider og asfalteringskostnader som 
Statens vegvesen har gjort i senere tid.  
 
For å kunne uttrykke for prognosen for sporutviklingen er det foretatt lineær 
regresjon av alle tilgjengelige måledata samt en forutsatt verdi for initialspor på 
5,0 mm.  
 

4.2 Beregningsgrunnlag – referanseverdien er Dekkestrategien 
Som referanseverdi har man valgt gjennomsnitts årskostnad for de to-tre mest 
gunstige alternative valgene av konvensjonelle dekketiltak i Rø’s Dekkestrategi. 
Disse er justert til leggeåret vha SSB’s indeks for asfaltarbeider med 2005 som 
nullpunkt. Det er lagt inn traufresing 40 mm som en del av tiltaket på alle. For 
veger med ÅDT høyere enn 20.000 er årskostnaden multiplisert med en faktor 
som øker jevnt fra 1,1 til maksimum 1,8 ved ÅDT ca. 100.000. Dette er gjort for å 
justere for lavere dekkelevetider ved svært høye trafikkvolum. Dekkestrategien 
samler alle veger med ÅDT høyere enn 10.000 i én gruppe. Med Dekkestrategiens 
bruksområde som retningslinje for valg av tiltak er dette nøyaktig nok fordi 
rekkefølgen av mest gunstige valg vil være den samme. Når Dekkestrategien nå 
brukes som referansedokument for årskostnad, må det korrigeres for de høyest 
trafikkerte vegen med bakgrunn i de erfaringer man har med dekkelevetidene i 
Oslo-området.  
 

4.3 Usikkerheter i analysemetoden 
Det har vært nødvendig å foreta praktiske tilnærminger i vurderingen av 
økonomien i kontraktene opp mot andre måter for å kontrahere dekke-
vedlikeholdet. Følgende unøyaktigheter ligger inne i metoden, slik man kan se det 
i dag:  
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• Trekk/bonus er en kompensasjon for variasjon i dekkelevetid i forhold til 

tilbudt verdi. Man forutsetter her at beregnet verdi på tilbudstidspunktet 
holder stikk som fasiten for årskostnad, selvsagt med korreksjon for 
kostnadsøkning når oppgjøret gjennomføres i praksis. Innlagte 
fordelingsnøkler for trekk/bonus i konkurransegrunnlaget skal være 
kompensasjon for øvrige kostnader byggherren har. Her kan det ligge en 
unøyaktighet.  

• Bruk av polymermodifiserte bindemidler (ekstra 50 til 100 kr/tonn) er ikke 
forutsatt i referansen (Dekkestrategien), men benyttes i stort monn i 
funksjonskontraktene og har kommet for fullt inn i de reseptbaserte 
kontraktene fra og med 2006. Dette er ikke korrigert for og man forutsetter 
her at den økte dekkelevetiden samsvarer med den økte leggekostnaden til 
å gi lik årskostnad med og uten tilsetningsstoff. Vi vet pr. i dag ikke nok til 
å kunne fastsette en evt. reduksjon i årskostnad ved bruk av slike 
bindemidler, men vi antar at årskostnaden i det minste blir lik og at andre 
fordeler ved forlenget dekkelevetid kommer vegbruker til gode.  

• Dekkestrategiens tall er forutsatt som basisverdi for 2005 i beregningene, 
dette årstallet kan være unøyaktig.  

• SSB’s prisindeks for asfaltarbeider kan være unøyaktig og fanger ikke opp 
lokale variasjoner i markedspris.  

• Kontraktens årskostnad beregnet på tilbudstidspunktet er sammenholdt 
med korrigert årskostnad for referanseverdien (Dekkestrategien), altså 
korrigert til prisnivået i leggeåret. Dette vil gjøre de absolutte tallverdiene 
for forskjell i årskostnad en tanke misvisende, men den prosentvise 
forskjellen vil være riktig. 

• Ekstrapoleringen av årskostnadene i Dekkestrategien, for særdeles høyt 
trafikkerte veger, er en antagelse og kan derfor være unøyaktig.  

• Endring i målemetode (utstyr) for spor er ikke håndtert, men .  
• Rø’s Dekkestrategi er muligens ikke gyldig for kontrakten i Trondheims-

området.  
• Dekkelevetidene som ligger til grunn for Dekkestrategien er et uttrykk for 

teknologien som ble brukt for 10 år siden, noe som betyr at man ikke har 
fått med virkningen teknologiutviklingen i de senere år.  

• For enkelhets skyld er det valgt like forberedende arbeider, fresing 40 mm, 
for alle referansetiltak.  

• Kontraktssumene er tilbudenes sum, altså ikke korrigert for evt. endringer 
i byggefasen. Dette vil bli lagt inn senere, men antas å ikke få stor 
betydning. Unntaket er kontrakten i Oppland hvor det ble utført TS-tiltak i 
forbindelse med dekkeleggingen. Her var endringene såpass store at de er 
tatt med i beregningene nå. 

• Regresjonen av sporverdiene er ikke uført helt i tråd med prosedyren i 
konkurransegrunnlaget, men det er vaskelig å gjøre dette på en mer 
nøyaktig måte når man har få måleverdier slik situasjonen er tidlig i 
reklamasjonsperioden.  
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4.4 Forventet dekkelevetid vs. Rø’s Dekkestrategi 
Figur 4 viser hvor lange dekkelevetider entreprenørene har ’lovt’ i tilbudet 
sammenstilt med de dekkelevetidene som ligger til grunn i Rø’s Dekkestrategi. 
Framstillingen er sortert på forventet dekkelevetid. 
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Figur 4 Dekkelevetid i Dekkestrategien vs. forventet dekkelevetid. 

 

4.5 Tiltakskostnad vs forventet dekkelevetid 
Prisen for tiltaket er sammenholdt med forventet (’lovt’) dekkelevetid for å få et 
inntrykk av om entreprenørene har satset på dyre tiltak med lang levetid eller 
billigere tiltak med kort levetid. Det er bare i beskjeden grad mulig å se om det er 
en tendens i den ene eller andre retning. 
 

4.6 Årskostnad vs. Rø/Dekkestrategi 
Figur 5 viser årskostnaden for funksjonskontrakter uttrykt som kr/m2 forskjell i 
forhold til Rø’s Dekkestrategi for hver av oppgjørsstrekningene. Positiv verdi 
betyr at funksjonskontraktene er forholdsvis dyrere enn konvensjonell reseptbasert 
kontrakt, negativ verdi det motsatte.  
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Årskostnad vs. Rø/Dekkestrategi  for entreprenør,  kr/m2
(ingen stolpe betyr lik årskostnad)
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Figur 5 Forskjell i årskostnad vs. Dekkestrategien i kr/m2. 

 
 

4.7 Årskostnad - ÅDT 
Figur 6 viser årskostnaden for funksjonskontrakter uttrykt som kr/m2 forskjell i 
forhold til Rø’s Dekkestrategi for hver av oppgjørsstrekningene. Figur 7 viser det 
samme i prosent av Dekkestrategiens verdier. Positiv verdi betyr at 
funksjonskontraktene er forholdsvis dyrere enn konvensjonell kontrakt, negativ 
verdi det motsatte. Dataene er sortert for ÅDT.  
 

Årskostnad vs. Rø/Dekkestrategi  pr.  ÅDT   kr/m2
(ingen stolpe betyr lik årskostnad)
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Figur 6 Forskjell i årskostnad vs. Dekkestrategien i kr/m2, sortert på 

ÅDT. 
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Årskostnad vs. Rø/Dekkestrategi  for  ÅDT,  prosent
(ingen stolpe betyr lik årskostnad)
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Figur 7 Forskjell i årskostnad vs. Dekkestrategien i %, sortert på ÅDT. 

 

5 Drøfting av resultatene og øvrige momenter 

2.1 Totale vurderingskriterier 
Følgende vurderingskriterier er lagt til grunn for å bedømme erfaringer 
fokuspunkter. Disse kriteriene er lik de som er blitt brukt i Nvf-33’s 
spørreundersøkelse for gjennomgang av funksjonskontrakter i Norden i 2007. 
Drøftingen nedenfor tar utgangspunkt i svarene fra Norge og ny informasjon etter 
siste analyse av kontraktene er inkludert.  
 
• Økonomi byggherre (2.2)  • Økonomi entreprenør (2.3) • Samarbeid (2.4) 
• Informasjon (2.4) • Kompetanseutvikling, 

kunnskap (2.5) 
• Innovasjon (2.5) 

• Risikofordeling (2.6) • Incitament for langsiktig 
tenking (2.7) 

• Kontinuitet, videre 
strategier (2.7) 

• Kvalitet i utførelse (2.8) • Målekriterier, målemetoder 
(2.9) 

• Omdømme, rekruttering 
(2.10) 

 
 

2.2 Økonomi byggherre 
Hovedindikatoren for vurdering av økonomien ved dekketiltak er årskostnaden, 
som består av inngangparametrene asfalteringskostnaden og dekkelevetiden. I 
denne sammenhengen brukes betegnelsen ”dekkelevetid” slik den er definert i 
norske retningslinjer. Det vil si tiden fra man legger et dekke til det er nødvendig 
å legge nytt dekke for å tilfredsstille kravene i den vedtatte vedlikeholds-
standarden. I praksis mht sporkriteriene betyr det i dag 25mm spordybde beregnet 
som 90/10-verdier. Det betyr altså at dekkelevetiden IKKE er tiden mellom to 
dekkefornyelser fordi dette tidsrommet også omfatter etterslepet i de tilfeller hvor 
man for eksempel har lagt nytt dekke et år for seint i forhold til vedlikeholds-
standarden.  
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Dekkelevetiden i Norge har økt de siste 15 årene og det er muligheter for at denne 
trenden vil fortsette. De dekkene som i dag gir oss økt dekkelevetid representerer 
teknologien for omlag 10 år siden og det burde være mulighet for at teknologi-
utviklingen fører til fortsatt økt dekkelevetid med mindre andre forhold, som 
klimaendringer, slår stort ut i motsatt retning.  
 
De vinnende tilbudene på funksjonskontraktene dekkelagt i 2005-2008 viser en 
tendens til at entreprenørene mener dekkelevetiden vil fortsette å øke i forhold til 
det vi ser i dag. Dersom man sammenligner de ”lovte” dekkelevetider i 
funksjonskontraktene med dekkelevetidene i Dekkestrategien så ligger 
funksjonskontraktene noe høyere i dekkelevetid, men variasjonen er store. 
Dekkestrategien representerer i denne sammenhengen historikken for siste 
dekkefornyelse. Det er gjennomført to kontrakter hvor entreprenøren har ”lovt” en 
svært mye høyere dekkelevetid enn den historiske, omtrent det doble. Dette kan 
være gjort i vanvare eller som en form for taktisk budgivning, men dette vet man 
ikke noe sikkert om. Bildet blir da komplisert og vanskelig å tolke ut fra rasjonelle 
betraktninger.  
 
Statens vegvesen tilstreber å basere alle valg av dekketiltak på beregnet 
årskostnad, som det er gjenspeilet for eksempel i Dekkestrategien for Region øst.  
 
Funksjonskontraktene er forutsigbare på den måten at både dekkelevetid og 
kostnad for dekkelegging er gitt, slik at årskostnaden er ”garantert”. Dersom 
dekkelevetiden ikke holder stikk slik tilbyderen har ”lovet”, så vil bonus-
/trekksystemet besørge kompensasjon for dette etter visse regler. Utfordringen i 
vurdering av konkurransedyktigheten til funksjonskontraktene ligger derfor i å 
finne et rimelig sammenligningsgrunnlag.  
 

2.3 Økonomi entreprenør 
Det er ikke kjent om funksjonskontraktene gir vesentlig merverdi for 
entreprenørene. Det er imidlertid et faktum at direkte salgspris for dekkeleggingen 
ser ut til å ligge noe høyere for funksjonskontrakter enn for sammenlignbare, 
reseptbaserte kontrakter. Hvor mye av denne prisforskjellen som skyldes dyrere 
materialer, dyrere gjennomføring eller avsetning for evt. økt risiko, er ikke kjent.  
 

2.4 Samarbeid og informasjon 
Byggherren erfarer en vesentlig forenklet kontraktsadministrasjon sammenlignet 
med konvensjonelle reseptkontrakter. Det blir færre byggemøter og generelt 
mindre diskusjoner med entreprenøren under gjennomføringen. Senere vil dette 
imidlertid dreie i retning av større innsats for oppfølging gjennom garantiperioden 
og ved sluttoppgjør. Det bør arbeides kontinuerlig med å gjøre krav og kriterier 
for tildeling og oppgjør lettere å forstå.  
 

2.5 Kompetanseutvikling, kunnskap og innovasjon 
Det er tydelig at entreprenørene tar i bruk sine tekniske spesialløsninger mht for 
eksempel bindemidler når de gjennomfører funksjonskontrakter. Det kan hende 
noen av disse produktene er av en kvalitet som vi ikke umiddelbart får tilgang til i 
vanlige reseptbaserte kontrakter hvor materialene er bestilt i henhold til krav i 
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konkurransegrunnlaget. Mht personell for å ligge framme innen kunnskap og 
innovasjon, se pkt 2.11 nedenfor.  
 

2.6 Risikofordeling 
Vi registrerer en betydelig risikovegring blant entreprenørene i følge deres egne 
utsagn. Ut fra studier av de aktive kontraktene ser det imidlertid ut til at 
holdningen til risiko variere sterkt fra entreprenør til entreprenør. Det er lagt inn 
en skjevfordeling av bonus og trekk slik at entreprenøren får 75% av besparelsen 
ved økt dekkelevetid ved bonus, men det foregår en diskusjon om ikke dette burde 
endres til en 50%/50% fordeling. Ved trekk ligger det inne en faktor på 1,25 som 
skal dekke byggherrens ekstra kostnader som ikke er direkte relatert til reduksjon i 
dekkelevetiden.  
 
Det er tegn til at markedsmessige forhold, som oppstillingsplass for asfalt-
fabrikkene i forhold til konkurrentene, fortsatt spiller en vesentlig rolle i tilbudene 
og dermed påvirker entreprenørenes villighet til å ta risiko. Det betyr at man er 
mindre risikovillig hvis man føler at man står sterkt i konkurransen om ene 
asfaltkontrakt innen et geografisk område.  
 
For å kunne tilby kontraktsformer som gir lavere risiko for entreprenøren er det 
tildelt en ny type bonuskontrakt for gjennomføring i sesongen 2008 
(Strynefjellskontrakten). Denne kontrakten fokuserer på IRI og man ser for seg at 
en videreutvikling i denne retningen kan være aktuelt når man etter hvert går inn 
på funksjonskontrakter for det lavere trafikkerte vegnettet. I denne kontrakten blir 
et bonusoppgjør beregnet under gjennomføringen og oppgjøret er ferdig når 
dekkeleggingen er ferdigstilt. Det benyttes kun bonus og ingen økt risiko for 
entreprenøren, noe entreprenørene selvfølgelig finner interessant.  
 

2.7 Incitament for langsiktighet, kontinuitet og videre strategier 
Jurister hos Statens vegvesen mener at det kan være uheldig å ha aktive kontrakter 
som trekker ut over svært mange år. Fire år er blitt nevnt som en maksimum 
ønsket kontraktslengde sett fra deres side. Det er uansett en fordel om man kan 
finne måter slik at deler av en bonus for godt utført arbeid kan utbetales tdiligere. 
 
Det er klart uttalt fra både byggherre og entreprenører ved flere anledninger at 
funksjonskontraktene blir nøkkelen til videre teknologiutvikling i asfaltbransjen. 
Man ser ikke lenger for seg at tunge og dyre satsinger på denne typen FoU-arbeid 
blir en del av byggherrens virksomhet, men at dette arbeidet blir drevet fram av 
funksjonskontraktene. Dette vil igjen bli en fordel for Statens vegvesen på lang 
sikt.  
 
Det er av stor viktighet at den fastsatte byggherrestrategien følges slik at 
volumene bygges opp i takt med entreprenørenes satsing og investeringer. Så 
langt har satsingen fra byggherrens side vært noe ujevnt fordelt over landet, noe 
som til en viss grad er naturlig på grunn av at de høyt trafikkerte vegene hvor man 
har bestemt å starte innføringen av funksjonskontrakter er ujevnt fordelt 
geografisk.  
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2.8 Kvalitet i utførelse 
Entreprenørene leverer i de fleste tilfeller bedre håndverksmessig finish i 
funksjonskontraktene enn det som er vanlig for konvensjonelle reseptkontrakter. 
Entreprenørene sier også selv at de ”legger seg i sælan” på en annen måte når de 
gjennomfører dekkeleggingen i en funksjonskontrakt.  
 
Det ser ut til at entreprenørene tar i bruk sine tekniske spesialløsninger som de har 
utviklet internt for bruk i funksjonskontraktene. Man har for eksempel 
indikasjoner på at entreprenørene benytter polymermodifiserte bindemidler 
(PMB) som er modifisert i sterkere grad enn det som Statens vegvesen har 
etterspurt som minimumsverdier i sine reseptkontrakter. Man ser også at 
dekketyper som Statens vegvesen ikke etterspør i reseptkontrakter blir tatt i bruk.  
 
Spesielt utleggerutstyr blir også tatt i bruk i disse kontraktene. Man har videre 
inntrykk av at entreprenørene har full bevissthet rundt problematikken med 
krumme kjørefelt som tilsynelatende kan gi registrering av ”falske hjulspor” i 
spormålingsdataene. Det er av denne grunn viktig å ikke bruke feilinnstilt screed.  
 

2.9 Målekriterier, målemetoder, måletjenester 
Ingen av kontraktene som er inngått med konkurransegrunnlaget fra 2005 har hatt 
oppgjør enda. Det pågår sporadiske diskusjoner om riktigheten av måleverdiene 
for spor, og en entreprenør har reist tvil om riktigheten av å bli målt på total 
sporutvikling når han kun har herredømme over slitelaget i sitt dekkearbeid. Fra 
byggherrens side ser man imidlertid ingen grunn til å gå inn i denne diskusjonen 
nå, konkurransegrunnlaget anses som klart og entydig på disse punktene.  
 
Det foregår nå en utskiftning av måleutstyret i Statens vegvesen og bruk av data 
målt med nytt utstyr må diskuteres slik at man blir enig om evt. korrelasjoner 
mellom nytt og gammelt. Alternativt må gammelt måleutstyr holdes operativt til 
funksjonskontraktene er oppgjort.  
 
Statens vegvesen burde vurdere om bruk av eksterne ressurser er fordelaktig for 
måling av funksjonskontraktene for å unngå at en kontraktspart foretar målinger 
for bestemmelse av trekk/bonus. Et bedre alternativ kan være å få på plass en 
godkjenningsordning med uavhengig bestemmelse av målenøyaktighet.  
 

2.10 Omdømme, rekruttering 
Det er ikke laget noen oversikt over hvordan bruk av funksjonskontrakter påvirker 
rekrutteringen hos entreprenørene, men man merker seg at flere av de større 
entreprenørene driver aktiv rekruttering av meget høyt kvalifisert personell. Dette 
ville de sikkert gjort uansett som en del av naturlig utskifting av staben. På den 
annen side, det er rift om arbeidskraften i Norge for tiden, og det faktum at 
entreprenørene har gjennomført vellykkede rekrutteringer av høyt kvalifisert 
personell kan bety at firmaene kan tilby noe ekstra i tillegg til mer rutinemessige 
operasjoner blant annet gjennom å engasjere seg i funksjonskontraktene. 
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6 Konklusjon 

6.1 Teknologi, arbeidsmetode og kvalitet 
Det ser ut til at entreprenørene tar i bruk sine tekniske spesialløsninger som de har 
utviklet internt for bruk i funksjonskontraktene og at dekketyper som Statens 
vegvesen ikke etterspør i reseptkontrakter blir tatt i bruk. Det ser også ut til at de 
tar i bruk spesialutstyr som det er vanskelig for Statens vegvesen å bestille i en 
konvensjonell kontrakt.  
 
Erfaringene som byggelederne har hatt med funksjonskontrakter viser klart at 
entreprenørene i overveiende grad ”legger seg i sælan” for å oppnå et resultat med 
høy kvalitet. Det er neppe realistisk at en entreprenør får problemer med skjøter, 
hull, etc. i løpet av garantiperioden, men en generelt bedre håndverksmessig 
utførelse kommer byggherren til nytte i den siste delen av dekkelevetiden.  
 
Man merker tydelig en økt bevissthet hos entreprenørens mannskap for at man har 
et større garantiansvar i disse kontraktene enn i konvensjonelle reseptorienterte 
kontrakter.  
 

6.2 Økonomi 
Så langt ser det ellers ut til at de tidligere vurderingene av kostnader holder stikk. 
Det loves til dels meget lange dekkelevetider, men variasjonene er store. Totalt 
sett ser det ut til at årskostnadene på lang sikt er sammenlignbare med det man 
oppnår i vanlige reseptkontrakter. Det betyr at funksjonskontrakter ikke gir noen 
vesentlig besparelse og ingen dramatisk høyere årskostnad, men variasjonene er 
betydelige og det er ikke uproblematisk å finne et pålitelig sammenlignings-
grunnlag.  
 
Teknologiutviklingen som initieres gjennom funksjonskontraktene ventes på lang 
sikt å komme Statens vegvesen til gode ved at det tilbys nye dekketyper med 
bedre egenskaper enn man ellers ville fått. 
 

6.3 Byggherrens kostnader 
I leggeåret trenger byggherren mindre innsats for oppfølging av en 
funksjonskontrakt enn ved en konvensjonell kontrakt, mens det trengs noe mer 
innsats ved utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget. Utover i garantiperioden og 
ved sluttoppgjør trengs det noe innsats som man ellers ikke ville hatt i en 
konvensjonell kontrakt.  
 
Det er ikke mulig å tallfeste disse kostnadene uten å gå inn i en nærmere analyse, 
men det er ikke urimelig å legge til grunn at byggherrens kostnader blir de samme 
som for reseptkontrakter, men at innsatsen er noe forskjellig fordelt over tid. 
Dersom man skulle komme opp i tvister ved sluttoppgjøret kan funksjons-
kontraktene vise seg å bli svært ressurskrevende å håndtere. Det er derfor 
avgjørende at konkurransegrunnlaget er utformet slik at det ikke er noen tvil fra 
noen parter om hvordan oppgjøret skal foregå.  
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