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Forord
Statens vegvesen og de andre transportetatene har lang tradisjon i å utføre 
konsekvensanalyser av planlagte prosjekt, herunder nytte-kostnadsanalyser. 
Det har imidlertid ikke vært tradisjon å etterprøve om de forutsatte 
eller beregnede prissatte konsekvenser faktisk inntreffer etter åpning av 
prosjektene. Gjennomføring av slike etterprøvinger kan gi viktige innspill til 
forbedringer både i beslutningsgrunnlaget og i beregningsverktøyene. 

I løpet av 2003 og 2004 har Statens vegvesen på oppdrag av 
Samferdselsdepartementet utviklet og testet en metodikk for etterprøving 
av konsekvenser av store vegprosjekt. Samferdselsdepartementet har 
satt krav om at det fra og med 2006 skal gjennomføres systematiske 
etterundersøkelser av store vegprosjekt noen år etter at de er bygget. 
Statens vegvesen vil derfor framover årlig etterprøve ca 5 slike prosjekter 
hvor anleggskostnaden har vært på 200 millioner kr. eller mer. Prosjektene 
vil velges ut rett før etterprøvingen skal foretas. Dette stiller krav til at 
prosjektledere er kjent med systemet for etterprøving og at prosjektene 
med tilhørende virkningsberegninger dokumenteres, slik at etterprøving av 
prosjektet er mulig i fremtiden.

Veilederen er primært skrevet for personer som skal gjøre det praktiske 
arbeidet med etterprøvingen, og som har kunnskaper og erfaringer fra 
nytte-kostnadsanalyser med EFFEKT. Veilederen viser trinn for trinn hvordan 
etterprøvingen skal gjennomføres. Veilederen er knyttet opp mot skjemaet 
som skal benyttes i etterprøvingen. Dette skal vise de forutsatte (beregnede) 
og de faktiske, prissatte konsekvensene, og forklare eventuelle avvik mellom 
disse. Veilederen gir råd om bruk og utfylling av skjemaet, og hvor en kan 
finne aktuelle opplysninger og data som er nødvendige i etterprøvingen.

COWI AS ved sivilingeniør Terje V. Fordal har på oppdrag fra Vegdirektoratet 
utarbeidet veilederen. COWI AS har under arbeidet fått innspill fra en 
arbeidsgruppe i Statens vegvesen som har hatt følgende deltagere: 

Anne Kjerkreit, (Leder)  Vegdirektoratet
Kjell Ottar Sandvik,   Vegdirektoratet
James Odeck   Vegdirektoratet
Kjersti Heggenhougen   Statens vegvesen Region sør
Sven-Arne Moen  Statens vegvesen Region nord

Utbyggingsavdelingen, mars 2006

Lars Aksnes
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og formål
Statens vegvesen arbeider kontinuerlig med å forbedre det faglige 
grunnlaget for framtidige samferdselspolitiske beslutninger. I denne 
sammenheng vil etterprøving av realiserte prosjekter være av stor betydning. 
Fram til nå har det vært lite fokus på å etterprøve om prosjektene som er 
bygget har oppnådd nytten som ble beregnet i prosjektets planfase. 

En systematisk etterprøving kan over tid gi oss erfaring med hvilken 
nytte1 prosjektene faktisk gir, og dermed også gi viktige innspill for 
fremtidig planlegging. Dette gjelder de sentrale parametere som inngår i 
beslutningsgrunnlaget; blant annet anleggskostnader, trafikkmengde, spart 
tid, ulykker og i noen tilfeller regionale virkninger og miljøvirkninger.  

Metodikken er basert på et tilsvarende opplegg som benyttes på New 
Zealand. Fokuset i etterprøvingsmetodikken er på prissatte konsekvenser 
hvor det er mulig å etterprøve beregnet situasjon ved bruk av et 
standardisert og enkel metodikk. Metodikken har et nøkternt ambisjonsnivå 
som ikke krever store datamengder, samtidig som den skal gi troverdige 
resultater. 

I etterprøvingen skal:

1. Beregnet prissatt nytte ved bevilgningstidspunkt sammenlignes med 
faktisk/beregnet nytte etter åpning av anlegget. 

2. Avvikene i nytte mellom de to tidspunktene forklares. 

Denne veilederen gir veiledning om hvordan før- og etter 
etterundersøkelsene skal sammenstilles og analyseres for de prissatte 
konsekvensene. Det gis råd om bruk og utfylling av skjemaene, og om 
hvor en kan finne aktuelle opplysninger og data som er nødvendige i 
etterprøvingen. 

1 I metodikken skilles det mellom beregnet/ forutsatt nytte og faktisk nytte. Med sist  
 nevnte menes nytte som kan beregnes ut i fra observerte, faktiske veg-, trafikk,- og   
 ulykkesdata. For definisjon av selve nyttebegrepet vises det til Håndbok 140
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1.2 Metodikkens gyldighetsområde
Metoden som presenteres i denne veilederen er best egnet for vegprosjekt 
der man har et enkelt og oversiktlig influensområde, hvor det er mulig å 
lokalisere virkninger av prosjektet til et begrenset antall veglenker. 

Den beskrevne metodikken er mindre egnet for prosjekter der 
konsekvensene er fordelt over et større område, for eksempel i byområder. 
På slike prosjekt kan det være vanskelig å se hvordan trafikkmengde, ulykker, 
framkommelighet og miljø har endret seg, eller om endringene skyldes det 
aktuelle prosjektet alene. 

Etterprøving av konsekvenser av slike prosjekt er vanskelig å gjøre med 
den standardiserte metodikken som presenteres i denne veilederen. Man 
bør i slike tilfeller i stedet se om prosjektet har gitt endringer med hensyn 
på utvalgte indikatorer eller parametere. Dette kan gi indikasjoner på om 
prosjektet har bidratt til å oppfylle målene som ble satt i planfasen. De mest 
vanlige indikatorer vil være trafikk- og ulykkestall og opplysninger om antall 
støyplagede.  Videre kan en annen alternativ angrepsmåte være å å gjøre en 
forenklet nytte-kostnadsanalyse.

Hovedfokuset i veilederen er en EFFEKT-basert etterprøving. For tilfellene 
metodikken vanskelig lar seg bruke skisseres det imidlertid to alternative 
angrepsmåter i kapittel 4: 

• Indikator basert forenklet etterprøving
• Forenklet etterprøving med grov nyttekostnadsanalyse

For mange prosjekter har også ikke-prissatte konsekvenser stor betydning. 
Dette kan f. eks. være ulike typer konsekvenser for natur og omgivelser, eller 
det kan være konsekvenser for næringsliv eller utbyggingsmønster. Siden 
de ikke-prissatte konsekvensene vanligvis omfatter et bredt spekter av tema 
og fagområder, har det ikke vært mulig å utvikle en enkel og standardisert 
metode for etterprøving av disse. 

For enkelte prosjekter kan det være aktuelt å gjøre analyser av de ikke-
prissatte konsekvensene. Dette gjelder særlig dersom disse ble tillagt stor 
vekt ved valg av løsning for prosjektet. De som har ansvar for etterprøvingen 
må selv vurdere hvor stor betydning de ikke-prissatte konsekvensene har for 
det enkelte prosjekt, og hvordan og om man skal etterprøve de ikke-prissatte 
konsekvensene. Dette innebærer altså at etterprøvingsmetoden for de ikke-
prissatte konsekvensene må tilpasses fra prosjekt til prosjekt. 
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2 Gjennomføring av etterprøvingen

2.1 Beskrivelse av metodikken
Hovedmålet med etterprøvingen er å avdekke i hvilken grad konsekvensene 
som ble beregnet ved avsluttet planfase for et gitt vegalternativ er lik de 
faktiske/ beregnede konsekvensene etter at prosjektet er tatt i bruk. 
Metoden er som tidligere nevnt utviklet for å etterprøve konsekvenser som er 
kvantifiserbare og som er prissatt i konsekvensanalysen.

Beslutning om å bygge prosjektet fattes først i det bevilgning gis til 
prosjektet. Utgangspunktet for metodikken er dermed at situasjonen ved to 
sentrale tidspunkt i prosjektets historie skal analyseres ved hjelp av data og 
forutsetninger som var kjent ved de følgende to tidspunktene: 

1. Da første bevilgning over statsbudsjettet ble gitt, dvs. da bygging
 av prosjektet kunne starte. Heretter benevnt som bevilgnings-  
 tidspunktet.

2. 4 - 5 år etter at ferdig prosjekt ble åpnet for trafikk, heretter benevnt  
 som ettersituasjonen.

For hver av de to situasjonene/tidspunktene gjøres en analyse av de prissatte 
konsekvensene. Nytte-kostnadsanalysene2 for begge situasjoner skal gjøres 
med samme og siste (dagens-) versjon av EFFEKT5. Ved senere revisjon av 
veilederen vil denne måtte tilpasses EFFEKT6. For bevilgningstidspunktet 
skal beregningene være basert på kunnskap og forutsetninger som var kjent 
ved dette tidspunktet, mens analysen av ettersituasjonen skal baseres på 
observerte/ faktiske data som var kjent ved tidspunktet da etterprøvingen 
finner sted. 

2 Beregningsmetodikken for nytte-kostnadsanalyser er endret flere ganger de siste 15   
 årene. Nåværende beregningsmetode (EFFEKT5) ble tatt i bruk i 1995. Etter 1995 er 
 det gjort en rekke mindre endringer av EFFEKT5. For å unngå avvik pga. metodiske 
 forskjeller skal derfor beregninger ved bevilgningstidspunktet og ettersituasjon gjøres  
 med samme (og siste) versjon av EFFEKT5.
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Figur 1: Faser og tidspunkt som er sentrale i etterprøvingen av prissatte konsekvenser 

av et vegprosjekt.

Prissatte konsekvenser som ble forelagt beslutningstakerne da 
løsningen i hovedplan eller kommunedelplan ble valgt vises også i 
etterprøvingsskjemaet. I tid er dette ofte 5 – 10 år før første bevilgning. 
Nytte-kostnadsanalysen for valgt alternativ presenteres med samme prisnivå 
som beregningene ved bevilgningstidspunktet og ettersituasjon. På denne 
måten vil man se hvilke prissatte konsekvenser som forelå 5 – 10 år før første 
bevilgning, og samtidig se hvordan de prissatte konsekvensene utviklet seg 
fra situasjon ved bevilgning og til ettersituasjon. Nytte-kostnadsanalysen 
for hovedplan eller kommunedelplan er imidlertid ofte ikke direkte 
sammenlignbar med de andre beregningene da det er benyttet tidligere 
versjoner av EFFEKT for disse beregningene.

Figur 2 viser forholdet mellom de tre nytte-kostnadsanalysene som presente-
res/ beregnes i forbindelse med etterprøvingen.

Figur 2: Nytte-kostnadsanalyser som presenteres og beregnes i etterprøvingen. 

En sentral del av metodikken er å identifisere forskjeller mellom 
beregnede prissatte konsekvenser ved bevilgningstidspunktet og faktiske/
beregnede prissatte virkninger i ettersituasjon, og forklare disse avvikene. 
I etterprøvingsskjemaet skal de viktigste data om trafikk, ulykker og 
hastighet legges inn. Forklaringer og veiledning om de enkelte postene i 
etterprøvingsskjemaet er gitt i kapittel 3.

 

Tid

PLANFASE, 
5 - 10 år, ofte lenger

DRIFTSFASE, 
etterprøving skjer etter 4 - 5 år

BYGGEFASE,
normalt 2 - 4 år

Prosjektet 
åpnes for 

trafikk

Etterprøving av 
prosjektets 

prissatte 
konsekvenser

Bygging 
av 

prosjektet 
starter

Prosjektet 
får sin 
første 

bevilgning

Plan som v iser 
prinsippløsning/ 

alternativ  for 
vegprosjektet blir vedtatt

"Bevilgningstidspunkt" "Ettersituasjon""Tidspunkt for valg av alternativ"

Tid

Ny nyttekostnadsanalyse, 
med veg- og trafikkdata og 
øvrige forutsetninger som 

er kjent 4 - 5 år etter at 
prosjektet ble åpnet.

Ny nyttekostnadsanalyse, 
med veg- og trafikkdata og 
øvrige forutsetninger som 
var kjent da prosjektet fikk 

sin første bevilgning.

Nyttekostnadsanalysen som 
forelå da alternativ  ble valgt 

oppdateres til dagens prisnivå 

"Bevilgningstidspunkt" "Ettersituasjon""Tidspunkt for valg av alternativ"



10

E
t

t
e

r
p

r
ø

v
in

g
 a

v
 p

r
is

s
a

t
t

e
 k

o
n

s
e

k
v

e
n

s
e

r
 a

v
 s

t
o

r
e

 v
e

g
p

r
o

s
je

k
t

2.2 Hvordan komme i gang?

2.2.1 ”Komme i gang-liste”

Listen viser hvordan arbeidet med etterprøvingen kan legges opp, og hva 
du trenger for å gjennomføre etterprøvingen. Det er en fordel om du tidlig 
får tak i kontaktpersoner som kjenner prosjektet både fra plan-, bygge- og 
driftsfasen. Innkall gjerne til et møte med disse før du starter arbeidet med 
etterprøvingen. Dette kan gi verdifull informasjon og vil trolig spare deg for 
mye arbeid senere. 

1 Få oversikt over prosjektet, dvs. start og slutt (hovedparsell og km) 
for strekningen som skal etterprøves. Skaff deg oversikt over hva 
som er bygd, når det åpnet for trafikk, og om det er bygd i etapper 
(og når disse evt. ble åpnet). Deretter må du finne ut hvilket av 
alternativene i den opprinnelige planen (som regel kommunedelplan 
eller hovedplan) som var utgangspunktet for det ferdigstilte 
prosjektet.

2 Samle inn nødvendige plandata. Først bør planer og annet 
tilgjengelig beslutningsgrunnlag som lå til grunn for løsningen 
som ble bygd skaffes, dvs. hovedplan/ kommunedelplan, evt. også 
konsekvensutredning. 

3 Samle inn øvrige opplysninger om prosjektet fra tidspunkt da løsning 
ble valgt og frem til ferdig bygd veg. En nyttig kilde for å få oversikt 
over viktige begivenheter i prosjektets historie er vegvesenets 
årsmeldinger. Her vil man bl.a. finne når prosjektet og evt. 
etappeløsninger ble åpnet for trafikk. Økonomisk sluttrapport for 
anlegget er et annet viktig dokument. Opplysninger om databehov 
finnes i kapittel 3.

4 Bruk registreringsskjemaet. Det leder deg gjennom de forskjellige 
trinnene i metodikken. Skjemaet er laget i EXCEL (regneark), og du 
bør starte med å ta en kopi av et tomt registreringsskjema. 

2.1.1 Tilrettelegging for etterprøving senere år; datalagring

Etterprøving av prosjekter forutsetter gode system for dokumentasjon både 
av inngangsdata til beregninger og av beregningsresultater. Relevante 
plandokument, utredninger og data/dokument som beskriver prosjektets 
beregningshistorikk må også lagres slik at de lett kan gjenfinnes. Dette er 
helt nødvendig på grunn av det store tidsspennet mellom godkjent løsning 
ved tidspunkt for konsekvensutredning (KU) og tidspunktet for etterprøving.  

Vegdirektoratet tar ansvar for å etablere et slikt datalagringssystem og vil 
komme tilbake til dette. Inntil systemet er etablert er det viktig at regionene 
lagrer alle sentrale data (eksempelvis EFFEKTdatabaser, trafikkdokumentasjon 
m.m) som er nødvendige for etterprøving av det enkelte prosjekt.  
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2.3 Oppbygging og bruk av registreringsskjemaet

2.3.1 Skjemaets oppbygging

Skjemaet inneholder 6 hovedposter:

1. Prosjektdata og plangrunnlag
2. Målene med prosjektet
3. Kostnader og finansiering 
4.   Nytte-kostnadsanalyser 
5.   Trafikkmengde, fartsnivå 
6. Årsaker til avvik mellom situasjon ved bevilgning og situasjon 

etter åpning

2.3.2 Innlegging av data i skjemaet

Data legges inn i skjemaet som tall eller tekst i celler som er markert 
med gult. Noen av spørsmålene skal også besvares ved å krysse av for 
svaralternativ, eller ved å velge svar fra en nedtrekksmeny. Jf. figurene 
nedenfor.

Figur 3: Innlegging av data vha. nedtrekksmeny eller som tekst eller tall 

Det er lagt inn hjelpekommentarer i mange av postene i skjemaet. Cellene 
med slike kommentarer er markert med en liten rød farge øverst i høyre 
hjørne av cellen. Kommentaren kan leses ved å peke med markøren (musa) 
og holde denne i ro på den aktuelle cellen i regnearket.

Figur 4: Eksempler på hjelpekommentarer som er lagt inn i skjemaet

I skjemaet er det også celler som er markert med lilla farge. Dette er celler 
som automatisk blir oppdatert, og hvor du ikke skal legge inn data.

Figur 5: Det skal ikke legges inn data i celler som er markert med lilla farge
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3 Veiledning i bruk av 
 registreringsskjemaet

3.1 Post 1: Prosjektdata og plangrunnlag

3.1.1 Post 1.01 – 1.07, prosjektdata

Her skal data om prosjektets geografiske beliggenhet legges inn:

• region, dvs. Statens vegvesens regioninndeling
• fylke, evt. fylke 2 dersom prosjektet har start/mål i to forskjellige 

fylker 
• navn på prosjektstrekningen, dvs. navn på strekningens start-/

sluttpunkt
• åpningsår. Dette året blir også automatisk satt som prisnivå for nytte-

kostnadsanalysene ved bevilgning og ettersituasjon
• vegnummer, hovedparsell/ og km for start og slutt på planlagt 

hovedvegstrekning (vegidenter for sideveger skal ikke med).
• prosjektskisse som tydeliggjør prosjektets beliggenhet og stedsnavn

Vær obs på at vegnummer og parsellinndeling (vegident) som finnes i de 
første/ tidligste planene kan være endret. Det er gjeldende vegidenter for 
start og slutt på strekningen som er bygd som skal benyttes. Disse og øvrig 
informasjon om prosjektstrekningen kan du f. eks. finne ved å benytte 
www.viskart.no.

En enkel måte å lage prosjektskisse på er å benytte VisKart eller VisVeg. Du 
bør markere hva som er start og slutt på prosjektstrekningen, og du må evt. 
også manuelt legge inn relevante stedsnavn dersom disse ikke framgår av 
kartgrunnlaget.
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Figur 6: Post 1.01 – 1.07, prosjektdata for den planlagte vegstrekningen.

3.1.2 Post 1.10 - 1.15, lengder på veg, bru og tunnel 

Her etterspørres lengder for planlagt og bygd strekning, dvs. total 
veglengde inkludert planlagt og bygd bru og tunnel på hovedstrekning 
og på nye/omlagte sideveger. Med planlagt menes gjeldende plan ved 
bevilgningstidspunktet. Veglengde kan måles som lengden fra start Hp/km til 
slutt Hp/km på digitalt kart, f. eks. på www.viskart.no

Vær obs på evt. forskjeller mellom vedtatt løsning i planen og løsningen som 
faktisk er bygd. Forskjellen kan bl.a. være lengde, vegstandard, eller at bygd 
løsning kan være en kombinasjon av flere alternativer fra den første planen.

Figur 7: Post 1.10 – 1.15, veglengder og lengder på tunneler og bruer

Lengder på planlagte tunneler/ underganger og bruer finnes i plan ved 
bevilgningstidspunktet. Lengden av kulverter eller underganger som 
hovedvegen går i skal inngå i tunnellengden for hovedveg. Tilsvarende 
skal underganger/ kulverter som sideveg/sekundærveg går i inkluderes i 
tunnellengden på sideveger.

Samme prinsipp brukes for bruer. Mindre kulverter (bredde mindre enn 3 
meter) skal ikke inngå i brulengden.
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Lengder på ferdig anlegg kan finnes i bygge-/detaljplaner dersom man har 
forsikret seg om at anlegget er bygd i hht. planene. Alternativt kan Teknisk 
sluttrapport inneholde opplysningene. I mange tilfeller er det laget oversikter 
over mengder og lengder i forbindelse med rapportering eller presentasjon 
av anlegget. På enkle og oversiktlige prosjekt kan det være hensiktsmessig å 
registrere aktuelle lengder i forbindelse med befaring av anlegget.

3.1.3 Post 1.20 - 1.32, plangrunnlag og prosjekthistorikk

Her skal man gi data om plangrunnlaget og om når de respektive planene 
som danner grunnlaget for prosjektet er vedtatt. I post 1.21 fyller man inn 
hvilke planer som ligger til grunn for etterprøvingen. I tekstrutene til høyre 
(med gul bakgrunnsfarge) skal man skrive alternativets navn (stedsnavn fra 
og til).

Planer fra før 1992 (med noen unntak) er utarbeidet med hjemmel i 
Vegloven, og de aktuelle plantypene er da Hovedplaner og Detaljplaner. 
Etter 1992 er de fleste prosjektene planlagt etter Plan- og bygningsloven, dvs. 
med Kommunedelplaner og Reguleringsplaner som aktuelle plantyper.

Figur 8: Post 1.20 – 1.32, plangrunnlag og prosjekthistorikk

3.2 Post 2: Målene med prosjektet

3.2.1 Post 2.01 - 2.08, prosjektets mål og måloppnåelse

Her skal målene for prosjektet gjengis. Ofte kan målene for et prosjekt 
være mange og sammensatte, men målene er likevel vanligvis knyttet til 
framkommelighet, miljø eller trafikksikkerhet. I skjemaets poster 2.01 til 2.04 
legger du inn hvilke mål som var de viktigste, og angir de mer sekundære mål 
hvis disse finnes. Dersom man i prosjektet har benyttet andre formuleringer 
av mål, eller det er behov for ytterligere beskrivelse, skriver du dette i post 
2.05. 
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Figur 9: Post 2.0 – 2.081, mål med prosjektet og evt. endringer i plan- og byggefase.

I postene 2.06 til 2.08 ser man på målene med prosjektet, og på evt. 
endringer av disse. I post 2.06 vurderes om ferdig prosjekt når målene som 
er beskrevet i post 2.04 og/eller 2.05. Et eksempel på endring av mål eller 
at man får nye mål på et prosjekt er der man underveis får økt fokus på 
trafikksikkerhet eller miljø, og som følge av dette har endret prosjektets 
løsning og utforming. 

I post 2.07 og 2.08 (med underposter) ser man på om målene har endret 
seg. Endringen kan ha skjedd ved at det har kommet til nye mål eller delmål 
for prosjektet. I posten skal det også vurderes om dette evt. har slått ut på 
anleggskostnaden, og på prosjektets beregnede nytte. Man beskriver i så fall 
dette verbalt.

Et eksempel på at et prosjekt har endret målsetting:
I vedtatt kommunedelplan ble det valgt en løsning som innebar at 
vegstandarden på eksisterende veg skulle økes til motorveg B og 90 km/t for 
å nå hovedmålet om bedre framkommelighet. Som følge av økt fokus på 
trafikksikkerhet og miljø vedtok man i reguleringsplanen for strekningen at 
man i tillegg til kommunedelplanens løsning også skulle bygge midtdeler og 
en miljøtunnel. 

3.3 Post 3: Kostnader og finansiering

3.3.1 Post 3.01 - 3.04, kostnadsoverslag

Kostnadsutvikling og finansiering skal kartlegges. Kostnadsoverslag ved valg 
av løsning, ved bevilgning, og endelig utbyggingskostnad (inkludert evt. 
ekstrabevilgninger) legges i post 3.01 til 3.04. For situasjon ved bevilgning 
legger du inn kostnadsoverslag i prisnivået som opprinnelig ble benyttet. For 
ferdig anlegg skal prisnivået være for samme år som åpningsåret (i skjemaet 
blir dette prisnivået automatisk satt likt åpningsåret). 
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I post 3.02 gir du inn bompengeandel, som var forutsatt da prosjektet 
fikk første bevilgning (finnes i bompengeutredningen og/eller i 
Stortingsproposisjonen som lages for alle bompengefinansierte prosjekt). 
Bompengeandelen som er forutsatt ved åpning av anlegget legges også inn. 
Denne vil normalt være den samme som man forutsatte ved bevilgning.
Historiske opplysninger om utbyggingskostnader kan finnes i 
langtidsplandokumenter (NVVP eller NTP), i første rekke i handlingsprogram 
for de enkelte fylkene/ regionene. Vegvesenets årlige budsjettdokumenter og 
økonomisk sluttrapport for prosjektet kan også gi relevant informasjon.

3.3.2 Post 3.10 - 3.16, kostnader fordelt på hovedposter

Her føres kostnadene for anleggets hovedelementer, dvs. administrasjon og 
planlegging, kostnader for grunnerverv, veg, tunnel, bru og kunstbygg, og 
for evt. andre tiltak ved bevilgning og i ettersituasjon.

Opplysninger om utbyggingskostnader og prosjektets teknisk utførelse fra 
byggefasen og for det ferdige prosjektet finnes i Teknisk- og økonomisk 
sluttrapport. Opplysninger om utbyggingskostnader kan også fåes gjennom 
kostnadsoppfølgingen som Vegdirektoratet gjør for prosjekter som er på 200 
mill kr eller mer. 

3.3.3 Post 3.21 – 3.24, finansiering av ferdig anlegg.

Opplysninger om hvem som har finansiert prosjektet, og hvor mye hver 
enkelt har bidratt med legges inn her. Kostnader i opprinnelig prisnivå ved 
bevilgning blir automatisk omregnet til prisnivået tilsvarende åpningsåret. 
Finansiering av det offentlige (stat, fylkeskommune og kommune) summeres 
automatisk. Det samme gjelder finansiering fra private eller bompenger. 
Andel finansiert av det offentlige beregnes automatisk.
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Figur 10: Post 3.01 – 3.24, kostnader og finansiering.

3.4 Post 4: Etterprøving av nytte-
kostnadsanalysen
Som tidligere nevnt presenteres nytte-kostnadsanalyser for tre situasjoner. 
Den første, nytte-kostnadsanalysen for situasjon ved valg av løsning, skal i 
prinsippet vises slik den var i plandokumentet som lå til grunn da løsningen 
ble vedtatt (dvs. i hovedplan, konsekvensutredning eller kommunedelplan). 
Det betyr at det ikke skal gjøres en ny nyttekostnadsberegning for denne 
situasjonen. Ved innlegging i skjemaet blir beregningene omregnet til 
gjeldende prisnivå. 

3.4.1 Nytte-kostnadsberegninger ved bevilgningstidpunkt og 
ettersituasjon.

Nytte-kostnadsberegningen for bevilgningstidspunktet skal sammenlignes 
med beregningen for ettersituasjonen. Derfor må disse to beregningene 
gjøres med samme (og siste) versjon av EFFEKT. Ved å bruke identisk 
beregningsmetode skal forskjeller i resultat kun komme som følge 
av forskjeller i veg- og trafikkdata eller utbyggingskostnad for de to 
situasjonene.
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Utgangspunkt i tidligere EFFEKT-beregninger
Start med å skaffe tidligere nytte-kostnadsberegninger og tilhørende 
dokumentasjon. Alle større vegprosjekt fra 1995 eller senere skal være 
beregnet med EFFEKT5. Beregninger fra før 1995 kan ikke benyttes fordi 
det da ble benyttet et annet beregningsverktøy med annen metodikk3 og 
dataformat enn i dag. 

Etter 1995 er det gjort flere oppdateringer av EFFEKT5 hvor endringer av 
både enhetspriser og beregningsmetodikk kan påvirke beregningsresultatet 
avhengig av hvilken programversjon som benyttes. EFFEKT5 pr. september 
2005 har versjonsnummer 5.63. Det er gjeldende versjon som skal benyttes. 

Normalt har vegvesenets prosjektleder oversikt over hvor data om prosjektet 
er lagret. Følgende kan være nyttige for å finne tidligere beregninger:

- Nytte-kostnadsanalyser er ofte revidert i forbindelse med NVVP eller 
NTP. Databaser kan derfor finnes på vegvesenets dataservere der 
øvrige NVVP- og NTP-data ligger.

- Ved revisjoner av NVVP/NTP etter 1995 har Vegdirektoratet 
jevnlig satt krav om innlegging av virkningsberegninger av 
strekningsvise investeringstiltak i Prosjektdatabanken (PDB). I tillegg 
til beregningsresultater har PDB også informasjon om hvilken 
EFFEKT-versjon som er brukt og dato for beregningen i EFFEKT. Det 
er grunn til å være oppmerksom på at data som ligger i PDB kan 
være avvikende i forhold til det som er dokumentert i godkjent 
oversiktsplan, selv om de er resultat av EFFEKT-beregningen utført 
som en del av planarbeidet. 

- Konsulenter har ofte gjort nytte-kostnadsanalyser for vegvesenet. 
Databaser med disse beregningene vil normalt finnes hos 
konsulenten.

- I plandokumentene finnes ofte papirutskrifter av beregningene. 
Disse inneholder ikke filnavn, men dato for når beregningene er 
utført. Dette kan være nyttig å vite når du søker etter databasene.

Når du åpner en gammel EFFEKT5-database kan du sjekke hvilken 
programversjon denne er beregnet med for å finne ut når siste beregning 
er gjort. Etter åpning av databasen i EFFEKT5, velges Resultater, 
Prosjektresultater og Skriv ut. På utskriften ser du hvilken versjon som var 
benyttet ved siste beregning. Husk å ikke velge Beregn og Skriv ut, da vil en 
ny beregning startes og det opprinnelige versjonsnummeret blir overskrevet. 

Nytte-kostnadsberegning for situasjon ved bevilgning
På bevilgningstidspunktet gjøres en EFFEKT-beregning med data og 
forutsetninger som var kjent på dette tidspunktet. Sammenligningsåret settes 
lik åpningsåret. Det anbefales at åpningsåret er lik første hele kalenderår 
som anlegget er i drift. Hvis for eksempel anlegget ble åpnet for trafikk i 
november 2000 settes åpningsåret til 2001. EFFEKT-basen lagres med tanke 
på at prosjektet kan velges ut for etterprøving. 

3 I perioden ca 1988 - 1995 ble EFFEKT4 benyttet. Nytte-kostnadsbrøken ble definert   
 som nytte (N) delt på kostnad (K), dvs. N/K. I 1995 (EFFEKT5) ble nytte- og 
 lønnsomhetsbegrepet endret, bl.a. ble N/K endret til netto nytte (NN) delt på
 kostnad (K), NN/K. Endringer i bl. a. enhetspriser og beregningsprinsipper for tidskost-  
 nader, ulykkeskostnader, merverdiavgift og skattefaktor, bidrar også til at resultater fra  
 EFFEKT4 og EFFEKT5 ikke er direkte sammenlignbare.
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På etterprøvingstidspunktet skal opprinnelig beregning for 
bevilgningstidspunktet gjøres på nytt med siste programversjon av EFFEKT5, 
med standard beregningsforutsetninger i EFFEKT5. Det anbefales som i 
opprinnelig beregning på bevilgningstidspunktet å sette sammenligningsåret 
lik åpningsåret og at åpningsåret er lik første hele kalenderår som anlegget 
er i drift. Før du gjør en ny beregning må du passe på at trafikkprognosen 
som ligger til grunn er den samme som ble benyttet i den opprinnelige 
beregningen ved bevilgningstidspunktet. Hvis ikke vil EFFEKT5 regne med 
siste gjeldende trafikkprognose for det aktuelle fylket. 

Hvis den gamle EFFEKT-beregningen var gjort med utgangspunkt i en 
trafikkmodell som av forskjellige grunner ikke er i drift lenger, eller som ikke 
kan gi trafikkdata for beregningsårene du har behov for, kan du eventuelt 
lage en ny beregning med et forenklet vegnett (dette gjelder også for 
ettersituasjonen). Hvordan dette kan gjøres er forklart i kapittel 4.2. 

For analysen ved bevilgningstidspunktet må du, enten det er oppdatering av 
en tidligere beregning eller en ny beregning, sørge for at følgende data er 
”historiske”, dvs. tilsvarende det som var kjent ved bevilgningstidspunktet:

- Trafikkmengde - ÅDT for lette/ tunge for 0-vegnett og utbygd 
vegnett

- Trafikkprognose - samme prognose som var lagt til grunn ved 
bevilgningstidspunktet. Ofte er standard fylkesprognose fra EFFEKT5 
benyttet. Du må sjekke plandokumentene for å finne hva som er 
benyttet.

- Ulykkesdata – ulykkesfrekvenser og evt. alvorlighetsgrader4 som 
er basert på ulykkesdata for de siste 4 – 8 år før bevilgningsåret 
benyttes. 

- Fartsgrenser og øvrig vegstandard

- Utbyggingskostnad - kostnadsoverslag og prisnivå som ble benyttet 
ved bevilgningtidspunktet skal brukes.

Nytte-kostnadsberegning for ettersituasjonen
Beregningen i ettersituasjonen gjøres med (siste) programversjon av EFFEKT, 
men nå skal data som er observert i perioden hvor vegprosjektet har vært i 
drift benyttes. Man bør starte med en kopi av den oppdaterte beregningen 
ved bevilgningstidspunktet, og gjøre følgende endringer: 

- Trafikkmengde - ÅDT for lette/ tunge for utbygd vegnett. 
Trafikktall og trafikkfordeling ut fra data fra tellepunkt(er) som 
er representative for prosjektstrekningen benyttes. 0-vegnettet 
skal være det samme som 0-vegnettet benyttet i beregningen for 
bevilgningstidspunktet

- Trafikkprognose - faktisk trafikkutvikling (årlig vekst) for perioden 
prosjektet har vært i drift beregnes. For resten av den 25 år 
lange beregningsperioden benyttes samme prognose som for 
bevilgningstidspunktet.

4 Alvorlighetsgrad er det samme som ”Faktor for verdisetting av personskadeulykker”
 i EFFEKT5, dvs. en faktor som angir hvor alvorlig ulykkene er i forhold til ”gjennom-  
 snittsulykken” som har alvorlighetsgrad 1,0 og ulykkeskostnad på 2,96 million kroner. 
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- Ulykkesdata. I Straksulykkesregisteret finnes antall ulykker og 
øvrige ulykkesdata. Ulykkesantallet legges inn i EFFEKT5. EFFEKT5 
korrigerer i forhold til normalfrekvens og regresjonseffekt. Ulykker i 
anleggsperioden skal ikke være med.

- Fartsgrenser og øvrig vegstandard finnes i vegdatabanken eller på 
www.viskart.no

- Utbyggingskostnad. Endelig utbyggingskostnad og anleggsperiodens 
varighet legges inn i utbyggingsplanen i EFFEKT. Anleggsperiode 
angis i år. Legg f. eks. inn 2,5 år hvis anleggsperioden var 2 år og 6 
mnd.

3.4.2 Post 4.01 – 4.07, beregningsforutsetninger 

I post 4.01 til 4.07 legges opplysninger om EFFEKT-beregningene og de mest 
sentrale beregningsforutsetningene for hhv. tidspunkt for valg av løsning, 
ved bevilgning, og for ettersituasjon. 

I post 4.01 legger du inn tidspunktet for EFFEKT beregningen. Beregningen 
for situasjon ved valg av løsning er vanligvis gjort i samme år som 
hovedplanen/ kommunedelplanen ble laget. For de to øvrige beregningene 
blir årstallet identisk med året da etterprøvingen gjøres.

I post 4.02 skal det gis inn hvilken programversjon av EFFEKT5 som er 
benyttet. For situasjon ved valg av vegløsning må du se hva som står i 
foreliggende dokumentasjon hvis du ikke har databasen. For beregninger 
med EFFEKT5 finnes versjonsnummeret ved å gå i hovedmenyen og velge 
Hjelp, og Om EFFEKT. 

I post 4.03 legger du inn Sammenligningsåret. For beregningen for 
da alternativ ble valgt gir du hvilket år som ble benyttet her. For 
beregningene ved bevilgningstidspunktet og ettersituasjon må du selv 
velge sammenligningsåret. Sammenligningsåret settes lik åpningsåret for 
beregningene. Det anbefales at åpningsåret er lik første hele kalenderår 
som anlegget er i drift. Hvis for eksempel anlegget ble åpnet for trafikk i 
november 2000 settes åpningsåret til 2001” 
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Figur 11: Post 4.0 – 4.2 (med underposter), forutsetninger og resultater av nytte-

kostnadsanalysene. Du skal kun legge inn tall i de gule feltene i skjemaet. 

I post 4.04 gir du opplysning om trafikkprognosen som er brukt, dvs. om 
det er benyttet standard fylkesprognose i hht. EFFEKT5 (svar JA hvis dette 
er tilfelle). Hvis du er usikker på om prognosen i EFFEKT5 er en standard 
fylkesprognose, kan du oppdatere til standardprognose ved å trykke 
knappen ”Standard trafikkutvikling” i prognosebildet i EFFEKT5. Husk at 
oppdatering av prognosen ikke er reversibel i EFFEKT5. Derfor er det best å ta 
en kopi av databasen du jobber med før du gjør dette. Samme prognose skal 
benyttes både for beregningen ved bevilgningstidspunktet og beregningen 
i ettersituasjonen, men i ettersituasjon skal det korrigeres i forhold til 
observert trafikkutvikling i perioden hvor anlegget har vært i drift. Hvis 
utgangspunktet før korreksjon var standard fylkesprognose så svarer du JA.
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I post 4.05 og 4.06 legges kalkulasjonsrente og gjennomsnittlig mva. som 
finnes i gjeldende versjon av EFFEKT5 i Prosjektdata og Økonomidata. For 
beregning ved valg av løsning legger du inn kalkulasjonsrente og mva. 
som ble benyttet her. I 4.07 legges evt. kommentarer inn, f. eks. om det er 
mangler eller avvik fra gjeldende beregningsmetodikk.

3.4.3 Post 4.1 - 4.2, resultater fra nytte-kostnadsanalysen

Resultater fra nytte-kostnadsberegningene for de tre beregningssituasjonene 
legges inn her. Pga. endring i beregningsmetodikk over tid vil den eldste 
beregningen ikke være direkte sammenlignbar med beregningene for 
bevilgning og ettersituasjon. Men den eldste beregningen skal likevel taes 
med for å vise hva som ble lagt til grunn da løsning ble valgt.

I post 4.11 gir du prisnivået for beregningene som er lagt inn i skjemaet. For 
beregningen for hovedplanen/ kommunedelplanen legges prisnivået som 
opprinnelig ble lagt til grunn inn. For de to situasjonene ved bevilgning og 
ettersituasjon må samme prisnivå benyttes. Dette settes lik året da anlegget 
ble åpnet. 
Når prisnivå for de to beregningssituasjonene er valgt må dette også legges 
inn i EFFEKT5 i menyen Prosjektdata og deretter Økonomidata.

Start med den eldste beregningen som lå til grunn da løsning ble valgt, dvs. 
beregningsresultatet i hovedplan eller kommunedelplan. Resultatene fra 
nytte-kostnadsanalysen skal inn i postene 4.12 til 4.25. Resultater fra nytte-
kostnadsberegningene, finnes i resultatdelen i EFFFEKT5, Prosjektresultater, 
og utskrift av Samleoversikt. Tallene skal legges inn som hele 1000-kr. 

I post 4.23 legges prosjektets samlede driftskostnader ekskl. mva 
(vegvedlikehold, ferjekostnader og innkrevingskostnader bompenger). I post 
4.24 legges vegholders driftskostnader (vegvedlikehold) og ferjekostnader 
(drifts- og kapitalkostnader over budsjett) inklusiv mva. 

Prisnivå legges som tidligere nevnt i post 4.11. Beregningen for da 
løsning ble valgt skal ikke oppdateres, men resultatene du legger inn 
for denne beregningen blir automatisk omregnet til prisnivået som 
benyttes for de oppdaterte beregningene, dvs. likt prosjektets faktiske 
åpningsår. Samme prisnivå blir også automatisk satt som prisnivå for nytte-
kostnadsberegningene ved bevilgningstidspunkt og ettersituasjon. 

Beregningene for tidspunkt for første bevilgning skal gjøres med siste 
versjon av EFFEKT5, og med beregningsforutsetningene i postene 4.01 til 
4.06. Data om utbyggingskostnad, vegnett, trafikk, ulykker og evt. andre 
data, skal være det som var kjent ved bevilgningstidspunktet. Viktige veg- og 
trafikkdata som ligger til grunn for nytte-kostnadsanalysen skal gis inn i post 
5, se forklaring av dette i kapittel 3.5.

På samme måte som over legges beregningen for ettersituasjonen inn. 
Utbyggingskostnad og data om vegnett, trafikk, ulykker og evt. andre data, 
skal være det som er observert i perioden etter at hele anlegget ble åpnet for 
trafikk.

I skjemaet beregnes automatisk avvik mellom beregningen ved 
bevilgningstidspunktet og ettersituasjon. Dersom avviket i postene 4.16, 4.17 
og 4.23 er større enn 20% skal årsakene angis i postene hhv. 6.40, 6.50 og 
6.10.
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3.5 Post 5: Trafikkmengde, fart og ulykker 
Her skal du gi inn de viktigste veg- og trafikkdata for prosjektet for de 
tre situasjonene, dvs. trafikkmengde (ÅDT), fartsgrenser, ulykkesdata 
(ulykkesfrekvenser). For situasjonen ved valg av løsning vil normalt 
nødvendige opplysningene finnes i planheftet. Vegdatabanken og 
straksulykkesregisteret er de mest aktuelle datakildene for beregningene ved 
bevilgningstidspunkt og i ettersituasjonen.

3.5.1 Post 5.00 – 5.04, trafikktall og trafikkprognose

For situasjonen ved valg av løsning (kommunedelplan/hovedplan) skal 
trafikktall, dvs. hvilken trafikkmengde (ÅDT) man i følge planen forventet å 
få i det faktiske åpningsåret, gis inn. ÅDT for hovedstrekningen gis i post 5.00 
og 5.01 for hhv. åpningsår og siste hele år før etterprøving finner sted. 

Tungtrafikken (post 5.02) og forutsatt årlig trafikkvekst i % for 
analyseperioden (5.03) legges inn i skjemaet. For ettersituasjonen må du i 
post 5.03 selv regne ut årlig trafikkvekst i perioden etter anleggets åpning. 
For resten av beregningsperioden benytter du samme trafikkprognose som lå 
til grunn for beregningen ved bevilgningstidspunktet.  For ettersituasjonen 
vil den årlige trafikkveksten som oppgis i 5.03 være et snitt av den faktiske 
trafikkveksten for de 5 første årene og den forutsatte for de resterende 20 
årene av analyseperioden. I 5.04 legger du inn ÅDT på avlastet vegstrekning 
dersom denne fortsatt er åpen for trafikk. Et eksempel er der en ny veg 
bygges forbi et tettsted for å redusere trafikken på hovedvegen gjennom 
tettstedet. 

Tilsvarende fylles trafikkdata i post 5.00 til 5.04 for beregningene ved 
bevilgningstidspunkt og i ettersituasjonen. Dersom avviket mellom de to 
beregningssituasjonene i post 5.00 og 5.01 er større enn 20% skal årsaker til 
dette angis i post 6.20. 

 

Figur 12: Post 5.00 – 5.40, data om trafikk, ulykker, miljø og hastighet
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3.5.2 Post 5.10 - 5.11, fartsgrenser og kjørehastighet

For situasjon ved bevilgning og ettersituasjon skal data om fartsgrenser og 
kjørehastighet legges inn. I post 5.10 gir du inn hvilken fartsgrense som var 
forutsatt i planen ved bevilgning, og faktisk fartsgrense i ettersituasjonen. 
Kjørehastigheten på den gitte strekningen (må ikke forveksles med 
fartsgrensen) legges inn i post 5.11. Kjørehastigheten vil avhenge både av 
fartsgrense, vegstandard, topografi, og i mange tilfeller også hvor mye annen 
trafikk det er på strekningen. Ut fra dette beregner EFFEKT5 hastighet på 
hver av lenkene i nytte-kostnadsberegningen, noe som også er basis for 
beregning av tids- og kjøretøykostnader i EFFEKT5. 

For å finne kjørehastighet som ble benyttet i analysen ved 
bevilgningstidspunktet må beregnet hastighet fra EFFEKT5 tas ut for 
hver lenke på strekningen som etterprøves, og ut fra dette beregnes 
først tidsforbruket, og deretter gjennomsnittshastigheten for hele 
etterprøvingsstrekningen. Beregnede hastigheter pr. lenke og retning finnes i 
Resultater og Gjennomsnittsfart. Normalt er det liten forskjell på hastigheten 
i de to kjøreretningene. 

For ettersituasjonen legges observert hastighet til grunn. I praksis er det 
vanskelig å finne én representativ hastighet for en vegstrekning. Hvis det 
er lite trafikk og få forstyrrelser (f. eks. signalanlegg eller fotgjengere som 
krysser vegen) kan registrering av tiden det tar å kjøre strekningen med bil 
minst 5 ganger hver retning være tilstrekkelig for å finne faktisk hastighet. 
Hvis strekningen har ”hindringer” i form av annen trafikk, signalanlegg, 
fotgjengere etc. så må den kjøres flere enn 5 ganger for å få et 
representativt tall for tidsforbruket. Ut fra registrert tidsforbruk beregnes 
gjennomsnittshastigheten. Det er laget et eget registreringsskjema (vedlegg 
2) som kan benyttes ved registrering av kjøretider. 

Hvis aktuell strekning har en trafikksituasjon som gir store forskjeller i 
hastighet over døgnet og/eller uka, f. eks. i forbindelse med rushtrafikk, 
vil det i praksis være umulig å finne én representativ kjørehastighet. I slike 
tilfeller bør samme hastighet som ble beregnet ved bevilgning også benyttes 
i ettersituasjonen (noe som altså innebærer at virkelig kjørehastighet5 i slike 
tilfeller ikke etterprøves). Du bør beskrive hva du har gjort i post 5.40. 

Dersom det er avvik større enn 20% i post 5.11 skal årsaker angis i post 6.30.

3.5.3 Post 5.20 – 5.25, ulykkesdata

Ulykkesdata skal legges inn i postene 5.20 til 5.25. Først skal 
ulykkesfrekvensen for eksisterende veg (i EFFEKT vanligvis kalt 0-alternativet) 
legges inn for de to beregningstidspunktene i post 5.20. 

5 Kjørehastighet og dennes variasjon over tid kan f. eks. ”måles” ved å utstyre kjøretøy
 som benytter strekningen med GPS, og på den måten registrere hastighet. Rent prak-
 tisk er det vanskelig å legge observert hastighet inn i en nytte-kostnadsberegning. 
 Men observasjonene vil gi indikasjoner på hvordan framkommeligheten er etter
 prosjektets åpning.
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Antall personskadeulykker de siste årene (som regel 4 eller 8 år) før 
første bevilgning skal legges til grunn i 0-alternativet for beregningene 
ved bevilgningstidspunktet. Beregning av forventet ulykkesfrekvens 
skjer i EFFEKT5 på basis av trafikktall for 0-alternativet og korreksjon for 
regresjonseffekt i forhold til normal ulykkesfrekvens for den aktuelle 
vegtypen. Du må selv velge normalfrekvens ut fra vegstandard og fartsgrense 
i hht. metodikken i EFFEKT5. Beregnet, forventet ulykkesfrekvens føres i post 
5.20. 

0-alternativet i ettersituasjonen skal ha samme ulykkesfrekvens som 0-
alternativet benyttet i beregningen ved bevilgningstidspunktet. Dette skjer 
automatisk i skjemaet (post 5.20). Grunnen til at ulykkesfrekvensen for 0- 
alternativet skal være den samme er at ulykkesdata og trafikkdata som ligger 
til grunn for de to ulykkesfrekvensene skal være for samme år og tidsperiode, 
dvs. for de siste 4 eller 8 år før bevilgning. 

For beregningene ved bevilgningstidspunktet skal ulykkesfrekvensen for den 
planlagte strekningen (post 5.21) være den samme som EFFEKT5 benytter på 
nye vegstrekninger. Frekvensene kan finnes i tabell med normalfrekvenser 
i EFFEKT5s vedlikeholdsjournal nr. 5 fra 2002 (normalfrekvens velges ut fra 
standardklasse, vegtype og fartsgrense og legges inn for kryss og strekning 
samlet). 

For ettersituasjonen (post 5.21) regnes ulykkesfrekvensen ut fra 
ulykkesstatistikk og ÅDT i perioden fra vegen ble åpnet. Det må også 
gjøres korreksjon for regresjonseffekt. EFFEKT5 kan brukes til dette. For 
ettersituasjonen skal faktisk alvorlighetsgrad for personskadeulykkene 
beregnes og legges inn dersom dine data tillater dette. Kapittel 5 viser 
beregning av alvorlighetsgrad, hvor mange ulykker man må ha for å legge 
beregnet alvorlighetsgrad i stedet for standard alvorlighetsgrad til grunn for 
ulykkeskostnadene, og hvordan man kontrollerer om endring i antall ulykker 
før/ etter utbygging er signifikant. 

I post 5.23, kolonnen for bevilgningsituasjon, angis årstallene (fra og til) som 
ulykkesstatistikken for 0-alternativet omfatter. Tilsvarende angis tidsperioden 
i post 5.24 for som ulykkesstatistikken for utbyggingsalternativet i 
ettersituasjonen.

I post 5.25 legges data om reduksjon i antall personskadeulykker i 
sammenligningsåret (dette er identisk med årstallet som er lagt inn i pkt. 
4.03) inn. Disse finnes i EFFEKT5, i Resultater og Prosjektresultater og 
deretter Prissatte konsekvenser enhetsresultater. Tallene som legges inn står i 
kolonnen til høyre. 

3.5.4 Post 5.30, miljødata

Her legges endring av antall personer som er sterkt plaget av vegtrafikkstøy 
inn for hhv. beregningene ved bevilgningstidspunktet og ettersituasjon. Disse 
tallene finnes i resultatutskriften for Støy og luftforurensning i EFFEKT5, 
i kolonnen til høyre som viser forskjellen mellom 0-situasjon og utbygd 
situasjon. 

Den prissatte miljønytten beregnes ut fra endringen i antall personer sterkt 
plaget av støy og av luftforurensning og støv og skitt, samt endring av 
globale/ regionale utslipp av CO2 og NOx som følge av vegprosjektet.
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Vanligvis er miljønytten mindre enn nytten beregnet ut fra endret 
framkommelighet eller sikkerhet. I etterprøvingen gjelder at hvis beregnet 
miljønytte ved bevilgning utgjør en betydelig andel av total nytte (f. eks. 20 
%), eller hvis miljønytte var et hovedargument for å bygge prosjektet, skal 
denne etterprøves. 

Det må da gjøres en ny beregning av støy og luftforurensning med Vstøy/
Vluft med, med de observerte veg- og trafikkdata for ettersituasjonen. 
Trafikktall, tungtrafikkandel og piggdekkandel vil være viktige data i denne 
sammenheng. Resultatene overføres til EFFEKT5. Dersom det ikke gjøres 
etterprøving av miljønytten, fylles samme miljønytte i post 4.17 for både 
bevilgnings- og ettersituasjonen.

3.6 Post 6: Avvik mellom beregninger ved 
bevilgningstidspunktet og ettersituasjon
I skjemaet beregnes automatisk avvik mellom beregningene ved 
bevilgningstidspunktet og ettersituasjonen. For postene 3.01 og 3.04, samt 
i noen av underpostene til 4.1, 4.2, 5.0 og 5.1 skal årsakene til avvik i de to 
situasjonene beskrives i post 6 dersom avviket er større enn 20%. 

Det er viktig å være klar over at konsekvenser måles som avviket mellom 
den utviklingsbanen en forventer i henholdsvis 0-alternativet (dvs. forventet 
situasjon uten tiltaket) og i utbyggingsalternativet. Etterprøvingen vil skje 
omkring 5 år etter prosjektet er åpnet for trafikk, mens analyseperioden for 
investeringene er satt til 25 år. Dette betyr at resultater for etterprøvingen 
vil basere seg på kunnskap om virkninger med utgangspunkt i erfaringer 
fra de 5 første årene. Etterprøvingen gir således bare en indikasjon 
på om en vil komme til å oppnå konsekvensene som ble forutsatt ved 
bevilgningstidspunktet. 

Når en sammenligner konsekvenser beregnet på bevilgningstidspunkt med 
konsekvenser målt/beregnet i ettertid, må en ideelt sett ha kontroll både 
på hva som har skjedd i utbyggingsalternativet og hva som ville ha skjedd 
i 0-alternativet. Det siste er ikke mulig å måle etter at tiltaket er bygget da 
0-alternativet ikke eksisterer i det utbyggingsalternativet er åpnet. Det er 
viktig å være klar over de følgende to prinsipper som ligger til grunn for 
etterprøvingen: 

• I utgangspunkt forutsettes det at det etablerte 0-
alternativet gjenspeiler virkeligheten slik det vill ha blitt uten 
utbyggingsalternativet. 

• Beregningene (både 0-alternativet og utbyggingsalternativet) skal i 
størst mulig grad oppdateres til bevilgningstidspunktet da det kan gå 
lang tid fra utarbeidet KU til bevilgningstidspunktet. Beregningene på 
bevilgningstidspunktet bør med andre ord være basert på kunnskap 
og forutsetninger som var kjent ved dette tidspunktet; noe som 
gjør alternativ 0 mer sannsynlig enn det som ble presentert ved KU-
tidspunktet. 
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Etterprøvingen er:
• Dels en sammenligning av de fysiske resultatene en forventet å oppnå 

sammenlignet med de fysiske resultater en i ettertid kan registrere. 
(Eksempelvis sammenlignes trafikk forventet enkelte år med faktisk 
trafikk enkelte år)

• Dels en sammenligning av konsekvenser beregnet før anleggstart 
med konsekvenser beregnet på grunnlag av at en har registrert 
anleggskostnader og utviklingen av noen av komponentene en del år 
(for eksempel konsekvenser for tid, ulykker m.m). 

Ved tolkning av avvik i konsekvenser er det viktig å være klar over at avviket 
i prinsippet kan skyldes både feil i beregning av utbyggingsalternativet og 
feil ved beregning av 0-alternativet da 0-alternativet ikke lar seg registrere i 
ettertid.  

3.6.1 Post 6.011 – 6.021, avvik i anleggskostnad

I post 6.0 (med underposter) skal eventuelle årsaker til avvik i 
anleggskostnaden ved bevilgning (post 3.01) og endelig anleggskostnad 
legges inn (post 3.04). Årsakene til at anleggskostnaden har endret seg kan 
være at det ble andre mengder enn opprinnelig forutsatt (angis i post 6.01 
- 6.016), at det har skjedd endringer i priser (6.017 – 6.021) eller annet. 

Eksempler på at avvik i mengder forårsaker avvik i anleggskostnad kan være 
at vegprosjektet hadde dårligere grunnforhold enn forutsatt (post 6.011 eller 
6.012), eller det kan være at anlegget er bygd annerledes enn forutsatt (post 
6.013). Sistnevnte kan f. eks. skyldes at det har kommet krav om midtdeler 
eller støyskjermer. Avvik kan også skyldes feil eller mangler i det tekniske 
grunnlaget (post 6.014 og 6.015). Supplerende forklaringer kan gis i post 
6.016. 

3.6.2 Post 6.101 – 6.104, avvik i drift- og vedlikeholdskostnader

I post 6.10 skal årsaker til avvik i drift- og vedlikeholdskostnader som 
er beregnet i post 4.23 legges inn. Årsaker til endringer i drift- og 
vedlikeholdskostnader kan være at trafikkmengden er en annen enn 
forutsatt (post 6.101), at krav eller standard er endret (6.102), eller at spesielle 
hendelser har ført til at disse kostnadene ble noe annet enn forutsatt (6.103).  

3.6.3 Post 6.201 – 6.209, årsaker til avvik i trafikkmengde

Post 6.20 omfatter årsaker til at estimert trafikk avviker fra faktisk trafikk 
i ettersituasjonen. Trafikktall og trafikkprognoser har stor betydning for 
beregnet nytte av et prosjekt. Det er mulig å spesifisere flere årsaker til 
avvikene.

3.6.4 Post 6.301 – 6.307, årsaker til avvik i kjørehastighet

I post 6.30 skal årsaker til at beregnet kjørehastighet for situasjonen ved 
bevilgning avviker fra observert hastighet i ettersituasjonen legges inn. 
Dersom hastigheten i ettersituasjonen er høyere enn det som ble beregnet 
for plansituasjonen uten at det er noen påviselig årsak velges svaralternativet 
i post 6.301. Hvis det er årsaker knyttet til fysiske forhold (terreng, 
veggeometri og vegstandard) kan post 6.302 og 6.305 benyttes. Hvis årsaken 
er stor trafikk og forsinkelser velges 6.303 og 6.304. Forskjell i kjørehastighet 
kan også skyldes en annen fartsgrense enn forutsatt i plansituasjonen 
(6.306). Dersom det er andre årsaker til endring i hastighet kan det forklares i 
merknadsfeltet, post 6.307.
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3.6.5 Post 6.40, årsaker til avvik i ulykkeskostnader

I post 6.40 skal årsaker til avvik i ulykkeskostnader beskrives, dvs. forklaring 
på avvik som er 20% eller mer. Faktorene som bestemmer ulykkeskostnaden, 
og som indirekte er forklaring på evt. avvik, er ulykkesfrekvens, 
trafikkmengde og ulykkenes alvorlighetsgrad.
 

Figur 13: Post 6, forklaringer av avvik mellom planlagt situasjon og ettersituasjon.

3.6.6 Post 6.50, årsaker til avvik i miljøkostnader

I post 6.50 skal årsaker til avvik i miljøkostnader legges inn dersom det 
er gjort en ny beregning av miljøkostnader for ettersituasjonen, se også 
forklaring til post 4.17. Det er avvik som ikke skyldes trafikkmengder eller 
hastighet (disse gir input til beregning av kostnader for regional/ global 
luftforurensning i EFFEKT5) som skal legges inn her.
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4 Spesielle problemstillinger; 
 forenklet etterprøving

Som tidligere nevnt er den beskrevne metodikken i kapittel 2. og 3. mindre 
egnet hvis man skal etterprøve prosjekter som gir konsekvenser i et stort 
influensområde, dvs. på et stort veg- og gatenett. I slike tilfeller kan man i 
stedet gjøre en forenklet etterprøving basert på utvalgte parametere som 
er målbare og relevante i forhold til det aktuelle prosjektet. Alternativt kan 
etterprøvingen gjøres ved å forenkle nytte-kostnadsanalysen. Nedenfor 
presenteres to metoder for å gjøre en forenklet etterprøving.

4.1 Indikatorbasert forenklet etterprøving
Dersom det ikke er mulig å gjøre en vanlig nytte- og kostnadsanalyse 
på prosjektet som etterprøves, kan man alternativt gjøre en forenklet 
etterprøving av viktige parametere som inngår i analysen av prissatte 
konsekvenser. 

Eksempler på målbare parametere som er relevante for de fleste prosjekt er 
trafikktall, reisetid, ulykker og antall personer utsatt for vegtrafikkstøy over 
grenseverdiene. 

Hva som bør tillegges vekt og hvilke parametere som bør etterprøves 
bestemmes fra prosjekt til prosjekt, men i de fleste tilfeller vil det være 
aktuelt å berøre problemstillingene nevnt nedenfor. 

4.1.1 Prosjektets influensområde

Først må det beskrives hvordan prosjektets influensområde er definert i 
nytte-kostnadsberegningene som lå til grunn ved valg av løsning og ved 
bevilgningstidspunktet. Er det grunnlag for å si at influensområdet som 
ble definert i planfasen kan gi et feilaktig bilde av konsekvensene? Eller er 
prosjektet så komplisert at det ikke er mulig å skille ut hvilke konsekvenser 
som alene skyldes dette prosjektet? Og i hvilken grad har andre prosjekt og 
tiltak påvirket utviklingen i det aktuelle området? 

4.1.2 Trafikkutviklingen i influensområdet

Her er det aktuelt å presentere trafikktall (ÅDT) for influensområdet før og 
etter utbygging. Trafikktallene er utgangspunktet for flere av de prissatte 
konsekvensene. En sammenligning av forutsatt og observert trafikkutvikling 
vil derfor gi indikasjoner på i hvilken grad prosjektet har gitt de beregnede 
konsekvensene. 
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En oversikt (gjerne på et kart) med trafikktall på hovedveger og andre viktige 
veger/ gater på 0-alternativ og utbyggingsalternativet ved KU tidspunkt, 
bevilgningstidspunkt og ettersituasjon, kan gi et bilde av i hvilken grad en 
har oppnådd forutsatt trafikkutvikling. Utviklingen kommenteres, og det 
legges vekt på å forsøke å forklare årsaker til den observerte utviklingen.

4.1.3 Framkommelighet og reisetid 

Hvis prosjektet har hatt til hensikt å forbedre framkommeligheten kan 
observasjoner av reisetid gi indikasjoner på i hvilken grad man har nådd 
framkommelighetsmålene. Reisetiden kan observeres ved å prøvekjøre 
prosjektstrekningen et gitt antall ganger. 

Observasjonene av reisetid kommenteres, og det drøftes ut fra dette 
hvordan forsinkelser og framkommelighet har utviklet seg fra situasjonen før 
planlegging tok til, og til situasjonen etter at anlegget er tatt i bruk. 

4.1.4 Ulykkessituasjon

I mange prosjekt er trafikksikkerhet et av hovedmålene, og en av de 
viktigste nyttekomponentene i de prissatte konsekvensene. En gjennomgang 
av ulykkessituasjonen kan gi indikasjon på i hvilken grad man har nådd 
trafikksikkerhetsmålene som var forutsatt på det aktuelle prosjektet. Dersom 
det ikke er mulig å lokalisere konsekvensene for trafikksikkerhet til et 
begrenset antall veglenker, må man i stedet se etter andre indikasjoner på 
hvordan ulykkessituasjonen har utviklet seg. Dette kan f. eks. gjøres ved å se 
på følgende:

• Ulykkesstatistikk og alvorlighetsgrad for bygd hovedstrekning: Er det 
samsvar mellom ulykkesfrekvens og alvorlighetsgrad i plansituasjonen 
og det som er observert i ettersituasjonen? 

• Ulykkessituasjonen på veger og gater som ble forutsatt avlastet 
for trafikk, eller som skulle få økt trafikk: Har ulykkesantall og 
alvorlighetsgrad endret seg i tidsrommet fra da planleggingen startet 
og til tidspunktet for etterprøvingen? 

• Ulykkessituasjonen totalt: Hvordan er ulykkessituasjonen i et større 
område, og som med sikkerhet dekker influensområdet? Dette kan 
for eksempel være et helt byområde eller hele kommunen. 

Er det gjort andre tiltak uavhengig av prosjektet som etterprøves som kan 
ha gitt konsekvenser for trafikksikkerheten i området? Dette kan være 
endringer av fartsgrenser, ulike typer fysiske TS-tiltak, eller andre vegprosjekt 
som har påvirket ”vårt” område.

4.1.5 Miljø

Dersom et av hovedmålene med prosjektet var å forbedre miljøsituasjonen, 
bør en vurdere å etterprøve i hvilken grad en har oppnådd målene. Dersom 
gjennomgangen av trafikksituasjonen tydelig viser at situasjonen for 
boligene er forbedret ved at trafikkbelastningen og/eller piggdekkandelen 
og tungtrafikkandelen er betydelig endret kan dette være tilstrekkelig for å 
fastslå at ønsket effekt er oppnådd. Dersom trafikksituasjonen etter åpning 
er slik at det er tvil om effektene er oppnådd, kan det være aktuelt å gjøre 
støymålinger eller reviderte beregninger av støy- og luftforurensning. 

Resultater fra målingene eller beregningene sammenlignes med det som ble 
lagt til grunn i planfasen, og ut fra dette drøftes i hvilken grad prosjektet har 
gitt de ønskede effekter. 
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4.2 Forenklet etterprøving; grov nytte-
kostnadsanalyse 
Dersom tidligere beregninger i EFFEKT5 er gjort med basis i vegnett fra en 
trafikkmodell, vil man få problemer hvis man med samme beregningsvegnett 
skal gjøre nye beregninger der observerte trafikktall (tellinger) skal legges 
til grunn. Problemene skyldes at det ikke er mulig å legge inn observerte 
trafikktall i trafikkmodellen uten at denne må kalibreres på nytt. I prinsippet 
er det mulig at man etter en kalibrering kan få trafikktall som er lik de 
observerte trafikktallene. Men vanligvis vil man etter en kalibrering ha deler 
av modellvegnettet hvor det kan være betydelige avvik mellom modellens 
tall og observerte trafikktall. Kalibreringen vil også være ressurskrevende å 
gjennomføre.

Der man har EFFEKT-beregninger som er laget med utgangspunkt i 
trafikkmodeller som ikke er i bruk lenger, eller der trafikkmodellen av andre 
grunner ikke gir de ønskede trafikkdata, vil man også få samme type problem 
som beskrevet over. 

For å unngå disse problemene kan man lage en forenklet beregning i 
EFFEKT5 hvor man ikke er avhengig av trafikkmodellen. Dette kan gjøres ved 
at det tas hensyn til de viktigste forskjellene i trafikksituasjonen, kjørelengder 
og ulykkessituasjon mellom 0-alternativet og utbyggingsalternativet. Denne 
forenklingen av beregningene kan gjøres på tradisjonell måte i EFFEKT, dvs. 
med et vegnett med få veglenker og maksimalt 3 - 4 grensepunkter. På denne 
måten kan man på et grovt nivå se hvordan forskjeller i veg- og trafikkdata 
for beregningene ved bevilgningstidspunktet og ettersituasjon kan slå ut på 
den beregnede nytten. 

4.3 Presentasjon av forenklet etterprøving
Etterprøvingsskjemaet bør så langt som mulig benyttes til presentasjon. 
Innlegging av data i hovedpostene 1, 2 og 3 gjøres på vanlig måte i henhold 
til beskrivelsene i denne veilederen. I hovedpost 4 legger man inn data fra 
nytte- og kostnadsanalysen som forelå ved valg av løsning, og nytte- og 
kostnadsberegningen for bevilgningstidspunktet. Dersom man velger å gjøre 
en nytte-kostnadsanalyse basert en forenkling av prosjektet slik det ble 
forklart i kapittel 4.2, fylles resultatene fra denne analysen inn i skjemaet. 

I etterprøvingsskjemaets hovedpost 5 skal de viktigste data om trafikk, 
ulykker og fartsnivå legges inn. Dersom prosjektet er slik at hovedpost 5 ikke 
er egnet til å gi et dekkende bilde av trafikk, ulykker og miljø, lager du en 
egen presentasjon av disse temaene. Presentasjonen må da ta utgangspunkt i 
parametrene som er undersøkt, jf. beskrivelsene i kapittel 4.1.1. til 4.1.5.

Årsaker til avvik i situasjon ved bevilgning og etter åpning føres på vanlig 
måte i skjemaets hovedpost 6. Det må spesielt fokuseres på usikkerheten 
som følge av den forenklede metodikken, og hvordan denne påvirker 
konklusjonene på om prosjektet faktisk har gitt effektene som ble forutsatt 
da første bevilgning ble gitt.
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5 Spesielle problemstillinger   
 tilknyttet etterprøving av
 trafikksikkerhet

5.1 Standard alvorlighetsgrad eller beregnet 
alvorlighetsgrad?
Ulykkeskostnader utgjør ofte en stor del av de prissatte konsekvensene. 
For å få en mest mulig riktig etterprøving av ulykkeskostnadene vil det i 
tillegg til ulykkesantallet (ulykkesfrekvens) også være riktig å ta hensyn til 
skadeomfanget i ulykkene som har skjedd dersom en har datagrunnlag til å 
gjøre dette. 

I EFFEKT5, versjon 5.63, er utgangspunktet at hver politirapportert 
trafikkulykke med personskade i gjennomsnitt koster 2,96 millioner kroner 
(2001-kroner). Ut fra ulykkesfrekvens og en faktor for hvordan ulykker med 
personskade på den aktuelle veglenken prissettes (heretter kalles denne 
faktoren alvorlighetsgrad. Hvis faktoren er 1,0 tilsvarer det en ulykkeskostnad 
på 2,96 millioner kroner), beregnes ulykkeskostnaden i EFFEKT5. Programmet 
foreslår automatisk alvorlighetsgraden ut fra fartsgrense og vegstandard på 
den aktuelle veglenken. Programmet har 7 standard alvorlighetsgrader. Disse 
varierer fra 0,62 (tofeltsveg med 50 km/t eller lavere) til 2,19 (motorveg B). 

I noen tilfeller kan det være aktuelt å overstyre de forhåndsdefinerte 
alvorlighetsgradene i EFFEKT5. Dette kan være der stor trafikkmengde 
og høyt fartsnivå har gitt mange ulykker med alvorlig utfall, noe som gir 
ulykkeskostnader som er høyere enn hva man får med standardverdier fra 
EFFEKT5.

Når en skal gjøre en nytte-kostnadsanalyse for ettersituasjonen, må man selv 
avgjøre om man skal benytte standard alvorlighetsgrad fra EFFEKT5 eller 
alvorlighetsgrad som beregnes ut fra foreliggende ulykkesstatistikk. 

Dersom det er mange ulykker og du anser at du har et godt nok tallgrunnlag, 
kan beregnede alvorlighetsgrader basert på registrerte ulykker legges til 
grunn i EFFEKT5. Antall ulykker bør da ikke være lavere enn ca 15, og de bør 
ha skjedd i en periode som ikke er lenger enn 6 år. 
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For å bedømme om tallgrunnlaget er godt nok må du se nærmere på 
de observerte ulykkene. Ofte kan én enkeltulykke ha stor betydning for 
de totale ulykkeskostnadene hvis det totale antallet ulykker forøvrig er 
lavt. Dette kan f. eks. skje hvis én ulykke har 3 eller 4 drepte, noe som 
gir en ulykkeskostnad på over 70 millioner kroner for denne ene ulykken 
(jf. enhetspriser for hvert skadetilfelle i kapittel 5.2). Hvis det ellers på 
strekningen kun har vært ulykker med lette skader og 1 – 2 skadde i hver 
ulykke, vil ulykkeskostnadene for hver av disse ulykkene være i størrelse 1 – 2 
millioner kroner. 

Dersom ulykkesantallet er lavt, og en av ulykkene har gitt ulykkeskostnader 
som utgjør en stor andel av den totale ulykkeskostnaden for strekningen, bør 
du velge standard alvorlighetsgrad. Motsatt kan du dersom tallgrunnlaget er 
”jevnt”, og ikke preget av enkeltulykker med høy alvorlighetsgrad, benytte 
observerte alvorlighetsgrader. 

Dersom du er i tvil kan du benytte både standard- og observerte 
alvorlighetsgrader, og presentere resultatene for begge alternativene. 
Du benytter da post 5.40 og/eller 6.40 til å forklare hva du har gjort, og 
hvordan de to alternative alvorlighetsgradene slår ut på de beregnede 
ulykkeskostnadene for ettersituasjonen. 

5.2 Beregning av alvorlighetsgrad 
For å beregne alvorlighetsgrad ut fra foreliggende ulykkestatistikk, må denne 
inneholde opplysninger om hvor mange personer som har blitt skadet eller 
drept i hver av ulykkene. Du må også ha opplysninger om skadegradene, dvs. 
antall personer pr ulykker som er:

• Drept
• Meget alvorlig skadd
• Alvorlig skadd
• Lett skadd

Du må også ha enhetsprisene. I EFFEKT5.63 er disse gitt med prisnivå 2001 for 
hvert skadetilfelle innen de fire skadegradene: 

• Drept    22 millioner kroner
• Meget alvorlig skadd  15 millioner kroner
• Alvorlig skadd   5 millioner kroner
• Lett skadd   0,7 millioner kroner

Gjennomsnittsulykken har en kostnad på 2,96 million kroner. For å regne 
ut alvorlighetsgraden beregnes først total ulykkeskostnad for den aktuelle 
strekningen, og deretter ulykkeskostnad pr. ulykke for din strekning. Den 
beregnede ulykkeskostnaden pr. ulykke dividert på 2,96 blir den relative 
alvorlighetsgraden. Nedenfor finner du en tabell som viser en slik beregning.
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Figur 14: Beregnede alvorlighetsgrader på gamle E18 mellom Gutu og 

Kopstad i Vestfold. 

5.3 Statistisk kontroll av ulykkesdata
I etterprøvingen skal man for ettersituasjonen legge observerte ulykkestall 
til grunn. Ofte vil antallet ulykker være lavt, og man vil da stå ovenfor 
spørsmålet om den observerte endringen skyldes tilfeldige svingninger, eller 
om det er en statistisk signifikant endring av ulykkessituasjonen.

I metodikken som er lagt til grunn for etterprøvingen undersøkes bare 
ulykkessituasjonen på den utbygde og avlastede hovedstrekningen. I og med 
at et stort utbyggingsprosjekt ofte fører til trafikale endringer andre steder 
på vegnettet, skulle man teoretisk også gjøre tilsvarende analyse på disse 
veglenkene. Dette ville imidlertid ført til en ressurskrevende analyse hvis 
vegnettet var stort og hadde mange veglenker. Metoden som er lagt til grunn 
her er derfor en ”stikkprøve”, der man kun ser på i hvilken grad man har 
truffet med trafikksikkerhetsnytten på den utbygde hovedvegstrekningen og 
på den evt. avlastede vegstrekningen. 

For å se om endringen av ulykkesdata på prosjektstrekningen før og etter 
tiltak er signifikant, kan figurene nedenfor benyttes. Den første tabellen 
viser hvor mange ulykker man må ha i ettersituasjonen for at man (med ulike 
grader av sannsynlighet) har hatt en signifikant nedgang i ulykkesantallet, 
dvs. ikke tilfeldig. Tabellen kan også brukes ved økning av ulykkesantallet 
da du kan ved hjelp av tabellen se hvor stor endring av ulykkesantallet som 
kreves for å få signifikante endring med de gitte signifikansnivåer. 

Ved etterprøving av vegprosjekter som har vært i drift i ca 5 år vil man 
ofte ha et begrenset antall ulykker, og en stor grad av tilfeldighet bak de 
observerte tallene. Det anbefales signifikansnivå på 5%. Hvis vi som eksempel 
hadde 10 ulykker før vegen ble bygd, kan det ikke være mer enn 2 ulykker i 
ettersituasjonen før man med 95% sikkerhet kan si at man har hatt en ikke 
tilfeldig nedgang i ulykkesantallet (forutsatt lik trafikkmengde og like lange 
perioder som undersøkes før og etter tiltak).  

Drept Meget alvorlig Alvorlig Lett Ant ulykker
Hp1 4 2 9 34 29 185,44 6,39 2,16
Hp2 2 1 1 19 14 76,54 5,47 1,85
Hp3 5 1 4 18 13 156,88 12,07 4,08
Hp4 1 0 1 19 10 39,54 3,95 1,34
Hp6 2 1 1 12 11 71,92 6,54 2,21

Totalt, 1990-1994 14 5 16 102 77 530,32 2,33

Hp1 3 1 5 33 24 127,78 5,32 1,80
Hp2 2 0 5 27 18 86,82 4,82 1,63
Hp3 5 3 13 27 24 237,82 9,91 3,35
Hp4 3 1 12 23 19 156,18 8,22 2,78
Hp6 1 0 5 25 15 63,50 4,23 1,43

Totalt, 1995-2000 14 5 40 135 100 672,10 2,27

Hp1 7 3 14 67 53 313,22 5,91 2,00
Hp2 4 1 6 46 32 163,36 5,11 1,72
Hp3 10 4 17 45 37 394,70 10,67 3,60
Hp4 4 1 13 42 29 195,72 6,75 2,28
Hp6 3 1 6 37 26 135,42 5,21 1,76

Totalt, 1990-2000 28 10 56 237 177 1202,42 6,79 2,30

Antall personer pr skadegrad
Alvorlighets-gradKostnad pr ulykke

Sum ulykkes-
kostnader
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Figur 15: Tabell for kontroll av nedgang i ulykker i før- og ettersituasjon pga. X2-test av 

ulykkesfordelingen6. Der det ikke er tall (markert med grå skravur) er det ikke mulig å 

registrere signifikant nedgang.

Hvis ulykkesantallet er høyere enn i tabellen over kan figuren nedenfor 
brukes for å avgjøre om endring i ulykkesantall er signifikant.

Figur 16: Kontroll av om endringer i antall ulykker før/etter tiltak er signifikant.

Samme metodikk og kilde som i figur 15. 

6  kilde: Trafikkteknikk, F. Blakstad, TAPIR 1988.
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Korreksjon for varighet av observasjonsperiode og trafikkmengde
I mange tilfeller har man ulik lengde på observasjonsperioden for ulykker før 
og etter tiltak. Dette må man korrigere for. Det anbefales ikke at forskjellen 
i varighet mellom de to periodene er mer enn ett år. Alternativt kan man 
justere før- eller etterperiodens lengde slik at de to får samme varighet. Hvis 
trafikkmengden har endret seg må det også korrigeres for dette. Det tas da 
utgangspunkt i at 1% trafikkvekst gir 0,8% vekst i antall personskadeulykker7 

Eksempel på statistisk analyse av ulykkesdata:
Før byggingen av prosjektet startet i 1999 hadde man observert 14 
personskadeulykker på 5 år (1994-1998). Som gjennomsnitt for ÅDT på 
strekningen var det da lagt til grunn ÅDT 7500 kjt/døgn. 

Prosjektet åpnet høsten 2000. I etterperioden på 4 år, 2001-2004, skjedde det 
3 personskadeulykker. Gjennomsnittlig ÅDT på strekningen i denne perioden 
var ÅDT 8000 kjt/døgn.

For å få en analyse i forhold til førsituasjonen (Nf) må ulykkestallet for 
ettersituasjonen (Ne) korrigeres for ulik lengde på analyseperioden (kår) og 
for ulik trafikkmengde, ktraf. Tallene som benyttes i analysen, dvs. tabellen 
over, blir da disse:

Ulykker i førperioden:  Nf = 14
Ulykker i etterperiode  Ne = 3
Ulykker i etterperiode, korrigert,  Ne, korr = Ne* kår*ktraf 
ÅDT i førperiode (kjt/d):  7500
ÅDT i etterperiode (kjt/d):  8000

Korreksjonstall8, kt, for antall % ulykkesøkning pr. %-trafi kkvekst = 0,8
Korreksjonfaktor for tid, kår, = (lengde førperiode/lengde etterperiode) = 5/4 =1,25
Korreksjonfaktor trafi kk, ktraf= ((ÅDTetter-ÅDTfør/ÅDTfør)* kt

Hvor:    kår = 5/4 = 1,25
og:    ktraf = ((8000–7500)/7500)*0,8)+1 = 1,053

Dette gir:   Ne, korr = 3*1,25*1,053 = 3,94 ≈ 4

Ulykkesantallet for ettersituasjonen, korrigert for at observasjonsperioden 
er kortere og at trafikken har økt, er 4 ulykker. Av tabell 15 ser vi at med 
et ulykkesantall på 14 før tiltak, så må det være 5 eller færre ulykker etter 
tiltaket dersom det har vært en signifikant nedgang i ulykkesantallet etter 
åpning av vegen når signifikansnivået er 5%. 

Konklusjonen for denne analysen med signifikansnivå 5% kan alternativt 
formuleres slik: 

Det er minst 95% sannsynlighet for at den observerte nedgangen i 
ulykker etter utbygging av vegstrekningen ikke skyldes tilfeldig variasjon i 
ulykkesantallet. 

7  kilde: Trafikksikkerhetshåndboka, 3.10 Trafikkmengdens betydning for ulykkestallene
8  kilde: Trafikksikkerhetshåndboka
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6 Presentasjon og analyse av 
 resultater

6.1.1 Presentasjon av resultater

Presentasjonen av resultatene fra etterprøvingen bør inneholde følgende:
• Nøkkeldata om anleggskostnad, trafikk, hastighet og ulykker, dvs. 

grunnlaget for utført nyttekostnadsanalyse
• Hovedtall for nyttekostnadsanalysen ved bevilgningstidspunkt og 

ettersituasjon
• Forklaring av avvik mellom de to situasjonene. 
• Beskrivelse/ kommentarer av etterprøving som ikke er gjort etter 

standard metode i denne veilederen.
• Konklusjon. Ble målene som ble satt ved bevilgning nådd?

Resultatene kan presenteres i to tabeller som vist nedenfor. I tillegg skal 
etterprøvingsskjemaet med tilhørende prosjektskisse legges ved.

Figur 17: Tabell med viktigste data for nytte-kostnadsanalysen. I tabellen er det fylt

inn data for prosjektet E10, Trollhøgda – Tverrelv.

Etterprøving av prissatte konsekvenser for: E10 Trollhøgda - Tverrelv
Nøkkeldata for de prissatte

 konsekvensene:
Ved bevilgning 

(1995)
Ettersituasjon, 3 år 
9etter åpning (2003)

Merknad

1. Anleggskostnad (Prisnivå 1999) 138,5 mkr 156,0 mkr Avvik pga dårligere masser enn først antatt 
(større behov for masseutskiftinger), lengre 
anleggstid en opprinnelig forutsatt. 

2. Anleggsperiode 3 år (åpn. 1998) 4  år (1999) Samme som ovenfor.
3. Trafi kkmengde v/ åpning av ny veg 2370 1840

4. Trafi kk på avlastet (gammel) veg - - Avlastet veg er ikke gjennomgående 
5. Tungtrafi kkandel (på ny veg) 10% 14%

6. Årlig trafi kkvekst i beregningsperioden, 
25 år:

1,0% (f.o.m. 
1999)

0,9% Fylkesprognose benyttet for ettersituasjon, 
korrigert for virkelig utvikling 1999-2002.

7. Kjørehastighet (beregnet og obs.) 85 km/t 85 km/t Hastighet i ettersituasjonen er kartlagt vha. 
kjøretidsregistrering med personbil

8. Ulykkesfrekvens, ny E10 0,12 0,20 For ny veg: 6 ul.  m/ personskade 2000-
2003, som gir Uf på 0,26 før korreksjon. Etter 
korr.  mot normalUf 0,12 fåes Uf=0,20. Før 
utbygging: 7 p.u. 1989-1995. Ikke signifi kant 
endring. 

9. Ulykkesfrekvens avlastet veg - - Avlastet veg er i dag adkomstveg/ skogsbilveg
10. Antall svært støyplagede personer 0 0

9 Etterprøvingsmetodikken legger opp til etterprøving etter 4-5 år
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Resultater av nytte-kostnadsanalysene for bevilgningstidspunktet og 
ettersituasjon legges inn i tabellen nedenfor. I merknadsfeltet legges det inn 
forklaringer der det er avvik i beregningsresultatene for de to situasjonene. 

Figur 18: Tabell med hovedtall fra nytte-kostnadsanalysen, og kommentarer/ 

konklusjoner for denne. I tabellen er prosjektet E10 Trollhøgda – Tverrelv brukt som 

eksempel.

Etterprøving av prissatte konsekvenser for: E10 Trollhøgda - Tverrelv

Nytte-kostnadsanalyse: 
(Prisnivå 1999)

Ved bevilgning 
(1995) 

Ettersituasjon
(3 år etter åpning)

Merknad

Tidskostnader 33,2 27,0 Avvik skyldes mindre trafi kk og lavere trafi kkvekst 
enn oppr. forutsatt

Kjøretøyers driftskostnader -3,7 -4,1

Ulykkeskostnader (*) 10,3 -10,7 Beregnet med standard alvorlighetsgrad i 
EFFEKT5. Observert ulykkesfrekvens for 
ettersituasjon er korrigert for regresjonseffekt 
vha. EFFEKT5, og blir høyere enn Uf forutsatt 
ved bevilgningstidspunktet. Men: økningen 
av ulykkesantallet er ikke signifi kant (5% 
signifi kansnivå).

Miljøkostnader -0,8 -0,8 Beregnede miljøkostnader er knyttet til
global/ regional luftforurensning

Restverdi 7,1 8,1 Avvik skyldes at faktisk utbyggingskostnad ble 
dyrere enn oppr. forutsatt.

Sum nytte (N) 46,1 19,5

-  Sum investering og drift (eks. mva) 171,1 200,7

= Netto nytte (NN) -125,0 -181,2

Sum investering& drift (inkl. mva) (K) 181,4 212,7

Nytte-kostnadsbrøk (NN/K) -0,69 -0,85

Kommentarer til den utførte etterprøvingen:
Hovedmålet med vegprosjektet var å bedre framkommelighet og trafi kksikkerhet på E10. Effektberegningen viser at 
framkommelighet er den viktigste, positive nytte-komponenten i nytteberegningen (sum tidskostnader og kjøretøyers 
driftskostnader) både for beregningen ved bevilgningstidspunktet og i ettersituasjon. Etterprøvingen viser at prosjektet oppfyller 
målene som var satt for framkommelighet, selv om framkommelighetsnytten som er beregnet for ettersituasjonen er ca 20% 
lavere enn beregnet ved bevilgning. Denne forskjellen skyldes i hovedsak at forutsatt trafi kkvekst ved bevilgning var høyere enn 
hva som er observert til dags dato. Observert trafi kkutvikling viser at det ikke har vært trafi kkvekst etter at prosjektet åpnet.

Forskjellen i netto nytte (NN) mellom de to beregningssituasjonene skyldes i hovedsak ulykkeskostnader og at prosjektet 
ble ca 20 mill. kr dyrere enn forutsatt ved bevilgning. Ulykkeskostnader er negative i ettersituasjonen (altså en forverring 
av trafi kksikkerheten), mens de var beregnet å bli positive ved bevilgning. Selv om ulykkesfrekvensen i ettersituasjonen 
er høyere (etter korreksjon for regresjonseffekt), så er det ingen signifi kant økning i ulykkesantallet. Det betyr altså at man 
med foreliggende tallgrunnlag for trafi kkulykker for ettersituasjonen (6 ulykker) ikke har et tilstrekkelig grunnlag (bl.a. fordi 
etterprøvingsperioden er 2 år for kort) for å si om den opprinnelig beregnede trafi kksikkerhetsnytten har blitt nådd. Ting tyder 
imidlertid på at en ikke vil oppnå forutsatt ulykkeskonsekvens.

Konklusjoner: Totalt sett viser etterprøvingen at man har nådd hovedmålet som ble satt i planfasen, noe som altså blir 
underbygget av de utførte nytte-kostnadsberegningene. Bortsett fra avviket i trafi kksikkerhetsnytte står man igjen med et avvik 
som i hovedsak skyldes at utbyggingskostnaden økte fra hovedplanfasen til detaljplanfase, og fra detaljplanfasen til ferdig 
bygd anlegg, og at trafi kkveksten til nå har vært mindre enn forutsatt. Målene som ble satt for framkommelighet er nådd. 
Etterprøvingsperioden på 3 år var for kort, noe som har bidratt til de usikre resultatene for trafi kksikkerhet. 
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Vedlegg 1: Oversikt over tidligere versjoner av EFFEKT

Oversikt over tidligere programversjoner av EFFEKT

Programversjon      Distribuert 
(mnd/år)

EFFEKT4        1989

EFFEKT5.1      september  1995

EFFEKT5.2      januar  1996

EFFEKT5.3      februar  1998

EFFEKT5.4      juni  1999

EFFEKT5.5        2000

EFFEKT5.6        2001
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Vedlegg 2: Skjema for kjøretidsregistrering
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Vedlegg 3: Skjema som benyttes i etterprøvingen
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