
Driftsplanlegging lor veganlegg 

Overingeniør jens Fossheim 

Vegdirektoratet 

Den økede mekaniseringsgraden, de stigende bevilgninger og ønsket om jevn 
sysselsetting setter store krav til planlegging og drift av veganlegg. Skal en 

oppnå et så godt økonomisk resultat som mulig, er det viktig at en velger 
riktige ressurser. Anlegget må starte til rett tid og det må fullføres innen en 
passe byggetid, og det må drives på rett måte. Skal en drive et moderne 
veganlegg på en forsvarlig måte, må det skje etter en på forhånd oppsatt og 
vel gjennomtenkt driftsplan. En bør snarest komme så langt at det å utarbeide 
driftsplaner blir like selvsagt som å utarbeide de tekniske planene for vegen. 

1. Innledning

Driftsplaner (forplaner) bør utarbeides for alle

anlegg så snart de tekniske planene er godkjente. 

Driftsplanene som legges opp med bl. a. tanke på 

den mest økonomiske byggetid, bør danne grunn

laget for anleggsbevilgningene. Mindre, nærliggende 

anlegg kan fortrinnsvis drives som ett anlegg etter 

en felles driftsplan. 

Det bør på et tidlig stadium opprettes et intimt 

samarbeide mellom plan- og anleggsavdelingen. Be

faringen i marken, som må gjøres under oppsetting 

av forplanene, kan med fordel gjøres sammen med 

prosjektøren på prosjekteringsstadiet. På den må

ten kan også prosjektøren i god tid få en oppfat

ning om problemer av byggeteknisk og økonomisk 

art som måtte ha betydning for fastlegging av pla

nene. 

Valg av maskiner bør foretas i samråd med ma

skinsentralen. Foruten at det skal velges riktige 

maskiner må det også tilses at vegvesenets egne 

maskiner sikres jevn sysselsetting. Det primære må 

imidlertid være at det nyttes den for anlegget mest 

riktige og økonomiske maskin og at en ikke tar til 

takke med mer eller mindre tilfeldige maskiner som 

vegvesenet måtte ha disponible. 

2. Valg av system

Det finnes mange ulike systemer for oppsetting

av driftsplaner, og det finnes like mange meninger 

om hvilket system som er det beste. Målet er det 

samme, øket kvalitet, mindre kostnad og kortere 

byggetid. En anser det imidlertid for å være meget 
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viktig at det for Statens vegvesen nyttes samme 

system for hele landet. Hvis ikke vil det lett opp

stå forvirring, i alle fall unødig diskusjon om sy

stemvalg ved den ombytting av personell som på

går mellom fylkene. 

Vegdirektoratets anleggskontor tok for et par år 

tilbake opp arbeidet med å finne frem til et egnet 

system. En stoppet opp ved det system som nyt

tes av Vag- och Vattenbyggnadsstyrelsen i Sverige, 
og en ble enig om å forsøke dette, men i noe om

arbeidet form. 

Med vennlig imøtekommenhet fra Vag- och Vat

tenbyggnadsstyrelsen har en fått oversendt deres 

materiale og tillatelse til å nytte det som måtte 

passe oss. Dette har vært oss til stor nytte, og vi 

er svært takknemlig for den hjelp de har gitt oss. 

Det er foretatt en del endringer av skjemaene. 

Likeledes er det valgt å presentere selve driftspla

nen på en annen måte, idet vi har valgt tid-veg

diagram i stedet for stolpediagram. Når det gjelder 

tidsplanen (i forplanen) har en holdt fast ved 

stolpediagrammet, men det er et spørsmål om en 

ikke også her skulle gå over til tid-veg-diagram 

og bare nytte stolpediagram i fylkesoversikten. Av 

den grunn har en også omarbeidet dette skjema 

slik at det kan nyttes til begge fremstillingsmåtene. 

Videre er maskinplanen endret slik at den kan 

fremstilles grafisk i stedet for numerisk. 

Det har også vært vurdert å fremstille selve 

driftsplanen i form av nettverksplan. Dette lar seg 

godt gjøre, men en vil tro at nettverksmetodikken 

er verre å beherske for en del av våre anleggsle

dere enn tid-veg-diagrammet. Dessuten er en av 

den mening at det for veganlegg, som jo har stor 
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utstrekning i lengde, er en fordel å nytte planer som 
viser den aktuelle funksjon både i tid og sted. 

Forplanen skal utarbeides for hele anlegget eller 
parsellen. 

For et bruarbeide kan en derimot gjerne sette 
opp en separat nettverksplan, mens brua som hel
het inngår som en enkel stråstrek i hoveddriftspla
nene. 

En fullstendig forplan skal inneholde : Oversikt, 
Massedisponeringsplan, Transporttabell, Ressurs- og 

kostnadsberegning samt Tidsplan. 

3. 1 Oversikt I det system som her skal presenteres, utføres 
driftsplanleggingen i 2 trinn: Forplan og detaljplan. Skjema som i fig. 1 oppsettes for å gi en over

siktlig informasjon om de viktigste data ved anleg
3. Forplan get. 

Forplan skal utarbeides av anleggsavdelingen så 
snart de tekniske planene foreligger godkjente. 

Første side skal utfylles 
planavdelingen kan dette 

av planavdelingen. For 
skjema tjene som en 
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sjekkliste for nødvendige dokumenter, samtidig som 

det vil tjene som bilagsfortegnelse ved den senere 

planbehandling. Videre viser første side en over

sikt over de viktigste arbeider som inngår i anleg

get. 

Baksiden utfylles av anleggsavdelingen ved slut

ten av forplanleggingen. Skjemaet skal dels tjene 

som en huskeliste for viktige forarbeider, dels vise 

behovet for maskiner og arbeidere. 

3. 2 Massedisponeringsplan 

3.21 Alment 

Massedisponeringsplanen viser hvorledes massene

fordeler seg langs linjen og hvorledes disse skal 

liUSKELISTE 

Grnnndcrnc: varsles 

Skio"n avholdes 

O .•PH1·:--- ,n•holdcs 

Grcnnc:rstAtnino utbctalc:s 

SkollTvddln• etc. 

Riv!niz. flvnimz av hus 

Flvning av cclcgr. lcdnlngC'r 

- -

clcktr. -

vc�omlcaa!no 

Ornleøoina av vann oo kloakk 

flvttinn 3\' fastmerker 

forflyttes og anvendes. Av massedisponeringspla

nen fremgår også arbeidets størrelse og hvilke ma

skiner som skal anvendes for de forskjellige ar

beider. Videre anvendes massedisponeringsplanen 

for beregning av nødvendig arbeids1Jid for de for

skjellige arbeidsoperasjoner. �ig. 2 viser et ut

snitt av fullstendig utfylt massedisponeringsplan. 

Ved oppsetting av massedisponeringsplanen skal 

det tas hensyn til massenes utvidelse, setning 

og tap av masser ved maskindrift. Videre må det 

tas hensyn til massens brukbarhet, forekomst av 

overbyggingsmasser, foreslåtte forsterkninger, til

gang på sidetak og sidetipp samt trafikert veg. 

Ved valg av maskin må det tas hensyn til årstid, 

Forberedes Utfores 
Ferdig Merknad 

av senest ,v senest 

OVERSIKT OVER NØDVENDIGE M.<SKINffi OG ARBEIDERE 

Fig. 1 b. BaJ,siclen civ slcje
maet i fig. 1 et. 
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fremkomstmuligheter, jordart, fraksjon, skjærings• 
høyde, skjæringsbredde, transportavstand, arbeidets 
størrelse, tilgang på maskiner, kombinasjonsdrift 
samt kapasitet. 

3.22 Masseprofil 

For bl. a. å klarlegge massenes fordeling trekkes 
opp en masseprofil. Denne frem.kommer ved å legge 
sammen massene. Skjæringsmasser gis positiv og 
fyllmasser negativ verdi. Stigende verdier på mas
seprofilet betyr altså at man har skjæring og min-
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kende fylling. I skjæringsmassene medregnes mas
ser fra grøfting og utgraving for stikkrenner og 
ledninger, så fremt disse masser er brukbare til fyl
ling. Overbygningsmasser fra skjæringer betraktes 
som fyllmasser. Horisontale linjer som skjærer 
masseprofilet kalles balanselinjer. På stykket mel
lom 2 skjæringspunkter mellom masseprofilet og 
balanselinjen balanserer massene. Mellom balanse
områdene er det enten over- eller underskudd på 
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dets beliggenhet og størrelse. Et studium av mas

seprofilet vil raskt gi et overblikk over fordelingen 

av massene og dermed massetransportene. 

Volumverdier som går frem av masseprofilet skal 

omfatte prosentvise tillegg for utvidelse, setning, 

spill og komprimering. Massene avsettes i diagram

met ved masseseksjonens slutt. 

3.23 Massediagram 

Et massediagram (fig. 2) fremstiller skjærings
og fyllingsmassene som flater. Ut fra en valgt 0-
linje avsettes skjæringer på oversiden og fyllinger 

på undersiden. 

Som ordinat avsettes lengdeseksjonens middel

tverrsnitt i passende skala. Ordinaten avsettes ved 

lengdeseksjonens midt. 

�o 

I 
I I 
I I 

I I 
I I 
I 
I 

= 

I ,--.: I I 
I I 

1A' 11 
I I " I I 

I/ N I I 
I li I'- I I I 

I li '- I I 
I I � I I "" I ..... li I I 1, 

I I I', I 
= 1, I 1,I I 

�· 
I I N- I 

I 1; li 
I I - � 111! F = >� 1.,,�

-AB ' 

�· 

I I 
I, '-· --h- I I 

I I I 
.. ··- I 

/100 /200 1300 

Fig. 11 • Masseprofil og massediagram. 

Den verdi som avsettes er den beregnede masse Opplysninger om stikkrenner, ledninger, spesielle 
dividert med masseseksjonens lengde. De avsatte hindringer m. v. påføres massedisponeringsplanen. 
verdier skal inkludere den samme prosentvise øk- Dimensjonerende kapasitetstall bør også vurderes 
ning på grunn av utvidelse, setning m. v. som an- i marken. 
vendt i masseprofilet. 

3.24 Befaring i marken 

Når masseprofil og massediagram er opptegnet på 
massedisponeringsplanen må det foretas befaring i 

marken sammen med ansvarshavende ingeniør (tek

niker) og oppsynsmenn. 

Det gjøres nødvendige notater om grunnforhold, 

jordart, telefarlighet m. v. dersom dette på forhånd 

ikke allerede er gjort. Videre undersøkes og noteres 

tilgang på vegbygningsmaterialer (muligheter, al

ternativ), sidetipp, adkomstveger, angrepspunkter 

for maskiner, valg av gunstigste maskiner, vinter

og sommerarbeider, tele- og lysstolper, gjerder, 

kloakk, vannledninger, kabler, trafikkhindringer, 

spesielle hindringer (minkfarm m. v.), stikkrenner 
( dimensjon, lengde), stasjonstomt for brakke og 

muligheter for tilkobling elektrisk lysnett (trafo

størrelse) m. v. 

Fig. S. Kostnadsknrver for noen forskjellige typer av 
ma.sseflyttingsmaslciner. 
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3.25 Massefordeling 

Etter at nødvendige markbefaringer er foretatt 

og alle innvirkende faktorer er nøye gjennomtenkt 

kan en ta til med massefordelingen. Det første en 

må klargjøre er anvendelsesområdene for de van

lige masseflyttingsmaskiner, bulldoser, belteshowe!, 

hjulshowe!, scrapers, gravemaskin og dumper (las

tebiler). 

Anvendelsesområdene for respektive maskiner 

kan lettest beskrives med kostnadsfunksjoner, se 
fig. 3. Teoretisk utgjør skjæringspunktene mellom 

kostnadskurvene de økonomiske grensene for an

vendelsesområdene. 

Ut fra tilnærmede økonomiske transportlengder 

kan de totale masseflyttingene inndeles i følgende 

grupper: 

0- 50 m Bulldoser 
50-150 m Hjulshowe! 

150-350

:} 
Gravemaskin + scraper

350-800 Traktordumpers 

> 800 m Gravemaskin + bildumpers

Selve massefordelingen utføres ved hjelp av mas

seprofil og massediagram. 

På masseprofilet innlegges horisontale balanse

linjer med ønskede maksimale transportlengder. Fra 

skjæringspunktene mellom profil og balanselinjer 

dras vertikale linjer som skjærer massediagrammet. 

De herved fremkomne begrensede flater i masse

diagrammet (eks. Sla, Fla og Slb, Flb, se fig. 4) 

balanserer hverandre. Minste og største transport

lengde avleses som avstanden mellom skjærings-
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sidene, og middeltransportlengdene som avstanden 

mellom flatenes tyngdepunkter. Massene fås ved å 

måle flatenes størrelse. 

Massene kan også avleses som avstanden mellom 

de horisontale balanselinjer i massediagram.met. En 

skal da være oppmerksom på at der hvor en har 

profil med både skjæring og fylling er det bare 

differansen mellom skjærings- og fyllingsmasse 

som blir representert i masseprofil. En bør derfor 

i dette tilfellet også se i massetabellene for å være 

sikker på at en har fått med alle masser. En må 

også være oppmerksom på masser som medgår eller 

MASSEFORTEGNELSE OG TRANSPORTTABELL 

FOR VEGENS PLANERINGSARBEIDER. 

Anleqq: l<Jrke (;na, .  
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blir til overs ved opparbeidelse av avkjørsler og 

kryss m. v., som ikke alltid er medtatt i profilene. 

Dette kan ofte dreie seg om betydelige mengder. 

Alle masser utregnes og påføres respektive flater 

i massediagrammet. Videre påsettes piler som viser 

hvor massene skal transporteres. For lettere å 

kunne se hvor de forskjellige skjæringsmasser skal 

plaseres gis skjæringer og tilhørende fyllinger ens

artet skrafur. Det kan også være til hjelp for over

sikten om alle masser som skal forflyttes med 

samme maskin eller maskinkombinasjon gis ensar

tet farve. 

Blad nr: .. 
Dato:. 
Sign.: 
Fvlke: .. ��-s,;.�_r,,,_ d_ 

Fig. 5. Massefortegnelse og 
trcinsporttabell. 
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Fig. G. ResS1irs- og kostnadsberegning. 

Neste trinn i planleggingen er nummerering av 
samtlige arbeidsoppgaver på massedisponeringsteg
ningene. Et forslag til nummerering av arbeidsopp
gavene er vist nedenfor. 

Arbeidsoppgaver 

Rydde-, rive og flyttearbeider 
Planeringsarbeider, skjæring 

fylling 
Dreneringsarbeider 
Grunnforsterkninger 
Overbygning 
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Tetningslag 
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Generelle arbeider 

Litra Løpenmnmer 
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Arbeidsoppgavene er delt i hovedgrupper. Hver 
hovedgruppe gis en bokstavbetegnelse, og arbeids
oppgavene innen hovedgruppene gis et løpenum
mer, f. eks. Sl, S2, S3 osv. Skal gravearbeidene ut
føres med flere enn ett graveredskap, eller skal en 

transportere masser i ulike retninger, kan arbeids

oppgavene nummereres Sla, Slb osv. 
På massedisponeringsplanen tar en bare med selve 

masseforflyttingen samt stikkrenner og ryddings
arbeider. Arbeider som f. eks. planering og motta
king av masser på tipp, komprimering, lasting og 
transport av sidetaksmasser, justering og finplane
ring, overbygningsarbeider, legging av dekke og av
sluttende arbeider tas med direkte under ressurs
og kostnadsberegningen samt ved oppsetting av 
tidsplanen. De vertikale rubrikkene på massedispo
neringsskjemaet utfylles først ved utarbeidelsen av 
detaljplanen. 

3. 3 Transporttabell

Neste steg i planleggingen blir oppsetting av

transporttabeller. På disse føres hvilken skjæring 
massene blir tatt ut fra, til hvilken fylling massene 

skal forflyttes, jordart, middeltransportlengde, an
tall m3 jord eller fjell (massen føres i forskjellige 

rubrikker etter transportavstand), antall transpor-
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terte m3 ganger middel transportlengde ,(for bereg

ning av gjennomsnittlig transportlengde). 
Videre inneholder skjemaet en rubrikk hvor det 

anføres tid for utføring av masseflyttingen. Er det 

behov for sidetaksmasser til fylling eller overbyg

ning, angis disponering av dem på transporttabel

len, hovedsaklig på samme måte som for skjærings

masser i linjen. For sidetak angis beliggenhet i 
stedet for skjæringsnummer. Deretter regner en ut 
den gjennomsnittlige transportlengden for de ulike 
maskintyper og, dersom det er ønskelig, også for 
den totale masseflyttingen. 

Gjennomsnittlig transportlengde 

L middeltransportlengde · m3 

Lm3 

Fig. 5 viser eksempel på utfylt transporttabell. 

3.4 Ressursberegn ing 

Grupperingen, valg av ressurser samt overslags
beregningen settes opp på et spesielt skjema (Res
surs- og kostnadsberegning, se fig. 6). 

Av mengdefortegnelsen tar en for hver arbeids

gruppe ut følgende opplysninger: Arbeidets art, 
enhet og omfang. 

Disse opplysninger føres opp på ressurs- og kost
nadsberegningsskjemaet. 

Videre noteres for hver arbeidsoppgave: Maskin
type, type transportmiddel, arbeidere, materiale. 

Rasjonell utføring av visse arbeider tilsier ofte 
bruk av mer enn en maskintype eller maskinkom

binasjon. Arbeidsoppgavene må derfor grupperes 
med hensyn til valg av metode og ressurser. Ved 
gravearbeider kan det f. eks. være en fordel å bruke 
både bulldoser og gravemaskiner. I så fall må en 

på grunnlag av nwssedisponeringstegningene, be

stemme den arbeidsmengde som skal utføres av de 

ulike maskinene. 
Når det gjelder arbeider som f.eks. graving, fjell

sprengning og overbygning, må en foreta en opp
deling av arbeidsoppgavene for å skaffe rede på de 
maskinenheter, transportmidler og arbeidere som 
trengs, samt arbeidstiden for dem. 
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Dersom gravearbeidene blir utført med gravema

skin, deles arbeidsoppgaven slik: 

1. Graving, lasting og transport

2. Mottaking og utplanering

3. Komprimerfog

4. Justering

Fjellsprengningsarbeidene deles på følgende måte:

1. Boring, lading, sprengning

2. Lasting, transport

3. Mottaking og utplanering

4. Komprimering

5. Justering

På grunnlag av kjente kapasitetsdata bestemmes

middelkapasiteten for den dimensjonerende enhe

ten, dvs. den enhet eller kombinasjon som er av

gjørende for kapasiteten. Det kan f.eks. være en 

gravemaskin, en bulldoser eller en kombinasjon av 

ressurser. En beregner nødvendig tid for en maskin, 

en maskinkombinasjon, en arbeider eller ett ar

beidslag. 

Skal det lykkes å sette opp en driftsplan som 

noenlunde holder såvel tidsmessig som kostnads

messig, må de bygge på realistiske kapasitets- og 

kostnadstall. 

Enheter som inngår i maskinkombinasjonen fø

res opp i «type»- og «antall»-rubrikkene. Dersom 

arbeidene blir utført maskinmessig, skal den be

regnede tid økes med ca 10 % for bl. a. større re

parasjoner, stillstand m. m. på grunn av ugunstige 

værforhold. Tilsvarende øking av den beregnede tid 

gjøres for de transportmidler og arbeidere som er 

med. Maskiner, transportmidler og arbeidere som 

trengs til forberedelse, komprimerings-, juste

rings- og avsluttende arbeider samt den tid som vil 

gå med, må bestemmes erfaringsmessig. På grunn

lag av bl. a. arbeidsplaner beregnes innkjøp av nød

vendige materialer til de forekommende arbeider, 

og dette påføres ressurs- og/kostnadsskjemaet. 

Når de direkte arbeider er behandlet på ressurs

og kostnadsskjemaet og bare de «generelle arbei

dene» står igjen 1 (utstikkings- og lagringsarbeider, 

verkstedarbeide, håndlangerhjelp m. v.) summeres 

arbeidskiftene. Summen av arbeidsskift divideres 

med det antall skift en har til rådighet for hele 

foretaket, og dermed får en gjennomsnittstall på 

arbeidere for de arbeidsoppgaver som skal utføres. 

Til «generelle arbeider» avsettes en arbeidsstyrke 

som svarer til 20 % av gjennomsnittstallet for ar

beidere. 

De øvrige ressurser som trengs til «generelle ar

beider» fastsettes på grunnlag av erfaring. Til slutt 

summerer en hver for seg maskin, transport og 

arbeiderskift. 

3. 5 Tidsplan

På grunnlag av massedisponeringsplanen og res

sursberegningen settes opp en tidsplan, se fig. 7. 

Denne plan skal utarbeides med det mål for øye at 

prosjektet blir drevet så økonomisk som mulig, 

samtidig som kravet om jevn sysselsetting for ar

beidere, maskiner og transportmidler etterstrebes. 

Tidsplanen er delt i to, en arbeidsplan og en ar

beidskrafts- og maskinplan. 

Fig. 7. Tidsplan. 

TIDSPLAN 

/l�Bfl D51<1?AFT-Ov MA5�1N PLAN 

ANLE:GG: ___ _ l(l(J�.f_Ll../l'JI_ _ _________ _ _ _ _ ___ ___ FYLKE:_ .AfLS.KJ,f(J,Q _____ _ _ 

lfll,><1111:o/lllfD!IDUU. 

/;1,UtMtU/,-,u . 600 I 

�o""/'rl'IJOrt'r, ltJ�,' 

Traklcrdu,,..,pr.re, f",,, l 

0 

BLAD /,/I!: 
DATO / •19 
nos,u.H 
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3.51 Byggetid 

Det første en må gjøre er å bestemme byggetiden 
for hele anlegget. Utgående fra de data en har om 
passende årstid for utførelse av de forskjellige ar
beider bestemmes om anlegget skal drives over en, 
to eller flere vintersesonger. 

Generelt bør det være en regel at anlegget på
begynnes og avsluttes under høst- eller sommerse
songen, alt etter mengden av arbeide som må ut
føres før første vintersesong ?g mengden av ar
beide som står igjen etter siste vintersesong. Ned
legging av arbeidsdriften om høsten for så å ta 
den opp igjen etter teleløsningen bør ikke fore
komme. 

Byggetidens lengde avhenger selvfølgelig av an
leggets størrelse. I den svenske boken « Vagbyg
gande året rundt» oppgis følgende retningslinjer: 

Byggekostnad 0,5 mill. sv. kroner Byggetid 6mnd. 
)) 1 )) )) » )) 11 )) 

» 2 » » )) » 14 » 

» 5 )) » » » 18-24 �) 

» 10 » )) )) )) 24-----.30 »

Til planlegging av arbeidet for oppstarting reg
ner de 1-1,5 måned. For varigheten av de for
skjellige delarbeider oppgir samme kilde følgende 
retningslinjer: 

Arbeide Andel av byggetiden 

Rydding 
Matjordavtaking 
Stikkrenner og ledninger 
Graving: Bulldoser 

0-10 % av totale gravemasser
over 10 % » » » 
Gravemaskin 
Fjellsprengning: .Sprengning 

Lasting + transport 
Bærelag 
Matjordbekledning 
Brubyggnader o. I. 

3.52 Arbeidsplan 

1/6 
1/6 
2/3 

1/6 
1/12 
1/3 

1/6 
1/3 
1/2 
1/3 
1/3 

Arbeidsplanen kan utføres som stolpediagram 
eller tid-veg-diagram. I førstnevnte tilfelle innteg
nes tiden for arbeidets utførelse som en horisontal 
strek, mens den i sistnevnte tilfelle inntegnes som 
en skrå strek. Arbeidsoperasjonen blir dermed fast
lagt både i tid og sted. 

I tid-veg-diagrammet holdes de forskjellige ar
beidsgrupper fra hverandre ved at arbeidets art 
påføres tidslinjen eller linjene tegnes med forskjel
lig farve. 

Når tidsrammen for hele anlegget er fastlagt, 
bestemmes byggetid og maskininnsats for de for
skjellige arbeidsgrupper. 

På tidsplanen blir arbeidsoppgavene slått sam
men gruppevis, f. eks. flyttearbeider, ryddearbeider, 
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dreneringsarbeider, jordarbeider, fjellarbeider. For 
de. respektive arbeidsgrupper påføres tiden for ut
førelsen av arbeidene. En må i denne forbindelse ta 
hensyn til den årstid arbeidene kan eller bør utfø
res på, at de blir foretatt i teknisk riktig rekke
følge osv. I merlmadsrubrikken bør en bl. a. notere 
de arbeider som en regner med å sette bort eller 
som skal utføres av utenforstående. 

For visse arbeider som f.eks. legging av stikk
renner og kulverter, kan det under forplanleggin
gen ofte være vanskelig å fastsette tidspunktet for 
utførelsen. På tidsplanen kan det derfor bare angis 
i løpet av hvilket tidsrom arbeidene vil bli utført. 
Ved mange vegprosjekter er det ikke rasjonelt å 
avsette tid på tidsplanen for en maskin til slike ar
beider. 

De maskiner som utfører planeringsarbeidene, 
kan ved passende høve også ta seg av arbeidet med 
stikkrenner og kulverter m. v. I så fall kan en føre 
opp disse arbeider under samme tidsrom som for 
planeringsarbeidene. Den tid som går med til pla
neringsarbeidene må i tilfelle økes med det antall 
skift (maskinskift) som trengs til å utføre arbei
dene med stikkrenner m. v. Det antall arbeidere, 
maskiner og transportenheter som trengs til hver 
arbeidsgruppe, avmerkes på tidslinjen. 

I nedenstående eksempel angir tallene at det til

å utføre arbeidet trengs 3 gravemaskiner, 1 traktor, 
4 biler og 5 arbeidere, foruten maskin- og bilførere. 

eller 
4-5 4B -5 arb. 

Til «generelle arbeider» avsettes en arbeidsstyrke 
som svarer til ca 20 % av det antall arbeidere som 
trengs til å utføre de øvrige arbeider i hvert tids

rom (f. eks. måned). 
Dessuten kan det i løpet av en bestemt del av 

byggeperioden trengs en eller flere biler, en traktor 
etc. Disse enheter skal også avmerkes på tidslinjen. 

3.53 Arbeidskraft og maskinplan 

Når nødvendige maskiner og transportenheter 
samt arbeidere er avmerket på tidslinjen, summe
rer og noterer en hver for seg de ulike maskinen
heter, transportenheter og arbeidere. Til venstre i 
planen skriver en opp de maskintyper som fore
kommer i arbeidsplanen. Antall maskiner noteres 
med tall eller helst grafisk i passe målestokk i tids
diagrammet. På samme måte gjøres også for ar
beidere. 

Ved mindre avvikelser i antall arbeidere i ulike 
tidsrom nyttes arbeidsgruppen «Generelle arbeider» 
til å utjevne uregelmessighetene. Dersom summen 
av arbeidsskift for «generelle arbeider>> på tidspla-
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nen ikke stemmer med antallet i ressurs- og kost

nadsberegningen, må den justeres etter tidsplanen. 

Ved større avvikelser med hensyn til arbeider- og 

maskinantall i ulike tidsrom kan det bli nødvendig 

å justere tidsplanen for å tilgodese kravene om jevn 

sysselsetting. 

Nederst på tidsplanen kan en føre opp behov for 

administrasjonspersonale og arbeidere samt antall 

dagsverk for eksempelvis egne og utenforstående 

arbeidere m. v. 

3.6 Kostnadsberegning 

Prosjektet kostnadsberegnes på grunnlag av be

regnet nødvendige ressurser og priser for arbei

dere, maskiner, transportenheter og materialer. Be

regningen utføres på skjemaet for ressurs- og kost

nadsberegning, se fig. 6. Under beregningen av de 

ressurser som trengs, noteres forbruket av maski

ner, transportenheter og arbeidstimer samt nødven

dige materialer. 

Med disse data og de tilsvarende standardpriser 

(Vegsentralens prisliste) beregnes den totale kost

nad for hver arbeidsgruppe og dessuten utgiftene 

til hvert enkelt arbeid. Beregnede kostnader føres 

deretter inn i kostnadsrubrikken på tidsplanen. 

Skulle det være ønskelig, kan en senere på grunn

lag av tidsplanen og de oppførte kostnader beregne 

den omtrentlige byggekostnad, f.eks. pr måned. 

En kostnadsberegning etter dette prinsippet gir 

anleggslederen en bedre mulighet til å styre anleg-

LITTERATUR 

Gri.inve1·bau. Leitfaden des Lebenverbaues fiir 
Bauingenieure, Architel.ten und Landschaftsge
stalter. Av Johannes Luchterhanclt. 199 s. ill. Bau
vcrlag GmbH, Wiesbaden - Berlin 1966. 
Pris: DM 21,-. 

Vi menneske skal byggja. Naturen har vi fått til 
disposisjon for å bruka han. Omgjevingane vi !agar oss, 
burde vera eit meiningsfylt resultat av verlrnemcla vår. 
Den mangel på 01·clen som tykkjest å vera særmerkt for 
dagens ku!Lurlanclskap, må vera følgja av at vi ikkje 
maktar å setja menneskeverket i meiningsfylt kontrast 
til naturen. Evneløyse tykkjest å ha opphavet sitt i ein 
telmokratisk rus som har gjeve oss ei kjensle av vekt
løyse i høve til den organiske verda. 

Fram til våre clagar har elet vore god tone å søkja 
naturlandskapet, eller kulturlandskap skapt av gårs
dagens bruks- og driftsformer, når dei daglege omgjev
ingane vert for utolande. Men etter som industrialiser
inga set sine merke på alle landområda og gjer det 
umogeleg for oss å røma frå vår eigen situasjon, vert 
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get rent økonomisk enn den vanlige kostnadsbereg

ningen gir. Da kostnadene her er fordelt på de en

kelte kostnadsbærere, får anleggslederen direkte 

opplysninger om hvor han helst må passe på for 

å holde kostnadene nede. 

Det ville være en fordel om alle anlegg kunne bli 

beregnet på denne måten. For at det ikke skal bli 

dobbel beregning bør det overveies å sløyfe den nå
værende detaljerte kostnadsberegningen ved utar-

beidelsen av de tekniske planene. Anleggets kost

nad kunne istedet beregnes ut fra kjente løpeme

ter-priser fra tilsvarende ferdQge anlegg. Jeg tror 

at en på denne måten ville komme like nær den vir

kelige totale kostnaden som en gjør med den nå

værende detaljerte kostnadsberegningen på plan

leggingsstadiet. 

Under rubrikken «Generelle kostnader» tar en 

med f.eks. transportkostnader for maskiner, sosi

ale utgifter, oppsyn m. v. 

(Forts. neste nmnmer.) 
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stendig fleire menneske opptek.ne av dei funksjonelle 
og estetiske tilhøve som vedgår tilpassinga mellom 
mennesket si kultiverande verksemd og dei fysiske og 
biologiske prosessane i naturen. 

Anleggsingeniøren har tradisjonelt synt lite interesse 
for dette samspelct. Han har meir fått seg tildelt opp
gåver og utforma metodikken sin for å kwma arbeida 
mot dei fysiske og biologiske prosessane i naturen. Den 
tyske ingeniøren, Johannes Luchterhanclt, markerer med 
boka si retningsliner for bruk av levande byggemate1i
aler ved tekniske anlegg, at det no er i ferd med å. vel{Sa 
fram ei forståing for verdien av biologisk kunnskap 
også ved anleggsverksemd. 

For norske tilhøve har boka ein noko avgrensa verdi. 
Arsaka til det er vaiet av døme. Men den som er på 
leiting etter meir generelle kuru1skapar og retnings
liner, vil fim1a mykje nyttig stoff. Lesinga av denne 
boka vil kunne tilføra teknisk slrnlerte fagfolk litt inn
sikt om fysisk/biologiske tilhøve og biologisk skolerte 
fagfolk litt innsikt om telrniske problem. Det vil vera 
til stor hjelp når dei skal rnøtast til samarbeid om ut
vikling av arbeidsmetodar tilpassa norske tilhøve. 

Olav R. Skage. 
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:., 

l'YLl<E Fast 

Idekke 
km 

Østfold ................... 466,3 
Akershus ................. 477,8 
Oslo ..................... 106,7 
Hedmark ................. 305,3 
Oppland .................. 335,2 
Buskerud ................. 507,4 
\'cslfold .................. 401,4 
Telemark ................. 331,9 
Aust-Agder ............... 211,9 
\"est-Agder ............... 339,6 
Rogaland ................. 382,2 
Hordaland ................ 350,5 
Bergen ................... 24,5 
Sogn og r-jordanr .......... 210,5 
\!ore og Homsclal .......... 221,0 
Sor-Trnnclelag ............. 199,2 
:-.;ortl-Trontlelag . . . . . . . . . . . 202,2 
:"\orcllantl ................. 175,9 
Troms ..... ............... 58,3 
Finnmark ................. 38,G 

RIKSVEGER 
Olje-
grus 
km 
98,!J 

207,2 
-

520,9 
267,7 
212,3 

83,4 
341,7 
198,0 

59,4 
204,0 
1n,9 

-

1G3,7 
246,5 

77,9 
1,14,1 

62,7 
59,8 
53,0 

I Grus-
veg 
km 
240,2 
248,4 

-

1 124,8 
1 047,2 

3i2,5 
109,4 
-178,6 
458,3 
512,5 
444,0 

l 030,6 
-

978,0 
1 202,0 

983,4 
1 068,3 
1 914,4 
1 306,4 
1 384,9 

I 

Tabell 1. Lengde pr 1. januar 1967. Fordelt på dekketyper. 

PYLKESVEGER KOMMUNALE VEGER SUM OPf,'ENTLIGE VEGER 
Surn Fast I Olje- I Grus- I Sum Fnsl 

I
Olje-

I
Grus-

I 
Sum rast I Olje- I Grus-

I
Total 

riksveg dekke grus veg fylkesv. dekke grus veg kom. veg dekke grus veg sum 
km km km km km km km km km km km km km 
805,4 189,5 21,1 1 104,1 1 314,7 203,4 - 510,6 714,0 859,2 120,0 1 854,9 2 834,l 
933,4 253,8 62,3 1 009,6 1 325,7 123,3 O,G 591,2 715,1 854,9 270,1 1 849,2 2 974,2 
10G,7 - - - - 998,3 - 5,3 1 003,6 1 105,0 - 5,3 1 110,3 

1 951,0 29,4 5,7 2 772,6 2 807,7 47,2 - 6G3,5 710,7 381,9 526,6 '1 560,9 5 469,4 
1 650, 1 30,9 33,6 2 075,6 2 140, 1 28,0 - 570,5 598,5 394,1 301,3 3 6!J3,3 4 388,7 
1 O!J2,2 122,3 21,0 1 004,8 1 148, 1 71,9 1,0 703,4 779,3 701,G 234,3 2 083,7 3 019,6 

594,2 290,6 1,2 426,6 718,4 270,8 - 326,0 596,8 962,8 811,G 862,0 1 909,4 
1 152,2 39,0 13,4 1 091,2 1 143,6 94,8 1,8 750,3 846,9 465,7 356,9 2 320,1 3 142,7 

868,2 82,0 0,9 1 220,1 1 303,0 31,11 - 205,0 236,4 325,3 198,9 1 883,,1 2 407,6 
911,5 60,9 - 1 656,6 1 717,5 131,5 - 416,7 548,2 532,0 59,4 2 585,8 3 177,2 

1 030,2 159, 1 86,5 1 549,0 1 794 ,6 192,1 11,7 550,4 7511,2 733,4 302,2 2 543,4 3 579,0 
1 529,0 86,:{ 10,0 1 475,5 1 571,8 64,7 - 1 148,5 1 213,2 501,5 157,9 3 654,G 4 314,0 

2,1,5 - - - - 135,G - 51,4 187,0 160,1 - 51,4 211,5 
1 352,2 5,3 - 953,8 959,1 36,4 2,0 1 038,1 1 076,5 252,2 165,7 2 969,9 3 387 ,8 
l 669,5 18,2 8,5 1 843,6 1 870,3 ,12,4 - 1 288,0 1 330,4 281,6 255,0 4 333,6 4 870,2 
1 260,5 G7,u - 1 843,6 1 911,2 88,3 - G52, 7 741,0 355,1 77,9 3 479,7 3 912,7 
1 414,G 7,2 3,7 1 861,5 1 872,4 2,6 - 661,7 664,3 212,0 147,8 3 591,5 3 951,3 
2 153,0 6,5 - 2 ,131,3 2 437,8 20,0 - l 480,0* 1 500,0• 202,4 62,7 5 825,7 G 090,8 
1 4 24 ,5 6,2 - 1 430,9 1 437,1 11,0 0,3 521,9 533,2 75,5 60,1 3 259,2 3 394,8 
1 476,5 6,7 - 585,2 591,9 20,7 - 450, 1 470,8 66,0 53,0 2 420,2 2 539,2 

/fele /(1111/el............ J 5 346,4 J 3 149,1 [14 903,9 [23 399,4 [ 1 461,5 J 267,9 J26 335,6 J28 065,0 12 51,1,4 I 17,4 112 588,3 [15 220,1 J 9 422,3 [ 3 434,4 J53 827,8 J 66 684,5 

• l"fullslcndigc oppguver. 
Tabell 2. Lengde pr 1. januar lf/67. Prosentvis forclc/1 på clekkclypcr. 

RIKSVEGEf\ FYLKESVEGER KOMMUNALE VEGER SUM Of<TENTLIGE VEGER 
1:Yl.l,E Fast 

I
Olje-

I
Grus-

I
Sum Fast 

I
Olje-

I
Grus-

l 
Sum Fast 

I
Olje-

I
Grus-

I 
Sum Fast 

I
Olje-

\ 

Grus-

I
Total 

dekke grus veg riksveg dekke grus veg fylkcsv. dekke grus veg kom. veg dekke grus veg sum 
% % % % % % % % % % % % % % % % 

Oslfolcl ................... 57,9 12,3 29,8 100 14,,1 1,6 84,0 100 28,5 - 71,5 100 30,3 4,2 65,5 100 
Akershus ................. 51,2 22,2 26,G 100 Hl,l 4,7 76,2 100 17,2 0,1 82,7 100 28,7 9,1 62,2 100 
Oslo . . . . . . . . ............. 100,0 - - 100 - - - - 99,5 - 0,5 100 99,5 - 0,5 100 
Hedmark ................. 15,6 26,7 57,7 100 1,0 0,2 98,8 100 6,6 - 93,4 100 7,0 9,6 83,4 100 
Oppland .................. 20,3 16,2 G3,5 100 1,4 1,6 97,0 100 4,7 - 95,3 100 9,0 6,9 84,1 100 
Buskerud ................. 46,5 19,4 34, 1 100 10,7 1,8 87,5 100 9,2 0, l 90,7 100 23,2 7,8 69,0 100 
\"cstfolcl .................. 67,G 14.0 18,4 100 ,IQ,4 0,2 59,4 100 45,4 - 54,6 100 50,4 4,4 •15,2 100 
Telemark . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,8 29,7 41,5 100 3,4 1,2 95,4 100 11,2 0,2 88,G 100 14,8 11,,1 73,8 100 
Aust-Agder ............... 2�.4 22,8 52,8 100 6,3 0,1 93,6 100 13,3 - 86,7 100 13,5 8,3 78,2 100 
,·est-Agder ............... 37.3 6,5 56,2 100 3,5 - 96,5 100 24,0 - 76,0 100 16,7 1,9 81,4 100 
Rogaland ................. 37,1 HJ,8 43,1 100 8,9 4,8 86,3 100 25,5 1,5 73,0 100 20,5 s,,1 71,1 100 
1-lorclalanrl ................ 22,!) !l.7 67,4 100 5,5 0,6 93,9 JOO 5,3 - !M,7 100 11,6 3,7 84,7 100 
Bergen ................... 100,0 - - 100 - - - - 72,5 - 27,5 100 75,7 - 24,3 100 
Sogn og Fjorclunc ......... 15.6 12.1 72,3 100 0,6 - 99,4 100 3,4 0,2 9G,1 100 7,4 11,9 87,7 100 
\!ore 0g Hornsdal ......... 13,2 14,8 72,0 '100 1,0 0,4 !)8,6 100 :3,2 - 96,8 100 5,8 5,2 89,0 100 
Sor-Tronclclag ............. 15,8 6,2 78,0 100 :,,5 - 96,5 100 11,[J - 88,1 100 9,1 2,0 88,9 100 
:siord-Trondclag ........... 14,3 10,2 75,5 100 0,4 0,2 99,4 100 0,,1 - [)9,6 100 f>,,i 3,7 90,9 100 
:S.-ordlancl ................. 8,2 :1,9 88,!J 100 0,3 - 99,7 100 1,3 - !)8,7 100 3,'.{ 1,0 !)5,7 100 
Troms .................... 4,1 4,:1 91,7 100 0,4 - 99,fl 100 2,1 - 97,0 100 2,2 ·1,8 !lfi,O 100 
Finnmark ................ 2,6 3,6 !)3,8 100 1, 1 - 98,9 100 4,4. - 95,(i 100 2,6 2,1 95,a 100 -

11 ele /andel . . • . • . . . . . .

" 22,s i 13,5 i 63, 7 i 1 oo 5,2 I 1,0 93,s i 100 17,2 i 0,1 82,7 i 100 1,1,1 i 5,2 80,7 I 100 



'"·= 

FYLKE 

Østfol<l ............ 
Akershus ..........

Oslo . . . . . . . . . . . . . .

Hedmark .......... 
Oppland ........... 
Buskerud .......... 
iestfolcl ........... \ 

1 'elemark .......... 
A.ust-. .\gcler . . . . . . . . 

Vest-.-\gcler . . . . . . . .

Rogaland .......... 
Horclaland ......... 
Bergen ............ 
Sogn og Fjordane ... 
i\'1øre og Romsdal ... 
Sor-Trøndclag ...... 
Norcl-Tronclelag . . . .

Nordland .......... 
Troms ............. 
finnmark .......... 

Offentlige 
veger 

og gater 

i alt 
km 

2 834,1 
2 974,2 
1 110,3 
5 ,159,4 
4 388,7 
3 019,6 
1 909,4 
3142,7 
2 407,6 
3 177,2 
3 579,0 
4 314,0 

211,5 
3 387,8 
4 870,2 
3 912,7 
3 951,3 
6 090,8 
3 39,1,8 
2 539,2 

Tabell 3. Lengde pr 1. januar 1967. Fore/ell på land- og bykommuner.

Riksveger 
1, 2, 3 felt! 4 felt I 

km km 
654,3 -

918,8 14,6 
- -

1 759,7 -

1 490,3 -

788,3 -

564,5 0,2 
946,9 -

794,8 -
649,1 -

824,1 -

1 529,0 -

- -

1 295,1 -

1 571,0 2,6 
1 187,8 -

1 229,8 -
2 144,8 -

1 229,6 -
1 375,9 -

Sum 
km 

65,l,3 
933,4 
-

1 759, 7 
1 490,3 

788,3 
564,7 
946,9 
794,8 
649,1 
824,1 

1 529,0 
-

1 295,1 
1 573,6 
1 187,8 
1 229,8 
2 14,1,s 
1 229,6 
1 375,9 

LANDKOMMUNER 

\ 
Fvlkes-

, 
Komm. 

, 
Sum 

;eger veger 1, 2, 3 fclll 4 felt !Totalsum 
km km km km km 

1 142,0 297,8 2 094,1 - 2 094,1 
1 325,7 715,1 2 959,6 14,6 2 974,2 

- - - - -

2 675,7 543,,1 4 978,8 - 4 978,8 
1 859,9 435,3 3 785,5 - 3 785,5 

821,0 457,3 2 066,6 - 2 066,6 
668,1 439,3 1 671,9 0,2 1 672,1 
856,0 435,5 2 238,4 - 2 238,4 

1 227,9 193,3 2 216,0 - 2 216,0 
1 685,5 255,7 2 590,3 - 2 590,3 
1 454,2 440,1 2 718,4 - 2 718,4 
1 571,8 1 213,2 4 314,0 - 4 314,0 

- - - - -

913,5 1 008,4 3 217,0 - 3 217,0 
1 774,3 1 192,7 4 538,0 2,6 4 540,6 
1 702,2 450,0 3 3,10,0 - 3 340,0 
1 502,2 531,8 3 263,8 - 3 263,8 
2 432,2 1 412,0 5 989,0 - 5 989,0 
1 205,6 393,1 2 828,3 - 2 828,3 

560,7 392,5 2 329,1 - 2 329,1 

Riksv eger 
1, 2, 314 felt I Sum
felt km km km 
151,1 - 151,1 

- - -

81,5 25,2 106,7 
191,3 - 191,3 
159,8 - 159,8 
301,4 2,5 303,9 

28,0 1,5 29,5 
205,3 - 205,3 

73,4 - 73,4 
262,4 - 262,4 
204,9 1,2 206,1 

- - -

22,9 1,6 24,5 
57,1 - 57,1 
95,6 0,3 95,9 
72,6 0,1 72,7 

184,8 - 184,8 
8,2 - 8,2 

194,9 - 194,9 
100,6 - 100,6 

BYKOMMUNER 

'
Fylkes-

,
Ko mmunaleveger

\ 
Su m 

I veger 1,2,3 4 felt Sum 1, 2, 3 4 felt 
km felt km 

I 
km 

I 
km felt km 

I 
km

172,7 412,9 3,3 416,2 736,7 3,3 
- - - - - -

- 1 000,5 3,1 1 003,6 1 082,0 28,3 
132,0 167,3 - 167,3 490,6 -
280,2 163,2 - 163,2 603,2 -
327,0 322,1 - 322,1 950,5 2,5 

50,3 157,5 - 157,5 235,8 1,5 
287,6 411,4 - 411,4 904,3 -

75,1 43,1 - 43,1 191,6 -

32,0 292,5 - 292,5 586,9 -
340,4 314,1 - 314,1 859,4 1,2 

- - - - - -

- 187,0 - 187,0 209,9 -

45,6 68,1 - 68,1 170,8 -

96,0 137,7 - 137,7 329,3 0,3 
209,0 291,0 - 291,0 572,6 0,1 
370,2 132,5 - 132,5 687,5 -

5,6 88,0 - 88,0 101,8 -
231,5 140,1 - 140,1 566,5 -

31,2 78,3 - 78,3 210,1 -

Total 
sum 
km 
740,0 
-

1 110,3 
490,6 
603,2 
953,0 
237,3 
904,3 
191,6 
586,9 
860,6 
-

211,5 
170,8 
329,6 
572,7 
687,5 
101,8 
566,5 
210,1 

" " . " 

1-felc lanrlel ....... I 66 684,5 \20 95.3,8 I 17,4 l20 971,2 /2a378,a 110 806,0 l57 138,8 J 17,4 l57 156,2 l2 395,8 132,4 J2 428,2 l2 686,5 14407,2 I 6,4 l4413,6 l9489,5 J 38,8 I 9 528,3 



Bilsakkyndigdistrikt 

Oslo . . . . . . . . . . . . . . .

Sandvika ........... 
Drøbak . . . . . . . . . . . .

Lillestrøm . . . . . . . . . .

Akershus fylke ...... 
Moss ............... 
Fredrikstad ......... 
Sarpsborg . . . . . . . . . .

Halden . . . . . . . . . . . .

Østfold fylke . . . . . . .

Hamar ............. 
Kongsvinger ........ 
Hedmark fylke . . . . .

Lillehammer ........ 
Gjøvik ............. 
Oppland fylke . . . . . .

Drammen . . . . . . . . . .

Ringerike . . . . . . . . . .

Kongsberg . . . . . . . . .

Buskerud fylke . . . . .

Horten ............. 
Tønsberg ........... 
Larvik ............. 
Vestfold fylke ......

Skien . . . . . . . . . . . . . .

Notodden . . . . . . . . . .

Rjukan . . . . . . . . . . . .

Telemark fylke . . . . .

Førerprøver og fornyelser av førerkort i 1966 

motorvogner 

K. I M. I Sum I

4 756 6 632 11 388 
-- -- --

1 201 1 238 2 439 

545 721 1 266 

1 230 1 812 3 042 
-- --

2 976 3 771 6 747 
-- --

484 659 1 143 

512 930 1 442 

673 964 1 637 

408 518 926 
-- --

2 077 3 071 5 148 
-- --

1 145 2 142 3 287 

628 1 184 1 812 
-- --

1 773 3 326 5 099 
-- --

542 1 306 1 848 

1 001 1 630 2 631 
-- --

1 543 2 936 4 479 
-- --

821 1 317 2 138 

593 986 1 579 

370 607 977 
-- --

1 784 2 910 4 694 
-- --

294 616 910 

454 704 1 158 

773 1 131 1 904 
-- ----

1 521 2 451 3 972 
-- -- --

995 1 820 2 815 

353 491 844 

125 197 322 
-- --

1 473 2 508 3 981 

Førerprøver for 
Jette Offentlig Offentlig 

motorsykler motor- traktorer person be- person be-
kjøretøyer fordring, buss fordring 

K. I M. I Sum I K. I M. ,Suml K. I M. ,Sumj K. I M. ,Sumj K. I M. jsum

16 348 364 28 948 976 - 2 2 3 169 172 9 668 677 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

7 74 81 19 265 284 - 3 3 - 16 16 2 107 109 

1 36 37 10 166 176 - 5 5 - 21 21 - 29 29 

1 163 164 3 301 304 - 7 7 - 58 58 - 81 81 
---- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

9 273 282 32 732 764 - 15 15 - 95 95 2 217 219 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1 39 40 2 171 173 - 6 6 - 22 22 1 17 18 

- 35 35 3 199 202 - 2 2 - 11 11 - 14 14 

1 51 52 9 174 183 - 3 3 - 19 19 - 27 27 

1 38 39 - 63 63 - 4 4 - 6 6 - 8 8 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ----

3 163 166 14 607 621 - 15 15 - 58 58 1 66 67 
---- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1 111 112 2 241 243 - 22 22 4 46 50 1 39 40 

- 52 52 - 132 132 - 7 7 - 15 15 2 8 10 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1 163 164 2 373 375 - 29 29 4 61 65 3 47 50 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

3 145 148 1 150 151 2 77 79 - . 53 53 - 38 38 

- 91 91 1 162 163 1 48 49 - 35 35 - 53 53 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

3 236 239 2 312 314 3 125 128 - 88 88 - 91 91 
-- -- -- -- ---- -- -- -- -- -- ------ --

- 129 129 7 311 318 - 11 11 - 30 30 - 40 40 

- 27 27 6 184 190 - 24 24 - 33 33 - 36 36 

1 60 61 - 118 118 - 16 16 - 19 19 1 19 20 
-- -- -- --

--
-- --

-- -- -- ------ -- --

1 216 217 13 613 626 - 51 51 - 82 82 1 95 96 
---- -- --

--
-- ---- -- -- -- -- -- -- --

1 21 22 6 120 126 - 1 1 - 12 12 - 26 26 

5 70 75 8 182 190 - 16 16 - 17 17 - 27 27 

5 91 96 21 258 279 - 10 10 - 38 38 3 31 34 -- -- -- -- -- -- -- -- ------ -- -- -- --

11 182 193 35 560 595 - 27 27 - 67 67 3 84 87 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1 117 118 8 386 394 - 9 9 - 41 41 - 55 55 

- 33 33 - 77 77 - 3 3 - 8 8 - 21 21 

1 12 13 - 26 26 - 2 2 - 7 7 - 2 2 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- ---- --

2 162 164 8 489 497 - 14 14 - 56 56 - 78 78 

Sum førerprøver 

K. I

4 812 
--

1 229 

556 

1 234 
--

3 019 
--

488 

515 

683 

409 
--

2 095 
--

1 153 

630 
--

1 783 
--

548 

1 003 --
1 551 

--

828 

599 

372 
--

1 799 
--

301 

467 

802 
--

1 570 
--

1 004 

353 

126 
--

1 483 

M. 

8 767 

1 703 

978 

2 422 

5 103 
--

914 

1 191 

1 238 

637 

3 980 

2 601 

1 398 

3 999 

1 769 

2 019 

3 788 

1 838 

1 290 

839 

3 967 

796 

1 016 

1 559 

3 371 

2 428 

633 

246 

3 307 

I Sum 

13 579 

2 932 

1 534 

3 656 

8 122 

1 402 

1 706 

1 921 

1 046 

6 075 

3 754 

2 028 

5 782 

2 317 

3 022 

5 339 

2 666 

1 889 

1 211 

5 766 

1 097 

1 483 

2 361 

4 941 

3 432 

986 

372 

4 790 

Sum Sum 
For- total total 

nyelser 1966 1965 

25 209 38 788 31 823 

5 611 8 543 7 140 

2 426 3 960 3 483 

6 794 10 450 8 788 

14 831 22 953 19 411 

2 433 3 835 3 110 

2 420 4 126 3 386 

3 373 5 294 4 126 

1 667 2 713 2 375 

9 893 15 968 12 997 

4 882 8 636 7 542 

2 582 4 610 3 954 

7 464 13 246 11 496 

3 074 5 391 4 869 

4 084 7 106 6 468 

7 158 12 497 11 337 

4 272 6 938 6 105 

2 993 4 882 •4 222

1 942 3 153 2 679

9 207 14 973 13 006 

1 818 2 915 2 592 

2 953 4 436 3 597 

3 401 5 762 5 072 

8 172 13 113 11 261 

4 992 8 424 7 467 

1 292 2 278 1 926 

430 802 660 

6 714 11 504 10 053 



Førerprøver og fornyelser av førerkort i 1966 (fo1·ls.) 

Førerprøver for 
lette Offentlig Offentlig 

Bilsakkyndigdistrikt motorvogner motorsykler motor- traktorer person be- personbe-

C 
.., 

.. , 

Aust-Agder fyllce .. ..
Kristiansand S. .. . . . 

Flekkefjord .. . . . . ... 
Vest-Agder fylke ....

Stavanger 
Haugesund 

. . . 

.. 
. . . . . . .
' . . . . . . 

Rogaland fylke ..... 
Bergen .......... ...

Hordaland (Bergen) 
----))---- (Haugesund) 

Hordaland fylke .... 
Sogn og Fjordane fylke 
Alesund ............ 
Molde .............. 
Kristiansund N. . .... 
Møre og Romsdal fylke 
Sør-Trøndelag fylke .. 
Nord-Trøndelag fylke 
Mosjøen .. 
Bodø . . . . 

. . . . . . . . . . 

........ . . 

Narvik ..... . . . . . . .. 

Nordland fylke ....

Harstad ............
Tromsø ............ 
Troms fylke ........ 
Finnmark fylke .....

Sum 1966 ..........

Sum 1965 . . . . . . . . . . 

K. I M. I Sum I K. I
518 1 210 
808 1 456 
370 535 

---

1 178 1 991 --
1 810 2 726 

568 1 077 --
2 378 3 803 --
1 053 1 816 

--
1 449 3 240 

25 91 
--

1 474 3 331 
-- ---

638 1 565 
--

890 1 836 
415 862 
420 l 053 ---

1 725 3 751 
---

1 320 3 135 
---

1 084 2 330 ---
612 1 216 
575 1 219 
637 1 522 --

1 824 3 957 
--

228 968 
569 l 593 ---
797 2 561 

---

461 1 335 
---

32 353 58 390 --
31 100 60 736 

1 728 
2 264 

905 --
3 169 --
4 536 
1 645 --
6 181 --
2 869 --
4 689 

116 
--

4 805 --
2 203 --
2 726 
1 277 
1 473 

- -

5 476 
--

4 455 --
3 414 --
1 828 
1 794 
2 159 

--

5 781 
--

1 196 
2 162 --
3 358 --
1 796 --

90 743 
--

91 836 

2 
1 
1 --
2 --
-

-

--

-

--

9 
--

6 
-

--
6 --
-

--
1 
-

1 --
2 --
5 --
2 --
-

2 
----

--
2 

--

1 
-

--

1 
--

11* 
--

88'' 
--

125 

:_ * Herav for snøscootere: kvinner 11, menn 34. 

�. 

kjøretøyer fordring, buss fordring 

M. I Sum j K. I M. Jsum/ K. I M. lsumj K. I M. Jsuml K. I :rv1. lsum

67 69 2 1451 147 - 3 3 - 41 41 - 25 25 -·--
108 109 14 34,0 354 - 13 13 - 2,1 24 1 62 63 

44 45 1 76 77 - 2 2 ·- 6 6 - 29 29 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
152 154 15 416 431 - 15 15 - 30 30 1 91 92 -- -- ---- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

294 294 - 623 623 - 6 6 - 89 89 - 104 104, 
56 56 2 152 154 - 4 4 - 18 18 1 38 39 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

350 350 2 775 777 - 10 10 - 107 107 1 142 143 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

162 171 2 274 276 - 1 1 - 65 65 - 98 98 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

228 234 9 417 426 - 31 31 - 102 102 4 109 113 
3 3 - 7 7 - - - - 6 6 - 3 3 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
231 237 9 424- 433 - 31 31 - 108 108 4 112 116 

-- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- --

116 116 - 90 90 - 43 43 - 59 59 5 62 67 
-- -- -- ------ -- -- -- -- -- -- -- --

68 69 2 150 152 - 30 30 2 53 55 2 7 4. 76 
23 23 - 47 47 - 4 4 1 34 35 3 37 40 
38 39 - 100 100 1 13 14 - 33 33 - 38 38 -- -- -- -- -- -- ------ -- -- -- -- --

129 131 2 297 299 1 47 48 3 120 123 5 149 15,1 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- --

252 257 14 479 493 - 25 25 - 128 128 1 144 145 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

177 179 3 181 184 - 12 12 - 54 54 2 66 68 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

31 31 - 105 105 - 1 1 - 33 33 1 46 47 
91 93 - 146 146 - 33 33 - 45 45 6 88 94 
35 35 1 108 109 - 20 20 - 56 56 - 61 61 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

157 159 1 359 360 - 54 54 - 134 134 7 195 202 -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- --
34 35 - 77 77 - 13 13 - 39 39 - 37 37 
29 29 - 158 158 - 9 9 - 60 60 - 77 77 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

63 64 - 235 235 - 22 22 - 99 99 - 114 114 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

118'' 129 - 68 68 - 37 37 - 32 32 1 58 59 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 717' 3 805 184 8377 8561 4 578 582 10 1653 1663 46 2602 2648 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 971 5 096 174 8255 8429 17 639 656 4 1613 1617 54 2134 2188 

Sum førerprøver 

K. I M. I Sum 

522 1 491 2 013 
824 2 003 2 827 
372 692 1 064 --

1196 2 695 3 891 --
1 810 3 842 5 652 

571 1 345 1 916 --
2 381 5 187 7 568 

-- ---

1 064 2 416 3 480 --
1 468 4 127 5 595 

25 110 135 -- --
1 493 4 237 5 730 

-- --
643 1 935 2 578 -- --
897 2 211 3 108 
419 l 007 1 426 
422 1 275 1 697 

-- --
1 738 4 493 6 231 

--
1 340 4 163 5 503 -- --
1 091 2 820 3 911 -- --

613 1 432 2 045 
583 1 622 2 205 
638 1 802 2 440 

--

1 834 4 856 6 690 
--

229 1 168 1 397 
569 1 926 2 495 

-- --
798 3 094 3 892 -- --
'173 1 648 2 121 -- --

32 685 75 317 108 002 
--
31 474 78 348 109 822 

For-
nyelser 

3 179 
4 033 
1 156 
5 189 
6 967 
2 227 
9 194 
3 802 
5 255 

184 
5 439 
2 080 
3 539 
1 609 
1 806 
6 954 
8 324 
4 099 
1 873 
2 145 
2 360 
6 378 
1 221 
2 102 
3 323 
1 771 

148 380 

110 493 

Sum 
total 
1966 

5 192 
6 860 
2 220 
9 080 

12 619 
4 143 

16 762 
7 282 

10 850 
319 

11 169 
4 658 
6 647 
3 035 
3 503 

13 185 
13 827 

8 010 
3 918 
4 350 
4 800 

13 068 
2 618 
4 597 
7 215 
3 892 

256 382 
-

Sum 
total 
1965 

4 215 
5 744 
1 785 
7 529 

10 918 
3 539 

14 457 
6 343 
9 999 

351 
10 350 

4 014 
5 577 
2 298 
2 942 

10 817 
11 847 

7 193 
3 512 
3 713 
4 664 

11 889 
2 260 
4 523 
6 783 
3 494 
-

220 315 
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Fylke 

Østfold . . . . . . . . . . . . . . . . .

Akershus . . . . . . . . . . . . . . . .

Hedmark ................ 
Oppland . . . . . . . . . . . . . . . .

Buskerud . . . . . . . . . . . . . . .

Vestfold ................. 
elemark ................ T 

A 
V 
R 
H 

ust-Agder . . . . . . . . . . . . . .

est-Agder . . . . . . . . . . . . . .

ogaland . . . . . . . . . . . . . . .

ordaland . . . . . . . . . . . . . .

Sogn og Fjordane ........ 
Møre og Romsdal . . . . . . . .

Sør-Trøndelag . . . . . . . . . . .

Nord-Trøndelag . . . . . . 

Nordland ............ 
Troms . . . . . . . . . . . . . .  

. . . .

. . . .

. . . . 

Finnmark ' • I • • 0 • • • • • o o • o 

Vegv.s Entre-

egen pre-
nørers drift 
drift1) 

73 -

118 153 
269 65 
303 9 

65 169 
113 1 
164 18 
213 29 
228 -

193 -

471 25 
364 -

493 12 
275 8 
275 -

589 -

401 -

245 25 
I 

SysselseHi ngsovea-si kl 

'l'ab. 1. Antall arbei.dere ved riks- og fyllceSV6ganlegg pr 30. mcirs 1967.

Riksveger Fylkesveger 

Herav 

Ekstraordinært Vegv.s Entre-

I alt egen pre- I alt Ordi- Over Utenom nørers Ordi-
drift nært vegbud- vegbud- drift1) nært 

sjettet sjettet 

73 73 - - 27 - 27 27 
271 271 - - 12 - 12 12 
334 158 1'76 - 56 10 66 21 
312 152 160 - 96 - 96 36 
234 232 2 - 33 5 38 32 
114 114 - - - 4 4 4 
182 144 38 - 25 27 52 52 
242 215 27 - 69 20 89 69 
228 203 25 - 55 9 64 64 
193 159 34 - 120 20 1,10 92 
496 373 123 - 202 9 211 123 
364 276 88 - 195 7 202 122 
505 405 100 - 122 29 151 109 
283 172 111 - 121 - 121 84 
275 200 75 - 77 - 77 35 
589 329 260 - 178 - 178 102 
401 166 235 - 110 - 110 45 
270 150 120 - 37 - 37 37 

Sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 4852 I 514 J 5366 I 3792 J 1574 J - I 1535 140 I 1675 I 1066 

1) Anlegg av riks- og fylkesveger som hovedsakelig utføres av private entreprenører.

Sum anlegg 

Herav Herav sysselsatt 

Ekstraordinært Ekstraordinært 

I alt 
Over Utenom Ordi- Over Utenom 

vegbud- vegbud- nært veg- veg-
sjettet sjettet I budsj. budsj. 

, 

- - 100 100 - -

- - 283 283 - -
- 45 400 179 176 45 
- 60 408 188 160 60 
- 6 272 264 2 6 
- - 118 118 - -

- - 234 196 38 -

20 - 331 284 47 -

- - 292 242 25 25 
- 48 333 251 34 48 
18 70 707 496 141 70 
80 - 566 398 168 -

42 - 656 514 142 -

37 - 404 256 148 -

42 - 352 235 117 -

76 - 767 431 336 -

65 - 511 211 300 -

- - 307 187 120 -

380 229 I 7041 I 4833 I 1954 I 254 



Tab. 2. Antall arbeidere ved riks- og fylkesvegvedlikehold pr 30. mars 1967. 

Riksveger Fylkesveger 

I 
Sum 

Fylke Vegv.s Entrepre- Vegv.s Entre pre- vedlike-
egen 

I
nørers I alt egen nørers I alt hold 

drift drift2) drift drift 2) 

Østfold . . . . . . . . . . . . 177 12 189 157 13 170 359 
Akershus ........... 217 2 219 51 1 52 271 

Hedmark ........... 277 4 281 222 6 228 509 
Oppland . . . . . . . . . . . 295 23 318 170 15 185 503 

Buskerud . . . . . . . . . . 228 20 248 71 68 139 387 

Vestfold ............ 97 23 120 71 17 88 208 

Telemark ........... 207 13 220 103 5 108 328 

Aust-Agder . . . . . . . . . 140 15 155 71 17 88 243 

Vest-Agder . . . . . . . . . 167 - 167 164 3 167 334 

Rogaland . . . . . . . . . . 232 18 250 194 24 218 468 
Hordaland ......... 298 - 298 180 - 180 478 
Sogn og Fjordane . . . 183 1 184 84 3 87 271 
Møre og Romsdal . . . 219 22 241 104 4 108 349 
Sør-Trøndelag ...... 197 7 204 175 24 199 403 
Nord-Trøndelag ..... 178 8 186 154 6 160 346 
Nordland ........... 339 6 345 160 2 162 507 

Troms . . . . . . . . . . . . . 289 - 289 201 - 201 490 

Finnmark . . . . . . . . . . 145 40 185 27 13 40 225 

Sum ............... I 3885 214 4099 2359 221 2580 6679 

2) Vedlikehold av riks- og fylkesveger som utføres av by- og herredskommuner

T a b  e 11 3. Antall arbeidere ved vegsentrale·r og vegstasjoner 3) vr. 30. mars 1961. 

Fylke 

Østfold 

Akershus 

32 

109 

Hedmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

Oppland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 

Buskerud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

Vestfold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

Telemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

Aust-Agder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

Vest-Agder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

Rogaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

Fylke 

Hordaland .................................. . 

Sogn og Fjordane ............................ . 

76 

23 

Møre og Romsdal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 

Sør-Trøndelag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 

Nord-Trøndelag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 

Nordland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

Troms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

Finnmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 

Sum .................................... ·.... 909 

3) Omfatter arbeidere som ikke kan fordeles på anleggs- og vedlikeholds-arbeide.

PERSONALIA 

Ansettelser i Vegdirektoratet: 

Finn BUitmann som kontorsjef. Lars Bagen som konsulent II, 
Eva Ellingsen som kontorfullmektig I. Inger Follevdg som tek
niker Il og Arne Furitbi·ilten som lagermann/sjåfør. 

Ansettcli;er i vegadministrasjonen i fylkene: 

Akershus: Judith Vea som fullmektig I. 
H <!U 1T11trk: Trond 8a{l<m som kon to1·bud. 
Oppland: Magne Anslo7c1cen som l<onlorsjef. 
Rogaland: Bjørg Bi/1Ua<l som konlorfullmclttig I, Karsten 

'J',,,-Tcil,iNcn som sekretær II og Jon Nesheim som konslruklør 
III. 

Hordaland: s,•ein Presthus som kontomssistent. 
Sor-Trøndclng: Signe G1trdtl. som sekretær II. Ole Borseth 

son1 l<0ntorfullmektig I og Gulli Stcnslcm!l som kontorassistent. 
Tro111w Ingolf F1tr1tholmen som :wdelingsingenior I, Olav 

80 

Gunnar Flagsta!l som avdelingsingeniør II og Bjørg Henrik
sen som kontorassistent. 

Finnmark: Kjell O. Brei<lale" som kontorassistent. 

Rundskriv fra 

Vegdirektoratet 

Nr 18 M 1. april 1967 til Statens bilsakkyndige. Totalvekt 
DAF. 

Nr 1D M 1. april 1967 til Statens bilsakkyndige. Totalvekt 
l�lat. rnocJcll 625 N 1. 

Nr 20 M 4. apl'il 1967 til Statens bilsakkyndige. Traktorer 
for innkjøl"ing i landbrukets driftsbygninger - utvidet god
kjenning av gnistfanger Farex DB-1. 

Nr 21 M 10. april 1967 til Statens bilsakkyndige. Totalvekt 
Renault. modell SG 2 E. 

Nr 22 M 25. april 1967 til Statens bilsakkyndige. Totalvekt 
Austin. modell FJ-K HO. 
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