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Forord 
Denne veilederen beskriver et verktøy, VegRAMS, som skal bidra til å tilfredsstille kravene i 
vegnormalene (N100 Veg- og gateutforming, N400 Bruprosjektering, N500 Vegtunneler) om 
at det i planfasen skal tas hensyn til framtidig drift og vedlikehold samt oppetid for 
trafikantene. 

VegRAMS benyttes for å fastlegge drifts-, vedlikeholds- og rehabiliteringsmessige premisser 
for planlegging, prosjektering og bygging av vegprosjekter inkludert vegutbedringsprosjekter 
og rehabiliteringsprosjekter. VegRAMS bidrar til å klargjøre disse premissene gjennom å 
avklare konsekvenser av foreliggende planer for drift, vedlikehold og rehabilitering i form av 
framtidige kostnader og trafikkavviklingsforhold (oppetid) for veganlegget. I tillegg gir 
VegRAMS metode for å kontrollere ferdig bygd veganlegg med hensyn til drift og 
vedlikehold før åpning for trafikk. 

VegRAMS kan også benyttes for alternativ-analyser og i teknologiutviklingsprosjekter og 
FoU-prosjekter med mindre tilpasninger av metoden. 

VegRAMS skal sikre at: 

 Premisser fra drift og vedlikehold og rehabilitering legges til grunn for planlegging,
prosjektering, bygging og rehabilitering av vegprosjekter

 Løsninger, som medfører økte livssykluskostnader og redusert oppetid for
veganlegget, blir oppdaget og endret på de ulike plannivåene før byggingen starter

 Erfaring med ulike løsninger blir dokumentert og dermed overførbare til andre
vegprosjekter og til normaler og retningslinjer

I tillegg vil VegRAMS gi input til framtidig driftsfase vedrørende strategi for drift, 
vedlikehold og rehabilitering samt framtidig driftsopplegg og beredskapsbehov. 

Det forutsettes at VegRAMS-prosesser gjennomføres under ledelse av og med personell med 
tilstrekkelig kompetanse på VegRAMS samt drift, vedlikehold og rehabilitering av 
veganlegg. Denne veilederen gir derfor ikke detaljforklaring på alle forhold som kan oppstå i 
VegRAMS-prosessen. Utforming og detaljplanlegging av VegRAMS-prosessen for et 
konkret vegprosjekt eller en konkret problemstilling skal foretas av personellet som skal lede 
og gjennomføre VegRAMS-prosessen i samarbeid med representanter for vegprosjektet. 

På sikt vil det bli arbeidet med å utvikle kompetansekrav til prosessledelse for gjennomføring 
av VegRAMS og eventuelt krav til sertifisering av prosessledere. Utvikling av tilhørende 
opplæringsprogram vil da også være aktuelt. 

Vegavdelingen, mai 2019 

Vegdirektoratet 
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1 Formål og grunnlag for VegRAMS 
1.1 Formål for VegRAMS 
Betydningen av drift, vedlikehold og rehabilitering av veganlegg har de seinere årene fått et 
økt fokus gjennom identifiseringen av vedlikeholdsetterslepet som finnes på riksveger og 
fylkesveger, og ikke minst gjennom de omfattende rehabiliterings- og oppgraderings-
prosjektene som må gjennomføres for eksisterende vegtunneler, og de konsekvensene dette 
har for sikkerhet og framkommelighet på vegnettet og for forvaltningen av vegkapitalen. 
Viktigheten av å ha kunnskap om framtidige behov for drift, vedlikehold og rehabilitering 
med tilhørende kostnader, har også blitt mer framtredende etter hvert som utbyggings-
prosjektene øker i antall, størrelse og kompleksitet. 

Dette innebærer at drifts- og vedlikeholdsorganisasjonen i større grad må være en aktiv 
premissgiver for vegprosjekter av alle typer. 

Vegnormalene for vegutforming, bruprosjektering og vegtunneler har alle krav til at forhold 
knyttet til drift og vedlikehold skal tas hensyn til ved planlegging og prosjektering: 

N100 
Veg- og 
gateutforming 
(2018) 

Kap. A.1.2 De spesifikke planforutsetningene er forutsetninger som avklares i det 
enkelte prosjekt. Følgende forhold avklares før prosjektering: 
 …… 
 Drift og vedlikehold 
 …. 
 
Drift og vedlikehold 
Veg- og gateanlegget utformes slik at drift og vedlikehold kan utføres 
effektivt og sikkert. 
 

N400 
Bruprosjektering 
(2015) 

Kap. 1.1.3.1 Konstruksjonen og konstruksjonens enkelte elementer skal prosjekteres 
og utformes slik at en oppnår konstruksjoner som: 
 ….. 
 kan inspiseres, vedlikeholdes og repareres samtidig med at 

trafikksikkerheten opprettholdes og krav til framkommelighet ikke 
reduseres vesentlig 

 ….. 
 muliggjør utskifting av utstyr og elementer med kortere 

dimensjonerende brukstid enn forutsatt for brukonstruksjonen, 
samtidig som krav til framkommelighet ivaretas 

 
N500  
Vegtunneler 
(2016) 

Kap. 1.1. Planlegging og prosjektering skal gjøres på bakgrunn av 
dimensjonerende brukstid, oppetidsberegninger, sårbarhets- og 
sikkerhetsvurderinger, samt forhold knyttet til drift- og vedlikehold. 
 

 

For å sikre virkeliggjøring av dette er det utviklet en metode, betegnet VegRAMS1, som 
tilrettelegger for å beskrive og gjennomføre kvantitative analyser av framtidig drift, 
vedlikehold og rehabilitering av et veganlegg samt gjør det mulig å beskrive framtidig 
trafikkavviklingskvalitet med kvantitative mål for oppetid. I tillegg omfatter VegRAMS 
metoder for å verifisere at premissene blir implementert i veganlegget gjennom etterfølgende 
revisjon og inspeksjon. 

                                                 
1 Begrepet RAMS står for Reliability-Availability-Maintainability-Safety og stammer fra jernbanesektoren, se 
kapitlet om Terminologi og ordforklaringer for forklaring og definisjoner. Prefiks «Veg» er satt på for å angi at 
RAMS-metoden i denne sammenhengen er tilpasset vegsektoren. 
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Formålet med VegRAMS er å bidra til å utforme veganlegg ved nybygging og rehabilitering 
slik at livssykluskostnadene2 blir lavest mulig samtidig som vegsystemet eller vegstrekningen 
får en god tilgjengelighet for trafikantene, det vil si en høy oppetid, og en akseptabel 
sikkerhet både for trafikanter og drifts- og vedlikeholdspersonell. 

Dersom VegRAMS benyttes på et eksisterende veganlegg i driftsfasen kan metoden på 
tilsvarende måte bidra til å identifisere endringer på veganlegget eller i driftsopplegget som 
kan bidra til lavere drifts- og vedlikeholdskostnader og økt oppetid. 

Primærmetoden for VegRAMS er å estimere kostnader for drift, vedlikehold og rehabilitering 
samt oppetid i et livsløpsperspektiv og gjennom analyse av estimert livssykluskostnad og 
oppetid identifisere feil og mangler ved veganlegget, optimalisere løsninger og foreslå 
forbedringer som bidrar til reduserte livssykluskostnader og økt oppetid. I tillegg omfatter 
VegRAMS revisjon av planer og inspeksjon av fysisk veganlegg ut fra et drifts- og 
vedlikeholdsståsted. Hver av disse elementene i VegRAMS gir en kvalitetssikring av 
veganlegget gjennom plan- og byggefase sett fra et drifts-, vedlikeholds- og rehabiliterings-
perspektiv.  

VegRAMS skal således sikre at: 

 Premisser fra drift og vedlikehold og rehabilitering legges til grunn for planlegging, 
prosjektering, bygging og rehabilitering av vegprosjekter 

 Løsninger, som medfører økte livssykluskostnader og redusert oppetid for 
veganlegget, blir oppdaget og endret på de ulike plannivåene før byggingen starter 

 Erfaring med ulike løsninger blir dokumentert og dermed overførbare til andre 
vegprosjekter og til normaler og retningslinjer 

Videre vil analysen av estimert livssykluskostnad og oppetid gi grunnlag for å gi input i 
planfasen på valg av løsning og konkrete utforminger av veganlegget, samt input til framtidig 
driftsfase vedrørende strategi for drift, vedlikehold og rehabilitering samt framtidig 
driftsopplegg og beredskapsbehov. 

VegRAMS sikrer gjennom analysen av estimert livssykluskostnad og oppetid et sett med 
kvantitative måltall som gir en felles arena for alle fagområder for vurdering av og 
kommunikasjon om veganleggets kvalitet og endelige utforming, valg av løsninger, mm. 
Tidligere forsøk på å bringe drifts- og vedlikeholdsfunksjonen tettere inn i planprosjekter har 
møtt på problemer med å finne metode som sikrer riktig deltagelse, tyngde og fokus i 
behandlingen av drifts- og vedlikeholdstema til riktig tid. VegRAMS gir et verktøy som gir 
mulighet for konstruktiv dialog mellom alle fagområder i vegprosjektet, også for fagområder 
utenfor drift og vedlikehold, som trafikant og kjøretøy, Vegtrafikksentral, HMS/SHA/YM, 
m. fl. 

 

                                                 
2 Livssykluskostnader (life cycle costs): Alle kostnader som genereres gjennom livsløpet til et objekt eller 
byggverk. 
Flere begreper er i bruk, som levetidskostnader og livsløpskostnader, her velges å benytte begrep fra: 
NS-EN 13306:2017 Vedlikehold Vedlikeholdsterminologi 
NS 3454:2013 Livssykluskostnader for byggverk – Prinsipper og klassifikasjon 



Side 6 av 64 

1.2 Grunnlag for utvikling av VegRAMS 
VegRAMS er opprinnelig utviklet for bruk i vegtunnelprosjekter, men er seinere videre-
utviklet for bruk på alle vegelementene, som veg i dagen og bru samt for sammensatte 
vegprosjekter med alle vegelementene. 

Utvikling av VegRAMS er basert på prinsipper fra RAMS for jernbaneapplikasjoner3. I 
tillegg bygger VegRAMS på prinsipper fra metoder som LCC-analyse4 (Life Cycle Cost – 
livssykluskostnader), Verdianalyse5 (Value Engineering) samt generelle og spesielle 
revisjons- og inspeksjonsmetoder (bl. a. trafikksikkerhet6).  

Selv om VegRAMS bygger på RAMS for jernbaneapplikasjoner er det lagt til grunn noen 
prinsipper som avviker fra jernbane-RAMS. Dette skyldes flere forhold, både kulturelle, 
formelle og praktiske forhold. Jernbaneanlegg er gjenstand for en strengere sikkerhets- og 
tilsynsregulering enn veganlegg med et tilhørende regelverk. Jernbanesiden har kommet 
lenger enn vegsiden med hensyn til fastsetting av formelle krav til oppetid7. Vegsiden har 
ikke den detaljerte kunnskapen og informasjonen om objektlevetider, feilsannsynligheter, 
objektkostnader, mm som er nødvendig for å kunne gjøre analyser i henhold til RAMS-
metodikken for jernbaneapplikasjoner (gjelder både pålitelighetsdelen R og vedlikeholds-
delen M i RAMS). Dette sammen med en tilpasning til arbeidsform og kultur i vegprosjekter 
har gitt grunnlaget for de strategiske valg som er gjort for utvikling og utforming av 
VegRAMS. 

På vegsiden har utviklingen og formaliseringen av sikkerhetsforvaltning kommet langt, både 
generelt mht. sikkerhet på veg og spesielt mht. tunnelsikkerhet. 

Gjennom utviklingen av VegRAMS bringes nivået for vurdering av drift, vedlikehold og 
rehabilitering samt oppetid opp på et nivå som tilsvarer det som allerede eksisterer for 
sikkerhetsaspekter ved vegplanlegging, bygging og rehabilitering. VegRAMS forutsetter at 
alle formelt regulerte sikkerhetsanalyser (risikoanalyser, ROS-analyser, tunnelsikkerhet, 
tunnelberedskap, trafikksikkerhet, HMS/SHA-analyser, mv.) gjennomføres etter gjeldende 
regler og retningslinjer. Gjennomføring av VegRAMS for et vegprosjekt vil delvis benytte 
resultater fra slike analyser, delvis vil VegRAMS gi input til de samme analysene, det vil si at 
det forutsettes en gjensidig vekselvirking og informasjonsutveksling mellom disse 
prosessene. Interne risiko- og sikkerhetsvurderinger i et driftsperspektiv, driftssikkerhet for 
objekter med tilhørende risikoanalyser, er inkludert i VegRAMS, enten gjennom bruk av 
standardiserte tilstandsvurderinger for objekter eller gjennom spesialanalyser for mer 
spesielle vegelementer og objekter. Likeledes er vurderinger av trafikksikkerhet og 
HMS/SHA primært knyttet til drift, vedlikehold og rehabilitering inkludert i VegRAMS-
metoden. 

I et RAMS-perspektiv betyr dette at VegRAMS tar utgangspunkt i et hovedfokus på RAM 
(pålitelighet, tilgjengelighet og vedlikeholdbarhet), men ivaretar koblingen til S’en 
(sikkerhet) gjennom interne VegRAMS-vurderinger, særlig med hensyn til trafikksikkerhet 
og sikkerhet for utførende (SHA), samt kommunikasjon med øvrige sikkerhetsprosesser i 

3 NEK EN 50126:2017 Jernbaneapplikasjoner 
Spesifikasjon og demonstrasjon av pålitelighet, 
tilgjengelighet, vedlikehold og sikkerhet (RAMS) 
4 NS 3454:2013 Livssykluskostnader for byggverk – Prinsipper og klassifikasjon 
5 Oversiktsplanlegging 
Statens vegvesen Håndbok V710, Kap. 9.11.3 
6 Trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner 
Statens vegvesen Håndbok V720 
7 RAMS-politikk og strategi i Bane NOR, STY-603144, Bane NOR 
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vegplanleggingen. På sikt er intensjonen å integrere VegRAMS og disse sikkerhetsprosessene 
i større grad, jf. Figur 1.2-1. 

Fordi visse typer risiko- og sikkerhetsvurderinger, slik det er beskrevet over, er inkludert i 
VegRAMS, og det foreligger en intensjon om å integrere eksisterende VegRAMS i enda 
større grad med andre sikkerhetsprosesser i vegplanlegging, er det valgt å beholde S’en i det 
overordnede begrep VegRAMS. Den innledende del-prosessen av VegRAMS betegnes 
«RAM-prosess» uten S’en, se kap. 2.1, for å synliggjøre at denne del-prosessen ikke ivaretar 
alle sikkerhetsprosesser i vegplanleggingen, men er avhengig av kommunikasjon og 
interaksjon med øvrige sikkerhetsprosesser og risikovurderinger.  

 

 
Figur 1.2-1 Forholdet mellom RAMS for jernbane8 og VegRAMS. 

 

Som Figur 1.2-1 også viser, fokuserer VegRAMS, som jernbane-RAMS, på tilgjengelighet 
for brukeren (Availability). Det er denne tilgjengeligheten for brukeren, målt som oppetid, 
som søkes optimalisert i VegRAMS. Tilgjengeligheten A er gitt av påliteligheten R 
(Reliability) og vedlikeholdbarheten M (Maintainability) for objekter og systemer i 
veganlegget samt den driften og vedlikeholdet som gjennomføres på anlegget. Påliteligheten 
R vurderes i hovedsak ut fra forventet levetid for objekter eller forventede tiltaksfrekvenser 
for drifts- og vedlikeholdsaktiviteter. Vedlikeholdbarheten M vurderes i hovedsak ut fra 
omfanget på drifts- og vedlikeholdstiltak som er nødvendig for å opprettholde eller 
tilbakeføre objektet til en tilstand hvor objektet kan utføre sin tiltenkte funksjon, fra enkle 
driftstiltak til komplett utskiftning. 

I prinsippet er det i VegRAMS også mulig å optimalisere med hensyn til sikkerheten S. Men 
som regel vil sikkerhet i større grad være en rammebetingelse, et krav om akseptabel 
sikkerhet, som må legges til grunn ved utformingen av et veganlegg. 

                                                 
8 NEK EN 50126-1:2017 Jernbaneapplikasjoner 
Spesifikasjon og demonstrasjon av pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold og sikkerhet (RAMS) 
Del 1: Generisk RAMS prosess 
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I tillegg har VegRAMS et tilsvarende og likeverdig fokus på kostnader for drift, vedlikehold 
og rehabilitering av veganlegget, noe som ikke er like eksplisitt formulert i RAMS for 
jernbane. 
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2 VegRAMS 
2.1 Overordnet beskrivelse av VegRAMS 
VegRAMS omfatter tre hovedtiltak for å utvikle drifts-, vedlikeholds- og rehabiliterings-
premisser for et vegprosjekt og sikre at disse premissene blir ivaretatt og implementert i 
prosjektets gjennomføring i seinere planfaser og byggefasen: 

1. RAM-prosess 
2. Drifts- og vedlikeholdsrevisjon 
3. Drifts- og vedlikeholdsinspeksjon 

Disse tre tiltakene forholder seg til planfase og byggefase som vist i Figur 2.1-1. 

 

Figur 2.1-1 VegRAMS omfatter: 
1. RAM-prosess 
2. Drifts- og vedlikeholdsrevisjon 
3. Drifts- og vedlikeholdsinspeksjon 

 

Gjennomføring av VegRAMS for et vegprosjekt skal ikke og kan ikke erstatte drift- og 
vedlikeholdskompetanse i vegprosjektets egen organisasjon. Det forutsettes i denne 
veilederen at vegprosjektet er bemannet med eller har tilgang på drifts- og vedlikeholds-
kyndig personell i hele plan- og byggefasen. VegRAMS gir en systematisk metode for å 
håndtere eller kontrollere drifts- og vedlikeholdsstatus for vegprosjektet, inkludert analyse av 
spesielle problemstillinger knyttet til veganlegget (f. eks. valg mellom høy skjæring eller 
tunnel, mellom bru eller fylling, mellom bred eller smal midtdeler, o.l.).  

VegRAMS-metoden kan i prinsippet benyttes av vegprosjektets egen bemanning eller av en 
kombinasjon av vegprosjektets ressurser og eksterne ressurser. Metoden kan gjennomføres 
som en kontinuerlig prosess gjennom hele plan- og byggefasen eller som tidsavgrensede 
tiltak gjennomført på egnede tidspunkter i plan- og byggeprosessen. Denne veilederen tar 
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utgangspunkt i at VegRAMS gjennomføres som tidsavgrensede tiltak med bruk av eksterne 
ressurser i samarbeid med vegprosjektets ressurser. 

RAM-prosess omfatter estimering og analyse av veganleggets kostnader for drift, 
vedlikehold og rehabilitering i et livsløpsperspektiv. Sammen med anslag for byggekostnader 
gir dette veganleggets livssykluskostnader. Videre omfatter RAM-prosessen estimering og 
analyse av veganleggets oppetid og trafikkavvikling i framtiden inkludert belastning med 
hensyn til trafikk, miljø og drift/vedlikehold på eventuelt omkjøringsvegnett. RAM-prosessen 
benyttes som et proaktivt tiltak for å sikre at premisser fra drifts- og vedlikeholdsfasen og fra 
framtidig trafikkavvikling legges til grunn for vegprosjektet tidlig i planfasen for 
vegprosjektet. 

RAM-prosessen er i prinsippet basert på feilmodeanalyse og konsekvensanalyse, dvs. en 
søken etter tilstander for systemer og objekter som innebærer feil eller avvik og som krever 
tiltak (drift, vedlikehold, rehabilitering, e.a.) samt vurdering av konsekvens mht. kostnader og 
stengetid for å utføre disse tiltakene. For alle vanlig forekommende objekter i et veganlegg er 
feilmodeanalyse og konsekvensanalyse mht. trafikksikkerhet, framkommelighet, miljø og 
vegholderkostnad gjennomført som et grunnlag for utvikling av dagens styrende dokumenter 
for drift og vedlikehold (blant annet vegnormalene9, Prosesskode for drift og vedlikehold10, 
Standard for drift og vedlikehold11 og Konkurransegrunnlag for driftskontrakter veg og 
elektriske anlegg12). Øvrig basis for styring av drift og vedlikehold i Statens vegvesen er 
samfunnsøkonomiske analyser, brukerundersøkelser og (veg)politiske vedtak. Disse styrende 
dokumentene gir derfor informasjon om kritiske tilstandsparametere, akseptabel tilstand og 
tilstandsutvikling, samt direkte eller indirekte informasjon om tiltaksfrekvens, for de fleste 
objektene som forekommer i et veganlegg. Dette kan således benyttes direkte i en RAM-
prosess og det er ikke nødvendig å gå vegen om en basis feilmodeanalyse. 

For vegelementer og objekter som ikke er behandlet i Standard for drift og vedlikehold (eller 
i andre tilsvarende styrende dokumenter, f. eks. for bruvedlikehold13) må det gjennomføres en 
egen utredning for å fastlegge kritiske tilstandsparametere og akseptabel tilstand. Det finnes 
flere tilnærmingsmetoder for slike analyser, jf. kap. 4.3.6. Valg av metode må gjøres ut fra 
aktuelt vegelement eller objekt med tilhørende omfang, kompleksitet og kritikalitet. 

Et hovedfokus i RAM-prosessen er forhold knyttet til feil, mangler eller ikke-optimale 
løsninger i veganlegget, men hendelser knyttet til kjøretøy, trafikk, vær, naturfare, mm må 
også inkluderes. Slike hendelser kan ha som medvirkende årsak forhold i veganlegget og de 
kan i sin tur føre til skade på veganlegget som må utbedres og dermed påvirker kostnader og 
stengetid. Det er spesielt viktig å ta hensyn til hendelser knyttet til kjøretøy og trafikk fordi et 
veganlegg er et åpent system hvor alle med de nødvendige kjøretillatelser til enhver tid kan 
ferdes etter eget ønske (i motsetning til banestrekninger som kun trafikkeres av utvalgte 
profesjonelle aktører til tilmålte tider). 

RAM-prosessen kan på sikt utvikles til høyere nivå med hensyn til formalisering og konkrete 
beregninger og tallfesting av konsekvenser for hendelser. Denne veilederen tar sikte på å 
etablere et opplegg som benytter verdier fra generell statistikk kombinert med lokale 
vurderinger og grove overslag. Formalisering, statistisk grunnlag og beregningsmodeller kan 

                                                 
9 Håndbok N100 Veg og gateutforming, N200 Vegbygging, N400 Bruprosjektering og N500 Vegtunneler 
10 Håndbok R761 Prosesskode 1 Standard beskrivelse for vegkontrakter, Statens vegvesen 
Håndbok R762 Prosesskode 2 Standard beskrivelse for bruer og kaier, Statens vegvesen 
11 Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger, Statens vegvesen 
12 Håndbok R763 Driftskontrakter veg, Håndbok R763 Driftskontrakter elektriske anlegg, Statens vegvesen 
13 Håndbok V441 Inspeksjonshåndbok for bruer, Statens vegvesen 
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utvikles etter hvert som erfaringer og datainnsamling og -systematisering legger grunnlaget 
for det. Informasjon om hendelser kan i stor grad hentes fra Vegtrafikksentralenes 
registreringer, men i dag krever det en manuell innsats i å hente ut og kategorisere hendelsene 
med tilhørende virkninger. Innføring av nytt hendelseshåndteringssystem på Vegtrafikk-
sentralene (HBT – Hendelsesbasert toppsystem, planlagt 2020) kan gjøre slike data lettere 
tilgjengelig både på overordnet og lokalt nivå. 

Drifts- og vedlikeholdsrevisjon omfatter gjennomgang av vegprosjektets plangrunnlag ut fra 
et drifts- og vedlikeholdssynspunkt. Drifts- og vedlikeholdsrevisjon benyttes som et reaktivt 
tiltak for å kontrollere at planene for vegprosjektet ivaretar hensynet til drift og vedlikehold 
generelt og de utviklede drifts- og vedlikeholdspremissene spesielt. Revisjonen skal også 
sikre at planene tilfredsstiller de krav som stilles fra RAM-prosessen eller sørge for aksept for 
at andre valgte løsninger tilfredsstiller vegprosjektets overordnede mål. Videre skal 
revisjonen sikre at planene for øvrig tar de nødvendige hensyn til framtidig drift og 
vedlikehold inkludert gjeldende krav mht. drift og vedlikehold av veger, bruer og tunneler. 
Drifts- og vedlikeholdsrevisjon gjennomføres mot slutten av en planfase når plangrunnlaget 
er bearbeidet til et nivå som anses tilfredsstillende for bedømming av drifts- og 
vedlikeholdsforhold. Revisjonen bør imidlertid gjennomføres så tidlig i planfasen at 
eventuelle endringer kan innarbeides i planene. 

Drifts- og vedlikeholdsinspeksjon utføres på ferdig bygd eller rehabilitert veganlegg for å 
registrere status for ferdig prosjekt i forhold til planlagt prosjekt samt for å sikre at vegen er 
driftsklar og godkjent for drift ved overlevering og åpning for trafikk. Drifts- og 
vedlikeholdsinspeksjon gjennomføres i tilknytning til vegprosjektets overleveringsfase. 

 

2.2 VegRAMS-parametere 
2.2.1 Generelt 
Hovedparameterne i VegRAMS er følgende: 

 veganleggets livssykluskostnader 
 veganleggets oppetid, dvs. veganleggets tilgjengelighet for trafikantene,  

 

2.2.2 Livssykluskostnader 
Veganleggets livssykluskostnader måles i VegRAMS i utgangspunktet som summen av 
kostnader for drift, vedlikehold og rehabilitering over en tidsperiode som er tilstrekkelig lang 
til at disse kostnadene kan estimeres med ønsket sikkerhet, med tillegg av veganleggets 
byggekostnad. 

Kostnader for oppgradering kan også inkluderes dersom det kan fastlegges sannsynlige 
forutsetninger for slike tiltak i veganleggets levetid. 

Kostnader er en parameter som tradisjonelt registreres og følges opp for vegprosjekter og for 
eksisterende veger. Datagrunnlag for kostnadsestimering og -analyse foreligger derfor på et 
rimelig godt nivå, men noen unntak fordi det ikke på alle områder er utført arbeid med å 
systematisere kostnader for bruk i analyser av vegprosjekter. 

Kriterier eller krav for nivå for kostnader for drift og vedlikehold foreligger ikke for veg-
anlegg. Kostnadene kan derfor pr. nå bare brukes som indikatorer for det enkelte veganlegg. 
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2.2.3 Oppetid/stengetid 
Veganleggets oppetid måles i VegRAMS som den tiden veganlegget er åpent for trafikk, på 
definert trafikkavviklingsnivå. Alternativt måles dette med det inverse målet stengetid, dvs. 
den tiden veganlegget er stengt helt eller delvis for trafikk. Dette er det vanligste målet å 
benytte i estimerings- og analyseøyemed. Det måles da hvor lang tid veganlegget er stengt for 
trafikk eller opereres med en nedsatt trafikkavviklingskvalitet mht. volum eller hastighet 
(kapasitet). 

Oppetid/stengetid i VegRAMS omfatter bare konsekvensene i avvikssituasjoner på grunn av 
hendelser på vegnettet (kap. 4.3.5) eller gjennomføring av drift, vedlikehold eller 
rehabilitering på vegnettet (kap. 4.3.6). Redusert framkommelighet på grunn av for lav 
trafikkavviklingskapasitet i normalsituasjonen håndteres normalt ikke i VegRAMS. Denne 
type kvalitet ved veganlegget (egentlig ved vegstrekninger) fastlegges normalt med andre 
indikatorer, som kjørefart, reisetid, o.l. Slike indikatorer kan også omfatte de situasjonene 
som analyseres i VegRAMS, derfor er det viktig med presis definisjon av indikatorene.  

Stengetid kategoriseres normalt etter stengetype, jf. kap. 4.3.5, dvs. hvilken form for nedsatt 
trafikkavviklingskvalitet som gjelder, og etter årsaken til stengningen av veganlegget. 
Stengetype kan være varianter av at vegen er helt stengt, en kjøreretning er stengt eller et 
kjørefelt er stengt med ulike varianter av bruk av omkjøringsveg, nedsatt hastighet, 
kolonnekjøring med ledebil, mm. Årsaken til stengning kan være planlagt drift, vedlikehold 
eller rehabilitering eller hendelser knyttet til trafikken, værforhold eller liknende. 

Oppetid eller stengetid er ikke en parameter som registreres eller følges opp systematisk i 
vegsektoren. Datagrunnlag for stengetidestimering og -analyse er derfor ikke lett tilgjengelig, 
men må pr. nå tas fram med direkte beregninger eller fra statistikk på lokalt eller nasjonalt 
nivå. 

Kriterier eller krav for oppetid eller stengetid er ikke utviklet i vegsektoren.14 Stengetid kan 
derfor pr. nå bare brukes som indikatorer for det enkelt veganlegg. Det er imidlertid gjennom-
ført grunnleggende arbeid knyttet til oppetidsvurderinger og konkretisering av parameteren 
oppetid/stengetid15 16. For de enkelte veganlegg må oppetids- eller stengetidskrav defineres 
lokalt, alternativt kan oppetid eller stengetid benyttes som indikator for å måle effekten av 
hendelser og/eller tiltak. En slik angrepsvinkel vil bidra til at det kan tilrettelegges for å utføre 
drift, vedlikehold og rehabilitering uten å stenge veganlegget helt eller delvis for trafikk eller 
med minimal stengetid. 

Det vil også etter hvert være riktig å utvide oppetidsindikatoren fra å gjelde bare det enkelte 
veganlegget til å inkludere rutevise betraktninger. På sikt vil arbeidet med konkrete 
vegprosjekter kunne bidra til å etablere grunnlaget for formelle krav til veganlegg og 
vegruter, på linje Bane NOR’s krav til punktlighet, regularitet og oppetid for jernbane-
infrastrukturen og togframføringen17.  

                                                 
14 Statens vegvesens driftskontrakter har imidlertid bestemmelser om akseptabel forsinkelse for trafikantene 
(kap. C3 pkt. 5, håndbok R763 Driftskontrakter, Statens vegvesen). 
15 Samfunnstjenlige vegtunneler Delprosjekt I: Forslag til Krav til åpen tunnel – tilgjengelighet 
Intern rapport 2222 (06.04.2002), Vegteknisk avdeling, Vegdirektoratet 
16 Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 – 2010: Vegtunnelers oppetid 
Statens vegvesens rapporter Nr. 143 August 2012 
17 https://www.banenor.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2018/positive-punktlighetstall-for-2017/ 
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Inntil formelle krav til oppetid eventuelt blir etablert, kan oppetid benyttes som en kvalitets-
indikator for vegelementer og vegstrekninger, både i plansammenheng og for eksisterende 
veger.  
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3 Anvendelsesområder for VegRAMS 
3.1 Prosjekttyper 
VegRAMS-metodikken kan benyttes for analyse av enkeltstående vegelement som veg i 
dagen, tunnel eller bru, for analyse av sammensatte (komplette) vegprosjekt bestående av 
flere vegelementer,eller som en delanalyse for spesielle problemstillinger. 

VegRAMS kan benyttes for alle typer vegprosjekter, som prosjekter for nybygging, 
vegutbedring/ombygging, rehabilitering, oppgradering eller kombinasjoner av dette. 
VegRAMS kan benyttes i alle faser som konseptvalgutredning, kommunedelplan, 
reguleringsplan, byggeplan og bygging. 

VegRAMS kan også benyttes i veganleggets drifts- og vedlikeholdsfase. 

Videre kan VegRAMS benyttes for spesielle avgrensede analyser for mange ulike situasjoner, 
knyttet til vegprosjekter under planlegging og bygging og knyttet til veganlegg i drift: 

 Sammenligning av alternativer 
 Endringer i tekniske løsninger 
 Endringer i trafikale løsninger 
 Utvikling av løsninger og konsepter, teknologiutviklingsprosjekter, FoU-prosjekter 
 Effektmål for vegprosjekter, kvantifisering av virkninger eller mål/risiko-vurderinger 

VegRAMS kan gjennomføres som en komplett analyse eller som en differansevurdering, dvs. 
at kun forhold som er ulike i to alternativer eller i en før/etter-studie analyseres. En 
differansevurdering vil som regel være enklere å gjennomføre enn en komplett analyse, også 
fordi behovet for datagrunnlag som regel er vesentlig mindre. 

VegRAMS, slik metoden presenteres i denne veilederen, er i første rekke innrettet for 
vegprosjekter og objekter som bygges i henhold til vegnormalene. For slike prosjekter og 
objekter vil risiko, sikkerhetsforhold og basis for drift, vedlikehold og rehabilitering i 
hovedsak være kjent og dokumentert i styrende dokumenter i Statens vegvesen. Prosjekt- og 
objektspesifikk risiko og sikkerhetsforhold blir fastlagt gjennom risikoanalyser/ROS-analyser 
som er ordinære deler av vegplanleggingsprosessen. 

Ved bruk av VegRAMS i utviklingsprosjekter og FoU-prosjekter vil det ofte være nødvendig 
med en annen og større vektlegging av risikoaspektene i prosjektet sammenlignet med 
analyse av et vegprosjekt bygd etter kjente normaler og standarder. 

Denne veilederen angir i hovedsak hvordan VegRAMS skal gjennomføres for et vegprosjekt. 
Bruk av VegRAMS-metode for andre typer prosjekter krever en spesifikk tilpassing til 
aktuelt type prosjekt. 
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3.2 Planfaser 
Standard bruk av VegRAMS i de ulike fasene i et vegprosjekt er vist i Figur 3.2-1. 

 

Figur 3.2-1 Anvendelse av VegRAMS i ulike faser i et vegprosjekt. 
 

Figur 3.2-1 representerer anvendelse av komplett VegRAMS på et vegprosjekt. I alle faser av 
vegprosjektet, inkludert byggefase, rehabiliteringsfase og drifts-/vedlikeholdsfase kan man 
også nytte VegRAMS for å belyse ulike problemstillinger knyttet til endringer eller utvikling, 
jf. kap. 3.1. 

RAM-prosess gjennomføres normalt ved oppstart av en planfase (kap. 4), mens drifts- og 
vedlikeholdsrevisjon gjennomføres mot slutten av planfasen (kap. 5). Drifts- og vedlikeholds-
inspeksjon gjennomføres i forbindelse med overleveringen for vegprosjektet eller 
rehabiliteringsprosjektet (kap. 6). 

Ved bruk av VegRAMS i et veganleggs drifts- og vedlikeholdsfase vil det være naturlig å 
vurdere gjennomføring ved spesielle tidspunkter, som f. eks.: 

 Et antall år etter åpning av veganlegget for trafikk 
 Ved hovedinspeksjon av store og sentrale vegobjekter 
 Ved sikkerhetsinspeksjoner og sikkerhetsgodkjenning 
 Ved utskifting av store og sentrale vegobjekter 
 Ved overgang mellom driftskontrakter 

VegRAMS kan også gjennomføres på generelt grunnlag når det er grunn til å tro at 
eksisterende driftsopplegg ikke er optimalt. 
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3.3 Detaljeringsnivå i RAM-prosesser 
RAM-prosess kan gjennomføres på ulike detaljeringsnivå avhengig av informasjonen og 
datagrunnlaget som er tilgjengelig for vegprosjektet eller situasjonen som skal analyseres. 
Grovt sett kan det skisseres 3 detaljeringsnivåer, som vist nedenfor: 

Detaljert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overordnet 

Objekt og aktivitet – 
prosjekterte verdier 

Konkret og prosjektspesifikk informasjon 
og datagrunnlag for objekter og aktiviteter 
foreligger som prosjektert grunnlag eller 
som prosjekteringsforutsetninger. 
Estimat og analyse av livssykluskostnader 
og stengetid gjøres med utgangspunkt i 
prosjekterte objekter med lokalisering, type 
og mengde. 
Tidsriktig plassering av kostnader og 
stengetid i analyseperioden er mulig. 

Objekt- og aktivitet – 
normalverdier 

Konkret og prosjektspesifikk informasjon 
og datagrunnlag for objekter og aktiviteter 
foreligger ikke, normalverdier iht. 
vegnormaler for veganlegget benyttes. 
Estimat og analyse av livssykluskostnader 
og stengetid gjøres med utgangspunkt i 
normalverdier for objekter med lokalisering, 
type og mengde. 
Tidsriktig plassering av kostnader og 
stengetid i analyseperioden er mulig. 

Løpemeter –  
nøkkelverdier 

Nøkkelverdier for årlige løpemeterkostnader 
og -stengetider for veganlegg av aktuelle 
type anvendes. 
Kostnader og stengetid kan kun angis som 
midlere årlige verdier over analyseperioden. 

 

Løpemeter-nøkkelverdier for årlige kostnader og stengetider må enten utvikles for det 
vegprosjektet som skal analyseres, eller hentes fra et eller flere tilsvarende vegprosjekter.  

Bruk av løpemeter-nøkkelverdier er vesentlig mindre ressurskrevende enn bruk av 
prosjekterte verdier eller normalverdier for objekter og aktiviteter, men gir også lavere 
nøyaktighet i analysen. En stor svakhet ved bruken av årlige løpemeter-nøkkelverdier for 
kostnader og stengetider er at resultatene bare kan presenteres som midlere årlige verdier 
over analyseperioden (veganleggets levetid), det er ikke mulig å gjøre en tidsriktig plassering 
av kostnadene eller stengetiden. Videre er det svært begrensede muligheter for analyse av 
virkningene av endringer i vegprosjektet når denne tilnærmingsmåten benyttes. 

Ved bruk av analyse på objekt- og aktivitetsnivå, uavhengig av om det brukes prosjekterte 
verdier eller normalverdier, kan alle kostnader og stengetider tilordnes rett tid i analyse-
perioden og alle analysemuligheter for endringer i vegprosjektet opprettholdes. 
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4 RAM-prosess 
4.1 Formål 
Essensen i RAM-prosessen er å analysere og drøfte livssykluskostnader og oppetid for et 
vegprosjekt basert på plangrunnlaget og ut fra dette gi premisser tilbake til vegprosjektet om 
gode grep og endringer for å sikre framtidig drift, vedlikehold og rehabilitering og i tillegg gi 
innspill til framtidig ansvarlige for drift, vedlikehold og rehabilitering om driftsstrategi og 
driftsopplegg inkludert beredskapsbehov. 

RAM-prosessens basis er en estimering av vegprosjektets, eller veganleggets, livssyklus-
kostnader samt oppetid (eller stengetid), knyttet til en gitt analyseperiode. Arbeidet med 
estimeringen samt resultatene fra estimeringen, benyttes som grunnlag for tverrfaglige 
drøftinger og evalueringer av vegprosjektet og dets løsninger med hensyn til konsekvensene 
for framtidig drift, vedlikehold og rehabilitering og framtidig trafikkavvikling i normal- og 
avvikssituasjoner.  

I sum gir dette konkret informasjon om livssykluskostnader og trafikkavviklingskvalitet 
(stengetid) for veganlegget samt kvalitetssikring og mulighet for forbedring av valgte 
løsninger. Samlet vil dette arbeidet og denne informasjonen bidra til etablering av premisser 
fra drift og vedlikehold og rehabilitering som skal legges til grunn for planlegging, 
prosjektering, bygging eller rehabilitering av vegprosjektet. På tilsvarende måte vil RAM-
prosessen bidra til en plattform for utvikling av framtidig strategi for drift, vedlikehold og 
rehabilitering samt praktisk driftsopplegg og nødvendig beredskap for veganlegget. 

RAM-prosess bestilles eller iverksettes normalt av prosjekteier eller prosjektleder, men kan 
også bestilles eller iverksettes av vegforvalter, tunnelforvalter, bruforvalter eller av andre. 

 

4.2 Metode 
Kjernen i RAM-prosessens metode er å: 

 Estimere livssykluskostnader for vegprosjektet (veganlegget) 
 Estimere stengetid for vegprosjektet (veganlegget) 

Livssykluskostnadene består av kostnader for 

 Bygging  
 Drift og vedlikehold 
 Rehabilitering 

Kostnader for bygging tas fram med relevant avgrensning mot planlegging, prosjektering, 
o.a. Normalt nyttes informasjon fra vegprosjektets egen estimering av byggekostnadene 
(ANSLAG). 

Kostnader for drift, vedlikehold og rehabilitering estimeres på grunnlag av standardiserte 
levetider og tiltaksfrekvenser iht. Statens vegvesens styrende dokumenter og relevant 
kunnskap og erfaring. 

Rehabilitering kan også inneholde elementer av oppgradering for noen vegprosjekter, dersom 
det foreligger informasjon om framtidige krav til oppgraderinger eller slike tiltak er 
sannsynliggjort for vegprosjektet. 

Stengetid estimeres for alle aktuelle typer årsaker, det vil si både planlagte oppgaver innen 
drift, vedlikehold og rehabilitering og (uforutsette) hendelser på vegnettet. 
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Metoden omfatter videre analyse av livssykluskostnader og stengetid samt tverrfaglig 
drøfting av livssykluskostnader og stengetid for å identifisere feil, mangler og dårlige 
løsninger i vegprosjektet og ta fram forbedringer og gode løsninger. Livssykluskostnader og 
stengetid benyttes i analysene og drøftingene som indikator for konsekvensene for driftsfasen 
av ulike løsninger og alternativer. 

Standard analyseperiode for RAM-prosessen bør være 100 år. Det er normalt nødvendig med 
en så lang analyseperiode for å kunne inkludere effekter av og på vegobjekter med de lengste 
levetidene. En analyseperiode på 100 år vil i hovedsak dekke alle objekter og aktiviteter i et 
veganleggs levetid og dermed gi mulighet for drøfting, analyse, alternativvurdering, 
konsekvensvurdering mm. i tråd med formålet med VegRAMS. Valg av en så lang analyse-
periode er også begrunnet i at informasjon om den fjerne framtiden er viktig for å kunne 
treffe gode beslutninger for nåtiden og nær framtid. 100 års analyseperiode gir også data-
grunnlag som kan nyttes for analyser med kortere tidsperspektiv, dersom det er ønskelig. 

 

4.3 Prosessbeskrivelse 
4.3.1 Generelt 
Prosess 
RAM-prosessen gjennomføres i en prosess med følgende delprosesser: 

 Forberedende arbeider (kap. 4.3.2) 
 Grunnlag (kap. 4.3.3) 
 Systembeskrivelse (kap. 4.3.4) 
 Modell: Trafikkavvikling (kap. 4.3.5) 
 Modell: Drift, vedlikehold og rehabilitering (kap. 4.3.6) 
 Livssykluskostnad: Estimering/analyse (kap. 4.3.7) 
 Stengetid/Oppetid: Estimering/analyse (kap. 4.3.8) 
 Dokumentasjon (kap. 4.3.9) 

Flytskjema for prosessen er vist i Figur 4.3.1-1. 

 

Figur 4.3.1-1 RAM-prosess: Flytskjema for prosess 
 

I Figur 4.3.1-1 er RAM-prosessen framstilt som en enveis prosess fra start til mål. I praksis 
må arbeidet foregå som en iterativ prosess med flere vekslinger fram og tilbake mellom de 
ulike delprosessene. 

Vedlegg 1 gir oversikt over RAM-prosessen i et mer detaljert prosessdiagram. 
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Arbeidsform 
RAM-prosessen gjennomføres under ledelse av en RAM-prosessleder. 

Kjerneprosessen i arbeidet, som omfatter informasjonsinnsamling, systematisering av 
informasjon, bearbeiding av informasjon for bruk i RAM-prosessen, utredninger, 
modellbygging, beregninger/estimering, analyse og presentasjon av resultater undervegs i 
arbeidsprosessen, utføres av en sentral RAM-prosjektgruppe. 

Representanter for vegprosjektet som skal analyseres, er sentrale når det gjelder innhenting 
av informasjon for RAM-prosessen og drøfting av resultater fra RAM-prosessen. 

Det gjennomføres et oppstartmøte for å sikre at alle deltagerne har samme utgangspunkt og 
forståelse for arbeidet som skal gjennomføres. 

Tverrfaglige møter benyttes for å samle informasjon, drøfte tema som er identifisert som 
viktige samt drøfte og kvalitetssikre analyser og beregninger. Disse møtene gjennomføres 
med prosessledelse og bred faglig deltagelse. Møtene skal gjennomføres i møterom egnet for 
formålet (god plass, presentasjonsutstyr, tavler, flipover, mm). Avsatt tid skal være 
tilstrekkelig til å gi god tid for behandling av temaene og også fornyet behandling av tidligere 
behandlede tema. Antall tverrfaglige møter skal tilpasses behovet, det vil i hovedsak si 
vegprosjektets omfang og kompleksitet. 

I tillegg til samlede tverrfaglige møter er det aktuelt å gjennomføre særmøter for behandling 
av utvalgte spesifikke avgrensede tema i mindre fora med mer spesifikk kompetanse. 
Tilsvarende kan det være aktuelt å gjennomføre særmøter for behandling av enkelte utvalgte 
fag.  

Dokumentasjon av RAM-prosessen utføres av den sentrale RAM-prosjektgruppen under 
ledelse av RAM-prosessleder. 

Arbeidsformen er vist i et prosessdiagram i Figur 4.3.1-2. 

 

Figur 4.3.1-2 RAM-prosess: Prosessdiagram for arbeidsform 
Antall møter og deres plassering på tidslinjen er kun en illustrasjon. 
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Personellressurser og organisering 
RAM-prosessen gjennomføres av personell som beskrevet nedenfor. 

RAM-prosessleder Person med kompetanse og erfaring som prosessleder for 
RAM-prosess. 

RAM-prosessleder skal ha kompetanse innen drift, vedlikehold 
og rehabilitering av veger. 

RAM-prosjektgruppe Prosjektmedarbeidere med kompetanse innen drift, vedlikehold 
og rehabilitering (objekter, standard, metoder, kostnader, 
tilstandsutvikling, levetid) for vegelementer og objekter som 
inngår i veganlegget skal analyseres, trafikk, modellbygging, 
konsekvensanalyse, økonomiske analyser, presentasjon. 

En prosjektmedarbeider gis rolle som prosess-sekretær. 

Vegprosjekt Personell fra vegprosjektet med ansvar for informasjons-
innsamling og -overføring samt kontakt og drøftinger mellom 
RAM-prosessleder/RAM-prosjektgruppe og vegprosjektet. 

Personellet bør omfatte fagpersoner på veg i dagen, tunnel og 
bru, elektro, mm (avhengig av aktuelle vegelement på 
vegprosjektet) samt vegprosjektets fagpersonell på drift og 
vedlikehold. 

Vegprosjektets kontakter hos andre vegeiere (f. eks. fylkes-
kommuner, kommuner, e.a.) bør også vurderes trukket inn, 
spesielt med tanke på eventuell bruk av annet vegnett som 
omkjøringsveger. 

Fagpersonell Personell med fagkompetanse innen: 

 Drift og vedlikehold av veg, inkludert kontrakter 
 Vegdekker og vegfundament, asfalt og forsterkning 
 Tunnel, drift, vedlikehold, rehabilitering  
 Bru og ferjekai, drift, vedlikehold, rehabilitering 
 Elektro og SRO (tunnel o.a.) 
 Vegutstyr 
 Grønt, landskap 
 Trafikk (trafikkavvikling, skilt, vegoppmerking, mm) 
 Vegtrafikksentral VTS 
 Trafikant og kjøretøy (tungbil, utekontroll) 
 Trafikksikkerhet 
 HMS/SHA 
 Arbeidsvarsling 
 Aktuell spesialkompetanse (ventilasjon, VA, 

risikoanalyser, mm) 
 Andre fag, avhengig av vegprosjektet 

Oppgave:  

Bidra i informasjonsinnsamling og avklaringer, delta på 
tverrfaglige møter og særmøter. 
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4.3.2 Forberedende arbeider 
Forberedende arbeider for RAM-prosessen omfatter: 

 Mandat for RAM-prosess 
 Planlegging av RAM-prosess 
 Oppstartmøte 

Premissene for RAM-prosessen skal fastlegges i et mandat. Mandatet bør avgrense hva som 
skal analyseres og på hvilket detaljeringsnivå analysen skal gjennomføres. Videre bør 
mandatet inneholde krav til arbeidsopplegg og arbeidsomfang, krav til dokumentasjon, samt 
tidsfrist for ferdigstilling av RAM-rapport. 

Planlegging av RAM-prosessen foretas av RAM-prosessleder i samarbeid med 
representanter for vegprosjektet basert på premisser gitt i mandatet for RAM-prosessen. 
Planene for RAM-prosessen skal omfatte aktivitets- og tidsplan for gjennomføring av RAM-
prosessen, avklaring av deltagere i RAM-prosessen, møteplan med deltagere og plan for 
dokumentasjon. 

Det konkrete arbeidet i RAM-prosessen starter med et oppstartmøte hvor alle deltagerne i 
RAM-prosessen deltar. Formålet med oppstartmøtet er følgende: 

 Presentere vegprosjektet 
 Etablere kontakt mellom RAM-prosessleder, RAM-prosjektgruppe, representanter for 

vegprosjektet og fagpersonellet 
 Gjennomgå mandat for RAM-prosessen, justering av mandat 
 Gjennomgå plan for RAM-prosessen, justering av plan 
 Gjennomgå arbeidsprosess og -metode for RAM-prosessen 

 

4.3.3 Grunnlag 
I delprosess «Grunnlag» skal all relevant og tilgjengelig informasjon om vegprosjektet 
samles inn. Det skal søkes innsamlet informasjon vedrørende følgende forhold (listen er ikke 
nødvendigvis uttømmende og må defineres spesifikt for det enkelte vegprosjekt): 

 Plangrunnlag (vegnormaler, retningslinjer, mm)  
- Dokumentasjon fra tidligere planfaser, KS1, KS2, mm 
- Konsekvensutredninger 
- Løsnings- og optimaliseringsrapport 
- Prosjekteringsforutsetninger (alle fag) for aktuell planfase 
- Prosjekteringsinformasjon (teknisk plan med temarapporter, tegninger, 3D-

modeller, fagmodeller/samordningsmodell, VR-simulering, notater, 
konkurransegrunnlag, mm) 

- Trafikkavvikling: Trafikkvurderinger (ÅDT), trafikkstyringssystem, 
omkjøringsveger, mm 

- Risikoanalyser, ROS-analyser, Trafikksikkerhetsanalyser, TUSI-analyser, mm 
- HMS/SHA-analyser (bygging, driftsfase) 
- Byggherreoverslag ANSLAG (for vegprosjekt og entrepriser) 
- Formingsveileder 
- Beredskapsplaner 
- FDV-planer 
- Annen prosjektinformasjon 
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Merknad: Plangrunnlaget for vegprosjekter vil i tiden framover endre format, fra 
å være tegning- og dokumentbasert til å være modellbasert. Dette vil stille nye 
krav til kompetanse for å kunne tilegne seg den nødvendige informasjonen om 
vegprosjektet. 

 Drift og vedlikehold (R610) 
- Valg av løsninger vurdert ut fra drifts- og vedlikeholdssynspunkt 
- Strategi for drift og vedlikehold 
- Driftsopplegg 
- Beredskapsopplegg 

 Trafikkberedskap (R611) 
- Trafikkberedskapsplan – regional 
- Trafikkberedskapsplan – lokal 

 Tunnelberedskap (N500) 
- Beredskapsanalyse for vegtunneler 

I tillegg må det vurderes om annen informasjon som skal samles inn for det enkelte 
vegprosjektet. 

Relevante normaler og retningslinjer samt standarder, o.l. som ligger til grunn for 
vegprosjektet, skal listes opp. 

Målformuleringer for vegprosjektet skal hentes inn og dokumenteres samlet. 

Dersom det er utarbeidet RAM-mål eller RAM-krav til vegprosjektet for livssykluskostnader 
eller oppetid/stengetid, eventuelt tilsvarende krav som kan gi føring for disse forholdene, skal 
disse dokumenteres. RAM-mål eller -krav kan omfatte: 

 Livssykluskostnader 
 Oppetid/stengetid (eller tilvarende mål eller krav formulert på annen måte) 
 Mål/krav/premisser for objekt/system, objekt/systemutforming, 

objekt/systemfunksjon samt aktuelle og relevante tilstander og tiltak for 
objektene/systemene 

 Mål/krav/premisser for metoder, arbeidsprosesser, tiltaksfrekvenser, 
gjennomføringstider, kapasiteter, stengning under utførelse mm for drift, vedlikehold 
og rehabilitering, inkludert beredskapsforhold (responstider, mm) 

Ordinære mål for vegprosjektet gitt i foreliggende eller tidligere planfaser skal også 
dokumenteres. 

Dokumentasjonen av mål for vegprosjektet overføres til systembeskrivelsen (kap. 4.3.4). 
Oversikt over øvrig innsamlet informasjon angis som referanser i systembeskrivelsen. 

 

4.3.4 Systembeskrivelse 
Delprosess «Systembeskrivelse» omfatter etablering av en systematisk beskrivelse av 
vegprosjektet som skal legges til grunn for etablering av modellen for trafikkavvikling og 
modellen for drift, vedlikehold og rehabilitering. 

Systembeskrivelsen skal minimum omfatte følgende: 

1. Overordnet beskrivelse av vegprosjektet med mål inkludert eventuelle RAM-krav/mål 
(jf. kap. 4.3.3) 
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2. Beskrivelse av veg- og trafikksystemet som vegprosjektet omfatter samt av aktuelle 
omkjøringsveger 

3. Inndeling i primære delstrekninger, normalt etter vegelement veg i dagen, tunnel og 
bru 

4. Beskrivelse av hver delstrekning/vegelement med oversikt over relevante 
vegnormalparametere (vegutforming) samt oversikt over tekniske systemer/objekter 
med lokalisering, type og mengder, materialer, mm 

5. Beskrivelse av planlagt trafikkstyringssystem (hvis slikt skal installeres) 
6. Spesielle forhold knyttet til vegelement, teknisk system eller objekt 
7. Overordnet beskrivelse av eventuelle avklarte strategier og driftsopplegg for framtidig 

drift, vedlikehold og rehabilitering 

Oversikten over tekniske systemer og objekter framstilles i et hierarkisk system eller en 
matriseform. Noen ganger er det nyttig å bruke begge beskrivelsesformer for å sikre en 
komplett og klar oversikt. Kategoriseringen av tekniske systemer og objekter fastlegges ut fra 
vegprosjektets innhold, f. eks. pr vegelement med underinndeling iht. prosesskoden. Det vil 
ikke alltid være mulig å etablere en beskrivelse som er fullstendig objektbasert. Oversikten 
må derfor også inkludere aktiviteter og tematiske elementer for å kunne inkludere forhold 
som vinterdrift, renhold, hendelser og hensyn til omgivelsene (landskapsforming, o.a.). Det 
vil derfor også være nødvendig med en kategori for informasjon av mer generell art.  

Systembeskrivelsen må etableres på et detaljeringsnivå (jf. kap. 3.3) som tilfredsstiller de 
kravene til RAM-prosessen som er etablert i mandatet (kap. 4.3.2). 

Systembeskrivelsen dokumenteres i et notat. Kilde for informasjonen i systembeskrivelsen 
angis som referanser (fra kap. 4.3.3). 

 

4.3.5 Modell: Trafikkavvikling 
Delprosess «Modell: Trafikkavvikling» tar utgangspunkt i trafikkavvikling i normal-
situasjonen og skal beskrive alternative trafikkløsninger når vegprosjektet eller deler av det er 
helt eller delvis stengt for trafikk på grunn av planlagte arbeider eller hendelser (avviks-
situasjoner). 

De alternative trafikkløsningene skal også beskrives med hensyn til konsekvensene for 
trafikantene, for omgivelsene, for driftsopplegget på veganlegget og for standard og 
driftsopplegg på eventuelle omkjøringsveger. 

Beskrivelse av trafikkavvikling i avvikssituasjon skal omfatte definisjon av stengningsavsnitt 
og stengetyper. 

Stengingsavsnitt:  
Inndeling av veganlegget i delstrekninger som kan stenges helt eller delvis for trafikk, med 
beskrivelse av muligheter for omdirigering av trafikken, samt tilhørende krav til trafikk-
styringssystem og utstyr.  

Stengetyper: 
Beskrivelse av aktuelle stengetyper (helt stengt veg, stengt en kjøreretning, stengt ett 
kjørefelt, e.a.) med tilhørende informasjon om tilknyttede tiltak (varsling – sikring - 
regulering, kolonnekjøring med ledebil, nedsatt fartsgrense, bruk av motgående 
kjørefelter, bruk av omkjøringsveg, e.a.). Stengetypene må kontrolleres for trafikk-
avviklingskapasitet for aktuell ÅDT på strekningen og eventuelt også på 
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omkjøringsvegene. Dette innebærer at stengetype kan måtte kombineres med krav til tid 
på døgnet for anvendelse. 

I tillegg må trafikkstyringssystemet for veganlegget beskrives. Den faktiske beskrivelsen 
(system/objekter) er utført i systembeskrivelsen (kap. 4.3.4). I trafikkavviklingsmodellen skal 
systemets funksjon beskrives i forhold til modellens stengningsavsnitt og stengetyper. 

Videre må aktuelle omkjøringsveger beskrives med deres funksjon i relasjon til stengnings-
avsnitt og stengetyper. Det må også beskrives krav til tiltak på omkjøringsvegene for at de 
skal kunne benyttes som omkjøringsveger samt driftstiltak som skal gjennomføres på disse 
vegene før eller når omkjøring iverksettes. 

Trafikkavviklingsmodellen skal også inneholde en beskrivelse av veganleggets og eventuelle 
omkjøringsvegers trafikkvolum, som ÅDT og ÅDT-tunge (lange) i veganleggets åpningsår 
samt forventet trafikkvekst (evt. i og etter bompengeperiode). Oversikt over trafikkfordeling 
over år, uke og døgn bør også tas fram for å kunne vurdere trafikkavviklingskapasitet i 
avvikssituasjoner. Trafikkinformasjon inngår også i grunnlaget for å fastlegge standard for 
drift og vedlikehold. 

Modell for trafikkavvikling dokumenteres i et notat. 

 

4.3.6 Modell: Drift, vedlikehold og rehabilitering 
Delprosess «Modell: Drift, vedlikehold og rehabilitering» omfatter etablering av en 
modellmessig beskrivelse av gjennomføringen av framtidig drift, vedlikehold og 
rehabilitering av veganlegget. Modellen for drift, vedlikehold og rehabilitering bygger på 
informasjon fra systembeskrivelsen og skal benyttes for estimering og analyse av 
livssykluskostnader (kap. 4.3.7) og stengetid (kap. 4.3.8). 

Modellen for drift, vedlikehold og rehabilitering omfatter følgende parametere: 

 Objekter i veganlegget (hentes fra systembeskrivelse) 
 Mengder (for hvert objekt, hentes fra systembeskrivelse) 
 Aktiviteter som er aktuelle for drift, vedlikehold og rehabilitering av veganlegget, 

knyttet til hvert objekt i systembeskrivelsen eller generelle aktiviteter som renhold, 
vinterdrift, mm. Kilder for identifisering av aktiviteter er blant annet Prosesskode for 
drift og vedlikehold18, Standard for drift og vedlikehold19 og Konkurransegrunnlag for 
driftskontrakter veg og elektriske anlegg20 samt andre drifts- og vedlikeholds-
kontrakter. 

 Frekvenser for aktivitetene (tiltaksfrekvens) for tilordning av aktivitetene til år i 
analyseperioden (plassering av aktivitetene på en tidsakse). Frekvens kan være større 
enn 1 gang pr år. Sentral input for fastlegging av tiltaksfrekvens er generelt vurdering 
av tilstandsutvikling i forhold til krav i standard for drift og vedlikehold samt 
levetidsvurderinger for objekter. Kilder med input til fastlegging av tiltaksfrekvenser 
er de samme som for identifisering av aktiviteter, se over. I tillegg gir vegnormalene 
informasjon om forventede levetider eller dimensjonerende brukstid for noen 
hovedobjekter. På sikt vil «smarte objekter» kunne bidra med informasjon både for 

                                                 
18 Håndbok R761 Prosesskode 1 Standard beskrivelse for vegkontrakter, Statens vegvesen 
Håndbok R762 Prosesskode 2 Standard beskrivelse for bruer og kaier, Statens vegvesen 
19 Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger, Statens vegvesen 
20 Håndbok R763 Driftskontrakter veg, Håndbok R763 Driftskontrakter elektriske anlegg 
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varsling av behov for tiltak, men også for statistikk for fastlegging av tiltaks-
frekvenser. 

Vinterdrift krever en særskilt vurdering med fastlegging av vinterdriftsklasser for 
veganlegget. 

Dersom vegprosjektet har utarbeidet strategi for drift og vedlikehold eller gjort en 
konkretisering av driftsopplegget for drift og vedlikehold med tilhørende beredskapsopplegg, 
bygges modellen for drift og vedlikehold opp i henhold til dette. 

Tilnærmingen som er beskrevet over, vil fungere for veganlegg som omfatter vanlig 
forekommende vegelementer og objekter, i henhold til vegnormalstandard. For vegprosjekter 
som består av nye typer vegelementer og/eller objekter, må det gjøres et grunnleggende 
arbeid for å definere objekter, fastlegge drifts-, vedlikeholds- og rehabiliteringsaktiviteter og 
tilhørende tiltaksfrekvenser. For denne type arbeid foreligger det en rekke metoder og 
standarder for risikovurdering og vedlikeholdsstyring som kan benyttes21. 

Modell for drift, vedlikehold og rehabilitering etableres for hver delstrekning/vegelement, 
jf. kap. 4.3.4. 

Av hensyn til de ulike tidsforløp for henholdsvis drift/vedlikehold og rehabilitering bør det 
normalt etableres to adskilte modeller for disse to aktivitetene. 

Drift av veg i dagen, tunnel og bru gjennomføres som tiltak med korte tidsintervaller, ofte 
mindre eller lik et år, og bygges derfor inn i modellen som tiltak i det året som tiltaket 
gjennomføres. 

Vedlikehold av veg i dagen og bru gjennomføres som tiltak i det året tilstanden på objektet i 
forhold til krav i standard for drift og vedlikehold tilsier gjennomføring. I hovedsak er 
gjennomføring av vedlikehold for de enkelte objektene uavhengig av gjennomføring av 
vedlikehold for andre objekter. Det legges derfor ikke opp til noen spesiell samling av 
utvalgte vedlikeholdsaktiviteter for veg i dagen eller bru. 

Funksjonen for veg i dagen opprettholdes gjennom vedlikehold. Det planlegges således ikke 
med rehabilitering av veg i dagen. 

Bruer skal prosjekteres for 100-års dimensjonerende brukstid. Elementer og utstyr som har 
dimensjonerende brukstid mindre enn 100 år skal kunne skiftes ut samtidig som krav til 
framkommelighet ivaretas. Slik utskiftning inngår i vedlikehold og det planlegges derfor 
heller ikke med rehabilitering av bru. 

For tunnel er situasjonen annerledes fordi utskiftning av en del objekter må utføres samlet 
pga. avhengighetsforhold knyttet til demontering og montering. Dette har til nå vært tilfelle 

                                                 
21 NS 5814 Krav til risikovurderinger 
NS-ISO 31000 Risikostyring Retningslinjer 
FMEA/FMECA Feilmode- og effektanalyse/Feilmode-, effekt-, og kritikalitetsanalyse 
FTA Feiltreanalyse (Fault Tree Analysis) 
HAZOP/HAZID Hazard and Operability Study/Hazard Identification Study 
ETA Hendelsestreanalyse (Event Tree Analysis) 
NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk 
RBI Risikobasert inspeksjon (Risk Based Inspection) (prEN 16991) 
RCM Reliability Centered Maintenace (metode for utarbeidelse av vedlikeholdsprogram) 
NS-ISO 55000 Forvaltning av anlegg og verdier (samt NS-ISO 55001 og NS-ISO 55002) 
PAS 1192 Standard for BIM (Building Information Model), PIM (Product Information Model) og AIM (Asset 
Information Model) – PAS 1192:2 omhandler design og bygging, PAS 1192:3 omhandler drift. PAS 1192 vil bli 
ISO-standard som ny ISO 19650 - serie 
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for en del tekniske installasjoner og i særdeleshet ved rehabilitering av berg-, vann- og 
frostsikring. 

For tunneler skal dimensjonerende brukstid være: 

 100 år for tunnelkonstruksjonen, inklusive drens- og overvannssystem, og 
føringsveier for kabler i grunnen 

 50 år for vann- og frostsikringskonstruksjon, teknisk infrastruktur som kabler 
inklusive føringsveier i tunnelrommet 

 25 år for tekniske installasjoner 

Dette gir grunnlag for å beskrive rehabilitering av tunneler som to typer, rehabilitering av 
tekniske installasjoner med en levetid/periode og rehabilitering av berg-, vann- og 
frostsikring mm med en annen levetid/periode. Fordi rehabilitering av berg-, vann- og 
frostsikring innebærer riving av gammel og oppsetting av ny hvelvkonstruksjon, må en del av 
det tekniske utstyret rives samtidig og installeres på nytt. Dette gir en total rehabilitering av 
tunnelen (både teknisk utstyr og berg-, vann- og frostsikring mm). 

Teknisk utvikling (f. eks. overgang til LED-lys) samt endringer i måten tunneler bygges på 
(f. eks. større tekniske rom, flere trekkerør i kabelkanaler, seksjonering av tunnel/utstyr, mm) 
innebærer at også teknisk tunnelutstyr i større og større grad kan skiftes ut enkeltvis i henhold 
til det enkelte utstyrets levetid. Samling av utskiftning av teknisk utstyr blir dermed mindre 
nødvendig. Utstyret kan vedlikeholdes og skiftes ut iht. egen levetid og oppgaven teknisk 
rehabilitering reduseres. Fremdeles finnes imidlertid et antall tekniske objekter som har 
omtrent samme levetid og som dermed i praksis skiftes ut i en større samlet jobb. Dette blir 
da det reelle innholdet i en teknisk rehabilitering. Teoretisk gjennomføringstidspunkt i 
analysen skal fastlegges etter en samlet vurdering av sannsynlig levetid for det tekniske 
utstyret. 

Teoretisk gjennomføringstidspunkt i analysen for gjennomføring av total rehabilitering 
(teknisk utstyr og berg-, vann- og frostsikring mm) må tilsvarende fastlegges etter en samlet 
vurdering av sannsynlig levetid for berg-, vann- og frostsikring mm. 

Dette innebærer at en lang rekke tiltak for vedlikehold av tunnel kan modelleres for gjennom-
føring som tiltak i det året tilstanden på objektet i forhold til kravene i standard for drift og 
vedlikehold tilsier gjennomføring. Andre tiltak kan samles for samtidig gjennomføring i de to 
rehabiliteringsoppgavene. 

Oppsummert for veg i dagen, tunnel og bru tilsier dette at drift og vedlikehold kan 
behandles modellmessig likt for disse tre vegelementene, med tilordning av tiltak direkte i det 
året tilstanden eller annet behov tilsier at tiltaket skal gjennomføres. Rehabilitering 
modelleres normalt ikke for veg i dagen og bru, men kun for tunnel, og da i to tidsmessig 
adskilte oppgaver, teknisk rehabilitering og total rehabilitering. 

Det må imidlertid alltid vurderes om denne generelle regelen for modellering av drift, 
vedlikehold og rehabilitering skal gjelde for det konkrete vegprosjektet som skal analyseres, 
eller om modellen for drift, vedlikehold og rehabilitering skal bygges opp på en annen måte. 

Oppgradering innebærer at et teknisk system eller vegobjekt skiftes og gis en funksjon på en 
høyere standard enn opprinnelig bygd eller at det installeres et teknisk system eller objekt 
med en ny funksjon i forhold til eksisterende funksjoner på veganlegget. Slik oppgradering 
kan komme som følge av nye krav i normaler eller forskrifter i løpet av analyseperioden. 
Rehabilitering omfatter i utgangspunktet kun at en eksisterende mengde og type objekter 
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skiftes ut, dvs. at antall objekter eller objektmengde ikke endres, men utskiftningen foretas 
med objekter av godkjent type og kvalitet på rehabiliteringstidspunktet. Det samme gjelder 
også for drift og vedlikehold. Dette innebærer at oppgradering i forhold til nye krav 
modellmessig normalt ikke inngår i modell for framtidig drift, vedlikehold og rehabilitering. 
Slike framtidige krav er normalt ukjente på analysetidspunktet og derfor vanskelig å beskrive 
med kostnader for installasjon og drift/vedlikehold/rehabilitering. For RAM-prosesser må det 
derfor gjøres spesielle vurderinger av om og hvordan framtidige oppgraderinger, dvs. 
oppgraderinger i RAM-prosessens analyseperiode, skal inkluderes i modellen for drift, 
vedlikehold og rehabilitering. 

 

Vegholders kostnader ved hendelser 
Vegholderkostnader knyttet til hendelser (jf. kap. 4.3.8) på vegnettet er i hovedsak inkludert i 
aktuelle drifts- og vedlikeholdsoppgaver (inspeksjon, beredskap, mm). Utbedringskostnader 
knyttet til trafikale hendelser dekkes i hovedsak av forsikringsordninger for kjent eller ukjent 
skadevolder. Det beregnes derfor normalt ikke noen tillegg i livssykluskostnader knyttet til 
slike hendelser på vegnettet, men dette må vurderes særskilt for det enkelte vegprosjektet. 
Kostnader knyttet til andre typer hendelser (naturfare, o.l.) vil i noen tilfeller være inkludert i 
modellen for drift, vedlikehold og rehabilitering som f. eks. utbedringer etter flom og skred, 
men dette må også vurderes særskilt for det enkelte vegprosjektet. 

 

Dokumentasjon 
Modell for drift, vedlikehold og rehabilitering dokumenteres i et notat. 
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4.3.7 Livssykluskostnad: Estimering/analyse 
Generelt 
I delprosess «Livssykluskostnad: Estimering/analyse» gjennomføres en estimering av 
livssykluskostnader for veganlegget basert på modellen for drift, vedlikehold og 
rehabilitering. Tidsenheten i estimeringen av livssykluskostnad bør være 1 år. Livssyklus-
kostnadene bør estimeres som årlig kostnad, dvs. registrert eller påløpt kostnad for et gitt år.22 

Livssykluskostnadene bør estimeres og analyseres basert på følgende generelle 
forutsetninger: 

Prisnivå: Prisnivå, dvs. referanseår for prisene, som skal benyttes for kostnadene 
velges ut fra hva som er fornuftig for det vegprosjektet som skal 
analyseres. Forholdet til referanseår benyttet i andre kostnadsestimeringer 
(ANSLAG) og analyser for vegprosjektet bør vurderes særskilt. 

I utgangspunktet anbefales det å benytte året analysen foretas som 
referanseår, eventuelt året før dersom analysen foretas tidlig på året og 
det ikke foreligger sikre prognoser eller føringer for prisstigning til 
analyseåret. 

Faste priser: Det bør benyttes faste priser (også betegnet realverdi), dvs. priser fra et 
bestemt referanseår (jf. prisnivå over).  

Dersom man for seinere anvendelser av kostnadsdata har behov for å 
benytte løpende priser (priser som gjelder for samme år som 
transaksjonen skjer, også betegnet nominell verdi) kan dette tas fram 
gjennom bruk av egnede kostnadsindekser og forutsetninger om 
prisstigning. 

Kostnader: Kostnader for drift, vedlikehold og rehabilitering bør beregnes som 
entreprisekostnad inkludert rigg og drift, men uten byggherrekostnad og 
merverdiavgift. Kostnader for arbeidsvarsling, inkludert trafikk-
regulering, skal inkluderes. 

Merverdiavgift kan beregnes separat, normalt som et prosentpåslag. 

Byggherrekostnad kan beregnes separat eller anslås som et prosentpåslag. 

Fordelen med å ha disse tre kostnadselementene separat i beregningen 
ligger i at ulike anvendelser av resultatene fra VegRAMS da kan nytte de 
kostnadselementene de har behov for.  

Byggekostnad: VegRAMS omfatter normalt ikke egne kostnadsestimat for 
byggekostnad. Vegprosjektets ANSLAG benyttes. 

 

Livssykluskostnad 
Kostnadsestimeringen gjennomføres for hver aktivitet (objekt-tilknyttet eller generell) i 
henhold til modellen for drift, vedlikehold og rehabilitering (kap. 4.3.6).  

Modellen for drift, vedlikehold og rehabilitering gir informasjon om objekt, objektmengde, 
objekt-tilknyttede aktiviteter, generelle aktiviteter og frekvenser for aktivitetene. I delprosess 
«Livssykluskostnad: Estimering/analyse» må det i tillegg skaffes informasjon om 
enhetspriser for de aktuelle aktivitetene. Informasjon om enhetspriser må søkes i alle 
tilgjengelige kilder. Aktuelle kilder er vegprosjektets byggherreoverslag/ANSLAG, 

                                                 
22 Årlig kostnad: Registrert eller påløpt kostnad for et år.  
Må ikke forveksles med «årskostnad» som er annuiteten av nåverdien av kostnadene i analyseperioden.  
Jf. NS 3454:2013 Livssykluskostnader for byggverk – Prinsipper og klassifikasjon. 
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prisbanker, kontrakter for drifts-, vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter, m. fl. Dersom 
vegprosjektet omfatter vegelementer eller objekter som er relativt nye i vegsammenheng, må 
enhetsprisene fastsettes på annet grunnlag, normalt vil man kunne benytte en blanding av 
sammenligning med lignende elementer og objekter og en direkte ressursbasert kalkyle. 

Basert på objektmengde, aktivitetens frekvens og aktivitetens enhetspris kan årlig kostnad for 
de enkelte år i analyseperioden beregnes for henholdsvis drift, vedlikehold og rehabilitering 
for det enkelte objekt og aktivitet.  

Samordning mellom de ulike drifts-, vedlikeholds- og rehabiliteringstiltak, dvs. vurdering av 
hvilke tiltak som kan utføres samtidig på samme stengning, beskrives under delprosessen 
stengetid/oppetid (kap. 4.3.8). Dersom samordning også påvirker kostnadene for drift, 
vedlikehold og rehabilitering, f. eks. gjennom kostnader for arbeidsvarsling og trafikk-
regulering, må dette innarbeides i livssykluskostnaden. 

Spesiell oppmerksomhet må rettes mot aktiviteter som kommer til utførelse mot slutten av 
analyseperioden av hensyn til restlevetid og tilhørende restverdiproblematikk. Med bruk av 
100 års analyseperiode legges det naturlig til grunn at veganleggets funksjonstid avsluttes ved 
analyseperiodens utløp. Dersom det ikke er lagt inn særskilte oppgraderingsarbeider i løpet 
av analyseperioden, er det lite sannsynlig at veganlegget kan tilfredsstille kravene for videre 
bruk utover 100 år. Tunge rehabiliteringstiltak og også de tyngste vedlikeholdstiltakene som 
kommer til utførelse i de siste årene fram mot år 100 bør vurderes tatt ut av kostnadsprofilen, 
alternativt må det inkluderes en vurdering av restlevetid og restverdi for disse tiltakene. 

Sum over alle objekter og aktiviteter gir samlet årlig kostnad for vegelementet eller 
delstrekningen. Sum over alle vegelementer eller delstrekninger gir samlet årlig kostnad for 
veganlegget. 

Dette gir en etablert kostnadsmodell for driftsfasen av veganlegget. Denne kostnadsmodellen 
vil i RAM-prosessens totale gjennomføring gjennomgå kvalitetssikring og forbedringer både 
i analysens kjerneprosess og i tverrfaglige møter og særmøter (jf. Figur 4.3.1-2).  

 

Kostnadsmodell - variasjonsanalyse 
Kostnadsmodellen nyttes også for analyseformål med hensyn på endringer i tekniske 
løsninger, objekter, mengder, strategi for drift og vedlikehold, driftsopplegg, mm. På dette 
viset gir delprosessen en avklaring på sammenhenger mellom valgte løsninger og livssyklus-
kostnadene. 

Modellen for livssykluskostnader gir en direkte mulighet for analyse av gjennomføringen av 
drift, vedlikehold og rehabilitering for å kunne redusere eller optimalisere livssyklus-
kostnadene for veganlegget. Dette må imidlertid sammenholdes med virkningen på stengetid, 
jf. kap. 4.3.8. Videre må konsekvensene for trafikksikkerhet og SHA-forhold avklares. 

Kostnadsmodellen gir også muligheter for analyse av virkningene av usikkerheter i 
objektmengder, frekvenser og enhetspriser. Den gir også mulighet for alternativanalyser for 
ulike valg vedrørende vegelementer, vegobjekter og aktiviteter. I tillegg kan det foretas 
risikoanalyser og konsekvensanalyser dersom det foreligger informasjon om usikre forhold 
av ulike typer i vegprosjektet eller i framtidig drift, vedlikehold og rehabilitering. 
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Årlige kostnader 
En typisk kostnadsprofil for drift og vedlikehold i en 100 års periode kan se ut som vist på 
Figur 4.3.7-1. 

 

Figur 4.3.7-1 Kostnadsprofil for drift og vedlikehold for vegprosjekt med veg i dagen, 
tunnel og bru. 
Kostnader for rehabilitering av tunnel er ikke vist på figuren. 

 

Basert på de årlige kostnadene i hvert år i analyseperioden kan midlere årlig kostnad beregnes 
for drift/vedlikehold og også om ønskelig for rehabilitering for analyseperioden på 100 år 
eller for en kortere periode. Dersom man vil beregne midlere årlig kostnad for en kortere 
periode enn analyseperioden på 100 år, må det gjøres de samme vurderingene knyttet til tiltak 
mot slutten av midlingsperioden som nevnt over for 100 års perioden. Jo kortere midlings-
periode eller analyseperiode som nyttes, jo mer kritisk blir håndteringen av tunge tiltak mot 
slutten av perioden eller like etter avsluttet periode. 

Dersom det er etablert RAM-krav til livssykluskostnader for de enkelte vegelementene på 
veganlegget, kan de beregnede verdiene sammenholdes med disse kravene. 

Kostnadsestimeringen beskrevet over er basert på en detaljert objekt/aktivitetsbasert kostnad 
for drift, vedlikehold og rehabilitering. Dersom man baserer kostnadsestimeringen på 
nøkkeltall for årlige løpemeterkostnader, jf. kap. 3.3, får man fram midlere årlige kostnader 
direkte og mister informasjonen som ligger i kostnadsprofilen i Figur 4.3.7-1. En slik metode 
gir ingen eller svært små muligheter for analyser av endringer, alternativer, usikkerheter i 
inngangsparametere eller ulike former for risiko i vegprosjektet eller framtidig driftsfase. 

Resultatene fra delprosess «Livssykluskostnader» er primært en oversikt over kostnader for 
drift, vedlikehold og rehabilitering av veganlegget for en 100 års periode med tilhørende 
beskrivelser av variasjonsområder, usikkerheter, alternativer og risiko. I tillegg vil arbeidet 
med estimering og analyse av livssykluskostnader samt drøftingene i de tverrfaglige møtene 
og særmøtene gi grunnlag for å summere opp input og premisser for tekniske løsninger til 
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plan- og byggefasen samt innspill til utvikling eller revisjon av framtidig strategi for drift, 
vedlikehold og rehabilitering samt framtidig driftsopplegg og beredskap for veganlegget. 

 

Vegholders kostnader ved hendelser 
I kap. 4.3.8 behandles estimering av stengetid for veganlegget, også for hendelser på 
vegnettet. Vegholderkostnader for hendelser er i hovedsak inkludert i aktuelle drifts- og 
vedlikeholdsoppgaver (inspeksjon, beredskap, mm). Utbedringskostnader knyttet til trafikale 
hendelser dekkes i hovedsak av forsikringsordninger for kjent eller ukjent skadevolder. Det 
beregnes derfor normalt ikke noen tillegg i livssykluskostnader knyttet til slike hendelser på 
vegnettet, men dette må vurderes særskilt for det enkelte vegprosjektet. Kostnader knyttet til 
andre typer hendelser (naturfare, o.l.) vil i noen tilfeller være inkludert i modellen for drift, 
vedlikehold og rehabilitering som f. eks. utbedringer etter flom og skred, men dette må også 
vurderes særskilt for det enkelte vegprosjektet. 

 

Byggherrekostnader og merverdiavgift 
Byggherrekostnadene beregnes som egen kostnadspost. Byggherrekostnadene skal omfatte 
alle kostnader for byggherrens rigg og drift samt alle kostnader til planlegging og 
prosjektering inkludert konkurransegrunnlag og anskaffelsesprosess. For noen drifts- og 
vedlikeholdsoppgaver vil byggherrekostnaden også omfatte geodatakostnader. Grunnerverv 
anses ikke relevant for drift-, vedlikehold og rehabilitering av eksisterende anlegg og inngår 
derfor normalt ikke i en RAM-prosess. Byggherrekostnader kan kalkuleres særskilt, men ofte 
benyttes et erfaringsbasert prosentpåslag. Størrelsen på prosentpåslaget varierer mellom 
arbeid innen drift, vedlikehold og rehabilitering, og kan også variere avhengig av prosjekt-
størrelse og -kompleksitet. 

Merverdiavgift beregnes som et prosentpåslag på kostnaden for hovedelementene i 
veganlegget (veg i dagen, tunnel, bru). Byggherrekostnader må håndteres særskilt med 
hensyn til merverdiavgift fordi deler av dem kan være unntatt fra merverdiavgift. 

 

Dokumentasjon 
Resultater fra estimering og analyse av livssykluskostnadene dokumenteres i et notat. 
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4.3.8 Stengetid/oppetid: Estimering/analyse 
Generelt 
I delprosess «Stengetid/oppetid: Estimering/analyse» gjennomføres en estimering av 
stengetid pr år for veganlegget i hele analyseperioden. 

Stengetid kan ha to hovedårsaker: 

 Gjennomføring av planlagte tiltak for drift, vedlikehold og rehabilitering som 
medfører at trafikken må reguleres 

 Hendelser på vegnettet som medfører at trafikken må reguleres (ved hendelsen og ved 
etterfølgende utbedringsarbeider) 

Stengetid estimeres pr år i analyseperioden for hvert vegelement/delstrekning. Stengetiden 
måles som timer med trafikkregulering (avvikssituasjon, ikke fri flyt som i normal-
situasjonen) kategorisert i henhold til årsak til stengningen og stengetype. 

Kategoriseringen av stengetid mht. stengetype (jf. kap. 4.3.5) og stengeårsak utvikles og 
fastlegges spesifikt for det enkelte vegprosjektet. 

Stengetid/oppetid slik det defineres og analyseres i VegRAMS omfatter ikke redusert 
framkommelighet på grunn av for lav trafikkavviklingskapasitet i normalsituasjonen (jf. kap. 
2.2.3). 

 

Stengetid for planlagte tiltak 
Estimeringen av stengetid knyttet til planlagte tiltak gjennomføres for hver aktivitet (objekt-
tilknyttet og generell) i henhold til modellen for drift, vedlikehold og rehabilitering. 

Modellen for drift, vedlikehold og rehabilitering gir informasjon om objekt, objektmengde, 
objekt-tilknyttede aktiviteter, generelle aktiviteter og frekvenser for aktivitetene. I delprosess 
«Stengetid/oppetid: Estimering/analyse» må det i tillegg skaffes informasjon om 
utførelseskapasitet (framdrift pr tidsenhet) for de aktuelle aktivitetene samt gjøres en 
tilordning av stengetype til hver aktivitet. Informasjon om utførelseskapasitet må søkes i alle 
tilgjengelige kilder. Aktuelle kilder er i hovedsak erfaringer fra gjennomføring av tilsvarende 
aktiviteter i entrepriser for drift, vedlikehold og rehabilitering. Dersom vegprosjektet omfatter 
vegelementer eller objekter som er relativt nye i vegsammenheng, må utførelseskapasitet 
fastsettes på annet grunnlag, normalt vil man kunne benytte en blanding av sammenligning 
med lignende elementer og objekter og en direkte ressursbasert estimering. 

Basert på objektmengde, aktivitetens frekvens og utførelseskapasiteten for aktiviteten kan 
årlig stengetid for de enkelte år i analyseperioden beregnes for henholdsvis drift, vedlikehold 
og rehabilitering for det enkelte objekt og aktivitet. 

Disse beregningene må korrigeres for mulig samordning mellom de ulike driftstiltakene og 
vedlikeholdstiltakene, dvs. vurdering av hvilke tiltak som kan utføres samtidig på samme 
stengning. Rehabiliteringstiltakene er i utgangspunkter pr definisjon samordnet. Samordning 
av driftstiltak har normalt en kort tidshorisont og gir i hovedsak effekt på stengetid og som 
regel mindre effekt på kostnader for utførelsen. Det bør allikevel gjøres kontroll av om 
samordninger av driftstiltak bør føre til justeringer av modellen for drift og vedlikehold (kap. 
4.3.6). Likeledes bør det vurderes om samordningen kan få konsekvenser for estimeringen av 
livssykluskostnader (kap. 4.3.7). Kostnader for arbeidsvarsling og trafikkregulering vil med 
stor sannsynlighet bli påvirket av samordning. Samordning av vedlikeholdstiltak kan 
innebære at levetiden for noen objekter ikke kan utnyttes fullt ut, eller at levetiden for andre 
objekter må strekkes noe med tilhørende økte drifts- og vedlikeholdskostnader. Effekten av 
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samordning av vedlikeholdstiltak må derfor sjekkes ut både på modellen for drift og 
vedlikehold (kap. 4.3.6), på livssykluskostnader (kap. 4.3.7) og på stengetid. 

Spesiell oppmerksomhet må rettes mot aktiviteter som kommer til utførelse mot slutten av 
analyseperioden. Med bruk av 100 års analyseperiode legges det naturlig til grunn at 
veganleggets funksjonstid avsluttes ved analyseperiodens utløp. Dersom det ikke er lagt inn 
særskilte oppgraderingsarbeider i løpet av analyseperioden, er det lite sannsynlig at 
veganlegget kan tilfredsstille kravene for videre bruk utover 100 år. Av hensyn til håndtering 
av restlevetid og tilhørende restverdiproblematikk kan det være riktig å fjerne tyngre tiltak 
med lang levetid fra tiltakslisten de siste årene i 100-års-perioden. Beregningen av stengetid 
for de siste årene i analyseperioden bør baseres på de samme forutsetningene som legges til 
grunn for beregningen av livssykluskostnadene, jf. vurderingene i kap. 4.3.7. 

Sum over alle objekter og aktiviteter gir samlet årlig stengetid for vegelementet eller 
delstrekningen med årsak planlagte tiltak. Sum over alle vegelementer eller delstrekninger gir 
samlet årlig stengetid for veganlegget med årsak planlagte tiltak. 

 

Stengetid for hendelser 
Estimeringen av stengetid knyttet til hendelser23 må ta utgangspunkt i en definisjon av hvilke 
hendelser som kan tenkes å opptre på det aktuelle vegnettet. Dette må vurderes særskilt for 
det enkelte vegprosjekt, men følgende oversikt kan tjene som et utgangspunkt for å fastsette 
en prosjektspesifikk hendelsesliste: 

 Trafikkulykker (personskade) 
 Trafikkuhell (materiell skade) 
 Kjøretøystopp 
 Brann i kjøretøy 
 Brannslokker fjernet 
 Gjenstander i vegbanen 
 Reparasjon – ekstern årsak (reparasjon av vegelement etter hendelse) 
 Strømbrudd (lynnedslag o.a.) 
 Naturfare (værforhold, skred, flom, bølgehøyde, stormflo/springflo, mm) 
 Syklist/fotgjenger i vegbane 
 Spesialtransporter 
 m. fl. 

Det må spesielt avklares hvilke av disse hendelsene som kan inntreffe for de vegelement (veg 
i dagen, tunnel, bru) som inngår i veganlegget. Det må også avklares om en hendelse innen et 
stengningsavsnitt vil medføre stengning av naboavsnittene. 

For hver type hendelse må følgende forhold fastlegges: 

 Sannsynlig frekvens (måles normalt som antall hendelser pr million 
kjøretøykilometer, eller alternativ som antall hendelse pr år) 

 Tilknyttet stengetype 
 Andel av hendelsene som antas å medføre stengning 

                                                 
23 Arbeidet med hendelser kan alternativt legges opp i henhold til prinsippene i:  
NS-ISO 31000:2018 Risikostyring – Retningslinjer 
NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger 
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 Varighet av den enkelte stengningen (timer) 

Frekvenser eller antall hendelser pr år fastlegges ut fra nasjonal statistikk, lokal statistikk, 
spesielle undersøkelser (f. eks. av VTS-data) samt prosjektspesifikke vurderinger, inkludert 
risikoanalyser for veganlegget og TUSI-analyse for tunneler. Andel av hendelsene som antas 
å medføre stengning samt varigheten av den enkelte stengning må vurderes ut fra erfarings-
data for de aktuelle hendelsene. 

Basert på frekvens for hendelsen, andel av hendelsen som medfører stengning og varighet av 
den enkelte stengning kan årlig stengetid for de enkelte år i analyseperioden beregnes for 
hver hendelsestype.  

Sum over alle hendelsestyper gir samlet årlig stengetid for vegelementet eller delstrekningen 
med årsak hendelser. Sum over alle vegelementer eller delstrekninger gir samlet årlig 
stengetid for veganlegget med årsak hendelser. 

 

Samlet modell for stengetid 
Kombinering av beregninger av stengetid for planlagte aktiviteter og hendelser gir en etablert 
beregningsmodell for stengetid for hvert år i analyseperioden med kategorisering etter årsak 
og stengetype. Denne beregningsmodellen vil i RAM-prosessens totale gjennomføring 
gjennomgå kvalitetssikring og forbedringer både i analysens kjerneprosess og i tverrfaglige 
møter og særmøter (jf. Figur 4.3.1-2). 

 

Stengetidsmodell - variasjonsanalyse 
Stengetidsmodellen nyttes også for analyseformål med hensyn på endringer i tekniske 
løsninger, objekter, mengder, strategi for drift og vedlikehold, driftsopplegg, mm. På dette 
viset gir delprosessen en avklaring på sammenhenger mellom valgte løsninger og 
resulterende stengetider. 

Modellen for stengetid gir en direkte mulighet for analyse av gjennomføringen av drift, 
vedlikehold og rehabilitering for å kunne redusere ulempene for trafikantene mest mulig. 
Dette må imidlertid sammenholdes med virkningen på livssykluskostnadene, jf. kap. 4.3.7. 
Videre må konsekvensene for trafikksikkerhet og SHA-forhold avklares. 

Modellen for stengetid gir også muligheter for analyse av virkningene av usikkerheter i 
objektmengder, frekvenser og utførelseskapasiteter samt i de benyttede karakteristika for 
hendelser. Den gir også mulighet for alternativanalyser for ulike valg på vegelementnivå, 
vegobjektnivå og aktivitetsnivå. I tillegg kan det foretas risikoanalyser og konsekvens-
analyser dersom det foreligger informasjon om usikre forhold av ulike typer i vegprosjektet 
eller i framtidig drift, vedlikehold og rehabilitering. 
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Årlig stengetid 
En typisk profil for årlig stengetid på grunn av drift/vedlikehold og hendelser i en 100 års 
periode kan se ut som vist på Figur 4.3.8-1 (eksempelet gjelder for tunnel). 

 

Figur 4.3.8-1 Årsfordelt stengetid for tunnel  
Fordelt på årsak til stengning: Hendelser og drift/vedlikehold 
Stengetid for rehabilitering av tunnel er ikke vist på figuren. 

 

Basert på de årlige stengetidene i hvert år i analyseperioden kan midlere årlig stengetid 
beregnes for drift/vedlikehold, hendelser og også om ønskelig for rehabilitering for 
analyseperioden på 100 år eller for en kortere periode. Dersom man vil beregne midlere årlig 
stengetid for en kortere periode enn analyseperioden på 100 år, må det gjøres de samme 
vurderingene knyttet til tiltak mot slutten av midlingsperioden som nevnt over for 100 års 
perioden. Jo kortere midlingsperiode som nyttes, jo mer kritisk blir håndteringen av tunge 
tiltak mot slutten av perioden eller like etter avsluttet periode. 

Dersom det er etablert RAM-krav til stengetid/oppetid for de enkelte vegelementene på 
veganlegget, skal de beregnede verdiene sammenholdes med disse kravene. 

Stengetidsestimeringen beskrevet over er basert på en detaljert objekt/aktivitetsbasert modell 
for drift, vedlikehold og rehabilitering. Dersom man baserer stengetidsestimeringen på 
nøkkeltall for årlig stengetid, jf. kap. 3.3, får man fram midlere årlige stengetider direkte og 
mister informasjonen som ligger i stengetidsprofilen i Figur 4.3.8-1. En slik metode gir ingen 
eller svært små muligheter for analyser av endringer, alternativer, usikkerheter i 
inngangsparametere eller ulike former for risiko i vegprosjektet eller framtidig driftsfase. 

Resultatene fra delprosess «Stengetid/Oppetid» er primært en oversikt over årlig stengetid for 
drift, vedlikehold og rehabilitering av veganlegget for en 100 års periode med tilhørende 
beskrivelser av variasjonsområder, usikkerheter, alternativer og risiko. I tillegg vil arbeidet 
med estimering og analyse av stengetid samt drøftingene i de tverrfaglige møtene og 
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særmøtene gi grunnlag for å summere opp input og premisser for tekniske løsninger til plan- 
og byggefasen samt innspill til framtidig strategi for drift, vedlikehold og rehabilitering samt 
framtidig driftsopplegg og beredskap for veganlegget. 

 

Stengetid – samfunnsmessige konsekvenser 
Stengetid målt som timer for de ulike stengetypene har en vesentlig svakhet; konsekvensene 
for trafikantene knyttet til en time stengt er svært forskjellig for de ulike stengetypene. 
Alternative indikatorer for trafikkavvikling, i stedet for stengetid, som tar hensyn til dette 
forholdet, kan utvikles. Konsekvensen av stengetid kan måles og beregnes som f. eks. 
endring i transportkostnader (tidskostnader, kjøretøykostnader) eller i resulterende forsinkelse 
ved kjøring over vegstrekningen. Dette er imidlertid områder som til nå er lite bearbeidet og 
det foreligger ikke mye erfaring med utvikling og beregning av slike virkninger. 

 

Dokumentasjon 
Resultater fra estimering og analyse av stengetid/oppetid dokumenteres i et notat. 

 

4.3.9 Dokumentasjon 
RAM-logg 
Underveis i arbeidet med RAM-prosessen skal det føres en RAM-logg. Denne skal 
dokumentere forhold som er viktige for oppfølging i neste fase i vegprosjektet, eller for 
videre arbeid med andre typer prosjekter. RAM-loggen ajourføres kontinuerlig gjennom 
RAM-prosessen. 

RAM-loggen skal omfatte følgende forhold for videreføring til neste fase i vegprosjektet, 
eller for videre arbeid med andre typer prosjekter: 

 Mål/krav til objekt/system, objekt/systemutforming, objekt/systemfunksjon samt 
aktuelle og relevante tilstander og tiltak for objektene/systemene 

 Mål/krav til metoder, arbeidsprosesser, tiltaksfrekvenser, gjennomføringstider, 
kapasiteter, stengning under utførelse, mm for drift, vedlikehold og rehabilitering, 
inkludert beredskapsforhold (responstider, mm) 

I tillegg skal RAM-loggen dokumentere forhold som vil ha spesielle konsekvenser for 
framtidig drift, vedlikehold og rehabilitering, f. eks. løsninger som ikke gir optimal drift, 
vedlikehold eller rehabilitering, men som er valgt ut fra andre hensyn. 

 

RAM-rapport 
RAM-prosessen skal dokumenteres i en RAM-rapport som skal inneholde følgende deler: 

Innledning Kort prosjektomtale (formål, prosjektbeskrivelse) 
Formål med gjennomføring av VegRAMS for vegprosjektet 
 

Oppsummering Oppsummering av RAM-prosessen 
 

RAM-prosess: Metode Beskrivelse av metode og arbeidsprosess 
Oversikt over deltagere 
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Systembeskrivelse Kortfattet systembeskrivelse inkludert vegprosjektets mål og 
eventuelle RAM-krav/mål 
Grunnlag (relevant og tilgjengelig informasjon om 
vegprosjektet) angis som referanser. 
 

Trafikkavvikling Beskrivelse av trafikkavvikling i normalsituasjon og 
avvikssituasjon 
Stengningsavsnitt, stengetyper, trafikkstyringssystem 
Omkjøringsveger 
 

Modell for drift, 
vedlikehold og 
rehabilitering 

Oppbygging og innhold av modellen 
Prosjektspesifikke trekk ved modellen 
 
 

Livssykluskostnader 
 

Kostnader for drift, vedlikehold og rehabilitering: 
 Fordelt på drift/vedlikehold og rehabilitering  
 Pr. vegelement/delstrekning og som sum 
Byggekostnader (fra ANSLAG) 
Evt. sammenligning med RAM-mål/krav 
 

Stengetid Stengetid for drift, vedlikehold, rehabilitering og hendelser: 
 Fordelt på årsak: Drift/vedlikehold/rehabilitering/hendelser 

Fordelt på stengetype: Stengt veg, stengt kjøreretning, stengt 
kjørefelt, osv. 

 Pr. vegelement/delstrekning og som sum 
Evt. sammenligning med RAM-mål/krav 
 

Planfase/byggefase Oppsummering av premisser, krav og innspill for planlegging, 
prosjektering og bygging av veganlegget 
 

Driftsfase Oppsummering av premisser, krav og innspill for strategi for 
drift, vedlikehold og rehabilitering, driftsopplegg og 
beredskapsopplegg for veganlegget 
 

RAM-logg Henvisning til RAM-logg 
 

 

RAM-rapport utarbeides av RAM-prosessleder og RAM-prosjektgruppe. Innholdet i 
rapporten er prosessleders og prosjektgruppens ansvar, og dette må legges til grunn i hele 
dokumentasjonsarbeidet. 

Rapporten skal sendes på en høringsrunde til alle som har deltatt i RAM-prosessen. Ny 
versjon av rapporten utarbeides etter behandling av innkomne kommentarer. 

Denne versjonen av rapporten gjennomgås på et møte med representanter for vegprosjektet 
og bestiller av RAM-prosessen. Møtets formål er i hovedsak informasjon om RAM-prosessen 
og resultater fra RAM-prosessen, men kommentarer som framkommer på dette møtet 
behandles og innarbeides eventuelt i rapporten.  

Ferdigstilt RAM-rapport overleveres til bestiller av RAM-prosessen.  



   

 Side 38 av 64 

4.4 Håndtering av sammensatt vegprosjekt 
Beregning av livssykluskostnader (kap. 4.3.7) og stengetid (kap. 4.3.8) utføres i 
utgangspunktet for et enkelt vegelement (veg i dagen, tunnel eller bru) eller for hvert enkelt 
vegelement i et sammensatt veganlegg (bestående av en eller flere strekninger med veg i 
dagen, tunneler eller bruer). 

Livssykluskostnader for et sammensatt vegprosjekt, dvs. et vegprosjekt som inneholder flere 
vegelementer (veg, tunnel, bru) kan etableres med direkte summering av livssykluskostnader 
for alle vegelementer som inngår i veganlegget. Summasjon av livssykluskostnader over alle 
vegelementene på veganlegget kan gjøres med kategorisering i henhold til drift/vedlikehold 
og rehabilitering. 

Et mål for stengetid for veganlegget kan tilsvarende tas fram med summering av stengetid for 
alle vegelementer som inngår i veganlegget. Stengetid som tas fram på denne måten, er 
imidlertid ikke nødvendigvis representativ for den resulterende stengetid man vil oppleve i 
praksis for veganlegget. Det skyldes at stengninger må omfatte hele stengningsavsnitt og 
dermed kan inkludere flere vegelementer eller beregningsstrekninger. Summering av 
stengetid for vegelementer for å finne stengetid for hele veganlegget må derfor ta høyde for 
veganleggets inndeling i stengningsavsnitt. For hvert vegelement skal det tas hensyn til mulig 
samordning av gjennomføring av ulike drifts- og vedlikeholdsoppgaver, jf. kap. 4.3.8. 
Tilsvarende må det også ved summering over flere vegelementer tas hensyn til samordnet 
utførelse av oppgaver på de ulike vegelementene. 

Det er således ikke mulig å sette opp generelle regler for hvordan stengetid bør summeres for 
et vegprosjekt (eller vegstrekning) som består av flere vegelementer. Hva som er et fornuftig 
opplegg for fastlegging av sum stengetid må vurderes for hvert enkelt vegprosjekt (eller 
vegstrekning). 

Dersom det er fastlagt et slikt fornuftig opplegg for summasjon av stengetid for vegprosjektet 
(vegstrekningen) kan summasjon av stengetid over alle vegelementene på veganlegget gjøres 
med kategorisering i henhold til årsak til stengning, dvs. drift/vedlikehold, rehabilitering og 
hendelser og med kategorisering i henhold til stengetype, dvs. helt stengt veg, en kjøreretning 
stengt, et kjørefelt stengt, o.a. 

Dersom det er etablert RAM-krav til livssykluskostnader og/eller stengetid/oppetid for 
veganlegget, kan sum-verdiene sammenholdes med disse kravene. 

Omregning av stengetid til en form for samfunnsøkonomisk konsekvens (jf. kap. 4.3.8) kan 
gjøre det lettere å fastlegge en samlet konsekvens av stengetid for et sammensatt vegprosjekt 
eller en vegstrekning. 
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5 Drifts- og vedlikeholdsrevisjon 
5.1 Formål 
Drifts- og vedlikeholdsrevisjon er en systematisk og uavhengig24 gransking av drifts- og 
vedlikeholdsforhold for et planlagt veganlegg. Revisjonen skal også omfatte SHA-forhold 
samt trafikksikkerhetsforhold knyttet til utførelse av drift og vedlikehold. Revisjonen bør 
videre inkludere rehabiliteringsforhold dersom rehabilitering er aktuelt for veganlegget. 

Det generelle formålet med drifts- og vedlikeholdsrevisjon er å bidra til å utforme veganlegg 
slik at drift og vedlikehold kan gjennomføres effektivt og sikkert med lavest mulige 
livssykluskostnader samtidig som vegsystemet eller vegstrekningen får en god tilgjengelighet 
for trafikantene, det vil si en høy oppetid. 

Dersom det er gjennomført RAM-prosess av vegprosjektet i samme eller tidligere planfase vil 
formålet med revisjonen også omfatte verifisering av RAM-prosessen med tilhørende RAM-
mål/krav og øvrig output fra RAM-prosessen: 

 Livssykluskostnader 
 Oppetid/stengetid (eller tilsvarende mål eller krav formulert på annen måte) 
 Mål/krav/premisser og innspill for planlegging, prosjektering og bygging av 

veganlegget 
 Mål/krav/premisser og innspill for strategi for drift, vedlikehold og rehabilitering, 

driftsopplegg og beredskapsopplegg for veganlegget 

Dette innebærer at drifts- og vedlikeholdsrevisjon kan gjennomføres for et vegprosjekt også 
dersom RAM-prosess ikke er gjennomført. I et slikt tilfelle utgår veiledningspunktene i dette 
kapitlet (kap. 5) som refererer til RAM-prosessen. 

Revisjonen skal påvise avvik mellom vedtatte premisser, mål og krav og utarbeidede planer 
samt avdekke forhold i plangrunnlaget som innebærer redusert effektivitet og sikkerhet i 
framtidig drift og vedlikehold samt sannsynlighet for økt stengetid (uheldige løsninger, 
mangel på samsvar med krav i normaler, retningslinjer, o.a.). 

Drifts- og vedlikeholdsrevisjon bestilles eller iverksettes normalt av prosjekteier eller 
prosjektleder, men kan også bestilles eller iverksettes av vegforvalter, tunnelforvalter, 
bruforvalter eller av andre. 

 

5.2 Metode 
Drifts- og vedlikeholdsrevisjon skal gjennomføres på et tidspunkt i forhold til planlegging, 
prosjektering og bygging slik at merknader og forslag fra revisjonen kan bli vurdert og tatt 
hensyn til plan- og byggeprosessen. Det er videre en forutsetning for gjennomføring av 
revisjonen at plangrunnlaget er bearbeidet til et nivå som gjør det meningsfullt å foreta drifts- 
og vedlikeholdsrevisjon. 

Metoden for drifts- og vedlikeholdsrevisjon omfatter en gjennomgang av foreliggende 
plangrunnlag for vegprosjektet mot: 

                                                 
24 Drifts- og vedlikeholdsrevisjon skal utgjøre en uavhengig gransking i den forstand at den ledes og 
gjennomføres av en revisjonsleder og en revisjonsgruppe som er eksterne i forhold til vegprosjektet og dets 
organisasjon. Men en god gjennomføring av drifts- og vedlikeholdsrevisjon er avhengig av deltagelse fra 
personell med god kunnskap om vegprosjektet og aktuelle fag og dermed naturlig tilhørende vegprosjektets 
organisasjon eller assosierte fagressurser. Jf. kap. 5.3.1 om «Personellressurser og organisering». 
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 RAM-mål/krav samt andre resultater fra RAM-prosess gitt i RAM-rapport og RAM-
logg 

 Mål/krav og konsekvenser for drift, vedlikehold og rehabilitering gitt av 
vegprosjektets overordnede mål samt normaler, retningslinjer, o.a. 

Drifts- og vedlikeholdsrevisjonens metode er i prinsippet den samme uavhengig av plannivå, 
kun detaljeringsnivået vil variere. Nedenfor er det beskrevet en generell framgangsmåte som 
kan nyttes på alle plannivåer. 

 

5.3 Prosessbeskrivelse 
5.3.1 Generelt 
Prosess 
Drifts- og vedlikeholdsrevisjon gjennomføres i en arbeidsprosess med følgende delprosesser: 

 Forberedende arbeider (kap. 5.3.2) 
 Verifisering av RAM-prosess (kap. 5.3.3) 
 Revisjon (kap. 5.3.4) 
 Dokumentasjon (kap. 5.3.5) 

Flytskjema for prosessen er vist i Figur 5.3.1-1. 

 

Figur 5.3.1-1 Drifts- og vedlikeholdsrevisjon: Flytskjema for prosess 
 

Vedlegg 2 gir oversikt over drifts- og vedlikeholdsrevisjon i et mer detaljert prosessdiagram. 

 

Arbeidsform 
Revisjonen gjennomføres under ledelse av en revisjonsleder. 

Kjerneprosessen i arbeidet, som omfatter informasjonsinnsamling, systematisering av 
informasjon, bearbeiding av informasjon for bruk i revisjonen, gjennomgang og utredninger, 
presentasjon av resultater undervegs i arbeidsprosessen, utføres av en sentral revisjonsgruppe. 

Prosjektorganisasjonen for vegprosjektet er sentral når det gjelder innhenting av informasjon 
for revisjonen og drøfting av resultatene fra revisjonen. 

Det gjennomføres et oppstartmøte for å sikre at alle deltagerne har samme utgangspunkt og 
forståelse for arbeidet som skal gjennomføres. 
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Tverrfaglige møter benyttes for å samle informasjon, gjennomgå planer og drøfte tema som 
er identifisert som viktige. Disse møtene gjennomføres med prosessledelse25 og bred faglig 
deltagelse. Møtene skal gjennomføres i møterom egnet for formålet (god plass, presentasjons-
utstyr, tavler, flip-over, mm). Avsatt tid skal være tilstrekkelig til å gi god tid for behandling 
av temaene og også fornyet behandling av tidligere behandlede tema. Antall tverrfaglige 
møter skal tilpasses behovet, det vil i hovedsak si vegprosjektets omfang og kompleksitet. 

I tillegg til samlede tverrfaglige møter er det aktuelt å gjennomføre særmøter for behandling 
av utvalgte spesifikke avgrensede tema i mindre fora med mer spesifikk kompetanse. 
Tilsvarende kan det være aktuelt å gjennomføre særmøter for behandling av enkelte utvalgte 
fag. 

Dokumentasjon av revisjonen utføres også av den sentrale revisjonsgruppen under ledelse av 
revisjonsleder. 

Arbeidsformen er vist i et prosessdiagram i Figur 5.3.1-2. 

 

Figur 5.3.1-2 Drifts- og vedlikeholdsrevisjon: Prosessdiagram for arbeidsform 
Antall møter og deres plassering på tidslinjen er kun en illustrasjon. 

 

Personellressurser og organisering 
Drifts- og vedlikeholdsrevisjonen gjennomføres av personell som beskrevet nedenfor. 

Revisjonsleder Person med kompetanse og erfaring som prosessleder for 
drifts- og vedlikeholdsrevisjoner. 

Revisjonsleder skal ha kompetanse innen drift, vedlikehold og 
rehabilitering av veger. 

Revisjonsgruppe Personell med kompetanse innen drift, vedlikehold og 
rehabilitering (objekter, standard, metoder, kostnader, tilstand, 
tilstandsutvikling, levetid) for vegelementer og objekter som 
inngår i veganlegget skal revideres, trafikk, konsekvens-
analyse, revisjon, presentasjon. 

En person gis rolle som revisjonssekretær. 

                                                 
25 Prosessledelsen kan gjennomføres av revisjonsleder eller annen person med kompetanse som prosessleder for 
revisjoner. 
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Vegprosjekt Personell fra vegprosjektet med ansvar for informasjons-
innsamling og -overføring samt kontakt og drøfting mellom 
revisjonsleder/revisjonsgruppe og vegprosjektet. 

Personellet bør omfatte fagpersoner på veg i dagen, tunnel og 
bru, elektro, mm (avhengig av aktuelle vegelement på 
vegprosjektet) samt vegprosjektets fagpersonell på drift og 
vedlikehold. 

Vegprosjektets kontakter hos andre vegeiere (f. eks. fylkes-
kommuner, kommuner, e.a.) bør også vurderes trukket inn, 
spesielt med tanke på eventuell bruk av annet vegnett som 
omkjøringsveger. 

Fagpersonell Personell med fagkompetanse innen: 

 Drift og vedlikehold av veg, inkludert kontrakter 
 Vegdekker og vegfundament, asfalt og forsterkning 
 Tunnel, drift, vedlikehold, rehabilitering  
 Bru og ferjekai, drift, vedlikehold, rehabilitering 
 Elektro og SRO (tunnel o.a.) 
 Vegutstyr 
 Grønt, landskap 
 Trafikk (trafikkavvikling, skilt, vegoppmerking, mm) 
 Vegtrafikksentral VTS 
 Trafikant og kjøretøy (tungbil, utekontroll) 
 Trafikksikkerhet 
 HMS/SHA 
 Arbeidsvarsling 
 Aktuell spesialkompetanse (ventilasjon, VA, 

risikoanalyser, mm) 
 Andre fag, avhengig av vegprosjektet 

Oppgave:  

Bidra i informasjonsinnsamling og plangjennomgang, delta på 
tverrfaglige møter og særmøter. 

 

5.3.2 Forberedende arbeider 
Forberedende arbeider for revisjonen omfatter: 

 Revisjonsmandat 
 Revisjonskriterier 
 Planlegging av revisjon 
 Grunnlagsmateriale 
 Oppstartmøte 

Premissene for drifts- og vedlikeholdsrevisjonen skal fastlegges i et mandat. Mandatet bør 
avgrense hva som skal revideres (revisjonsomfang) og på hvilket detaljeringsnivå revisjonen 
skal gjennomføres. Videre bør mandatet inneholde krav til arbeidsopplegg og arbeidsomfang, 
krav til dokumentasjon, samt tidsfrist for ferdigstilling av revisjonsrapport. 

Revisjonskriterier utarbeides av revisjonsleder og representanter for vegprosjektet. 
Revisjonskriteriene utarbeides på grunnlag av mål og krav som er satt til vegprosjektet 
generelt og til drift, vedlikehold og rehabilitering spesielt. Dette kan bl. a. omfatte 
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tiltaksfrekvenser og levetider. I tillegg kan det utvikles generelle kriterier basert på krav i 
normaler og retningslinjer. Videre kan det utvikles spesielle kriterier for forhold som adkomst 
for utførelse av drift og vedlikehold, sikkerhet under arbeidsutførelsen for arbeidere (SHA) 
og trafikanter, gjennomføringstid for arbeider mht. arbeidseffektivitet og stengetider, 
trafikkavvikling og stengetyper, levetider og utskiftnings- eller reparasjonsfrekvens for 
vegobjekter, beredskapsbehov, ytre miljø, mm. 

Revisjonskriteriene bør settes opp på et detaljeringsnivå i samsvar med krav gitt i mandatet 
for revisjonen, men generelt bør kriteriene etableres på et relativt høyt detaljeringsnivå for å 
sikre en effektiv og nøyaktig gjennomføring av revisjonen. Oppsummering til mer overordnet 
nivå kan gjøres i sluttfasen av revisjonen og i rapporteringen om ønskelig. 

Planlegging av revisjonen foretas av revisjonsleder i samarbeid med representanter for 
vegprosjektet. Planene for revisjonen skal omfatte aktivitets- og tidsplan for gjennomføring 
av revisjonen, avklaring av deltagere i revisjonsprosessen, møteplan og plan for 
dokumentasjon. 

Grunnlagsmaterialet for revisjonen skal omfatte: 

 Plangrunnlag for vegprosjektet på revisjonstidspunktet, også relevante dokumenter fra 
tidligere planfaser, inkludert 3D-modeller/fagmodeller/samordningsmodell/VR-
simulering og spesielle dokumenter 

 RAM-rapport og RAM-logg dersom RAM-prosess er gjennomført 
 Aktuelle normaler, retningslinjer, mm. 

Revisjonsleder og representanter for vegprosjektet er ansvarlig for innsamling av grunnlags-
materialet for revisjonen. Grunnlagsmaterialet skal foreligge samlet før oppstartmøtet for 
revisjonsprosessen, hoveddelene av grunnlagsmaterialet bør foreligge samlet mens 
planleggingen av revisjonen gjøres. 

Grunnlagsmaterialet dokumenteres i en referanseliste. 

Revisjonen starter med et oppstartmøte hvor alle deltagerne i revisjonsprosessen deltar. 
Formålet med oppstartmøtet er følgende: 

 Presentere vegprosjektet 
 Etablere kontakt mellom revisjonsleder/revisjonsgruppen, representanter for 

vegprosjektet og fagpersonell 
 Gjennomgå mandat for revisjonen, justering av mandat 
 Gjennomgå revisjonskriteriene, justering av kriteriene 
 Gjennomgå plan for revisjonen, justering av plan 
 Gjennomgå arbeidsprosess og -metode for revisjonen  
 Gi oversikt over grunnlagsmaterialet, fastlegge suppleringsbehov 

 

5.3.3 Verifisering av RAM-prosess 
Verifisering av RAM-prosessen omfatter kontroll av at mål/krav, premisser og andre innspill 
til plan- og byggefase fra RAM-prosessen er implementert i planene for vegprosjektet. 

Grunnlaget for verifiseringen er RAM-rapport og RAM-logg. 

Verifisering av RAM-prosess dokumenteres i et notat. 

 



   

 Side 44 av 64 

5.3.4 Revisjon 
Revisjonen gjennomføres ved en gjennomgang av plangrunnlaget for vegprosjektet for å 
identifisere forhold som kan innebære redusert effektivitet og sikkerhet i drifts- og 
vedlikeholdsarbeidet inkludert effekter på livssykluskostnader og stengetid. 

Revisjonen gjennomføres ut fra de revisjonskriteriene som er etablert for revisjonen 
(kap. 5.3.2). 

I første del av revisjonsarbeidet må revisjonsgruppen skaffe seg en overordnet oversikt over 
vegprosjektet, det vil si sentrale dimensjoneringsparametere og -kriterier for vegelementene i 
veganlegget. Denne overordnede informasjonen vurderes særskilt mot de oppsatte 
revisjonskriteriene. 

Fastlagte strategier og driftsopplegg for drift og vedlikehold samt opplegget for 
trafikkavvikling i avvikssituasjoner vurderes parallelt med denne overordnede og helhetlige 
vurderingen av veganlegget. 

Deretter bør de enkelte vegelementene gjennomgås hver for seg. For hvert vegelement må 
både utforming og tekniske løsninger (systemer og objekter) vurderes mot revisjons-
kriteriene. En systematisk gjennomgang i henhold til Prosesskode for drift og vedlikehold26 
og Standard for drift og vedlikehold27 vil bidra til å sikre en komplett vurdering av 
vegelementet. 

Bruk av vegprosjektets 3D-modeller og fagmodeller/samordningsmodell samt eventuell VR-
simulering gir godt grunnlag for revisjonen, men må normalt suppleres med detaljinforma-
sjon fra tegninger og beskrivelser. 

Oppsummeringer undervegs av funn, merknader og spørsmål fra revisjonsgruppen drøftes i 
tverrfaglige møter og særmøter tema/fag. 

 

5.3.5 Dokumentasjon 
Drifts- og vedlikeholdsrevisjonen skal dokumenteres i en revisjonsrapport som skal inneholde 
følgende deler: 

Innledning Mandat for revisjonen 
Kort beskrivelse av vegprosjektet som revideres 
 

Oppsummering Oppsummering av revisjonen 
 

Revisorer og 
revisjonsprosess 

Beskrivelse av revisjonsprosess 
Oversikt over deltagere i revisjonen 
 

Grunnlagsmateriale Oversikt over plandokumenter, grunnlagsdata og 
kravdokumenter samt annen informasjon som revisjonen er 
basert på inkludert 3D-modeller, fagmodeller, 
samordningsmodell, VR-simulering og spesielle dokumenter 
 

Revisjonskriterier Oversikt over revisjonskriteriene 
 

                                                 
26 Håndbok R761 Prosesskode 1 Standard beskrivelse for vegkontrakter, Statens vegvesen 
Håndbok R762 Prosesskode 2 Standard beskrivelse for bruer og kaier, Statens vegvesen 
27 Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger, Statens vegvesen 
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Verifisering av RAM-
prosess 

Resultater fra verifiseringen 
Avvik, feil, anmerkninger 
Anbefalinger og forslag til tiltak (endringer i planene) 
 

Revisjon av planer Resultater fra revisjonen 
Avvik, feil, anmerkninger 
Anbefalinger og forslag til tiltak (endringer i planene) 
 

Oppsummering av funn Oppsummering av funn fra revisjonen med eventuell prioritering 
med hensyn til kritikalitet eller viktighet 
 

Sluttbemerkninger Eventuelle kommentarer fra revisjonen/revisor med tanke på 
utfordringer i revisjonen, anbefalinger for revisjon i seinere faser 
eller andre kommentarer 
 

 

Revisjonsrapport utarbeides av revisjonsleder og revisjonsgruppen. Innholdet i rapporten er 
revisjonsleders og revisjonsgruppens ansvar, og dette må legges til grunn i hele 
dokumentasjonsarbeidet. 

Rapporten skal sendes på en høringsrunde til alle som har deltatt i revisjonen. Ny versjon av 
rapporten utarbeides etter behandling av innkomne kommentarer. 

Denne versjonen av rapporten gjennomgås på et møte med representanter for vegprosjektet 
og bestiller av revisjonen. Møtets formål er i hovedsak informasjon om revisjon og 
revisjonsresultater, men kommentarer som framkommer på dette møtet behandles og 
innarbeides eventuelt i rapporten.  

Ferdigstilt revisjonsrapport overleveres til bestiller av drifts- og vedlikeholdsrevisjonen. 
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6 Drifts- og vedlikeholdsinspeksjon 
6.1 Formål 
Drifts- og vedlikeholdsinspeksjon er en systematisk og uavhengig28 gransking av drifts- og 
vedlikeholdsforhold for et ferdig bygd eller ferdig rehabilitert veganlegg for å registrere 
status for ferdig prosjekt i forhold til planlagt prosjekt. Inspeksjonen skal også omfatte SHA-
forhold samt trafikksikkerhetsforhold knyttet til utførelse av drift og vedlikehold. 
Inspeksjonen bør videre inkludere rehabiliteringsforhold dersom rehabilitering er aktuelt for 
veganlegget. 

Formålet med drifts- og vedlikeholdsinspeksjon er å kontrollere den drifts- og vedlikeholds-
messige tilstanden på et ferdig bygd eller ferdig rehabilitert veganlegg. Dette gjøres for å 
sikre at vegen er driftsklar og godkjent for drift ved overlevering og åpning for trafikk. I 
tillegg skal det sikres at framtidig drift og vedlikehold kan gjennomføres effektivt og sikkert 
med lavest mulige livssykluskostnader samtidig som veganlegget får en god tilgjengelighet 
for trafikantene, det vil si en høy oppetid. 

Inspeksjonen skal påvise eventuelle avvik mellom det fysiske veganlegget og tidligere 
vedtatte premisser, mål, krav og planer samt avdekke eventuelle forhold ved veganlegget som 
innebærer redusert effektivitet og sikkerhet i framtidig drift og vedlikehold og dermed økte 
livssykluskostnader, samt sannsynlighet for økt stengetid. I tillegg skal inspeksjonen 
fastlegge om det foreligger foreskrevet og nødvendig dokumentasjon for veganlegget med 
hensyn til framtidig drift, vedlikehold og rehabilitering. 

I prinsippet kan drifts- og vedlikeholdsinspeksjon også gjennomføres på eksisterende veger. 

Drifts- og vedlikeholdsinspeksjon bestilles eller iverksettes normalt av prosjekteier eller 
prosjektleder, men kan også bestilles eller iverksettes av vegforvalter, tunnelforvalter, 
bruforvalter eller av andre. 

 

  

                                                 
28 Drifts- og vedlikeholdsinspeksjon skal utgjøre en uavhengig gransking i den forstand at den ledes og 
gjennomføres av en inspeksjonsleder og en inspeksjonsgruppe som er eksterne i forhold til vegprosjektet og dets 
organisasjon. Men en god gjennomføring av drifts- og vedlikeholdsinspeksjon er avhengig av deltagelse fra 
personell med god kunnskap om vegprosjektet og aktuelle fag og dermed naturlig tilhørende vegprosjektets 
organisasjon eller assosierte fagressurser. Jf. kap. 6.4.1 om «Personellressurser og organisering». 
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6.2 Prosjektavslutning for vegprosjekter 
Ved prosjektavslutningen for vegprosjekter skal prosjektets resultat leveres med slutt-
dokumentasjon og erfaringer for videreutvikling og forbedringer. Resultatet fra prosjekt-
avslutningen skal overføres til neste fase, i dette tilfellet til driftsfasen. Resultater fra drifts- 
og vedlikeholdsinspeksjonen bør inngå i denne leveransen. 

Drifts- og vedlikeholdsinspeksjon gjennomføres i tilknytning til vegprosjektets overleverings-
fase, se Figur 3.2-1. I Statens vegvesens 4-trinns modell for prosjektstyring vil drifts- og 
vedlikeholdsinspeksjonen inngå i Trinn 4 Prosjektavslutning, se Figur 6.2-129, som en del av 
forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsdokumentasjonen. 

 

Figur 6.2-1 Drifts- og vedlikeholdsinspeksjonens plass i prosjektavslutning i Statens 
vegvesens 4-trinns modell for prosjektstyring. 

 

Et vegprosjekt kan bestå av flere entrepriser, som avsluttes på forskjellig tidspunkt i 
prosjektet. Overtagelse av en entreprise fra entreprenør til vegprosjektet vil derfor skje flere 
ganger i løpet av prosjektperioden. Deler av anlegget kan være overtatt av vegprosjektet lang 
tid før hele vegprosjektet skal overleveres til vegforvalter og driftsorganisasjonen. Drifts- og 
vedlikeholdsinspeksjonen for hele veganlegget som utføres i overleveringsfasen for 
vegprosjektet, er derfor viktig for å kunne fastlegge den endelige og samlede drifts- og 
vedlikeholdsmessige tilstanden for veganlegget. 

Det foretas også andre kontroller av deler veganlegget undervegs i prosjektgjennomføringen 
eller før åpning av anlegget for trafikk: 

Bru: Kontroll og godkjenning30 
Tunnel: Sikkerhetsgodkjenning før åpning for trafikk31 
Elektriske anlegg: Sluttkontroll, SAT (site acceptance test), UAT (users acceptance test)32 

 

  

                                                 
29 Håndbok R760 Styring av vegprosjekter, Statens vegvesen 
30 Håndbok N400 Bruprosjektering, Statens vegvesen 
Håndbok N401 Bruforvaltning fylkesveg, Statens vegvesen 
Håndbok R411 Bruforvaltning riksveg, Statens vegvesen 
31 Håndbok N500 Vegtunneler, Statens vegvesen 
Håndbok R511 Sikkerhetsforvaltning av tunneler, Statens vegvesen 
32 Håndbok N601 Elektriske anlegg, Statens vegvesen 
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6.3 Metode 
Drifts- og vedlikeholdsinspeksjon gjennomføres i tilknytning til vegprosjektets overleverings-
fase (jf. kap. 6.2).  

Metoden for drifts- og vedlikeholdsinspeksjon er følgende: 

 Virtuell befaring av veganlegget i 3D-modell, fagmodeller/samordningsmodell og 
VR-simulering 

 Dokumentgjennomgang 
- Som-bygd-dokumentasjon mot plangrunnlag, spesielt fokus på endringer 
- Forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon 
- Sikkerhetsdokumentasjon 
- RAM-rapport/RAM-logg 
- Revisjonsrapport drifts- og vedlikeholdsrevisjon 
- Elektriske anlegg/rapporter: Sluttkontroll, SAT, UAT 
- Funksjonstesting - status 

 Befaring og inspeksjon av fysisk veganlegg, fotodokumentasjon 
 Funksjonstesting (eventuelt supplerende testing) 

 

6.4 Prosessbeskrivelse 
6.4.1 Generelt 
Prosess 
Drifts- og vedlikeholdsinspeksjon gjennomføres i en arbeidsprosess med følgende 
delprosesser: 

 Forberedende arbeider (kap. 6.4.2) 
 Inspeksjon (kap. 6.4.3) 
 Dokumentasjon (kap. 6.4.4) 

Flytskjema for prosessen er vist i Figur 6.4.1-1. 

 

Figur 6.4.1-1 Drifts- og vedlikeholdsinspeksjon: Flytskjema for prosess 
 

Vedlegg 3 gir oversikt over drifts- og vedlikeholdsinspeksjon i et mer detaljert prosess-
diagram. 
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Arbeidsform 
Inspeksjonen gjennomføres under ledelse av en inspeksjonsleder. 

Kjerneprosessen i arbeidet, som omfatter informasjonsinnsamling, systematisering av 
informasjon, bearbeiding av informasjon for bruk i inspeksjonen, dokument- og 
modellgjennomgang (virtuell befaring) og befaring (fysisk) utføres av en sentral 
inspeksjonsgruppe. 

Prosjektorganisasjonen for vegprosjektet er sentral når det gjelder innhenting av informasjon 
for inspeksjonen og drøfting av resultater fra inspeksjonen. 

Det etableres en gruppe med fagpersonell for konsultasjon under inspeksjonen. 

Det gjennomføres et oppstartmøte for å sikre at alle deltagerne har samme utgangspunkt og 
forståelse for arbeidet som skal gjennomføres. 

Dokumentasjon av inspeksjonen utføres også av den sentrale inspeksjonsgruppen under 
ledelse av inspeksjonsleder. 

Arbeidsformen er vist i et prosessdiagram i Figur 6.4.1-2. 

Figur 6.4.1-2 Drifts- og vedlikeholdsinspeksjon: Prosessdiagram for arbeidsform 

Personellressurser og organisering 
Drifts- og vedlikeholdsinspeksjon gjennomføres av personell som beskrevet nedenfor. 

Inspeksjonsleder Person med kompetanse og erfaring som prosessleder for 
drifts- og vedlikeholdsinspeksjoner. 

Inspeksjonsleder skal ha kompetanse innen drift, vedlikehold 
og rehabilitering av veger. 

Inspeksjonsgruppe Personell med kompetanse innen drift, vedlikehold og 
rehabilitering (objekter, standard, metoder, kostnader, tilstand, 
tilstandsutvikling, levetid) for vegelementer og objekter som 
inngår i veganlegget skal inspiseres, trafikk, konsekvens-
analyse, inspeksjon, presentasjon. 

En person gis rolle som inspeksjonssekretær. 

Vegprosjekt Personell fra vegprosjektet med ansvar for informasjons-
innsamling og -overføring samt kontakt og drøftinger mellom 
inspeksjonsleder/inspeksjonsgruppe og vegprosjektet. 
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Personellet bør omfatte fagpersoner på veg i dagen, tunnel og 
bru, elektro, mm (avhengig av aktuelle vegelement på 
vegprosjektet) samt vegprosjektets fagpersonell på drift og 
vedlikehold. 

Vegprosjektets kontakter hos andre vegeiere (f. eks. fylkes-
kommuner, kommuner, e.a.) bør også vurderes trukket inn, 
spesielt med tanke på eventuell bruk av annet vegnett som 
omkjøringsveger. 

Fagpersonell Personell med fagkompetanse innen: 

 Drift og vedlikehold av veg, inkludert kontrakter 
 Vegdekker og vegfundament, asfalt og forsterkning 
 Tunnel, drift, vedlikehold, rehabilitering  
 Bru og ferjekai, drift, vedlikehold, rehabilitering 
 Elektro og SRO (tunnel o.a.) 
 Vegutstyr 
 Grønt, landskap 
 Trafikk (trafikkavvikling, skilt, vegoppmerking, mm) 
 Vegtrafikksentral VTS 
 Trafikant og kjøretøy (tungbil, utekontroll) 
 Trafikksikkerhet 
 HMS/SHA 
 Arbeidsvarsling 
 Aktuell spesialkompetanse (ventilasjon, VA, 

risikoanalyser, mm) 
 Andre fag, avhengig av vegprosjektet 

Oppgave:  

Konsultasjon 

 

6.4.2 Forberedende arbeider 
Forberedende arbeider for inspeksjonen omfatter: 

 Inspeksjonsmandat 
 Inspeksjonskriterier 
 Planlegging av inspeksjon 
 Grunnlagsmateriale 
 Oppstartmøte 

Premissene for drifts- og vedlikeholdsinspeksjonen skal fastlegges i et mandat. Mandatet bør 
avgrense hva som skal inspiseres (inspeksjonsomfang) og på hvilket detaljeringsnivå 
inspeksjonen skal gjennomføres. Videre bør mandatet inneholde krav til arbeidsopplegg og 
arbeidsomfang, krav til dokumentasjon, samt tidsfrist for ferdigstilling av inspeksjonsrapport. 

Inspeksjonskriterier utarbeides av inspeksjonsleder og representanter for vegprosjektet. 
Inspeksjonskriteriene utarbeides på grunnlag av mål og krav som er satt til vegprosjektet 
generelt og til drift, vedlikehold og rehabilitering spesielt. Dette kan bl. a. omfatte 
tiltaksfrekvenser og levetider. I tillegg kan det utvikles generelle kriterier basert på krav i 
normaler og retningslinjer. Videre kan det utvikles spesielle kriterier for forhold som adkomst 
for utførelse av drift og vedlikehold, sikkerhet under arbeidsutførelsen for arbeidere (SHA) 
og trafikanter, gjennomføringstid for arbeider mht. arbeidseffektivitet og stengetider, 
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trafikkavvikling og stengetyper, levetider og utskiftnings- eller reparasjonsfrekvens for 
vegobjekter, beredskapsbehov, ytre miljø, mm. 

Inspeksjonskriteriene bør settes opp på et detaljeringsnivå i samsvar med krav gitt i mandatet 
for inspeksjonen, men generelt bør kriteriene etableres på et relativt høyt detaljeringsnivå for 
å sikre en effektiv og nøyaktig gjennomføring av revisjonen. Oppsummering til mer 
overordnet nivå kan gjøres i sluttfasen av revisjonen og i rapporteringen om ønskelig. 

Planlegging av inspeksjonen foretas av inspeksjonsleder i samarbeid med representanter for 
vegprosjektet. Planene for inspeksjonen skal omfatte aktivitets- og tidsplan for gjennom-
føring av inspeksjonen, avklaring av deltagere i inspeksjonsprosessen, møteplan, befarings-
plan og plan for dokumentasjon.  

Grunnlagsmaterialet for inspeksjonen skal omfatte: 

 3D-modell og fagmodeller/samordningsmodell for vegprosjektet, VR-simulering 
 Plangrunnlag for vegprosjektet 
 Som-bygd-dokumentasjon for veganlegget 
 Forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon 
 Sikkerhetsdokumentasjon 
 RAM-rapport/RAM-logg 
 Revisjonsrapport drifts- og vedlikeholdsrevisjon  
 Elektriske anlegg/rapporter: Sluttkontroll, SAT, UAT 
 Funksjonstesting - status 

I tillegg skal aktuelle normaler, retningslinjer og andre styrende dokumenter være 
tilgjengelige. 

Inspeksjonsleder og representanter for vegprosjektet er ansvarlig for innsamling av 
grunnlagsmaterialet for inspeksjonen. Grunnlagsmaterialet skal foreligge samlet før 
oppstartmøtet for inspeksjonsprosessen, hoveddelene av grunnlagsmaterialet bør foreligge 
samlet mens planleggingen av revisjonen gjøres. 

Grunnlagsmaterialet dokumenteres i en referanseliste. 

Inspeksjonen starter med et oppstartmøte hvor inspeksjonsleder, inspeksjonsgruppe, 
representanter for vegprosjektet samt fagpersonell deltar. Formålet med oppstartmøtet er 
følgende: 

 Presentere vegprosjektet inkludert en overordnet virtuell befaring av veganlegget i 
3D-modell/fagmodeller/samordningsmodell/VR-simulering 

 Etablere kontakt mellom inspeksjonsleder/inspeksjonsgruppen, representanter for 
vegprosjektet fagpersonell 

 Gjennomgå mandat for inspeksjonen, justering av mandat 
 Gjennomgå inspeksjonskriteriene, justering av kriteriene 
 Gjennomgå plan for inspeksjonen, justering av plan 
 Gjennomgå arbeidsprosess og -metode for inspeksjonen 
 Gi oversikt over grunnlagsmaterialet, fastlegge suppleringsbehov 
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6.4.3 Inspeksjon 
Hovedprosessen i inspeksjonen består av følgende delprosesser: 

 Virtuelle befaringer i 3D-modell/fagmodeller/samordningsmodell/VR-simulering 
 Dokumentgjennomgang 
 Befaringer av fysisk veganlegg inkludert eventuelle funksjonstester 
 Sammenstilling av resultater (funn) 

 

Virtuelle befaringer i 3D-modell/fagmodeller/samordningsmodell/VR-simulering 
gjennomføres systematisk etter følgende opplegg: 

Nivå 1 Vegelement:  
Veg i dagen 
Tunnel 
Bru 

 Nivå 2 Objekt/teknisk anlegg 
Inndeling av objekt/teknisk anlegg i henhold til Prosesskode for drift og 
vedlikehold33 og Standard for drift og vedlikehold34. 

Deretter gjennomføres en mer helhetlig virtuell befaring av veganlegget for å vurdere 
veganlegget mot inspeksjonskriteriene. 

Virtuelle befaringer gjennomføres i møter med arbeidsgrupper sammensatt av personell fra 
inspeksjonsgruppen, vegprosjektet og utvalgt fagpersonell. 

Resultater fra de virtuelle befaringene, dvs. identifiserte drifts- og vedlikeholdsmessige 
forhold med relevans til inspeksjonskriteriene, dokumenteres i en inspeksjonslogg (del-logg 
for virtuelle befaringer). 

 

Dokumentgjennomgang gjennomføres som systematisk gjennomgang av følgende 
dokumentasjon: 

 Plangrunnlag for vegprosjektet 
 Som-bygd-dokumentasjon for veganlegget 
 Forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon 
 Sikkerhetsdokumentasjon 
 RAM-rapport/RAM-logg 
 Revisjonsrapport drifts- og vedlikeholdsrevisjon 
 Andre dokumenter som er relevante for inspeksjonen 

Dokumentgjennomgangen gjennomføres som en første runde med studier utført av 
inspeksjonsgruppen. Deretter gjennomgås resultatene i arbeidsmøter eller med annen 
kontaktform med representanter for vegprosjektet og utvalgt fagpersonell. 

                                                 
33 Håndbok R761 Prosesskode 1 Standard beskrivelse for vegkontrakter, Statens vegvesen 
Håndbok R762 Prosesskode 2 Standard beskrivelse for bruer og kaier, Statens vegvesen 
34 Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger, Statens vegvesen 
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Resultater fra dokumentgjennomgangen, dvs. identifiserte drifts- og vedlikeholdsmessige 
forhold med relevans til inspeksjonskriteriene, dokumenteres i en inspeksjonslogg (del-logg 
for dokumentgjennomgang). 

Befaringer av fysisk veganlegg gjennomføres systematisk etter følgende opplegg: 

Nivå 1 Vegelement: 
Veg i dagen 
Tunnel 
Bru 

Nivå 2 Objekt/teknisk anlegg 
Inndeling av objekt/teknisk anlegg 

Befaring av fysisk veganlegg gjøres normalt på et mer aggregert nivå enn virtuell befaring, 
dvs. med flere objekt/teknisk anlegg inkludert i samme befaring på et vegelement. 

Befaringen detaljplanlegges ut fra resultatene fra virtuell befaring og dokumentgjennomgang, 
men må også gi rom for nye vurderinger av veganlegget mot inspeksjonskriteriene. 

Befaring av fysisk veganlegg kan kombineres med funksjonstesting av utvalgte systemer. 

Befaring av fysisk veganlegg gjennomføres av inspeksjonsgruppen i samarbeid med 
representanter for vegprosjektet og utvalgt fagpersonell. Resultatene oppsummeres av 
inspeksjonsgruppen og gjennomgås i arbeidsmøter med representanter for vegprosjektet og 
utvalgt fagpersonell. 

Resultater fra befaring av fysisk veganlegg, dvs. identifiserte drifts- og vedlikeholdsmessige 
forhold med relevans til inspeksjonskriteriene, dokumenteres i en inspeksjonslogg (del-logg 
for befaring av fysisk veganlegg). 

Sammenstilling av resultater fra virtuell befaring, dokumentgjennomgang og befaring av 
fysisk veganlegg, inkludert vurderinger og presentasjon, gjøres av inspeksjonsgruppen. De 
sammenstilte resultatene gjennomgås i arbeidsmøter med representanter for vegprosjektet og 
utvalgt fagpersonell. Resultatene dokumenteres i en inspeksjonslogg. 

Resultatene bearbeides videre for å kunne presenteres som endelige resultater fra 
inspeksjonen, som avvik, feil, mangler, anbefalinger og forslag til tiltak for veganlegget og 
for framtidig drift og vedlikehold. 
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6.4.4 Dokumentasjon 
Drifts- og vedlikeholdsinspeksjonen skal dokumenteres i en inspeksjonsrapport som skal 
inneholde følgende deler: 

Innledning Mandat for inspeksjonen 
Kort beskrivelse av vegprosjektet og veganlegget som inspiseres 
 

Oppsummering  Oppsummering av inspeksjonen 
 

Inspeksjonsprosess 
Inspeksjonsdeltagere 

Beskrivelse av inspeksjonsprosess 
Oversikt over deltagere i inspeksjonen 
 

Grunnlagsmateriale Oversikt over grunnlagsmaterialet for inspeksjonen 
 

Inspeksjonskriterier Oversikt over inspeksjonskriteriene 
 

Inspeksjonsresultat Resultater fra inspeksjonen 
Avvik, feil, anmerkninger 
Anbefalinger og forslag til tiltak for veganlegget og framtidig 
drift og vedlikehold 
 

Oppsummering av funn Oppsummering av funn fra inspeksjonen med eventuell 
prioritering av tiltak med hensyn til kritikalitet eller viktighet 
 

Sluttbemerkninger Eventuelle kommentarer fra inspeksjonen/inspeksjonsleder med 
tanke på utfordringer i inspeksjonen, anbefalinger for seinere 
inspeksjoner eller andre kommentarer 
 

 

Inspeksjonsrapport utarbeides av inspeksjonsleder og inspeksjonsgruppen. Innholdet i 
rapporten er inspeksjonsleders og inspeksjonsgruppens ansvar, og dette må legges til grunn i 
hele dokumentasjonsarbeidet. 

Rapporten skal sendes på en høringsrunde til alle som har deltatt i inspeksjonen. Ny versjon 
av rapporten utarbeides etter behandling av innkomne kommentarer. 

Denne versjonen av rapporten gjennomgås på et møte med representanter for vegprosjektet 
og bestiller av inspeksjonen. Møtets formål er i hovedsak informasjon om inspeksjon og 
inspeksjonsresultater, men kommentarer som framkommer på dette møtet behandles og 
innarbeides eventuelt i rapporten.  

Ferdigstilt inspeksjonsrapport overleveres til bestiller av drifts- og vedlikeholdsinspeksjonen. 
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Terminologi og ordforklaringer 
A RAMS-begrepet 
Begrepet og forkortelsen RAMS er sammen satt av ordene Reliability, Availability, 
Maintainability og Safety (NEK EN 50126-1:2017), med norsk oversettelse og forklaring 
som vist i tabellen nedenfor. 

Ulike standardiseringsorganisasjoner og etater/institusjoner benytter til dels ulike definisjoner 
og oversettelser av begrepene Reliability, Availability, Maintainability og Safety. I oversikten 
nedenfor er inkludert definisjoner fra flere kilder. Dette er gjort for å vise formulerings-
forskjeller, men også reelle forskjeller, som man kan finne i bruk i praktisk virksomhet. Disse 
forskjellene innebærer at det i noen situasjoner kan foreligge et behov for å være presis mht. 
benyttet definisjon for å unngå misforståelser.  

Pr i dag foreligger det ikke grunnlag for generelt å velge eller anbefale en definisjon framfor 
en annen. Gitt situasjon, som f. eks. arbeid iht. en spesifikk standard, bør ligge til grunn for 
valg av definisjon, dersom det anses nødvendig ut fra anvendelsens formål. 

 

Engelsk Norsk Definisjon 
Reliability (R) Pålitelighet (R) Ability to perform as required, without failure, for a given 

time interval, under given conditions  
(NEK EN 50126-1:2017) 
 
Ability of an item to perform a required function under 
given conditions for a given time interval 
(NS-EN 13306:2017) 
 
Enhetens evne til a oppfylle krevd funksjon under gitte 
forhold innenfor et gitt tidsintervall 
(NS-EN 13306:2017) 
 
Et produkts evne til å utføre en påkrevd funksjon under 
gitte betingelser og i et gitt tidsintervall  
(STY-603102 RAMS – introduksjon, Bane NOR) 
 
Sannsynligheten for at en komponent eller et delsystem 
utøver den forventede funksjonen til et gitt tidspunkt på en 
tilfredsstillende måte (tidligere VegRAMS-oversettelse) 
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Availability (A) Tilgjengelighet (A) 35 Ability of an item to be in a state to perform a required 
function under given conditions at a given instant of time 
or over a given time interval, assuming that the required 
external resources are provided (NEK EN 50126-1:2017) 
 
Ability of an item to be in a state to perform as and when 
required, under given conditions, assuming that the 
necessary external resources are provided 
(NS-EN 13306:2017) 
 
Enhetens evne til å være i en tilstand til å utføre oppgaven 
under gitte forhold som det kreves og slik det kreves, 
forutsatt at de nødvendige eksterne ressursene er stilt til 
rådighet (NS-EN 13306:2017) 
 
Et produkts evne til å være i en tilstand hvor det, under 
gitte betingelser og på et gitt tidspunkt eller over et gitt 
tidsintervall, og forutsatt at også de påkrevde eksterne 
ressurser er tilgjengelige, utøver sin påkrevde funksjon 
(STY-603102 RAMS – introduksjon, Bane NOR) 
 
Et produkts evne til å være i den tilstand hvor det utfører 
dets tiltenkte funksjon, under gitte betingelser i et gitt 
tidsintervall, under antakelsen av at nødvendig eksterne 
ressurser er tilstede (tidligere VegRAMS-oversettelse) 
 

Maintainability (M) Vedlikeholdbarhet (M) Ability to be retained in, or restored to, a state to perform 
as required, under given conditions of use and maintenance 
(NEK EN 50126-1:2017) 
 
Ability of an item under given conditions of use, to be 
retained in, or restored to, a state in which it can perform a 
required function, when maintenance is performed under 
given conditions and using stated procedures and resources 
(NS-EN 13306:2017) 
 
Vedlikeholdsvennlighet: 
Enhetens evne under gitte bruksforhold til å opprettholde 
eller gjenopprette sin tilstand slik at den kan utføre krevd 
funksjon, når vedlikeholdet utføres under gitte forhold og 
med gitte prosedyrer og ressurser 
(NS-EN 13306:2017) 
 
Et produkts evne til, under gitte bruksbetingelser, å forbli i 
- eller bli tilbakeført til - en tilstand hvor den kan utføre sin 
påkrevde funksjon, forutsatt at påkrevd vedlikehold er 
utført (STY-603102 RAMS – introduksjon, Bane NOR) 
 
Sannsynligheten for at en enhet vil forbli – eller tilbakeført 
til – en spesifisert tilstand innen en gitt tidsperiode forutsatt 
at vedlikeholdet utføres i overensstemmelse med fastlagte 
prosedyrer og ressurser (tidligere VegRAMS-oversettelse) 
 

                                                 
35 Det er viktig å være bevisst på denne definisjonen av tilgjengelighet og at begrepet benyttes på overordnet 
nivå i RAMS-konseptet som mål på oppetid for det aktuelle objektet. I mange RAMS-prosesser feiltolkes eller 
misbrukes begrepet «tilgjengelighet» i analysen av f. eks. vedlikeholdbarhet (M), og da i betydningen fysisk 
tilgjengelighet til et objekt for f. eks. å utføre drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Denne veilederen foreslår å 
benytte begrepene «tilgang til» eller «adkomst til» for dette forholdet for å unngå misforståelser. 
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Safety (S) Sikkerhet (S) Freedom from unacceptable risk (NEK EN 50126-1:2017) 

Fravær fra uakseptabel risiko knyttet til helse og miljø 
(STY-603102 RAMS – introduksjon, Bane NOR) 

Fravær av uakseptabel risiko knyttet til helse og miljø 
(tidligere VegRAMS-oversettelse) 
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B Andre begreper 
For enkelte begrep angis definisjoner eller forklaringer fra ulike kilder. Dette er gjort for å 
vise formuleringsforskjeller, men også reelle forskjeller, som man kan finne i bruk i praktisk 
virksomhet. Disse forskjellene innebærer at det i noen situasjoner kan foreligge et behov for å 
være presis mht. benyttet definisjon/forklaring for å unngå misforståelser.  

 

Begrep Definisjon, forklaring 
Drift Kombinasjon av alle tekniske, administrative og styringsrelaterte tiltak, unntatt 

vedlikeholdstiltak, som resulterer i at bygningsdelen er i bruk (NS 3454:2013) 
 
Kombinasjon av alle tekniske, administrative og ledelsesrelaterte tiltak, unntatt 
vedlikeholdstiltak, som resulterer i at enheten er i bruk (NS-EN 13306:2017) 
 
Drift omfatter alle oppgaver og rutiner som er nødvendig for at bygninger og 
tekniske installasjoner skal fungere som planlagt, både funksjonelt, teknisk og 
økonomisk (Byggforsk 600.004) 
 
Gjennomføring av planlagte oppgaver som er nødvendige for at veg, bruer og 
tunneler skal fungere som forutsatt (vegnormal definisjonsliste) 
 
Oppgaver og rutiner som er nødvendige ute på vegnettet for at vegene skal 
fungere godt for trafikantenes daglige bruk (vegvesen.no) 

HMS Helse, Miljø og Sikkerhet.  
Brukes som en fellesbetegnelse som omfatter både Sikkerhet, Helse og 
Arbeidsmiljø (SHA) og Ytre Miljø (YM) 
(Håndbok R760) 

Livssykluskostnad Alle kostnader som genereres gjennom livsløpet til en bygningsdel/et byggverk 
(NS 3454:2013) 
 
Summen av kostnader som genereres gjennom livssyklusen til en enhet  
(NS-EN 13306:2017) 

Nedetid Mål på den tiden et system eller en tjeneste er ute av funksjon og ikke er 
tilgjengelig for brukeren 
Invers størrelse i forhold til oppetid 
 
Tidsintervallet en enhet er i nedetilstand (NS-EN 13306:2017) 
 
Nedetilstand: Tilstand hos en enhet som ikke oppfyller krevd funksjon på grunn 
av forebyggende vedlikehold (NS-EN 13306:2017) 
 
MERKNAD: 
Nedetid for veganlegg må defineres nærmere mht. trafikkavviklingskvalitet i 
avvikssituasjon for å gi meningsfull informasjon 

Ombygging Arbeider for å oppgradere eller endre en bygnings eller et anleggs 
egenskaper/funksjoner eller arealbruk (NS 3454:2013) 

Oppetid Mål på den tiden et system eller en tjeneste er i funksjon og tilgjengelig for 
brukeren 
Invers størrelse i forhold til nedetid 
 
Tidsintervallet en enhet er i oppetilstand (NS-EN 13306:2017) 
 
Oppetilstand: Tilstand hos en enhet som kan krevd funksjon, forutsatt at eksterne 
ressurser stilles til rådighet om det kreves (NS-EN 13306:2017) 
 
MERKNAD: 
Oppetid for veganlegg må defineres nærmere mht. trafikkavviklingskvalitet i 
avvikssituasjon for å gi meningsfull informasjon 

Oppgradering Arbeider utført på et byggverk eller dets tekniske anlegg slik at byggverkets 
egenskaper oppfyller nye, strengere krav, eller at byggverkets areal og kapasiteten 
til de tekniske installasjonene økes (NS 3454:2013) 
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Begrep Definisjon, forklaring 
Overlevering At prosjektets produkt leveres fra prosjekteier (Håndbok R760) 
Overtakelse At prosjektets del-leveranse fra en kontraktspart mottas fra kontraktspart. 

(Håndbok R760) 
Rehabilitering Arbeider utført på et objekt slik at objektets egenskaper tilfredsstiller opprinnelige 

krav til objektet 
 
Istandsettelse av et objekt til opprinnelig stand 
 
Istandsette til opprinnelig standard (Byggforsk 600.004) 
 
MERKNAD/PRESISERING:  
Rehabilitering må i noen tilfeller gis en mer presis definisjon for å skille 
rehabilitering fra vedlikehold og oppgradering og for å legge grunnlag for 
kostnadsestimering og kostnadsanalyse. 
I VegRAMS-sammenheng anbefales det å benytte denne presiseringen: 
Istandsettelse av et eksisterende objekt/anlegg/system med gitt mengde/antall uten 
endring i mengde/antall, men til kvalitet/standard som gjelder på rehabiliterings-
tidspunktet. 

Restverdi Verdi av bygningsdelen(e)/byggverket ved analyseperiodens slutt 
(NS 3454:2013) 

Risiko Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for 
informasjon/objekter. Risikoen uttrykkes ved sannsynligheten for og 
konsekvensene av den uønskede hendelsen. (vegnormal definisjonsliste) 
 
Virkningen av usikkerhet knyttet til mål (NS-ISO 31000:2018) 
 
Uttrykk for kombinasjon av sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket 
hendelse (NS 5814:2008) 

Risikoakseptkriterium Kriterium som legges til grunn for beslutning om akseptabel risiko. 
(NS 5814.2008) 

Risikoanalyse Systematisk framgangsmåte for å beskrive eller beregne risiko.  
 
Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser med deres 
konsekvenser samt årsaken til hendelsene. (vegnormal definisjonsliste) 
 
Risikoanalyse innebærer en detaljert vurdering av usikkerhet, risikokilder, 
konsekvenser, sannsynlighet, hendelser, scenarier, kontroller og deres virkning. 
(NS-ISO 31000:2018) 
 
Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. Risikoanalysen 
utføres ved kartlegging av uønskede hendelser og årsaker til og konsekvenser av 
disse. (NS 5814:2008) 

Risikoevaluering Prosess for å sammenligne estimert risiko med gitte akseptkriterier for å 
bestemme risikoens betydning. (vegnormal definisjonsliste) 
 
Risikoevaluering innebærer sammenligning av resultatene av risikoanalysen med 
fastlagte risikokriterier for a bestemme hvor det er nødvendig med ytterligere 
tiltak. (NS-ISO 31000:2018) 
 
Prosess for å sammenligne beskrevet eller beregnet risiko med gitte 
risikoakseptkriterier. (NS 5814:2008) 

Risikoidentifisering Risikoidentifisering er a finne, gjenkjenne og beskrive risikoer som kan hjelpe en 
organisasjon med eller forhindre den fra å nå sine mål. (NS-ISO 31000:2018) 

Risikovurdering En vurdering av hva som kan gå galt og hvilke konsekvenser det har, hva som kan 
gjøres for å hindre at det går galt og hvordan en kan redusere konsekvensene 
dersom noe skjer. Samlet prosess som består av risikoanalyse og risiko-
evaluering. (vegnormal definisjonsliste) 
 
Risikovurdering er den overordnede prosessen med risikoidentifisering, 
risikoanalyse og risikoevaluering. (NS_ISO 31000:2018) 
 
Samlet prosess som består av planlegging, risikoanalyse og risikoevaluering. 
(NS 5814:2008) 
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Begrep Definisjon, forklaring 
Robusthet Evne til å tåle påkjenninger og stress 

 
Allmenn betydning, i hovedsak rettet mot fysiske objekter og konstruksjoner:  
Motstandsdyktig overfor slit eller belastninger, går ikke så lett går i stykker, god 
motstandsevne mot nedbrytning. 
 
Overført betydning for organisasjonsenhet eller virksomhet, kan også anvendes 
for fysiske objekter og konstruksjoner: 
 Evne til å tåle en hendelse (kortvarig/langvarig, akutt/pågående over tid) 

samtidig som de viktigste funksjonene opprettholdes/ivaretas. 
 Evne til å fungere under stress med feil som gjøres eller kraftig ytre 

påvirkning. 
 Evne til å gjenoppta normale funksjoner etter avvikssituasjon uten at 

spesielle tiltak (reparasjoner) må foretas. 
ROS Risiko- og sårbarhetsanalyse, ROS-analyse 
ROS-analyse Kartlegge sannsynlighet og konsekvenser av uønskede hendelser, og planlegge 

tiltak for å forebygge dem eller redusere konsekvensen av dem dersom de skulle 
oppstå. 

SAT Site Acceptance Test 
En formell test, som beskrevet i en kontrakt, utført på det aktuelle stedet der 
leverandøren viser kjøperen at et produkt, en prosess eller en tjeneste fungerer i 
forhold til definerte krav i et driftsmiljø. (Håndbok N601) 
 
Site Acceptance Test 
Akseptansetest på stedet. Brukes for tunneler og er en formell test, som beskrevet 
i en kontrakt, utført på det aktuelle stedet der leverandøren viser kjøperen at et 
produkt, en prosess eller en tjeneste fungerer i forhold til definerte krav i et 
virkelig driftsmiljø. (Håndbok R760) 

SHA Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (Håndbok R760) 
Stengetid Begrep benyttet for nedetid for veganlegg 
Stengetype Kategorisering av nivåer for stengning av veg, som angir kvalitet på trafikk-

avvikling i avvikssituasjon, f. eks.: 
 Helt stengt veg 
 Stengt en kjøreretning (et løp) 
 Stengt kjørefelt 

Kan også inkludere tilleggsinformasjon, f. eks.: 
 Helt stengt veg, omkjøringsveg 
 Stengt en kjøreretning (et løp), tovegs trafikk i motgående kjøreretning 

(4-felts veg) 
 Stengt kjørefelt, skytteltrafikk i det andre kjørefeltet 

Stengningsavsnitt Vegstrekning eller del av veganlegg som kan stenges for trafikk etter 
forhåndsdefinert plan med forhåndsfastlagt varslings-, regulerings- og 
sikringsutstyr, permanent eller mobilt 

Sårbarhet Manglende evne til å tåle påkjenninger og stress 
 
Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en uønsket 
hendelse og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller funksjon etter 
hendelsen (NS 5814:2008) 

UAT User Acceptance Test 
En test som inkluderer brukere for å verifisere at et produkt, en prosess eller en 
tjeneste fungerer korrekt og kan innføres. (Håndbok N601) 
 
User Acceptance Test 
Akseptansetest som inkluderer brukere. Brukes for tunneler og er en test som 
inkluderer brukere for å verifisere at et produkt, en prosess eller en tjeneste 
fungerer korrekt og kan innføres. (Håndbok R760) 

Utskifting Drift: Når delobjekter skiftes ut (liten del av objektet) 
Vedlikehold: Når et enkelt objekt eller stor del av et objekt skiftes ut 
Rehabilitering: Når flere objekter i et anlegg eller system skiftes ut (samme 
kvalitetskrav som opprinnelig) 
Oppgradering: Når flere objekter i et anlegg eller system skiftes ut (høyere 
kvalitetskrav enn opprinnelig) 
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Begrep Definisjon, forklaring 
Uønsket hendelse Hendelse som kan medføre tap av verdier. (NS 5814:2008) 
Validere Bekreftelse på, gjennom fremskaffing av objektive bevis, at krav til en spesifikk 

tilsiktet bruk er oppfylt 
Oversatt fra NEK EN 50126-1 2017: 
confirmation, through the provision of objective evidence, that the requirements 
for a specific intended use or application have been fulfilled 

Gransking som gjennom objektive bevis bekrefter at et produkt, system eller en 
prosess er egnet for en spesifisert tiltenkt bruk  
(STY-603102 RAMS – introduksjon, Bane NOR) 

Vedlikehold Kombinasjon av alle tekniske, administrative og styringsrelaterte tiltak gjennom 
livssyklusen til et objekt, som har til hensikt å bevare objektet eller tilbakeføre 
objektet til en tilstand der objektet kan oppfylle nødvendige funksjonskrav  
(NS 3454:2013) 

Kombinasjon av alle tekniske, administrative og ledelsesrelaterte tiltak gjennom 
en enhets livssyklus som har til hensikt å opprettholde den i eller gjenopprette den 
til en tilstand der den kan oppfylle den krevde funksjonen  
(NS-EN 13306:2017) 

Vedlikehold innebærer vanligvis oppgaver knyttet til en bygning for å 
opprettholde kvaliteten og sørge for at den ikke forfaller (Byggforsk 600.004) 

Gjennomføring av planlagte tiltak som er nødvendige for å opprettholde veg 
og/eller konstruksjoner på et fastsatt kvalitetsnivå (standard), og som dermed gjør 
det mulig å bruke dem til sitt tiltenkte formål innenfor en gitt levetid  
(vegnormal definisjonsliste) 

Innsats og aktiviteter som ivaretar den fysiske infrastrukturen i et lengre 
perspektiv, slik som å opprettholde tilstanden på vegdekker, grøfter og vegutstyr i 
tråd med fastsatte kvalitetskrav (vegvesen.no) 

Kombinasjonen av alle tekniske og administrative aksjoner, herunder 
overvåkningsaksjoner, som utføres i den hensikt å holde et produkt i, eller føre 
det tilbake til, en tilstand der det kan utføre sin påkrevde funksjon 
(STY-603102 RAMS – introduksjon, Bane NOR) 

Veganlegg Fysisk resultat av et vegprosjekt 
Vegelement Hovedelement i veganlegg: Veg i dagen, tunnel eller bru 

Kan også for spesielle veganlegg omfatte andre typer elementer (sjøfylling, o.a.) 

Vegelement omfatter hele det aktuelle tverrsnittet, inkludert sideområde og 
sideterreng. 

Vegprosjekt Tiltak innenfor et geografisk avgrenset område hvor planlegging, bygging, 
drift, eller vedlikehold skal gjennomføres for å oppnå konkrete mål innenfor gitte 
rammebetingelser (Håndbok 760) 

Verifisere Bekreftelse på, gjennom fremskaffing av objektive bevis, at spesifiserte krav er 
oppfylt 
Oversatt fra NEK EN 50126-1 2017: 
confirmation, through the provision of objective evidence, that specified 
requirements have been fulfilled 

Gransking som gjennom objektive bevis bekrefter at spesifiserte krav er oppfylt 
(STY-603102 RAMS – introduksjon, Bane NOR) 

YM Ytre miljø (Håndbok R760) 
Årlig kostnad Registrerte eller påløpte kostnader for et år (NS 3454:2013) 

Beregnede eller registrerte kostnader for de enkelte år (Byggforsk 600.004) 
Årskostnad Annuiteten av nåverdien av kostnadene (NVT) i analyseperioden (NS 3454:2013) 
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Vedlegg 1 RAM-prosess: Prosessdiagram 
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Vedlegg 2 Drifts- og vedlikeholdsrevisjon: Prosessdiagram 
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Vedlegg 3 Drifts- og vedlikeholdsinspeksjon: Prosessdiagram 
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