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1. Innledning/ Bakgrunn 
 

Samledokumentasjonen og rapportering på rapporteringskrav 069 Avvik mellom kontraktsum i entreprisekontrakter og 

sluttsummen (%). Rapporteringskrav 070 Avvik fra opprinnelig kostnadsoverslag (anlegg over 5 mill kr som åpnes for 

trafikk i 2017) bygger på innrapporterte data fra regionvegkontorene høsten 2018.  

 

Hovedhensikten med samledokumentasjonen er å gi de som jobber med anslag og kostnadsestimering erfaringsdata og 

dermed et bedre grunnlag for å kunne kostnadsestimere nye prosjekter. 

 

Det er avledet løpemeterpriser på hovedlinjen i prosjektene. I tillegg på entreprisekostnader pr meter på vei i dagen, 

bruer og tunneler. Dokumentasjonen gir også en oversikt over innrapporterte kontrakter og prosjekter, selv om ikke alle 

prosjekter eller alle kontrakter er rapportert.  

 

I forbindelse med tertialrapporteringen fikk Regionvegkontorene til sendt Excel maler der fliken er angitt som 

nedenunder  

 

• 1A Dokumentasjon av utbyggingsprosjekter åpnet for trafikk i 2017 

Prosjekter registrert som åpnet i 2017 i Porteføljesys. 

• 1B Dokumentasjon av avsluttede entreprisekontrakter (overtakelse i 2017). 

• 1C Tunneler åpnet 2016 og 2017 sendt ut for å få kostnadsdata på bakgrunn av en liste fra Tunnelmiljøet. 

• 1D Bruer åpnet for trafikk i 2017 i Brutus sendt ut for å få kostnadsdata.  

 

 

Alle kostnadstall er i 2017-kroner, med unntak av der det står oppgitt at tallene er i løpende kr. 

 

Regionen skulle rapportere prosjekter som er åpnet og kontrakter som er avsluttet i 2017. Rapporteringstidspunktet er 

T2 2018 og de rapporterer sluttkostnad der sluttoppgjøret er avsluttet og estimert skuttkostnad der sluttoppgjøret ikke er 

avsluttet. Alle prosjekter over 5 mill kr skal rapporteres og kontrakter over 2 mill kr.  Rapporterer de kontrakter under 

grensen, tas de ikke ut av datasettet. Det at det skal rapporteres prognose tall der hvor sluttoppgjøret av ulike grunner er 

avsluttet kan føre til at reelle kostender avviker fra det som er rapportert. 

 

Løpemeterprisen på hovedlinjen er inkludert mva, byggherre, og andre tiltak. mens løpemeterpriser på delelementer i 

prosjekter er entreprisekostnader eksklusive mva og byggherre. 

 

I 2017 satte vi sammen datasettene som er rapportert inn tidligere for å kunne lage figurer som viste utviklingen i 

løpemeterpriser over flere år. Dette danner utgangspunktet for grafer og tabeller med løpemeterpriser omregnet til 2017 

og full mva. 
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2. Sammendrag  
 

Rapporteringskrav 070 Avvik fra opprinnelig kostnadsoverslag endte på 6,4 %. 

Rapporteringskrav 069 Avvik mellom kontraktsum i entreprisekontrakter og sluttsummen (%) endte på 13,2%  

 

 

Vi ser at det er en fallende trend på avvik mellom sluttnota og kontraktssum.  Det er en stigende trend på avvik fra 

opprinnelig kostnadsoverslag (for prosjekter). 

 

Samledokumentasjon  

132 utbyggingsprosjekter er innrapportert som åpnet for trafikk i 2017. Dokumentasjonen gir et representativt bilde av 

kostnaden ved bygging av riks og fylkesveier i regi av Statens vegvesen i 2017. 

 

 
 

Dokumentasjon av avsluttede entreprisekontrakter (overtakelse i 2017) 

  
 

Prosjekter Antall prosjekter  Hovedlinje Km

Summer av opprinnelig 

Kostnadsoverslag - Mill kr

Summer av Sluttkostnad -

 Totalt mill kr Avvik %

Store Utbyggingsprosjekter11 60                    8 418                                    8 733                                      4 %

Nybygg Veg 12 24                    594                                       605                                          2 %

Utbedring Veg 12 30                    383                                       345                                          -10 %

Miljø gate 2 2                      40                                         43                                            7 %

Kryss 10 4                      275                                       240                                          -13 %

Gang og Sykkelveg 26 34                    840                                       883                                          5 %

Undergang 4 3                      90                                         103                                          15 %

Ferje kaj 5 -                   171                                       204                                          19 %

Veglys 3 9                      21                                         21                                            -3 %

Andre 21 2                      287                                       233                                          -19 %

Bruer 9 3                      139                                       172                                          23 %

Tunell rehabiitering 11 40                    1 457                                    1 996                                      37 %

Skredikring 6 2                      224                                       202                                          -10 %

Totalsum 132 214                  12 941                                  13 780                                    6 %

Kontraktsstørrelse

Antall

 Kontrakter 

 Kontraktsum

[mill. kr]

Summer

 av A-nota

 [mill. kr]

 Tillegg

 [mill. kr]

Avvik fra

 kontraktsum 

500 mill pluss 6 5 563            5 139             914               9 %

250-500 mill 7 2 390            2 215             264               4 %

100-250 mill 8 1 206            1 417             259               39 %

50-100 mill kr 9 611               612                151               25 %

25-50 mill kr 22 789               805                139               20 %

15-25mill kr 25 479               445                107               15 %

5-15 mill kr 64 588               583                105               17 %

under 5 mill kr 40 112               116                19                 20 %

Totalsum 181 11 740          11 332            1 958            13 %
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3. Rapporteringskrav 
 

3.1 Rapporteringskrav 070 Avvik fra opprinnelig kostnadsoverslag1 
 

. 

 

 
Tabell 1: Rapporteringskrav 070 = Avvik fra opprinnelig kostnadsoverslag. Summert for regionvegkontorene i prosent 

av opprinnelig kostnadsoverslag. Rapporteringskravet omfatter alle prosjekter som ble åpnet for trafikk i 2017 med 

sluttkostnad over 5 mill. kr. 

 

Avvik mellom rapporteringskrav og etterfølgende tabeller, er at prosjekter med kun en sluttkostnad eller anslag er utelatt 

fra måleingen i Rapporteringskravet. 

 

Ambisjonsnivå 

Ønsket Godt nok Ikke godt nok 

 0 til +/- 3 % +/- 3 til +/- 5 % > +/- 5 % 

 

År 
Opprinnelig 

kostnadsoverslag 
Sluttkostnad 

Avvik 

[Mill. kr] [ %] 

2007 7 896 7 695 -201 -2,7 % 

2008 7 224 7 492 268 3,7 % 

2009 11 749 12 564 814 6,9 % 

2010 7 674 8 020 346 4,5 % 

2011 8 069 8 284 215 2,7 % 

2012 8 628 9 089 461 5,3 % 

2013 14 875 16 082 1 207 8,1 % 

2014 23 005 24 020 1 015 4,4 % 

2015 18 979 20 811 1 831 9,6 % 

2016 15 011 17 072 2 061 13,7% 

2017 13 486 14 345 859 6,4% 

Tabell 2: Rapporteringskrav 070 Avvik fra opprinnelig kostnadsoverslag. Resultatene på landsnivå fra 2007 -2017.  

 

 

 

                                                           
1 P50 er prosjektets opprinnelige kostnadsoverslag kalt styringsramme for KS2 prosjekter. P50 vil normalt sett være 

tilnærmet lik forventningsverdien. Fra 2018 vil begrepet Styringsramme benyttes for alle prosjekter i bygge og driftsfase 

ikke bare prosjekter som har vært til KS2.  

Region: Samlet Tall i millioner kr / 2017-kr / inkl. mva

2017 2016
Opprinnelig Sluttkostnad Avvik 

kostnadsoverslag Mill kr  (%) (%)

Øst 5 101 5 481 380 7,4 % 18,4 %

Sør 624 583 -41 -6,5 % 2,4 %

Vest 4 865 4 824 -41 -0,8 % 2,8 %

Midt 1 193 1 161 -32 -2,7 % 5,6 %

Nord 1 703 2 296 593 34,8 % 16,7 %

Samlet 13 486           14 345      859           6,4 % 13,7 %

Avvik
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Tabell 3: Rapporteringskrav 070 Avvik fra opprinnelig kostnadsoverslag, regionvis fordeling  

 

 
Samlet sett er dette resultatet for 2017 ikke godt nok. To av regionene har et ønsket resultat og tre av regionene har 

resultater som ikke er gode nok. Region Sør med et underforbruk utover definisjonen i resultatindikatoren. 

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Øst -1,4 % 17,0 % 13,9 % 19,9 % 14,8 % 18,4 % 7,4 %

Sør -5,6 % 0,5 % 17,3 % -1,2 % 8,7 % 2,4 % -6,5 %

Vest 2,5 % 10,2 % 5,6 % -2,5 % 2,1 % 2,8 % -0,8 %

Midt 14,0 % -3,7 % -4,8 % 0,0 % 0,4 % 5,6 % -2,7 %

Nord 26,6 % 21,6 % 4,7 % 12,7 % 27,7 % 16,7 % 34,8 %

Samlet 2,4 % 5,3 % 8,1 % 4,4 % 9,6 % 13,7 % 6,4 %
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3.2 Rapporteringskrav 069 Avvik mellom kontraktsum i entreprisekontrakter og sluttsummen (%) 

 

 

 
Tabell 4: Rapporteringskrav 069 Avvik mellom kontraktsum i entreprisekontrakter og sluttsummen (%) 

 
 

Resultatet er ikke godt nok i henhold til satte mål.  Region Vest og region Midt har ønskede resultater. 

Rapporteringskravet omfatter avsluttede entreprisekontrakter i 2017 med sluttkostnad større enn 2 mill. kr. 

 

Ambisjonsnivå 

Ønsket Godt nok Ikke godt nok 

 0 til +/- 7 %  +/- 7 til +/- 10 %  > +/- 10 % 

   

 

Tall hentet fra tidligere samledokumentasjon  Tall i løpende [mill. kr] / eks. mva 

År Kontraktssum A-nota T-nota 
Sum 

sluttkost. 

Avvik 

[Mill. kr] [ %] 

2005 3 006 3 074 450 3 565 559 18,6 % 

2006 2 935 3 165 501 3 666 731 24,9 %  

2007 4 772 5 087 772 5 858 1 086 22,8 % 

2008 4 594 4 671 729 5 400 806 17,5 % 

2009 7 132 7 237 1 330 8 567 1 434 20,1% 

2010 4 454 4 514 702 5216 762 17,1 % 

2011 4 567 4 688 842 5530 962 21,1 % 

2012 6 052 6 123 984 7107 1 055 17,4 % 

2013 8 625 8 612 1 339 9 951 1 326 15,4% 

2014 10 866 11 019 1 885 12 904 2 039 18,8 % 

2015 11 308 10 623 1 995 12 617 1 310 11,6% 

2016 9 061 9 002 1 432 10 434 1 372 15,1% 

2017 11 748 11 341 1 959 13 300 1 552 13,2% 

Tabell 5: Rapporteringskrav 069 Avvik mellom kontraktsum i entreprisekontrakter og sluttsummen (%),  resultatene på 

landsnivå fra 2007 -2017.  

 

 

Tall i millioner kr / 2017-kr eks. mva

2017 2016

Kontraktsum A-nota T-nota Sum sluttkost.

Mill. kr Prosent 

Øst 3 321         3 123          707       3 831           510        15,4 % 16,4 %

Sør 2 848         2 777          489       3 267           419        14,7 % 9,8 %

Vest 2 700         2 408          469       2 877           176        6,5 % 9,8 %

Midt 623            581             71         653              30          4,8 % 9,6 %

Nord 2 256         2 451          221       2 673           417        18,5 % 21,7 %

Samlet 11 748    11 341     1 959  13 300      1 552   13,2 % 15,1 %

Avvik
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Tabell 6: Rapporteringskrav 069 Avvik mellom kontraktsum i entreprisekontrakter og sluttsummen (%) regionvis 

fordeling 

 

3.3 Samlet fremstilling av utviklingen av avvik i % på kontrakt og prosjekt over tid  

 

 

 
 

 

Figur 1 

 

Ser vi på avvik mellom kontraktssum i entreprisekontrakter og sluttsummen ser vi en fallende trend.  Det er en økende 

trend når det gjelder avvik fra opprinnelig kostnadsoverslag for prosjektene.  Toppen i 2016 skyldes E6- Frya Sjoa 

anlegget. 

 

 

 

 

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Øst 28,3 % 27,1 % 2,2 % 26,1 % 10,8 % 16,4 % 15,4 %

Sør 20,3 % 21,6 % 16,1 % 15,8 % 16,9 % 9,8 % 14,7 %

Vest 13,8 % 20,2 % 19,3 % 10,8 % 8,2 % 9,8 % 6,5 %

Midt 13,5 % 9,8 % 14,7 % 12,1 % 12,2 % 9,6 % 4,8 %

Nord 30,4 % 3,8 % 15,4 % 36,5 % 22,0 % 21,7 % 18,5 %

Samlet 21,1 % 17,4 % 15,4 % 18,8 % 11,6 % 15,1 % 13,2 %
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3.4 Avvik i prosjekter 

 

 
 

Figur 2  

Logaritmisk skala på x-aksen 

 

Figuren viser avvik fra kostnadsoverslag sortert etter størrelse på prosjektet.  Tre prosjekter under 10 mill kr med store 

avvik er tatt ut av datasettet for å øke lesbarheten på de andre. 

 

3.5 Byggherrekostnader 

 

 

 
 

Figur 3  

Andel av prosjektet totale kostnader som går til byggherrekostnader i akse y og prosjektets størrelse i akse x logaritmisk 

skala. Byggherre kostnaden er her prosjektering og byggeledelse. 24 prosjekter hadde ikke spesifisert 

byggherrekostnadene. 
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4 Samledokumentasjon 
 

132 utbyggingsprosjekter er innrapportert som åpnet for trafikk i 2017. Dokumentasjonen gir et representativt bilde av 

kostnaden ved vegutbygging i 2017.  

 

 
Tabell 7 

 

Regionvegkontorene har valgt en eller flere kategorier som prosjektet faller under (veg, bru, tunnel, gang og sykkelveg 

osv.)  Klassifiseringen gjennomgås og undergrupper som er interessante i anslagssammenheng trekkes ut.  

 

4.1 Store prosjekter 

 

Store prosjekter over 200 mill kroner i kostandsoverslag. 

Hovedlinje i prosjekter med stor andel bru og/eller tunnel 

 

 
Tabell 8 

 

4.1.1 Store prosjekter pr element  

 

 
Tabell 9 

 

Løpemeterprisen er samlede kostnader / antall meter hovedlinje. Dette inkluderer mva og byggherrekostnader. Når det 

gjelder løpemeterprisen på elementer er den entreprisekost eks. mva / lengde og eller areal av elementet. 

Region Prosjektnavn Prosjekt 

*1)

Veg-

bredde 

[m]

Faktisk 

varighet 

(mnd)

 Total  

Hovedlengde

[m] 

 Herav 

bru 

[m] 

 Herav 

tunnel 

[m] 

 G/S veg [m]  Andre veger 

[m] 

Totalt, Oppr. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

Totalt, 

Sluttk. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

Avvik:(%) 

*3)

Kostnad pr meter 

Hovedlinje

1.Region Øst E18 Riksgrensen - Ørje VB 12,5        32                6 400             440             1 770              3 150            792                 914               15 % 143                       

1.Region Øst Rv. 4 Lunner grense - Jaren og Lygna sør VBT 20,0        47                9 300             175             1 700          1 400              10 000          2 443              2 668           9 % 287                       

1.Region Øst E16 Kongevegen - x rv 2 Vingersnoret og E16 Kongevegen - x rv 2 TjernsbergsvV, B, G 8,5          25                1 000             127             1 750              390               228                 238               4 % 238                       

3.Region Vest E39 Hove - Sandved V 25,0        32                1 550             395             1 960              1 270            783                 760               -3 % 490                       

3.Region Vest Fv 45 Omlegging Dirdal V 6,5          29                1 910             710             147                 215               46 % 112                       

3.Region Vest Fv. 47 Kvala - Fagerheim V 16,0        27                1 300             120             120             1 600              200               251                 230               -9 % 177                       

3.Region Vest Rv. 509 Sømmevågen V 35,0        32                2 750             250             6 000              600               763                 763               0 % 278                       

3.Region Vest E16 Varpe bru - Smedalsosen VTB 8,5          41                19 350          126             5 767          7 000            1 647              1 534           -7 % 79                          

4.Region Midt Veg og tunneler i Snildalen A 7,5          26                3 510             65               1 170          509                 407               -20 % 116                       

5.Region Nord E105 Hesseng - Elvenes, parsell 1 V, T, B 8,5          38                4 550             300             690             509                 723               42 % 159                       

5.Region Nord Rv.94 Skaidi-Arisberg, totalprosjekt V, B, G 8,5          26                8 000             24               346                 281               -19 % 35                          

13,8   276 59 620   2 022   10 157 14 480    22 610   8 418       8 733     3,7 % 146                  

Region Prosjektnavn Veg-

bredde 

[m]

 Total  

Hovedlengde

[m] 

 Herav 

bru 

[m] 

 Herav 

tunnel 

[m] 

 G/S veg [m] Totalt, 

Sluttk. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

Kostnad pr 

meter 

Hovedlinje

Bru - Kost/m 

(000 kr)

Tunnel - 

Kost/m (000 

kr)

Vei i dagen, 

øvrig - 

Kost/m (000 

kr)

Bru - Kost/m2 

(000 kr)

1.Region Øst E18 Riksgrensen - Ørje 12,5        6 400             440             1 770            914               143                249                 - x - 70                  20                  

1.Region Øst Rv. 4 Lunner grense - Jaren og Lygna sør 20,0        9 300             175             1 700          1 400            2 668           287                1 143             249                136                57                  

1.Region Øst E16 Kongevegen - x rv 2 Vingersnoret og E16 Kongevegen - x rv 2 Tjernsbergsv8,5          1 000             127             1 750            238               238                485                 - x - 9                     57                  

3.Region Vest E39 Hove - Sandved 25,0        1 550             395             1 960            760               490                499                 - x - 177                20                  

3.Region Vest Fv 45 Omlegging Dirdal 6,5          1 910             710             215               112                 - x - 67                  88                   - x - 

3.Region Vest Fv. 47 Kvala - Fagerheim 16,0        1 300             120             120             1 600            230               177                250                342                57                  16                  

3.Region Vest Rv. 509 Sømmevågen 35,0        2 750             250             6 000            763               278                154                 - x - 116                4                     

3.Region Vest E16 Varpe bru - Smedalsosen 8,5          19 350          126             5 767          1 534           79                  2 224             124                 - x - 262                

4.Region Midt Veg og tunneler i Snildalen 7,5          3 510             65               1 170          407               116                231                214                13                  31                  

5.Region Nord E105 Hesseng - Elvenes, parsell 1 8,5          4 550             300             690             723               159                456                211                51                  54                  

5.Region Nord Rv.94 Skaidi-Arisberg, totalprosjekt 8,5          8 000             24               281               35                  1 388              - x - 17                  163                

13,8   59 620   2 022   10 157 14 480   8 733     146            282            120            27              20              
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4.2 Veger  

 

Tabellen inneholder prosjekter med hovedtyngden av veg. Tabellen er delt i nybygg og i utbedringsprosjekter. De 

rimeligste nybyggene ligger rett i underkant av 20 tusen pr meter for 6,5 meter veg. Skillet mellom utbedring og 

nybygging er i området 20-25 pr meter. Tall under disse verdiene er for utbedringsprosjekter i større eller mindre grad. 

Men det finnes utbedrings prosjekter med rapportert meterspris rundt 70 tusen pr meter. 

 

4.3 Nybygg veger 

 

Prosjekter der den dominerende andel er veger  

 

 
Tabell 10 

 

FV 247 Hov – Hasvoldseter er kategorisert som et nybyggingsprosjekt men er Løpemeter prisen og omtale som 

gjenoppbygging fra grunnen tilsier at det er et utbedringsprosjekt.  Dette trekker ned snitt prisen pr meter vei 10 tusen og 

snitt løpemeter pris ville eller vært 36 tusen pr meter.  

 

 

4.4 Utbedring veg  

 

 
Tabell 11 

 

Det er i 2017 rapportert om utbedringsprosjekter i bymessige strøk som har en kostnad pr meter som overstiger 

byggekostnader i for ny vei i mindre urbane strøk. En totalfornying av eksiterende veier i tettbyggede strøk er kostbart. 

Det er for 2017 rapportert få utredningsprosjekt med lav kostnad. 

 

4.5 Miljøgate 

 

 
Tabell 12 

Region Prosjektnavn Prosjekt Veg-

bredde 

[m]

Veg-

funksjon

Varighet 

mm 

faktisk

Lengde 

[m] Total 

Hovedlen

gde)

Oppr - Mill 

kr

Sluttk - 

Totalt mill 

kr

Kostnader, 

Avvik (%)

Kostnader pr 

meter 

Hovedlinje 

totalt 1000 Kr

Vei i dagen 

entreprisekost 

/ Eks mva 

1000kr

1.Region Øst E16 Kryss med komm. veg Korsmo / E16 Skarnes terminalV, G, A 7,0           AN 31 720 23                34               -49 % 47                      33                      

1.Region Øst FV 247 Hov - Hasvoldseter V 7,0           BN 15 8300 54                58               -8 % 7                        5                        

1.Region Øst Ring 3 kollektivfelt ramper Gaustad V 6,0           BN 7 500 14                28               -106 % 56                      39                      

2.Region Sør Fv. 455 Stredefjellet V/A 6,5           B 8 1400 25                30               -20 % 21                      16                      

2.Region Sør Rv 9 Skomedal V 7,5           AN 13 3250 92                70               24 % 21                      15                      

2.Region Sør E134 Åmot - Raudå bru V/G 8,5           A 25 2330 85                87               -2 % 37                      18                      

3.Region Vest Fv. 662 Hundeide bru V/B 4,0           B, N 4 100 14                9                 31 % 95                      22                      

4.Region Midt Bromstadvegen og Kong Øysteins gate V, G, M 9,5           B 17 450 38                40               -6 % 89                      59                      

4.Region Midt Nordsetervannet V 7,5           BN 16 2520 87                86               1 % 34                      24                      

4.Region Midt Osavatnet-Rødsjø V 7,5           BN 16 3000 118             109             8 % 36                      19                      

5.Region Nord E8 Vegdel ITS E8 Skibotn V 8,5           H3N #VERDI! 600 17                14               16 % 24                      18                      

5.Region Nord Rv. 80 Kollektivfelt jernbanestasjonen i Bodø VKG 8,5           #VERDI! 400 29                40               -38 % 100                    67                      

23 570   594            605            2 % 26                     16                     

Region Prosjektnavn Formål Prosjekt 

*1)

Veg-

bredde 

[m]

Riksveg / 

fylkes-veg

Veg-

funksjon

Faktisk 

varighe

t (mnd)

 Total  

Hovedleng

de

[m] 

 Vei i dagen, 

øvrig

[m] 

Totalt, 

Oppr. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

Totalt, 

Sluttk. 

(mill.kr. 

Inkl 

mva)

Avvik:(%) 

*3)

Kostnad pr 

meter 

Hovedlinje

Totalt 

1000 kr / 

meter

Vei i dagen-  

entreprise 

kostKost/

m (000 kr)

1.Region Øst Fv. 51 Sanderstølen - Fjellbu Utbedringstiltak V 7,5       Fv BU 15 4 500         4 500             31,50          31,50    0,0 % 7                5                

1.Region Øst Utbedring øvre Nordherrad Utbedringstiltak V 6,0       Fv BU 11 4 500         4 500             17,40          17,40    0,0 % 4                3                

1.Region Øst Lalm - Holungsøy Trafikksikkerhetstiltak V 8,0       Rv BU 11 2 300         2 300             36,50          38,00    4,1 % 17              12              

2.Region Sør Lyngås-Enger Utbedringstiltak V 6,0       Fv BU 16 6 005         6 005             28,80          27,40    -4,9 % 5                4                

2.Region Sør Fv43 Farsund sentrum Mindre utbedringer V 8,5       Fv BUN 18 1 000         1 000             177,70        147,95  -16,7 % 148            49              

2.Region Sør Bergendal - Tvedestrand, Martha SørensensveiMindre utbedringer V smal Fv BU  - x - 120            120                4,60            5,66       23,0 % 47              -            

2.Region Sør Stasjonsvegen Utbedringstiltak V/M 9,6       Fv BU 15 430            430                29,30          24,00    -18,1 % 56              32              

4.Region Midt Fv. 65 Utglidning Røv Utbedringstiltak V 7,3       Fv BU 3 250            250                11,90          11,75    -1,3 % 47              35              

4.Region Midt Fv. 63 Ørnesvingen og gamle Rønnebergkrysset Fornying V Fv B U 11 160            160                15,00          11,03    -26,5 % 69              48              

4.Region Midt Fv 134 x fv 774 Røstadlia-SalthammerUtbedringstiltak V Fv BU 12 4 900         4 900             10,00          12,26    22,6 % 3                2                

4.Region Midt Fv 87 Lerstad x 715 -Kråkmo x 715Utbedringstiltak V Fv BU 6 5 200         5 200             10,00          10,96    9,6 % 2                2                

5.Region Nord Fv. 98 Giillaš - Rustefjelbma Utbedringstiltak V 6,5       Fv BU 5 850            850                10,40          6,86       -34,0 % 8                5                

Region Prosjektnavn Formål Veg-

bredde 

[m]

Riksveg 

/ 

fylkes-

veg

Veg-

funksjon

 Total  

Hovedlengd

e

[m] 

 G/S veg 

[m] 

 Andre 

veger 

[m] 

Totalt, 

Oppr. 

(mill.kr. 

Inkl 

mva)

Totalt, 

Sluttk. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

Avvik:(%

) *3)

Sluttkostn

ad i 

kostnadsb

anken *4)

Kostnad pr 

meter 

Hovedlinje

Totalt 

1000 kr / 

meter

Vei i dagen-  

entreprise 

kostKost/m 

(000 kr)

1.Region Øst Miljøgate Reinsvoll Miljøgate Fv AN 950              -        -        8,30     11,00          32,5 %  - 12              7                  

3.Region Vest Fv. 831 Spannavegen MPG Miljø- og servicetiltak 6,0             Fv B 1 100           2 000    31,61    31,61          0,0 % Nei 29              15                
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De miljøgate prosjektene som er rapportert i 2017 ligger godt under miljøprosjekter som tidligere er rapportert.  

 
4.6 Rundkjøring/ Kryss 

 

 
Tabell 13 

 

Etablering av kryss / rundkjøring varierer fra 4 mill kr til 50 mill kr  

 

4.7 Gang- og sykkelveger 

 

 
Tabell 14  

 

Gang og sykkelvei i lett terreng ligger ned mot 10 til 15 tusen kroner pr løpemeter. Vi har et eksempel på Vestlandet i 

sidebratt terreng med litt bru og mye steinmurer, at løpemeterprisen er oppe i 65 tusen pr meter og en oppe i 83 men da 

med en betydelig del liggende i en bru. 

 

4.8 Fotgjenger underganger  

 

Region Prosjektnavn Veg-

bredde 

[m]

Veg-

funksjon

Varighet 

mm 

faktisk

Lengde 

[m] Total 

Hovedlen

gde)

Oppr - Mill 

kr

Sluttk - 

Totalt mill 

kr

Kostnader, 

Avvik (%)

Kostnader pr 

meter 

Hovedlinje 

totalt 1000 Kr

1.Region Øst Fv 30 Nørakrysset x BU 5 0 4                  4                 3 %  - x - 

1.Region Øst Kryss fv 33 - fv 250 -fv 245 x BU 4 0 7                  9                 41 %  - x - 

1.Region Øst Kryssutbedring Bergergata og holdeplasserx BU 4 0 3                  5                 62 %  - x - 

1.Region Øst Håjen krysset X BU 11 270 9                  10               6 % 35                  

3.Region Vest Fv. 614 Kryss Myklebust X BU 5 14                12               -14 %  - x - 

3.Region Vest E39 Frølandskrysset - nytt kryss Eikeskog 10,0         A 12 1075 76                49               -36 % 45                  

3.Region Vest Rv. 13 / Dalavegen, ny rundkjøring og fortauX A 10 51                36               -29 %  - x - 

3.Region Vest E39 Frølandskrysset - nytt kryss Eikeskog 10,0         #VERDI! 1075 76                76               0 % 70                  

4.Region Midt E136 Skorgeneskrysset 5,5           C 13 1250 17                18               10 % 15                  

4.Region Midt E39 Brastad krysset 7,5           H2 13 393 20                21               3 % 53                  

4 063      275            240            -13 % 59                  

Region Prosjektnavn Prosj

ekt

Veg-

bredde 

[m]

Veg-

funksjon

Varighet 

mm 

faktisk

Lengde 

[m] Total 

Hovedlen

gde)

Oppr - Mill 

kr

Sluttk - 

Totalt mill 

kr

Kostnader, 

Avvik (%)

Kostnader pr 

meter 

Hovedlinje 

totalt 1000 Kr

Vei i dagen 

entreprisekos

t / Eks mva 

1000kr

1.Region Øst Fv 545 Hernes skole - Finstad G 3,0           BN 8 1500 18                17               -6 % 11                      7                     

1.Region Øst Fv 205 Steinerud bru - Bergerud G 3,0           BN 12 1100 15                15               0 % 14                      7                     

1.Region Øst Fv 249 Nøssvegen - Snertingdal sentrumG 3,0           BN 13 950 16                22               36 % 23                      13                   

1.Region Øst Lom vest - Nordre Vike G 3,0           N 17 2000 40                38               -6 % 19                      12                   

1.Region Øst Toftemo - Dovre bensin G 3,0           AN 8 2000 47                26               -45 % 13                      8                     

1.Region Øst Fv 502 fortau Bårlidalen G 2,5            - 8 750 27                31               16 % 42                      28                   

1.Region Øst GSV Trondheimsvegen G 3,0            - 21 3980 128             130             1 % 33                      17                   

1.Region Øst Gsv Dal-Gamle Brennavei G 5,0           2 250 5                  6                 38 % 25                      8                     

1.Region Øst Gsv Teisen-Ole Deviks vei G 5,0           15 850 55                41               -25 % 48                      23                   

1.Region Øst Fv22/103 Øberg G 2,5           B2N 15 1450 17                17               1 % 12                      7                     

2.Region Sør Rv.19 Midgard-Jernbanegata G 5,3           A 8 2780 23                18               -22 % 7                        7                     

2.Region Sør Enga - Hem G/B 2,5           B 13 1245 32                38               20 % 31                      28                   

2.Region Sør Gs-veg Vestsideveien G 3,5           B 18 1060 42                42               -1 % 39                      28                   

2.Region Sør Gs-veg Røren skole G 2,8           B 16 1500 30                31               4 % 21                      12                   

2.Region Sør Biesletta, tiltak for myke trafikkanter G 3,0           B #VERDI! 1100 21                22               8 % 20                      13                   

2.Region Sør Setermoen- Midtskogen V/G 3,0           B 11 800 22                24               6 % 30                      14                   

3.Region Vest Rv. 55 Fardal - Ylvisåker G/B 3 ? B, N 21 1100 52                72               39 % 65                      35                   

3.Region Vest Rv. 15 Nor bru - Hjelle V/G 7,5           A 1U, N 22 1082 87                90               3 % 83                      16                   

3.Region Vest E134 Steine-Etne senter G/S-veg G 3? #VERDI! 1808 21                26               20 % 14                      8                     

3.Region Vest Fv 322 Asheimvn, Juvelvn-Måkevn V/G 3,0           B 5 380 14                19               34 % 50                      21                   

3.Region Vest Fv. 851 Sundvegen - G/S-veg Østrem-SkårG 2,5           B 16 1300 47                49               5 % 38                      25                   

4.Region Midt Fv.61 Almestad-Gurskebotn gsv G 3,5           B 20 1570 25                30               20 % 19                      11                   

4.Region Midt Fv 762 Fagerheim-Vibe G 3,5           7 1760 18                23               32 % 13                      9                     

4.Region Midt Fv 761 Straumen-Li G 3,0           5 450 5                  6                 12 % 12                      9                     

4.Region Midt Stigamælen G 3,0           G -43 1450 29                46               60 % 32                      22                   

4.Region Midt GS-veg Gildheim G 2,5           A 4 250 6                  7                 5 % 26                      -                  

34 465   840            883            5 % 26                     14                  
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Tabell 15 

 

4.9 Fergekai 

 
Tabell 16 

 

4.10 Veglys 

 

 
Tabell 17 

 

4.11 Annet 

 

Prosjektene som ikke kunne grupperes i inndelingene gjort i rapporten, er samlet under.  

 

 
Tabell 18 

Region Prosjektnavn Formål Veg-

bredde 

[m]

Riksveg 

/ 

fylkes-

veg

 Total  

Hovedlengde

[m] 

 Herav 

bru 

[m] 

Totalt, 

Oppr. 

(mill.kr. 

Inkl mva)

Totalt, 

Sluttk. 

(mill.kr. 

Inkl mva)

herav 

Bru 

(mill kr, 

eksl mva)

herav 

G/S veg 

(mill kr, 

eksl mva)

herav 

Byggherre 

(mill kr, eksl 

mva)

Avvik:(%) Kostnad pr 

meter 

Hovedlinje

Totalt 1000 kr 

/ meter

1.Region Øst Rv 3 Skurlaget-Alvdal u.skole, fotgj.undUndergang Rv 750                  8                        13,75       14,57         1,99        5,09          3,21            6,0 % 19                     

4.Region Midt E39 Ekset, undergang Undergang 3,5            Rv 950                  9                        43,00        46,27         5,55         25,84        6,74            7,6 % 49                     

4.Region Midt Fv. 654 Frøystadtoppen UndergangUndergang 3,5? Fv 300                  8                        15,00        20,47         2,40         9,55          5,37            36,5 % 68                     

5.Region Nord G/S-veg Mattismoen-Øverøya Undergang 3,5            Fv 1 200              19                      17,80        21,85         13,06        4,74            22,8 % 18                     

3 200         44                90         103        10        48         20          15 %

Region Prosjektnavn Prosj

ekt

Prosjekttype, 

Gen

Oppr - Mill 

kr

Sluttk - 

Totalt mill 

kr

Sluttk - Herav 

bru (mill kr)

Sluttk - herav 

andre tiltak 

(mill kr)

Sluttk - herav 

byggherre 

(mill kr)

Sluttk - herav 

grunnerhverv 

(mill kr)

Sluttk - herav 

MVA (mill kr)

Kostnader, 

Avvik (%)

3.Region Vest E39 Mortavika, Arsvågen, Hanasand og Mekjarvik landstraumFK Landstrøm ferjekaj 10                11               -                 8,8                 0,1                 -                 2,04              -5 %

3.Region Vest E39 Reservekai for E39 Mortavika - Artsvågen, fv. 519 Hanasand ferjekaiFK Ferjekaj 32                35               26,6               2,0                 1,8                 -                 6,60              -9 %

4.Region Midt E39 Vestnes fergekai, utbedring av hovedkai A Utbedringstiltak 38                20               -                 15,1               1,7                 0,0                 3,75              46 %

5.Region Nord Fv. 19 Fergeleiene Nyvoll-Eidsnes A Ferjekaj 63                76               53,2               9,1                 0,6                 13,30            -22 %

5.Region Nord Fv. 828 Flostad fk V/B Ferjekaj 28                61               2,4                 41,1               6,5                 0,4                 10,85            -121 %

171,0         203,8         29,0              120,1            19,2              1,0                36,54 19 %

Region Prosjektnavn Formål  Total  

Hovedleng

de

[m] 

Totalt, 

Oppr. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

Totalt, 

Sluttk. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

herav 

Vei i dagen (mill 

kr, eksl mva)

herav 

Byggherre 

(mill kr, 

eksl mva)

herav 

Mva 

(mill kr)

Avvik:(%) *3) Kostnad pr meter 

Hovedlinje

Totalt 1000 kr / meter

1.Region Øst Veglys  E6 Vedemselva - Smidesang Trafikksikkerhetstiltak7 500        12,00          12,00           9,10                  0,65          2,27           0,0 % 1,60

3.Region Vest E39 Vestlikrysset -Boravik veglys Trafikksikkerhetstiltak1 600        6,21            5,49              3,93                   0,63          0,93           0,0 % 3,40

4.Region Midt E39 Veglys rute 4b Trafikksikkerhetstiltak 3,00            3,03              2,00                   0,52          0,50           1,0 %  - x - 

9 100   21           21            15                2           4            -3 % #DIV/0!

Region Prosjektnavn Formål Riksveg / 

fylkes-veg

 Total  

Hovedl

engde

[m] 

 Vei i dagen, 

øvrig

[m] 

 G/S 

veg 

[m] 

Totalt, 

Oppr. 

(mill.kr. 

Inkl mva)

Totalt, 

Sluttk. 

(mill.kr. 

Inkl mva)

Avvik:(%) *3) Kostnad pr 

meter 

Hovedlinje

Totalt 1000 kr / 

meter

1.Region Øst Varpet kontrollstasjon Kontrollhall Rv -       -               -      50,00       25,00         -50,0 %  - x - 

1.Region Øst Kollektivtiltak Sandhølet, Råholt Kollektivtrafikktiltak og universell utformingFv 250      250              250     4,10         4,48           9,3 % 18

1.Region Øst Midtrabatt Oreholt-Borgen Trafikksikkerhetstiltak Fv 170      170              6,60         6,86           3,9 % 40

1.Region Øst E6 Park & Ride, Lekvoll Kollektivtrafikktiltak og universell utformingRv -       -               -      10,64       10,60         -0,4 %  - x - 

1.Region Øst Fv108, Hvalertunnelen, VideoovervåkingMindre utbedringer Fv -       -               -      10,76       10,98         2,0 %  - x - 

2.Region Sør E39 Livold-døgnhvileplasser tungtransport RV -       N/A 9,60          7,90            -17,7 %  - x - 

2.Region Sør Vanndirektivet, Urevann Lillesand RV 2,13          2,10            -1,4 %  - x - 

3.Region Vest Rv. 5 Tiltak etter GSV-inspeksjon Uspesifisert Rv -               3,50          3,45            -1,4 %  - x - 

3.Region Vest E39 Rasteplass Svidalsneset Miljø- og servicetiltak Rv -               16,10        13,40          0,0 %  - x - 

3.Region Vest Rv. 13 Askvik - Mjølhus, nytt rekkverkUtbedringstiltak Rv -               0,62          0,62             - x -  - x - 

3.Region Vest Samlekontrakt Midthordaland 2017Trafikksikkerhetstiltak Fv -       -               -      2,30          5,15            124,0 %  - x - 

3.Region Vest Samlekontrakt Nordhordland 2017 Utbedring, TS og kollektivtiltak Fv -       -               -      1,35          1,37            1,3 %  - x - 

4.Region Midt E136 Romsdalen, kontrollstasjon Trafikksikkerhetstiltak Rv -       -               41,72        48,63          16,5 %  - x - 

4.Region Midt E39 Kjelbotn Trafikksikkerhetstiltak Rv -               3,06          2,06            -32,6 %  - x - 

4.Region Midt E39 Kristisetra sideveger Trafikksikkerhetstiltak Rv 400      4,11          9,71            136,2 % 24

4.Region Midt E39 Tiltak etter G/S-inspeksjon 4b (tom. 2017)Uspesifisert Rv -               15,00        14,71          -2,0 %  - x - 

4.Region Midt E39 Tiltak etter TS-inspeksjon 4a (tom. 2017)Trafikksikkerhetstiltak Rv -               12,00        11,96          -0,3 %  - x - 

4.Region Midt Fv. 658 Landgang hb-kai Valderøy Kollektivtiltak Fv 20        20                2,20          5,79            163,2 % 290

4.Region Midt E136 Flatmark-Skiri, tiltak mot utforkjøringsulykker Trafikksikkerhetstiltak Rv 1 400   1 400           7,51          7,72            2,8 % 6

4.Region Midt Støytiltak på boliger utenfor TrondheimStøyforskrift Rv 6,25          5,60             - x - 

4.Region Midt TS tiltak Byåsveien x General Bangs vegTrafikksikkerhetstiltak Fv -               4,50          6,40            42,2 %  - x - 

5.Region Nord

Fv. 17 Mindlandet, utdyping 

seilingsled Uspes Fv -               83,82        39,88          -52,4 %  - x - 

-          840  298      244        -18 %
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4.12 Broprosjekter 

 
 

 
Tabell 19 

 

Løpemeterprisen er på totallengden av prosjektet og ikke bare lengden av brua. 

 

4.13 Brurehabilitering  

 

 
Tabell 20 

 

NB I oversiktstabellen er bruer og brurehabilitering slått sammen. 

 

4.14 Tunneler 

 

Nybygde og rehabiliterte tunneler.  

Kostnader i forhold til anslag og løpemeterpriser  

 
Tabell 21 

 

Samlet kommer de nybygde tunnelene ut med et lite avvik fra kostnadsoverslaget. Variasjonen er imidlertid litt stor og 

de varier på pluss minus 30 %. 

 

Når det gjelder de rehabiliterte tunnelene som er rapportert, kommer de ut med en betydelig kostnadssprekk i forhold til 

kostandsoverslaget ( nesten en tredobling av kostnadene).  

  

Region Prosjektnavn Formål Veg-

bredde 

[m]

Riksveg 

/ 

fylkes-

veg

Veg-

funksjon

Faktisk 

varighet 

(mnd)

 Total  

Hovedle

ngde

[m] 

 Herav 

bru 

[m] 

 Vei i 

dagen, 

øvrig

[m] 

Totalt, 

Oppr. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

Totalt, 

Sluttk. 

(mill.kr. 

Inkl 

mva)

herav 

Bru 

(mill kr, 

eksl mva)

Avvik:(%) 

*3)

Kostnad pr 

meter 

Hovedlinje

Totalt 1000 

kr / meter

Bru - 

entrepriskost 

Kost/m (1000 

kr)

1.Region Øst Fv204 Bliksland bru Mindre utbedringer 7,7             Fv B1N 8 246       26         220       16,20          21,06    10,87       30,0 % 86                412                    

3.Region Vest Fv 44 Prestbru II Bru 10,8          Fv B 13 37          37         -        27,95          27,95    15,95       0,0 % 755              431                    

5.Region Nord Fv. 102 Flesnes bru, ny bru Ny bru 8,6             Fv B 9 146       21         125       18,60          13,00    9,32          -30,1 % 89                444                    

5.Region Nord E6 Nyelv bru Store prosjekter 8,5             Rv 8 1 000    67         933       36,88          54,10    32,29       46,7 % 54                482                    

4.Region Midt E14 Reinåbrua Utbedringstiltak 9,6             Rv AU 9 25          25         0           17,77          18,90    12,40       6,4 % 747              496                    

4.Region Midt Fv. 65 Rognskog  Kulvert Utbedringstiltak Fv B 8 255       4            251       2,50            12,33    8,28          393,2 % 48                2 070                 

Region Prosjektnavn Formål Veg-

bredde 

[m]

Riksveg 

/ 

fylkes-

veg

Veg-

funksjon

Faktisk 

varighet 

(mnd)

 Total  

Hovedle

ngde

[m] 

 Herav 

bru 

[m] 

 Vei i 

dagen, 

øvrig

[m] 

Totalt, 

Oppr. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

Totalt, 

Sluttk. 

(mill.kr. 

Inkl 

mva)

herav 

Bru 

(mill kr, 

eksl mva)

Avvik:(%) 

*3)

Kostnad pr 

meter 

Hovedlinje

Totalt 1000 

kr / meter

Bru - 

entrepriskost 

Kost/m (1000 

kr)

4.Region Midt Fv. 654 Herøybrua Utbedringstiltak Fv BU 7 544       544       -        17,00          11,65    8,71          -31,5 % 21                16                      

1.Region Øst Fv22 Vatvedt bru Mindre utbedringer 8,3             Fv B1U 4 66          66         -        1,55            5,45      3,93         251,0 % 83                60                      

1.Region Øst Fv115 Vamma bru Mindre utbedringer 7,7             Fv BU 3 245       245       -        1,00            7,54      5,69         654,0 % 31                23                      

Region Veg nr. Navn (prosjektnavn) Tunnel-

klasse 

(A-F)

Tunnel-profil 

[Txx,x]

Antall løp Tunnel-lengde 

inkl. portal 

[m]

Faktisk åpning 

[åååå]

Oppr. 

kostnad 

[mill kr]

Virkelig kostnad herav 

Tunell eksl. 

Elektro

 [mill. kr]

herav 

Elektro

[mill. kr]

Herav 

Byggherre

 [mill. kr]

herav 

Mva

 [mill. kr]

Differanse 

Virkelig - 

Oppr. Kostnad

 [mill. kr]

Differanse (%)

1. Øst Rv4 Granstunnelen E T9,5 2 3 371              2017 438,55              543,89                234,89               101,00              110,00              98,00                 105,34              24 % Nybygg

1. Øst E16 Filefjellstunnelen B T9,5 1 5 775              2017 963,02               969,25                683,34               33,58                 73,22                 179,23               6,23                   1 % Nybygg

3. Vest Rv13 Jobergtunnel Inkl  110 meter løsmasse tunnel T9,5 ? 1 2 000              2017 410,00               400,00                380,00               20,00                 20,00                 95,00                 (10,00)               -2 % Nybygg

4. Midt Fv714 Fossantunnelen B T13,5 1 767,0              2017 146,92              139,37                84,79                 9,42                   21,60                 23,55                 (7,55)                  -5 % Nybygg

4. Midt Fv714 Snilldalstunnelen B T13,5 1 515,0              2017 105,50              89,73                  54,59                 6,06                   13,91                 15,16                 (15,77)               -15 % Nybygg

5. Nord E6 Kråkmotunellen B T9,5 1 526                 2018 84,05                 110,21                -                      -                     12,00                 24,50                 26,16                 31 % Nybygg

5. Nord E6 Melsviktunnelen B T9,5 1 2 467              2016 378,00               311,05                201,99               22,85                 30,00                 56,21                 (66,95)               -18 % Nybygg

5. Nord E6 Storvikatunnelen B T9,5 1 1 242              2016 226,60               161,64                105,81               11,50                 15,00                 29,33                 (64,96)               -29 % Nybygg

5. Nord E105 Trifontunnelen D T9,5 1 690,0              2017 155,00               205,16                134,79               10,58                 23,45                 36,34                 50,16                 32 % Nybygg

17 353,0 2 907,6     2 930,3      1 880,2      215,0        319,2        557,3        22,7          1 % Nybygg

5. Nord E6 Korgfjelltunnelen B T9,5 1 8 533,0           2016 45,41                 142,21                10,00                  96,81                 8,70                   26,70                 96,80                 213 % Tunnelrehabilitering

5. Nord E6 Finneidfjord og Nesset B T8,5 - 1 435,0           2017 65,56                 138,35                116,00               -19,24                17,40                 24,19                 72,80                 111 % Tunnelrehabilitering

5. Nord E6 Saksenvik og Kvænflåget B T8,5 - 2 895,0           2017 102,74               322,53                112,40               131,70               17,40                 61,03                 219,79              214 % Tunnelrehabilitering

12 863,0 213,7        603,1         238,4        209,3        43,5          111,9        389,4        182 % Tunnelrehabilitering

30 216,0 3 121,3     3 533,4      2 118,6     424,3        362,7        669,2        412,1        13 %
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4.15 Løpemeterpriser tunnel 

 

 
Tabell 22 

 

Granstunnelen er pr løp, slik at prisen pr løpemeter tunnel vil være dobbel. 

Jobergtunnelen har en løsmasse del. Løpemeterprisen for den delen er betydelig høyere enn for fjelldelen av tunnelen. 

 

 

4.16 Skredsikring 

 

 
Tabell 23 

 

 

4.17 Tunnelrehabilitering  

 

 
Tabell 24  

 

Noen av rehabiliteringsprosjektene er kun rapportert som tunneler og ikke som prosjekter disse gjentas under. 

 

Tunnelene i og rundt Oslo skiller seg ut når det gjelder kostnader, men også ellers er det stor variasjon i omfanget av 

arbeider, og store kostnadsforskjeller pr løpemetermeter (fra 7.000 til 64.000 kr pr løpemetermeter).  

 

Region Fylke (kode) NVDB Id Veg nr. Navn (prosjektnavn) Tunnel-

klasse 

(A-F)

Tunnel-profil 

[Txx,x]

Antall løp Tunnel-lengde 

inkl. portal 

[m]

Virkelig kostnad pr 

løpemeter Tunnel

herav 

Tunell eksl. Elektro

herav 

Elektro

Herav Byggherre herav 

Mva

1. Øst Oppland 657504120 Rv4 Granstunnelen E T9,5 2 3 371              Nybygg pr løp 161                        70                           30                           33                           29                           

1. Øst Oppland 841530222 E16 Filefjellstunnelen B T9,5 1 5 775              Nybygg 168                        118                        6                             13                           31                           

3. Vest Hordaland 812795265 Rv13 Jobergtunnel Inkl  110 meter løsmasse tunnel T9,5 ? 1 2 000              Nybygg 258                        190                        10                           10                           48                           

4. Midt 16. Sør-Trøndelag673526715 Fv714 Fossantunnelen B T13,5 1 767,0              Nybygg 182                        111                        12                           28                           31                           

4. Midt 16. Sør-Trøndelag673526716 Fv714 Snilldalstunnelen B T13,5 1 515,0              Nybygg 174                        106                        12                           27                           29                           

5. Nord Nordland 644840010 E6 Kråkmotunellen B T9,5 1 526                 Nybygg 279                        210                        -                         23                           47                           

5. Nord Finnmark 764063771 E6 Melsviktunnelen B T9,5 1 2 467              Nybygg 126                        82                           9                             12                           23                           

5. Nord Finnmark 764063772 E6 Storvikatunnelen B T9,5 1 1 242              Nybygg 130                        85                           9                             12                           24                           

5. Nord 20. Finnmark 760779265 E105 Trifontunnelen D T9,5 1 690,0              Nybygg 297                        195                        15                           34                           53                           

SUM 17 353,0 Nybygg 178                        115                        12                           18                           32                           

5. Nord 18. Nordland E6 Korgfjelltunnelen B T9,5 1 8 533,0           Tunnelrehabilitering 17                           1                             11                           1                             3                             

5. Nord 18. Nordland E6 Finneidfjord og Nesset B T8,5 - 1 435,0           Tunnelrehabilitering 96                           81                           (13)                         12                           17                           

5. Nord 18. Nordland E6 Saksenvik og Kvænflåget B T8,5 - 2 895,0           Tunnelrehabilitering 111                        39                           45                           6                             21                           

SUM 12 863,0 Tunnelrehabilitering 47                           19                           16                           3                             9                             

Jobergtunnelen splittet

3. Vest Hordaland 812795265 Rv13 Jobergtunnel  ex løsmasse  T9,5 ? 1 1 890              Nybygg 246                        182                        10                           10                           45                           

3. Vest Hordaland 812795265 Rv13 Jobergtunnel 110 meter løsmasse tunnel T9,5 ? 1 110                 Nybygg 455                        335                        18                           18                           84                           

3. Vest Hordaland 812795265 Rv13 Jobergtunnel Inkl  110 meter løsmasse tunnel T9,5 ? 1 2 000              Nybygg 258                        190                        10                           10                           48                           

Region Prosjektnavn Riksveg / 

fylkes-veg

 Total  

Hovedleng

de

[m] 

 Herav 

tunnel 

[m] 

Totalt, Oppr. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

Totalt, Sluttk. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

herav 

Vei i dagen 

(mill kr, 

eksl mva)

herav 

Byggherre 

(mill kr, 

eksl mva)

herav 

Mva 

(mill kr)

Avvik:(%) Kostnad pr 

meter 

Hovedlinje

Totalt 1000 kr / 

meter

1.Region Øst Skredsikring Tyin - Årdal Fv -            -       33,20           25,20                18,16       2,13           4,54        -24,1 %  - x - 

1.Region Øst Rassikring Graupne - Massing Fv 2 430        230      165,00         164,00              121,10     11,10         30,00      -0,6 % 67

3.Region Vest Fv. 243 Raudberg Rassikring Fv 5,10              3,82                   -            0,13           0,74         -25,1 %  - x - 

3.Region Vest Fv. 242 Skjerdalsbergi Fv 5,20              3,80                   -            0,33           0,63         -26,9 %  - x - 

3.Region Vest Fv. 50 Østerbø  Avlyst ?? Fv 8,00              0,24                   -            0,17           0,01         -97,0 %  - x - 

3.Region Vest Fv. 53 Eldegardsbergi Fv 7,40              5,18                   -            0,30           0,94         -30,0 %  - x - 

2 430   230   224         202             139       14          37        -10 %

Region Prosjektnavn Veg-

bredde 

[m]

Faktisk 

varighe

t (mnd)

 Total  

Hovedleng

de

[m] 

 Herav 

tunnel 

[m] 

 Vei i 

dagen, 

øvrig

[m] 

Totalt, Oppr. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

Totalt, 

Sluttk. 

(mill.kr. 

Inkl mva)

herav 

Tunnel (mill kr, 

eksl mva)

Avvik:(%

)

Kostnad pr 

meter 

Hovedlinje

Totalt 1000 kr / 

meter

Entreprisekos

t eks mva

Totalt 1000 

kr / meter

1.Region Øst Rv 150 Rehabilitering Granfosstunnelen2 løp 2 felt  - x - 2 197         2 197           -      475,00              481,00       303,40             1,3 % 219                    138               

1.Region Øst Rv 150 Rehabilitering Tåsentunnelen2 løp 2 felt  - x - 1 338         1 338           -      265,00              277,80       177,40             4,8 % 208                    133               

1.Region Øst Fv108, Hvalertunnelen, Videoovervåking 15 -             -               -      10,76                 10,98         -                   2,0 %  - x -  - x - 

3.Region Vest Fv. 53 Bermåltunnelen 6,0             13 1 639         1 639           -      76,00                 104,87       78,00                38,0 % 64                      48                 

3.Region Vest E39 Byfjordtunnelen 9,0             22 5 875         5 875           -      33,05                 67,40          50,50                103,9 % 11                      9                    

3.Region Vest E39 Mastrafjordtunnelen (TSF) 9,0             34 4 424         4 424           -      10,70                 29,90          20,80                179,5 % 7                         5                    

4.Region Midt E39 Blindheimtunnelen, tunnelfornying 7,5             7 1 050         840              210     15,80                 45,61          35,22                188,6 % 43                      42                 

4.Region Midt E39 Moatunnelen, tunnelfornying 7,5             7 650            560              90        8,43                   16,48          11,65                95,5 % 25                      21                 

4.Region Midt E136 Hatlaåstunnelen 7,5             3 400            315              85        18,00                 15,18          10,60                -15,7 % 38                      34                 

5.Region Nord Tunneloppgradering rute 7 NTR grense - Fauske  - x - 15 413      15 413         -      239,60               601,80       462,30             151,2 % 39                      30                 

5.Region Nord

E8 Tunnelutbedring 

Tromsøysundtunnelen 6,0             28 7 312         6 856           456     304,87               345,05       239,00             13,2 % 47                      35                 

40 298     39 457        841    1 457                1 996         1 389               0           50                      35                 
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Tabell 25  

 

Snittet er økt fra 47.000 – 50.000 kr pr meter på prosjektene som ble avsluttet i 2018 sammenlignet med 2017 

 

4.18 Broer  

 

Brudataene stammer fra et uttrekk fra Brutus.  

 

4.18.1 Bro i fylling og kulvert 

 

 
Tabell 26  

 

4.18.2 Platebruer  

 

 
Tabell 27 

 

4.18.3 Bjelke Platebru 

 

 
Tabell 28 

  

Region Fylke (kode) Veg nr. Navn (prosjektnavn) Tunnel-

klasse 

(A-F)

Tunnel-profil 

[Txx,x]

Antall løp Tunnel-lengde 

inkl. portal 

[m]

Oppr. 

kostnad 

[mill kr]

Virkelig kostnad herav 

Tunell eksl. 

Elektro

 [mill. kr]

herav 

Elektro

[mill. kr]

Herav 

Byggherre

 [mill. kr]

herav 

Mva

 [mill. kr]

Differanse (%)

SUM -          -            -             -            -            -            -             - x - 

5. Nord 18. Nordland E6 Korgfjelltunnelen B T9,5 1 8 533,0           45,41                 142,21                10,00                  96,81                 8,70                   26,70                 213 %

5. Nord 18. Nordland E6 Finneidfjord og Nesset B T8,5 - 1 435,0           65,56                 138,35                116,00               -19,24                17,40                 24,19                 111 %

5. Nord 18. Nordland E6 Saksenvik og Kvænflåget B T8,5 - 2 895,0           102,74               322,53                112,40               131,70               17,40                 61,03                 214 %

SUM 12 863,0 213,7        603,1         238,4        209,3        43,5          111,9        182 %

Region Fylke (kode) Veg nr. Navn (prosjektnavn) Tunnel-

klasse 

(A-F)

Tunnel-profil 

[Txx,x]

Antall løp Tunnel-lengde 

inkl. portal 

[m]

Virkelig kostnad Virkelig kostnad pr 

løpemeter Tunnel

herav 

Tunell eksl. Elektro

herav 

Elektro

Herav Byggherre herav 

Mva

5. Nord 18. Nordland E6 Korgfjelltunnelen B T9,5 1 8 533,0           142,21                17                           1                             11                           1                             3                             

5. Nord 18. Nordland E6 Finneidfjord og Nesset B T8,5 - 1 435,0           138,35                96                           81                           (13)                         12                           17                           

5. Nord 18. Nordland E6 Saksenvik og Kvænflåget B T8,5 - 2 895,0           322,53                111                        39                           45                           6                             21                           

SUM 12 863,0 603,1         47                           19                           16                           3                             9                             

Region Kommune Evt. bru nr. Navn (prosjektnavn) Byggverk, kategori Hovedbyggverkstype Total-lengde 

[m]

Total- 

bredde 

[m]

Areal [m2] Antall spenn Største 

spenn [m]

Virkelig kostnad 

[mill. kr]

Herav 

Byggherre 

kostnader

Herav mva av 

Virkelig kostnad

Pris /m2

1000kr 

inkl mva

1. Øst
Elverum

04-1820 Grindalsmoen g-sbru Bru i fylling Kulvert, plassprodusert, m/bunnplate
5,4               4,5               24,2             

0
5,94                   -                     1,49                   246             

1. Øst Elverum 04-1841 Terningmoen bru Bru i fylling Kulvert, plassprodusert, m/bunnplate 5,3               4,5               23,9             0 4,57                   -                     1,14                   192             
1. Øst Alvdal 04-1792 Nysted bru Bru i fylling Kulvert, plassprodusert, m/bunnplate 7,0               6,5               83,8             0 2,00                   -                     -                     24                
Sør 436314 Haugenkulverten Bru i fylling 8,5               32,0             272,0           1 4,5 2,50                   0,50                   9                  
3. Vest Sola 11-2434 Solabekken Bru i fylling Kulvert, prefabrikert, andre 4,9               4,1               338,6           0 9,20                   1,20                   1,60                   27                
3. Vest Sola 11-2186 Utsola Vest Bru i fylling Kulvert, plassprodusert 6,6               5,8               326,7           0 8,90                   1,10                   1,60                   27                
3. Vest Sola 11-2185 Sømmevegen II Bru i fylling Kulvert, bjelkeramme, rør og hvelv i fylling 10,1             8,9               290,2           0 7,90                   1,00                   1,40                   27                
4. Midt Volda 15-3072 Eksetundergangen Bru i fylling Bru 9,0               6,9               62,1             0 7,44                   0,50                   1,39                   120             
4. Midt 15-3090 Undergang ved Frøystadtoppen Bru i fylling Kulvert 8,0               13,0             104,0           0 3,50                   0,50                   0,60                   34                
4. Midt Namsos 17-1676 Vikaelv Bru i fylling Kulvert, prefabrikert 3,5               3,0               10,6             0 5,18                   0,68                   0,99                   488             
4. Midt Roan 16-1987 Klavafyllinga Bru i fylling Kulvert, prefabrikert 5,0               17,0             85,0             0 8,30                   0,18                   -                     98                
4. Midt Sande 15-3091 Almestad/Gurskebotn gsv Bru i fylling Gvv bru 16,0             4,0               64,0             0 11 1,71                   0,30                   0,28                   27                
5. Nord Alta 20-1412 Kulvert Melsvik Bru i fylling Kulvert, bjelkeramme, rør og hvelv i fylling 4,8               4,8               23,0             0 17,60                 1,50                   3,20                   764             
5. Nord Alta 20-1411 Kulvert Flintnes Bru i fylling Kulvert, plassprodusert, m/sålefundament 8,0               8,0               64,0             0 12,50                 2,00                   2,10                   195             

Region Kommune Evt. bru nr. Navn (prosjektnavn) Byggverk, kategori Hovedbyggverkstype Materiale Total-lengde 

[m]

Total- 

bredde 

[m]

Areal [m2] Antall spenn Største 

spenn [m]

Virkelig kostnad 

[mill. kr]

Herav 

Byggherre 

kostnader

Herav mva av 

Virkelig kostnad

Pris /m2

1000kr 

inkl mva

Sør 07-1080 Enga - Hem Vegbru Betong 5,5               34,4             189,2           1 25 3,90                   -                     0,90                   21                
3. Vest Haugesund 11-2475 Dubberselv Vegbru Platebru, massiv, rektangulært tverrsnitt Betong 40,0             17,0             680,0           0 16 9,00                   0,80                   1,80                   13                
3. Vest Sokndal 11-2477 Prestbru II Vegbru Platebru, bjelkeplatebru og ribbeplatebru Betong 36,5             10,8             392,4           0 17,4 27,95                 5,70                   4,20                   71                
3. Vest Haugesund 11-2012 Kvala Vegbru Platebru, bjelkeplatebru og ribbeplatebru Betong 80,0             25,0             2 000,0       3 30 33,00                 3,00                   7,00                   17                
5. Nord Bardu 19-2943 Høytverrelv bru Vegbru Platebru, massiv, skrå platekanter Betong 40,0             14,5             580,0           3 14 90,40                 6,08                   14,25                 156             
5. Nord Bardu 19-2937 Nordlibekken bru Vegbru Platebru, massiv, skrå platekanter Betong 10,7             7,5               80,3             1 7,5 9,30                   1,13                   1,76                   116             
5. Nord Bardu 19-2938 Strømsør bru Vegbru Platebru, massiv, skrå platekanter Betong 10,7             7,5               80,3             1 7,5 10,40                 0,41                   1,90                   130             
5. Nord Kvæfjord 19-2924 Flesnes bru Vegbru Platebru, massiv, skrå platekanter Betong 21,0             8,6               180,6           0 16 13,00                 -                     2,16                   72                
5. Nord Nordreisa 19-2939 Jernelva bru Vegbru Platebru, massiv, m/vinger Betong 20,0             12,5             250,0           1 15 17,28                 1,10                   2,76                   69                

Region Kommune Evt. bru nr. Navn (prosjektnavn) Byggverk, kategori Hovedbyggverkstype Materiale Total-lengde 

[m]

Total- 

bredde 

[m]

Areal [m2] Antall spenn Største 

spenn [m]

Virkelig kostnad 

[mill. kr]

Herav 

Byggherre 

kostnader

Herav mva av 

Virkelig kostnad

Pris /m2

1000kr 

inkl mva

1. Øst

Kongsvinger

04-1725 Vingersnoret bru Vegbru Bjelke-platebru, massiv, m/vinger Spennbetong

32,6             14,4             469,4           

1 28

20,54                 -                     5,13                   44                
Sør Ørvella bru Vegbru Spennbetong 15,1             28,0             422,8           1 28 -                     -                     -                     72                
3. Vest Sola 11-2184 Sømmevåg Vegbru Bjelke-platebru, massiv, m/vinger Spennbetong 70,0             13,7             972,7           3 30 26,50                 3,30                   4,60                   27                
4. Midt Lierne 17-822 Fv 348 Støm bru Vegbru Stålbjelkebru Betongdekke 26,1             5,3               138,3           0 26,1 3,69                   0,43                   0,63                   27                
5. Nord Alta 20-2848 Møllnes Vegbru Bjelke-platebru, massiv, skrå platekanter Spennbetong 32,0             12,0             384,0           1 21 10,52                 2,00                   1,70                   27                
5. Nord Unjàrga-nesseby 20-2854 Nyelv bru II Vegbru Bjelke-platebru, massiv, skrå platekanter Spennbetong 73,8             10,0             738,0           0 25 54,10                 10,31                 8,72                   73                
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4.18.4 Fagverksbru / Bue bro 

 

 
Tabell 29 

 
4.18. 5 Gang og Sykkel bruer  

 

 
Tabell 30 

 

4.18.6 Ferje kaier  

 

 
Tabell 31 

 

Datakvalitet. 

 
Det er endret litt på opplegget for datainnsamling i 2018. Tidligere er det sendt ut et tomt Excelmal som 

regionvegkontorene har fylt inn og sendt tilbake. I år dro vi ut alle prosjekter som ble åpnet fra Porteføljesys, la disse inn 

i malen, og ba regionvegkontorene supplere med de data som ikke var lagt inn i malen og/eller prosjekter som ikke var i 

porteføljesys.  

 

I tillegg til at vi tok et utdrag fra Brutus med broer som er åpnet for trafikk i 2017, sammen men tunneler som var åpnet i 

2017 og 2016. 

 

Vi sendte ut et grunnlag på  

 

 Antall sendt ut  
Antall returnert med 

økonomi data  

Prosjekter  84  132  

Broer  101  39  

Tunneler  22  9  

Entrepriser  0 181 

 

 

Fra Portefølsys fikk vi et grunnlag på 84 prosjekter som vi sendte ut. Regionvegkontorene har rapportert 132 prosjekter 

med stort og smått. Det er kun region vest som har lagt fylkesvegprosjekter inn i porteføljesys. De øvrige regionene 

sendte inn Fv- prosjekter i etterkant.  Det forklarer mesteparten av avviket mellom antall sendt ut – antall returnerte 

prosjekter med økonomidata.  I tillegg ble en andel av de utsendte prosjektene ikke er returnert med data.  

 

Vi sendte ut et grunnlag på 138 bruer med åpning i 2017. Tar vi vekk reservebruer og bruer uten registret geometri, var 

det 101 bruer som ble sendt ut. Vi fikk kostnadsdata på litt under 39 bruer. Det er flere grunner til at broene står som 

åpnet i 2017, men at prosjektet ikke er avsluttet: f.eks  at kostnaden ikke er skilt ut i kontrakten, eller at 

datainnsamlingen ikke har vært god nok.  Broer og tunneler ble tatt ut av rapporteringen for 2016 men gjeninnført for 

2017. 

 

Tunneler  

Vi sendte ut et grunnlag på 22 tunneler som, i flg.  ulike kilder, hadde åpnet i 2016 og 2017. Vi fikk inn data 9 på av 

tunnelene. 

 

  

Region Kommun

e

Evt. bru nr. Navn 

(prosjektnavn)

Byggverk, kategori Hovedbyggverkstype Materiale Brutype kode *) Total-lengde 

[m]

Total- 

bredde 

[m]

Areal [m2] Antall spenn Største 

spenn [m]

Virkelig kostnad 

[mill. kr]

Herav 

Byggherre 

kostnader

Herav mva av 

Virkelig kostnad

Pris /m2

1000kr 

inkl mva

1. Øst
Kongsvinger

04-1724 Norsenga bru Vegbru Fagverksbru, kont. m/varierende h., underl. brudekkeTre 6. Fagverksbru, sprengverksbru
94,5             16,9             1 597,1       

3 54,3
70,99                 -                     17,75                 44                

5. Nord Sør-varanger 20-2030 Bøkfjordbrua Vegbru Buebru, underl. brudekke, nettverksbue Stål 5. Buebru og hvelvbru 284,0           10,1             2 868,4       0 120 184,45               13,37                 34,22                 64                

Region Kommun

e

Evt. bru nr. Navn 

(prosjektnavn)

Byggverk, kategori Hovedbyggverkstype Materiale Total-lengde 

[m]

Total- 

bredde 

[m]

Areal [m2] Antall spenn Største 

spenn [m]

Virkelig kostnad 

[mill. kr]

Herav 

Byggherre 

kostnader

Herav mva av 

Virkelig kostnad

Pris /m2

1000kr 

inkl mva

1. Øst Løten 04-1819 Ånestad g-sbru G/S-bru Bjelke-platebru, massiv, skrå platekanter Betong 17,6             4,6               80,1             0 12,9 1,20                   -                     0,30                   15                
3. Vest Sandnes 11-2427 Sandsgård G/S-bru Bjelke-platebru, massiv, m/vinger Betong 46,0             5,8               266,8           0 20 8,00                   1,00                   1,40                   30                
3. Vest Sandnes 11-2426 Sandvedhagen G/S-bru Bjelke-platebru, massiv, m/vinger Betong 43,0             4,5               193,1           0 20 8,00                   1,00                   1,40                   41                
4. Midt Verdal 17-1679 Nye Lysthaugen GS-bruG/S-bru Platebru, massiv, m/vinger Betong 26,1             3,7               96,4             0 20,25 5,95                   0,59                   1,02                   62                

Region Kommun

e

Evt. bru nr. Navn (prosjektnavn) Byggverk, 

kategori

Hovedbyggverkstype Materiale Total-lengde 

[m]

Total- 

bredde 

[m]

Areal [m2] Virkelig kostnad 

[mill. kr]

Herav 

Byggherre 

kostnader

Herav mva av 

Virkelig kostnad

Pris /m2

1000kr 

inkl mva

Merknader (f.eks fundamenteringstype,  byggverkstype)

3. Vest Rennesøy 11-1738 Hanasand Fk Ferjeleie Ferjekaibru Stål 15,0             9,0               135,0           35,00                 1,80                   6,60                   259              - 

5. Nord Alta 20-2849 Nyvoll ferjekai II Ferjeleie Ferjekaibru, std. '93 Stål 18,1             7,3               132,4           76,20                 9,10                   13,30                 192             samme prosjekt og en felles kontrakt - rapporteres samlet

5. Nord Alta 20-2850 Korsfjord ferjekai II Ferjeleie Ferjekaibru, std. '93 Stål 52,7             5,0               263,6           76,20                 9,10                   13,30                 192             samme prosjekt og en felles kontrakt - rapporteres samlet
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5 Løpemeterpriser over flere år 
 

Nedenfor følger en presentasjon av løpemeterpriser i ulike prosjekter i perioden 2007-2017 presentert i 2017 kroner og 

med tillagt full mva. Noen ekstrem verdier er tatt ut. Det er brukt to ulike måter på presentere dataene på avhengig av 

hvor mange prosjekter som kom inn i kategorien. 

 

5.1 4 felts motorveier  

 

 
Figur 4 

 

5.2 2-3 felts motor veier 12 -17,5 meter  

 

 
Figur 5 
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5.3 2 felts vei 7,5 til 9,5 meter med minst 500 meter tunnel 

 
Figur 6  

NB: Prosjekter med høye verdier løpemeterpriser som er tatt ut 

 

 
 

5.4 2 felts vei 5 til 7 meter  

 

 
Figur 7 

 

5.5 2 felts veger 7,5 - 9,5 meter  

 

 
Figur 8 

 

2014 Nidelv bru-Grilstad 1 447          
2013 Rv.7 / Rv.13 Hardangerbrua 598                
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Noen ekstrem verdier er tatt ut. På lav verdi kan de være prosjekter som egentlig er utbedringsprosjekter men som ikke 

er merket som utbedringsprosjekter  

 

 

5.6 Midtrekkverk 

 

 
Figur 9 

 

Det var ingen nye midtdelerprosjekter i 2017 
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5.7 Utbedring av 2 felts veg  

 

 
Figur 10 

 

Endringen av rapportering og klassifisering kan ha medvirket til at de prosjektene som kommer med som 

utbedringsprosjekter, endret seg fra 2015 til 2016. Det er noe merkelig at det ikke er noen prosjekter i 2009 som er 

klassifisert som utbedringsprosjekter. 
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5.8 Gang og sykkelveger  

 

 

Gang og sykkelveger omregnet til 2017 kroner. Enkelte ekstrempriser på broer og underganger er tatt ut av materialet. 

 

 
Figur 11 

 

5.9 Tunneler 2007-2017 

 

 
Figur 12 

 
 

Grafen viser tunnelkostnader i 2017 kroner, og viser kostnadene pr løpemeter. Tunnelen kan ha et eller 2 løp. For 2017 

er byggherrekostnadene regnet inn i løpemeterprisen. Det er noe usikkert for tidligere år om byggherrekostnadene er 

inne i statistikken. Det er huller i datagrunnlaget for 2016. 

 

 
Tabell 32 

 

5.10 Broer 2007-2017 

Tab 1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gj.snitt høy 3 100          149          170          363          314          232          460          503          221          178               358               

Gj.snitt alle 64            90            99            181          189          139          277          193          156          178               232               

Median 56            72            78            91            94            130          183          132          142          130               237               

Gj.snitt lav 3 46            61            59            60            64            73            124          73            106          178               125               

Antall verdier 12            11            12            8              6              14            7              19            12            3                   11                 

Maks 138,6      187,5      215,7      586,0      426,0      333,3      733,3      659,6      237,4      278,9           454,5           

Min 45,5         60,0         55,3         48,8         58,6         63,7         83,6         71,0         104,7      126,1           96,4              

St.avvik 25,7         42,2         48,4         180,8      160,0      66,5         217,7      150,9      44,7         71,1              98,1              
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Figur 13 

 

 
Tabell 33 

Noen ekstrem verdier er tatt ut  

 

 

5.11 Broer pr m2 

 

 
Figur 14 

 

 

 

Tab 1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017

Gj.snitt høy 3 622          680          445          551          653          720          877          902               

Gj.snitt alle 217          266          217          240          260          249          317          493               

Median 155          172          198          208          205          217          266          511               

Gj.snitt lav 3 45            71            78            90            84            53            50            121               

Antall verdier 46            22            23            41            39            60            48            18                 

Maks 704,5      801,4      607,2      614,9      714,5      805,6      971,1      972,0           

Min 34,8         59,5         41,8         86,3         78,9         16,0         43,7         68,2              

St.avvik 154,0      213,2      121,5      111,5      154,8      141,1      229,4      285,3           
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Tabell 33 

 

5.12 Kulverter  

 

 
Figur 15 

 

 

 

5.13 Platebruer  

 

 
Figur 16 

 

 
Tabell 34 

Tab 1 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2017

Gj.snitt høy 3 56            88            64            60            81            102          115          124          

Gj.snitt alle 28            28            31            24            34            28            42            50            

Median 24            20            26            21            25            22            33            36            

Gj.snitt lav 3 9              11            10            9              14            5              11            14            

Antall verdier 26            37            22            36            37            59            43            17            

Maks 81,6         105,2      89,1         69,5         86,2         162,7      128,2      145,4      

Min 8,7           10,5         1,9           8,9           13,9         1,2           10,7         12,1         

St.avvik 15,3         21,9         18,4         13,0         19,7         22,2         29,9         38,6         

Tab 1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017

Gj.snitt høy 3 50            43            88            45            71            41            66            62            111          124               

Gj.snitt alle 18            30            26            25            28            24            31            26            37            66                 

Median 15            31            16            20            20            22            24            22            24            57                 

Gj.snitt lav 3 7              14            11            15            9              12            14            8              11            16                 

Antall verdier 30            18            34            13            16            18            32            45            33            9                   

Maks 69,0         44,0         105,2      51,8         95,1         49,6         69,7         72,4         128,2      145,4           

Min 6,8           11,6         10,5         13,9         6,7           9,1           13,9         6,1           10,7         12,1              

St.avvik 13,0         10,1         22,6         11,8         23,4         9,7           16,3         13,0         29,6         45,7              
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5.14 Bjelke broer  

 

 
Figur 17 

 

 

 

 
Tabell 35 

 

 

  

Tab 1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017

Gj.snitt høy 3 22            25            37            50            32            54            64            43            82            60                 

Gj.snitt alle 11            15            20            38            21            23            49            25            56            38                 

Median 9              14            14            33            15            17            35            21            55            28                 

Gj.snitt lav 3 4              7              7              28            11            10            29            17            29            23                 

Antall verdier 23            18            8              7              7              19            5              14            11            9                   

Maks 24,9         28,9         43,0         68,4         56,3         61,5         78,5         65,1         102,2      73,3              

Min 4,0           6,8           6,3           22,1         8,7           7,8           21,6         14,5         21,4         15,0              

St.avvik 5,9           5,6           14,1         13,7         15,1         14,6         24,7         12,1         21,8         18,2              
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6. Entreprisekontrakter  
 

Den dominerende entrepriseformen i Statens Vegvesen er utførelsesentrepriser. Det er et mål om å øke andel 

totalentrepriser. Foreløpig ser vi ikke spor av denne økningen i de avsluttede entreprisene, men andelen ligger på i 

overkant av 4 % av utført verdi. I de fleste tabellene er totalentreprisene inkludert, men de i den siste tabell er 

totalentreprisene dratt ut og presentert for seg. 

 

6.1 Størrelse  

 

Regionvegkontorene rapporterte på 181 entreprisekontrakter. Gjennomsnittlig tillegg i kontraktene varierer.  I 2017 er 

det de kontraktene under de største som har mest tillegg. 

 

 
Tabell 26 

 

Kontrakter i størrelsesorden 100-250 mill kr har størst avvik mellom kontraktsum og sluttsum. 

I denne gruppen er det 3 tunnel rehabiliteringskontrakter som står for i underkant av 60 prosent av tilleggene.  

 

 

6.2 Type arbeid  

 

 

 
Tabell 27 

Kontraktene er her gruppert etter type arbeid som er i kontrakten 

Det er tunnelkontraktene med tunnelrehabilitering som er den type kontrakter som har størst tillegg. 

 

6.3 Varighet 

 

Varighet for første gang legger vi inn tall på varighet på kontraktene Vi har data på planlagt og virkelig fremdrift på 168 

kontrakter dvs at vi mangler data om fremdrift på 13 av kontraktene. I snitt er kontraktene på 11 mnd, men blir levert på 

13 mnd.  

 

Kontraktsstørrelse Antall

 Kontrakts- sum eks. 

mva [mill. kr]  A-nota,[mill. kr]  Tillegg [mill. kr] Sum Avvik Sum Avvik

1. Sammensatte kontrakter 12 6 779                            6 320                   994                     535              8 %

2. Veg 49 1 581                            1 430                   282                     131              8 %

3. Bru 29 729                               724                       108                     102              14 %

4. Tunnel 19 1 675                            1 953                   394                     672              40 %

5. Kryss/Rund 9 268                               211                       35                       (22)               -8 %

6. Gang 27 368                               364                       75                       71                19 %

7. Miljø 5 44                                  46                         2                          5                  11 %

8. Annet 31 297                               285                       69                       57                19 %

Totalsum 181 11 740                          11 332                 1 958                  1 551           13 %

Arbeidstype 
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Tabell 28  

 Grupperer vi varighet ut i fra størrelse på kontrakten kommer vi slik ut:  

 

 
Tabell 29 

 

 

6.4 Sluttkostnad versus kontraktssum 

 

 

 
Figur 18  

Kontraktsstørrelse Antall

Gjennomsnitt av 

Planlagt varighet (mnd)

Gjennomsnitt av 

Faktisk varighet (mnd)

Gjennomsnitt av 

Diffe-ranse, varighet Faktisk - planlagt

1. Sammensatte kontrakter 11               29                                   29                                0                                         0                                 

2. Veg 47               11                                   12                                1                                         1                                 

3. Bru 26               11                                   13                                2                                         2                                 

4. Tunnel 19               13                                   17                                4                                         4                                 

5. Kryss/Rund 9                 10                                   14                                3                                         3                                 

6. Gang 26               10                                   12                                2                                         2                                 

7. Miljø 4                 9                                      10                                2                                         2                                 

8. Annet 26               7                                      9                                  2                                         2                                 

Totalsum 168 11                                   13                                2                                         2                                 

Kontraktsstørrelse Antall

Gjennomsnitt av 

Planlagt varighet (mnd)

Gjennomsnitt av

Faktisk varighet (mnd)

Gjennomsnitt av

Diffe-ranse, varighet 

(mnd)

500 mill pluss 5 29                                   30                                1                                         

250-500 mill 7 30                                   30                                0                                         

100-250 mill 8 24                                   25                                1                                         

50-100 mill kr 8 17                                   21                                3                                         

25-50 mill kr 21 11                                   14                                3                                         

15-25mill kr 23 12                                   13                                1                                         

5-15 mill kr 62 9                                      11                                3                                         

under 5 mill kr 34 6                                      6                                  1                                         

Totalsum 168 11                                   13                                2                                         

Arbeidstype 
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Tabeller Entreprisekostnader  

 

6. 5 Sammensatte Kontrakter  

 
Tabell 30 

 

  

Regio

n

Veg Prosjektn

r

Prosjektnavn Entreprenør Type 

anlegg 

Kontrakts- 

sum eks. 

A-nota, Art 

4511 [mill. 

Tillegg * Art 

4512 [mill. 

LPS, Art 

4513 

Mva, Art 

4513 

Differanse 

(%)

Øst E16/rv 2 107672 E16/Rv. 2 Kongevegen- Tjernsbergs vegVeidekke entreprenør as, Peab anlegg asVBG 119,5         117,9          22,2            2,6            35,5         17 %

Øst E18 100529 E18 Riksgrensen - Ørje Hæhre VBG 443,1       464,5       50,2         18,8       133,7     16 %

Øst Rv. 4 105150 Rv. 4 Lunner gr- Jaren NCC Norge AS VT 1 238,5    1 130,6    282,0        34,0       361,6     14 %

Sør E18 206252 E18 Bommestad - Sky Skanska Norge VT 1 568,8    1 468,5    189,5        44,7       424,9     6 %

Sør E18 206253 E18 Bommestad - Sky, Farrisbrua JVF B 718,9       735,0       175,0        40,0       237,5     27 %

Vest E16 303731 Varpebru - Smedalsosen "veg-, bru-og tunnelentrepriseHæhre entreprenør AS VTB 919,7       793,9       179,4        26,5       250,0     6 %

Vest fv 542 303176 Stokkabekken-Siggjarvågen Vassbakk & Stol V,G,MR 297,3       252,6       22,7         3,7         69,3       -7 %

Vest  - 305501, 305864, 305865, 305877, 305878, 305879, 305880, 305881, 305966Mindre vegtiltak Sunnhordland 2017K.Volden Transport as V,G,MR 6,7          -           -           -         -        -100 %

Midt Fv714 404928 Veg og tunneler i Snildalen KruseSmith VT 273,7       261,0       5,0           6,1         68,0       -3 %

Nord E6 502834 K1 Indre Nordnes-Manndalen Arbeidsfellesskapet Marti / IAVVTB 536,5       494,5       29,3         23,4       136,8     -2 %

Nord E6 501564 T11 Storsandnes-Langnesbukt Leonard Nilsen & Sønner AS VT 367,7       330,9       8,6           10,7       87,5       -8 %

Nord EV00105 503030

E105 Hesseng - Elvenes, parsell 
1

Veidekke Entreprenør 
AS VT 288,5       271,0       29,7         0,5         75,2       4 %

SUM 6 779     6 320     994         211      1 880   8 %

Utbetalt entreprenør fordelt på: 
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6.6 Veg:  

 

 
Tabell 31 

 

 

 

 

Regio

n

Veg Prosjektn

r

Prosjektnavn Entreprenør Type 

anlegg 

Kontrakts- 

sum eks. 

A-nota, Art 

4511 [mill. 

Tillegg * Art 

4512 [mill. 

LPS, Art 

4513 

Mva, Art 

4513 

Differanse 

(%)

Øst Rv / Fv Flere V 4,0             4,0              0,1               1,0            1,1           3 %

Øst Rv 3 106390 Rv 3 Skurlaget - Alvdal. U.skole Gjermundshaug anlegg V 19,3           7,5              0,7               0,2            2,3           -58 %

Øst Rv 2 107254 Rv 2 Rymoen rørkanal Billerud & Løhren AS V 6,2             5,3              0,2               0,1            1,4           -10 %

Øst Fv 30 107931 Fv 30 Nørakrysset Gjermundshaug Anlegg as V 3,0             3,2              0,4               0,0            0,6           17 %

Øst Fv 30 109940 Fv 30 Koppang - Åkrestrømmen Gjermundshaug Anlegg as V 13,7           14,3            -              -           3,6           4 %

Øst Fv247,fv34108458 - 109001Hov - Hasvoldseter inkl. bussl. NRG AS V 31,0        31,8         4,6           1,0         10,2       17 %

Øst Fv249 108506 Nøssvegen - Snertingdal sentrum Dokka Entreprenør AS V/G 10,6        10,6         0,6           0,4         3,1         6 %

Øst Fv51 108802 Sanderstølen - Fjellbu Dokka Entreprenør AS V 15,7        15,7         7,4           0,6         5,9         47 %

Øst Fv33-250-245108106 Kryss fv 33 - fv 250 - fv 245 Dokka Entreprenør AS V 5,4          5,4           1,7           -         1,8         32 %

Øst Fv 245 109423 Kryssutbedring Bergergata og holdeplasserRomerike Maskin AS V 2,1          2,7           0,4           -         0,8         50 %

Øst Fv244 108947 Håjen krysset Gjøvik Graveservice As V 3,8          4,2           1,3           -         1,3         46 %

Øst Fv454 108801 Utbedring øvre Nordherrad Kristian Gaarden & Sønner ASV 12,1        13,1         0,5           -         3,4         12 %

Øst Rv15 108390 Lalm - Holungsøy Stian Brenden Maskinservice ASV 23,3        25,7         1,3           6,8         16 %

Øst KT10084 109083 E16 Eggemoen-Olum, E10 KistefossvegenØynebråten Anleggsteknikk ASV 18,1        16,1         4,6           -         5,2         14 %

Øst Fv312 109605 E6 Frya - Sjoa, tettstedtiltak entreprise Sør-FronAhsco V/G 12,7        13,4         5,6           -         4,8         50 %

Øst Rv. 4 109098 Rv 4 Roa-Gran gr, forberedende EN -rivingEN Entreprenør V 4,9          4,4           1,5           1,5         20 %

Øst Rv. 4 105150 Rv. 4 Lunner gr- Jaren Hadeland maskindrift AS V 1,3          1,3           3,5           -         1,2         269 %

Øst Rv111 108494 Rv111 Rakkestadsv-Fjellstad koll. Egil Nicolaysen Transport V 2,1          2,1           0,3           -         0,6         10 %

Sør FV43 206432 Fv43 Farsund sentrum Lindland maskin V 34,3        30,5         9,0           -         9,8         15 %

Sør FV43 206432 Fv43 Farsund sentrum Brødrene Thorkildsen V 1,1          1,1           0,1           -         0,3         4 %

Sør FV455 207176 Fv. 455 Stredefjellet TT Anlegg AS V 17,3        19,4         2,1           0,4         5,4         24 %

Sør FV411 206163 Bergendal - Tvedestrand GS Maskin AS V 2,6          2,8           0,2           -         0,8         18 %

Sør FV359 207126 Stasjonsvegen Tveito maskin as V 12,8        12,8         0,7           3,4         6 %

Sør FV602 206833 Setermoen- Midtskogen Isachsen anlegg as V/G 8,8          9,5           1,3           0,3         2,8         24 %

Sør E134 206551 E134 Åmot - Raudå bru Hovden hytteservice AS V 42,0        41,1         2,8           0,5         11,1       5 %

Sør mindre V 8,6          7,0           1,0           0,3         1,7         -7 %

Vest E39 303958 E39 Hove - Sandved Skanska Norge AS V 354,3       302,4       97,5         6,3         101,6     13 %

Vest Fv. 45 304842, 305324Fv 45 Omlegging Dirdal Kruse Smith AS og Bertelsen og Garpestad ASV 93,2        91,8         40,0         0,1         32,9       41 %

Vest Fv. 47 302687 Fv. 47 Kvala - Fagerheim Risa AS V 189,3       145,9       9,1           4,8         39,9       -18 %

Vest Rv. 509 303956 Rv. 509 Sømmevågen Arb.fellesskapet Kruse Smith Entr. AS og Bjelland AS V 365,9       333,1       50,1         12,5       99,0       5 %

Vest ---- 305861,305863,305862Samlekontrakt Midthordaland 2017  - V 4,1          3,2           0,2           -         0,8         -19 %

Vest fv394/397 305741,305866,305868,305860Samlekontrakt Nordhordland 2017  - V 1,1          0,7           0,0           -         0,2         -36 %

Vest fv565 305468 Fv 565 Fonnes  - V 5,5          3,7           0,7           -         1,2         -20 %

Vest Fv. 614-fv. 577304763 Fv.614 Kryss Myklebust Kveen AS V 7,8          6,5           1,9           -         2,1         8 %

Vest Rv. 5 305768 Rv. 5 Leversundet Skredsikring Norsk bergsikring as V 2,8          2,8           0,4           -         0,7         15 %

Vest Fv. 53 305208 Fv. 53 Eldegardsbergi Fv. 242 SkjerdalsbergiNorsk Bergsikring V 5,9          5,6           0,6           -         1,6         6 %

Vest Rv. 5 303372 Rv. 5 Fjærland nytt kryss (tilskot) Mesta AS V 1,6          1,4           0,1           -         0,4         -4 %

Vest Fv. 243 306084 Fv. 243 Raudberg Rassikring Norsk Bergsikring V 2,6          2,8           0,1           -         0,7         11 %

Vest Fv. 609,614,615,616305974 Fjellsikring Fjordane 2017 Mesta AS V 4,6          2,4           0,3           -         0,6         -42 %

Midt Fv002 406285 Fv. 2 Nustad, Meråker Vuku Naturstein AS V 2,1          2,6           0,2           -         0,7         32 %

Midt Fv087 406125 Fv. 87 Lerstad  - x fv. 86 forsterkning Farbu & Gausen AS V 9,1          7,9           0,1           -         2,0         -12 %

Midt Fv374 406283 Fv. 374 Finnvolldalsvegen forsterkningVeidekke Industri AS V 9,0          8,5           -           -         2,1         -5 %

Midt Fv715 404502 Nordsetervannet Austad Maskinstasjon V 37,7        30,8         3,8           0,8         8,9         -8 %

Midt Fv715 405401 Osavatnet-Rødsjø JJ Syltern V 51,7        41,2         10,8         1,6         13,4       1 %

Nord E6 503837 Kvænangsfjellet Mesta AS V 42,7        50,3         6,9           1,4         14,7       34 %

Nord EV00105 503030 E105 Hesseng - Elvenes, parsell 1 AS Oscar Sundquist V 3,9          3,9           -           -         1,0         0 %

Nord EV00105 503030 E105 Hesseng - Elvenes, parsell 1 Hivand Maskin AS V 2,9          2,7           0,2           -         0,7         -1 %

Nord FV00098 504609 Fv. 98 Giillaš - Rustefjelbma Mesta AS V 8,4          7,3           0,7           0,1         2,0         -5 %

Nord Fv808 502561 Fv. 808 Hemnesberget, Åsen-Torvet Røstad Entreprenør AS V 58,4        67,7         6,4           0,9         18,6       27 %

SUM 1 581     1 430     282         33         436      8 %

Utbetalt entreprenør fordelt på: 
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6.7 Bru:  

 

 
Tabell 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Regio

n

Veg Prosjektn

r

Prosjektnavn Entreprenør Type 

anlegg 

Kontrakts- 

sum eks. 

A-nota, Art 

4511 [mill. 

Tillegg * Art 

4512 [mill. 

LPS, Art 

4513 

Mva, Art 

4513 

Differanse 

(%)

Øst Fv22 109187 Fv22 Vatvedt bru Ypsilon Contractors B 1,8          3,3           0,4           0,2         1,0         107 %

Øst Fv204 105829 Fv204 Bliksland bru Kruse Smith Entreprenør B 10,7        12,3         0,5           -         3,2         20 %

Øst Fv115 108955 Fv115 Vamma bru Ypsilon Contractors B 1,0          1,2           0,0           0,0         0,3         16 %

Øst Fv115 108956 Fv115 Vamma bru Consolvo B 3,5          3,7           0,8           -         1,1         28 %

Øst Fv921 109407 Fv921 Støttemur Halden Ypsilon Contractors B 1,6          2,8           0,1           -         0,7         74 %

Sør E134 206692 E134 Ørvella bru NOCO AS B 15,7        15,5         2,5           -         4,5         15 %

Vest Fv. 44 304773 Fv 44 Prestbru II Skanska Norge AS B 13,4        11,1         3,2           0,3         3,3         6 %

Vest fv 542 304699 Røyksund Bru med veg Vassbakk & Stol VBG 22,9        17,2         1,6           -         4,7         -18 %

Vest fv 6 303582 Buamyr-Grimstveit Risa as VBG 19,1        20,4         5,9           0,6         6,7         38 %

Vest Fv. 662 304340 Hundeide bru Mesta AS B 6,0          5,2           0,6           -         1,4         -4 %

Midt Fv0065 405787 Rognskog Vatn Maskinstasjon AS B 9,1          6,2           2,1           -         2,1         -9 %

Midt Fv0654 405432 Herøybrua Consolvo AS B 7,5          8,4           0,4           -         2,2         16 %

Midt Ev014 405835 E14 Reinåbrua Farbu & Gausen AS B 11,8        11,0         0,6           -         2,9         -3 %

Midt Fv072 406129 Fv. 72 Lysthaugen gangbru Mesta AS B 4,0          3,9           0,6           -         1,1         11 %

Nord E6 501563 T43 Storvikeidet-Møllnes Odd Mathisen AS VB 87,2        93,1         11,2         0,7         26,2       20 %

Nord E6 503838 Høytverrelv bru

Målselv maskin & 
Transport B 52,4        59,4         4,9           1,3         16,4       23 %

Nord E6 503834 Jernelva bru HAK AS B 11,2        12,9         4,0           4,0         50 %

Nord Fv. 847

504110/ 
503794 Strømsør bru/Nordlibekken bru HAK entreprenør B 12,9        13,2         2,2           2,3         19 %

Nord Fv. 86 503364 Gisund bru BMO entreprenør B 8,8          9,5           1,8           2,6         28 %

Nord Fv. 822 503763 Fv. 822 Fiskfjordelva bru

Ottar Bergesen & 
Sønner AS B 6,4          1,2           0,7           0,5         -70 %

Nord E10

503635, 
503634

E10 Breisundet og Storvalen bruer 
15/200912 Visinor AS B 37,8        29,9         5,3           9,2         -7 %

Nord E10 504777

E10 Tjeldsundbrua - kritiske 
reperasjoner 17/104891 Visinor AS B 3,0          5,6           1,4         86 %

Nord EV00105 503030 E105 Hesseng - Elvenes, parsell 1 HAK Entreprenør AS B 123,1       119,8       6,5           1,6         32,0       3 %

Nord EV00006 503807 E6 Nyelv bru
Veidekke Entreprenør 
AS B 32,2        29,4         1,7           0,4         7,9         -3 %

Nord RV00094 503303 Rv.94 Skaidi-Arisberg, totalprosjekt Anlegg Nord AS VBG 154,1       151,7       24,8         2,8         44,8       14 %

Nord RV00094 503303 Rv.94 Skaidi-Arisberg, totalprosjekt
Hammerfest Energi Nett 
AS VBG 5,5          5,3           -           -         1,3         -4 %

Nord FV00019 501665 Fv. 19 Fergeleiene Nyvoll-Eidsnes Tecto Entreprenør AS B 37,5        37,7         5,4           0,8         11,0       15 %

Nord FV 244 503353 Mattismoen-Øverøya Magne Opland AS VB 12,5        12,1         0,7           0,2         3,3         3 %

Nord Fv828 503112 Fv. 828 Flostad fk HAK Entreprenør AS B 16,0        20,7         19,6         9,9         152 %

SUM 729        724        108         9           208      14 %

Utbetalt entreprenør fordelt på: 
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6.8 Tunnel-relatert:  

 

 
Tabell 33 

 

6,9 Kryss og Rundkjøringer  

 

 
Tabell 34 

 

 

  

Region Veg Prosjektn

r

Prosjektnavn Entreprenør Type 

anlegg 

Ny / 

Rehab

Kontrakts- 

sum eks. 

A-nota, Art 

4511 [mill. 

Tillegg * Art 

4512 [mill. 

LPS, Art 

4513 

Mva, Art 

4513 

Differanse 

(%)

Øst Fv 255 107969 Rassikring Graupne - Massing Veidekke Enttreprenør AS VT N 68,6        78,5         41,5         1,1         30,0       75 %

Øst Rv. 4 105150 Rv. 4 Lunner gr- Jaren Aventi installasjon AS VT N 48,3        47,6         29,0         0,8         19,4       60 %

Øst Rv 150 107916 Fellesprosjekt Granfosstunnelen Skanska T N/R 581,0       516,0       59,0         12,6       147,0     -1 %

Øst E6 106943 Rehabilitering av Brynstunnelen Veidekke T R 169,0       149,0       103,0        3,0         64,0       49 %

Øst Rv 150 107912 Rehabilitering av Tåsentunnelen Peab T R 154,0       141,0       27,0         4,5         43,0       9 %

Sør FV354 207045 Høgenheitunnelen Consto Anlegg AS T R 45,7        50,6         12,0         16,3       37 %

Sør E18 206817 Fosskolltunnelen AF Gruppen AS T R 154,3       175,5       48,5         3,9         58,6       45 %

Sør E39 207261 Skjeggestad Kruse Smith AS T R 27,1        26,9         4,0           -         7,7         14 %

Vest E39 304777 og 304776E39 Byfjordtunnelen og MastrafjordtunnelenSkanska Norge AS T  - 27,7        55,8         15,3         16,9       157 %

Vest E16 303731 Varpebru - Smedalsosen "Elektroentreprise"Mesta AS T N 30,3        26,0         6,9           1,1         8,5         8 %

Vest
E39 304883 E39 Mundalsberg-/Bjørsviktunnelen Tom Staurbakk AS

T
R          60,9          61,4           14,0          2,6        19,5 0,24

Vest
E16 304900 E16 Fretheim-/Onstadtunnelen Vinje Industri AS

T
R          37,1          38,7             2,3          1,0        10,5 0,10

Vest Fv. 57 305772 Båteviktunnelen Veidekke Entreprenør AS VT R 5,5          7,0           0,9           -         2,0         43 %

Vest Fv. 53 304910 Bermålstunnelen Birkeland Entreprenørforretning AST R 47,9        78,0         3,2           1,0         26,0       69 %

Midt E39 / E136 - Tunnelutbedring Sunnmøre Tilbud1  E39Moa-, E39 Blindheims- og E136 HatlaåstunnelenHG International AS T R 45,5        45,6         5,8           12,3       13 %

Nord E6 503721 DP1 Tunnelrehabilitering på rute 7 Scanmatic Elektro AS T R 142,9       416,5       18,3         7,2         110,5     204 %

Nord Flere

502622, 
503432, Vedlikehold tunneler vest 2016 Visinor Rehab AS T R 11,9        16,9         0,3           4,3         45 %

Nord Flere

504119, 
504120, Vedlikehold tunneler Øst 2016

VISINOR FJELL NORD 
AS T R 7,1          13,1         1,6           3,7         106 %

Nord EV00105 503030 E105 Hesseng - Elvenes, parsell 1 Mesta AS T N 9,6          9,2           1,0           -         2,6         6 %

SUM SUM 1 675     1 953     394         39         603      40 %

Utbetalt entreprenør fordelt på: 

Region Veg Prosjektn

r

Prosjektnavn Entreprenør Type 

kontrakt

Type 

anlegg 

Kontrakts- 

sum eks. 

A-nota, Art 

4511 [mill. 

Tillegg * Art 

4512 [mill. 

LPS, Art 

4513 

Mva, Art 

4513 

Differanse 

(%)

Øst E16 106454 / 106809E16 Kryss med komm. veg Korsmo / E16 Skarnes terminalBillerud & Løhren AS E Kryss 22,1           19,9            0,9               0,4            5,3           -6 %

Øst Fv174-fv454 Kryss nr 5 Jessheim (ombygging)109404 Ombygging av fv 174 x fv 454 LHL kryssetJohn Galten AS E Kryss 25,9        24,7         1,1           0,6         6,6         0 %

Sør E16 206842 Hønenkrysset Tronrud Anlegg AS/ Isachsen Anlegg ASE Kryss 10,3        9,8           3,8           3,4         32 %

Vest E39 304329 E39 Frølandskrysset - nytt kryss EikeskogVassbakk og stol AS E Kryss 43,7        28,0         2,0           -         7,5         -31 %

Vest Rv. 13 305180 Rv. 13 / Dalavegen, ny rundkjøring og fortauStangeland Maskin AS E Rund 18,6        10,1         0,8           -         2,7         -41 %

Midt Fv0063 405636 Ørnesvingen og gamle RønnebergkryssetBusengdal Transport AS E Kryss 6,3          3,7           4,0           -         1,9         23 %

Midt  - 405496,405497,  405498,405507Brastadkrysset, Kristisætra, Skorgeneset og KjelbotnBusengdal E Kryss 33,1        24,8         5,1           1,5         8,1         -10 %

Nord Rv. 80 502863 Ny rundkjøring ved Bodø jernbanestasjonBernhardsen Entreprenør AS E Rund 27,2        23,4         4,3           -         6,9         2 %

Nord Rv. 83 503159 Harstadpakken - Sama kryssområde NCC Construction AS E Kryss 80,6        66,3         12,8         2,3         20,3       -2 %

SUM 268        211        35           5           63        -8 %

Utbetalt entreprenør fordelt på: 
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6.10 Gang og sykkelveger 

 
Tabell 35 

 

6.11 Miljø:  

 
Tabell 36 

 

 

  

Region Veg Prosjektn

r

Prosjektnavn Entreprenør Type 

anlegg 

Kontrakts- 

sum eks. 

A-nota, Art 

4511 [mill. 

Tillegg * Art 

4512 [mill. 

LPS, Art 

4513 

Mva, Art 

4513 

Differanse 

(%)

Øst Fv 545 107069 Fv 545 Hernes skole - Finstad Jon Galten AS G 9,1             6,7              3,1               -           2,4           8 %

Øst Fv 205 106463 Fv 205 Steinerud bru - Bergerud Lia Maskin & Transport G 7,2             7,3              0,4               0,1            2,0           7 %

Øst Rv15 107793 Lom vest - nordre Vike Kveen AS G 18,6        21,0         2,7           0,5         6,0         27 %

Øst Ev6 108450 Toftemo - Dovre bensin Stian Brenden Maskinservice ASG 12,9        11,8         2,0           -         3,4         7 %

Øst Fv 502 107819 Fv 502 fortau Bårlidalen JR Anlegg AS G 18,1        14,2         7,0           -         5,3         17 %

Øst FV501 109701 Kollektivtiltak Sandhølet, Råholt Trase AS G 2,4          2,7           0,4           0,8         31 %

Øst fv 383 107668 GSV Trondheimsvegen Isachsen Anlegg AS G 57,5        52,9         9,3           -         15,6       8 %

Øst E6 108213 GSV Teisen-Ole Devigs vei Østlandske Vei og Betong as G 15,9        15,1         3,6           0,5         4,7         17 %

Øst E6 108221 GSV Dal-Gamle Brennavei Østlandske Vei og Betong as G 2,4          3,5           0,4           0,2         1,0         62 %

Øst Fv22/Fv103107404 Fv22/103 Øberg Fosby Anlegg G
7,1          7,5           2,2           -         2,4         36 %

Sør RV19 207275 Midgard-Jernbanegata Kaare Mortensen AS G 12,1        12,0         0,5           3,1         3 %

Sør FV303 207041 Enga - Hem Marthinsen & Duvholt AS G 18,3        17,3         1,1           4,6         1 %

Sør FV21 206823 Gs-veg Vestsideveien T. Engene AS G 27,3        26,8         4,3           7,9         14 %

Sør FV420 207132 Biesletta, tiltak for myke trafikkanter Repstad Anlegg AS G 12,0        11,2         2,7           -         3,5         16 %

Vest Fv. 322 305190 Fv 322 Asheimvn, Juvelvn-Måkevn Vassbakk og stol AS G 8,4          7,2           1,1           -         2,1         -1 %

Vest Fv. 851 304567 Fv. 851 Sundvegen - G/S-veg Østrem-SkårRisa AS G 19,6        18,5         4,4           0,1         5,6         17 %

Vest fv 23 305700 Svortland sentrum, Tverråna Vassbakk & Stol G 9,1          9,2           -           -         3,0         1 %

Vest E39 305708 E39 Boravik-Grov, GS-tiltak K.Volden Transport as G 5,6          4,9           -           -         2,8         -13 %

Midt Fv0654 405050 Undergang Frøystadtoppen Aurvoll og Furesund AS G 11,0        11,4         0,6           -         3,0         8 %

Midt E39 405231 Ekset gsv undergang K. A. Aurstad AS G 22,5        25,6         5,4           0,5         7,7         37 %

Midt Fv0061 405584 Almestad-Gurskebotn gsv Vasto Anlegg AS G 11,3        18,8         2,1           0,5         5,4         86 %

Midt Fv761 406001 Fv. 761 Sakshaug skole - Li prestegårdFarbu & Gausen AS G 2,9          3,0           0,6           -         0,7         22 %

Midt Fv705 404789 Stigamælen BL G -          -           0,5           -         0,1          - x - 

Midt Fv705 404789 Stigamælen Kyllo Maskin G 21,9        15,4         13,9         -         6,9         34 %

Midt Fv864 405260 Bromstadvegen og Kong Øysteins gatePEAB Anlegg AS V, G, M 13,9        16,4         4,0           5,2         46 %

Nord Rv. 80 501000 GS-veg Stranda-Klungset del 3 SA Anlegg AS G 5,9          5,1           0,1           -         1,3         -11 %

Nord Fv. 86 503053 G/S-veg Tømmervik-Grunnreis

Målselv maskin & 
Transport G 14,8        18,6         2,9           5,4         45 %

SUM 368        364        75           2           112      19 %

Utbetalt entreprenør fordelt på: 

Region Veg Prosjektn

r

Prosjektnavn Entreprenør Type 

anlegg 

Kontrakts- 

sum eks. 

A-nota, Art 

4511 [mill. 

Tillegg * Art 

4512 [mill. 

LPS, Art 

4513 

Mva, Art 

4513 

Differanse 

(%)

Øst Ev6 109869 Veglys Vedemselva - Smidesagn Dokka Entreprenør AS M 8,4          8,4           0,7           -         2,3         8 %

Øst Fv115 108475 Miljøgate Reinsvoll AHSCO Entreprenør AS M 8,1          7,6           0,1           -         1,5         -5 %

Vest Fv. 831 303482 Fv. 831 Spannavegen MPG Vassbakk og stol AS M 15,3        18,1         0,8           -         4,7         24 %

Midt E6 403394 Støytiltak på boliger E6 utenfor TrondheimByggmester Strand M 4,1          4,6           0,3           -         1,4         19 %

Nord Rv. 83 503129 Harstadpakken - Støytiltak boliger KanebogenNilsen Bygginnredning AS M 7,6          7,2           0,5           0,2         2,0         0 %

SUM 44          46           2             0           12        11 %

Utbetalt entreprenør fordelt på: 
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6.12 Annet: 

 

 
Tabell 37  

 

 

 

 

 

 

  

Region Veg Prosjektn

r

Prosjektnavn Entreprenør Type 

anlegg 

Kontrakts- 

sum eks. 

A-nota, Art 

4511 [mill. 

Tillegg * Art 

4512 [mill. 

LPS, Art 

4513 

Mva, Art 

4513 

Differanse 

(%)

Øst Div. småtiltak  - A 12,8        12,8         -           -         3,2         0 %

Øst Fv 53 108988 Skredsikring Tyin - Årdal Wyssen Norge A 17,9        17,9         0,3           -         4,5         2 %

Øst Rv4 107813 Varpet kontrollstasjon Øynebråten Anleggsteknikk ASA 10,0        9,3           3,5           -         3,2         29 %

Øst E18 100529 E18 Riksgrensen - Ørje, Fasadetiltak Hæhre A 9,4          8,5           6,2           0,2         3,7         56 %

Øst fv 203 108415 Midtrabatt Oreholt-Borgen Mesta A 4,0          4,1           0,1           -         1,1         4 %

Øst Rv 150 108757 Ring 3 Kollektivfelt ramper Gaustad Østlandske Vei og Betong as A 8,9          7,4           10,5         0,9         4,7         100 %

Øst Ev006 107965 E6 Park & Ride, Lekvoll Park & Anlegg A 5,1          5,1           1,2           -         1,6         23 %

Øst Fv108 108676 Fv108, Hvalertunnelen, VideoovervåkingAldesa Entreprenør A 7,3          6,3           1,4           0,2         1,9         5 %

Sør FV40 206687 Åsly-Kravik Dozerdrift AS A 7,7          7,9           4,5           3,1         61 %

Sør FV283 206527 Utbedring Rosenkranzgata Kjeldaas AS A 9,4          8,7           2,2           2,7         16 %

Sør FV285 206683 Lyngås-Enger Kaare Mortensen AS A 21,8        18,1         6,9           6,0         15 %

Sør FV61 206824 Gs-veg Røren skole Arne Olav Lund AS A 24,2        25,3         4,6           7,5         24 %

Sør FV283 205759/ 206996MR Buskerud Storsenter-Lerberg og Gs-veg Horgen-KlommesteinIsachsen Anlegg AS A 15,9        9,3           3,1           4,9         -22 %

Sør FV155 207313 Sørbråten Nettservice Ringerike AS/ Ringeriks-Kraft Industriservice ASA 4,3          6,1           1,2           1,8         70 %

Sør FV43 206432 Fv43 Farsund sentrum Byggmester Strand A 4,8          4,3           0,8           0,1         1,3         7 %

Sør E39 206447 E39 Livold-døgnhvileplasser tungtransportLindland Maskin AS A 4,5          3,9           1,0           1,2         9 %

Sør
FV404/75
2/305

207549/2
07550/20 Fast dekke Fv Hauge Maskin A 7,9          9,5           1,8           2,3         43 %

Sør RV420 204436 Ras Sangereid Heldal Entreprenør AS A 8,6          10,0         2,0           -         1,6         38 %

Sør E18 205912 Vanndirektivet, Urevann Lillesand Heldal Entreprenør AS A 1,0          1,2           -           -         0,3         16 %

Vest E39 305957 E39 Mortavika, Arsvågen, Hanasand og Mekjarvik landstraumRygg Maskin AS A 7,7          7,0           1,1           0,1         2,1         5 %

Vest E39 305677 E39 Reservekai for E39 Mortavika - Artsvågen, fv. 519 Hanasand ferjekaiSkanska Norge AS A 23,8        22,0         0,0           -         5,5         -7 %

Vest Ev39 305764 E39 Halhjem - Sandvikvåg BMO Entreprenør A 12,3        10,4         2,0           -         3,1         1 %

Vest E39 - fv484
305695

E39 Skilt for utekontroll Førde Magne Hafstad AS A 2,9          2,8           0,1           -         0,7         -1 %

Midt Fv0314 406038 Utbedring Hafsåsen Vatn Maskinstasjon AS A 3,4          2,8           0,6           0,9         0 %

Midt  - 405720 Kontrollstasjon Romsdalen Mesta A 27,5        26,9         3,9           1,0         7,6         12 %

Midt Fv812 405739 TS tiltak Byåsveien x General Bangs vegGrunnarbeid Entreprenøe A 3,6          1,1           1,0           0,3         -42 %

Nord Fv. 2 504595 Fv. 2 Aunefjellet. Sikring av fjellskjæringGjerden Fjellsikring A/S A 6,7          10,2         2,2           3,1         84 %

Nord Flere

504121, 
504220  

Ombygging umålte elektriske anlegg 
M-H Øst 2016

One Nordic 
Kraftmontasje AS A 2,3          2,4           0,6         4 %

Nord Flere

504146, 
504716, 

Fjellskjæringsrensk, sikring, bolting 
2017 Mesta AS A 2,2          2,7           0,7           0,8         56 %

Nord Fv. 82 504129 Fv. 82 Hadselbrua vindvarslingsanleggElektro Bodø AS A 2,0          2,0           0,2           0,6         12 %

Nord Fv17 503710 Fv. 17 Mindlandet, utdyping seilingsledSecora AS A 17,3        18,9         6,0           6,2         44 %

SUM 297        285        69           2           88        19 %

Utbetalt entreprenør fordelt på: 
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6.13 Totalentrepriser 

 

Denne tabellen inneholder de entreprisene som er klassifisert som totalentrepriser og de inngår i også i de foregående 

tabellene. Den dominerende entrepriseform i Statens vegvesen er enhetspriskontrakter. Målt på kontraktsum 

totalentrepriser / kontraktsum alle entreprisekontrakter utgjorde totalentrepriser 4,3 % av samlet kontraktsum for 

entreprisekontraktersom ble avsluttet i 2019. 

 

 

 
Tabell 38 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Region Veg Prosjektn

r

Prosjektnavn Entreprenør Type 

kontrakt

Type 

anlegg 

Kontrakts- 

sum eks. 

A-nota, Art 

4511 [mill. 

Tillegg * Art 

4512 [mill. 

LPS, Art 

4513 

Mva, Art 

4513 

Differanse 

(%)

Vest fv 542 303176 Stokkabekken-Siggjarvågen Vassbakk & Stol T V,G,MR 297,3       252,6       22,7         3,7         69,3       -7 %

Midt E39 / E136 - Tunnelutbedring Sunnmøre Tilbud1  E39Moa-, E39 Blindheims- og E136 HatlaåstunnelenHG International AS T T 45,5        45,6         5,8           12,3       13 %

Nord RV00094 503303 Rv.94 Skaidi-Arisberg, totalprosjekt Anlegg Nord AS T VBG 154,1       151,7       24,8         2,8         44,8       14 %

Nord RV00094 503303 Rv.94 Skaidi-Arisberg, totalprosjekt
Hammerfest Energi Nett 
AS T VBG 5,5          5,3           -           -         1,3         -4 %

SUM 502        455        53           7           128      1 %

Utbetalt entreprenør fordelt på: 

Type kontrakt: Type anlegg:

E - enhetspriskontrakt         Fi - fiksumkontrakt  V - veganlegg G - g/s-veg
Fa - fastpriskontrakt         R - regningskontrakt T - tunnel M - øvr. miljø

M - målpriskontrakt           S - Samlekontrakter B - bru A - annet

T - totalentreprise              A - annet
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Samlet oversikt over tabeller og figurer 

 

 

Tabell 1 (side 3): Rapporteringskrav 070 = Avvik fra opprinnelig kostnadsoverslag. Summert for  

regionvegkontorene i prosent av opprinnelig kostnadsoverslag. 

Tabell 2 (side 3): Rapporteringskrav 070 Avvik fra opprinnelig kostnadsoverslag. Resultatene på landsnivå fra 2007 -

2017 

Tabell 3 (side 4): Rapporteringskrav 070 Avvik fra opprinnelig kostnadsoverslag, regionvis fordeling 

Tabell 4 (side 5): Rapporteringskrav 069 Avvik mellom kontraktsum i entreprisekontrakter og sluttsummen (%) 

Tabell 5 (side 5): Rapporteringskrav 069 Avvik mellom kontraktsum i entreprisekontrakter og sluttsummen (%), 

resultatene på landsnivå fra 2007 -2017. 

Tabell 6 (side 6): Rapporteringskrav 069 Avvik mellom kontraktsum i entreprisekontrakter og sluttsummen (%), 

regionvis fordeling 

Tabell 7 (side 8): Utbyggingsprosjekter åpnet for trafikk i 2017 – kostnadsoverslag og sluttkostnad 

Tabell 8: (side 8): Store prosjekter over 200 mill kr i kostnadsoverslag - sluttkostnad 

Tabell 9 (side 8): Løpemeterpris pr store prosjekter 

Tabell 10 (side 9): Store prosjekter: Nybygg prosjekter med hovedtyngden av veg - løpemeterpris 

Tabell 11 (side 9): Store prosjekter: Utbedringsprosjekter med hovedtyngden av veg - løpemeterpris 

Tabell 12 (side 9): Store prosjekter: Miljøgate - løpemeterpris 

Tabell 13 (side 10): Store prosjekter: Rundkjøring/kryss - løpemeterpris 

Tabell 14 (side 10): Store prosjekter: Gang- og sykkelveger - løpemeterpris 

Tabell 15 (side 11): Store prosjekter: Fotgjengerunderganger - løpemeterpris 

Tabell 16 (side 11): Store prosjekter: ferjekai – kostnader avvik 

Tabell 17 (side 11): Store prosjekter: veglys - løpemeterpris 

Tabell 18 (side 11): Store prosjekter: Annet - løpemeterpris 

Tabell 19 (side 13): Store prosjekter: Broprosjekter - løpemeterpris 

Tabell 20 (side 13): Store prosjekter: Brurehabilitering - løpemeterpris 

Tabell 21 (side 13): Store prosjekter: Tunneler – kostnadsoverslag / sluttkostnad 

Tabell 22 (side 14): Store prosjekter: Tunnel – løpemeterpris 

Tabell 23 (side 14): Store prosjekter: Skredsikring - løpemeterpris 

Tabell 24 (side 14): Store prosjekter: tunnelrehabilitering - løpemeterpris 

Tabell 25 (side 15): Tunneler - løpemeter 

Tabell 26 (side 15): Store prosjekter: Bru i fylling og kulvert - løpemeterpris 

Tabell 27 (side 15): Store prosjekter: Platebruer - løpemeterpris 

Tabell 28 (side 15): Store prosjekter: Bjelke platebru - løpemeter 

Tabell 29 (side 16): Store prosjekter: fagverksbru / Bue bru - løpemeterpris 

Tabell 30 (side 16): Store prosjekter: Gang- og sykkelbruer - løpemeterpris 

Tabell 31 (side 16): Store prosjekter: Ferje kaier - løpemeterpris 

Tabell 32 (side 21): Løpemeterpriser tunnel årene 2007 - 2017 

Tabell 33 (side 22): Løpemeterpris bruer årene 2009 - 2017 

Tabell 33 (side 23): Løpemeterpris bruer pr m2 årene 2008 – 2017 

Tabell 34 (side 23): Løpemeterpris platebruer pr m2 årene 2007 – 2017 

Tabell 25 (side 24): Løpemeterpris bjelker broer pr m2 årene 2007 – 2018 

Tabell 26 (side 25): Kontraktsstørrelser – kontraktssum og sluttsum 

Tabell 27 (side 25): Kontraktstype – kontraktssum og sluttsum 

Tabell 28 (side 26): Kontraktstype – avvik varighet 

Tabell 29 (side 26): Kontraktsstørrelse – avvik varighet 

Tabell 30 (side 27): Sammensatte kontrakter – kostnadsoverslag/sluttkostnad 

Tabell 31 (side 28): Vegkontrakter – kostnadsoverslag / sluttkostnad 

Tabell 32 (side 29): Brukontrakter – kostnadsoverslag/sluttkostnad 

Tabell 33 (side 30): Tunnel-relaterte kontrakter – kostnadsoverslag/ sluttkostnad 

Tabell 34 (side 30): Kryss- og rundskjøringskontrakter – kostnadsoverslag/sluttkostnad 

Tabell 35 (side 31): Gang- og sykkelveg kontrakter – kostnadsoverslag / sluttkostnad 

Tabell 36 (side 31): Miljøkontrakter – kostnadsoverslag/sluttkostnad 

Tabell 37 (side 32): Andre kontrakter – kostnadsoverslag/sluttkostnad 

Tabell 38 (side 33): Totalentrepriser kontrakter – kostnadsoverslag/ sluttkostnad 
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Figur 1 (side 6): Avvik I sluttsum mot opprinnelig kostnadsoverslag og kontrakt for vegprosjekter og 

entreprisekontrakter 

Figur 2 (side 7): Avvik fra opprinnelig kostnadsoverslag prosjekter åpnet for trafikk 2017 

Figur 3 (side 7): Andel byggherrekostnader som funksjon av prosjektstørrelse 

Figur 4 (side 17): Pris pr meter 4-felts motorveier årene 2002-2018 

Figur 5 (side 17): Løpemeterpriser 2-3-felts veier 12-17,5 meter årene 2006-2018 

Figur 6 (side 18): Løpemeterpriser 2-felts vei 8,5 meter med minst 500 meter tunnel årene 2006-2018 

Figur 7 (side 18): Løpemeterpris 2-felts vei 5-7 meter årene 2006 - 2018 

Figur 8 (side 18): Løpemeterpris 2-felts vei 7,5-9,5 meter årene 2007 – 2017 

Figur 9 (side 19): Løpemeterpris midtrekkverk årene 2006 - 2017 

Figur 10 (side 20): Løpemeterpris utbedring 2-felts vei årene 2007 - 2017 

Figur 11 (side 21): Løpemeterpris gang- og sykkelveger årene 2007 - 2017 

Figur 12 (side 21): Løpemeterpris tunneler årene 2007 – 2017 

Figur 13 (side 22): Løpemeterpris bruer årene 2009 - 2017 

Figur 14 (side 22): Løpemeterpris bruer pr m2 årene 2008 - 2017 

Figur 15 (side 23): Løpemeterpris kulverter pr m2 årene 2007 - 2017 

Figur 16 (side 23): Løpemeterpris platebruer pr m2 årene 2007 - 2017 

Figur 17 (side 24): Løpemeterpris bjelker broer pr m2 årene 2007 - 2018 

Figur 18 (side 26): Avvik i prosent av kontraktstørrelse kontrakter avsluttet 2017 
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