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RAPPORTERINGSKRAV 

 

 070 Avvik fra opprinnelig kostnadsoverslag   

 069 avvik mellom kontraktsummen i entreprisekontrakter og sluttsummen 

 

 

SAMLEDOKUMENTASJON  

For utbyggingsprosjekter og entreprisekontrakter avsluttet i 2018 

 

Utvikling Løpemeterpriser 

Historisk oversikt over utvikling i løpemeterpriser fra 2007 til 2018 på ulike typer prosjekter. 
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1. Innledning/ Bakgrunn 
 

Samledokumentasjonen og rapportering på rapporteringskrav 069 Avvik mellom kontraktsum i entreprisekontrakter og 

sluttsummen (%). Rapporteringskrav 070 Avvik fra opprinnelig kostnadsoverslag (anlegg over 5 mill kr som åpnes for 

trafikk i 2018) bygger på innrapporterte data fra regionvegkontorene høsten 2019.  

 

Hovedhensikten med samledokumentasjonen er å gi de som jobber med anslag og kostnadsestimering erfaringsdata og 

dermed et bedre grunnlag for å kunne kostnadsestimere nye prosjekter. 

 

Det er avledet løpemeterpriser på hovedlinjen i prosjektene. I tillegg på entreprisekostnader pr meter på vei i dagen, 

bruer og tunneler. Dokumentasjonen gir også en oversikt over innrapporterte kontrakter og prosjekter, selv om ikke alle 

prosjekter eller alle kontrakter er rapportert. Det er innrapportert prosjekter med en verdi på 20,8 mrd. kroner og 

kontrakter på 4,7 mrd. kroner.  

 

I forbindelse med tertialrapporteringen fikk regionvegkontorene tilsendt Excel-maler der fliken er angitt som 

nedenunder:  

 

• 1A Dokumentasjon av utbyggingsprosjekter åpnet for trafikk i 2018 

Prosjekter registrert som åpnet i 2018 i Porteføljesys. 

• 1B Dokumentasjon av avsluttede entreprisekontrakter (overtakelse i 2018). 

• 1C Tunneler åpnet og 2018 sendt ut for å få kostnadsdata på bakgrunn av en liste fra tunnelmiljøet. 

• 1D Bruer åpnet for trafikk i 2018 i Brutus sendt ut for å få kostnadsdata.  

 

 

Alle kostnadstall er i 2018-kroner, med unntak av der det står oppgitt at tallene er i løpende kr. 

 

Regionen skulle rapportere prosjekter som er åpnet og kontrakter som er avsluttet i 2018. Rapporteringstidspunktet er 

T2 2019 og de rapporterer sluttkostnad der sluttoppgjøret er avsluttet og estimert sluttkostnad der sluttoppgjøret ikke er 

avsluttet. Alle prosjekter over 5 mill kr og kontrakter over 2 mill kr skal rapporteres.  Rapporterer de kontrakter under 

grensen, tas de ikke ut av datasettet. Det at det skal rapporteres prognosetall der hvor sluttoppgjøret av ulike grunner er 

avsluttet kan føre til at reelle kostender avviker fra det som er rapportert. 

 

Løpemeterprisen på hovedlinjen er inkludert mva, byggherrekostnader og andre tiltak. mens løpemeterpriser på 

delelementer i prosjekter er entreprisekostnader eksklusive mva og byggherrekostnader. 

 

I 2017 satte vi sammen datasettene som er rapportert inn tidligere for å kunne lage figurer som viste utviklingen i 

løpemeterpriser over flere år. Dette danner utgangspunktet for grafer og tabeller med løpemeterpriser omregnet til 2018 

og full mva. 
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2. Sammendrag  
 

Rapporteringskrav 070 Avvik fra opprinnelig kostnadsoverslag endte på 7,5 %. 

Rapporteringskrav 069 Avvik mellom kontraktsum i entreprisekontrakter og sluttsummen (%) endte på 20,5%  

 

 
 

 

 

Samledokumentasjon  

 

111 utbyggingsprosjekter er innrapportert som åpnet for trafikk i 2018. Dokumentasjonen gir et representativt bilde av 

kostnaden ved bygging av riks- og fylkesveier i regi av Statens vegvesen i 2018. 

 

 
 

 

 

Dokumentasjon av avsluttede entreprisekontrakter (overtakelse i 2018) 

  

 

Antall  prosjekter Hovedlengde opprinnelig 

kostnadsoverslag

mill kr

Sluttkostnad mill 

kr

 Avvik:(%)

Store prosjekter                     14                             63                 14 843                16 144 8,8 %

Utbygg                       8                             14                   1 154                  1 195 3,6 %

Utbedrings veg                       7                             10                      213                     280 31,7 %

Kollektiv og Bymiljø                     12                               2                      276                     272 -1,2 %

Rundkjøring/ Kryss                       9                               5                      355                     433 22,2 %

Gang og sykkelvei                     28                             31                      819                     826 0,8 %

Ferjekaj                       3                               0                        85                       66 -22,1 %

Veglys                       2                               2                          3                         3 -22,5 %

Bru                       4                               2                      159                     153 -3,7 %

Annet                     11                             -                        516                     396 -23,3 %

Brurehabilitering                       4                               1                      260                     247 -5,1 %

Skredsikring                       4                               0                        26                       26 0,3 %

Tunellrehabilitering                       5                             18                      631                     741 17,5 %

111 148                    19 340           20 784          7,5 %
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Kontraktsstørrelse Antall  

kontrakter

Summer av Kontrakts- 

sum eks. mva 

[mill. kr]

Summer av A-

nota, Art 4511 

[mill. kr]

Summer av 

Tillegg * Art 

4512 [mill. kr]

Avvik Sluttsum 

/ kontrakt

500 mill pluss 1 655                              687                   132                  25,1 %

250- 500 mill kr 2 744                              726                   154                  18,3 %

100-250 mill kr 8 1 207                           1 372               276                  36,5 %

50-100 mill kr 8 579                              558                   143                  21,0 %

25-50 mill kr 19 719                              619                   146                  6,4 %

15-25 mill kr 19 359                              332                   34                    2,1 %

5-15 mill kr 42 384                              357                   63                    9,7 %

Under 5 mill kr 20 52                                 54                     7                      16,3 %

Til Sammen 119 4 699                           4 706               955                  20,5 %
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3. Rapporteringskrav 
 

3.1 Rapporteringskrav 070 Avvik fra opprinnelig kostnadsoverslag1 

 

 
 

 
 

Tabell 1: Rapporteringskrav 070 = Avvik fra opprinnelig kostnadsoverslag. Summert for regionvegkontorene i prosent 

av opprinnelig kostnadsoverslag. Rapporteringskravet omfatter alle prosjekter som ble åpnet for trafikk i 2018 med 

sluttkostnad over 5 mill. kr. 

 

 

Avvik mellom rapporteringskrav og etterfølgende tabeller, er at prosjekter med kun en sluttkostnad eller anslag er utelatt 

fra målingen i Rapporteringskravet. 

 

Ambisjonsnivå 

Ønsket Godt nok Ikke godt nok 

 0 til +/- 3 % +/- 3 til +/- 5 % > +/- 5 % 

 

År 
Opprinnelig 

kostnadsoverslag 
Sluttkostnad 

Avvik 

[Mill. kr] [ %] 

2007 7 896 7 695 -201 -2,7 % 

2008 7 224 7 492 268 3,7 % 

2009 11 749 12 564 814 6,9 % 

2010 7 674 8 020 346 4,5 % 

2011 8 069 8 284 215 2,7 % 

2012 8 628 9 089 461 5,3 % 

2013 14 875 16 082 1 207 8,1 % 

2014 23 005 24 020 1 015 4,4 % 

2015 18 979 20 811 1 831 9,6 % 

2016 15 011 17 072 2 061 13,7% 

2017 13 486 14 345 859 6,4% 

2018                 19 340         20 784          1 444  7,5% 

Tabell 2: Rapporteringskrav 070 Avvik fra opprinnelig kostnadsoverslag. Resultatene på landsnivå fra 2007 -2018 

.  

                                                           
1 P50 er prosjektets opprinnelige kostnadsoverslag kalt styringsramme for KS2-prosjekter. P50 vil normalt sett være 

tilnærmet lik forventningsverdien. Fra 2018 vil begrepet Styringsramme benyttes for alle prosjekter i bygge og driftsfase 

ikke bare prosjekter som har vært til KS2.  

Region: Samlet Tall i millioner kr / 2018-kr / inkl. mva

2018 2017
Opprinnelig Sluttkostnad Avvik 

kostnadsoverslag Mill kr  (%) (%)

Øst 1 017 950 -67 -6,6 % 7,4 %

Sør 6 470 6 720 250 3,9 % -6,5 %

Vest 2 744 3 043 299 10,9 % -0,8 %

Midt 1 297 1 411 114 8,8 % -2,7 %

Nord 7 812 8 660 848 10,9 % 34,8 %

Samlet 19 340               20 784       1 444        7,5 % 6,4 %

Avvik
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Tabell 3: Rapporteringskrav 070 Avvik fra opprinnelig kostnadsoverslag, regionvis fordeling  

 

 
Samlet sett er dette resultatet for 2018 ikke godt nok.  Region sør har godt nok resultat. De øvrige regionene har 

resultater som ikke er gode nok. 

  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Øst 17,0 % 13,9 % 19,9 % 14,8 % 18,4 % 7,4 % -6,6 %

Sør 0,5 % 17,3 % -1,2 % 8,7 % 2,4 % -6,5 % 3,9 %

Vest 10,2 % 5,6 % -2,5 % 2,1 % 2,8 % -0,8 % 11,0 %

Midt -3,7 % -4,8 % 0,0 % 0,4 % 5,6 % -2,7 % 8,8 %

Nord 21,6 % 4,7 % 12,7 % 27,7 % 16,7 % 34,8 % 10,9 %

Samlet 5,3 % 8,1 % 4,4 % 9,6 % 13,7 % 6,4 % 7,5 %
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3.2 Rapporteringskrav 069 Avvik mellom kontraktsum i entreprisekontrakter og sluttsummen (%) 

 

 
 
Tabell 4: Rapporteringskrav 069 Avvik mellom kontraktsum i entreprisekontrakter og sluttsummen (%) 

 
 

Resultatet samlet sett er ikke godt nok i henhold til satte mål.  Region øst har godt nok resultat. De øvrige har ikke godt 

nok resultat. Rapporteringskravet omfatter avsluttede entreprisekontrakter i 2018 med sluttkostnad større enn 2 mill. kr. 

 

Ambisjonsnivå 

Ønsket Godt nok Ikke godt nok 

 0 til +/- 7 %  +/- 7 til +/- 10 %  > +/- 10 % 

   

 

Tall hentet fra tidligere samledokumentasjon  Tall i løpende [mill. kr] / eks. mva 

År Kontraktssum A-nota T-nota 
Sum 

sluttkost. 

Avvik 

[Mill. kr] [ %] 

2005 3 006 3 074 450 3 565 559 18,6 % 

2006 2 935 3 165 501 3 666 731 24,9 %  

2007 4 772 5 087 772 5 858 1 086 22,8 % 

2008 4 594 4 671 729 5 400 806 17,5 % 

2009 7 132 7 237 1 330 8 567 1 434 20,1% 

2010 4 454 4 514 702 5216 762 17,1 % 

2011 4 567 4 688 842 5530 962 21,1 % 

2012 6 052 6 123 984 7107 1 055 17,4 % 

2013 8 625 8 612 1 339 9 951 1 326 15,4% 

2014 10 866 11 019 1 885 12 904 2 039 18,8 % 

2015 11 308 10 623 1 995 12 617 1 310 11,6% 

2016 9 061 9 002 1 432 10 434 1 372 15,1% 

2017 11 748 11 341 1 959 13 300 1 552 13,2% 

2018              4 699                 4706           955  5661            962  20,5 % 

Tabell 5: Rapporteringskrav 069 Avvik mellom kontraktsum i entreprisekontrakter og sluttsummen (%), resultatene på 

landsnivå fra 2007 -2018.  

 

 

Tall i millioner kr / 2018-kr eks. mva

2018 2017

Kontraktsum A-nota T-nota Sum sluttkost.

Mill. kr Prosent 

Øst 392            362             67         428              37          9,4 % 15,4 %

Sør 859            858             140       998              139        16,1 % 14,7 %

Vest 1 073         1 101          305       1 406           333        31,0 % 6,5 %

Midt 760            758             115       873              113        14,9 % 4,8 %

Nord 1 615         1 627          328       1 955           340        21,1 % 18,5 %

Samlet 4 699      4 706       955    5 661        962      20,5 % 13,2 %

Avvik



Styrings- og analysestab  Samledokumentasjon/Rapporteringskrav 069 og 070 - 2018 

7 

 

 
Tabell 6: Rapporteringskrav 069 Avvik mellom kontraktsum i entreprisekontrakter og sluttsummen (%) regionvis 

fordeling 

 

 

3.3 Samlet fremstilling av utviklingen av avvik i % på kontrakt og prosjekt over tid  

 

 
 

 

Figur 1 

 

Ser vi på avvik mellom kontraktssum i entreprisekontrakter og sluttsummen ser vi en fallende trend fra 2006 til 2017.  

Det er en økende trend når det gjelder avvik fra opprinnelig kostnadsoverslag for prosjektene. Toppen i 2016 skyldes E6 

Frya - Sjoa anlegget. Avvik fra kontraktsum steg i 2018 og brøt den fallende trenden. 

 

 

 

 

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Øst 28,3 % 27,1 % 2,2 % 26,1 % 10,8 % 16,4 % 15,4 % 9,4 %

Sør 20,3 % 21,6 % 16,1 % 15,8 % 16,9 % 9,8 % 14,7 % 16,1 %

Vest 13,8 % 20,2 % 19,3 % 10,8 % 8,2 % 9,8 % 6,5 % 31,0 %

Midt 13,5 % 9,8 % 14,7 % 12,1 % 12,2 % 9,6 % 4,8 % 14,9 %

Nord 30,4 % 3,8 % 15,4 % 36,5 % 22,0 % 21,7 % 18,5 % 21,1 %

Samlet 21,1 % 17,4 % 15,4 % 18,8 % 11,6 % 15,1 % 13,2 % 20,5 %
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3.4 Avvik i prosjekter 

 

 
 

Figur 2  

Logaritmisk skala på x-aksen 

 

Figuren viser avvik fra kostnadsoverslag sortert etter størrelse på prosjektet.   

 

 

 

3.5 Byggherrekostnader 

 

 
Figur 3  

 

Andel av prosjektets totale kostnader som går til byggherrekostnader i akse y og prosjektets størrelse i akse x 

logaritmisk skala. Byggherrekostnaden er her prosjektering og byggeledelse. 35 prosjekter hadde ikke spesifisert 

byggherrekostnadene. 
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4 Samledokumentasjon 
 

111 utbyggingsprosjekter er innrapportert som åpnet for trafikk i 2018. Dokumentasjonen gir et representativt bilde av 

kostnaden ved veiutbygging i 2018.  

 

 
Tabell 7 

Regionvegkontorene har valgt en eller flere kategorier som prosjektet faller under (vei, bru, tunnel, gang og sykkelvei 

osv.)  Klassifiseringen gjennomgås og undergrupper som er interessante i anslagssammenheng trekkes ut.  

 

 

4.1 Store prosjekter 

Store prosjekter over 200 mill kroner i kostnadsoverslag. 

Hovedlinje i prosjekter med stor andel bru og/eller tunnel 

 
Tabell 8 

 

4.1.1 Store prosjekter pr element  

 

 
Tabell 9 

 

Region Prosjektnavn Veg-bredde 

[m]

Riksveg / 

fylkes-veg

Total  

Hovedlengde

[m]

Herav 

bru 

[m]

Herav tunnel 

[m]

Vei i dagen, 

øvrig

[m]

G/S veg [m] Andre veger 

[m]

Kollektiv felt Totalt, Oppr. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

Totalt, Sluttk. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

Avvik:(%) *3) Kostand pr meter 

Hovedlinje 1000 kr

Region Sør E18 Bommestad - Sky 23,0         Riksveg 6 700                570            4 200         1 930         8 000         4 949         5 057         2,2 % 755                      

Region Sør Rv. 36 Skyggestein-Skjelbredstrand 14,8         Riksveg 4 600                450            120            4 030         2 120         2 900         615            781            27,0 % 170                      

Region Vest Rv. 13 Deildo 7,5           Riksveger 2 660                105            2 555         331            561            69,5 % 211                      

Region Vest Fv. 60 Olden-Innvik, Ugla-Skarstein 7,5           Fylkesveg 4 300                10              1 198         3 092         399            381            -4,6 % 89                        

Region Vest Rv. 509 Sømmevågen - Sola skole 35,0         Riksveger 1 200                35              1 165         2 400         800            1 200         270            202            -25,1 % 168                      

Region Vest Fv 44, Breidablikkveien - Stasjonsveien (Bussvei Vaulen)25,5         Fylkesveg 850                   850            850            1 300         850            212            212            0,0 % 249                      

Region Vest Joberget v/Øvre Granvin 8,5           Riksveger 3 330                -             2 070         1 260         -             -             408            573            40,4 % 172                      

Region Midt E136 Dølsteinsfonna og Fantebrauta 8,5           Riksveger 1 700                45              240            1 415         215            222            3,5 % 131                      

Region Nord

E6 Hålogalandsbrua inkl. tilførselsveger og 

rassikring E10 Trældal-Leirvika 10,0         Riksveger 7 970                1 678         1 650         4 642         3 500         1 145         3 447         4 055         17,6 % 509                      

Region Nord Fv. 867 Bjarkøyforbindelsene 8,5           Fylkesveg 7 250                480            3 220         3 550         320            928            1 178         26,9 % 162                      

Region Nord E6 Sørkjosfjellet 8,5           Riksveger 8 970                4 637         4 333         1 170         1 014         1 050         3,6 % 117                      

Region Nord E6 Indre Nordnes-Skardalen 8,5           Riksveger 7 500                101            5 810         1 589         50              500            1 256         1 118         -10,9 % 149                      

Region Nord E6 Finneidstraumen bru 8,5           Riksveger 885                   65              820            885            250            151            194            28,4 % 219                      

Region Nord E6 Storsandnes - Langnesbukta 8,5           Riksveger 4 620                3 444         1 176         220            649            561            -13,6 % 121                      

62 535         3 539      26 589    32 407    17 805    8 605      2 050      14 843    16 144    8,8 % 258                 

Region Prosjektnavn Veg-bredde 

[m]

Riksveg / 

fylkes-veg

Total  

Hovedlengde

[m]

Herav 

bru 

[m]

Herav 

tunnel 

[m]

Vei i dagen, 

øvrig

[m]

G/S veg [m] Andre veger 

[m]

Kollektiv felt Totalt, Oppr. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

Totalt, Sluttk. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

Kostand pr meter 

Hovedlinje 1000 kr

Bru - Kost/m 

(000 kr)

Tunnel - 

Kost/m (000 

kr)

Vei i dagen, 

øvrig - 

Kost/m (000 

kr)

Bru - Kost/m2 

(000 kr)

Tunnel - 

Kost/m2 (000 

kr)

Vei i dagen, 

øvrig - 

Kost/m2 (000 

kr)

Byggherre i %

Region Sør E18 Bommestad - Sky 23,0         Riksveg 6 700          570           4 200      1 930         8 000         4 949         5 057         755                      2 024         275            458            88              12              20              12 %

Region Sør Rv. 36 Skyggestein-Skjelbredstrand 14,8         Riksveg 4 600          450           120         4 030         2 120         2 900         615            781            170                      -             -             -             -             -             -             

Region Vest Rv. 13 Deildo 7,5           Riksveger 2 660          105           2 555         331            561            211                      -             159            -             -             21              6 %

Region Vest Fv. 60 Olden-Innvik, Ugla-Skarstein 7,5           Fylkesveg 4 300          10             1 198      3 092         399            381            89                        -             202            -             -             27              -             10 %

Region Vest Rv. 509 Sømmevågen - Sola skole 35,0         Riksveger 1 200          35             1 165         2 400         800            1 200         270            202            168                      257            79              7                -             2                5 %

Region Vest Fv 44, Breidablikkveien - Stasjonsveien (Bussvei Vaulen)25,5         Fylkesveg 850             850            850            1 300         850            212            212            249                      92              -             -             4                6 %

Region Vest Joberget v/Øvre Granvin 8,5           Riksveger 3 330          -           2 070      1 260         -             -             408            573            172                      140            29              -             16              3                13 %

Region Midt E136 Dølsteinsfonna og Fantebrauta 8,5           Riksveger 1 700          45             240         1 415         215            222            131                      265            297            51              31              35              6                12 %

Region Nord

E6 Hålogalandsbrua inkl. tilførselsveger og 

rassikring E10 Trældal-Leirvika 10,0         Riksveger 7 970          1 678        1 650      4 642         3 500         1 145         3 447         4 055         509                      1 293         167            61              129            17              6                10 %

Region Nord Fv. 867 Bjarkøyforbindelsene 8,5           Fylkesveg 7 250          480           3 220      3 550         320            928            1 178         162                      540            130            45              64              15              5                6 %

Region Nord E6 Sørkjosfjellet 8,5           Riksveger 8 970          4 637      4 333         1 170         1 014         1 050         117                      124            36              -             15              4                8 %

Region Nord E6 Indre Nordnes-Skardalen 8,5           Riksveger 7 500          101           5 810      1 589         50              500            1 256         1 118         149                      499            102            29              59              12              3                11 %

Region Nord E6 Finneidstraumen bru 8,5           Riksveger 885             65             820            885            250            151            194            219                      916            77              108            -             9                9 %

Region Nord E6 Storsandnes - Langnesbukta 8,5           Riksveger 4 620          3 444      1 176         220            649            561            121                      104            33              -             12              4                7 %

62 535     3 539     26 589 32 407    17 805    8 605      2 050      14 843    16 144    258                 1 049         150            71              83              14              
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Løpemeterprisen er samlede kostnader / antall meter hovedlinje. Dette inkluderer mva og byggherrekostnader. Når det 

gjelder løpemeterprisen på elementer er den entreprisekost eks. mva / lengde og eller areal av elementet. 

 

4.2 Veier  

 

Tabellen inneholder prosjekter med hovedtyngden av vei. De rimeligste nybyggene ligger rett i underkant av 20 000 kr  

pr løpemeter for 6,5 meter vei. Skillet mellom utbedring og nybygging er i området 20 000 – 25 000 kr pr løpemeter. 

Tall under disse verdiene er for utbedringsprosjekter i større eller mindre grad.  

 

4.3 Nybygg veier 

 

Prosjekter der den dominerende andel er veier  

 
Tabell 10 

 

Gimleveien er en vei i bystrøk  

 

4.4 Utbedring vei  

 

 
Tabell 11 

 

4.5 Kollektiv og Bymiljø 

 

 
Tabell 12 

 
  

Region Prosjektnavn Veg-bredde 

[m]

Riksveg / 

fylkes-veg

Total  

Hovedlengde

[m]

Herav 

bru 

[m]

Herav 

tunnel 

[m]

Vei i dagen, 

øvrig

[m]

G/S veg [m] Totalt, Oppr. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

Totalt, Sluttk. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

Kostand pr meter 

Hovedlinje 1000 kr

Vei i dagen, 

øvrig - 

Kost/m (000 

kr)

Region Sør Fv. 32 Gimlevegen-Augestadvegen 8,5           Fylkesveg 1 350          70             410         870            615            615            456                      -             

Region Vest Fv. 633 Tunnel Kleiva 5,5           Fylkesveg 950             595         355            130            127            134                      48              

Region Vest Fv 504 Primstad bru 3,8           Fylkesveg 600             15             585            13              16              27                        9                

Region Midt Rv. 3 Hedmark grense-Nåverdalsbrua 9,0           Riksveger 1 623          1 623         43              46              28                        19              

Region Midt E6 Vassmarka-Ronglan 12,5         Riksveger 5 200          5 200         232            193            37                        23              

Region Nord E6 Jernelva - ny bru, Sørkjosen 8,5           Stamveg 170             32             138            32              9                25              148                      8                

Region Nord E45 Salkobekken - Øvre Alta 8,5           Riksveger 1 300          6               1 294         1 300         39              104            80                        -             

Region Nord Fv. 866 Langbakken. Ny utlysning 6,5           Fylkesveg 3 000          3 000         3 000         74              69              23                        14              

14 193     123        1 005   13 065    4 332      1 154      1 195      84                   17              

Region Prosjektnavn Veg-bredde 

[m]

Riksveg / 

fylkes-veg

Total  

Hovedlengde

[m]

G/S veg [m] Totalt, Oppr. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

Totalt, Sluttk. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

Avvik:(%) *3) Kostand pr meter 

Hovedlinje 1000 kr

Region Øst Fv 52 Sørumvegen - Spikdalsvegen Fylkesveg 2 020          1 100         40,26         44,43         10,4 % 22                        

Region Øst Fv 60 Korslund - Libergstajet Fylkesveg 4 450          14,18         14,27         0,6 % 3                          

Region Midt E6 Fossland, flomsikring 8,5           Riksveger 650             18,40         18              -1,1 % 28                        

Region Midt Kjørsvikbbugen breddeutvidelse del 1 Fylkesveg 940             22,28         24              9,5 % 26                        

Region Nord Ura 5,5           Fylkesveg 1 400          88,50         140            57,9 % 100                      

Region Nord Fv. 355 Stokkvika - utbedring etter utglidning 6,5           Fylkesveg 350             15,00         23,33         55,5 % 67                        

Region Nord

E6 Heggelia sentrum - Rustadhøgda Bindig i 

statlige midler 6,5           Riksveger 350             300            14,00         15,70         12,1 % 45                        

10 160     1 400      213         280         31,7 % 28                   

Region Prosjektnavn Veg-bredde 

[m]

Riksveg / 

fylkes-veg

Total  

Hovedlengde

[m]

Vei i dagen, 

øvrig

[m]

G/S veg [m] Kollektiv felt Totalt, Oppr. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

Totalt, Sluttk. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

Kostand pr meter 

Hovedlinje 1000 kr

Region Øst rv 22 kollektivtiltak Sundet Riksveger 200             4,50           3,60           18                        

Region Øst Fv152 Busslommer-Ski sykehus Fylkesveg 3,90           6,96           

Region Øst Rv 150 GSV og kollektivfelt Nydalen - Storo Riksveger 560             560            400            129,00       103,52       185                      

Region Øst Rv. 25 Hamar skysstasjon, fase 1 Riksveger -          5,00           5,00           

Region Øst E136 Holdeplasser Oppland grense - Kjelbotn (tom. 2017)Riksveger -          -             7,80           

Region Øst E6 Brumunddal skysstasjon (tilskudd) Riksveger -          6,00           6,00           

Region Øst E18 Utbedringer i Dr.Eufemiasgate, Håkon Vs gate/LangkaigataRiksveger -          -             -             

Region Øst E6 Sikring av eksisterende gsv-bru i Teisenveien Riksveger 250             80              27,40         31,50         126                      

Region Øst Rv 19 Holdeplass foran rådhuset i Moss 9,0           Riksveger 100             100          1,66           2,05           21                        

Region Øst Rv. 4 Holdeplass ved Flaaen nord og støyskjerm Møllerstua borettslagRiksveger 430             12,20         13,00         30                        

Region Midt E39 Ørsta, kollektivknutepunkt Riksveger 474             474          14,00         13              28                        

Region Midt Høgskoleringen, fase 1 BMA Kommuneveg 400             400          72,20         80              200                      

2 414       974       640         400         276         272         113                 
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4.6 Rundkjøring/ Kryss 

 

 
Tabell 13 

 

4.7 Gang- og sykkelveier 

 

 
Tabell 14  

 

Gang og sykkelvei i lett terreng ligger ned mot 10 000 til 15 000 kroner pr løpemeter.  

 

 

4.9 Fergekai 

 

 
Tabell 15 

 

Anslaget på de tre ferjekaiene er rundt 28-29 mill kr mens sluttkostanden varierer fra 12 til 33 mill kr. 

 

 

 

  

Region Prosjektnavn Formål reklass Veg-bredde 

[m]

Riksveg / 

fylkes-veg

Total  

Hovedlengde

[m]

Totalt, Oppr. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

Totalt, Sluttk. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

Avvik:(%) *3) Kostand pr meter 

Hovedlinje 1000 kr

Region Øst fv454 Trondheimsvegen x fv459 Ringvegen Rundkjøring/ Kryss Fylkesveg 500             40,00         39,80         -0,5 % 80                        

Region Øst Fv 222 Ringgata x Furnesvegen, kryssombyggingRundkjøring/ Kryss Fylkesveg 63,94         53,12         -16,9 %

Region Sør Fv 42 Rundkjøring Blakstad Rundkjøring/ Kryss Fylkesveg 400             24,32         23              -5,4 % 58                        

Region Vest Rv. 5 Bergum, kryss Rundkjøring/ Kryss Riksveger 590             40,35         86              113,0 % 146                      

Region Midt Rv. 658 Kverve, kryssombygging Rundkjøring/ Kryss 8,5           Riksveger 370             35,00         40              15,0 % 109                      

Region Midt E6 Vintermyr Rundkjøring/ Kryss 8,5           Riksveger 1 000          87,47         119            36,0 % 119                      

Region Midt Rv 70 Kristiansund, flyplasskrysset Rundkjøring/ Kryss Riksveger 350             23,76         27              14,6 % 78                        

Region Midt E6 Mulelia, avkjørselsanering Rundkjøring/ Kryss 8,5           Riksveger 1 100          18,09         19              5,0 % 17                        

Region Midt Fv. 61 Furneskrysset Rundkjøring/ Kryss Fylkesveg 380             21,59         26              20,5 % 68                        

4 690       355         433         22,2 % 81                   

Region Prosjektnavn Prosjekt *1) Veg-bredde 

[m]

Riksveg / 

fylkes-veg

Total  

Hovedlengde

[m]

Vei i dagen, 

øvrig

[m]

G/S veg [m] Totalt, Oppr. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

Totalt, Sluttk. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

Kostand pr meter 

Hovedlinje 1000 kr

Region Øst GSV fv476/fv175 Auli-Haga G Fylkesveg 2 251          2 251         49              38              17                        

Region Øst  Fv. 279 GSV Lundveien og Nerdrumsveien. Fet G Fylkesveg 879             879            32              31              35                        

Region Øst Fv128 Brennmoen (alternativ til E18) G 3,0           Riksveger 250             -          250            3                4                15                        

Region Øst Fv 111 Bøverbru sentrum - Nærsten G 3,0           Fylkesveg 1 130          1 130       1 130         23              20              18                        

Region Øst Fv 226/E16 til Begna Bruk G 3,0           Fylkesveg 2 140          2 140       2 140         16              20              9                          

Region Øst Fv 24 Ilgo - Nesset G Fylkesveg 1 620          -          1 620         14              17              10                        

Region Øst Fv 210 Årnes - Foss (Agnåa) G Fylkesveg 1 969          -          1 969         17              18              9                          

Region Øst Fv 29 Steimokrysset - Gjelten bru G Fylkesveg 2 280          -          2 280         22              26              12                        

Region Øst Fv 209 Vallsetvegen - Lerkevegen G Fylkesveg 650             -          650            4                4                5                          

Region Øst Fv 84 Furnesvegen, Mørkvedvegen - Nordåsvegen G Fylkesveg 640             -          640            9                7                12                        

Region Sør Fv. 251 Ringveien Sandefjord V/G Fylkesveg 750             740          740            43              32              43                        

Region Sør Fv.351 Lønneveien-Tangen G  Fylkesveg 600             600          600            11              13              21                        

Region Sør Fv 127 Kilsund - Vatnebu, g/s vei G Fylkesveg 870             870            19              17              19                        

Region Sør Fv 420 Natvig, g-s vei G Fylkesveg 330             -          330            5                4                12                        

Region Sør Fv 48 Lillesandsveien, fortau og sykkelfelt G Fylkesveg 700             -          700            22              22              31                        

Region Vest Fv 61 Skrivervegen - fortau, G/S V/G 6,0           Fylkesveg 450             450          450            12              17              38                        

Region Vest Fv. 474 Goavn x fv. 476 Kyrkjevn G 4,0           Fylkesveg 500             488          488            48              44              88                        

Region Vest Rv. 42 Skjerpe - Krossmoen G 3,5           Riksveger 1 900          1 900       1 900         52              52              27                        

Region Vest Fv. 890 Førresvik, Bokn - E39 G 3,0           Fylkesveg 2 100          2 100       2 100         27              31              15                        

Region Vest Kv. Gs-veg Angedalsvegen/Førdehuset -  Naustdalsvegen (Løken)G 5,0           Kommuneveg -          1 120         48              40              

Region Vest Fv 510 / Fv 374 Gang- og sykkelveg Nordsjøruta G 3,0           Fylkesveg 3 600          3 600       3 600         135            120            33                        

Region Vest Fv. 382 Grannessletta, g/s-tiltak G 5,5           Fylkesveg 2 100          2 100       2 100         43              73              35                        

Region Vest Fv. 511 Bygnes - Søylebotn G 6,5           Fylkesveg 1 150          1 150       1 150         83              83              73                        

Region Vest FV 65 G/S-VEG N.EIGERØY-LEIDLAND G 3,0           Fylkesveg 550             550          550            18              20              36                        

Region Midt E39 Hjelset vest gsv G Riksveger 250             237          237            18              13              52                        

Region Nord Fv. 244 Sykkelby Mosjøen G Fylkesveg 594             594          594            10              13              22                        

Region Nord Sandnes, fortau V 6,3           Fylkesveg 660             660          660            30              39              59                        

Region Nord Fv. 17 gang/sykkelveg Forvik fk G Fylkesveg 150             150          150            7                8                51                        

31 063     18 589  32 148    819         826         26                   

Region Prosjektnavn Veg-bredde 

[m]

Riksveg / 

fylkes-veg

Total  

Hovedlengde

[m]

Vei i dagen, 

øvrig

[m]

G/S veg [m] Totalt, Oppr. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

Totalt, Sluttk. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

Avvik:(%) *3) Kostand pr meter 

Hovedlinje 1000 kr

Region Midt Mordalsvågen fk. Fylkesveg 80               80            28,05         33              17,4 % 412                      

Region Nord Fv. 836 - Onøy ferjekai Fylkesveg 28,07         21,70         -22,7 %

Region Nord Fv. 466 - Meløysund ferjekai Fylkesveg 29,15         11,84         -59,4 %

80            80         -          85           66           -22,1 %
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4.10 Veilys 

 

 
Tabell 16 

 

4.11 Annet 

Prosjektene som ikke kunne grupperes i inndelingene gjort i rapporten, er samlet under.  

 
Tabell 17 

 

Korreksjon på prosjekter uten kostnadsoverslag er lagt inn her.  

 

4.12 Bruprosjekter 

 

 

Tabell 18 

 

Løpemeterprisen er beregnet ut fra totallengden av prosjektet og ikke bare lengden av brua. 

 

4.13 Brurehabilitering  

 

 
Tabell 19 

 

 

 

 

 

  

Region Prosjektnavn Formål Riksveg / 

fylkes-veg

Totalt, Oppr. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

Totalt, Sluttk. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

Avvik:(%) *3)

Region Sør Fv. 34 Fjæreheia - Fjære kirk, veglys Veglys Fylkesveg 1,20           1,31           8,8 %

Region Sør Fv 9 Caspersensvei, veglys veglys Fylkesveg 2,13           1                -40,2 %

3             3             -22,5 %

Region Prosjektnavn Formål Riksveg / 

fylkes-veg

Totalt, Oppr. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

Totalt, Sluttk. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

Avvik:(%) *3)

Region Øst E6 Hvam - Gardermoen VA Utbedringstiltak Riksveger 165,00       156,00       -5,5 %

Region Øst Rv 3 Fåsetkrysset Trafikksikkerhetstiltak Riksveger -             1,87            - x - 

Region Øst E6 Rasteplass Krekke Uspesifisert Riksveger -             36,30          - x - 

Region Øst Fv. 33 og fv 151, TS pakke 2018 Trafikksikkerhetstiltak Fylkesveg 5,50           5,41           -1,6 %

Region Øst E6 Ny døgnhvileplass Svinesundparken Serviceanlegg Riksveger 70,00         53,40         23,7 %

Region Vest Mindre vegtiltak Sunnhordland 2018 Uspesifisert Fv/Rv 7,45           8                7,4 %

Region Vest FMO og sideterreng E39 Boravik-Grov Riksveg 15,00         14              -6,7 %

Region Vest E39 Rasteplass Svidalsneset Rasteplass Riksveger 16,79         16              -6,0 %

Region Vest Bypakke Nord-Jæren Bomstasjoner Uspesifisert Ingen vegkategori208,80       120            -42,5 %

Region Vest Fv. 53 Brøytestasjon Holsbru Uspesifisert Fylkesveg 7,82           8                -1,9 %

Region Nord E10 Moskenes, oppstilling Ny oppstillingsplass Riksveger 20,00         24              19,0 %

516         442         -14,4 %

Region Prosjektnavn Veg-bredde 

[m]

Riksveg / 

fylkes-veg

Total  

Hovedlengde

[m]

Vei i dagen, 

øvrig

[m]

G/S veg [m] Totalt, Oppr. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

Totalt, Sluttk. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

herav 

Bru 

(mill kr, eksl 

mva)

Avvik:(%) *3) Kostand pr meter 

Hovedlinje 1000 kr

Region Sør Fv44 Flekkefjord bybru 6,5           Fylkesveg 125             85            -             113,50       103,90       41,32         -8,5 % 831                      

Region Sør Fv 411 Møllebakken bru 5,0           Fylkesveg 5                 -          -             1,59           2                1,37           11,4 % 327                      

Region Midt Fv. 700 Skjøteskift bru FV 1 210          1 194       38,80         41              5,20           4,4 % 33                        

Region Nord Fv. 292 Sørdalen bru 6,5           Fylkesveg 168             160          5,50           7                4,02           32,7 % 43                        

1 508       1 439    -          159         153         52           -3,7 % 102                 

Region Prosjektnavn Veg-bredde 

[m]

Riksveg / 

fylkes-veg

Total  

Hovedlengde

[m]

Vei i dagen, 

øvrig

[m]

G/S veg [m] Totalt, Oppr. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

Totalt, Sluttk. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

herav 

Bru 

(mill kr, eksl 

mva)

Avvik:(%) *3) Kostand pr meter 

Hovedlinje 1000 kr

Region Øst Rv 110 Rehabilitering Fredrikstad bru (Bev. 0360) 10,0         Riksveger 824             824            218,46       203,91       139,93       -6,7 % 247                      

Region Øst Fv 175 Melland bru Fylkesveg 21               -          10,45         10,54         8,51           0,9 % 502                      

Region Øst Fv 21 Brustad bru Fylkesveg 6                 -          11,47         12,66         10,30         10,4 % 2 110                   

Region Sør Fv 503 Nye Dyrland bru Fylkesveg 400             364          -             19,90         19,80         -              - x - 50                        

1 251       364       824         260         247         159         -5,1 % 197                 
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4.14 Tunneler 

 

Nybygde og rehabiliterte tunneler.  

  
Tabell 20 

 

Når det gjelder de rehabiliterte tunnelene som er rapportert, kommer de ut med en betydelig kostnadssprekk i forhold til 

kostnadsoverslaget. 

 

4.15 Løpemeterpriser tunnel 

 

 
Tabell 21 

 

 
Tabell 22 

 

4.16 Skredsikring 

 

 
Tabell 23  

Region Fylke (kode) Veg nr. Navn (prosjektnavn) Nybygg/ 

Rehab

Tunnel-

klasse 

(A-F)

Tunnel-

profil 

[Txx,x]

Antall løp Tunnel-

lengde 

inkl. portal 

[m]

Faktisk 

åpning 

[åååå]

Oppr. 

kostnad 

[mill kr]

Virkelig 

kostnad 

[mill. kr]

herav 

Tunell eksl. 

elektro

herav 

Elektro

Herav 

Byggherre

herav 

Mva

Differanse 

Virkelig - Oppr. 

Kostnad

Differanse 

(%)

2. Sør Telemark Rv.23 Merraskott-og Elgskausåstunnelene Rehab C  - 3 3 240        2018 112,60               132,50          25,00              57,50        29,40         20,60               19,90                 18 %

2. Sør Telemark Rv.9 Fånefjelltinnelen Rehab C  - 1 611           2018 19,10                 66,40            39,00              9,60          4,50           13,30               47,30                 248 %

2. Sør Telemark Rv.19 Hortenstunnelen Rehab C  - 1 703           2018 21,80                 37,70            16,50              9,20          4,00           7,50                  15,90                 73 %

2. Sør Telemark E18 Oddernes-og Baneheitunnelen Rehab C 4 1 834        2018 258,60               360,20          17,00              242,00      36,20         65,00               101,60               39 %

2. Sør Vestfold E18 C1 og C4 Fjelltunnel Larvikstunnelen Nybygg E T9,5 2 2 800        2018 1 128,65           994,25          743,20            81,93        169,12             -134,40             -12 %

2. Sør Telemark Fv32 Hovengtunnelen[19] Nybygg D - 1 385           2018 314,45               355,69          -                  -            -                    41,24                 13 %

3. Vest Sogn og FjordaneFv60 Vangbergtunnelen Nybygg A T 9,5 1 1 185        2018 116,40               114,10          75,50              10,00        7,20           21,40               -2,30                  -2 %

3. Vest Sogn og FjordaneFv. 633 Fv. 633 Tunnel Kleiva Nybygg A T5,5 1 595           2018 87,25                 130,00          68,80              10,87        13,00         19,90               42,75                 49 %

4. Midt Møre og RomsdalE136 Fantebrauta tunnel[14] Nybygg T10,5 1 240           2018 65,03                 100,56          68,24              3,12          10,69         18,51               35,53                 55 %

4. Midt Trøndelag E6 Sandmoen viltovergang K2 Nybygg T14,2 NL T13,5 SL 2 120           2018 82,45                 59,73            7,70           11,20               -22,72                -28 %

5. Nord Nordland E6 Reinforsheitunnelen Nybygg C T9,5 1 622           2018 -                     -                 -                  -            -                    -                     

5. Nord Nordland E6 Storlikolltunnelen[30][31] Nybygg C T9,5 1 315           2018 50,39                 69,77            43,77              8,05          5,00           13,95               19,38                 38 %

5. Nord Troms Fv867 Kvernsundtunnelen (Bjarkøyforbindelsen)[23]Nybygg B T8,5 1 3 250        2018 497,68               544,10          381,91            36,09        20,10         106,00             46,42                 9 %

5. Nord Troms E6 Nordnestunnelen (Troms)[28] Nybygg B T9,5 1 5 736        2018 962,60               521,00          299,22            55,98        80,00         85,80               -441,60             -46 %

5. Nord Troms E6 Sørkjostunnelen[36] Nybygg B T9,5 1 4 620        2018 705,70               812,40          561,20            30,32        73,00         147,88             106,70               15 %

Rehab 412,10          596,80      97,50          318,30   74,10      106,40         185               45 %

Nybygg 4 010,60       3 701,60   2 241,84     236,36   216,69    593,76         -309              -8 %

Oppr. 

budsjettoversla

Region Fylke (kode) Veg nr. Navn (prosjektnavn) Nybygg/ 

Rehab

Tunnel-

klasse 

(A-F)

Tunnel-

profil 

[Txx,x]

Antall løp Tunnel-

lengde 

inkl. portal 

[m]

Faktisk 

åpning 

[åååå]

Oppr. 

kostnad 

[mill kr]

Virkelig 

Kostnad pr 

Løpemeter i 

1000 kr

herav 

Tunell eksl. 

Elektro pr 

løpemeter

herav 

Elektro

Herav 

Byggherre

herav 

Mva

2. Sør Telemark Rv.23 Merraskott-og Elgskausåstunnelene Rehab C  - 3 3240 2018 112,60               41                  8                      17,75        9,07           0,16                  

2. Sør Telemark Rv.9 Fånefjelltinnelen Rehab C  - 1 611           2018 19,10                 109                64                   15,71        7,36           0,20                  

2. Sør Telemark Rv.19 Hortenstunnelen Rehab C  - 1 703           2018 21,80                 54                  23                   13,09        5,69           0,20                  

2. Sør Telemark E18 Oddernes-og Baneheitunnelen Rehab C 0 4 1 834        2018 258,60               196                9                      131,95      19,74         0,18                  

0 0 0 0 0 0 0 0 -            0

2. Sør Vestfold E18 C1 og C4 Fjelltunnel Larvikstunnelen Nybygg E T9,5 2 2 800        2018 1 128,65           355                265                 29,26        -             0,17                  

2. Sør Telemark Fv32 Hovengtunnelen[19] Nybygg D - 1 385           2018 314,45               924                -                  -            -             -                    

3. Vest Sogn og FjordaneFv60 Vangbergtunnelen Nybygg A T 9,5 1 1 185        2018 116,40               96                  64                   8,44          6,08           0,19                  

3. Vest Sogn og FjordaneFv. 633 Fv. 633 Tunnel Kleiva Nybygg A T5,5 1 595           2018 87,25                 218                116                 18,27        21,85         0,15                  

4. Midt Møre og RomsdalE136 Fantebrauta tunnel[14] Nybygg 0 T10,5 1 240           2018 65,03                 419                284                 13,00        44,54         0,18                  

4. Midt Trøndelag E6 Sandmoen viltovergang K2 Nybygg 0 T14,2 NL T13,5 SL 2 120           2018 82,45                 498                -                  -            64,17         0,19                  

5. Nord Nordland E6 Reinforsheitunnelen Nybygg C T9,5 1 622           2018 -                     -                 -                  -            -             

5. Nord Nordland E6 Storlikolltunnelen[30][31] Nybygg C T9,5 1 315           2018 50,39                 221                139                 25,56        15,87         0,20                  

5. Nord Troms Fv867 Kvernsundtunnelen (Bjarkøyforbindelsen)[23]Nybygg B T8,5 1 3 250        2018 497,68               167                118                 11,10        6,18           0,19                  

5. Nord Troms E6 Nordnestunnelen (Troms)[28] Nybygg B T9,5 1 5 736        2018 962,60               91                  52                   9,76          13,95         0,16                  

5. Nord Troms E6 Sørkjostunnelen[36] Nybygg B T9,5 1 4 620        2018 705,70               176                121                 6,56          15,80         0,18                  

Region Prosjektnavn Veg-bredde 

[m]

Riksveg / 

fylkes-veg

Total  

Hovedlengde

[m]

Totalt, Oppr. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

Totalt, Sluttk. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

herav 

Tunnel (mill 

kr, eksl mva)

herav 

Byggherre 

(mill kr, eksl 

mva)

Avvik:(%) *3) Kostand pr meter 

Hovedlinje 1000 kr

Tunnel - 

Kost/m (000 

kr)

(Entreprise)

Region Sør Fv43 Tunneloppgradering Ørnehei - og Bukkesteinstunnelen7,0           Fylkesveg 1 777          26              27              16              5                1,9 % 15                        9                

Region Vest Fv. 55 Høyangertunnelen Fylkesveg 7 600          194            215            170            -             10,6 % 28                        22              

Region Midt E136 Innfjordtunnelen, tunnelfornying 8,5           Riksveger 6 594          281            335            246            31              19,3 % 51                        37              

Region Midt E136 Måndalstunnelen, tunnelfornying 8,5           Riksveger 2 083          129            161            118            15              24,5 % 77                        57              

Region Nord Fv. 866  Maursund og Kågen tunnelen Fylkesveg -             3                -             -              - x -  - x - 

18 054     631         741         551         51           17,5 % 41                   31              

Region Prosjektnavn Formål reklass Riksveg / 

fylkes-veg

Total  

Hovedlengde

[m]

Totalt, Oppr. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

Totalt, Sluttk. 

(mill.kr. Inkl 

mva)

Avvik:(%) *3) Kostand pr meter 

Hovedlinje 1000 kr

Region Sør E39 Is- og steinnett Try Skredsikring Riksveg 50               2,00           1,73           -13,5 % 35                        

Region Vest Fv 53 Vassbugen-Galden i Årdal Skredsikring Fylkesveg 12,00         11              -7,8 %

Region Vest Fv. 50 ved Vassbygdvatnet i Aurland Skredsikring Fylkesveg 4,30           6                30,2 %

Region Vest Fv. 610 Skredsikringstiltak Matbjøra Skredsikring Fylkesveg 7,50           8                0,0 %

50            26           26           0,3 %
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4.17 Tunnelportaler og løsmassetunneler 

 

 
Tabell 24  

 

  

Region Fylke (kode) Evt. bru nr. Navn (prosjektnavn) Hovedbyggverkstype Total-

lengde 

[m]

Total- 

bredde 

[m]

Lengde G 

bredde 

Oppr. 

kostnad 

[mill kr]

Virkelig 

kostnad 

[mill. kr]

Herav mva 

av Virkelig 

kostnad

Pris Pr LM 100 

kr inkl mva

Pris/lengde

Pris / m2 

lengde * 

bredde

2.Sør 07. Vestfold 2 portaler C2 Portaler fjelltunneler øst for Haga Portaler 25,0             9,5               237,5           12,00           15,80           3,20             316                    33                 

2.Sør 07. Vestfold 2 portaler C11 Portaler vest for fjelltunellene i Martineåsen Portaler 20,0             T11,3 og 14,75 260,5           8,08             13,70           2,70             343                    26                 

2.Sør 07. Vestfold C5 Løsmassetunnel ved Bøkeskogen ( Forutsatt 2 tunneler 322,0           9,5               3 059,0       287,04         232,50         46,50           361                    38                 

2.Sør 07. Vestfold C9 Løsmassetunnel ved Martineåsen ( Forutsatt 2 tunneler 113,0           T11,3 og 14,75 1 641,3       66,56           66,56           295                    20                 
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4.18 Bruer  

 

Brudataene stammer fra et uttrekk fra Brutus.  

 

4.18.1 Bru i fylling og kulvert 

 
Tabell 25  

 

4.18.2 Platebruer  

 

 
Tabell 26 

 

4.18.3 Bjelke Platebru 

 

 
Tabell 27 

  

Region Fylke (kode) Evt. bru nr. Navn (prosjektnavn) Hovedbyggverkstype Total-

lengde 

[m]

Total- 

bredde 

[m]

Lengde G 

bredde 

Areal [m2] Gjennomløp

slengde [m]

Oppr. 

kostnad 

[mill kr]

Virkelig 

kostnad 

[mill. kr]

Herav 

Byggherre 

 

kostnader

Herav mva 

av Virkelig 

kostnad

Pris Pr m2 100 

kr inkl mva

Bredde 

*gjennomløpe 

lende

Pris / m2 

lengde * 

bredde

1. Øst 01. Østfold 01-1129 Trarabekken kulvert nord Kulvert, plassprodusert, m/bunnplate 4,6               4,6               20,8             94,8             12,1             28,75           24,41           0,83         3,96             257                    1 174           

1. Øst Hedmark 04-1815 Brustad bru Kulvert, plassprodusert, m/bunnplate 6,0               5,0               29,8             104,9           18,1             11,47           12,66           2,36         2,06             121                    426              

3,Vest Rogaland 11-2543 Austre Goa Kulvert, plassprodusert, m/bunnplate 6,0               5,0               30,0             115,8           19,0             2,25             2,40             0,30         0,40             21                      80                 

3,Vest Rogaland 11-2544 Holen Kulvert, plassprodusert 6,0               5,0               30,0             84,6             13,9             3,75             3,90             0,50         0,70             46                      130              

3,Vest Hordaland 12-3321 Hamre Kulvert, plassprodusert, m/bunnplate 7,7               7,0               53,9             146,3           19,0             10,70           30,40           3,80         6,00             208                    564              

3,Vest Sogn og Fjordane 14-3240 Bergum Kulvert, plassprodusert, m/bunnplate 4,6               4,0               18,4             59,8             13,0             5,00             5,00             84                      272              

4. Midt 15. Møre og Romsdal15-3146 Haga gsv bru Kulvert plassprodusert m/sålefundament 12,6             5,5               69,3             69,2             5,5               2,40             2,40             0,50         0,37             35                      35                 

4. Midt Møre og Romsdal 15-3092 Fantebrauta bru Kulvert, plassprodusert, m/bunnplate 5,8               5,0               29,1             103,8           17,9             7,14             8,41             0,95         1,49             81                      289              

4. Midt Trøndelag 16-1816 Jaktøyen undergang K31 Kulvert, plassprodusert, m/bunnplate 64,5             4,5               290,3           290,3           64,5             12,90           13,52           1,74         2,54             47                      47                 

4. Midt Trøndelag 16-1820 Klettundergangen K34 Kulvert, plassprodusert, m/bunnplate 17,0             3,5               59,5             59,5             17,0             4,62             5,92             0,76         1,11             99                      99                 

4. Midt Trøndelag 16-1818 Klett betongtunnel K33 Kulvert, plassprodusert, m/bunnplate 29,5             9,0               265,5           265,5           29,5             21,73           17,47           2,25         3,28             66                      66                 

4. Midt Trøndelag 16-1823 Storlersundergangen K37 Kulvert, plassprodusert, m/bunnplate 36,8             4,0               147,2           147,2           36,8             11,16           11,27           1,45         2,11             77                      77                 

4. Midt Trøndelag 16-1838 Bruvollkulverten K41 Rør i fylling, glattvegget, sirkulært 33,0             3,0               99,0             99,0             33,0             9,67             15,03           1,94         2,82             152                    152              

4. Midt Trøndelag 16-1839 Ratbekkulverten K42 Rør i fylling, glattvegget, sirkulært 36,0             3,0               108,0           108,0           36,0             3,35             5,26             0,68         0,99             49                      49                 

4. Midt Trøndelag 16-1840 Klettrøkulverten K43 Rør i fylling, glattvegget, sirkulært 358,2           3,0               1 074,6       1 074,6       358,2           33,36           34,75           4,48         6,52             32                      32                 

4. Midt Trøndelag 16-1841 Klettkulverten K44 Rør i fylling, glattvegget, sirkulært 90,0             3,0               270,0           270,0           90,0             8,39             23,10           2,98         4,33             86                      86                 

4. Midt Trøndelag 16-1842 Sørakulverten K45 Rør i fylling, glattvegget, sirkulært 70,5             3,0               211,5           211,5           70,5             6,62             15,03           1,94         2,82             71                      71                 

4. Midt Trøndelag 16-1946 Leinstrand GS-vegkulvert K52 Kulvert, plassprodusert, m/bunnplate 16,9             4,0               67,6             67,6             16,9             6,87             0,89         1,29             102                    102              

4. Midt Trøndelag 16-1781 Hårstad GS-undergang K07 Plasstøpt betongkulvert m/plasstøpte vingemurer 14,0             3,2               44,8             44,8             14,0             5,14             5,07             0,65         0,95             113                    113              

4. Midt Trøndelag 17-1680 Sørvågen kulvert Kulvert, plassprodusert, m/bunnplate 5,3               4,5               23,9             52,7             10,0             2,95             3,30             0,37         0,59             63                      138              

5. Nord Nordland 18-2781 Toppåsen kulvert Kulvert, plassprodusert, m/bunnplate 4,7               4,0               18,8             53,4             11,4             5,40             5,40             1,00         101                    287              

5. Nord Nordland 18-2782 Tømmerbakkmyra kulvert Kulvert, plassprodusert, m/bunnplate 3,7               3,0               11,1             41,7             11,3             4,66             4,66             1,00         112                    420              

5. Nord Nordland 18-2783 Åsen kulvert Kulvert, plassprodusert, m/bunnplate 3,7               3,0               11,1             43,2             11,7             4,66             4,66             1,00         108                    420              

5. Nord Nordland 18-2784 Storlikollen kulvert Kulvert, plassprodusert, m/bunnplate 5,1               4,0               20,4             59,2             12,6             5,40             5,40             1,00         91                      265              

5. Nord
Nordland

18-3009 Bergselva rørkulvert Rør i fylling, glattvegget, sirkulært
3,0               3,0               9,0               52,6             16,0             3,00             3,00             57                      333              

5. Nord
Nordland

18-3063 Finnelva rør Rør i fylling, glattvegget, sirkulært
2,6               2,5               6,5               54,6             21,0             2,00             1,37             25                      211              

5. Nord Troms 19-2858 Manndalen GS-kulvert Kulvert, plassprodusert, m/bunnplate 4,9               4,0               19,6             39,2             9,8               9,62             1,00         1,72             245                    492              

5. Nord Finnmark 20-2856 Undergang Øvre-Alta Kulvert, plassprodusert, m/bunnplate 5,0               4,5               22,5             78,5             15,1             6,90             9,00             0,25         1,75             115                    400              

Region Fylke (kode) Evt. bru nr. Navn (prosjektnavn) Hovedbyggverkstype Total-

lengde 

[m]

Total- 

bredde 

[m]

Lengde G 

bredde 

Areal [m2] Antall spenn Største 

spenn [m]

Oppr. 

kostnad 

[mill kr]

Virkelig 

kostnad 

[mill. kr]

Herav 

Byggherre 

 

kostnader

Herav mva 

av Virkelig 

kostnad

Pris / m2 

lengde * 

bredde

1. Øst Hedmark 04-1805 Ny Melland bru Platebru, massiv, m/vinger 21,0             7,5               157,5           157,5           1 16,0             10,45           10,54           2,03         1,70             67                 

3,Vest Rogaland 11-2525 Primstad II Platebru, massiv, skrå platekanter 15,9             12,0             190,2           190,2           2 14,0             7,50             7,88             1,00         1,38             41                 

3,Vest Sogn og Fjordane 14-3242 Fardal vest Platebru, massiv, skrå platekanter 24,0             4,5               108,0           108,0           1 19,6             3,40             3,50             0,20         0,80             32                 

4. Midt Trøndelag 16-1817 Ekrabrua K32 Platebru, massiv, skrå platekanter 47,8             24,4             1 165,1       1 123,6       3 18,5             33,75           24,61           3,17         4,61             21                 

4. Midt Trøndelag 16-1918 Hallbrua Platebru, massiv, skrå platekanter 61,0             15,6             949,2           949,2           3 25,0             16,65           0,99         4,16             18                 

4. Midt Trøndelag 16-1959 Skjøtskift Platebru, massiv, rektangulært tverrsnitt 16,0             8,6               137,6           321,2           13,0             5,75             6,53             1,30             47                 

5. Nord Nordland 18-2907 Sørdalen bru Platebru, massiv, m/vinger 9,8               7,5               73,1             73,1             8,5               5,50             8,10             111              

5. Nord Nordland 18-3004 Selneselva bru Platebru, massiv, skrå platekanter 17,0             13,0             221,0           221,0           12,0             15,00           15,80           1,20         3,16             71                 

5. Nord
Nordland

18-2960 Storelva bru Ettspenns platebru
23,0             21,0             483,0           483,0           

1 14,0             
38,00           25,13           3,88         4,25             52                 

5. Nord
Troms

19-2960 Skårvikelv bru Platebru
21,3             8,6               183,2           183,2           

1 10,0             
11,50           14,10           0,80         2,66             77                 

5. Nord

Troms

19-2939 Jernelva bru Platebru, massiv medm/vinger

20,4             12,5             254,4           254,4           

1 15,0             

8,79             25,52           1,80         4,40             100              

Region Fylke (kode) Evt. bru nr. Navn (prosjektnavn) Hovedbyggverkstype Total-

lengde 

[m]

Total- 

bredde 

[m]

Lengde G 

bredde 

Areal [m2] Antall spenn Største 

spenn [m]

Oppr. 

kostnad 

[mill kr]

Virkelig 

kostnad 

[mill. kr]

Herav 

Byggherre 

 

kostnader

Herav mva 

av Virkelig 

kostnad

Pris Pr m2 100 

kr inkl mva

Pris/ areal

3,Vest Sogn og Fjordane 14-3224 Nor Bjelke-platebru, massiv, skrå platekanter 50,0             3,5               175,0           175,0           2 20,0             5,24             6,44             1,29             37                      

4. Midt Trøndelag 16-1821 Klettbrua K35 Bjelke-platebru, massiv, m/vinger 110,0           10,4             1 144,0       1 144,0       5 28,0             47,11           26,48           3,41         4,97             23                      

4. Midt Trøndelag 16-1822 Klettnebrua K36 (Røddevegsbrua)Bjelke-platebru, massiv, m/vinger 77,5             9,8               759,5           759,5           4 23,0             31,98           16,90           2,18         3,17             22                      

4. Midt Trøndelag 16-1825 Bergselvbrua Bjelke-platebru, massiv, m/vinger 148,0           8,5               1 258,0       1 262,3       5 34,0             36,06           46,67           4,67         9,33             37                      

4. Midt Trøndelag 16-1778 Sandmoen GS-vegbru K04 Plasstøpt spennarmert bjelkebru med tilh støttemur 44,5             3,5               155,8           155,8           2 22,5             5,09             10,33           1,33         1,94             66                      

4. Midt Trøndelag 16-1780 Hårstad GS-vegbru K06 Plasstøpt bjelkebru, Hovedbru spennarmert, rampebru slakkarmert168,9           3,5               591,2           591,2           7 24,5             14,18           12,83           1,65         2,41             22                      

4. Midt Trøndelag 17-1673 Vintermyr jernbaneundergang Bjelkebru, ikke normerte elementer, I - elementer 34,8             7,5               260,7           260,7           34,1             87,47           119,00         4,39         22,12           456                    

5. Nord Nordland 18-2772 Øyjord bru Bjelke-platebru, massiv, m/vinger 125,1           14,3             1 793,9       1 793,9       4 35,0             50,00           48,90           4,00         10,00           27                      

5. Nord Troms 19-2843 Tjeldevikbrua Bj.bru, plateb., vari.h., sveiset m/sveiseskj. m/samv. 49,0             8,2               401,8           406,7           23,0             34,33           44,00           3,00         10,47           108                    

5. Nord Troms 19-2844 Dynabrua Bj.bru, plateb., vari.h., sveiset m/sveiseskj. m/samv. 69,6             8,2               570,7           570,7           33,0             49,70           58,38           3,00         14,71           102                    

5. Nord Troms 19-2846 Hjellnesbrua Bj.bru, plateb., vari.h., sveiset m/sveiseskj. m/samv. 69,6             8,5               591,6           591,6           33,0             52,05           62,04           3,00         15,02           105                    

5. Nord Troms 19-2859 Manndalen bru oppstrøms Bjelke-platebru, massiv, m/vinger 101,7           10,5             1 071,9       1 071,9       38,0             62,15           63,85           4,00         11,97           60                      
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4.18.4  Kassebru Hengebru med kasse  

 
Tabell 28 

 
4.18. 5 Bruer i Bommestad SKY 

 
Tabell 29 

 

Datakvalitet. 

 
Det er endret litt på opplegget for datainnsamling i denne rapporten sammenlignet med rapporter før 2017. I år dro vi ut 

alle prosjekter som ble åpnet fra Porteføljesys, la disse inn i malen, og ba regionvegkontorene supplere med de data som 

ikke var lagt inn i malen og/eller prosjekter som ikke var i Porteføljesys.  

 

I tillegg tok vi et utdrag fra Brutus med bruer som er åpnet for trafikk i 2018, sammen med tunneler som var åpnet i 

2018 

 

Vi sendte ut et grunnlag til regionene på:  

 

 Antall sendt ut  
Antall returnert med 

økonomi data  

Prosjekter  130 111  

Bruer  112 68  

Tunneler  32 11 

Entrepriser  0 122 

 

 

Fra Porteføljesys fikk vi et grunnlag på 130 prosjekter som vi sendte ut.  

 

Vi sendte ut et grunnlag på 112 bruer med åpning i 2018. Vi fikk kostnadsdata på 68 bruer. Det er flere grunner til at 

bruene står som åpnet i 2018, men at prosjektet ikke er avsluttet: f.eks at kostnaden ikke er skilt ut i kontrakten, eller at 

datainnsamlingen ikke har vært god nok.   

 

Tunneler  

Vi sendte ut et grunnlag på 32 tunneler som, i flg.  ulike kilder, hadde åpnet i 2018. Vi fikk inn data 11 på av tunnelene. 

 

  

Region Fylke (kode) Evt. bru nr. Navn (prosjektnavn) Hovedbyggverkstype Total-

lengde 

[m]

Total- 

bredde 

[m]

Lengde G 

bredde 

Areal [m2] Største 

spenn [m]

Oppr. 

kostnad 

[mill kr]

Virkelig 

kostnad 

[mill. kr]

Herav 

Byggherre 

 

kostnader

Herav mva 

av Virkelig 

kostnad

Pris Pr m2 100 

kr inkl mva

Pris/ areal

2.Sør 10. Vest-Agder 10-1679 Fv 44 Flekkefjord bybru Kassebru, konstant høyde, skrå vegger 40,0             14,8             592,0           592,0           16,0             113,50         103,90         23,90       12,68           176                    

5. Nord Nordland 18-2700 Hålogalandsbrua Hengebru m/kasse, ingen opphengte sidespenn 1 559,0       15,2             23 696,8     23 696,8     1 145,0       2 584,47      2 853,90      215,00     595,78         120                    

5. Nord Nordland 18-2917 Finneidstraumen Kassebru, konstant høyde, tre/flere skrå vegger 78,0             15,0             1 170,0       1 174,7       68,7             195,10         166                    

5. Nord Troms 19-2845 Sandsøysundbrua Kassebru, variabel høyde, skrå vegger, m/avstivning 305,6           7,7               2 353,1       2 353,1       114,0           176,74         173,85         5,00         24,35           74                      

Region Fylke (kode) Evt. bru nr. Navn (prosjektnavn) Hovedbyggverkstype Total-

lengde 

[m]

Total- 

bredde 

[m]

Lengde G 

bredde 

Areal [m2] Antall spenn Oppr. 

kostnad 

[mill kr]

Virkelig 

kostnad 

[mill. kr]

Herav mva 

av Virkelig 

kostnad

Pris Pr LM 

1000 kr inkl 

mva

Pris/lengde

Pris / m2 

lengde * 

bredde

2.Sør 07. Vestfold 071041 Trulse overgangsbru 52,5             6,9               362,3           362,3           -               2 8,37             8,50             1,70             162                    23                 

2.Sør 07. Vestfold 071042 Farris bru 562,5           28,5             16 031,3     16 031,3     -               9 948,10         1 283,63      256,74         2 282                 80                 

2.Sør 07. Vestfold 071043 B5/B7 Lokalvegbru over Farris (Hammerdalen bru) 14,2             21,8             308,7           308,7           -               5 74,04           83,83           16,77           5 920                 272              

2.Sør 07. Vestfold B6 Ny bru over g/s-veg fv 303 20,0             14,5             289,0           289,0           -               2 9,15             9,53             1,91             477                    33                 

2.Sør 07. Vestfold B8 Bru over jernbanen ved Skiensveien 28,7             10,2             292,7           292,7           -               1 7,67             6,00             1,19             209                    20                 

2.Sør 07. Vestfold B9 Ny bru over Farriselva for lokalveg mot Kilen -               -               -               8,57             8,98             1,80             #DIV/0! #DIV/0!

2.Sør
07. Vestfold

2 portaler C2 Portaler fjelltunneler øst for Haga Portaler
25,0             9,5               237,5           237,5           -               

0
12,00           15,80           3,20             316                    33                 

2.Sør 07. Vestfold 2 portaler C11 Portaler vest for fjelltunellene i Martineåsen Portaler 20,0             T11,3 og 14,75 260,5           260,5           -               0 8,08             13,70           2,70             343                    26                 
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5 Løpemeterpriser over flere år 
 

Nedenfor følger en presentasjon av løpemeterpriser i ulike prosjekter i perioden 2003-2018 presentert i 2018 kroner og 

med tillagt full mva. Noen ekstremverdier er tatt ut. Det er brukt to ulike måter på presentere dataene på avhengig av 

hvor mange prosjekter som kom inn i kategorien. 

 

5.1 4-felts motorveier  

 

 
 Omfatter prosjekter med veibredde 20 meter og bredere  

Figur 4 

 

5.2 2-3 felts veier 12,5 - 17,5 meter  

 

 
 

 

 

Omfatter prosjekter med 12,5- 17,5 meter bredde  
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 Følgende prospekter er tatt ut   

 

Figur 5 

 

5.3 2 felts vei 8,5 meter med minst 500 meter tunnel 

 

 
 

Figur 6  

NB: Prosjekter med høye verdier løpemeterpriser som er tatt ut 

 

 
2010 Nordre avlastningsveg            

380  

 

5.4 2 felts vei 5 til 7 meter  

 

 

 
Figur 7 

 

 Prosjekter under 20.000 kr pr løpemeter er tatt ut da det antas å være utbedring  

 

 

5.5 2 felts veier 7,5 - 9,5 meter  

 

2 014                                                           Kolsdalen-Lumberkrysset (eks E39 to felt mot byen)661             

2 013                                                           Darbu-Damåsen 8                

2 007                                                           Ronglan - Hotran 8                    

2014 Nidelv bru-Grilstad 1 447          
2013 Rv.7 / Rv.13 Hardangerbrua 598                

 -

 50

 100

 150

 200

 250

 300

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

L
ø
p
e
m

e
te

rp
ri

s
  

1
0
0
0
 k

r 
2
0
1
8
  

2 felts  vei 5-7 meter bredde 2018 kroner



Styrings- og analysestab  Samledokumentasjon/Rapporteringskrav 069 og 070 - 2018 

19 

 

 
Figur 8 

 

Noen ekstremverdier er tatt ut. På lav verdi kan det være prosjekter som egentlig er utbedringsprosjekter, men som ikke 

er merket som utbedringsprosjekter. 

 

 
Tabell 30 

 

 

 

5.6 Midtrekkverk 

 

 
Figur 9 

 

Det var ingen nye midtdelerprosjekter i 2017 eller 2018. 

 

 

 

 
  

Tabell 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gj.snitt høy 3 66       115     76       233     123     266     282     150     167     115     130     263     

Gj.snitt alle 35       71       60       125     70       102     106     71       84       80       69       132     

Median 23       69       56       118     29       87       56       60       72       80       39       120     

Gj.snitt lav 3 14       30       45       34       18       21       24       21       21       47       28       24       

Antall verdier 9          8          6          9          6          15       12       12       11       9          11       12       

Maks 78,0    127,7  107,4  380,0  210,0  557,5  623,7  220,6  226,6  140,2  165,8  455,8  

Min 11,0    17,7    36,2    9,8      11,7    16,6    18,1    17,1    5,1      25,4    22,3    17,3    

St.avvik 23,6    39,7    22,8    102,7  72,3    126,9  159,2  54,9    62,3    32,5    45,0    110,2  
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5.7 Utbedring av 2 felts vei  

 

 

 
Figur 10 

 

Endringen av rapportering og klassifisering kan ha medvirket til at de prosjektene som kommer med som 

utbedringsprosjekter, endret seg fra 2015 til 2016.  

 

5.8 Gang og sykkelveier  

 

 

Gang- og sykkelveier omregnet til 2018 kroner.. 

 
Figur 11 

 

 
 Tabell 31  

 

 

Enkelte ekstrempriser på bruer og underganger er tatt ut av materialet 
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Gang og sykkelveier løpemeter prise  2018

Gj.snitt alle

Median

Gj.snitt lav 3

Gj.snitt høy 3

Tabell 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gj.snitt høy 3 33       37       59       48       66       48       59       68       68       45       57       71       

Gj.snitt alle 19       21       28       20       24       19       22       26       28       25       27       27       

Median 16       18       22       18       17       14       14       21       21       24       22       20       

Gj.snitt lav 3 8          9          6          6          6          7          5          11       8          9          10       8          

Antall verdier 12       9          11       35       24       21       18       36       31       16       24       24       

Maks 38,5    59,8    79,5    55,5    74,0    82,3    88,5    78,3    87,0    60,6    71,2    88,0    

Min 5,8      7,9      4,5      6,3      2,8      5,3      2,7      9,9      6,2      6,0      6,8      5,4      

St.avvik 10,0    15,1    23,0    12,0    18,2    15,9    20,3    16,0    18,1    13,6    15,4    20,4    
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5.9 Tunneler 2007-2018 

 
Figur 12 

 
 

Grafen viser tunnelkostnader i 2018-kroner, og viser kostnadene pr løpemeter. Tunnelen kan ha et eller 2 løp. For 2017 

og 2018 er byggherrekostnadene regnet inn i løpemeterprisen. Det er noe usikkert for tidligere år om 

byggherrekostnadene er inne i statistikken. Det er huller i datagrunnlaget for 2016. 

 

 
Tabell 32 

 

  

Tabell 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gj.snitt høy 3 144     199     225     466     381     274     528     562     243     193     374     614     

Gj.snitt alle 88       114     131     232     197     164     278     216     161     149     241     317     

Median 80       94       103     116     88       153     206     147     148     138     247     220     

Gj.snitt lav 3 56       67       78       76       51       86       76       81       91       98       131     118     

Antall verdier 13       12       12       8          7          14       8          19       13       4          11       10       

Maks 200,3  250,6  285,6  752,0  516,3  392,9  840,1  737,9  260,9  301,1  474,1  923,9  

Min 35,1    39,6    73,2    62,6    7,3      75,1    4,7      79,4    42,5    18,0    100,6  90,8    

St.avvik 38,8    58,4    64,0    232,0  195,5  78,4    255,1  168,8  58,3    100,7  102,3  239,5  
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5.10 Bruer 2007-2018 

 

 
Figur 13 

 

 

 

Bruer med løpemeter pris over 1 mill kr er tatt ut  

 
Tabell 33 

 

5.11 Bruer pr m2 

 

 
Figur 14 

Tabell 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018

Gj.snitt høy 3 460     427     823     681     515     564     648     805     656     871     906     

Gj.snitt alle 185     255     283     279     250     281     273     283     276     452     522     

Median 130     252     202     195     205     251     225     243     236     368     502     

Gj.snitt lav 3 83       69       59       98       94       106     96       60       64       120     175     

Antall verdier 36       32       38       17       17       22       35       57       36       16       19       

Maks 583,2  449,2  933,0  705,7  735,8  724,8  807,6  901,2  686,8  973,8  929,4  

Min 79,7    44,5    46,1    76,4    50,7    101,8  90,4    17,9    48,0    71,1    76,0    

St.avvik 113,1  102,4  207,6  203,5  160,1  144,8  155,1  160,9  178,8  285,4  257,8  
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Tabell 34 

5.12 Kulverter  

 

 
Figur 15 

 

 
Tabell 35 

5.13 Platebruer  

 
 Figur 16 

 

Tabell 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018

Gj.snitt høy 3 52       45       92       48       74       56       84       73       120     129     114     

Gj.snitt alle 19       26       28       29       27       26       36       27       42       52       63       

Median 16       23       17       25       19       23       26       23       27       38       66       

Gj.snitt lav 3 7          10       11       16       9          9          15       9          11       15       20       

Antall verdier 36       32       38       17       18       22       35       57       39       17       21       

Maks 72,0    45,8    109,8  54,0    99,2    72,5    89,9    75,5    133,7  151,6  120,4  

Min 7,1      9,0      11,0    14,5    7,0      9,3      14,5    6,4      11,2    12,6    17,5    

St.avvik 12,9    10,9    22,9    12,0    23,6    14,5    21,0    13,8    32,1    40,3    34,0    
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Gj.snitt lav 3
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Tabell 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018

Gj.snitt høy 3 49       29       77       161     118     58       91       448       562       550     743       

Gj.snitt alle 27       17       40       123     49       30       42       72         182       234     242       

Median 24       14       28       100     29       29       25       34         62          145     145       

Gj.snitt lav 3 16       11       17       69       15       15       21       11         14          25       38          

Antall verdier 20       11       9          4          12       36       13       34         12          10       28          

Maks 72,7    40,0    135,1  283,3  155,9  62,5    136,9  1 045,3 1 036,5 763,8  1 173,9 

Min 14,5    10,2    16,3    7,6      7,9      14,3    20,3    11,0      0,6         9,2      32,3      

St.avvik 12,4    8,4      36,1    118,7  44,5    11,3    32,4    173,2    280,4    233,4  235,9    
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Tabell 36 

 

5.14 Bjelke bruer  

 

 
Figur 17 

 

 
Tabell 37 

 

  

Tabell 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018

Gj.snitt høy 3 52       45       92       47       74       43       69       65         116       129     108       

Gj.snitt alle 19       31       28       26       29       25       32       27         39          69       68          

Median 16       32       17       21       20       23       25       23         25          59       69          

Gj.snitt lav 3 7          14       11       16       10       12       15       9           11          17       24          

Antall verdier 30       18       34       13       16       18       32       45         33          9          14          

Maks 72,0    45,8    109,8  54,0    99,2    51,8    72,7    75,5      133,7    151,6  110,8    

Min 7,1      12,1    11,0    14,5    7,0      9,5      14,5    6,4        11,2      12,6    17,5      

Tabell 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018

Gj.snitt høy 3 26       26       38       52       34       56       67       45         85          63       54          

Gj.snitt alle 13       15       21       40       21       24       51       26         58          39       37          

Median 11       15       15       35       16       18       36       22         58          29       32          

Gj.snitt lav 3 5          8          7          29       11       10       30       17         31          24       22          

Antall verdier 30       26       8          7          7          19       5          14         11          9          8            

Maks 26,5    30,2    44,8    71,4    58,7    64,1    81,8    67,9      106,6    76,5    66,3      

Min 4,2      7,1      6,6      23,0    9,1      8,2      22,6    15,2      22,3      15,6    21,7      

St.avvik 6,6      5,2      14,7    14,3    15,8    15,2    25,8    12,7      22,7      19,0    16,2      



Styrings- og analysestab  Samledokumentasjon/Rapporteringskrav 069 og 070 - 2018 

25 

 

6. Entreprisekontrakter  
 

Den dominerende entrepriseformen i Statens vegvesen er utførelsesentrepriser. Det er et mål om å øke andel 

totalentrepriser. Vi begynner å kunne spore dette, og i 2018 var 12% av kontraktsverdiene totalentrepriser. I de fleste 

tabellene er totalentreprisene inkludert, men i den siste tabell er totalentreprisene dratt ut og presentert for seg. 

 

6.1 Størrelse  

 

Regionvegkontorene rapporterte på 119 entreprisekontrakter. Gjennomsnittlig tillegg i kontraktene varierer.  I 2017 er 

det de kontraktene under de største som har mest tillegg. 

 

 
Tabell 38 

 

Kontrakter i størrelsesorden 100-250 mill kr har størst avvik mellom kontraktsum og sluttsum. 

Det er spesielt en kontrakt som trekker opp avviket i denne gruppen.  

 

 

6.2 Type arbeid  

 

 
Tabell 39 

Kontraktene er her gruppert etter type arbeid som er i kontrakten. 

 

  

Arbeidstype antall Kontrakts- sum eks. mva 

[mill. kr]

A-nota, Art 4511 [mill. kr] Tillegg * Art 

4512 [mill. kr]

 Differanse %

Sammensatte kontrakter 11 1 321                            1 423                                     338               33 %

Veg 23 406                               432                                        53                 19 %

Bru 21 1 129                            1 137                                     215               20 %

Tunnel 10 751                               748                                        130               17 %

Gang 24 409                               348                                        85                 6 %

Elektrokontrakter 5 129                               117                                        41                 23 %

Miljø 3 32                                 30                                          3                   5 %

Annet 22 523                               470                                        90                 7 %

Totalt 119 4 699                            4 706                                     955               20 %
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6.3 Varighet 

 

Vi har data på planlagt og virkelig fremdrift på 119 kontrakter. I snitt er kontraktene på 11 mnd, men blir levert på 13 

mnd.  

  
Tabell 40  

 

 

 Grupperer vi varighet ut ifra størrelse på kontrakten kommer vi slik ut:  

 

 
Tabell 41 

 

 

6.4 Sluttkostnad versus kontraktssum 

 

 
Tabell 42 

 

Arbeidstype antall Gjennomsnitt av Planlagt 

varighet (mnd)

Gjennomsnitt av Faktisk 

varighet (mnd)

Gjennomsnitt av Diffe-ranse, 

varighet (mnd)

Sammensatte kontrakter 11 21                                22                                   1                                      

Veg 23 10                                11                                   1                                      

Bru 21 12                                15                                   3                                      

Tunnel 10 10                                12                                   3                                      

Gang 24 9                                   11                                   2                                      

Elektrokontrakter 5 14                                16                                   2                                      

Miljø 3 12                                12                                   0                                      

Annet 22 8                                   9                                     2                                      

Totalt 119 11                                13                                   2                                      

Antall  kontrakter Gjennomsnitt av Planlagt varighet 

(mnd)

Gjennomsnitt av Faktisk varighet (mnd) Gjennomsnitt av Diffe-ranse, 

varighet (mnd)

500 mill pluss 1 51                                                65                                                  14                                   

250- 500 mill kr 2 42                                                42                                                  -                                 

100-250 mill kr 8 26                                                28                                                  2                                     

50-100 mill kr 8 15                                                17                                                  3                                     

25-50 mill kr 19 16                                                18                                                  2                                     

15-25 mill kr 19 16                                                18                                                  2                                     

5-15 mill kr 42 6                                                  8                                                    1                                     

Under 5 mill kr 20 5                                                  6                                                    2                                     

Til Sammen 119 11                                                13                                                  2                                     

Antall  kontrakter Summer av Kontrakts- sum eks. 

mva 

[mill. kr]

Summer av A-nota, Art 

4511 [mill. kr]

Summer av Tillegg * Art 

4512 [mill. kr]

500 mill pluss 1 655                                        687                               132                              25 %

250- 500 mill kr 2 744                                        726                               154                              18 %

100-250 mill kr 8 1 207                                    1 372                            276                              36 %

50-100 mill kr 8 579                                        558                               143                              21 %

25-50 mill kr 19 719                                        619                               146                              6 %

15-25 mill kr 19 359                                        332                               34                                2 %

5-15 mill kr 42 384                                        357                               63                                10 %

Under 5 mill kr 20 52                                          54                                 7                                  16 %

Til Sammen 119 4 699                                    4 706                            955                              20 %
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Figur 18  

Figuren plotter avvik mellom sluttkostnad og kontraktsstørrelse i prosent. Hver prikk er en kontrakt. 

 

Tabeller entreprisekostnader  

 

6. 5 Sammensatte kontrakter  

 

 
Tabell 43 
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Avvik sluttkostnad som  %  av kontraktsstørrelse 

Region Veg Prosjektnr Prosjektnavn Entreprenør Type 

kontrakt

Type anlegg Kontrakts- 

sum eks. mva 

[mill. kr]

A-nota, Art 

4511 [mill. 

kr]

Tillegg * Art 

4512 [mill. 

kr]

LPS, Art 4513 

[mill. kr]

Mva, Art 

4513 [mill. 

kr]

Sum anota og 

tillegg eksl 

mva

Differanse (%)

Region Sør Fv. 32 207258 Dr. Munks gate-Augestadvegen AF Gruppen TE V/T 228,91       222,02       39,80         6,51           67,09         261,82      17 %

Region Vest Fv. 60 304020 Ugla Skarstein Kruse Smith E - enhetspriskontrakt         V/T 198,10       204,80       17,71         6,12           52,81         222,51      12 %

Region Vest Fv. 00633 304762 Fv. 633 Tunnel Kleiva YIT Norge AS E - enhetspriskontrakt         Tunnel/ veg 61,93         60,05         15,20         2,77           18,58         75,25         22 %

Region Vest RV00509 304839 Rv. 509 Sømmevågen - Sola skole Stangeland Maskin AS E V/B/G 96,39         83,90         30,00         2,80           29,20         113,90      18 %

Region Vest FV585 301067 Kong Oscars gate Hylland AS E V/T 44,68         4,62           -             -100 %

Region Vest E134 304825 Entreprisekontrakter mindre enn 2 mill Vassbakk & Stol AS E V/T 0,80           0,80           -             -             0,20           0,80           0 %

Region Vest Rv13 304360 Rv13 Deildo Contexo AS E V/T 113,87       286,01       122,38       102,00       408,39      259 %

Region Vest Fv 48 305729 Fv 48 Hellandskrysset Brødrene Flatebø AS E V/T 5,50           5,91           2,53           -             1,48           8,44           53 %

Region Vest Rv13 303204 Rv13 Brattlandsdalen Mesta AS E V/T 3,44           7,12           1,90           -             1,84           9,02           162 %

Region  Midt E136 405660 Dølsteinsfonna og Fantebrauta Mesta E V, T, B 131,55       126,69       18,01         6,95           37,91         144,70      10 %

Region Nord E6 502833 

Sørkjosfjellet - T02 tunnel 

sørkjosfjellet Skanska Norge AS E V/T 435,55       426,08       90,44         12,56         131,93       516,52      19 %

SUM 1 321         1 423         338            42,3           443,0         1 761,4     33 %

Utbetalt entreprenør fordelt på: 



Styrings- og analysestab  Samledokumentasjon/Rapporteringskrav 069 og 070 - 2018 

28 

 

6.6 Vei:  

 

 
Tabell 44 

 

 

6.7 Bru:  

 
Tabell 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Region Veg Prosjektnr Prosjektnavn Entreprenør Type 

kontrakt

Type anlegg Kontrakts- 

sum eks. mva 

[mill. kr]

A-nota, Art 

4511 [mill. 

kr]

Tillegg * Art 

4512 [mill. 

kr]

LPS, Art 4513 

[mill. kr]

Mva, Art 

4513 [mill. 

kr]

Sum anota og 

tillegg eksl 

mva

Differanse (%)

Region øst E6 105958 E6 Hvam - Gardermoen VA Kjeldaas AS E Utbedring 26,16         19,15         5,12           0,70           6,24           24,27         -7 %

Region øst Fv33 og 151 110135 TS-pakke 2018 Dokka Entreprenør AS E V/A 4,69           2,93           0,58           -             0,87           3,51           -25 %

Region øst FV60 109918 Korslund - Libergstajet Huser S V  10,40         10,88         0,50           -             2,82           11,38         9 %

Region øst Rv 4 109169 

Rv. 4 Holdeplass ved Flaaen nord og 

støyskjerm ved Møllerstua borettslag

Østlandske vei og 

betong E V/A 7,42           8,37           0,35           0,37           2,27           8,72           18 %

Region Sør E00134 206750 

E134 Høydalsmo kryss 

industriområde

Morgedal Entreprenør 

AS E V 8,01           7,46           -             -             1,86           7,46           -7 %

Region Sør Fv  127 207259 Fv 127 Kilsund - Vatnebu, g/s vei Brødrene Torkildsen E V 7,60           6,66           0,83           -             1,87           7,49           -1 %

Region Sør Fv 420 207420 Fv 420 Natvik, G/S vei Repstad E V 2,10           1,81           0,03           -             0,46           1,84           -12 %

Region Sør Fv 48 207063 

Fv 48 Lillesandsveien, sykkelfelt og 

fortau PS Anlegg E V 10,30         7,66           1,40           -             2,28           9,06           -12 %

Region Sør Fv 42 207603 Fv 42 Rundkjøring Blakstad Gauslå Entreprenø E V 15,40         15,21         0,49           -             3,93           15,70         2 %

Region Vest Rv. 5 304928 Rv. 5 Bergum, kryssomlegging

Entreprenørservice AS - 

Førde E - enhetspriskontrakt         V/G 37,99         38,02         6,38           1,36           11,44         44,40         17 %

Region Vest FV00393 306305 

Fv 393/395 Lindås-Møtepl Eidsnes-

E39 FM ASFALT AS E V 0,40           0,36           -             -             0,09           0,36           -9 %

Region  Midt Rv00070 406194 Rv. 70 Flyplasskrysset Krsund Mekvik Maskin AS T V 16,90         16,76         0,90           -             4,41           17,66         4 %

Region  Midt Fv00680 405513 Fv.680 Kjørvikbugen Opsal og Fjelmset AS E V 12,16         13,53         0,96           -             3,62           14,49         19 %

Region  Midt E6 Vintermyr 405663 E6 Vintermyr Jernbaneundergang Peab Anlegg AS T V 49,72         82,77         3,49           2,12           22,08         86,26         73 %

Region  Midt E6 Fossland 406410 E6 Fossland Brødrene Brøndbo as E V 10,84         14,27         1,09           -             3,84           15,36         42 %

Region  Midt

Rv3 

Hedmark gr. - 405675 Rv3 Hedmark gr. - Nåveralsbrua

Winsnes maskin og 

transport E V 26,40         25,39         4,14           -             7,38           29,53         12 %

Region  Midt E6 Mulelia 406404 E6 Mulelia

Fiborg og Sellæg 

Masksin as E V 10,99         8,93           1,80           -             2,68           10,73         -2 %

Region Nord Fv. 98 504887 

Fv 98  Gielas - Rustefjelbma 

(Torhophøyden Mesta as E V 19,37         18,70         1,38           0,31           5,10           20,08         4 %

Region Nord Fv. 83 504703 Fv. 83 Olaåsen gård  - E V 2,39           2,32           0,18           -             0,63           2,50           5 %

Region Nord Fv355 504096 

Fv. 355 Stokkvika - utbedring etter 

utglidning Mesta AS E V 11,52         11,32         3,78           -             3,78           15,10         31 %

Region Nord Ev6 503707 E6 Finneidstraumen, vegkontrakt Mesta AS E V/G 43,93         50,95         10,66         2,76           16,09         61,61         40 %

Region Nord Fv866 504054 Langbakken Målselv maskin AS E V 49,10         43,40         8,56           -             12,99         51,96         6 %

Region Nord FV53 501767  G/S-veg Kroken-Tønsnes Tunnel og vegservice as E V 22,34         25,30         -             -             6,29           25,30         13 %

SUM 406            432            53              7,6             123,0         484,8         19 %

Utbetalt entreprenør fordelt på: 

Region Veg Prosjektnr Prosjektnavn Entreprenør Type 

kontrakt

Type anlegg Kontrakts- 

sum eks. mva 

[mill. kr]

A-nota, Art 

4511 [mill. 

kr]

Tillegg * Art 

4512 [mill. 

kr]

LPS, Art 4513 

[mill. kr]

Mva, Art 

4513 [mill. 

kr]

Sum anota og 

tillegg eksl 

mva

Differanse (%)

Region øst E6 109708 

Sikring av eksisterende gsv-bru 

Teisen

Østlandske vei og 

betong E B/V 11,02         10,50         1,60           0,40           3,10           12,10         10 %

Region øst Ev018 101753 E18 Trarabekken Leif Grimsrud AS E B 13,85         16,55         -             3,96           16,55         19 %

Region øst Fv 175 108396 Melland bru KF Entreprenør E B 6,06           5,21           1,09           0,50           1,71           6,30           4 %

Region øst Fv 21 108729 Brustad bru KF Entreprenør E B 6,81           6,94           1,30           -             2,06           8,24           21 %

Region øst Fv 319 109959 Brunlaug bru rehabilitering UniProteect AS E B 9,43           9,54           2,76           -             3,07           12,30         30 %

Region øst

Fv16 og fv 

159 108843 Ny bru Kildal og ny bru Finna Nedre Mesta drift AS E B 4,65           4,73           0,95           1,18           5,68           22 %

Region øst

Fv16 og fv 

159 108843 Ny bru Kildal og ny bru Finna Nedre Peab Anlegg AS E B 3,57           3,57           0,02           -             0,90           3,59           1 %

Region øst Rv110 107700 Rehabilitering Fredrikstadbrua Consolvo E B 111,95       106,58       21,28         5,21           33,27         127,86      14 %

Region Sør Fv 503 206765 Fv 503 Nye Dyrland bru Tveito Maskin AS T B 14,41         13,68         0,15           0,55           3,60           13,83         0 %

Region Sør FV44 206095 Fv44 Flekkefjord bybru Skanska AS E B 46,20         42,49         5,80           0,72           12,25         48,29         5 %

Region Sør Fv 411 208418 Fv 411 Møllebekken bru Knut Haugsjå AS E B 0,96           0,51           0,22           -             0,18           0,73           -24 %

Region Vest Fv. 611 303114 Fv. 542 Osstrupen bru, Forsterking NCC E - enhetspriskontrakt         B 37,00         28,57         5,46           1,74           6,19           34,03         -8 %

Region Vest Fv. 93 305973 Fv. 93 Dyrneslia I, II og III - 3 bruer BMO Entreprenør E - enhetspriskontrakt         B 7,07           6,51           0,01           0,69           0,17           6,52           2 %

Region Vest FV00504 306116 Fv 504 Primstad bru

Bertelsen & Garpestad 

AS E B 9,80           9,20           1,00           0,20           2,60           10,20         4 %

Region  Midt Fv700 406211 Fv. 700 Skjøteskift bru

Børset & Bjerkset 

Entreprenør AS E B/V 28,30         22,00         4,80           0,70           6,80           26,80         -5 %

Region  Midt

FV00305/FV

000254/FV0

406046/

405863/

Fv. 305 Skar bru, f. 254 Ba bru, fv. 

257 Hagabrua, E39 Holdeplasser 

BMO Entreprenør AS, 

Ørsta kommune S/T B/A 9,11           4,21           1,46           0,12           1,45           5,67           -38 %

Region Nord E6 502834 K3 Mandalen sentrum Contexo AS E B/V 78,30         85,36         29,25         4,04           28,79         114,61      46 %

Region Nord E6 501115 Betongentreprise Hålogalandsbrua NCC AS E B 655,16       687,26       132,40       24,41         211,54       819,66      25 %

Region Nord Fv292 504223 Fv292 Sørdalen bru

Moldjord Bygg og Anlegg 

AS E B/V 5,12           4,19           -             -             1,05           4,19           -18 %

Region Nord Fv 504225 Fv. bruutbedring Steigen

Ottar Bergersen & 

Sønner AS E B 8,66           9,65           1,03           -             2,67           10,68         23 %

Region Nord Ev6 503707 E6 Finneidstraumen, brukontrakt

Kruse Smith Entreprenør 

AS E B 61,89         59,79         4,31           -             16,02         64,10         4 %

SUM 1 129         1 137         215            39,3           342,5         1 351,9     20 %

Utbetalt entreprenør fordelt på: 
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6.8 Tunnel-relatert:  

Tabell 46 

 

 

6.10 Gang og sykkelveier: 

Tabell 47 

 

6.11 Miljø:  

 

 
Tabell 48 

 

  

Region Veg Prosjektnr Prosjektnavn Entreprenør Type 

kontrakt

Type anlegg Kontrakts- 

sum eks. mva 

[mill. kr]

A-nota, Art 

4511 [mill. 

kr]

Tillegg * Art 

4512 [mill. 

kr]

LPS, Art 4513 

[mill. kr]

Mva, Art 

4513 [mill. 

kr]

Sum anota og 

tillegg eksl 

mva

Differanse (%)

Region Sør Rv.36 207262 Merraskaott-og Elgskausåstunnelene Kraftmontasje AS E T 77,10         82,10         8,60           -             22,00         90,70         18 %

Region Sør Rv.9 207412 Fånefjelltunnelen BS Graveservice E T 36,80         34,70         19,70         -             4,60           54,40         48 %

Region Sør Rv.19 207414 Hortenstunnelen Consto Anlegg AS E T 17,40         17,40         1,40           -             4,80           18,80         8 %

Region Sør E18 207174 Oddernes-og Baneheitunnelene Skanska AS T T 198,70       220,80       29,50         6,80           64,20         250,30      29 %

Region Sør E18 207174 Oddernes-og Baneheitunnelene Skanska AS E T 34,70         22,50         5,60           22,50         -35 %

Region Sør FV43 206542 

Fv43 Tunneloppgradering Ørnehei - 

og Bukkesteinstunnelen Abot AS T T 14,60         13,50         1,50           -             3,75           15,00         3 %

Region  Midt E136 Innfjord- og Måndalstunnelen AF-gruppen E T 308,58       300,30       63,13         12,70         82,65         363,43      18 %

Region Nord Fv863 501648  Kvalsundtunnelen Scanmatic as E T 21,26         19,86         2,37           -             5,56           22,23         5 %

Region Nord Fv232 503611/504006Sifjorura- og Sifjordskaret tunnel Abot AS E T 23,90         21,84         1,80           -             5,91           23,64         -1 %

Region Nord Fv211 503606 Bjørgatunnelen Abot AS E T 17,62         14,87         2,21           -             4,27           17,08         -3 %

SUM 751            748            130            19,5           203,3         878,1         17 %

Utbetalt entreprenør fordelt på: 

Region Veg Prosjektnr Prosjektnavn Entreprenør Type 

anlegg 

Kontrakts- 

sum eks. mva 

[mill. kr]

A-nota, Art 

4511 [mill. 

kr]

Tillegg * Art 

4512 [mill. 

kr]

LPS, Art 4513 

[mill. kr]

Mva, Art 

4513 [mill. 

kr]

Sum anota og 

tillegg eksl 

mva

Differanse (%)

Region øst E16 108448 

Vegamotet - Tollefsrud 

(Begnadalen skole) Brødr. Dokken AS G 7,87           7,84           3,39           -             2,81           11,23         43 %

Region øst Fv 29 107067 Steimokrysset - Gjelten bru Gjermundshaug anlegg G 16,20         16,46         2,88           0,42           4,62           19,34         19 %

Region øst

Fv226xE

16 109584 Begna Bruk g/s-veg Brødr. Dokken AS G 15,28         10,85         0,18           0,10           3,67           11,03         -28 %

Region øst Fv246 109471 Bøverbru sentrum - Nærstein Brødr. Gudbrandsen AS G 11,71         10,21         1,65           0,13           2,98           11,86         1 %

Region øst FV279 108507 

 Fv. 279 GSV Lundveien og 

Nerdrumsveien. Fet

Bergquist Maskin og 

transport AS G 11,10         10,15         5,20           0,46           1,73           15,35         38 %

Region øst Fv410 107403 Fv410 Møklegård - Øyenkilen Park&Anlegg AS G 17,70         12,89         3,67           0,65           4,30           16,56         -6 %

Region øst Fv467 109625 Fv467 del av x- Rv 15 Andvord Kveen AS G 10,00         9,20           5,48           -             3,68           14,68         47 %

Region øst

FV479/F

V175 109595 GSV fv476/fv175 Auli-Haga NCC Norge G 24,47         21,48         0,70           -             4,48           22,18         -9 %

Region øst Fv490 107955 

Fv. 490 Fortau Dombås stasjon- 

E6 Lesja Bulldozerlag G 6,00           4,95           1,29           -             1,56           6,24           4 %

Region øst Rv 150 107627 

Rv 150 GSV og kollektivfelt 

Nydalen-Storo HAG Anlegg AS G/A -             -             -             -             -             -              - x - 

Region Sør Fv.213 207703 Friskussen barnehage -Vassfaret Turhus Maskin AS G 3,40           4,80           0,40           -             1,30           5,20           53 %

Region Sør  -Fv.351 207702 Fv.351 Lønneveien - Tangan GS Maskin AS G 8,38           5,99           0,34           -             1,58           6,33           -24 %

Region Vest Rv. 15 303826 Rv.15 G/S Nor-bru-Hjelle Aurevoll og Furesund G 50,98         37,96         1,66           -             8,59           39,63         -22 %

Region Vest

FV0047

4 305333 Fv. 474 Goavn x fv. 476 Kyrkjevn Rygg Maskin AS G 24,98         19,50         2,70           0,70           5,50           22,20         -11 %

Region Vest

EV0003

9 305309 Rv. 42 Skjerpe - Krossmoen

Bjarne Solli Graveservice 

AS G 17,23         12,70         6,10           0,40           4,80           18,80         9 %

Region Vest

FV0089

0 304300 Fv. 890 Førresvik, Bokn - E39

Bertelsen & Garpestad 

AS G 13,60         12,40         6,10           1,20           4,90           18,50         36 %

Region Vest

FV0051

0 305041

Fv 510 / Fv 374 Gang- og 

sykkelveg Nordsjøruta Risa AS G 53,77         46,40         26,50         1,60           18,60         72,90         36 %

Region Vest

FV0038

2 305191 Fv. 382 Grannessletta, g/s-tiltak Rygg Maskin AS G 43,33         44,50         1,30           1,20           11,80         45,80         6 %

Region Vest

FV0051

1 304852 Fv. 511 Bygnes - Søylebotn

Bertelsen & Garpestad 

AS G 46,08         33,00         9,10           1,70           10,90         42,10         -9 %

Region Vest

FV0006

5 305257 

FV 65 G/S-VEG N.EIGERØY-

LEIDLAND BS Graveservice AS G 10,12         8,80           2,40           0,30           2,88           11,20         11 %

Region Vest

EV0003

9 305983 E39 Mundalsberget - Jernfjellet LØVAAS MASKIN AS G 1,56           1,54           0,20           -             0,39           1,73           11 %

Region  Midt E000039 406070 E39 Hjelset vest gsv Sivert Malmedal AS G 5,52           6,39           0,80           -             1,80           7,19           30 %

Region  Midt

E6 

Trones- 406442 E6 Trones-Litjåsen Brødrene Brøndbo as G 3,92           4,28           0,73           -             1,25           5,01           28 %

Region Nord Fv244 502376 

Fv244 Sykkelby Mosjøen, Gang- 

og sykkelveg Mathisa Bruns gate

Thore Magnussen og 

Sønn AS G 6,07           6,04           1,76           -             1,95           7,80           29 %

SUM 409            348            85              8,9             106,1         432,9         6 %

Utbetalt entreprenør fordelt på: 

Region Veg Prosjektnr Prosjektnavn Entreprenør Type anlegg Kontrakts- 

sum eks. mva 

[mill. kr]

A-nota, Art 

4511 [mill. 

kr]

Tillegg * Art 

4512 [mill. 

kr]

LPS, Art 4513 

[mill. kr]

Mva, Art 

4513 [mill. 

kr]

Sum anota og 

tillegg eksl 

mva

Differanse (%)

Region øst Ev006 108254 E6 Rensebasseng ved Eidet Leif Grimsrud AS M 6,36           5,40           0,86           -             1,55           6,26           -2 %

Region øst

FV454/FV45

9 108825 

fv454 Trondheimsvegen x fv459 

Ringvegen Isachsen anlegg AS M 22,47         21,60         2,60           0,80           5,63           24,20         8 %

Region Vest E134 304025 

E134 Røldal kvileplass, del II 

sanitærbygg

Tømrer Sigbjørn Strand 

AS M 2,96           2,96           0,39           2,96           0 %

SUM 32              30              3                0,8             7,6             33,4           5 %
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6.12 Elektro: 

 
Tabell 49 

 

 

6.13 Annet: 

Tabell 50  

 

 

 

 

 

 

  

Region Veg Prosjektnr Prosjektnavn Entreprenør Type 

kontrakt

Type anlegg Kontrakts- 

sum eks. mva 

[mill. kr]

A-nota, Art 

4511 [mill. 

kr]

Tillegg * Art 

4512 [mill. 

kr]

LPS, Art 4513 

[mill. kr]

Mva, Art 

4513 [mill. 

kr]

Sum anota og 

tillegg eksl 

mva

Differanse (%)

Region Vest Fv. 00633 304762 

Fv. 633 Tunnel Kleiva,  

Elektroinstallasjoner Kraftmontasje AS E - enhetspriskontrakt         Elektro tunnel 7,63           5,79           5,08           0,30           3,30           10,87         42 %

Region Nord E6 502833 

Sørkjosfjellet - T02 tunnel 

sørkjosfjellet Avneti installasjon AS E Elektro 29,30         26,42         -             0,41           6,71           26,42         -10 %

Region Nord E6 502834 K2 Elektro  Indre Nordnes-Skardalen Mesta AS E Elektro 35,51         34,15         8,07           1,05           10,80         42,22         19 %

Region Nord E6 501564 

T12 Elektrokontrakt Storsandnes-

Langnesbukta Los Elektro AS E Elektro 26,99         24,84         1,80           0,88           6,86           26,64         -1 %

Region Nord E6 501115 Elektroentreprise Hålogalandsbrua Avneti installasjon AS E Elektro 29,13         25,84         26,34         0,55           12,85         52,17         79 %

SUM 129            117            41              3,2             40,5           158,3         23 %

Region Veg Prosjektnr Prosjektnavn Entreprenør Type 

kontrakt

Type anlegg Kontrakts- 

sum eks. mva 

[mill. kr]

A-nota, Art 

4511 [mill. 

kr]

Tillegg * Art 

4512 [mill. 

kr]

LPS, Art 4513 

[mill. kr]

Mva, Art 

4513 [mill. 

kr]

Sum anota og 

tillegg eksl 

mva

Differanse (%)

Region øst Ev006 109809

E6 Ny døgnhvileplass 

Svinesundparken Nicolaysen Transport E A 16,41         17,85         1,18           -             4,75           19,03         16 %

Region øst Småkontrakter  - S A 2,70           2,64           0,08           0,05           0,34           2,72           1 %

Region Sør Fv. 51 207718 Klanten-Oppland gr.

Øynebråten 

Anleggsteknikk AS E A 16,40         18,20         0,70           -             4,47           18,90         15 %

Region Sør Fv 251 206709 Ringveien Kaare Mortensen AS E A 17,25         15,87         1,58           0,51           3,79           17,45         4 %

Region Sør E18 207199 E18 Bommestad - Sky VVB Nordic E A 98,66         102,52       27,12         5,34           33,86         129,64      37 %

Region Vest Fv.  60 304020 Fv. 60 Ugla - Skarstein Traftec E - enhetspriskontrakt         A 12,64         9,47           0,45           0,12           2,48           9,92           -22 %

Region Vest Fv. 610 306046 Skredsikringstiltak Fv.610 Matbjøra Mesta E - enhetspriskontrakt         A 5,96           7,79           0,24           -             2,05           8,03           35 %

Region Vest ---- 305924 Bypakke Nord-Jæren Bomstasjoner Nordbø Maskin AS E A 47,36         20,40         25,10         -             11,30         45,50         -4 %

Region Vest FV00044 304401

Fv 44, Breidablikkveien - 

Stasjonsveien (Bussvei Vaulen) Nordbø Maskin AS E A 108,36       97,80         15,10         3,60           28,90         112,90      4 %

Region  Midt EV00039 406349 Kollektivknutepunkt Ørsta Aurevoll og Furesund AS E A 11,25         7,87           0,41           2,07           8,28           -26 %

Region  Midt Fv00061 405870 Fv. 61 Furneskrysset Hole Maskiner AS E A 16,43         15,06         1,14           0,82           4,26           16,20         -1 %

Region  Midt FV00659 406523 Ts.Tilt. FV. 659 Brattvågen Hole Maskiner AS T A 2,18           1,92           0,12           -             0,51           2,04           -6 %

Region Nord Fv. 889 504705 Fv 889 Ørahaugen, Skredsikring Visinor E A 3,81           4,46           0,70           1,29           5,16           35 %

Region Nord Fv. 241 504877 Fv 241 Dyfjordvegen Gjerden Fjellsikring E A 4,39           2,68           0,13           0,70           2,81           -36 %

Region Nord Fv. 894 504732 Fv 894 Oksevåglia Oscar Sundquist as E A 12,17         11,20         0,38           2,90           11,58         -5 %

Region Nord Fv 503464 

Tunnelutbedring nordland, belysning 

2017 Salten Mesta AS T A 5,79           6,24           0,42           -             1,66           6,66           15 %

Region Nord Fv 503464 

Tunnelutbedring nordland, belysning 

2017 Helgeland BMO Elektro AS T A 5,71           4,71           0,05           -             1,19           4,76           -17 %

SUM 387            347            75              10,4           106,5         421,6         9 %

Utbetalt entreprenør fordelt på: 
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6.14 Totalentrepriser 

 

Denne tabellen inneholder de entreprisene som er klassifisert som totalentrepriser og de inngår også i de foregående 

tabellene. Den dominerende entrepriseform i Statens vegvesen er enhetspriskontrakter. Målt på kontraktsum 

totalentrepriser / kontraktsum alle entreprisekontrakter utgjorde totalentrepriser 12,4 % av samlet kontraktsum for 

entreprisekontraktersom ble avsluttet i 2018. Avviket på totalentrepriser er 21 %, og variasjonen i utvalget er stor. 

 

Tabell 51 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Region Fylke (kode) Veg Prosjektnr Prosjektnavn Entreprenør Type 

kontrakt

Type anlegg Kontrakts- 

sum eks. mva 

[mill. kr]

A-nota, Art 

4511 [mill. 

kr]

Tillegg * Art 

4512 [mill. 

kr]

LPS, Art 4513 

[mill. kr]

Mva, Art 

4513 [mill. 

kr]

Sum anota og 

tillegg eksl 

mva

Differanse Differanse (%)

Region øst 05. Oppland Fv226xE16 109584 Begna Bruk g/s-veg Brødr. Dokken AS T G 15,28         10,85         0,18           0,10           3,67           11,03         -4,25         -28 %

Region øst 05. Oppland Fv467 109625 Fv467 del av x- Rv 15 Andvord Kveen AS T G 10,00         9,20           5,48           -             3,68           14,68         4,68           47 %

Region Sør

08. 

Telemark Fv 503 206765 Fv 503 Nye Dyrland bru Tveito Maskin AS T B 14,41         13,68         0,15           0,55           3,60           13,83         -0,04         0 %

Region Sør

10. Vest-

Agder E18 207174 Oddernes-og Baneheitunnelene Skanska AS T T 198,70       220,80       29,50         6,80           64,20         250,30      58,40         29 %

Region Sør

08. 

Telemark Fv. 32 207258 Dr. Munks gate-Augestadvegen AF Gruppen TE V/T 228,91       222,02       39,80         6,51           67,09         261,82      39,42         17 %

Region Sør

10. Vest-

Agder FV43 206542 

Fv43 Tunneloppgradering Ørnehei - 

og Bukkesteinstunnelen Abot AS T T 14,60         13,50         1,50           -             3,75           15,00         0,40           3 %

Region Vest

12. 

Hordaland E134 304025 

E134 Røldal kvileplass, del II 

sanitærbygg

Tømrer Sigbjørn Strand 

AS T M 2,96           2,96           0,39           2,96           -             0 %

Region  Midt

15. Møre og 

Romsdal FV00659 406523 Ts.Tilt. FV. 659 Brattvågen Hole Maskiner AS T A 2,18           1,92           0,12           -             0,51           2,04           -0,14         -6 %

Region  Midt

15. Møre og 

Romsdal Rv00070 406194 Rv. 70 Flyplasskrysset Krsund Mekvik Maskin AS T V 16,90         16,76         0,90           -             4,41           17,66         0,76           4 %

Region  Midt

15. Møre og 

Romsdal

FV00305/FV

000254/FV0

406046/405

863/406053/

Fv. 305 Skar bru, f. 254 Ba bru, fv. 

257 Hagabrua, E39 Holdeplasser 

BMO Entreprenør AS, 

Ørsta kommune S/T B/A 9,11           4,21           1,46           0,12           1,45           5,67           -3,44         -38 %

Region  Midt  - E6 Vintermyr 405663 E6 Vintermyr Jernbaneundergang Peab Anlegg AS T V 49,72         82,77         3,49           2,12           22,08         86,26         36,54         73 %

Region Nord 18. Nordland Fv 503464 

Tunnelutbedring nordland, belysning 

2017 Salten Mesta AS T A 5,79           6,24           0,42           -             1,66           6,66           0,87           15 %

Region Nord 18. Nordland Fv 503464 

Tunnelutbedring nordland, belysning 

2017 Helgeland BMO Elektro AS T A 5,71           4,71           0,05           -             1,19           4,76           -0,95         -17 %

SUM 574            610            83              16,2           177,7         692,7         132,3         21 %

Utbetalt entreprenør fordelt på: 

Type kontrakt: Type anlegg:

E - enhetspriskontrakt         Fi - fiksumkontrakt  V - veganlegg G - g/s-veg
Fa - fastpriskontrakt         R - regningskontrakt T - tunnel M - øvr. miljø

M - målpriskontrakt           S - Samlekontrakter B - bru A - annet

T - totalentreprise              A - annet
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Samlet oversikt over tabeller og figurer 

 

 

 

Tabell 1 (side 4): Rapporteringskrav 070 = Avvik fra opprinnelig kostnadsoverslag. Summert for  

regionvegkontorene i prosent av opprinnelig kostnadsoverslag. 

Tabell 2 (side 4): Rapporteringskrav 070 Avvik fra opprinnelig kostnadsoverslag. Resultatene på landsnivå fra 2007 -

2017 

Tabell 3 (side 5): Rapporteringskrav 070 Avvik fra opprinnelig kostnadsoverslag, regionvis fordeling 

Tabell 4 (side6): Rapporteringskrav 069 Avvik mellom kontraktsum i entreprisekontrakter og sluttsummen (%) 

Tabell 5 (side 6): Rapporteringskrav 069 Avvik mellom kontraktsum i entreprisekontrakter og sluttsummen (%), 

resultatene på landsnivå fra 2007 -2017. 

Tabell 6 (side 7): Rapporteringskrav 069 Avvik mellom kontraktsum i entreprisekontrakter og sluttsummen (%), 

regionvis fordeling 

Tabell 7 (side 9): Utbyggingsprosjekter åpnet for trafikk i 2017 – kostnadsoverslag og sluttkostnad 

Tabell 8: (side 9): Store prosjekter over 200 mill kr i kostnadsoverslag - sluttkostnad 

Tabell 9 (side 9): Løpemeterpris pr store prosjekter 

Tabell 10 (side 10): Nybygg prosjekter med hovedtyngden av vei - løpemeterpris 

Tabell 11 (side 10): Utbedringsprosjekter med hovedtyngden av vei - løpemeterpris 

Tabell 12 (side 10): Kollektiv og Bymiljø - løpemeterpris 

Tabell 13 (side 11): Rundkjøring/kryss - løpemeterpris 

Tabell 14 (side 11): Gang- og sykkelveier - løpemeterpris 

Tabell 15 (side 11): ferjekai – kostnader avvik 

Tabell 16 (side 12): veilys - løpemeterpris 

Tabell 17 (side 12): Annet - løpemeterpris 

Tabell 18  (side 12): Bruprosjekter - løpemeterpris 

Tabell 19 (side 12): Brurehabilitering - løpemeterpris 

Tabell 20 (side 13): Tunneler – kostnadsoverslag / sluttkostnad 

Tabell 21 (side 13): Tunnel – løpemeterpris 

Tabell 22 (side 13): tunnelrehabilitering - løpemeterpris 

Tabell 23 (side 13): Skredsikring - løpemeterpris 

Tabell 24 (side 14): Tunnelportaler og løsmassetunneler 

Tabell 25 (side 15): Bru i fylling og kulvert – M2 pris  

Tabell 26 (side 15): Platebruer – M2 pris 

Tabell 27 (side 15): Bjelke platebru -  M2 meter pris 

Tabell 28 (side 16): Kassebru Hengebru med kasse - løpemeterpris 

Tabell 29  (side 16): Bruer i Bommestad -SKY 

Tabell 30 (side 19): Løpemeterpriser felts veier 7,5 - 9,5 meter  årene 2007 - 2018 

Tabell 31 (side 20): Løpemeterpriser Gang og sykkelveier meter  årene 2007 - 2018 

 

Tabell 32 (side 21): Løpemeterpriser tunnel årene 2007 - 2018 

Tabell 33 (side 22): Løpemeterpris bruer årene 2009 - 2018 

Tabell 34 (side 23): Kvadratmeterpris  bruer  årene 2007 – 2018 

Tabell 35  (side 23): Kulverter kvadratmeterpriser årene 2007-2018 

Tabell 36 (side 24): Platebruer pr m2 årene 2007 – 2018 

Tabell 37 (side 24): Bjelker bruer pr m2 årene 2007 – 2018 

 

Tabell 38 (side 25): Kontraktsstørrelser – kontraktssum og sluttsum 

Tabell 39 (side 25): Kontraktstype – kontraktssum og sluttsum 

Tabell 40 (side 26): Kontraktstype – avvik varighet 

Tabell 41 (side 26): Kontraktsstørrelse – avvik varighet 

 

Tabell 42 (side 26): Sluttkostnad versus kontraktssum 

 

Tabell 43 (side 27): Sammensatte kontrakter – kostnadsoverslag/sluttkostnad 

Tabell 44 (side 28): Veikontrakter – kostnadsoverslag / sluttkostnad 

Tabell 45 (side 28): Brukontrakter – kostnadsoverslag/sluttkostnad 

Tabell 46 (side 29): Tunnel-relaterte kontrakter – kostnadsoverslag/ sluttkostnad 

Tabell 47 (side 29): Gang- og sykkelvei kontrakter – kostnadsoverslag / sluttkostnad 

Tabell 48 (side 29): Miljøkontrakter – kostnadsoverslag/sluttkostnad 
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Tabell 49 (side 30):Elektro– kostnadsoverslag/sluttkostnad 

Tabell 50 (side 30): Andre kontrakter – kostnadsoverslag/sluttkostnad 

Tabell 51 (side 31): Totalentrepriser kontrakter – kostnadsoverslag/ sluttkostnad 

 

 

 

 

Figur 1 (side 7): Avvik I sluttsum mot opprinnelig kostnadsoverslag og kontrakt for veiprosjekter og 

entreprisekontrakter 

Figur 2 (side 8): Avvik fra opprinnelig kostnadsoverslag prosjekter åpnet for trafikk 2018 

Figur 3 (side 8): Andel byggherrekostnader som funksjon av prosjektstørrelse 

Figur 4 (side 17): Pris pr meter 4-felts motorveier årene 2002-2018 

Figur 5 (side 17): Løpemeterpriser 2-3-felts veier 12-17,5 meter årene 2006-2018 

Figur 6 (side 18): Løpemeterpriser 2-felts vei 8,5 meter med minst 500 meter tunnel årene 2006-2018 

Figur 7 (side 18): Løpemeterpris 2-felts vei 5-7 meter årene 2006 - 2018 

Figur 8 (side 19): Løpemeterpris 2-felts vei 7,5-9,5 meter årene 2007 – 2018 

Figur 9 (side 19): Løpemeterpris midtrekkverk årene 2006 - 2016 

Figur 10 (side 20): Løpemeterpris utbedring 2-felts vei årene 2007 - 2018 

Figur 11 (side 20): Løpemeterpris gang- og sykkelveier årene 2007 - 2018 

Figur 12 (side 21): Løpemeterpris tunneler årene 2007 – 2018 

Figur 13 (side 22): Løpemeterpris bruer årene 2009 - 2018 

Figur 14 (side 22): bruer pr m2 årene 2008 - 2018 

Figur 15 (side 23): Kulverter pr m2 årene 2007 - 2018 

Figur 16 (side 23): Platebruer pr m2 årene 2007 - 2018 

Figur 17 (side 24): Bjelker bruer pr m2 årene 2007 - 2018 

Figur 18 (side 26): Avvik i prosent av kontraktstørrelse kontrakter avsluttet 2018 
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