
STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr.  299

FoU-rapport

Trafikantens opplevelse 
rv. 3 Østerdalen

Region øst
Ressursavdelingen
Veg- og gateplanlegging Hamar
26.05.2014

K
nu

t O
pe

id
e



Statens vegvesens rapporter

FoU-rapport

Trafikksikkerhet, landskapskunst, elggevir, 
vegetasjonsrydding

Et annerledes trafikksikkerhetsprosjekt

FoU-report

Mari Gotteberg og Marit Nyhuus m. fl. Mari Gotteberg og Marit Nyhuus m. fl.

Ressursavdelingen Planning and Engineering Services Division

Nr. 299 No. 299

Anne Helga Gaustad m. fl. Anne Helga Gaustad m. fl.

Veg- og gateplanlegging Hamar Veg- og gateplanlegging Hamar

63 63

26.05.2014 26.05.2014

Tittel Title

AuthorForfatter

Avdeling Department

Prosjektnummer Project number

Rapportnummer Report number

Prosjektleder Project manager

Seksjon Section

Emneord Key words

Sammendrag Summary

Antall sider

Dato

Pages

Date

Trafikantens opplevelse rv. 3 Østerdalen The traveler's experience, rv. 3 Østerdalen
SubtitleUndertittel

Hanne Finstad Hanne Finstad
Godkjent av Approved by

Norwegian Public Roads Administration
NPRA reports





 
 

Innhold 
Forord ...................................................................................................................................................... 1 

Sammendrag ........................................................................................................................................... 3 

1. Prosjektbeskrivelse .......................................................................................................................... 5 

2. Målsetting ........................................................................................................................................ 7 

3. Organisering og gjennomføring ................................................................................................... 7 

3.1 Mandat – gitt av Vegavdeling Hedmark .................................................................................. 8 

3.2 Valg av konsept ............................................................................................................................. 9 

3.2.0 Vegetasjonsrydding .................................................................................................................... 9 

3.2.1 Landskapskunst .......................................................................................................................... 9 

3.2.2 Lys og lyssetting ........................................................................................................................ 10 

3.3 Viktige faktorer ............................................................................................................................ 11 

4. Ulykkesutvikling rv. 3 ..................................................................................................................... 12 

5. Tiltak – kronologisk utført ............................................................................................................. 17 

2009 ................................................................................................................................................... 17 

2010 ................................................................................................................................................... 18 

2011 ................................................................................................................................................... 23 

2012 ................................................................................................................................................... 34 

2013 ....................................................................................................................................................... 39 

2014 - 2015 ............................................................................................................................................ 40 

– Mandat for storelg .................................................................................................................... 42 

7. Trafikantundersøkelser ............................................................................................................. 45 

Erfaringer fra spørreundersøkelse 2012 ....................................................................................... 45 

8. Konklusjon ..................................................................................................................................... 52 

Vedlegg .................................................................................................................................................. 53 

Vedlegg 1: Aftenposten, 09.08.2012 ................................................................................................. 53 

Vedlegg 2: Lokalavisa Sør-Østerdal, 05.04.2011 ............................................................................... 55 

Vedlegg 3: Østlendingen, 11.09.2010 ............................................................................................... 56 

Vedlegg 4: Lokalavisa Sør-Østerdal ................................................................................................... 57 

Vedlegg 5: Stortingets spørretime 29.2.2012 ................................................................................... 58 

Vedlegg 6: Stortingets spørretime 12.09.2012 ................................................................................. 60 

Vedlegg 7: Stortingets spørretime 26.11.2012 ................................................................................. 61 

Vedlegg 8: skjema brukt i spørreundersøkelse vår/høst 2012 .......................................................... 62 

FoU-rapport Trafikantens Opplevelse riksveg 3  Side 2 

 



 
 

 

Sammendrag 

FoU-prosjektet Trafikantens opplevelse rv. 3, ble startet opp i 2009, på bakgrunn av de høye 
ulykkestallene på rv. 3 i Østerdalen. En stor del av ulykkene var utforkjøringsulykker, og det ble pekt 
på at uoppmerksomhet fra bilføreren kunne være en årsak. I tillegg til ulykkesanalyser, var også 
bakgrunnen for prosjektet en rapport for rv. 3, som tar for seg trafikantens opplevelse langs rv. 3, 
sett i sammenheng med hva slags stimulans bilisten får langs vegen. Forskning viser at bilisten har 
behov for stimulans med jevne mellomrom, for å kunne beholde konsentrasjonen, og ikke sovne. 
Rapporten viste hvor det var behov for strekningsvise utbedringer av rv. 3, nye traseer, behov for 
vegetasjonsrydding, mulighet for utsiktspunkt med mer.  Det viste seg at rv. 3 ble oppfattet som 
svært monoton, og at det var behov for tiltak. FoU-prosjektet har hatt følgende mål: « Definere, 
utvikle og gjennomføre tiltak for å skjerpe trafikantens oppmerksomhet, slik at reiseopplevelsen økes 
og ulykkene reduseres»  

FoU prosjektet ble delt i tre tiltaksområder:  

1. Vegetasjonsrydding (inkludert småstopp-plasser) 
2. Landskapskunst 
3. Lys og lyssetting 

Det ble jobbet parallelt med alle områdene, fra Elverum 

kommune i sør, til Sør-Trøndelag grense i nord. Det ble spesielt 
lagt vekt på vegetasjonsrydding langs Glomma, og for å få fram 
noen utsiktspunkt med opparbeidelse av småstopp-plasser. Dette for at det skulle bli mer fristende 
og lettvint for bilisten å ta seg en liten tur ut i frisk luft ved behov. Landskapskunst ble valgt for å 
bryte monotonien med all skogen som en kjører igjennom. Det ble valgt å lage elggevir i sterke farger 
som ble plassert med jevne mellomrom oppigjennom dalen. Med elg som tema ønsket prosjektet å 
ta vare på stedsidentiteten i Østerdalen, samtidig som en kunne minne bilisten på elgfaren langs 
vegen. Flere av elggevirene har blitt lyssatt, slik at de også skal fungere på kvelds- og natterstid. Det 
ble også dekorert en jernbaneundergang på Atna med elgtrykk i pop-art farger, med lysegrønt 
rekkverk. Det har også blitt lyssatt en låve på Stai, i blått og hvitt. Siste del av landskapskunsttiltakene 
blir verdens største elg som skal settes opp på Bjøråa rasteplass. Bjøråa rasteplass får en 
oppgradering med blant annet nytt toalett og lekeplass. Elgen utarbeides i syrefast stål, og den vil 
forhåpentligvis være med på at mange vil stoppe på rasteplassen og strekke på beina og få frisk luft, 
før de kjører videre.  

Det vært  viktig med jevnlige evalueringer av tiltakene som har blitt gjort. Det er utført 
trafikantundersøkelser i to omganger, den ene våren 2012, og den andre høsten 2012. Til sammen 
ble det intervjuet ca 590 trafikanter. Prosjektet var selvfølgelig svært spent på resultatene av 
undersøkelsene, det har vært mange meninger i media om tiltakene, og prosjektet har vært løftet 
opp i spørretimen i Stortinget tre ganger. Den siste undersøkelsen høsten 2012, når alle gevirene var 
oppe, viser følgende: Trafikantene sier de får økt oppmerksomhet av tiltakene (72%), de får en bedre 
kjøreopplevelse (73%), folk har tro på at tiltakene hjelper på trafikksikkerheten (73%), 

Foto: svv 
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vegetasjonsrydding er spesielt positivt (81%), men oppsiktsvekkende mange ønsker også mer av 
lyssetting (46%) og kunst (40%). 

Før tiltakene langs Rv. 3 ble iverksatt ble det også gjort en innledende kvalitativ undersøkelse basert 
på dybdeintervju i april 2010. Hensikten med intervjuene var å få inntrykk av hvordan trafikanter 
opplever reisen på Rv 3, spesielt den delen som gikk gjennom Østerdalen. Målet var å gjenta 
undersøkelsen med de samme personene etter 1 og/eller 2 år mot slutten av prosjektperioden for å 
se om respondentene opplevde noen endring som følge av tiltakene. Undersøkelsen har imidlertid 
ikke blitt repetert. 

-Det ble foretatt 20 dybdeintervju med bilførere som i ulik grad kjørte på strekningen (18 menn, 2 
kvinner, aldersspredning 25-70 år, de fleste 40-60 år). Rekruttering og intervjuing av ble foretatt i 
Elgstua, Elverum (kafe- og overnattingssted). Intervjuet handlet om selve opplevelsen av det å kjøre 
på Rv 3 og ønsker om forbedringer. Spørsmålene var helt åpent og ikke knyttet mot prosjektets mål. 
Den kvalitative forundersøkelsen viser at de positive holdningene til å kjøre rv3 blant annet er at den 
er den raskeste veien fra Oslo til Trondheim. Det var mest selve vegstandarden og «grisekjøringen» 
som ble sett på som problematisk. Det var lite snakk om trafikksikkerhet utover litt elgfare og kjedelig 
strekning. Konklusjonen fra denne undersøkelsen var at utbedring og bredere veg, mer skulder og 
skogen lengre unna (bedre sikt) vil bidra positivt.  

Dette var en liten kvalitativ undersøkelse og resultatene er ikke generaliserbare. Undersøkelsen viser 
allikevel noen likhetstrekk med vegkantundersøkelsen i forhold til kjøreopplevelse og betydning av 
vegetasjonsrydding. 

Prosjektet avsluttes med oppsetting av den store elgen på Bjøråa rasteplass. Åpning skjer 
sannsynligvis i 2015. Med så gode resultater fra trafikantundersøkelsene, så er prosjektgruppa godt 
fornøyd med tiltakene som ble valgt. Det gjenstår å se hvordan dette vil påvirke ulykkestallene over 
tid. Foruten dette FoU-prosjektet, så har det blitt gjort flere strekningsvise utbedringer på rv. 3 de 
siste årene, som også forhåpentligvis vil senke ulykkestallene. Tendensen viser færre ulykker. 
Forhåpentligvis så kan FoU-prosjektet så langt ha bidratt til å holde trafikanten mer oppmerksom, slik 
at noen ulykker som kunne blitt fatale, har blitt unngått.  

En kort anbefaling for andre prosjekter til slutt: 

1. Vegetasjonsrydd der det er mulig, og få det inn i driftskontraktene. Folk er svært positive til 
vegetasjonsrydding, men overraskende mange også til kunst og lyssetting. Dette må derimot 
bare utføres der det er monotont, egnet til stedets identitet og at tiltaket utføres på riktig 
sted. Tiltaket må ikke føre til uoppmerksomhet og distraksjon. Dette er en fin balansegang. 
Det er heller ikke ønskelig med for mange virkemidler og lys («Las-Vegas»-effekt). Det kan bli 
for mye. Det er også mye som finnes langs vegen fra før, som det går an å ta tak i og 
fremheve. 

2. Sørg for gode utsiktspunkter, og at folk kan stoppe langs vegen og trekke frisk luft 
3. Det er viktig å tenke kjøreopplevelse langs veg, ta tak i stedets identitet, ha en rød tråd, og gi 

stimuli med jevne mellomrom. 

 

FoU-rapport Trafikantens Opplevelse riksveg 3  Side 4 

 



 
 

1. Prosjektbeskrivelse 
 

FoU-prosjektet «Trafikantens opplevelse, riksveg 3 Østerdalen» ble initiert av Statens vegvesen, 
distriktssjefen i Hedmarken-Østerdalen distrikt, i 2009. Prosjektet rettet seg mot den mest benyttede 
kjøreruten for trafikanter mellom Osloområdet og Trøndelag/Nord-Norge. Ulykkesutviklingen på 
strekningen var bekymringsfull og trenden hadde vært den samme i en årrekke. Ulykkestallene var 
høye i forhold til lignende strekninger. I 2009 viste statistikken et snitt på seks drepte, ni hardt 
skadde og 67 lettere skadde årlig. Vegen gjennom Østerdalen ble betegnet som tidvis kjedelig og 
monoton. Mange av ulykkene var utforkjøringsulykker, og mye tydet på uoppmerksomhet.  

Statens vegvesen ønsket å se på ulykkessituasjonen med nye øyne, og ta tak i bilførerens 
uoppmerksomhet for å redusere antall ulykker. 

Den teoretiske bakgrunnen og forståelsen for FoU-prosjektet bygger på Vegdirektoratets håndbok 
«Kunst i veganlegg», og på arbeidet til Michael Varming og Egil Lundebrekkke i rapporten “Rv. 3 
Kolomoen – Ulsberg. Trafikantens opplevelse. Rytme og stimuli eller monotoni, kjedsomhet og 
tretthet” (2004). Rapporten ble utarbeidet av Selberg Arkitektkontor AS på oppdrag fra Statens 
vegvesen Hedmark. Rapporten analyserer riksveg 3, og deler den opp i områder som har lav 
stimulans, middels stimulans og høy stimulans for bilisten. Rapporten tar også for seg tiltak som bør 
gjøres langs riksveg 3 for å øke trafikantens oppmerksomhet. Det er blant annet foreslått bruk av 
landemerke/skulpturelt element og vegetasjonsrydding på korte (små «gløtt») og lengre strekninger. 

FoU-prosjektet ble en direkte påbygging av denne rapporten, samt tidligere utførte registreringer og 
analyser på den aktuelle strekningen av riksveg 3. Viktige er også studier om monotoni langs veg, 
som viser at mennesket trenger stimuli ca. hvert tredje minutt for å beholde konsentrasjonen. 

Prosjektgruppa var bredt sammensatt, med deltagere både fra Statens vegvesen og Fylkesmannen i 
Hedmark (Torfinn Kringlebotn, fylkesskogmester). Det ble opprettet faggrupper som representerte 
drift, vedlikehold, trafikksikkerhet, veg, landskapsarkitektur, grøntmiljø, plan og forvaltning.  

Prosjektgruppa spente vidt i forhold til både alder og 
erfaring. Prosjektet hadde også som mål og forutsetning å 
ha et godt samarbeid med grunneiere og kommuner, noe 
som ser ut til å ha lykkes.  

FoU-prosjektet har vært lærerikt, spennende og 
utfordrende for alle parter. 

Rv. 3 går mellom Kolomoen i Stange kommune (Hedmark) 
til tettstedet Ulsberg i Rennebu kommune (Sør-
Trøndelag).  Strekningen er 308 km lang og følger 
hovedsakelig dalføret Østerdalen.  

 

FoU-rapport Trafikantens Opplevelse riksveg 3  Side 5 

 



 
 

 

Figur 1 Informasjonsplakat som skal henges opp på rasteplasser på strekningen 

FoU-rapport Trafikantens Opplevelse riksveg 3  Side 6 

 



 
 

2. Målsetting 
 

“Definere, utvikle og gjennomføre tiltak for å skjerpe trafikantens 
oppmerksomhet, slik at reiseopplevelsen økes og ulykkene reduseres” 

 

Målsettingene ble i styringsmøtet definert som: 

• Rask, registrerbar oppmerksomhetsøkning 
• Økt trafikksikkerhet i samme område 
• Kreativ dialog med grunneiere – man er avhengig av frivillige avtaler der Statens vegvesen 

går utover egen grunn. Viktig med positiv dialog! 
• Overføringsverdi  

 

3. Organisering og gjennomføring 
 

Prosjektet har vært organisert med en prosjektgruppe (2 fra Plan- og trafikk Hedmark, 4 fra 
Ressursavd/ Veg- og gateplanlegging, Trafikkteknikk og analyse og  Eiendom Grunnerverv, 1 fra 
Fylkesmannen), og en styringsgruppe (Vegdirektoratet, Veg- og gateplanlegging, 
Trafikksikkerhet).  Aud M. Riseng, avdelingsdirektør for vegavdelingen er prosjekteier, Hanne Finstad, 
seksjonsleder for Plan og trafikk Hedmark er prosjektansvarlig for prosjektet. Det har vært flere 
prosjektledere på prosjektet gjennom prosjektperioden.  

 

Styringsgruppe: 

Kjell Seim, Trafikksikkerhet (fra 2009 til d.d.) 

Finn Harald Amundsen, Vegdirektoratet (fra 2010 til d.d.)  

Øyvind Moshagen, Veg- og gateplanlegging (fra 2009 – 2010) 

Liv Finborud, Veg- og gateplanlegging (fra 2010 – 2012) 

Guri Ulltveit Moe, Veg- og gateplanlegging fra 2013 til d.d.) 

Hanne Finstad, seksjonsleder Plan og trafikk Hedmark og prosjektansvarlig (fra 2009 til d.d.) 

Aud M. Riseng, avdelingsdirektør for vegavdelingen og prosjekteier (fra 2009 til d.d.) 

Kai Hekne Slagsvold (prosjektleder til 2009) 

Marianne Mittet Solbraa (prosjektleder fra 2009 til 2011)  
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Tone Tidemand Skappel (prosjektleder fra 2011 til 2012) 

Anne Helga Gaustad (prosjektleder fra 2012 til 2014) 

Anne Jorde (prosjektleder fra 2014 til d.d.) 

 

Prosjektgruppa bestod av representanter fra Statens vegvesen og Fylkesmannen i Hedmark. Statens 
vegvesen ivaretok ledelsen av prosjektet og sekretærfunksjonen. Prosjektgruppa dro veksler på 
andre etater og organisasjoner etter behov, for å komplettere kompetansen og bredden når tiltakene 
skulle planlegges. Prosjektleder rapporterte til styringsgruppa via ca. tre møter pr. år, og ellers ved 
behov. 

 

Prosjektgruppe: 

Prosjektlederne (se annen oversikt «Styringsgruppe») 

Jan Wessel Finstad, Plan og trafikk Hedmark 

Ole Christian Bang, Trafikkteknikk og analyse 

Kine Skarstein, Veg- og gateplanlegging (grøntfag) / Drift 

Rune Krok, Eiendom Grunnerverv 

Torfinn Kringlebotn (Fylkesmannen i Hedmark) 

Marit Nyhuus, trafikksikkerhetsrådgiver ved Plan og trafikk Hedmark 

Mari Gotteberg, fagansvarlig landskap 

 

3.1 Mandat – gitt av Vegavdeling Hedmark 
 

«Prosjektgruppa skal ta utgangspunkt i ulykkesrapporten for riksveg 3, og gjennomføre 
referansemålinger som gor grunnlag for en sammenligning av situasjonen før- og etter tiltak. 
Med utgangspunkt i målsettingen skal prosjektgruppa utarbeide forslag til tiltak innenfor 
lyssetting, vegetasjonsrydding og landskapskunst, som skal bidra til å øke reiseopplevelsen og 
redusere trafikkulykkene på riksveg 3 gjennom Østerdalen». 

Det utarbeides egne delplaner for de ulike delprosjektene. 
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3.2 Valg av konsept  
Prosjektet har hatt tre fokusområder: 

1. Vegetasjonsrydding 
2. Landskapskunst 
3. Lys og lyssetting 

 

3.2.0 Vegetasjonsrydding 
Vegetasjonsrydding er utført langs Glomma, og andre steder der vegen passerer utsiktspunkt, bruer 
eller andre severdigheter. Bilisten får flere impulser, og strekningen blir mindre monoton. Det jobbes 
med å få årlig skjøtsel inn i driftskontraktene, slik at vegetasjon blir holdt nede. Det er også 
tilrettelagt for små-stopp-plass på Stai og på Gardbekkegga. Småstopp, i kombinasjon med 
vegetasjonsrydding/utsikt, bygger oppunder lysten til å stoppe.  
 

3.2.1 Landskapskunst 

 
(Foto: Knut Opeide, svv) 

 
Prosjektgruppa ønsket å gi Østerdalen noen kontraster, både i farger og i opplevelser, samtidig som 
stedsidentiteten ble tatt vare på. Dette vil forhåpentligvis minske monotonien og øke 
reiseopplevelsen på strekningen. To lokale kunstnere, Linda Bakke og Inge Iversen, fikk i samarbeid 
med prosjektgruppa utviklet et godt konsept rundt temaet elg. 
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Jernbaneundergangen ved Atna er dekorert med elger i “pop-art” stil, og har i tillegg fått et lysegrønt 
rekkverk som leder bilisten gjennom undergangen. Det er laget spisebrikker med samme motiv som 
spisesteder i Østerdalen har benyttet. Disse har følgende påskrift:  

“Trafikantens opplevelse, rv. 3 Østerdalen. Initiert av Statens vegvesen Hedmark p.g.a. de mange 
trafikkulykkene, målet er færre ulykker og økt reiseopplevelse. God mat og god tur videre!” Det er 
også laget postkort i samme motiv. 

62 elggevir er hengt opp langs vegen i Stor-Elvdal, Rendalen og Alvdal kommuner. Elggevirene er 
helstøpt glassfiber, med ulike farger. Elggevirene skal på samme måte som jernbaneundergangen 
motvirke monotonien i Østerdalen, og gi folk impulser og reiseopplevelse med jevne mellomrom. De 
er satt opp på nøye utvalgte steder. Plasseringene av tiltakene er valgt med den største omhu, slik at 
trafikantene ikke må snu på hodet for å se på tiltakene. Dette har vært med å regulere aktuelle 
lokaliteter. Alle plasseringer er nøye vurdert trafikksikkerhetsmessig, og det er lagt opp til jevne 
mellomrom mellom tiltakene. Statens vegvesen mener å ha funnet en fin balanse, ikke for mange 
tiltak og heller ikke for få.  

Noen av elggevirene er lyssatt. Det ble i 2012 skiftet ut noen gevir pga. blekhet i fargen. Det er gevir 
på lager i tilfelle behov for utskifting. 

3.2.1.0 Hærverk 
Etter etablering av lokalitetene er to trær med gevir hugget ned; ett tre med 1 gevir, og ett tre med 6 
gevir. Ett gevir er saget i to, så dette er fjernet. Totalt henger det nå oppe 54 gevir.  

 

3.2.2 Lys og lyssetting 
Østerdalen er preget av mange vinterulykker. Prosjektet har fokus på vinterfarer og tiltak i mørket. 
Lyssetting er et eget delprosjekt. Eksisterende belysning er vurdert, og forbedringspotensialer 
kartlagt. Det er ikke planlagt å lyssette flere lokaliteter, da det ikke er mer penger igjen i prosjektet. 
Hadde det vært mer penger, ville Stai bru blitt lyssatt. 
 
Lyssetting er utført på tre steder. Det er i tillegg gitt tilskudd til belysning av Vollan bru på Kvikne. 
Fem lokaliteter med elggevir er lyssatt, samt en låve ved Stai. Lyspunktene er bestemt ut fra tilgang 
på strøm og avstand til hverandre, slik at det også her blir en jevn puls mellom impulsene. 
 
Storelgen, som skal være hovedattraksjon på Bjøråa rasteplass, skal lyssettes.  
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(Foto: Knut Opeide, svv) 

3.3 Viktige faktorer 
Viktige faktorer å ta hensyn til i prosjektet har vært:  

3.3.1 Trafikksikkerhet 
Skjerpet oppmerksomhet gir våkne sjåfører og risikoen for ulykker minskes. Det er viktig å være 
bevisst på plassering av de ulike tiltakene både i terrenget og i forhold til hverandre og til vegen, slik 
at det ikke oppstår farlige situasjoner. Elggevirene skal også gi en påminnelse av faren for å kollidere 
med elg på strekningen. 

3.3.2 Stedsidentitet 
Elgen, skogen og Glomma er viktige identitetsfaktorer i området. Vegetasjonsrydding for å åpne opp 
mot Glomma, som ved Evenstad, har vært en vesentlig del av prosjektet. Stopplassen med 
utsiktspunktet som er ryddet og merket ved Gardbekkegga er et annet eksempel på dette. 

3.3.3 Kontraster 
De fargerike elggevirene, lyssettingen av låven på Stai, gevir samt dekorasjon av rekkverk og 
jernebaneundergang ved Atna gir gode kontraster til landskapet og bidrar til økt oppmerksomhet hos 
trafikantene. Kontrastene gjør det også lettere å huske hvor på strekningen man befinner seg. 

3.3.4 Rød tråd 
Prosjektet består av en rekke småtiltak satt i sammenheng, med jevn tilførsel av impulser. Farger og 
lys går igjen og elgen/elggevirene følger hele strekningen. 
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3.3.5 Samspill med kommuner og grunneiere 
Godt samarbeid og samspill med kommuner og grunneiere har vært en forutsetning for at prosjektet 
skulle lykkes. Involvering i en tidlig fase og godt samarbeid underveis gir eierskap til prosessen og 
goodwill for tiltakene. Dette har vært nødvendig også i forbindelse med grunnerverv og 
planprosesser. 

3.3. 6 Drift og samspill med funksjonskontrakter 
Underveis i prosjektet har samarbeidet med ansvarlige for drift og funksjonskontrakter bidratt både 
til å finne egnede steder og få på plass de ulike tiltakene. For at tiltakene skal holdes ved like og 
vegetasjonen holdes nede, må skjøtselsplaner inn i framtidige funksjonskontrakter på strekningen. 

 

4. Ulykkesutvikling rv. 3 
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Antall 
ulykker 

Antall 
drepte 

Antall meget alv 
skadde 

Antall lettere 
skadde 

2004 38 7 3 51 

2005 37 3 3 53 

2006 42 8 11 63 
2007 34 1 7 44 

2008 51 5 11 64 

2009 47 6 9 67 
2010 28 3 3 36 

2011 22 1 7 26 

2012 35 3 10 53 
2013 24 1 3 31 

Figur 2 Dataene gjelder dagens Rv 3, inklusive historiske ulykker. 
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5.  Tiltak – kronologisk utført 

2009 

Opphenging av små elger i trærne, Bjøråa og Østlund rasteplass 
 

 

Figur 3 Prosjektets første kunstelger. Foto: svv 

 

 

Elger ble laget i skipsfinér. Disse ble montert på rasteplasser langs rv. 3. Hinderløype i malmfuru med 
dyrefigurer ble plassert ut på Bjøråa rasteplass. Elg og bjørn i malmfuru ble plassert ut på rasteplass 
sør for Rena. 

 

Figur 4 Hinderløype på Bjøråa. Foto: svv 
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2010 

Utsmykking av jernbanebru, Atna. Åpning 16. juni 2010 
Før: 

  

Figur 5 Opprinnelig jernbanebru med lokal "kunst". Foto: NVDB 

Etter: 

  

Figur 6 Jernbanebrua etter oppgradering. Foto: svv 
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Vegetasjonsrydding 
 

Det er utført vegetasjonsrydding på flere strekninger. 
Før: 

 

Figur 7 Utsynet mot Glomma er lik null – ved Evenstad. Foto: NVDB 

Etter: 

 

Figur 8 Vegen har blitt en del av det overordna landskapsrommet. Foto: NVDB 
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Figur 9 Vegetasjonsrydding ved Evenstad 
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Figur 10 Vegetasjonsrydding i området ved Stai 1 
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Figur 11 Vegetasjonsrydding i området ved Stai 2 
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2011 

Opphenging av de første elggevirene, Strand kirke, 1. april 2011, nordgående retning 
Før: 

               

Figur 12 Første lokalitet for elggevir – ved Strand kirke. Foto: NVDB 

 Etter: 

 

Figur 13 Elggevirene ble hengt opp for nær bakken, disse ble senere hevet (hærverk og tjuveri). Foto: NVDB 

 

 

Figur 14 Gevirene etter heving. Dette treet ble etter hvert hugget ned. Det er ikke hengt opp nye gevir. Foto: svv. 
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Opphenging av elggevir, nord for Tiuren kro, juni 2011, begge retninger 
 

Før:  

 

Figur 15 Lokalitet nord for Tiuren kro. Foto: NVDB 

 
Etter: 

 

Figur 16 Gevir montert, nordgående ved Tiuren kro. Foto: svv 
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Før: 

 

Figur 17 Lokalitet nord for Tiuren kro, sørgående. Foto: NVDB 

 
Etter: 

 

Figur 18 Elggevir montert, sørgående ved Tiuren kro. Foto: svv 
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Opphenging av elggevir, Hanestad, juni 2011, nordgående retning 
Før: 

 

Figur 19 Lokalitet Hanestad. Foto: NVDB 

Etter: 

 

Figur 20 Elggevir montert, nordgående ved Hanestad. Foto: svv 
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Opphenging av elggevir, Alvdal grense, september 2011, sørgående retning 
Før:  

 

Figur 21 Lokalitet ved Alvdal grense. Foto: NVDB 

Etter: 

 

Figur 22 Gevir montert, sørgående ved Alvdal grense. Her ble det montert to gevir pr. tre i 2011. Det ble supplert i 2012, 
så nå er det tre gevir pr tre. Foto: NVDB 
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Lyssetting av elggevir, Alvdal grense, høst 2011 
 

 

Figur 23 Arbeid med montering av gevir, Alvdal grense. Foto: svv 

 

Figur 24 Lyssatte gevir, Alvdal grense. Foto: svv 
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Figur 25 Lyssatte gevir Hanestad, høsten 2011. Foto: svv 
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Lyssetting av høylåve, Stai, høst 2011 
 

Før: 

 

Figur 26 Låve på Stai. Foto: google.maps.com  

 
Etter: 

 

Figur 27 Låve etter lyssetting. Foto: svv 
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Vegetasjonsrydding 2011 
 

 

Figur 28 Vegetasjonsrydding ved Motrøakrysset, Tynset 
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Figur 29 Vegetasjonsrydding i området Alvdal 1 
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Figur 30 Vegetasjonsrydding i området Alvdal 2 
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2012 

Opphenging av elggevir, Åsta, sommer 2012, sørgående retning 
Før: 

 

Figur 31 Lokalitet ved Åsta. Foto: svv 

 
Etter: 

 

Figur 32 Gevir montert, sørgående ved Åsta. Foto: svv 
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Opphenging av elggevir, Opphus, sommer 2012, begge retninger 
 

 

Figur 33 Lokalitet ved Opphus. Foto: svv 

Opphenging av elggevir, sør for Kvikne, sommer 2012, nordgående retning 
 

 

Figur 34 Lokalitet ved sør for Kvikne. Foto: svv 
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Montering av elggevir, Sør-Trøndelag/ Hedmark grense, sommer 2012 
 

 

Figur 35 Montering av elggevir, Sør Trøndelag/Hedmark grense. Disse ble senere lyssatt. Foto: svv 
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Supplering av elggevir, Hanestad, sommer 2012 

 

Figur 36 Supplering på tidligere lokalitet, nordgående. Foto: svv 

 

Figur 37 Supplering på tidligere lokalitet ved Alvdal grense, sørgående. Foto: svv 
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Lyssetting av elggevir ved Kvikne, høst 2012 
 

 

Figur 38 Lyssetting av lokalitet ved Kvikne. Foto: svv 

I tillegg er følgende lokaliteter lyssatt: 

- Lyssetting av elggevir, Åsta, vinter 2012/2013 
- Lyssetting av elggevir, Sør-Trøndelag grensehøst 2012 

 

Opparbeidelse av raste-areal på Statoil-stasjonen, Stai, sommer 2012 
 

 

Figur 39 Fargerike benker og avfallsdunker. Foto: svv 
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2013  

Opparbeidelse av småstopp-plass, Gardbekkegga, sommer 2012/2013 
 

 

Figur 40 Gardbekkegga. Foto: svv 

  

Figur 41 Ferdig opparbeidet tursti mot utsiktspunkt. Foto: svv 
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Figur 42 Utsikt fra Gardbekkegga, nordover. Foto: svv 

2014 - 2015 

6. Bjøråa rasteplass 
 

Figur 43 Modell av "Storelgen 

Avslutningen av FoU-prosjektet er «Storelgen» på Bjøråa rasteplass. Gjennom dette kunstverket vil 
land-art/skulptur-prosjektet forankres. Dette er et konsept og en idé, hvor alt henger sammen, elg 
som er brukt som motiv gjennom hele Østerdalen, og elggevirene som er plassert ut langs 
strekningen. Storelgen er høydepunktet av virkemidlene.  

Spørreundersøkelsene som ble utført i 2012, viste at trafikantene opplevde en økt positiv 
oppmerksomhet ved bruk av vegetasjonsrydding, kunst og elggevir. Å plassere en stor elgskulptur på 
Bjøråa rasteplass vil bygge opp under disse erfaringene, og mest sannsynlig gjøre at trafikanten får en 
enda større oppmerksomhet langs rv. 3. Utsmykking av rasteplasser blir mer og mer vanlig, dette for 
å gi trafikanten stimuli og oppfordre til å stoppe. Bilisten får frisk luft og et miljøskifte, og vil trolig 
være en mer årvåken sjåfør etter stoppet.  

Statens vegvesen, Stor-Elvdal kommune og Fylkesmannen i Hedmark mener at verdens største 
elgskulptur på Bjøråa rasteplass vil ha følgende effekter: 

FoU-rapport Trafikantens Opplevelse riksveg 3  Side 40 

 



 
 

- Flere velger å stoppe og se/oppleve plassen, strekke på bena, og med dette motvirke trøtthet 
i større grad enn om det bare er en «vanlig» rasteplass. 

- Mental oppmerksomhetsvekker for langdistansetrafikanter/økt trafikksikkerhet i området. 
- «Se, lær og bevegelse» for barn i bilen. Info om elg, og temaet tas igjen på lekeplassen. 
- Milepæl og referansepunkt på strekningen Oslo-Trondheim. 
- Estetisk flott opplevelse. 
- Ta tak i stedsidentiteten i Østerdalen. Norsk 

Elgsenter er under etablering på Evenstad, og 
skulpturen vil være med å sette Stor-Elvdal og 
Østerdalen på kartet. 

- Skape begeistring lokalt, nasjonalt og utover 
landegrenser. 

- Åpne for utvikling og promotering av Østerdalen 
generelt. Østerdalen har mange perler som få 
ennå vet om. Ved å få folk til å stoppe, vil det 
være lettere å gi folk informasjon om attraksjonene i Østerdalen. 

Storelgen produseres av kunstneren Linda Bakke, og blir i syrefast, polert stål. Den blir lyssatt. Bjøråa 
rasteplass vil i tillegg få en oppgradering med nytt servicebygg tegnet av arkitekt Tanja Lie 
(arkitektkonkurranse avholdt i 2013), samt en oppgradering av lekeplassen av kunstnerne Ling&Stub 
(kunstkonkurranse avholdt i 2013). Det ble kåret verdige vinnere ved begge konkurransene, se 
illustrasjoner. I tillegg får rasteplassen omrokert på kjøremønsteret sitt, og det blir en større 
revegetering av skogsbunn rundt Storelgen. Se illustrasjonsplan. Reguleringsplanen for Bjøråa 
rasteplass ble vedtatt i 2012, og byggeplanleggingen ble ferdig våren 2013. Bjøråa rasteplass reåpnes 
sannsynligvis i juni 2015. 

 

 

Figur 44 3d-visualisering – Linda Bakke 
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FoU-prosjektet Trafikantens opplevelse rv. 3 

– Mandat for storelg 
 

Innledning 

Det vises til mandat for FOU-prosjektet “Trafikantens opplevelse” på rv. 3 i Østerdalen. 
Som en del av prosjektet har prosjektgruppa utarbeidet forslag til tiltak innenfor 
lyssetting, vegetasjonsrydding og landevegskunst som kan bidra til å redusere 
trafikkulykkene i Østerdalen. I forbindelse med prosjektet er det kommet forslag om å 
sette opp en stor elgskuptur som et “Landart-tiltak” på strekningen. Finansiering eller 
produksjon av elgen er ikke avklart. Utgifter til grunn, lyssetting, drift mv må klargjøres. 
For å avklare rammebetingelsene rundt dette er det vedtatt å etablere en 
delprosjektgruppe som skal vurdere tiltaket konkret. 

 

Mandat  

Med utgangspunkt i FOU-prosjektet etableres en delprosjektgruppe med formål å avklare 
muligheter for å realisere delprosjekt Storelgen. Prosjektgruppa ledes av Anne Helga 
Gaustad, Statens vegvesen som selv oppnevner medlemmer fra hovedprosjektet.  

 

 Gruppas oppgaver:  

- Avklare nødvendige tillatelser/avklaringer med Vegdirektoratet gjennom 
innsending av søknad som klargjør rammebetingelser 

- Finansiering og kostnadsfordeling 
- Produksjonsmetoder – optimale ift å redusere kostnader 
- Trafikksikkerhet – ift plassering og avkjøring til rasteplass (for begge 

kjøreretninger) 
- Oppsett og plassering – faglig vurdering 
- Klargjøring av nødvendige avtaler og grunnerverv 
- Klargjøre driftsmessige forhold 

 

 

Hanne Finstad 

Seksjonsleder Plan og trafikk Hedmark 
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Figur 45Linda Bakke på befaring. Foto: Hanne Sine Andresen 

FoU-rapport Trafikantens Opplevelse riksveg 3  Side 43 

 



 
 

Oppgraderingen av Bjøråa rasteplass omfatter nytt servicebygg og en oppgradering av 
eksisterende lekeplass. Det er avholdt to konkurranser; en arkitekt- og en kunstkonkurranse, 
og vinnerne ble kåret høsten 2013.  

 

Figur 46 Vinnerutkast servicebygg - Lie Øye arkitekter AS 

 

Figur 47 Vinnerutkast lekeskulptur - Linge Stub 
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Reguleringsplanen for Bjøråa rasteplass ble godkjent april 2013. 

 

Figur 48 Landskapsplan Bjøråa rasteplass 

 

7. Trafikantundersøkelser 
 

Erfaringer fra spørreundersøkelse 2012 
                    

Det har blitt gjennomført to mindre vegkantundersøkelser langs Rv. 3 i løpet av 2012. Formålet med 
vegkantundersøkelsene har vært å kartlegge i hvilken grad tiltakene blir lagt merke til, forståelse av 
tiltakene i forhold til trafikksikkerhet og holdning til dette samt virkning på kjøreopplevelse og 
kjøreatferd. Vegkantundersøkelsene er en kartlegging av trafikantenes oppmerksomhet og 
opplevelse av tiltakene etter oppsetting av tiltakene. Dette er derfor ingen ordinær evaluering av før- 
og ettersituasjon. 

Vegkantundersøkelsene ble gjennomført på våren (mars) og høsten (oktober) i 2012. Undersøkelsene 
ble foretatt på dagtid på både en hverdag (tirsdag) og en helgedag (søndag). Strekningene som 
vegkantundersøkelsene ble foretatt på var henholdsvis Svingen og Hovdmoen (mars) og Østlund og 
Hovdmoen (oktober). Undersøkelsene var identiske.  
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Undersøkelsene ble foretatt som 
stoppintervju ved et naturlig 
stoppested på strekningene. 
Intervjuerne, vegvesen ansatte, 
hadde på seg gule refleksvester. 
Prosedyren for utvelgelse av 
bilister var å velge bilister 
fortløpende og tilfeldig, det vil si 
velge første bilist etter endt 
intervju, men samtidig tilstrebe 
at ulike type bilister (kjøretøy) 
ble intervjuet. Kriteriet for å 
delta i undersøkelsen var at 

reisen måtte ha startet nord for Rena. De som startet sin kjøretur på Rena/sør for Rena var ikke i 
målgruppen og ble ikke intervjuet. Grunnet lite trafikk på strekningene i tidsrommet for 
undersøkelsen ble utvelgelse vanskelig og utvalget lite. 

Til sammen ble det intervjuet 586 bilførere, hvorav 314 ble intervjuet i mars og 272 i oktober. Det er 
ikke talt opp hvor mange som ble anropt til å delta som sa nei så det er ikke mulig å estimere en 
svarprosent. Majoriteten av bilførerne som ble intervjuet var menn, noe som gjenspeiler 
kjønnsrollemønsteret med henhold til trafikanter generelt. Utvalget består av over 80%  personbiler, 
ca. 13% varebil, 1-2% lastebil/trailer og resten bobil eller annet. Majoriteten av de som har blitt 
intervjuet har kjørt strekningen før tiltakene ble gjort (83 % vår/89 % høst 2012).  

Det ble valgt å bruke et strukturert spørreskjema med klare og korte svaralternativer. Det ble valgt å 
bruke så få og konkrete spørsmål og svar som mulig for å begrense intervjutiden. Hvert intervju tok 
ca. 5-8 minutter. Det var lagt inn et åpent spørsmål knyttet til opplevelse av selve hensikten med 
tiltakene langs rv. 3 for å ikke påvirke respondentenes svar. Intervjuene foregikk ved at intervjuer 
leste opp spørsmålene og fylte inn respondentenes svar. Intervjuer viste frem bilder av tiltakene 
etter først å ha stilt uhjulpne spørsmål om dem. Som takk for deltakelsen fikk alle en liten lommelykt 
og et faktaark om Rv. 3 prosjektet. 

Undersøkelsene viser svært positive resultater. Resultatene er enda bedre for den siste 
undersøkelsen enn for den første. Dette kan være tilfeldig, men kan også ha sammenheng med økt 
mediadekning og utplassering flere elggevir før den andre undersøkelsen. 

Selv om resultatene er positive er det viktig å understreke at utvalget er relativt lite, noe som bidrar 
til store feilmarginer og usikkerhet knyttet til resultatene. Med et så lite utvalg er det samtidig 
vanskelig å bryte ned på mange variabler og undergrupper og gi en detaljanalyse. Til tross for 
metodiske svakheter ved undersøkelsen mener vi at resultatene allikevel gir en god indikasjon på at 
tiltaket blir lagt merke til og forstått og at publikum er positive. 

Undersøkelsene viser at tiltakene langs rv. 3 blir svært godt lagt merke til av trafikantene. Over 90% 
på de tre strekningene sier uhjulpet at de har registrert ulike tiltak langs vegen. Det har vært en 
økning i antallet som har registrert figurene/lysene/dekorasjonene i den andre undersøkelsen. Av 
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disse tiltakene er det elggevirene som blir mest lagt merke til. Formål med reisen har liten innvirkning 
på grad av registrering av figurer/lys langs vegen. 

 

Spm. 6. Hvis ja (lag merke til figurer/belysning), hva har du sett/lagt merke til? 
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Undersøkelsene viser videre at det er høy grad av registrering av et mer åpent landskap. 
Vegetasjonsrydding oppleves generelt bare positivt og er noe folk ønsker.  

 

Spm. 7: Har du registrert at det har blitt et mer åpent landskap langs rv. 3? 

Undersøkelsen viser videre at disse tiltakene har svært god effekt på folks oppmerksomhet. De som 
føler at deres oppmerksomhet blir påvirket av tiltakene opplever det som positivt. Resultatene viser i 
svært liten grad negative holdninger til tiltakene eller negative effekter.  

 

 

Spm. 9: Ble oppmerksomheten din påvirket av figurene/lyssettingen? (Resultater Høst 2012) 

FoU-rapport Trafikantens Opplevelse riksveg 3  Side 48 

 



 
 

 

 

Spm. 10: Hvis oppmerksomheten ble påvirket, var det på en positiv eller negativ måte? 

Over halvparten mener tiltakene har hatt en positiv effekt på kjøreopplevelsen langs rv. 3. 
Trafikanter som sier deres kjøremåte har blitt påvirket opplever dette stort sett som positivt. 
Tiltakene kobles ikke til avvikende/trafikkfarlig kjøring 
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Spm. 11: Ble kjøremåten din påvirket av figurene/lyssettingen? 

Undersøkelsen viser at folk har tror på at dette er et tiltak som hjelper på trafikksikkerheten. 
Gjennom å bedre reiseopplevelsen og motvirke monotoni økes bilførernes oppmerksomhet.  

 

Spm. 15: Tror du tiltakene påvirker trafikksikkerheten? (Høst 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoU-rapport Trafikantens Opplevelse riksveg 3  Side 50 

 



 
 

Undersøkelsen viser tydelig en svært positiv holdning til denne type tiltak langs veg. Folk er positive 
til flere figurer/lys, men enda mer opptatt av rydding av vegetasjon 

 

 

Sammendrag av spørreundersøkelsene 

- Folk får økt oppmerksomhet av tiltakene, det hjelper å bryte opp monotonien 
- Folk får en bedre kjøreopplevelse 
- Folk har tro på at tiltakene hjelper på trafikksikkerheten  
- Vegetasjonsrydding er generelt bare positivt, og noe folk ønsker  
- Vegetasjonsrydd der det er mulig, og få det inn i driftskontraktene. 
- Sørg for gode utsiktspunkter, og at folk kan stoppe langs vegen og trekke frisk luft 
- Det er viktig å tenke kjøreopplevelse langs veg, og å gi stimuli med jevne mellomrom! 

Det er spesielt vegetasjonsrydding trafikantene opplever som et positivt tiltak i 
sikkerhetssammenheng. Når det gjelder kunst er oppfattelsen litt mer delt, men samlet kan vi lese at 
tiltakene i prosjektet er positive, og at de bidrar til å gjøre riksveg 3 mer trafikksikker. For å kunne si 
noe om direkte effekt på trafikksikkerhet og ulykkesstatistikk langs rv. 3 må man se på utvikling over 
tid.  
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8. Konklusjon 

Tre spørsmål er essensielle ved starten av et utviklingsprosjekt:  

• Hva er utfordringen?  
• Hva ønsker vi å oppnå?  
• Hvordan gjør vi det? 

FoU-prosjektet «Trafikantens opplevelse, riksveg 3 Østerdalen» tar utgangspunkt i den reelle 
ulykkessituasjonen på vegen og bygger på gode, faglige utredninger. Målet var å finne tiltak for å 
skjerpe trafikantens oppmerksomhet slik at reiseopplevelsen økes og ulykkene reduseres. Godt 
grunnarbeid ble tillagt avgjørende vekt for å finne de riktige tiltakene slik at prosjektet kunne gi 
ønsket effekt. Allerede tidlig i prosessen ble det involvert bredt for å utvikle eierskap og stolthet til 
prosjektet.  Tiltakene som ble gjennomført var synlige og tydelige. Trafikksikkerhet har vært det 
bærende elementet i alle valgte og utførte tiltak. 

Prosjektet har hatt en bevisst mediestrategi og interessen for prosjektet har vært synlig gjennom så 
vel medias som publikums engasjement. Bruk av landskapskunst og lyssetting er relativt nytt i Norge 
og meningene, særlig om elggevirene, har vært mange og sterke. Det har vært stilt spørsmål om 
både utførelse og pengebruk, ikke minst i Stortingets spørretime (vedlegg  5-8). Det er viktig for 
Statens vegvesen å synliggjøre og kartlegge virkningen av tiltakene. Det ble derfor opprettet en 
referansegruppe av bilister/trailer-sjåfører som ble intervjuet før tiltakene ble utført, under- og etter 
ferdigstillelse av tiltakene. I tillegg har det blitt utført trafikantundersøkelser i to omganger, den ene 
våren 2012, og den andre høsten 2012. Til sammen ble det intervjuet ca 590 trafikanter. 
Prosjektgruppa var spent på resultatene av undersøkelsene; det har vært mange meninger i media 
om tiltakene, og prosjektet har vært løftet opp i spørretimen i Stortinget tre ganger. Den siste 
undersøkelsen høsten 2012 viser følgende: trafikantene sier de får økt oppmerksomhet av tiltakene 
(72%), de får en bedre kjøreopplevelse (73%), folk har tro på at tiltakene hjelper på 
trafikksikkerheten (73%), vegetasjonsrydding er spesielt positivt (81%), men oppsiktsvekkende 
mange ønsker også mer av lyssetting (46%) og kunst (40%). Resultatene er positive og det må legges 
en god plan for hvordan tiltakene kan vedlikeholdes gjennom funksjonskontraktene i tida framover.  

Det har vært en morsom observasjon at privatpersoner har malt private gevir og hengt de på trær 
langs riksvegen. 
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Vedlegg  

Vedlegg 1: Aftenposten, 09.08.2012 
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Vedlegg 2: Lokalavisa Sør-Østerdal, 05.04.2011 
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Vedlegg 3: Østlendingen, 11.09.2010 
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Vedlegg 4: Lokalavisa Sør-Østerdal 
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Vedlegg 5: Stortingets spørretime 29.2.2012 
Spørsmål 4 

Per Roar Bredvold (FrP) [11:25:27]: Jeg ønsker å stille følgende spørsmål til 

samferdselsministeren: 

«I fortsettelsen av «suksessen» med utplassering av fargerike elggevir langs deler av rv. 3 i 

Hedmark, lanserte man på høsten 2011 ideen om en 11 meter høy elg langs samme strekning. 

Statens vegvesen har tro på en slik løsning og ser på dette som et trafikksikkerhetstiltak. 

Kunstnerne som eventuelt skal lage denne elgen anslår prisen til mellom 5 og 6 mill. kr. 

Mener statsråden dette er riktig bruk av de begrensede midlene man har til rådighet for 

trafikksikkerhetstiltak?»  

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa [11:26:03]: Riksveg 3 gjennom Østerdalen er ein 

ulukkesbelasta veg. Det er mange utforkøyringsulukker og påkøyrsel av elg. Vegen går gjennom eit 

forholdsvis einsformig skoglandskap med lite busetjing. For å bryta monotonien og gjera elgfaren 

synleg har Statens vegvesen etablert FoU-prosjektet «Trafikantens opplevelser». Utplassering av 

fargerike kunstige elggevir har vore eit av dei viktigaste tiltaka i prosjektet for å vekkja 

merksemda til trafikantane. Prosjektet synest så langt vellukka. Eit anna viktig 

trafikktryggleikstiltak har vore betring av sikten for å gjera det lettare å oppdaga kryssande vilt og 

opna landskapet for å gje trafikantane andre synsinntrykk enn tett skog. 

Den såkalla storelgen, som representanten tenkjer på, er av Statens vegvesen tenkt plassert ved 

hovudrasteplassen midt i Østerdalen. 

Finansiering av storelgen er førebels ikkje klar. Det er aktuelt å kombinera midlar til utsmykking av 

rasteplassen med trafikktryggleiksmidlar. Av di prosjektet truleg òg vil  kunna bidra til å setja 

Østerdalen på kartet og gje positive ringverknader for turismen i denne delen av landet, vil Statens 

vegvesen prøva å få eksterne tilskot til finansieringa. 

Statens vegvesen har òg tidlegare finansiert utsmykking og konstruksjonar med stor estetisk verdi 

for å skapa landemerke og auka merksemda hjå trafikantane. Eit relevant eksempel er 

Lærdalstunnelen, der monotonien er broten ved hjelp av tre store fjellrom med spesiell farga 

belysning. Kunst i rundkøyringar og spesielle brukonstruksjonar er andre eksempel. FoU-prosjektet 

på rv. 3 vil bli evaluert og kan gje oss nyttig kunnskap om korleis meir utradisjonelle tiltak kan 

medverka til å få ned ulukkene. Potensialet er stort, det skal ikkje mange sparte alvorlege ulukker 

til for at det er samfunnsøkonomisk lønnsamt å satsa på slike tiltak. 

  

Per Roar Bredvold (FrP) [11:28:37]: Jeg takker statsråden for svaret. Jeg skal ikke si at jeg er 

sjokkert, men jeg er nesten det.  

FoU-rapport Trafikantens Opplevelse riksveg 3  Side 58 

 



 
 

Jeg synes det må være helt feil å bruke penger på kunst på en av Norges farligste veistrekninger, 

som rv. 3 er. Her fraktes det både mye tungtransport og mye varer, og det transporteres mye folk. 

Det denne veistrekningen etterspør, er vedlikehold, og det er sikkerhet på veien. Det kan være noe 

så enkelt som en breddeutvidelse, det å rette ut noen svinger, det kan være å rydde mer langs 

veien for bedre sikt osv., og ikke minst at man asfalterer bedre. Da må det etter mitt og 

Fremskrittspartiets syn være helt feil å få noen kunstnere til å lage verdens høyeste elg, som 

denne blir. Verdens høyeste elg hittil er 10 meter, mens denne skal være 11 meter – hvis det er 

noen sensasjon. Men det skal altså sette Østerdalen på kartet, og det skal øke trafikksikkerheten.  

  

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa [11:29:42]: Dersom det var slik at dette var det einaste 

tiltaket på rv. 3, då skjønar eg reaksjonen sjokk. Men det er jo slik at rv. 3 blir tilgodesett med 

atskillege millionar kroner kvart einaste år, både til betre vedlikehald på sjølve vegen, til utbetring 

av sikten, som er eit viktig tiltak mot elgpåkøyrsler, og nye tiltak, f.eks. Åsta bru, som ein no snart 

skal i gang med. Eg meiner – dersom eg ikkje hugsar feil – at det i denne perioden er satsa ca. 

100 mill. kr per år på rv. 3 nettopp for å gjera vegen tryggare. 

  

Per Roar Bredvold (FrP) [11:30:44]: Jeg takker statsråden nok en gang for svaret.  

En av de store tingene jeg har fått lov til å være med på som stortingspolitiker, var da vi fikk satt 

av penger til rv. 3 i forbindelse med revidert statsbudsjett i 2005. Da ble det satt av x antall 

millioner, og det ble gjort ganske mye. Av de millionene ble det rettet ut 11 km vei nord for Rena. 

Det økte trafikksikkerheten noe enormt. Så har det blitt bevilget penger, etter påtrykk fra 

Fremskrittspartiet, i de etterfølgende budsjettene – og det er bra.  

Men politikk handler om å prioritere. Det er ikke prioritert nok penger til at rv. 3 skal bli en sikker 

vei. Da spør jeg nok en gang: Er det riktig å prioritere – la oss si 5–6 mill. kr, kanskje mer – til en 

11 meter høy elg, istedenfor å rette ut noen svinger som kan spare skader og kanskje 

menneskeliv? 

  

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa [11:31:42]: Det er veldig bra med det engasjementet som 

er for rv. 3. Det er bra at Bredvold engasjerer seg. Sjølv har eg naturleg nok høyrt mest frå Trygve 

Slagsvold Vedum.  

No kjem det snart ei ny moglegheit for å drøfta òg denne vegen på noko lengre sikt. Eg tenkjer på 

Nasjonal transportplan frå 2014, som blir lagd fram i dag.  

Til trafikktryggleik vil eg seia: Der er det ein kraftig auke i budsjettet, og på landsplan er det ein 

tilsvarande nedgang i talet på  drepne og hardt skadde – og heldigvis for det.  

FoU-rapport Trafikantens Opplevelse riksveg 3  Side 59 

 



 
 

Når det gjeld denne elgen, så er han altså ikkje finansiert enno, nettopp fordi ein søkjer eksterne 

bidrag og ikkje skal bruka 5–6 mill. kr av pengane til Statens vegvesen. 

Presidenten: Da er vi ferdig med elgen! 
 

Vedlegg 6: Stortingets spørretime 12.09.2012 
Spørsmål: «Hva er totalkostnaden for elggevirene langs riksvei 3 i Hedmark?» 

FoU-prosjektet ”Trafikantens opplevelse rv. 3 Østerdalen” 

De fargerike elggevirene langs rv. 3 i Hedmark har en totalkostnad på ca 1 000 000 kroner, 
noe som er i henhold til budsjett. Dette inkluderer prosjektering, produksjon, honorar til 
kunstnere, entreprenør, monteringskostnader og vedlikehold.  

Elggevirene er en del av FoU-prosjektet «Trafikantens opplevelse rv. 3 Østerdalen». Det er et 
forsknings- og utviklingsprosjekt satt i gang av Statens vegvesen på grunn av de høye 
ulykkestallene på rv. 3. En stor grad av ulykkene har vært utforkjøringsulykker og 
møteulykker. 

Østerdalen er kjent som en strekning der det er mye skog og tidvis monotont å kjøre, og den 
høye andelen av utforkjøringsulykker og møteulykker mener Statens vegvesen indikerer at 
førers oppmerksomhet ikke er god nok og at bilføreren sovner eller er sløv bak rattet. Det er 
gjort studier som viser at det for bilføreren er ønskelig med stimuli ca hvert 3. minutt for å 
holde konsentrasjonen oppe og dempe tretthet. Statens vegvesen har tatt tak i denne 
kunnskapen og har med FoU-prosjektet ønsket å se kreativt og nytenkende på løsninger for å 
bedre trafikksikkerheten. FoU-prosjektet utgjør med dette et lite supplement til alle de større 
opprustingstiltakene og nye del-strekningene som utføres langs rv. 3. 

Målet med FoU-prosjektet ”Trafikantens opplevelse rv. 3 Østerdalen” er å skjerpe 
trafikantens oppmerksomhet slik at reiseopplevelsen økes og ulykkene reduseres.  

Elggevirene er hengt opp på nøye utvalgte steder for å bryte monotonien og gi bilist og 
passasjerer impulser med jevne mellomrom. Flere av elggevirene er også lyssatt om natten. I 
tillegg har prosjektet lagt stor vekt på vegetasjonsrydding og etablering av småstopp-plasser. 
Det er også lyssatt en gammel høylåve og dekorert en jernbaneundergang i pop-art stil.  

Det ble våren 2012 utført en trafikantundersøkelse på rv. 3, der 314 bilister svarte på et 
spørreskjema om tiltakene som er utført.  

- 63% mener tiltakene har god effekt på deres oppmerksomhet.  
- 72% har stor tro på at tiltakene har god effekt på trafikksikkerheten.  
- Over halvparten mener tiltakene har hatt en positiv effekt på kjøreopplevelsen langs 

rv. 3. 

Dette er svært positive tall, spesielt med tanke på at folks oppmerksomhet har økt.  I tillegg 
viser ulykkesstatistikken at det nå skjer færre alvorlige ulykker på rv. 3. Hvis 1 000 000 
kroner brukt på fargerike elggevir kan medvirke til å skjerpe trafikantens oppmerksomhet slik 
at reiseopplevelsen økes og ulykkene reduseres, så er det vel anvendte penger. 

FoU-rapport Trafikantens Opplevelse riksveg 3  Side 60 

 



 
 

 

Vedlegg 7: Stortingets spørretime 26.11.2012 
Spørsmål nr. 316 

«Er det seriøst og riktig at Statens vegvesen bruker tid, penger og energi på å få bygget en 10,1 meter 
høyt og 12,2 meter lang elg i børstet, syrefast stål og plassere denne langs rv. 3?» 

Svar: 

Statens vegvesen jobber med reguleringsplan for oppgraderingen av Bjøråa rasteplass til 
hovedrasteplass i Østerdalen. Rasteplassen foreslås med moderne standard med nye toaletter, info-
punkt og mulighet for kiosk. Som del av utsmykkingen på rasteplassen foreslås det en stor elg. Slik 
elgen foreligger i planene er den 10,1 meter høy og 12,2 meter lang, i børstet, syrefast stål. Den vil få 
et gullaktig belegg som gjør at den blir gyllen i fargen.  

Årsaken til at elgen blir så stor er at Østerdalen er relativt ensartet med høye furutrær og med store 
landskapsrom. For at skulpturen skal synes godt nok, og få ønsket effekt på trafikantene, er det viktig 
at den fremheves fra omgivelsene. Dermed kommer en opp i en størrelse som gjør den til verdens 
største elgskulptur. Elgen er et samarbeid mellom Statens vegvesen og profesjonelle kunstnere. 
Forhåpentligvis kan bygging av rasteplass med utsmykking begynne i 2014. 

De høye ulykkestallene på rv. 3 har vært preget av utforkjøringer og møteulykker. Østerdalen er kjent 
som en strekning der det er mye skog og tidvis monotont å kjøre, og den høye andelen av 
utforkjøringsulykker og møteulykker mener Statens vegvesen indikerer at førers oppmerksomhet 
ikke er god nok og at bilføreren sovner eller er sløv bak rattet.  Det har i de siste årene vært jobbet 
aktivt med å senke ulykkestallene. Dette med strekningsvise utbedringer, men også med 
vegetasjonsrydding, lyssetting, småstopp-plasser og landskapskunst.  Disse tiltakene er en del av 
FoU-prosjektet trafikantens opplevelse rv. 3, og Storelgen som idé har blitt til gjennom dette 
prosjektet. Spørreundersøkelser viser at trafikantene opplever en økt positiv oppmerksomhet ved 
disse tiltakene.  Å plassere en stor elgskulptur på Bjøråa rasteplass vil bygge opp under disse 
erfaringene, og mest sannsynlig gjøre at trafikanten får en enda større oppmerksomhet langs rv. 3. 
Utsmykking av rasteplasser har blitt vanlig og gjøres for å gi trafikanten stimuli og oppfordre til å 
stoppe. Bilisten får frisk luft og blir dermed klar for å kjøre videre i bedre forfatningen enn når den 
stoppet.   

Statens vegvesen, Stor-Elvdal kommune og Fylkesmannen i Hedmark mener at verdens største 
elgskulptur på Bjøråa rasteplass vil ha følgende effekter: 

- Flere som velger å stoppe opp og se/oppleve, strekke på bena, og med dette motvirke 
trøtthet, i større grad enn om det bare er en «vanlig» rasteplass 

- Mental oppmerksomhetsvekker for langdistansetrafikanter/økt trafikksikkerhet i området 
- «Se, lær og bevegelse» for barn i bilen. Info om elg, og temaet «skogens dyr» tas igjen på 

lekeplassen 
- Sette fokus på viltproblematikk langs rv. 3 (Stor-Elvdal kommune er landets tredje største 

elgkommune) 
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- Milepæl og referansepunkt på strekningen Oslo-Trondheim 
- Estetisk flott opplevelse 
- Ta tak i stedsidentiteten i Østerdalen. Stor-Elvdal kommune har planer om å etablere Norsk 

Elgsenter på Evenstad til våren, og er svært positive til en stor elgskulptur på Bjøråa 
rasteplass. Elgen vil være med å sette Stor-Elvdal og Østerdalen på kartet. 

- Skape begeistring lokalt, nasjonalt og utover landegrenser 
- Åpne for utvikling og promotering av Østerdalen generelt. Østerdalen har mange perler som 

få ennå vet om. Ved å få folk til å stoppe, vil det være lettere å gi folk informasjon om 
attraksjonene i Østerdalen. 

Merknad til departementet: 

Det jobbes for å få finansiert produksjonen av selve elgen. 

 

Vedlegg 8: skjema brukt i spørreundersøkelse vår/høst 2012 

 

1. BAKGRUNN 

Alder: 

Kjønn: 

Har reist fra: 

Er på vei til: 

Kjører alene:       
      
 

Ja Nei Antall 
passasjerer 

   

 
 

Kjøretøy: Personbil Bobil Motorsykkel Trailer Varebil 
 
 

    

 
2. Hva er hensikten med 

reisen? 
Ferie/fritid Fastboende Arbeid/skole Næring 
 
 

   

 
3. Hvor ofte kjører du på rv. 

3? 
Første 
gang  

2 ganger i 
året 

Månedlig  Ukentlig Daglig 

 
 

    

 
4. Har du sett spesielle figurer/belysning langs rv. 3? 

 
Ja Nei 
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5. Hvis ja, oppfattet du hva figurene/lysene forestiller?  
 

Ja Nei 
 Gå til 

spørsmål 7 
 

 
6. Hvis ja, hva har du 

sett/lagt merke til? 
 
 

Elggevir på trær Opplyste 
bygninger/bruer/
elggevir 

Dekorert 
jernbanebru 

   

 

 
BILDER: Vise bilder av elggevir, opplyst låve, jernbanebru og vegetasjonsrydding (utsikt 
mot Glomma) 

 
8. Har du lagt 

merke til noe av 
dette?  
(svar ja/nei) 

Elggevir på 
trær 

Opplyste 
bygninger/ 
bruer/elggevir 

Bilder på 
jernbanebru 

God utsikt til 
Glomma  

    
 
 

 
9. Ble oppmerksomheten 

din påvirket av 
figurene/lyssettingen? 

Ingen 
påvirkning 

Noen grad Stor grad Vet ikke 

    
 

 
10. Hvis oppmerksomheten ble påvirket, var 

det på en positiv eller negativ måte?  
Positiv Negativ Vet ikke 
 
 

  

 
11. Ble kjøremåten din 

påvirket av figurene/ 
lyssettingen? 

Ingen 
påvirkning 

Noen grad Stor grad Vet ikke 

  
 

  

 
12. Hvis kjøremåten ble påvirket, var det på en 

positiv eller negativ måte?  
Positiv Negativ Vet ikke 
  

 
 

 

 

7. Har du registrert at det har blitt et mer åpent  
landskap langs rv 3? 
 

Ja 
 

Nei 
 

  

13. Hva tror du er hensikten med figurene/lyssettingen langs rv. 3? (åpent 
svar) 
 

14. Tror du følgende er hensikten med figurene/lyssettingen?  
                                                                                                     Ja 

 
Nei 

a) Øke trafikksikkerheten på rv. 3   
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17.  Ønsker du flere figurer/lys eller mer rydding av 

trær langs rv. 3?  
Ja Nei Vet ikke 
 
 

  
 
 

 
18. Har du sett avvikende/trafikkfarlig kjøring ved 

figurene/lysene på rv. 3?  
Ja Nei 
 
 

 

 
19. Har du kjørt rv. 3 før figurene/bildene ble satt opp?  

(jernbanebru dekorert sommer 2010, gevir hengt opp sommer 
2011) 

Ja Nei 
 
 

 

 
 
 
 

20. (hvis ja på 19) Hvordan syns 
du det er å kjøre på rv. 3 etter 
at figurene/lysene ble satt 
opp?  

Ingen forskjell Bedre Dårligere Vet ikke 
 
 

   

 
 

Tusen takk for at du tok deg tid til å svare på våre spørsmål. 
Vi ønsker deg en god tur videre, kjør forsiktig! 

 
Hilsen Statens vegvesen 

 
b) Øke reiseopplevelsen  

 
 

c) Øke oppmerksomhet mot elgfare på strekningen  
 

 

d) Øke bilførerens oppmerksomhet/våkenhet  
 

 

e) Motvirke kjedsomhet/monotoni  
 

 

15. Tror du tiltakene påvirker trafikksikkerheten? Ja Nei 
 
 

 

16. Var du kjent med figurene/lyssettingen/rydding av trær 
på forhånd?  

Ja Nei 
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