
STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr.  37 7

Samledokumentasjon 2016
For utbyggingsprosjekter avsluttet 2016
samt utvikling løpemeterpriser

Vegdirektoratet
Vegavdelingen
Prosjekt og kontrakt

SV
V 

E6
 A

lta
 V

es
t



26
Desember 2017

26 
December 2017

Antall sider
Dato Date

Statens vegvesens rapporter

Tittel
Samledokumentasjon 2016

Undertittel
For utbyggingsprosjekter avsluttet 2016 
samt utvikling løpemeterpriser
Forfatter
Geir Saxebøl 

Avdeling
Vegavdelingen

Seksjon
Prosjekt og kontrakt

Prosjektnummer

Rapportnummer
Nr. 377
Prosjektleder
Geir Saxebøl

Godkjent av
Bettina Sandvin
Emneord
Byggekostnader

Sammendrag
Rapporten inneholder byggekostnader for 
prosjekter som ble åpnet for trafikk i 2016.

NPRA reports
Norwegian Public Roads Administration

Title
Summary documentation 2016

Subtitle
For construction projects completed in 
2016

Author
Geir Saxebøl 

Department
Roads Department

Section
Projects and Contracting Management

Project number

Report number
No. 377
Project manager
Geir Saxebøl

Approved by
Bettina Sandvin
Key words
Construction cost

Summary
The report contains construction costs for 
road projects that were opened to traffic in 
2016.

Pages



© Byggherreseksjonen desember 2017 

 
 
 
 
 
 
SAMLEDOKUMENTASJON  
 
OG MÅLEINDIKATORER ØR 1.1 OG ØM 1.1 
 
For utbyggingsprosjekter avsluttet i 2016 samt en historisk oversikt fra 2007-2016 over 
løpemeterpriser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



© Byggherreseksjonen desember 2017 

Innhold 

1. INNLEDNING ....................................................................................................................... 1 

2.2 MÅLINDIKATOR ØM1.1 ................................................................................................... 4 

3. SAMMENDRAG SAMLEDOKUMENTASJON ................................................................. 6 

UTBYGGINGSPROSJEKTER ÅPNET FOR TRAFIKK I 2016 ...................................................................... 6 
DOKUMENTASJON AV AVSLUTTEDE ENTREPRISEKONTRAKTER (OVERTAKELSE I 2016) ..................... 6 

3. 1 DETALJER SAMLEDOKUMENTASJON ....................................................................... 7 

3.1.1 VEGER MED STOR ANDEL AV BRU OG TUNELL........................................................................... 7 
STORE PROSJEKTER PR ELEMENT ....................................................................................................... 7 
3.1.2 VEGER ...................................................................................................................................... 8 
3.1.3 NYBYGG ................................................................................................................................... 8 
3.1.4 UTBEDRING VEG ....................................................................................................................... 8 
3.1.5 MIDTDELER .............................................................................................................................. 8 
3.1.6 RUNDKJØRING .......................................................................................................................... 9 
3.1.7 GANG- OG SYKKELVEGER ......................................................................................................... 9 
3. 1.8 KOLLEKTIV .............................................................................................................................. 9 
3.1.9 FERGEKAI ............................................................................................................................... 10 
3. 1.10 VEGLYS ............................................................................................................................... 10 
3. 1.11 ANNET ................................................................................................................................. 10 
3. 1.12 BROPROSJEKTER .................................................................................................................. 11 
3. 1.13 BRU REHABILITERING .......................................................................................................... 11 
3.1.14 TUNNELER ............................................................................................................................ 11 
3.1.15 SKREDIKRING ....................................................................................................................... 11 
3.1.16 TUNNEL REHABILITERING ..................................................................................................... 12 

3.2 LØPEMETER PRISER  OVER FLERE ÅR ..................................................................... 12 

3.2.1    4 FELTS MOTORVEIER ........................................................................................................... 12 
3.2.2   2-3 FELTS MOTOR VEIER 12 -17,5 METER .............................................................................. 12 
3.2.3    2FELTS VEI 7,5 TIL 9,5 METER  MED MINST 500 METER TUNELL ............................................ 13 
3.2.4    2FELTS VEI 5 TIL 6,5 METER ................................................................................................. 14 
3.2.5  2 FELTS VEGER  7,5 - 9,5-  METER ........................................................................................... 15 
2.3.6 MIDTREKKVERK ..................................................................................................................... 15 
2.3.7  UTBEDRING AV 2 FELTS VEG .................................................................................................. 16 
2.3.8 GANG OG SYKKELVEGER ........................................................................................................ 17 
2.3.9 TUNELLER .............................................................................................................................. 17 
2.3.9 BROER LØPEMETER PRIS ......................................................................................................... 17 
SJEKK MVA OG  OMREGNING ..................................................................................................... ......18 
BROER PR M2 .................................................................................................................................. 18 

3.4 ENTREPRISE KONTRAKTER ........................................................................................ 20 

TABELLER ENTREPRISEKOSTNADER ................................................................................................ 21 



Byggherreseksjonen   Samledokumentasjon/måleindikatorerØR1.1 og ØM1.1 - 2016 

- 1 -

1. Innledning

Samledokumentasjonen og rapportering på måleindikatorene ØR1.1 og ØM1.1 bygger på 
innrapporterte data fra regionene høsten 2017. Dokumentasjonen bør gi et godt bilde på 
prosjektkostnadene på grovt nivå. Det er avledet løpemeter (lm) kostnader på hovedlinje, 
Dokumentasjonen gir også en oversikt over innrapporterte kontrakter, selv om ikke alle prosjekter 
eller alle kontrakter er rapportert i henhold til bestillingen.  

Rapporten bygger på skjemaene: 

1A Dokumentasjon av utbyggingsprosjekter åpnet for trafikk i 2016 
Prosjekter registrert som åpnet i 2016 i porteføljesys. 
1D Dokumentasjon av avsluttede entreprisekontrakter (overtakelse i 2015) 

Alle kostnadstall er i 2016-kroner, med unntak av der det står oppgitt at tallene er i løpende kr. 

Nå er de rapportert prosjektene full belastning når det gjelder MVA. Der prosjektet har avsluttet 
sluttoppgjøret er det det som er rapportert. Der hvor sluttoppgjøret ikke er rapportert er det 
prognosen pr rapporteringstidspunkt som er rapporter. 

Løpemeter priser over flere år. 
Det er satt sammen et datasett med alle prosjekter som er avsluttet i perioden 2007 til 2016. Dette 
danner utgangspunktet for grafer og tabeller med løpemeter priser omregnet til 2016 og full mva. på 
det prosjektene som er rapportert i tidsrommet 2007 – 2016.
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2. Måleindikatorer 
 
2.1 Målindikator ØR 1.1 
 
ØR1.1 = Avvik mellom sluttkostnad og opprinnelig kostnadsoverslag summert for regionene i 
prosent av opprinnelig kostnadsoverslag 
 

 
Indikatoren omfatter alle innrapporterte prosjekter som ble åpnet for trafikk i 2016 med sluttkostnad 
over 5 mill. kr 
+ 
Avvik mellom indikatoren og etterfølgende tabeller er at prosjekter med kun en sluttkostnad eller 
anslag er utelatt fra indikatoren 
 

Ambisjonsnivå 
Ønsket Godt nok Ikke godt nok 
 0 til +/- 3 % +/- 3 til +/- 5 % > +/- 5 % 

 
 

År Opprinnelig 
kostnadsoverslag Sluttkostnad 

Avvik 

[Mill. kr] [ %] 
2004 4 050 4 084 34 0,8     % 
2005 5 701 5 308 -393 -6,9    % 
2006 4 674 4 740 66 1,4    % 
2007 7896 7 695 -201 -2,7    % 
2008 7224 7 492 268 3,7    % 
2009 11 749 12 564 814 6,9   % 
2010 7674 8020 346 4,5    % 
2011 8069 8284 215 2,7    % 
2012 8628 9089 461 5,3    % 
2013 14875 16082 1207 8,1   % 
2014 23005 24020 1015 4,4  % 
2015 18979 20811 1831 9,6  % 
2016 15011 17072 2061 13,7% 

Region: Samlet Tall i millioner kr / 2016-kr / inkl. mva

2016 2015
Opprinnelig Sluttkostnad Avvik 

kostnadsoverslag Mill kr  (%) (%)

Øst 8 776 10 392 1 615 18,4 % 14,8 %
Sør 1 156 1 184 28 2,4 % 8,7 %
Vest 1 454 1 494 41 2,8 % 2,1 %
Midt 2 055 2 170 115 5,6 % 0,4 %
Nord 1 570 1 832 262 16,7 % 27,7 %
Samlet 15 011             17 072      2 061         13,7 % 9,6 %

Avvik
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Samlet sett er dette resultatet for 2016 ikke godt nok. Det er det dårligste resultatet som er oppnådd. 
Det er et stort prosjekt som flytter resultatet veldig, hadde man tatt ut dette prosjektet ville resten av 
porteføljen hatt et avvik på 5,3 %. To av regionene har et ønsket resultat og tre av regionene har 
resultater som ikke er gode nok.  
  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Øst 7,6 % -1,4 % 17,0 % 13,9 % 19,9 % 14,8 % 18,4 %
Sør 7,1 % -5,6 % 0,5 % 17,3 % -1,2 % 8,7 % 2,4 %
Vest 1,5 % 2,5 % 10,2 % 5,6 % -2,5 % 2,1 % 2,8 %
Midt 3,5 % 14,0 % -3,7 % -4,8 % 0,0 % 0,4 % 5,6 %
Nord 14,0 % 26,6 % 21,6 % 4,7 % 12,7 % 27,7 % 16,7 %
Samlet 4,5 % 2,4 % 5,3 % 8,1 % 4,4 % 9,6 % 13,7 %
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2.2 Målindikator ØM1.1 
 
Ø M.1.1 = Avvik mellom sluttnota (inkl. tilleggsnota) og kontraktsum, summert for regionene som prosent av 
kontraktsummen. 
 
 
 

 
    
     

 

      
 
Indikatoren omfatter avsluttede entreprisekontrakter i 2016 med sluttkostnad større enn 2 mill. kr. 
 
 
 

Ambisjonsnivå 
Ønsket Godt nok Ikke godt nok 
 0 til +/- 7 %  +/- 7 til +/- 10 %  > +/- 10 % 
   

 
 
Tall hentet fra tidligere samledokumentasjon  Tall i løpende [mill. kr] / eks. mva 

År Kontraktssum A-nota T-nota Sum 
sluttkost. 

Avvik 
[Mill. kr] [ %] 

2005 3 006 3 074 450 3 565 559 18,6 
2006 2 935 3 165 501 3 666 731 24,9 
2007 4 772 5 087 772 5 858 1 086 22,8 
2008 4 594 4 671 729 5 400 806 17,5 
2009 7132 7 237 1 330 8 567 1 434 20,1 
2010 4454 4514 702 5216 762 17,1 
2011 4567 4688 842 5530 962 21,1 
2012 6052 6123 984 7107 1055 17,4 
2013 8625 8612 1339 9951 1326 15,4 
2014 10866 11019 1885 12904 2039 18,8 
2015 11308 10623 1995 12617 1310 11,6 
2016 9061 9002 1432 10434 1372 15,1 

 
 

Tall i millioner kr / 2016-kr eks. mva

2016 2015
Kontraktsum A-nota T-nota Sum sluttkost.

Mill. kr Prosent 

Øst 4 859          4 817          841       5 658            799        16,4 % 10,8 %

Sør 759            716             117       833              74          9,8 % 16,9 %

Vest 875            851             111       961              86          9,8 % 8,2 %
Midt 1 183          1 193          104       1 297            113        9,6 % 12,2 %
Nord 1 385          1 425          260       1 685            300        21,7 % 22,0 %

Samlet 9 061       9 002       1 432 10 434      1 372   15,1 % 11,6 %

Avvik
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Avviket mellom sluttkostnad (sluttnota) og kontraktssum er på 15,1 %. Dette er en klar økning fra i 
fjor da den var 11,6 %.  

Figur 1: Kostnadsutvikling for vegprosjekter 

Logaritmisk skala på x-aksen 
Figur 2: Avvik sluttkostnad mot kostnadsoverslag. Figuren viser avvik fra kostnadsoverslag sortert 
etter størrelse på prosjektet.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Øst 23,7 % 24,3 % 28,3 % 27,1 % 2,2 % 26,1 % 10,8 % 16,4 %
Sør 16,8 % 10,8 % 20,3 % 21,6 % 16,1 % 15,8 % 16,9 % 9,8 %
Vest 7,4 % 16,6 % 13,8 % 20,2 % 19,3 % 10,8 % 8,2 % 9,8 %
Midt 29,6 % 11,5 % 13,5 % 9,8 % 14,7 % 12,1 % 12,2 % 9,6 %
Nord 10,9 % 3,9 % 30,4 % 3,8 % 15,4 % 36,5 % 22,0 % 21,7 %
Samlet 20,1 % 20,1 % 21,1 % 17,4 % 15,4 % 18,8 % 11,6 % 15,1 %
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3. Sammendrag samledokumentasjon 
 
Utbyggingsprosjekter åpnet for trafikk i 2016 
 
132 utbyggingsprosjekter er innrapportert som åpnet for trafikk i 2016. Med utbyggingsprosjekt 
menes tradisjonelle veganlegg som bru, tunnel, fergekai, gang- og sykkelveg, støytiltak, samt øvrige 
miljøtiltak. 20 er av prosjektene er tatt ut da de er ufullstendig rapportert og noen er tatt med i to 
kategorier. Dokumentasjonen gir et representativt bilde av kostnaden ved vegutbygging i 2016.  
 

 
 
  
Dokumentasjon av avsluttede entreprisekontrakter (overtakelse i 2016)  
 
 

 

Kontraktsstørrelse Antall 
prosjek
ter

Kontrakts- sum 
eks. mva 
[mill. kr]

Utb. 
Entrepr. 
fordelt 
på A-
nota, 

  

Utb. 
Entrepr. 
fordelt 
på 
Til legg * 

  

Tilegg / 
konttrakt
sum

Utb. Entrepr. 
fordelt på LPS, 
Art 4514 4504 
[mill. kr]

Utb. 
Entrepr. 
fordelt på 
Mva, 
Art45013 

  

MVA andel

500 mill + 3           3 924,7                  3 951,9    674,2      18 % 149,3                   1 194,0        25 %
250-500 mill kr 3           1 165,1                  1 216,6    189,3      21 % 46,3                     362,6           25 %
100-250 mill kr 9           1 277,0                  1 253,2    133,0      9 % 22,4                     319,0           23 %
50-100 mill kr 10         697,5                     681,9       91,6        11 % 7,0                       191,7           25 %
25-50 mill kr 22         758,7                     712,2       117,3      9 % 3,3                       209,3           25 %
15-25 mill kr 23         443,5                     416,9       95,3        15 % 3,8                       127,4           25 %
5-15 mill kr 69         640,2                     595,8       100,0      9 % 1,2                       174,4           25 %
Under 5 mill kr 57         164,5                     157,3       29,5        14 % 0,1                       44,1             24 %
Totalsum 196 9 071,3                  8 985,9    1 430,1   15 % 233,4                   2 622,4        25 %
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3. 1 Detaljer samledokumentasjon 
 
Mange prosjekter inneholder flere «prosjekttyper». Først er det en tabell med ”Vegprosjekter med 
stor andel bru og tunnel”.  I de følgende tabellene er det egne tabeller for hver av «prosjekttypene»,” 
Veg”, der er «rundkjøringer» og «midtdeler» prosjekter skilt ut som egne” Gang- og sykkelveg”,” 
«fergekai»” Kollektivt”,” Annet”,” Tunneler” og” Bruer og andre konstruksjoner” i henhold til den 
kategorien de er rapportert i. Regionene har da valgt den kategorien som de har hovedtyngden i. Der 
er også skilt ut elementer som rundkjøring og midtdeler prosjekter, samt skilt bedre mellom nybygg 
og utbedringsprosjekter. 
 
 
3.1.1 Veger med stor andel av bru og tunell  
 
Hovedlinje i prosjekter med stor andel bru og/eller tunnel 
 

 
 
 
Løpemeter pris på hovedlinje er basert på totalkostnadene på total lengde hovedlinje i prosjektet.  
 
 
Store prosjekter pr element  
 
Det er for 2016 ikke rapportert kostnader fordelt på bru, tunnel og byggherrekostnader. 
 
 
 

Region Veg nr. Prosjektnavn Prosjekt Faktisk 
åpning 
ååmm 
(korr)

Veg-
bredde 
[m]

Lengde [m] 
Total ( 
Hovedlinge
)

Lengde [m] 
herav Bru

Lengde [m] 
hearv 
tunnel

Oppr - 
Mill kr

Sluttk - 
Totalt 
mill kr

Kostnade
r, Avvik 
(%)

Kostnade
r, Løpem, 
km, est 
full mva

Sør Fv45 Eidsborgkleivene V/B U 2016-04         5,5            100             40             -            14          13 -1 %         135 
Midt Fv715 Melabrua V/B 2016-10         7,5            900             54             -            75          67 -11 %           74 
Midt Fv715 KO del 2 -Leksvik grense - 

  
V/B 2015-11         7,5         4 800            128             -          238        191 -20 %           40 

Øst EV0000 E6 Ringebu - Otta, etappe 1: 
  

VBTG 2016-12       17,5       34 500         2 109         8 050     5 089     6 623 30 %         192 
Øst FV0003 Fv.33 Jonsrud - Totenvika VTG 2016-12         8,5         8 300             -              900        512        614 20 %           74 
Øst RV0000 Rv. 3 Ny Steia bru med 

  
VBT 2016-09         7,0         1 030             88             -          161        174 8 %         169 

Øst EV0001 E18 Knapstad - Retvet VBT 2016-11       20,0         6 250            887            121     1 441     1 564 8 %         250 
Øst EV0001 E6 Kryss Flyplassvegen VB 2016-10         5,5         3 123            630             -          250        216 -14 %           69 
Vest EV0013 E134 Stordalstunnelen VBT 2016-03         8,5         4 400            120         1 360        455        483 6 %         110 
Vest EV0003 E39 Dregebø - Grytås og 

   
VBT 2016-06         8,5         9 080            175            760          -            -    - x -          -   

Nord EV0000 E6 Alta vest Jansnes - Halselv VBT 2016-07         8,5         2 420             65            860        209        314 50 %         130 
Nord EV0000 E6 Alta vest, Halselv - Sandelv - VBT 2016-12         8,5       13 880             40         3 717        961        922 -4 %           66 
Nord EV0000 E6 Hamarøy - Femtvassli - VBT 2016-01         8,5         5 030             74            520        248        397 60 %           79 

93 813      4 410        16 288      9 651    11 578   - x -         123 



Byggherreseksjonen   Samledokumentasjon/måleindikatorerØR1.1 og ØM1.1 - 2016 

- 8 - 

3.1.2 Veger  
 
Tabellen inneholder prosjekter med hovedtyngden av veg. Tabellen er delt i nybygg og i 
utbedringsprosjekter. De billigste nybyggene ligger rett i underkant av 20 tusen pr meter for 6,5 
meter veg. Skillet mellom utbedring og nybygging er i området 20-25 pr meter. Tall under disse 
verdiene er for utbedringsprosjekter i større eller mindre grad.  Men det finnes utbedrings prosjekter 
med rapportert meterspris rundt 70 tusen pr meter 
 
3.1.3 Nybygg 
 
Prosjekter der den dominer andel er veger  
 

 
 
3.1.4 Utbedring veg  
 

 
 
3.1.5 Midtdeler 
 

 
 
  

Region Veg nr. Prosjektnavn Prosjekt Faktisk 
åpning 
ååmm 
(korr)

Veg-
bredde 
[m]

Lengde [m] 
Total ( 
Hovedlinge
)

Oppr - 
Mill kr

Sluttk - 
Totalt 
mill kr

Kostnade
r, Avvik 
(%)

Kostnade
r, Løpem, 
km, est 
full mva

Sør Fv287 Strandgata-Kjøreplass bru V 2016-06         6,3         1 900          50          48 -5 %           25 
Sør E39 E39 OPS Lyngdal, strakstiltak V 2016-09         8,0            700          27          26 -3 %           37 
Sør Rv354 Setrevegen-Breviksbrua og belysning GS + V 0000         6,5            420          20          32 63 %           76 
Sør Rv 9 Sandnes-Harstadberg V 2016-10         7,5         4 250          92        100 9 %           24 
Midt RV0007 Fale, siktutbedring V 2016-09         3,0            370          17          19 10 %           51 
Midt FV 757 Havnekrysset-Holbergkrysset V 2017-11       10,0            500          11          13 20 %           26 
Øst ---- Fv. 35 Ombygging av Norbyveien V 2016-10         -           1 700        194        195 0 %         115 
Øst FV0015 Fv. 152 GSV Trolldalen - Klommestein GS + V 2016-07         -           2 300          61          50 -18 %           22 

12 140      472       483       2 %           40 

Region Veg nr. Prosjektnavn Prosjekt Faktisk 
åpning 
ååmm 
(korr)

Veg-
bredde 
[m]

Lengde [m] 
Total ( 
Hovedlinge
)

Oppr - 
Mill kr

Sluttk - 
Totalt 
mill kr

Kostnade
r, Avvik 
(%)

Kostnade
r, Løpem, 
km, est 
full mva

Sør Rv41 Kilen-Nissedal VU 2016-07         6,0         7 350          26          37 40 %            5 
Midt FV 289 Skjevik x285-Tekset VU 2016-10         5,0         8 700          19          21 9 %            2 
Øst FV0008 Fv. 82 Forsterkning Tusse - Holtbråtan VU 2016-12         7,5            500          35          35 0 %           70 
Øst RV0011 Rv 111 Lille Ruds bru VU 2016-08         8,5            250            8          18 136 %           73 
Øst FV0020 Fv 202 Austmarka x fv 345 - Solberg VU 2016-11         6,0         2 160          18          18 0 %            9 
Øst FV0015 Fv 155 Hørstadskauen - Nordenga VU 2016-11         6,5         1 200          11          11 8 %           10 
Øst FV0056 Fv 564 Østby - Skjærholvegdelet VU 2016-11         6,5         6 324          39          32 -18 %            5 
Øst FV0054 Fv 546 x veg Blikkberget - x veg VU 2016-10         6,5         7 720          33          24 -25 %            3 
Øst FV0040 Fv 404 Grøset - Ingelsrud VU 2016-10         5,5            800          10            5 -51 %            6 
Øst FV0020 Fv209 Hobøl Pukkverk - Foss x E18 VU 2016-11         6,0         2 832          19          18 -5 %            6 
Vest EV0003 E39 x fv 14 Refsland i Lund, VU 2016-02         -           3 600          60          45 -26 %           12 
Vest FV0051 Fv. 515 Skjoldastraumen-Lindanger VU 2016-10         5,5         2 245          20          19 -5 %            8 
Nord FV0063

 
Fv. 638 Ålstadholmen-Ålstad / fv. 641 

  
VU 2016-07         -         10 925          43          50 16 %            5 

54 606      340       333       -2 %            6 

Region Veg nr. Prosjektnavn Prosjekt Faktisk 
åpning 
ååmm 
(korr)

Veg-
bredde 
[m]

Lengde [m] 
Total ( 
Hovedlinge
)

Oppr - 
Mill kr

Sluttk - 
Totalt 
mill kr

Kostnade
r, Avvik 
(%)

Kostnade
r, Løpem, 
km, est 
full mva

Sør E18 E18 Midtrekkverk Tangen AA grense Midtrekkve 2016-06       12,5         6 750        238        225 -5 %           33 
Vest EV0003 E39 Tuft-Flatøy, Midtrekkve 2016-10       12,5         1 620          -            -    - x -          -   

8 370        238       225       -5 %           27 
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3.1.6 Rundkjøring 
 

 
 

 
3.1.7 Gang- og sykkelveger 
 

 
 
 
 
3. 1.8 Kollektiv 

 
 
 
 
  

Region Veg nr. Prosjektnavn Prosjekt Faktisk 
åpning 
ååmm 
(korr)

Veg-
bredde 
[m]

Lengde [m] 
Total ( 
Hovedlinge
)

Oppr - 
Mill kr

Sluttk - 
Totalt 
mill kr

Kostnade
r, Avvik 
(%)

Kostnade
r, Løpem, 
km, est 
full mva

Sør FV308 Borgheimkrysset Rundkjørin 2016-12         -              315          19          19 1 %           61 
Øst FV0021 Fv 213 Rundkjøring Carlsen lakk Rundkjørin 2016-11         6,0            400          46          29 -36 %           73 
Vest EV0013 E134 Kryss Førrestjørn ++ Kryss 2016-04       12,5         1 000          94        124 32 %         124 
Vest RV0000 Rv. 5 Fjærland nytt kryss (tilskot) Kryss 2016-11         -               -              4            4 0 %   - x -  

1 715        163       176       8 %         103 

Region Veg nr. Prosjektnavn Prosjekt Faktisk 
åpning 
ååmm 
(korr)

Veg-
bredde 
[m]

Lengde [m] 
Total ( 
Hovedlinge
)

Oppr - 
Mill kr

Sluttk - 
Totalt 
mill kr

Kostnade
r, Avvik 
(%)

Kostnade
r, Løpem, 
km, est 
full mva

Sør FV308 Kjelle - Barkåker G/S 2016-05            3 664          36          38 5 %           10 
Sør FV310 Gang- og sykkelanlegg langs Fv. 310 G/S 2016-05         -              790          15          27 77 %           35 
Sør Fv 402 Storemyr - Birkeland, G/S G/S 2016-12         -           9 800        100        120 20 %           12 
Sør Fv 312 Evje sentrum G, M 2016-06         6,5            650            9            8 -8 %           13 
Midt RV0065 Gjøsund undergang G/B 2016-11         3,5            600          -            21  - x -           35 
Midt EV0003 Hjelset sentrum fortau G/S 2016-11         3,4            600          19          21 8 %           35 
Midt FV0006 Vevang gsv/parkeringsplass G/S 2016-09         3,5            622          18          18 -2 %           29 
Midt E39 E39 (fv. 710) Bårdshaug G/S-vegbru   G/B 0000         3,5            300          29          42 44 %         140 
Øst ---- Rv 167 GSV Løvhaugen - Guiveien G/S 2016-05         -              800          39          45 14 %           56 
Øst RV0015 Ring 3 GSV Ris skole-Holmenveien G/S BT 2016-05         5,0             -          154        140 -9 %   - x -  
Øst RV0016 Rv 163 GSV Lørenskog - Grorud G/S 2016-06         -           3 610          92          85 -7 %           23 
Øst FV0020 Fv 381 Øvre Langelandsv. x rv 2 - G/S 2016-10         3,0         1 100          16          19 20 %           17 
Øst FV0026 Fv 264 Våningsvegen - Øvrevegen G/S 2016-10         -              660          21          21 0 %           32 
Øst FV0000 Fv 4 Kalvsjø - Folkets hus Fortau 2016-09         4,5            420          10            9 -14 %           21 
Øst RV0000 E6 Dombås sentrum - x fv 491 G/S 2016-11         -               -            25          17 -35 %   - x -  
Øst ---- E18 Strakstiltak sykkel, Hjortnes - GS U 2016-04         -              550            6            7 14 %           12 
Øst FV0025 Fv 255 Statoil - Forest sentrum G/S 2016-10         -               -              5            7 40 %   - x -  
Øst FV0039 Fv 393 Valhallvegen, fortau Fortau 2016-09         -               -              2            2 -9 %   - x -  
Øst FV0034 Fv 345 Fortau langs fv 345, kryss fv 202 Fortau 2016-11         -               -              1            1 44 %   - x -  
Øst FV0045 Fv455 BPNG Buskogen-Alshus G/S 2016-12         3,0         1 400          26          28 6 %           20 
Øst FV0010 Fv108 Hvaler krk - Skjærhallen G/S 2016-05         3,0            500            6            5 -10 %           11 
Vest FV0004 Fv. 45 Dirdal skole - Dirdal kirke, g/s- G/S 2016-06         3,5         1 900          15          15 0 %            8 
Vest RV0005 Rv. 55 Kløvi - Njøs G/S 2016-12         3,5            465          12          13 10 %           29 
Vest FV0048 Fv. 480 Sande - Tungevågen, g/s-veg, 

 
G/S 2016-04         -           1 900          40          40 0 %           21 

Vest FV0056 Fv. 564 Fossekrysset / Fossesjøen G/S 2016-09         -              400          -            -    - x -          -   
Nord RV0008 Rv. 80 Stranda-Klungset gsv G/S 2016-11         4,0             -            37          47 26 %   - x -  
Nord FV0088 Fv889 Havøysund Sentrum  Fortau G/S 2016-08         6,0         1 230            7            7 0 %            6 
Nord RV0008 Rv. 80 GSV undergang Hunstadsenteret G/B 2016-03         3,5             -            34          59 72 %   - x -  

31 561      517       589       11 %           19 

Region Veg nr. Prosjektnavn Prosjekt Faktisk 
åpning 
ååmm 
(korr)

Veg-
bredde 
[m]

Lengde [m] 
Total ( 
Hovedlinge
)

Oppr - 
Mill kr

Sluttk - 
Totalt 
mill kr

Kostnade
r, Avvik 
(%)

Kostnade
r, Løpem, 
km, est 
full mva

Sør 0 Kollektivtiltak 2016 KOLL 0000         -               -              4            7 74 %   - x -  
Midt Fv 864 MP Fv864 Busshlp FV Nardo Risvollan KOLL A 2015-12         -               -            15          14 -3 %   - x -  
Øst EV0000 E6 Kollektivtiltak Brynstunnelen KOLL 2016-09         -           1 400          31          25 -19 %           18 
Øst FV0010 Fv109 Kollektivfelt v/ Kirkestien KOLL 2016-04         3,5            200            4            3 -18 %           14 
Vest EV0003 E39 Busslomme Mo KOLL A 2016-11         -               -              8            9 21 %   - x -  
Vest RV0001 Rv. 15 Busslomme Ytreeide KOLL A 2016-12         -               -              5            9 89 %   - x -  

1 600        34         28         3 %           17 
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3.1.9 Fergekai 
 

 
 
3. 1.10 Veglys 

 
3. 1.11 Annet 
 
Prosjektene som ikke kunne grupperes i inndelingene gjort i rapporten er samlet under.  

 
 
 
 
 
  

Region Veg nr. Prosjektnavn Prosjekt Faktisk 
åpning 
ååmm 
(korr)

Veg-
bredde 
[m]

Lengde [m] 
Total ( 
Hovedlinge
)

Oppr - 
Mill kr

Sluttk - 
Totalt 
mill kr

Kostnade
r, Avvik 
(%)

Kostnade
r, Løpem, 
km, est 
full mva

Midt FV0006 Hareid fk. Utbedring Ferjekaj/ U 2016-06         -               18          30          42 40 %      2 331 
Midt FV0007 Hundeidvik fk., ny tilleggskai Fergekaj 2016-03         -               15          10          13 35 %         899 
Midt EV0003 Molde fergekai støytiltak Ferjekaj/M 2016-05         -               -              7            7 1 %   - x -  
Øst FV0010 Fv108 Ferjelemmer Skipstadsand - Ferjekaj/ U 2016-12         -               -              7            7 -1 %   - x -  
Vest EV0003 E39 Oppedal ferjekai Fergekaj 2016-08         -               -            -            -    - x -   - x -  
Vest FV0003 Fv. 606 Daløy ferjekai Fergekaj 2016-12         -               -            18          20 6 %   - x -  

33            40         55         23 %      1 680 

Region Veg nr. Prosjektnavn Prosjekt Faktisk 
åpning 
ååmm 
(korr)

Lengde [m] 
Total ( 
Hovedlinge
)

Oppr - 
Mill kr

Sluttk - 
Totalt 
mill kr

Kostnade
r, Avvik 
(%)

Kostnade
r, Løpem, 
km, est 
full mva

Vest RV0004 Rv. 42 Krossmoen - Slettebø, veglys Veglys 2016-11         7 800          10          14 41 %            2 
Vest RV0001 Rv. 13 Kvam - Bjørheimsbygd, nytt Veglys 2016-03         3 800          17          11 -34 %            3 

11 600      27         25         -7 %            2 

Region Veg nr. Prosjektnavn Prosjekt Faktisk 
åpning 
ååmm 
(korr)

Lengde [m] 
Total ( 
Hovedlinge
)

Oppr - 
Mill kr

Sluttk - 
Totalt 
mill kr

Kostnader
, Avvik (%)

Kostnade
r, Løpem, 
km, est 
full mva

Sør 0 TS 2016 ANNET 2016-12             -              6            8 23 %   - x -  
Midt E136 TS-tiltak Tresfjord ANNET 2016-12             -            24          27 14 %   - x -  
Midt Fv 885 MP Fv885 Bratsbergvn/Bård Iversensveg ANNET 2016-10             -              4            6 45 %   - x -  
Midt Fv 812 MP Fv812 Signalregulering ANNET 2016-12             -              8            8 -6 %   - x -  
Midt RV0007 Støytiltak M 2016-10             -              8          10 24 %   - x -  
Midt EV0003 Betnabakken støytiltak M 2016-10             -            -            -    - x -   - x -  
Midt EV0003 Støytiltak rute 4B M 2016-11             -              4            4 2 %   - x -  
Midt EV0001 Støytiltak rute 6d M 2016-11             -            -            -    - x -   - x -  
Øst RV0000 Rv 3 Hanestad vegkryss TS 2016-10             -              9            9 9 %   - x -  
Øst FV0017 Fv. 171 MPG Lørenfallet Miljøgate 2016-10            950          60          37 -39 %           38 
Øst EV0013 E136 Tiltak mot utforkjøringulykker TS 2016-09             -              7            7 0 %   - x -  
Øst FV0011 Fv118 Signalanlegg x Tuneveien, ANNET 2016-11             -              3            2 -23 %   - x -  
Vest RV0005 Rv. 55 Stedje fotgj.sikring ANNET 2016-10             -            16          11 -36 %   - x -  
Vest RV0001 Rv. 13 Vangsnes, fjerning av sikthinder TS 2016-11             -            -            -    - x -   - x -  
Vest RV0001 E39 Breiddeutviding ved Alværa TS 2016-05             -            13          12 -9 %   - x -  
Vest ---- Førdepakken, bomstasjonar Bomstasjon 2016-11             -            -            -    - x -   - x -  
Vest ---- Samlekontrakt Midthordland 2016 ANNET 2016-12             -            -            -    - x -   - x -  
Vest ---- Samlekontrakt Sunnhordaland 2016 ANNET 2016-12             -            -            -    - x -   - x -  
Nord EV0000 Kvenvikmoen kontrollhall ANNET 2016-04             -            24          22 -12 %   - x -  

950           186       161       -13 %
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3. 1.12 Broprosjekter

Lm prisen er på totallengden av prosjektet og ikke bare lengden av brua 

3. 1.13 Bru rehabilitering

3.1.14 Tunneler 

3.1.15 Skredsikring 

Region Veg nr. Prosjektnavn Prosjekt Faktisk 
åpning 
ååmm 
(korr)

Veg-
bredde 
[m]

Lengde [m] 
Total ( 
Hovedlinge
)

Lengde [m] 
herav Bru

Oppr - 
Mill kr

Sluttk - 
Totalt 
mill kr

Kostnade
r, Avvik 
(%)

Kostnade
r, Løpem, 
km, est 
full mva

Sør EV0018 E18 Skjeggestad bru BRU 2016-07       29,0            230            230        165        133 -19 %         578 
Midt Fv62 Driva bru BRU 2016-12       12,0            140            110        125        118 -5 %         846 
Midt Fv715 Melabrua V/B 2016-10         7,5            900             54          75          67 -11 %           74 
Midt Fv714 Dolmsundbrua BRU 2016-06         7,5         2 630            464        275        406 48 %         154 
Midt Fv715 KO del 2 -Leksvik grense - 

  
V/B 2015-11         7,5         4 800            128        238        191 -20 %           40 

Midt E14 Forrabrua BRU 2016-12       10,0            700             90          65          62 -4 %           89 
Øst FV0041 Fv 419 Kamp -Veikle V/B 2016-06         -              850             15          53          33 -37 %           39 
Øst EV0001 E6 Kryss Flyplassvegen V/B 2016-10         5,5         3 123            630        250        216 -14 %           69 
Vest Fv0055 Fv550 Alsåkerelven bru BRU 2016-01         -               -               15          13          14 1 % - x -
Nord EV0000 E6 Midtengbekk bru BRU 2016-12       13,0             13            7          15 124 %            0 
Nord FV 49 Fv. 439 Voldelva bru BRU 2016-11         7,5 - 12 - 8 - x -   - x -  

13 373  1 553  1 203  1 157  -1 %           86 

Region Veg nr. Prosjektnavn Prosjekt Faktisk 
åpning 
ååmm 
(korr)

Veg-
bredde 
[m]

Lengde [m] 
Total ( 
Hovedlinge
)

Lengde [m] 
herav Bru

Oppr - 
Mill kr

Sluttk - 
Totalt 
mill kr

Kostnade
r, Avvik 
(%)

Kostnade
r, Løpem, 
km, est 
full mva

Sør FV308 FV. 308 Kanalbrua -Landkar for BRU A 2016-12         -               -               -              3            3 1 % - x -
Midt EV0013 Rauma bru utbedring BRU U 2016-10         7,0            131            131          23          51 121 %         392 
Midt RV0007 Lihjell/Bjørbekkjebrua BRU U 2016-08         7,0             70             70            9          10 9 %         138 
Midt Fv868 Fv 868 Ladedalen bru - BRU U 0000       24,3             25             25            2            2 -14 %           78 
Midt E6 Tunnsjøelvbrua BRU U 2016-10         8,0             72             72          15            9 -39 %         126 
Midt FV 536 Arnøybrua BRU U 2016-10         4,0            152            152          24          20 -18 %         130 
Vest FV0051 Fv. 515 Skjoldastraumen BRU U 2016-06         5,5             12             12          14          13 -5 %      1 102 

462  462  91  105  11 %         228 

Region Veg nr. Prosjektnavn Prosjekt Faktisk 
åpning 
ååmm 
(korr)

Veg-
bredde 
[m]

Lengde [m] 
Total ( 
Hovedlinge
)

Lengde [m] 
hearv 
tunnel

Oppr - 
Mill kr

Sluttk - 
Totalt 
mill kr

Kostnade
r, Avvik 
(%)

Kostnade
r, Løpem, 
km, est 
full mva

Sør Fv42 Fv 42 Bjørkåstunnelen T 2016-08         8,5         1 640         1 340        203        203 0 %         124 
Midt Fv60 Røyr-Hellesylt byggetrinn 3 T 2016-12         7,5         5 160         4 078        644        626 -3 %         121 

6 800  5 418  848  826  -3 %         121 

Region Veg nr. Prosjektnavn Prosjekt Faktisk 
åpning 
ååmm 
(korr)

Veg-
bredde 
[m]

Lengde [m] 
Total ( 
Hovedlinge
)

Lengde [m] 
hearv 
tunnel

Oppr - 
Mill kr

Sluttk - 
Totalt 
mill kr

Kostnade
r, Avvik 
(%)

Kostnade
r, Løpem, 
km, est 
full mva

Sør Fv 975 Fv 975 Ortevatn Rassikring Rassikring 2016-07         -              450             -            12            9 -25 %           19 
Vest FV0033 Fv. 337 Skredsikring Bjørnabakkane Rassikring 2016-12         6,5         2 510         1 560        253        248 -2 %           99 
Vest EV0001 E16 Rasvoll i Flåm Rassikring 2016-10         -               -               -            24          14 -43 % - x -
Vest EV0003 E39 Romarheimsdalen Rassikring 2016-10         8,5            700             -            -            -    - x -          -   
Vest FV0000 Fv 7 Skredsikring Lussandberget Rassikring 2016-11         9,5         2 435         1 565        305        216 -29 %           89 
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3.1.16 Tunnel rehabilitering  

 
 
 
3.2 Løpemeterpriser over flere år 
 
 
Her kommer en presentasjon av løpemeter priser i ulike prosjekter i perioden 2007-2016 presentert i 
2016 kroner og med tillagt full mva. Noen ekstrem verdier er tatt ut. 
 
Det er brukt to ulike måter på presentere dataene på avhengig av hvor mange prosjekter som kom 
inn i kategorien. 
 
 
 
3.2.1    4 felts motorveier  
 
 

 
 
 
 
3.2.2   2-3 felts motor veier 12 -17,5 meter  
 
 

Region Veg nr. Prosjektnavn Prosjekt Faktisk 
åpning 
ååmm 
(korr)

Veg-
bredde 
[m]

Lengde [m] 
Total ( 
Hovedlinge
)

Lengde [m] 
hearv 
tunnel

Oppr - 
Mill kr

Sluttk - 
Totalt 
mill kr

Kostnade
r, Avvik 
(%)

Kostnade
r, Løpem, 
km, est 
full mva

Sør Fv50 Geiteryggtunnelen T/A 2016-09         5,2         3 281         3 281        118        129 9 %           39 
Midt E6 Grilstadtunnelen T/A 2016-02         -              748            748          14          14 0 %           19 
Midt E6 Væretunnelen T/A 2016-02         -           1 625         1 625          27          27 1 %           16 
Midt E6 Stavsjøfjelltunnelen T/A 2016-02         -           1 720         1 720          34          34 1 %           20 
Midt E6 Helltunnelen T/A 2016-02         -           3 928         3 928          46          50 9 %           13 
Midt E6 Eggetunnelen T/A 2016-07         -              597            597            9          10 12 %           17 
Midt FV0006 Fannefjordtunnellen, rehabilitering T/A 2016-01         7,0         2 745         2 745        206        206 0 %           75 
Øst RV0015 Rv 150 Rehabilitering Smestadtunnelen T/A 2016-05         -              494            494        274        256 -7 %         518 
Vest RV0001 Rv.13 Skottet tunnel T/A 0000         -               -           1 426          56          55 -2 %   - x -  

15 138      15 138      728       726       -1 %           48 
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3.2.3    2felts vei 7,5 til 9,5 meter med minst 500 meter tunell 
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3.2.4    2felts vei 5 til 6,5 meter   
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3.2.5  2 felts veger 7,5 - 9,5 meter  
 
 

 
 
Noen ekstrem verdier ert tatt ut på høy.  På lav kan de være prosjekter som egentlig er 
utbedringsprosjekter men som ikke er merket som utbedringsprosjekter  
 
 
 
 
 
 
2.3.6 Midtrekkverk 
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 2.3.7 Utbedring av 2 felts veg  
 

 
 
Endringen av rapportering og klassifisering kan ha medvirket til at de prosjektene som kommer med 
som utbedringsprosjekter endret seg fra 2015 til 2016 
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2.3.8 Gang og sykkelveger  
 
 
Gang og sykkelveger omregnet til 2016 og enkelte ekstrempriser på broer er tatt ut av materialet. 
 

 
 
 
2.3.9 Tuneller 
 
 
 

 
 
Nb SJEKK KRONEOMREGN ING 

 
 
  
 
2.3.9 Broer Løpemeter pris 
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Sjekk mva og omregning 

Broer pr m2 

Tab 1 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016
Gj.snitt høy 3 542  370  900  997  467  759  747  1 074  564  
Gj.snitt alle 330  284  400  392  300  372  321  353  296  
Median 296  278  267  217  285  315  235  256  275  
Gj.snitt lav 3 147  201  142  131  157  119  126  76  93  
Antall verdier 12  8  12  13  13  17  17  26  13  
Maks 672,4  408,8  1 505,9  1 807,3  671,4  1 143,2  1 123,7  1 506,0  675,0  
Min 117,9  168,3  134,3  95,0  139,0  72,8  110,2  65,0  91,5  
St.avvik 156,4  78,9  368,2  440,0  128,7  242,2  241,1  314,7  185,6  
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Tab 1 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016
Gj.snitt høy 3 69           49           75           110         62           91           78           173         68           
Gj.snitt alle 34           35           35           44           34           41           32           56           38           
Median 24           34           24           25           34           28           23           38           40           
Gj.snitt lav 3 15           21           13           15           13           14           13           12           14           
Antall verdier 12           8             12           12           13           13           17           24           12           
Maks 77,9        54,5        84,5        212,6      70,9        152,4      124,9      245,6      76,8        
Min 6,8          11,4        9,9          11,8        8,9          8,6          10,3        4,3          11,4        
St.avvik 21,7        13,2        24,6        54,2        18,4        36,0        26,3        53,3        21,2        
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3.4 Entreprise kontrakter  
 
Regionene rapporterte på 196 entreprise kontrakter pluss 9 som er ufullstendig utfylt. Mva andelen i 
kontraktene kryper oppover og var i for de kontrakter som ble avsluttet i 2016 25% etter hvert som 
kontrakter som har hatt deler av utførelsen med gamle regler blir stadig mindre. Gjennomsnittlig 
tillegg i kontraktene varierer, i 2016 er det de største kontraktene som har det høyeste tilleggene   
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Kontraktsstørrelse Antall 
prosjek
ter

Kontrakts- sum 
eks. mva 
[mill. kr]

Utb. 
Entrepr. 
fordelt 
på A-
nota, 

  

Utb. 
Entrepr. 
fordelt 
på 
Til legg * 

  

Tilegg / 
konttrakt
sum

Utb. Entrepr. 
fordelt på LPS, 
Art 4514 4504 
[mill. kr]

Utb. 
Entrepr. 
fordelt på 
Mva, 
Art45013 

  

MVA andel

500 mill + 3           3 924,7                  3 951,9    674,2      18 % 149,3                   1 194,0        25 %
250-500 mill kr 3           1 165,1                  1 216,6    189,3      21 % 46,3                     362,6           25 %
100-250 mill kr 9           1 277,0                  1 253,2    133,0      9 % 22,4                     319,0           23 %
50-100 mill kr 10         697,5                     681,9       91,6        11 % 7,0                       191,7           25 %
25-50 mill kr 22         758,7                     712,2       117,3      9 % 3,3                       209,3           25 %
15-25 mill kr 23         443,5                     416,9       95,3        15 % 3,8                       127,4           25 %
5-15 mill kr 69         640,2                     595,8       100,0      9 % 1,2                       174,4           25 %
Under 5 mill kr 57         164,5                     157,3       29,5        14 % 0,1                       44,1             24 %
Totalsum 196 9 071,3                  8 985,9    1 430,1   15 % 233,4                   2 622,4        25 %
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Tabeller Entreprisekostnader   
 
Veg: 

  
 

Region Veg Prosjektnr Prosjektnavn Entreprenør Type 
kontr
akt

Type 
anlegg 

Kontrakts- 
sum eks. 
mva 
[mill. kr]

Utb. 
Entrepr. 
fordelt 
på A-
nota, 
4511 og 
4501 
[mill  kr]

Utb. 
Entrepr. 
fordelt 
på 
Til legg * 
Art  
4502 og 
4512 

Utb. 
Entrepr. 
fordelt på 
LPS, Art 
4514 
4504 
[mill. kr]

Utb. 
Entrepr. 
fordelt 
på Mva, 
Art45013 
og 4503 
[mill. kr]

Avvik i% 

Øst E18 103174 Knapstad - Retvet NCC E V 862,3        807,5       58,7        26,2          223,2       0,5 %
Øst FV 33 106750 Skreifjella- Totenvika Haverstad Entreprenør A E V 34,1          34,1         0,8          -           8,7           2,3 %
Øst FV 33 106750 Skreifjella- Totenvika Brødrende Gudbrandsen E V 11,8          6,2           10,6        -           4,2           42,1 %
Øst FV 33 106750 Skreifjella- Totenvika Isachsen Anlegg AS E V 127,4        117,1       23,8        1,2            35,5         10,6 %
Øst E6 107130 E6 Frya - Vinstra AF Gruppen E V 1 466,9     1 629,2    353,6      66,0          512,2       35,2 %
Øst E6 107131 E6 Vinstra - Sjoa Implenia / K.A. Aurstad E V 1 595,5     1 515,2    261,9      57,1          458,5       11,4 %
Øst Fv.82 103529 Forsterkning Tusse - HoltbråtaKnut Bjerke E V 17,8          16,3         1,4          0,4            4,5           -0,6 %
Øst Fv 155 108803 Hørstadskauen - Nordenga Veidekke Industri AS E V 5,6            6,3           1,5          2,0           40,7 %
Øst Fv 213 106942 Runkj. Fåberggata /IndustrgataMesta AS E V 19,3          16,8         2,1          4,7           -2,4 %
Øst Rv 3 106386 Hanestad vegkryss Gjermundshaug AS A V 6,5            7,0           -         0,0            1,5           7,8 %
Øst Rv 3 107465 Atna - Ørbekken Gjermundshaug AS A V 18,1          18,9         0,0            1,7           4,6 %
Øst Fv 664 106572 Hotellet - Utsikten Gjermundshaug AS A V 16,6          14,8         0,5          0,0            3,8           -8,1 %
Øst Fv 564 107064 Østby - Skjærholvegdelet John Galten AS T V 19,8          19,2         2,4          0,1            5,5           8,9 %
Øst Fv 546 107062 x veg Blikkberget - x veg avfal Veidekke industri AS A V 15,7          15,7         4,1          1,2            4,9           25,9 %
Øst Fv 404 107063 Grøset - Ingelsrud NCC Roads AS A V 3,5            3,2           -         0,0            0,8           -6,7 %
Øst Fv 202 106055 Austmarka x fv 345 - Solberg bBergquist Maskin og Tra  E V 10,4          12,3         0,2          0,2            3,0           19,3 %
Øst E6 108121 Kollektivfelt Moretensrus - SkuIsachsen Entreprenør AS E V 2,9            2,5           0,0          -           0,6           -14,2 %
Øst E6 108121 Kollektivfelt Moretensrus - SkuHAB Cobstruction AS E V 13,6          10,4         0,7          -           2,8           -18,7 %
Øst Fv109 108644 Fv109 Kollektivfelt v/ KirkestieFR.STAD KOMMUNE/BRD    E V 1,7            1,9           -         -           0,5           10,0 %
Øst Fv.209 105338 Fv.209 Hobøl Pukkverk - Foss  EGIL NICOLAYSEN TRAN  E V 8,3            9,5           1,8          -           2,8           37,2 %
Sør E18 206569 E18 Midtrekkverk Tangen AA gBertelsen og Garpestad E V 134,0        136,1       9,0          2,1            36,8         8,3 %
Sør Fv 321 207060 Skjævesland - Usland Hauge Maskin E V 2,7            1,8           0,8          0,6           -3,7 %
Sør Fv 975 206577 Fv 975 Ortevatn Rassikring Risa AS E V 6,8            6,1           0,5          -           1,7           -3,1 %
Sør E39 205464 E39 OPS Lyngdal, strakstiltak Allfarveg AS T V 21,5          -          20,3        5,4           -5,7 %
Sør Varierende206606 Kollektiv 2016 Mesta AS E V 3,6            3,5           4,4          1,3           119,4 %
Sør Varierende206606 TS-tiltak 2016 Marthinsen & Duvholt AS E V 5,1            4,4           0,2          1,2           -9,8 %
Sør Fv. 308 206872 FV. 308 Borgheimkrysset Marthinsen & Duvholt AS E V 11,8          10,7         1,5          3,1           3,4 %
Sør Div Fv 207099/ 2034   Opprusting av holdeplasser Veidekke entreprenør AS E V 13,0          9,1           2,0          2,8           -15,0 %
Sør E134 206839/ 2069  Div Ts-tiltak Meheia Noco Entreprenør AS E V 7,3            6,6           1,7           -8,9 %
Sør Div 206923 Div TS-tiltak kontrakt 2 Telemark transport og e  E V 4,8            4,9           0,1          1,2           4,4 %
Sør Div 206839/ 2069  Div TS-tiltak kontrakt 3 Skorve Anlegg AS E V 2,9            2,8           -         0,7           -3,3 %
Sør Div veger 206839 /2069Rekkverk Telemark områdesikring E V 2,2            2,8           0,1          0,7           31,6 %
Sør E18 206968/ 2069Kollektivknutepunkt Tangen Arne Olav Lund AS E V 3,6            3,5           0,0          0,9           -0,7 %
Sør Rv41 206843 Kilen-Nissedal Skorve Anlegg As E V 18,9          21,3         2,6          6,0           26,4 %
Sør Fv45 207441/ 2072Eidsborgkleivene Opedal drift AS/Ypsilon  E V 9,0            9,9           2,5           10,4 %
Vest E134 302449/30242E134 Kryss - Førrestjern - HauVassbakk & Stol AS V 78,7          87,3         9,5          0,9            23,5         23,0 %
Vest E39 X Fv. 1304583 E39 X Fv. 14 Refsland i Lund Stamgeøamd Maskin AS E V 25,4          28,7         3,6          -           8,1           27,1 %
Vest E39 X Fv. 1304583 E39 X Fv. 14 Refsland i Lund Stamgeøamd Maskin AS E V 25,4          28,7         3,6          -           8,1           27,1 %
Vest Fv 580 300325 TS Hardangerveien 2016 BMO AS E V 4,2            5,6           5,4          2,7           161,9 %
Vest Fv 567 303576 Hosanger Vassbakk & Stol AS E V 34,9          30,1         7,4          9,2           7,4 %
Vest Fv 580, 58305105/ 3030Kollektiv og TS-tiltak Nattland   Halvorsen Grave-transpo E V 4,1            3,7           1,1          1,2           17,1 %
Vest fv 541 304277 Fv 541 Hestaneset - Tjong Bertelsen & Garpestad as E V 86,5          111,8       9,5          1,2            28,5         40,2 %
Vest Fv 569 305730 Fv 569 Modalen/Otterstad bru Flage Maskin AS E V 2,8            3,0           0,9          0,7           37,1 %
Vest Fv 569 304938 Fv 569 Dalseide-Modalen Bulken Maskin AS E V 14,0          4,2           2,0          1,5           -56,0 %
Vest Fv 310 304939 Fv310 Haugamoen-Rong Bulken Maskin AS E V 14,0          3,7           1,2          1,2           -64,9 %
Midt 6A 405356 E6 Jaktøyen -Sentervegen forbe  Teknobygg Anlegg E V 23,9          19,5         0,1          0,2            5,0           -18,0 %
Midt Fv715 404673 KO del 2 -Leksvik grense - Ols   JJ Syltern E V 111,0        101,8       13,0        2,1            29,2         3,5 %
Midt Fv289 405289 Skjevik x 285 Tekset x 285 Odd Einar Kne AS E V 9,0            9,3           1,5          3,1           20,4 %
Nord Fv. 808 502561 Fv. 808 Hemnesberget, Åsen-TRøstad entreprenør AS E V 58,4          59,1         5,5          0,3            16,2         10,6 %
Nord Fv. 638/fv  503244 Fv. 638 Ålstadholmen - Ålstad    Ottar Bergersen & Sønne  E V 18,8          18,5         6,3          6,2           31,9 %
Nord Fv. 838 503267 TS Fv. 838 Skaugvoll-Inndyr Mesta AS E V 3,9            4,0           1,8          1,4           48,7 %
Nord Fv. 19 504121, 50422Måleranlegg strøm ONE Nordic Kraftmontas  E V 2,3            2,4           -         -           0,6           3,0 %
Nord Fv. 19 503788 Fv. 848 Rolla. Parsell 2 - HamraRolf Jørgensen A/S E V 19,4          17,6         1,0          -           4,5           -4,1 %
Nord Rv. 503724 E6 Grindjord støttekonstruksjoThore Magnussen & Søn  E V 12,3          11,3         0,4          -           2,9           -4,4 %
Nord Fv. 816 503109 Fv. 816 Henningsværveien. Eks  Taraldsvik Maskin AS E V 2,4            2,3           0,1          -           0,6           -1,2 %
Nord Flere 504392, 50443   Fjellskjæringsrensk, sikring, bo  AST Entreprenør A/S E V 6,8            6,8           2,7          -           2,4           39,6 %
Nord E6 503837 Kvænangsfjellet Mesta E V 42,7          46,7         4,0          12,7         18,7 %
Nord Fv. 98 502282 Fv. 98 Giillaš-Rustefjelbma Anlegg Nord AS E V 21,8          26,6         5,5          0,1            8,1           47,2 %
Nord E6 501563 T41 Halselva-Melsvik Jan Opgård AS E V 60,9          61,6         11,4        1,1            18,5         19,9 %
Nord E6 501012 T34 Talvik sentrum Kåre K. Kristensen AS E V 34,7          29,4         6,0          0,5            9,0           1,8 %
Nord Rv. 83 503159 MJ veg og forskjæring til Harst Harstad Maskinog anleg  E V 40,5          31,1         10,4        0,0            10,4         2,4 %
Nord Rv. 77 503685 Rv. 77 Forskjæring TjernfjelltunKristensen Maskin AS E V 2,1            1,7           0,3          -           0,5           -8,1 %

sum 5 266        5 244       879         161           1 564      16,3 %

Utbetalt entrepenør  fordelt på 
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Bru:  

 
 
 
  

Region Veg Prosjektnr Prosjektnavn Entreprenør Type 
kontr
akt

Type 
anlegg 

Kontrakts- 
sum eks. 
mva 
[mill. kr]

Utb. 
Entrepr. 
fordelt 
på A-
nota, 
4511 og 
4501 
[mill  kr]

Utb. 
Entrepr. 
fordelt 
på 
Til legg * 
Art  
4502 og 
4512 

Utb. 
Entrepr. 
fordelt på 
LPS, Art 
4514 
4504 
[mill. kr]

Utb. 
Entrepr. 
fordelt 
på Mva, 
Art45013 
og 4503 
[mill. kr]

Avvik i% 

Øst Fv108 107874 Fv108 Ferjel. Skipstadsand og LEIF GRIMSRUD AS E B 3,8            3,2           0,3          -           0,9           -8,0 %

Sør EV0018 207017 E18 Skjeggestad bru Veidekke Entreprenør AS E B 46,4          40,6         2,0          0,4            10,7         -8,3 %

Sør Fv. 308 207469 FV. 308 Kanalbrua -Landkar fo  Mesta AS E B 2,0            1,7           0,0          0,4           -11,2 %

Vest Fv 550 304048 Fv 550 Alsåkerelven bru Contexo AS E B 5,4            6,6           0,4          1,7           29,8 %

Midt Fv60 404575 Driva bru Christie & Opsahl AS E B 80,1          71,9         4,6          1,6            19,3         -4,5 %

Midt 6A 405356 E6 Jaktøyen -Sentervegen forbe  Søbstad E B 69,0          63,7         7,4          0,6            17,9         3,0 %

Midt Fv715 404504 Melabrua NRG E B 31,7          31,5         3,4          0,2            8,8           10,3 %

Midt Fv714 404409 Dolmsundbrua - hovedentrepr NCC E B 175,0        185,9       18,5        5,7            52,5         16,8 %

Midt EV00136 405162 Rauma bru utbedring BMO AS E B 19,4          19,8         15,8        0,4            9,0           83,4 %

Midt FV00064 405520 Geitnesbrua BMO AS E B 4,3            3,5           0,1          0,9           -16,7 %

Midt 4B 405281 E39 (fv. 710) Bårdshaug G/S-veSKANSKA E B 26,4          26,8         1,8          7,2           8,3 %

Midt 4B 405579 E39 Bårdshaugbrua forsterkininSKANSKA B #DIV/0!

Midt E6 405499 Tunnsjøelvbrua Eik Entreprenør AS E B 5,2            4,8           1,3          1,7           18,5 %

Midt E14 405415 Forrabrua Arne Hernes AS E B 43,7          40,4         0,9          0,3            10,4         -5,4 %

Midt Fv536 404987 Arnøybrua Consolvo AS E B 11,3          12,9         1,2          3,6           24,7 %

Nord E6 503706 E6 Midtengbekk bru Hæhre entreprenør AS E B 8,7            7,8           0,2          -           2,0           -8,0 %

Nord Fv. 439 504224 Fv. 439 Voldelva bru Nordasfalt AS E B 5,2            4,9           0,4          1,3           1,9 %

Nord Rv. 503435 E10 Mølnosen g/S-veg bru Thore Magnussen & Søn  E B 2,9            2,9           0,2          -           0,8           8,4 %

Nord E6 503839 Nummedalbru HAK E B 10,4          13,2         3,3           26,7 %

Nord E6 503839 Nummedalbru - g/s Tecto Entreprenør AS E B 6,1            5,7           0,2          1,7           -3,3 %

Nord Fv. 847 503794/ 5041Nordlibekken-Strømsør bru HAK E B 12,9          12,4         0,7          3,3           1,5 %

sum 570           560          59           9               157         8,8 %

Utbetalt entrepenør  fordelt på 
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Tunnel-relatert:  

 
 
 
Gang og sykkelveger 
 

 
 

Region Veg Prosjektnr Prosjektnavn Entreprenør Type 
kontr
akt

Type 
anlegg 

Kontrakts- 
sum eks. 
mva 
[mill. kr]

Utb. 
Entrepr. 
fordelt 
på A-
nota, 
4511 og 
4501 
[mill  kr]

Utb. 
Entrepr. 
fordelt 
på 
Til legg * 
Art  
4502 og 
4512 

Utb. 
Entrepr. 
fordelt på 
LPS, Art 
4514 
4504 
[mill. kr]

Utb. 
Entrepr. 
fordelt 
på Mva, 
Art45013 
og 4503 
[mill. kr]

Avvik i% 

Øst FV 33 106149 Skreifjella- Totenvika Implenia AS E T 124,5        137,6       31,3        2,7            40,0         35,7 %

Øst FV 33 106149 Skreifjella- Totenvika Land elektriske E T 12,8          10,7         0,8          0,2            2,9           -10,2 %

Sør Fv50 206495 Geiteryggtunnelen Kruse Smith Entreprenør E T 50,6          45,2         24,3        -           17,0         37,4 %

Sør Fv50 206675 Geiteryggtunnelen Land Elektriske AS E T 33,0          28,9         13,0        0,1            10,5         27,0 %

Sør E39 206912 Tunnelrehabilitering E39 KirkehRisa AS E T 38,9          36,5         2,8          -           9,8           1,0 %

Sør Fv42 206053 Fv42 Bjørkåstunnelen Kruse smith/Risa T T 141,3        136,4       8,4          3,8            37,2         2,5 %

Vest Fv. 515 305031 Skjoldastraumen-Lindanger Bertelsen og Garpestad a E T 12,4          7,7           2,4          0,1            2,6           -18,1 %

Midt Fv60 404986 T11 Ljøtunnelen, Røyrtunnelen      Skanska E T 389,9        391,9       16,0        11,6          104,4       4,6 %

Midt Fv60 405532 T12 Elektro Ljøtunnelen B3 Eltel E T 21,5          20,8         3,0          0,9            6,2           10,6 %

Midt FV00064 404397 Fannefjordstunnellen Implenia AS E T 124,1        124,1       2,6          43,9         2,1 %

Nord Rv. 504378 Rv. DAB i tunneler TC Connect AS E T 4,9            2,8           0,1          -           0,7           -41,1 %

Nord Rv. 503740 Rv. 827 Brattlitunnelen. Reetab     Arbeidsfelleskap Tom St     E T 5,1            3,6           1,4          -           1,3           -2,3 %

Nord E6 501563 T44 Elektrotekniske installasjoMesta AS, elektro E T 29,3          28,5         5,7          0,8            8,7           16,5 %

sum 988           975          112         20             285         9,9 %

Region Veg Prosjektnr Prosjektnavn Entreprenør Type 
kontr
akt

Type 
anlegg 

Kontrakts- 
sum eks. 
mva 
[mill. kr]

Utb. 
Entrepr. 
fordelt 
på A-
nota, 
4511 og 
4501 
[mill  kr]

Utb. 
Entrepr. 
fordelt 
på 
Til legg * 
Art  
4502 og 
4512 

Utb. 
Entrepr. 
fordelt på 
LPS, Art 
4514 
4504 
[mill. kr]

Utb. 
Entrepr. 
fordelt 
på Mva, 
Art45013 
og 4503 
[mill. kr]

Avvik i% 

Øst Fv. 380 107335 GSV Bråteveien: Nordensveg-rv  Huser Entreprenør AS E G 26,1          25,5         2,2          6,9           6,1 %

Øst Fv. 120 107334 Bråtesletta-Ask Park & Anlegg A/S E G 56,1          33,3         5,0          9,7           -31,7 %

Øst Fv. 152 107342 Trolldalen Leif Grimsrud AS E G/V 25,4          24,7         3,7          0,4            7,2           11,8 %

Øst Fv. 167 104059 Røykenveien, ny  G/S-veg LøvhBrødrene Dokken E G 28,0          21,9         5,9          0,2            6,9           -0,7 %

Øst Fv 4 108457 Kalvsjø - Folkets hus Romerike Maskin AS E G 4,9            4,2           1,2          1,4           10,0 %

Øst Fv 264 107701 Våningsvegen - Øvrevegen (GaIsachsen AS E G 12,4          12,1         1,4          3,5           8,8 %

Øst Fv 255 108338 Statoil - Forset sentrum Anlegg Øst As E G 2,8            2,7           1,1          0,9           30,8 %

Øst E6 107553 GS-veg fv 491 - BondegårdsveStian Brenden AS E G 7,0            6,8           1,8          2,1           21,8 %

Øst Fv 381 106069 Øvre Langelandsv., x rv 2 - skoBergquist Maskin og Tra  E G 10,1          12,6         1,0          0,2            3,4           35,3 %

Øst Rv150 107281 Gsv Ris skole - Holmenveien Seltor anlegg AS E G 46,6          47,9         15,4        -           16,1         35,9 %

Øst Rv 163 105643 Gsv Lørenskog st - Grorud st Sten & Lund AS E G 36,1          34,2         11,5        0,4            11,7         26,5 %

Øst E18 108895 Standardheving gsv Hjortnes-TØstlandske vei og beton  E G 3,6            3,6           0,2          0,1            1,0           6,5 %

Øst Fv455 107401 Fv455 BPNG Buskogen - Alshu EGIL NICOLAYSEN TRAN  E G 14,0          15,7         2,1          -           4,5           26,7 %

Øst Fv.108 107402 Fv.108 Hvaler krk. - SkjærhalleBRØDRENE ØDEGÅRD MA  E G 2,6            1,8           0,3          -           0,5           -19,1 %

Sør Fv 455 205050 Øyslebø - Heddeland Repstad anlegg T G 23,6          23,6         1,2          -           8,1           5,1 %

Sør Fv. 308 206658 Fv. 308 Kjelle - Barkåker Marthinsen & Duvholt A E G 25,9          24,1         1,9          6,5           0,4 %

Sør FV. 310 206339 Gang og sykkelanlegg langs Fv   Marthinsen & Duvholt A E G 15,0          13,8         2,9          4,2           11,3 %

Vest Rv. 55 304364 Rv. 55 Kløvi - Njøs, gang- og sKveen AS E G 10,9          10,8         1,3          3,0           10,7 %

Vest Rv. 55 304438 Rv. 55 Stedje - fotgjengarsikrinKveen AS E G 4,9            5,5           0,5          1,4           21,4 %

Vest FV. 480 304537 Fv. 480 Sande - Tungevågen g Brdr. Thorkildsen AS E G 21,0          17,1         12,2        0,3            7,3           39,5 %

Vest Fv. 45 303623 Fv. 45 Dirdal skole - Dirdal kir  Risa AS E G 8,5            7,2           1,1          -           2,1           -2,4 %

Midt RV00658 405066 Gjøsund undergang Veidekke Industri AS E G 9,1            11,2         2,4          3,1           49,5 %

Midt EV00039 402577 Hjelset fortau Sivert Malmedal AS E G 11,9          10,0         3,1          3,4           9,9 %

Midt FV00064 404742/  4052Vevang gsv/parkeringsplass Fiborg og Sellæg Maskin E G 8,7            9,4           1,3          2,7           23,6 %

Nord Fv. 19 503200 Fv. 142 Gratangsbotn GS fra br      Mesta A/S E G 6,2            5,5           0,6          -           4,8           -0,6 %

Nord Fv. 86 503053 Tømmervik-Grunnreis, del 1 Målselv maskin & transp E G 14,8          16,9         2,2          4,6           29,1 %

Nord Fv. 889 503548 Fv. 889 Havøysund sentrum, foTormod Kristensen Mask  E G 5,1            7,1           0,5          0,1            2,1           49,0 %

Nord Rv. 80 501000 GS-veg Stranda-Klungset SA Anlegg AS E G 5,9            5,1           0,1          -           1,3           -12,5 %

Nord Rv. 80 503296 Hunstadsenteret - G/S-kulvertM3 Anlegg AS E GB 37,9          38,6         3,8          -           10,6         12,2 %

sum 485           453          88           2               141         11,5 %

Utbetalt entrepenør  fordelt på 
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Miljø:  

 
 
Blandet:  
 

 
 
  

Region Veg Prosjektnr Prosjektnavn Entreprenør Type 
kontr
akt

Type 
anlegg 

Kontrakts- 
sum eks. 
mva 
[mill. kr]

Utb. 
Entrepr. 
fordelt 
på A-
nota, 
4511 og 
4501 
[ i l l  k ]

Utb. 
Entrepr. 
fordelt 
på 
Til legg * 
Art  
4502 og 
4512 

Utb. 
Entrepr. 
fordelt på 
LPS, Art 
4514 
4504 
[mill. kr]

Utb. 
Entrepr. 
fordelt 
på Mva, 
Art45013 
og 4503 
[mill. kr]

Avvik i% 

Øst E18 103174 Knapstad - Retvet, Støyentr. Askim Entreprenør E M 11,5          13,3         10,4        -           5,9           107,3 %
Øst E6 108085 E6 Frya - Sjoa, støytiltak GAUSDAL BYGGSERVICE A M 4,6            4,7           0,9          -           1,4           23,3 %
Øst E6 108085 E6 Frya - Sjoa, støytiltak utepla
R K MONTASJE AS A M 9,3            7,5           2,3          0,1            2,5           4,9 %
Øst Fv. 171 107699 MPG Lørenfallet Marthinsen & Duvholt AS E M 19,8          16,9         2,6          0,1            4,9           -1,5 %
Øst M.fl. 108149 Innfartsparkeringer; Blaker, Lie  Bergquist Maskin og Tra  E M 11,4          6,1           1,2          1,9           -36,0 %
Sør Flere Flere Støyutbedring Byggmester Strand E M 3,8            4,2           0,3          18,4 %
Sør Fv 420 202615 Fv. Kollektivtiltak Nedenes Repstad Anlegg AS E M 4,3            4,2           0,2          1,1           1,6 %
Sør E134 206551 Åmot-Raudå bru RK Montasje AS E M 4,3            3,1           1,1          0,0            1,0           -3,2 %
Midt EV00039 405276 Molde fergekai støytiltak R K Montasje E M 3,6            3,8           0,3          1,0           15,4 %
Midt RV00070 405068 Fale kryss, siktutbedring SN Entrepenør E M 10,6          9,6           2,9          3,1           17,8 %
Midt RV/EV DIV Støytiltak Nordmøre 2015 VI-BYGG AS E M 5,0            3,7           2,1          1,5           15,7 %
Midt EV00039 405732 Barstadvika Veidekke Industri AS E M 2,9            2,3           0,3          0,8           -10,0 %
Midt EV 405196/  4051Støytiltak Sunnmøre 2015 Øvstegård Bygg og Utem  E M 2,5            2,8           0,5          0,8           32,0 %
Midt Rv. og fv. Div.  prosjekt   Skilt Nord-Trøndelag 2014-20Mesta AS E M 8,0            11,2         2,8           41,3 %

sum 101           94            25           0               29           16,8 %

Utbetalt entrepenør  fordelt på 

Region Veg Prosjektnr Prosjektnavn Entreprenør Type 
kontr
akt

Type 
anlegg 

Kontrakts- 
sum eks. 
mva 
[mill. kr]

Utb. 
Entrepr. 
fordelt 
på A-
nota, 
4511 og 
4501 
[mill  kr]

Utb. 
Entrepr. 
fordelt 
på 
Til legg * 
Art  
4502 og 
4512 

Utb. 
Entrepr. 
fordelt på 
LPS, Art 
4514 
4504 
[mill. kr]

Utb. 
Entrepr. 
fordelt 
på Mva, 
Art45013 
og 4503 
[mill. kr]

Avvik i% 

Øst Fv 419 108196 Kmap bru - Veikle O. A. Brendemoen og Ch  E V og B 26,2          16,7         2,8          5,6           -25,6 %

Sør Rv354 207268/ 2072Setrevegen-Breviksbrua og bely  Marthinsen & Duvholt A E V + GS+A 15,5          21,5         1,5          5,8           48,5 %

Vest EV00039 303641 E39 Dregebø-Grytås og BirkelaMesta as E VBG 72,0          72,2         4,7          0,7            19,5         6,8 %

Vest E39 304904 E39 Alværa - breddeutviding Magne Hafstad AS E V, G, A 7,1            6,6           1,3          -           2,0           11,3 %

Vest Fv 337 303769 Bjørnabakkane og Lindeskreda JV Metrostav HavnenAnl E VTA 148,9        144,0       16,6        3,7            41,1         7,8 %

Vest Fv 49, 522305463,
30547Samlekontrakt Midthordaland 2NCC Industry AS E V, G, A 5,8            5,4           0,5          -           1,1           2,6 %

Vest Fv 9, 15, 1       303899,
30450Samlekontrakt Sunnhordaland Volden Knut Transport A E V, G, A 4,2            7,4           2,2          -           2,2           129,6 %

Vest fv 545 304452 Fv 545 Sagvåg Bru Risa as E B, V, G, Ø 18,6          14,8         2,4          -           4,4           -7,2 %

Vest Fv 7 303721 Fv 7 Haukanesberget Veidekke Entreprenør AS T VT 190,9        170,3       9,7          1,3            2,7           -5,7 %

Nord E6 501563 T42 Melsvik-Storvikeidet Leonard Nilsen & Sønne  E VT 399,8        397,3       15,9        10,6          105,9       3,3 %

Nord E6 501115 Veg- og tunnelarbeider til HåloIstak AS E VT 375,4        427,5       157,4      24,1          152,2       55,8 %

sum 1 264        1 284       215         40             343         18,5 %

Utbetalt entrepenør  fordelt på 
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Annet 

 
 
 
 
Totalentrepriser 

 

Region Veg Prosjektnr Prosjektnavn Entreprenør Type 
kontr
akt

Type 
anlegg 

Kontrakts- 
sum eks. 
mva 
[mill. kr]

Utb. 
Entrepr. 
fordelt 
på A-
nota, 
4511 og 
4501 
[ i l l  k ]

Utb. 
Entrepr. 
fordelt 
på 
Til legg * 
Art  
4502 og 
4512 

Utb. 
Entrepr. 
fordelt på 
LPS, Art 
4514 
4504 
[mill. kr]

Utb. 
Entrepr. 
fordelt 
på Mva, 
Art45013 
og 4503 
[mill. kr]

Avvik i% 

Øst FV 33 106750 Skreifjella- Totenvika Betonmast Byggservice A E A 4,6            4,1           -         -           1,0           -11,4 %

Øst E6 108320 E6 Frya - Sjoa, elektroentreprisAventi E A 85,2          75,8         9,8          0,6            21,6         0,5 %

Øst E136 108828 TS-inspeksjoner Stian Brenden AS E A 4,8            4,8           0,5          1,3           10,3 %

Øst Fv118 108686 Fv118 Signalanlegg x Tuneveie  EGIL NICOLAYSEN TRAN  E A 1,8            1,3           0,1          -           0,3           -24,4 %

Sør Fv287 204805/ 2073UTB og GS Strandgata-Kjørepla  Kaare Mortensen Busker  E A 18,4          25,6         5,3          -           7,3           67,9 %

Sør Fv51 206862/ 2069UTB og GS Hesla bru - PettersbØybråten Anleggsteknik  E A 7,5            7,8           3,2          -           2,8           46,7 %

Sør Fv287 206684 UTB Mølla Velstad Isachsen Anlegg AS E A 18,1          16,2         1,9          -           4,5           0,0 %

Sør Fv53 206287 Flomtiltak Nerbergkollen Isachsen Anlegg AS E A 9,2            7,9           1,8          -           2,4           5,4 %

Sør E134 206210 Flomtiltak Evja Isachsen Anlegg AS E A 12,8          12,7         0,7          -           3,4           4,7 %

Sør Rv35 207144 Vikerskogen gangbru Isachsen Anlegg AS E A 4,6            4,5           0,2          -           1,1           2,2 %

Sør Rv35 206831 MR Langerudbakken Noco Entreprenør AS E A 10,0          9,8           1,6          -           2,8           14,0 %

Sør Antennepu207233/ 2073Grunnarbeid antennepunkter ByMarthinsen & Duvholt A E A 7,2            7,2           0,8          1,8           10,4 %

Sør Antennepu207233/ 2073Antennepunkter Q-FREE ASA E A 8,9            8,5           0,1          1,0           -3,1 %

Sør Div fv 207117 Oppgradering skredvarslingsanTraftec AS E A 5,2            4,7           0,1          1,2           -5,2 %

Sør Samarbeidsprosjekt i Bypakke Grenland A 5,5            4,1           0,1          1,1           -22,3 %

Vest Rv. 42 304623 Rv. 42 Krossmoen - Slettebø, vBertelsen & Garpestad A T A 8,4            8,7           0,8          0,0            2,4           12,1 %

Vest EV00039 303641 E39 Dregebø-Grytås og BirkelaAventi E A 11,0          9,7           2,4          3,0           10,0 %

Vest EV00039 303641 E39 Dregebø-Grytås og BirkelaAST Entreprenør E A 11,0          10,4         1,6          3,0           9,1 %

Vest Rv 15 303929 Rv 15 Busslommer Ytreeide Mesta AS E A 4,5            4,0           0,9          -           1,2           9,6 %

Vest E16 303352/30532Ev 16 Rasvoll Flåm / E16 Avkøy  Fosse Maskin og Transp     E A 3,1            1,9           1,5          -           0,9           13,9 %

Vest Fv.31 304761 Fv.31  Daløy ferjekai NCC Norge AS E A 12,5          11,3         1,9          0,1            3,3           5,6 %

Vest Fv 337 303769 Bjørnabakkane og Lindeskreda Otera Infra E A 10,2          9,8           0,3          0,2            0,3           -0,7 %

Vest Fv 179,180300327 TS samlekontrakt Bergsnområd  Fyllingen maskin E A 5,1            4,5           0,6          1,3           0,0 %

Vest Fv 193,194  300327  TS-Tiltak Kjøkkelvik og Olsvik       Staren as E A 5,6            4,4           0,7          1,3           -9,8 %

Vest Fv 107 304560 Fv 107 Jondal fergekai Mesta AS E A 3,2            3,5           0,4          1,0           20,2 %

Midt 16 405229 Fv 868 Ladedalen bru -forsterkBMO entreprenør E A 2,1            -100,0 %
Nord Samlet entrepriser < 2 mill A 15,35 16,59 0,24 3,9

Nord Rv. 80 504266 Rv. 80 Fauske strakstiltak etter  A. Markussen AS E A 2,7            1,1           -         0,3           -59,3 %

Nord Fv. 17/Fv. 503787 Fv. 17 Vennesund/Fv. 144 KvalArctic SeaWorks AS E A 8,2            8,1           1,9           -1,2 %

Nord Fv. 54 502844 Fv. 54 g/s veg Toft, Brønnøy Ødegaard Anlegg AS E A 1,6            1,8           1,1          0,7           81,3 %

Nord Fv. 838 503381 Fv. 838 Sund ferjekai Secora AS E A 9,2            10,3         3,1          3,4           45,7 %

Nord E6 503840 Rakkenesura Norsk Bergsikring E A 14,0          16,8         0,2          4,2           21,4 %

Nord Fv. 890 504183 Fv. 890 Tana bru - Gednje Mietinen Maskin AS E A 9,6            6,8           3,5          2,7           7,3 %

Nord Fv. 19 504112 Fv. 19 Vannbergan (rassikring) Anlegg Nord AS E A 20,9          21,4         0,4          5,5           4,3 %

Nord 502749 Fergepakke Loppa (Mime 15/20Secora AS E A 45,7          43,3         6,5          12,6         9,0 %

sum 408           389          52           1               106         8,4 %

Utbetalt entrepenør  fordelt på 

Region Veg Prosjektnr Prosjektnavn Entreprenør Type 
kontr
akt

Type 
anlegg 

Kontrakts- 
sum eks. 
mva 
[mill. kr]

Utb. 
Entrepr. 
fordelt 
på A-
nota, 
4511 og 
4501 
[mill  kr]

Utb. 
Entrepr. 
fordelt 
på 
Til legg * 
Art  
4502 og 
4512 

Utb. 
Entrepr. 
fordelt på 
LPS, Art 
4514 
4504 
[mill. kr]

Utb. 
Entrepr. 
fordelt 
på Mva, 
Art45013 
og 4503 
[mill. kr]

Avvik i% 

Øst Fv 564 107064 Østby - Skjærholvegdelet John Galten AS T V 19,8          19,2         2,4          0,1            5,5           8,9 %

Sør Fv 455 205050 Øyslebø - Heddeland Repstad anlegg T G 23,6          23,6         1,2          -           8,1           5,1 %

Sør Fv42 206053 Fv42 Bjørkåstunnelen Kruse smith/Risa T T 141,3        136,4       8,4          3,8            37,2         2,5 %
Sør E39 205464 E39 OPS Lyngdal, strakstiltak Allfarveg AS T V 21,5          -          20,3        5,4           -5,7 %

Vest Rv. 42 304623 Rv. 42 Krossmoen - Slettebø, vBertelsen & Garpestad A T A 8,4            8,7           0,8          0,0            2,4           12,1 %

Vest Fv 7 303721 Fv 7 Haukanesberget Veidekke Entreprenør AS T VT 190,9        170,3       9,7          1,3            2,7           -5,7 %

sum 406           358          43           5               61           -1,1 %

Utbetalt entrepenør  fordelt på 
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Type kontrakt: Type anlegg:

E - enhetspriskontrakt         Fi - fiksumkontrakt  V - veganlegg G - g/s-veg
Fa - fastpriskontrakt         R - regningskontrakt T - tunnel M - øvr. miljø
M - målpriskontrakt           S - Samlekontrakter B - bru A - annet

T - totalentreprise              A - annet
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