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1. Innledning 
 

 

Samledokumentasjonen og rapportering på måleindikatorene ØR1.1 og ØM1.1 bygger på 

innrapporterte data fra regionene høsten 2015. Dokumentasjonen bør gi et godt bilde på 

prosjektkostnadene på grovt nivå.  Det er avledet løpemeter(lm) kostnader på hovedlinje, bru og 

tunnelkostnader. Dokumentasjonen gir også en oversikt over innrapporterte kontrakter, selv om ikke 

alle prosjekter eller alle kontrakter er rapportert i henhold til bestillingen.  

 

 

Rapporten bygger på skjemaene: 

 

 1A Dokumentasjon av utbyggingsprosjekter åpnet for trafikk i 2014 

 1B Dokumentasjon av tunneler åpnet for trafikk i 2014 

 1C Dokumentasjon av bruer og andre konstruksjoner åpnet for trafikk i 2014 

 1D Dokumentasjon av avsluttede entreprisekontrakter (overtakelse i 2014) 

 

 

 

Alle kostnadstall er i 2014-kroner, med unntak av der det står oppgitt at tallene er i løpende kr. 

For lettere å kunne benytte tallene i anslag av nye prosjekter er mange av løpemeter prisene justert 

slik at man får løpemeterpris med full mva. 
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2. Måleindikatorer 

 
2.1 Målindikator ØR 1.1 
 

ØR1.1 = Avvik mellom sluttkostnad og opprinnelig kostnadsoverslag summert for regionene i 

prosent av opprinnelig kostnadsoverslag 

 

 
 

• Indikatoren omfatter alle innrapporterte prosjekter som ble åpnet for trafikk i 2013 med 

sluttkostnad over 5 mill. kr 

 

+ 

 
Ambisjonsnivå 

Ønsket Godt nok Ikke godt nok 

 0 til +/- 3 % +/- 3 til +/- 5 % > +/- 5 % 

 

 

 

År 
Opprinnelig 

kostnadsoverslag 
Sluttkostnad 

Avvik 

[Mill. kr] [ %] 

2004 4 050 4 084 34 0,8     % 

2005 5 701 5 308 -393 -6,9    % 

2006 4 674 4 740 66 1,4    % 

2007 7896 7 695 -201 -2,7    % 

2008 7224 7 492 268 3,7    % 

2009 11 749 12 564 814 6,9   % 

2010 7674 8020 346 4,5    % 

2011 8069 8284 215 2,7    % 

2012 8628 9089 461 5,3    % 

2013 14875 16082 1207          8,1   % 

2014 23005 24020 1015              4,4  % 

Region: Samlet Tall i millioner kr / 2014-kr / inkl. mva

2014 2013
Opprinnelig Sluttkostnad Avvik 

kostnadsoverslag Mill kr  (%) (%)

Øst 3 900               4 677         777            19,9 % 13,9 %

Sør 6 901               6 817         (84)             -1,2 % 17,3 %

Vest 2 463               2 402         (61)             -2,5 % 5,6 %

Midt 6 719               6 718         (1)               0,0 % 4,8 %

Nord 3 022               3 406         384            12,7 % 4,7 %

Samlet 23 005             24 020      1 015         4,4 % 8,1 %

Avvik
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Samlet sett er dette det  er resulatet for 2014 godt nok . Tre av regionene har et ønsket resulat og to av 

regionene har resultaer som ikke er godt nok .  

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Øst 12,8 % 7,6 % -1,4 % 17,0 % 13,9 % 19,9 %

Sør -3,7 % 7,1 % -5,6 % 0,5 % 17,3 % -1,2 %

Vest 0,6 % 1,5 % 2,5 % 10,2 % 5,6 % -2,5 %

Midt 16,1 % 3,5 % 14,0 % -3,7 % -4,8 % 0,0 %

Nord 1,7 % 14,0 % 26,6 % 21,6 % 4,7 % 12,7 %

Samlet 6,9 % 4,5 % 2,4 % 5,3 % 8,1 % 4,4 %
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2.2 Målindikator ØM1.1 

 
Ø M.1.1 = Avvik mellom sluttnota (inkl. tilleggsnota) og kontraktsum, summert for regionene som prosent av 
kontraktsummen.    

   
 

 
Tall i millioner kr / 2014-
kr eks. mva 

 
 

 
Indikatoren omfatter avsluttede entreprisekontrakter i 2014 med sluttkostnad større enn 2 mill. kr. 
 

 

 
Ambisjonsnivå 

Ønsket Godt nok Ikke godt nok 

 0 til +/- 7 %  +/- 7 til +/- 10 %  > +/- 10 % 

   

 

 

Tall hentet fra tidligere samledokumentasjon   Tall i løpende [mill. kr] / eks. 

mva 

År Kontraktssum A-nota T-nota 
Sum 

sluttkost. 

Avvik 

[Mill. kr] [ %] 

2005 3 006 3 074 450 3 565 559 18,6 

2006 2 935 3 165 501 3 666 731 24,9 

2007 4 772 5 087 772 5 858 1 086 22,8 

2008 4 594 4 671 729 5 400 806 17,5 

2009 7132 7 237 1 330 8 567 1 434 20,1 

2010 4454 4514 702 5216 762 17,1 

2011 4567 4688 842 5530 962 21,1 

2012 6052 6123 984 7107 1055 17,4 

2013 8625 8612 1339 9951 1326 15,4 

2014 10866 11019 1885 12904 2039 18,8 

 

 

Avviket mellom sluttkostnad (sluttnota) og kontraktssum er på 18,8 %. Dette er en økning fra i fjor 

da den var 15,4 %. 

 

2014 2013

Kontraktsum A-nota T-nota Sum sluttkost.

Mill. kr Prosent 

Øst 2 635          2 730          591       3 321            687        26,1 % 2,2 %

Sør 3 643          3 645          574       4 219            576        15,8 % 16,1 %

Vest 1 339          1 283          201       1 484            145        10,8 % 19,3 %

Midt 1 981          1 989          232       2 221            240        12,1 % 14,7 %

Nord 1 269          1 372          287       1 659            390        30,8 % 15,4 %

Samlet 10 866    11 019     1 885 12 904      2 039   18,8 % 15,4 %

Avvik
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 Logaritmisk skala på x-aksen 

 

Figur 1: Avvik sluttkostnad mot kostnadsoverslag 

 

Figuren viser avvik fra kostnadsoverslag sortert etter størrelse på prosjektet.  

 

 

 
Figur 2: Kostnadsutvikling for vegprosjekter  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Øst 32,0 % 27,7 % 23,7 % 24,3 % 28,3 % 27,1 % 2,2 % 26,1 %

Sør 17,2 % 18,5 % 16,8 % 10,8 % 20,3 % 21,6 % 16,1 % 15,8 %

Vest 15,2 % 11,9 % 7,4 % 16,6 % 13,8 % 20,2 % 19,3 % 10,8 %

Midt 74,0 % 13,3 % 29,6 % 11,5 % 13,5 % 9,8 % 14,7 % 12,1 %

Nord 51,6 % 3,6 % 10,9 % 3,9 % 30,4 % 3,8 % 15,4 % 30,8 %

Samlet 22,8 % 17,5 % 20,1 % 20,1 % 21,1 % 17,4 % 15,4 % 18,8 %
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3. Sammendrag samledokumentasjon 
 

 

Utbyggingsprosjekter åpnet for trafikk i 2014 

 

161 utbyggingsprosjekter er innrapportert som åpnet for trafikk i 2014. Med utbyggingsprosjekt 

menes tradisjonelle veganlegg som bru, tunnel, fergekai, gang- og sykkelveg, støytiltak, samt 

øvrige miljøtiltak. Noen av prosjektene er tatt ut da de er ufullstendig rapportert og noen er tatt 

med i to kategorier. Dokumentasjonen gir et representativt bilde av kostnaden ved vegutbygging i 

2014. 

 

 
 

 

 

Dokumentasjon av avsluttede entreprisekontrakter (overtakelse i 2014)  
 

         Tall i løpende kroner  

 

Antall Prosjekttype KostnadsoverslagSluttkostnad Avvik

13 Veger med stor andel av bru og tunnel17 622 18 333           4 %

15 Veger med andel bru 5 774   6 521             13 %

8 Veger nybygg 561      524                 -7 %

28 Utbedring Veg 553      574                 4 %

1 Middeler 20        23                   14 %

4 Rundkjøring 54        62                   15 %

40 Gang og sykkelveg 712      796                 12 %

12 Vei og gang og sykkelveg 750      804                 7 %

7 Kollektiv tiltak 144      143                 -1 %

3 ferjekai 90        114                 26 %

6 Øvrig Miljø 88        87                   -1 %

18 Annet 252      285                 13 %

5 Tunneler 2 026   1 960             -3 %
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3. 1 Detaljer samledokumentasjon 
 

Mange prosjekter inneholder flere ”prosjekttyper”. Først er det en tabell med” Vegprosjekter med 

stor andel bru og tunnel”.  I de følgende tabellene er det egne tabeller for hver av ”prosjekttypene”, 

”Veg”, ”Gang- og sykkelveg”, ”Øvrig miljø”, ”Kollektivt”, ”Annet”,  ”Tunneler” og ”Bruer og 

andre konstruksjoner” i henhold til den kategorien de er rapportert i. Regionene har da valgt den 

kategorien som de har hovedtyngden i. Der er også skilt ut elementer som rundkjøring og midtdeler 

prosjekter, samt skilt bedre mellom nybygg og utbedringsprosjekter. 

 

 

 

 

3. 1.1 Veger med stor andel av bru og tunell  

 

Hovedlinje i prosjekter med stor andel bru og/eller tunnel 

 

 
Løpemeter pris på hovedlinje er basert på totalkostnadene på total lengde hovedlinje 

i prosjektet.  

 

Lm priser  
Store prosjekter pr element  

 

 
 

Region Veg nr. Prosjektnavn Prosjekt

Veg-

bredde 

[m]

Faktisk 

åpning 

ååmm 

Lengde [m] 

Hovedlinje
Lengde 

Bru

Lengde

 tunell

Lengde veg i 

dagen

Opprinnelig 

kostnadsoverslag

mill.kr

Sluttkostnad

mill.kr

Totalt avvik %

Løpemeter 

Hovedlinje

1000 kr/lm

Øst E16 Slomarka-Kongsvinger V B A MD 16,5 1411 16454 871,5 0 16454 ST 1918,0 2500,0 30 % 152

Øst E16 E16 Fønhus - Bagn V/T 8,5 1411 10200 90 710 9400 ST 507,0 507 0 % 50

Øst E18 E18 Melleby - Momarken E02 V/B

17,5 - 

15,5 - 

13,5 1410 4510 300 170 4040 385,0 408 6 % 90

Sør Fv456 Kolsdalen-Lumberkrysset (eks E39 to felt mot byen)V/T 16 1406 2362 0 1340 1022 ST              1 321,0       1 344,3 2 % 569

Sør EV0018 E18 Gulli - langåker V/B/G 29 1407 24000 790 0 23210 ST              3 119,9       3 226,0 3 % 134

Sør Rv 7 Rv 7 Sokna -Ørgenvika V/T/B 10 1406 17200 400 6473 10327 R              1 931,0       1 709,0 -11 % 99

Vest E39 Vågsbotn-Hylkje V/T/B 18 1410 1950 400 500 1430 ST 561,0                620,0         11 % 318

Vest Fv. 60 Fv. 60 Agjeldstunnelen V/T/B 7,5 1409 2000 66 892 1045 A 210,6                210,6         0 % 105

Vest E 16 Smedalsosen - Borlaug V/T/B 8,5 1408 10825 234 4090 6501 972,8                753,0         -23 % 70

Midt E39 Hjartåberga V/T 8,5 1406 6900 20 3495 3385 ST 590,0                634,6         8 % 92

Midt Rv706, fv686Nidelv bru-Grilstad V/T/B 9,5 1406 4500 2590 ST 3 406,0             3 364,0      -1 % 748

Nord Fv. 78 Halsøya - Leirosen V/T/B 7,5 1411 36900 363 11610 24927 ST 1 856,0             2 033,0      10 % 55

Nord E10

Rassikring Solbjørgneset - 

Hamnøyfjellet V/T/B 8,5 1412 4430 945 1512 1973 ST 646,5                841,0         30 % 190

142 231  4 480 33 382 103 714 0 17 425           18 150    4 % 128

Region Veg nr. Prosjektnavn Prosjekt

Veg-

bredde 

[m]

Lengde [m] 

Hovedlinje
Lengde 

Bru

Lengde

 tunell

Lengde veg i 

dagen

Løpemeter 

Hovedlinje

1000 kr/lm BRU LM Tunnel LM Veg i dagen  LM

Byggherre 

Kostnader

Øst E16 Slomarka-Kongsvinger V B A MD 16,5 16454 871,5 0 16454 152 402                 80                    9 %

Øst E16 E16 Fønhus - Bagn V/T 8,5 10200 90 710 9400 50 191                 49                   25                    12 %

Øst E18 E18 Melleby - Momarken E02 V/B

17,5 - 

15,5 - 

13,5 4510 300 170 4040 90 174                 441                 32                    4 %

Sør Fv456 Kolsdalen-Lumberkrysset (eks E39 to felt mot byen)V/T 16 2362 0 1340 1022 569 272                 383                   15 %

Sør EV0018 E18 Gulli - langåker V/B/G 29 24000 790 0 23210 134 570                 65                    11 %

Sør Rv 7 Rv 7 Sokna -Ørgenvika V/T/B 10 17200 400 6473 10327 99 -                  -                   10 %

Vest E39 Vågsbotn-Hylkje V/T/B 18 1950 400 500 1430 318 253                 220                 144                   7 %

Vest Fv. 60 Fv. 60 Agjeldstunnelen V/T/B 7,5 2000 66 892 1045 105 139                 76                   82                    9 %

Vest E 16 Smedalsosen - Borlaug V/T/B 8,5 10825 234 4090 6501 70 192                 86                   30                    8 %

Midt E39 Hjartåberga V/T 8,5 6900 20 3495 3385 92 155                 72                   74                    3 %

Midt Rv706, fv686Nidelv bru-Grilstad V/T/B 9,5 4500 2590 748 600                 14 %

Nord Fv. 78 Halsøya - Leirosen V/T/B 7,5 36900 363 11610 24927 55 208                 73                   26                    6 %

Nord E10

Rassikring Solbjørgneset - 

Hamnøyfjellet V/T/B 8,5 4430 945 1512 1973 190 380                 97                   41                    8 %

142 231  4 480 33 382 103 714 128 412               114                 52                    10 %
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NB Løpemeter pris på elementer er basert på entreprisekost ex mva og byggherre 

delt på oppgitt lende på bru, tunnel og veg i dagen. Ved høye lm kostander bør en 

innhente mere opplysninger om prosjekter før man tar kostandene inn i nye anslag.  

 

Byggherrekostnadene er oppgitte byggherrekostnader mot totalkostnad prosjekt. 

 

 
 

3.1.2 Veger med andel bru 
 

 
 

 

 

 

 

Region Veg nr. Prosjektnavn Prosjekt

Veg-

bredde 

[m]

Lengde [m] 

Hovedlinje Lengde 

Bru

Opprinnelig 

kostnadsoverslag

mill.kr

Sluttkostnad

mill.kr

Totalt avvik %

Løpemeter 

Hovedlinje

1000 kr/lm herav bru mill kr BRU/ LM Bru/ M2

Øst FV00843 Ørje Svingbru B 5,7 19,3 19,3 2,4 7,5 212 % 391 5,38 279                 49                   

Øst FV00655 Nordre Elnes bru B 6,5 100 18,7 2,6 3,2 22 % 32 2,13 114                 18                   

Øst RV00111 Moumbekken bru B 9,0 200 26 34,2 35,7 4 % 178 28,20 1 085              121                 

Øst EV00006 E6 Sandesund øst, betongrehabilitering B 10,0 12,0 19,5 63 % 18,89 -                  

Øst E16 Slomarka-Kongsvinger V B A MD 16,5 16454 871,5 1918,0 2500,0 30 % 152 350 402                 24                   

Øst E18 E18 Melleby - Momarken E02 V/B 15,5 4510 300 385,0 408 6 % 90 52,2 174                 

Sør Fv35 Jutebrua del I * B 7,5 1200                  91,8           87,1 -5 % 73                 47,6 -                  

Sør FV956 Fv. 956 Storelv bru B 7 100 22                    7,0             8,0 14 % 80                   5,0 227                 32                   

Sør Fv359 Nordgarden bru B 100 18                    8,0             8,5 6 % 85                   5,2 290                 

Sør EV0018 E18 Gulli - langåker V/B/G 29 24000 790              3 119,9       3 226,0 3 % 134               450,0 570                 

Sør E39 E39 Gangbru Øvre Ime B                  23,0           25,6 11 %                 17,6 

Vest E 39 Straume bru V/B 13 200 18 14,0                 14,5          4 % 73 6,0 333                 26                   

Vest Rv15 Rise bru Stryn aust V/B/G 6,5+1 1380 17 82,2                 85,0          3 % 62 2,1

Midt E39 Geitvika-Årset V/B 8,5 4100 47 33,0                 60,3          83 % 15 5,0 106                 13                   

Midt Fv. 70 Ytstenesbrua B 6,5 17 6,3                   5,0            -21 % 3,3 194                 30                   

Midt 39 Myrbrua B 5 3 3 2,0                   2,0            0 % 667 -                  -                  

Midt E6 E6 Mære - Vist og loklaveger, HolanvegenV,G,M,MD12,5/14,75 2550 84,0                 91,4          9 % 36

Nord E6 Okselv bru B 8,5 680 16 48,0 29 -40 % 43 27,7 1 731              204                 

55 277    2 120  5 774             6 521      13 % 118 944               445               46                   
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3. 1.3  Veger  
 

Tabellen inneholder prosjekter med hovedtyngden av veg. Tabellen er delt i nybygg og i 

utbedringsprosjekter. De billigste nybyggene ligger rett i underkant av 20 tusen pr meter for 6,5 

meter veg. Skillet mellom utbedring og nybygging er i området 20-25 pr meter. Tall under disse 

verdiene er for utbedringsprosjekter i større eller mindre grad.  

 
3.1.4 Nybygg 
 

Prosjekter der den dominer andel er veger  

     
 

  

Veg nr. Prosjektnavn Prosjekt Veg-bredde [m]

Faktisk 

åpning 

ååmm 

Lengde [m] 

Hovedlinje
Opprinnelig 

kostnadsoverslag

mill.kr

Sluttkostnad

mill.kr

Totalt avvik %

Løpemeter 

Hovedlinje

1000 kr/lm

Pris / m2

1000Kr

Fv312 Storhovearmen V 8,5 1409 1750 76,4 93,2 22 % 53 6

Fv40 Bogstrandhøgda V 7,5 1411 3650                  75,0           77,5 3 % 21 3

FV308 Fv. 308 Kirkevn. X Grindstuvn. V Variabelt 1406 300                    5,4             7,0 30 % 23 #VERDI!

Fv38 Åmot-Dalen V 6,5 1412 370                  10,9           12,1 11 % 33 5

Ev. 39 E39 Molde fergekai flettefelt V 12 1411 100 5,0                   5,6            12 % 56 5

E6 E6 Mære - Vist og loklaveger, HolanvegenV,G,M,MD 12,5/14,75 1410 2550 84,0                 91,4          9 % 36 3

Fv. 848 Fv848 parsell 1 V 5 1409 1150 18,9 26,4 40 % 23 5

E8 Riksgrensen-Skibotn del 1 V 8,5 1411 8205 285,3 255 -11 % 31 4

16 325    561                524         -7 % 32



Byggherreseksjonen   Samledokumentasjon/måleindikatorer ØR1.1 og ØM1.1 - 2014 

- 11 - 

3.1.5 Utbedring veg  
 

 
 

 

 

 

Veg nr. Prosjektnavn Prosjekt Veg-bredde [m]
Veg-

funksjon

Faktisk 

åpning 

ååmm 

Lengde [m] 

Hovedlinje Lengde 

Bru

Opprinnelig 

kostnadsoverslag

mill.kr

Sluttkostnad

mill.kr

Totalt avvik %

Løpemeter 

Hovedlinje

1000 kr/lm

Fv 290 Åkroken – Skjuleng V 6,5 B-U 1410 11375 49,4 58,6 19 % 5

Fv 653 Engerdalssetra - Sølenstua V 6,5 B-U 1410 11760 16 78,0 88,4 13 % 8

Fv 491 Lundbyvollen - Gravberget V 6,5 B-U 1411 15260 29,9 63,1 111 % 4

Fv 330 2 parseller mellom fv 331, 328, 329 V B-U 1411 2020 5,6 5,6 1 % 3

319 Lilykja- Vasserud V B-U 1410 3600 26,8 43 60 % 12

255 Massing - Ungstad, flomarbeider V B-U 1700 50,0 51 2 % 30

440 Heidal Løftenkrysset - Prestgardsbru V B-U 1408 1200 15,2 13,8 -9 % 12

33 Høljerast - Bergli V 7,5 B-U 1410 3000 45,2 46,4 3 % 15

16 Kvismo kurveutbedring V A-U 1409 1100 13,1 14,8 13 % 13

FV311 Fv. 311 Mammutkrysset-Måkeveien V 11 B -U 1411 300                  11,0           12,0 9 % 40

Fv401 Birtedalen V 5,5 BU 1412 1500                    8,0             9,1 14 % 6

FV109 Klovdalsåsen-Åsland V 6,5 BU 1410 1000 4                    7,7             6,7 -13 % 7

E18 Essadumpa V 7,5 AU 1311 400                    4,9             7,1 45 % 18

KV Opprusting fortau Sollien V CU 1403 3100 15,6                 15,7          1 % 5

922 Fjellvegen T/S V 7 BU 1408 230 2,9                   3,1            8 % 13
Fv603-

Fv656- Forsterkningspakke Sør-Trøndelag V

4

5,5 BU 1411 27700 48,6                 52,4          8 % 2

Fv967 Fv. 967 Eidem-Flønes V 4 BU 1406 2800 4,5                   4,8            7 % 2

Fv 253 Hamrem N-Veimo V 5 BU 1411 4500 15,4                 8,9            -42 % 2

112 Ronglan - Ekne V 5 BU 1411 6400 15,7                 15,4          -2 % 2

39 Voll - Mære V 5 BU 1411 3600 11,6                 8,6            -26 % 2

42 Langstein-Okkelberg V 4,5 BU 1411 10700 28,6                 29,0          1 % 3

258 Moen - Korsen V 5 BU 1411 5600 11,9                 13,3          12 % 2

151 Valstad - Heitlo V 5 BU 1407 1400 3,8                   3,5            -8 % 3

164 Stiklestad - Lundskinn V 5 BU 1407 2600 7,6                   7,5            -1 % 3

163 Stiklestad-Krog V 5 BU 1407 4100 8,2                   5,9            -28 % 1

111 Gullberget - Ronglan V 5 BU 1411 4800 12,7                 8,9            -30 % 2

Fv. 431 Sørfjorden fk-Strand, Rødøy V 4 BU 1412 3900 11,1                 10,1          -9 % 3

Fv. 385 Vikholmen-Halland, Nesna V 4 BU 1412 4300 10,6                 11,0          4 % 3

Oppgradering grusveger Bø V 5,5 U 1410 10585 0 44,1          #DIV/0! 4

99 515    4         553                618         12 % 6
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3.1.6 Midtdeler 
 

 
 

3.1.7 Rundkjøring 
 

 
 

  

Fylke / 

Rute
Veg nr. Prosjektnavn

Veg-

bredde 

[m]

Veg-

funksjon

Faktisk 

åpning 

ååmm 

Lengde [m]

Opprinnelig 

kostnadsoverslag

mill.kr

Sluttkostnad

mill.kr

Totalt 
Avvik:(%)

Sør E16 MD Vik-Steinsåsen MD 12,2 A 1312 1765                 20,0           22,7 13,5 %

Fylke / 

Rute
Veg nr. Prosjektnavn

Veg-

bredde 

[m]

Veg-

funksjon

Faktisk 

åpning 

ååmm 

Lengde [m]

Opprinnelig 

kostnadsoverslag

mill.kr

Sluttkostnad

mill.kr

Totalt 
Avvik:(%)

05 244 Rundkjøring Lena B-N 1409 230 18,5 25,2 36,2 %

05 51 Rundkjøring 2 Leira B-N 1406 14,6 16,5 13,0 %

3 E18 E18 Gsv og rundkjøring Skøyen 5,5 A-N 1411 300 21,2 20,2 -4,8 %

12 178 Rundkøring Nordås 1404 4,7            #DIV/0!

530        54                 67            



Byggherreseksjonen   Samledokumentasjon/måleindikatorer ØR1.1 og ØM1.1 - 2014 

- 13 - 

3.1.8 Gang- og sykkelveger 
 

Nøkkeltall på spesifikke gang- og sykkelveg anlegg åpnet i 2014. 

 
 

 

Gang og sykkelveger som del av vegprosjekt 

 

Fylke / 

Rute
Veg nr. Prosjektnavn

Veg-

bredde 

[m]

Veg-

funksjon

Faktisk 

åpning 

ååmm 

Lengde [m]
Opprinnelig 

kostnadsoverslag

mill.kr

Sluttkostnad

mill.kr

Totalt 

Løpemeter 

1000 kr / Lm

2 fv. 115 GSV Hjellebøl-Løken B 1410 4000 40,1 50,4 13                    

2 Fv7 Gsv Breviksveien 3 N 1706 350 11,1 7,3 21                    

2 rv. 120 GSV Kirkeveien A 1411 900 27,1 24,4 27                    

04 Fv 2/3/5 Gs-veg Brøttum 3 1408 1010 6,7 8,6 8                     

04 Fv 74 Ajer u.skole - Vognvegen 3 B-N 1412 650 7,1 6,3 10                    

04 Fv 79 Aslak Boltsgt. v/Maxi 3,5 B-N 1407 280 5,8 9,3 33                    

04 Fv 104/112Grubhol - Lunden skole 3 B-N 1408 2250 17,4 22,2 10                    

05 311 Bjørgekrysset - Nermo B-N 1405 2500 22,0 30 12                    

05 15 Lalm nord - Klebervegen A-N 1407 430 13,0 14,7 34                    

05 16 Elvegoto - Gamlevegen fortau A-N 1406 610 8,6 10,4 17                    

05 204 Valhall - Spikarmoen B-N 1406 500 8,1 8,2 16                    

3 E6 Rv190 Gsv Teisenkrysset-Hovin skole 5,5 A-N 1408 550 29,9 32,0 58                    

3 E18 E18 Gsv Ulvøybrua-Fiskvolbukta Etappe 2 2,5-3,0 A-N 1401 1900 23,7 35,6 19                    

1A FV00118E6, fv.118 Rådhusveien - Kleversvei 3,0 A 1306 390 4,0 3,3 8                     

1A RV00111Rv.111  gs-veg  til Øra 3,0 A 1406 1000 12,0 9,9 10                    

1A EV00006E6 Sannesund gs-bru, rehab. 2,8 A 1412 3,0 6,0

06 Fv35 Jutebru del II * 7,5 B 1410 500 -                   

06 Fv. 284 GS Enger-Bakkerud Sylling skole 6 B 1411 550                 14,9           15,9 29                    

06 Fv. 158 Gusgården-Helgelandsmoen 6 B 1409 2780                 58,0           57,9 21                    

06 Fv35 GS Ridesenter-retning Hønefoss 6 B 1311 2450                 15,6           17,6 7                     

7 FV302 Fv. 302 Brunlanesveien 3 N 1410 800                   7,0             8,0 10                    

08 FV2 Ulinvegen 3+8 BN 1407 450                 11,5           11,3 25                    

09 FV35 Sømsveien ny G/S vei 3 B 1412 1250                 22,1           21,5 17                    

RV41 GS-veg Treungen-Lauvdalen 6,5 AN 1407 1700                 17,0           16,9 10                    

4A E39 E39 Veglys Vassenden A 1312 3000 4,0                  6,5            2                     

14 E39 Klokkargarden Hjelle 3,5 C/N 1411 2605 51,6                69,0          26                    

4B Ev. 39 E39 Bjerkeset - Silset 6 R 1410 1100 45,9                14,1          13                    

15 Fv. 664 Fv. 664 Bud skole - Bud stadion 6 F 1411 585 8,1                  10,4          18                    

15 Fv. 61 G/s veg Larsnes-Brevikneset 3 B 1411 1100 23,0                28,2          26                    

16 Fv.812 Fv. 812 Rundkjøring og rampe Flatåsen 3,75 B 1406 800 19,2                22,3          28                    

16 Fv.812 Søndre Ilevollen parsell B B 300 8,6                  11,5          38                    

17 166/167 Holte-Minsås-Lein 3 B 1411 3000 35,0                35,0          12                    

17 502 X770-Idrettsplassen 6,5+3, B 1407 530 7,7                  10,0          19                    

17 17 Høknes-Ura 3 B 1411 1720 16,5                17,5          10                    

17 E6 E6 Harran, gs-veg Nedre Fiskumfoss - Harran3,5 A 1410 1980 32,0                29,4          15                    

18 Fv. 54 Toft G/S, Brønnøy VAR B 1406 1700 23,8                25,6          15                    

18 E10 E10 Borg - Leknes - g/s-veg del 1.3 3-3,5 H 1406 2250 17,3 22,1 10                    

19 Fv. 115 Fortau Lilleskånland 3 H 1410 1600 16,3 31 19                    

19 Fv. 115 G/s-veg Evenskjer 3 H 1410 660 4,6 10,3 16                    

20 E6 Varangerbotn, g/s-veg 3 G 1410 1400 12,3 25,8 18                    

52 130  712               796         15                    
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Tar vi vekk ekstremverdiene ligger snittet på i underkant av 60 pr meter for veg og gang og 

sykkelveg. 

 

 

 

 

 

Når vi ser på gang og sykkelveger kan de deles inn i 2 prisgrupper på henholdsvis fra under 10 til 

i overkant av 15 tusen pr løpemeter og fra 20 til 30 tusen pr løpemeter. I tillegg er det prosjekter 

som er spesielle enten ved at det er full utskifting av vegen der gang og sykkelveg er en del av et 

større prosjekt, eller at de har en undergang eller bru. Samlet sett kommer gang og 

sykkelprosjektene ut med et avvik på 12% selv om spredningen er stor Når det gjelder gang og 

sykkelveger som del av vegprosjekter kommer vi på 7,2% tillegg. 

 

 

 

3. 1.9 Kollektiv 
 

 
 

 

 

3.1.10 Fergekai 

 

 

Fylke / 

Rute
Veg nr. Prosjektnavn

Veg-

bredde 

[m]

Veg-

funksjon

Faktisk 

åpning 

ååmm 

Lengde [m]

Opprinnelig 

kostnadsoverslag

mill.kr

Sluttkostnad

mill.kr

Totalt 
Løpemeter 

1000 kr / Lm

2 Fv165 Hampenga (Flytting av veg) V/G 3 N 1411 750 54,0 65,8 88                    

05 247 Hov sentrum - Nordbergvegen V/G 6 B-N 1406 870 40,0 43,1 50                    

3 E18 E18 Gsv og rundkjøring Skøyen G/ RK 5,5 A-N 1411 300 21,2 20,2 67                    

12 Fv. 183 Fv. 183 Totlandsvegen G+A 6 B 1410 1400 104,0              103,1         74                    

12 Fv 256 Sykkel i sentrum V/G BN/U 1404 17,0                26,6          

12 Fv563 Rundkjøring Florvåg V/G 7,5 BU 1412 350 25,0                23,0          66                    

14 Rv15 Rise bru Stryn aust V/G/B 6,5+1 A/H1/U 1212 1380 82,2                85,0          62                    

12 Fv 542 Røyksund - Eikeland V/G 7,5 B 1409 1600 32,3                28,8          18                    

12 Fv57 Fv 57 Konglevoll G/S V/G 6 B 1404 750 32,6                34,1          46                    

11 Fv 47 Fv 47 Bygneskrysset V + G + MR 16 B-H6-N 1411 1000 57,6                62,0          62                    

5C E16 E16 Skulestadmo, byggetrinn I og II V/G 10 C 1410 1700 176,6              203,9         120                  

6A Rv706 Skansenløpet GSV  ( svingbrua) G/B A 1409 500 107,2              108,8         218                  

9 730    750               804         83                    

Fylke / 

Rute
Veg nr. Prosjektnavn

Veg-

bredde 

[m]

Veg-

funksjon

Faktisk 

åpning 

ååmm 

Lengde [m]

Opprinnelig 

kostnadsoverslag

mill.kr

Sluttkostnad

mill.kr

Totalt 
Løpemeter 

1000 kr / Lm

3 E6 E6 Kollektivfelt Sandstuveien - Ryen KOL 3,5 A-N 1407 740 44,5 41,9 57                    

3 E6 E6 Kollektivfelt Klemetsrudkrysset KOL 3,5 B-N 1411 640 40,8 50,0 78                    

01 FV00118Kollektivfelt Ryggeveien KOL 10,3 B-N 1405 375 19,3 16,0 43                    

3A E18 E18 Vollebakken, kollektivfelt KOL AU 0614                 15,4           14,4 

12 Fv562 Kollektivfelt Askøyveien KOL 3,5 9                     

12 Rv555 Kollektivfelt v/Storavatn KOL 3,5 #DIV/0!

16 Fv864 Fv.864 Strindvegen kollektivfelt KOL / G 12 Koll GS 1411 300 9,6                  9,5            32                    

3 335    144               143         43                    

14,0                11,6          1404 1280

Fylke / 

Rute
Veg nr. Prosjektnavn

Veg-

bredde 

[m]

Veg-

funksjon

Faktisk 

åpning 

ååmm 

Lengde [m]

Opprinnelig 

kostnadsoverslag

mill.kr

Sluttkostnad

mill.kr

Totalt 
Avvik:(%)

4A E39 E39 Oppedal ferjekai FK A 1412 398 52,2                70,8          35,8 %

15 Fv. 60 Fv60 Sykkylven Fk,(Ørsneset)-Landareal FK B 1410 330 16,7                21,9          30,8 %

18 Fv. 17 Nesna ferjekai FK B 1406 21,4                25,7          20,1 %
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3.1.11 Øvrig miljø 
 

 

 
 

 

3. 1.12 Annet 
 

Prosjektene som ikke kunne grupperes i inndelingene gjort i rapporten er samlet under.  

 

 
 

 
  

Region 
Fylke / 

Rute
Veg nr. Prosjektnavn Prosjekt

Veg-

bredde 

[m]

Faktisk 

åpning 

ååmm 

Lengde [m] Hovedlinje

Opprinnelig 

kostnadsoverslag

mill.kr

Sluttkostnad

mill.kr

Totalt 
Avvik:(%)

Øst 2 fv. 169 MPG Løken M 6,5 1410 260 10,3 10,2 -1,2 %

Øst 05 E6 Rasteplass Dovrefjell M 1410 8,0 8,2 2,5 %

Øst
01 FV00117 TM-tiltak Storveien Gressvik (entreprise nr.1/ 1.etappe)M 1505

14,0 19,6 39,9 %

Sør 3A RV420 Svennevig bomstasjon, tilbakeføring M 8 1405 860                  10,0             9,5 -5,0 %

Sør 3A E18 E18  Miljøskjermer M 0614 310                  10,0             8,7 -12,6 %

Midt 16 flere veg Innkrevingspunkter Miljøpakken trinn 2M 1403 36,0                 31,0          -13,9 %

Region Veg nr. Prosjektnavn Lengde [m] Hovedlinje

Opprinnelig 

kostnadsoverslag

mill.kr

Sluttkostnad

mill.kr

Totalt 
Avvik:(%)

Øst 255 Flomtiltak Storodden - Kongsli 880 11,6 11,6 0,0 %

Øst 4 Kryss Eina 14,0 14 0,0 %

Øst 16 Bomavvikling Brovold 300 6,3 5,8 -7,9 %

Øst 4 og 110

Bomavvikling Grønndalen og 

Breiskallen 300 7,9 6,2 -21,5 %

Øst 4 Lysanlegg Einavoll - Blili 11700 14,8 14,8 0,0 %

Øst Rv4 E6/Rv4 Holdeplassoppgradering 27,0 32,3 19,5 %

Øst FV00108 Kryssutbedr. fv.491 v/Rød 7,5 7,8 4,0 %

Sør Fv355/Fv503Våmur og Laupi

700+100 

(kun                  12,0             8,7 -27,2 %

Sør Fv42 Fugletveit-Sveindal

Kryssutbedr

.                  16,5           18,0 8,9 %

Sør Fv359 Nordgarden bru 100                    8,0             8,5 5,9 %

Sør Fv824 Sindlandsstien TS-tiltak                    6,5             6,8 5,1 %

Sør E134, E16, E18, Fv285Ts-tiltak 13,2                  30,1           28,8 -4,3 %

Vest 152 Fv.152 rassikring Allgøya 260 31,5                 50,5          60,3 %

Vest Fv 613 Fv 613 Steindøla Bru 27 5,9                   5,8            -1,7 %

Midt Fv734 Fv.734 Varmbobakken 550m 2,7                   5,2            92,6 %

Nord Fv. 431

Stokkvågen ferjeleie, oppst.pl. 

Lurøy 21,5                 21,6          0,5 %

Nord Fv. 883 Skillefjord - Gazex skredkontroll 5,0 4,4 -12,0 %

Nord Fv. 882 Øksfjordvegen rassikring 470 23,0 34 47,8 %
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3. 2 Tunneler  
 

 

Oppgitte prosjektkostnader  

  

 
 

Oppgitte tunnelkostnader 

 
 

Fylke / 

Rute
Veg nr. Prosjektnavn

Veg-

bredde 

[m]

Faktisk 

åpning 

ååmm 

Lengde [m] Lengde

 tunell

Opprinnelig 

kostnadsoverslag

mill.kr

Sluttkostnad

mill.kr

Totalt 

Avvik:(%)

Løpemeter 

(Tunell)

1000 kr / Lm

 Løpemeter ( 

Tunell) full mva  

6D E136 Vågstrandtunnelen 9,5 1412 4865 3665 ST 474,0                547,5         15,5 % 149              161                   

6E Rv70 Oppdølstranda 8,5 1408 9440 7500 ST 1 045,0             971,9         -7,0 % 130              151                   

16 714 Ny Fv 714 Valslagtunnelen 8,5 1401 3685 2585 A 318,1                301,0         -5,4 % 116              133                   

16 714 Ny Fv 714 Fenestunnelen 8,5 1302 1970 1070 A 134,3                140,8         4,8 % 132              150                   

16 714 Ny Fv 714 Brattstiåstunnelen 8,5 1309 915 215 A 54,6                 42,7          -21,8 % 199              228                   

20 875    15035 0 2 026             1 960      130              163                   

type [mill. kr.]

Øst 5C E16

E16 Fønhus - Bagn

Bergsundtunnelen B 9,5 710 1308 14.11 ST 83,9 93,125

Midt 6E Rv70 Tunnel Oppdølstranda B T 9,5 7500 1107 1408 830,00 803,00

Vest 5C E 16 Borlaugstunnelen B T9,5 4090 1109 1407 416,8 437,16

Midt 6D E136 Vågstrandtunnelen B 9,5 3665 1209 1412 A 357,05 374,80

Midt 4A E39 E39 Hjartåbergtunnelen B T9,5 3495 1107 1406 SK 248,25 249,17

Nord 18 Fv. 78 Bergsnevaksla B T9,5 760 1203 1411 ST 76,4 116,97

Nord 18 Fv. 78 Åsen B T9,5 220 1206 1411 ST 27,3 48,59

Nord 18 Fv. 78 Toven B T8,5 10700 1001 1411 ST 936,1 810,2

Vest 14 60 Fv. 60 Agjeldstunnelen B T 9,5 958 1208 614 68

Midt 16 714 Ny Fv 714 Valslagtunnelen B 9,5 2585 1110 1401 A 318,09 300,97

Midt 16 714 Ny Fv 714 Fenestunnelen B 9,5 1070 1110 1302 A 134,30 140,78

Midt 16 714 Ny Fv 714 Brattstiåstunnelen B 9,5 215 1110 1309 A 54,64 42,72

Nord 18 Fv. 76 Molvikhammar B T8,5 2700 1101 1402 A 318,6 327

Midt 4B E39 Harangstunnelen C 10,5 785 1210 1403 ST 126,20 110,10

Øst 2A E18 Hærland tunnelen E? T16.75 220 1203 1408 37,0 37

Sør 10 Fv 456 Kolsdalen-Lumberkrysset F T9,5/T13 1340 1011 1401 A 454,21 455,52

Midt 6A Rv706 Strindheimtunnelen F T 9,5 2590 1001 1406 ST 1708,45

Vest 4A E39 Eikåstunnelen F T9,5x2 løp 600 1203 1410 136,0 148

Nord 20 E69 Ytre Sortvik ( Omfylt betons tunnel T 9,5 138 1411 70,2

Region

Tunnel-lengde 

inkl. portal 

[m]

Bygge-start 

tunnel ååmm 

Trafikk-åpning 

tunnel ååmm 

Opprinnelig 

budsjettoverslag *)
Virkelig 

kostnad [mill. 

kr]

Fylke 

(kode)
Veg nr. Navn (prosjektnavn)

Tunnel-klasse 

(A-F)

Tunnel-profil 

Txx
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Løpemeter kostander på tunneler 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tunnel / lm Elektro /lm Lm /inkl mva 
mva 

andel
LM full mva

eks elektro ex mva

ex mva

Øst 5C E16

E16 Fønhus - Bagn

Bergsundtunnelen B 9,5 710 93,125 112                19                     164                   25        164                   

Midt 6E Rv70 Tunnel Oppdølstranda B T 9,5 7500 803,00 92                  6                       107                   8          123                   

Vest 5C E 16 Borlaugstunnelen B T9,5 4090 437,16 100                7                       115                   8          134                   

Midt 6D E136 Vågstrandtunnelen B 9,5 3665 374,80 90                  12                     119                   17        128                   

Midt 4A E39 E39 Hjartåbergtunnelen B T9,5 3495 249,17 50                  7                       71                     20        71                     

Nord 18 Fv. 78 Bergsnevaksla B T9,5 760 116,97 85                  21                     121                   10        133                   

Nord 18 Fv. 78 Åsen B T9,5 220 48,59 138                31                     198                   13        211                   

Nord 18 Fv. 78 Toven B T8,5 10700 810,2 64                  4                       76                     10        85                     

Vest 14 60 Fv. 60 Agjeldstunnelen B T 9,5 958 68 63                  8                       82                     16        89                     

Midt 16 714 Ny Fv 714 Valslagtunnelen B 9,5 2585 300,97 99                  7                       116                   10        132                   

Midt 16 714 Ny Fv 714 Fenestunnelen B 9,5 1070 140,78 110                9                       132                   10        149                   

Midt 16 714 Ny Fv 714 Brattstiåstunnelen B 9,5 215 42,72 172                8                       199                   9          225                   

Nord 18 Fv. 76 Molvikhammar B T8,5 2700 327 100                8                       115                   6          135                   

Midt 4B E39 Harangstunnelen C 10,5 785 110,10 106                34                     163                   16        175                   

Øst 2A E18 Hærland tunnelen E? T16.75 220 37 168                   -       -                   

Sør 10 Fv 456 Kolsdalen-Lumberkrysset F T9,5/T13 1340 455,52 232                40                     340                   20        340                   

Midt 6A Rv706 Strindheimtunnelen F T 9,5 2590 1708,45 544                56                     660                   9          750                   

Vest 4A E39 Eikåstunnelen F T9,5x2 løp 600 148 213                37                     285                   14        313                   

Nord 20 E69 Ytre Sortvik ( Omfylt betong tunnel) T 9,5 138 70,2 -                -                   509                   -       

Region

Tunnel-lengde 

inkl. portal 

[m]

Virkelig 

kostnad [mill. 

kr]

Fylke 

(kode)
Veg nr. Navn (prosjektnavn)

Tunnel-klasse 

(A-F)

Tunnel-profil 

Txx
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3. 3 Bruer og andre konstruksjoner 
 

Sammenstilling av innrapporterte bruer og konstruksjoner ferdigstilt i 2013: 

 

 
 

Nøkkeltall på spesifikke bruer og konstruksjoner gruppert på typer: 

 

Brotype 1; Kulvert 

 
 

 

 

 

 

Brotype 2; Platebruer 

  

Antall Konstruksjonstype Opprinnelig budsjett Virkelig Kostnad Avvik Lm 1000 kr  m2 i 1000kr

39 Kulverter 349                              309                    -11 % 377            31                     

46 Platebruer 866                              874                    1 % 258            24                     

18 Bjelkebruer 126                              144                    15 % 200            19                     

3 Buebruer 14                                16                      14 % 189            41                     

1 Fagverk i tre 24                                36                      50 % 1 373         152                   

2 Fergekaj 60                      

28 Tunnelportaler 249                    267            23                     

4 Skredoverbygg 359                    401            46                     

KOSTNADER I MILL. 2014-KR. MED 2 DESIMALER, INKLUSIVE MVA

Kostnad / LM Kostnad/ m2

herav Mva

type [mill. kr.] 1000 kr 1000 kr

6B Rv 3 04-1705 Åsta bru m.m. (Gita bru - Skjærodden) 1 15,4 4,8 1 4 2012-10 2014-10 ST 3,76           2,70          0,54          563               37                 

6B Rv 3 04-1722 Åsta bru m.m. (Gita bru - Skjærodden) 1 6,12 4,8 1 4 2012-10 2014-10 ST 6,99           1,20          0,25          250               41                 

6B Rv 3 04-1704 Åsta bru m.m. (Gita bru - Skjærodden) 1 33,375 5,3 1 4,5 2012-10 2014-10 ST 4,24           6,00          1,20          1 132            34                 

Konstruksjon under både rv og 

jernbane

6B Rv 3 04-1708 Åsta bru m.m. (Gita bru - Skjærodden) 1 20 5,8 1 5 2012-10 2014-10 ST 3,28           3,90          0,80          672               34                 

6B Rv 3 04-1709 Åsta bru m.m. (Gita bru - Skjærodden) 1 11,9 7,5 1 6,5 2012-10 2014-10 ST 2,55           4,30          0,85          573               48                 

2A E18 E18 Melleby - Momarken E05 1 5 30 1410 -                -                

2A E18 E18 Melleby - Momarken E06 1 5 30 1410 -                -                

06 Fv35 Jutebrua I og II 1 10,3 8,09 IR IR 1211 1410 A 91,80         87,10        14,90        10 766          1 045            ????

3A EV0018 07-1019 Furulund miljøtunnel vest 1 11 82 1201 1407 ST 10,52         10,24        1,48          125               11                 

3A EV0018 07-1026 Furulund miljøtunnel øst 1 11 82 1201 1407 ST 10,52         10,30        1,48          126               11                 

3A EV0018 07-1022 Natvall miljøtunnel vest 1 13 210 1201 1407 ST 60,89         115,11      14,82        548               42                 Slått sammen til en konstruksjon

3A EV0018 07-1029 Natvall miljøtunnel øst 1 13 210 1201 1407 ST 60,89         -            -            -                -                pga sikt

3A EV0018 07-1016 Kulvert under Bispeveien 1 4 13,4 1108 1407 ST 4,32           9,92          1,48          741               185               

3A EV0018 07-1018 Ramsum viltlokk 1 14,2 74 1201 1407 ST 15,15         13,73        1,98          186               13                 En konstruksjon

3A EV0018 07-1025 Ramsum viltlokk 1 14,2 74 1201 1407 ST -             -            -            -                -                

3A EV0018 07-1017 Kodalveien kulvert 1 5,8 32 1110 1407 ST -             5,97          0,77          187               32                 

3A EV0018 07-1032 Bjørnum 1 1 3,6 35 1110 1407 ST -             3,46          0,45          99                 27                 

3A EV0018 07-1033 Bjørnum 2 1 3,6 36 1110 1407 ST -             4,71          0,61          131               36                 

10 Fv456 10-1240 Fiskåbekken K90 1 4,3 45,5 `10.12 `14.06 2,16          0,23          47                 11                 Fundamentert på fjell

10 Fv456 10-1531 Hannevikdalen vest K57 1 11,1 45 `12.06 `14.06 -            -            -                -                Kulvert for biltrafikk på løsmasser

10 Fv456 10-1539 Fiskålokket K80 1 22 60 `12.02 `14.06 21,71        2,33          362               16                 Kulvert for biltrafikk på løsmasser

10 Fv456 10-1540 Fiskådalen vest K81 1 5,6 22 `12.01 `14.06 1,93          0,21          88                 16                 Gs undergang på kc pelet grunn

10 Fv456 10-1541 Fiskådalen øst K82 1 6,6 24 `12.10 `14.06 2,01          0,22          84                 13                 Gs undergang på kc pelet grunn

10 Fv456 10-1546 Lumberkrysset K95 1 6 18 `10.11 `14.06 1,98          0,21          110               18                 GS undergang på fjell 

11 46 Skjøljavass Bru M/Veg Vindafjord 1 16 7 1 7 1306 1402 A 13,20         12,67        3,17          1 810            113               Bevilgning over 2 år

5C E16 Borlaug Kulvert 1 10 5 1 5 1212 1309 2,63           2,17          0,15          434               43                 

5C Timre kulvert 1 36,4 5 1 5 1208 1407 6,27           3,01          0,21          602               17                 

5C Ellevstøl kulvert 1 31,4 5 1 5 1206 1407 3,89           2,17          0,15          434               14                 

5C E16 303073 E16 Skulestadmo 1 4 20 4 1212 1410 3,98          1,00          199               50                 Kulvert Gjerdesflatane 

5C E16 303073 E16 Skulestadmo 1 4 20 4 1212 1410 4,06          1,01          203               51                 Kulvert Jordbruksskulen

5C E16 303073 E16 Skulestadmo 1 4 20 4 1212 1410 6,33          1,58          317               79                 Undergang Skulestad skule

5C E16 303073 E16 Skulestadmo 1 4 20 4 1212 1410 6,42          1,60          321               80                 Undergang Myraplassen

4A E39 15-304 Aurstadbrua 1 9,75 25 1 7,4 1311 1404 A 3,29           3,50          0,88          140               14                 

Pga mangel på fjell ble det støpt et 

underfundament. Opprinnelig 

budsjettoverslag er pristilbud fra 

18 Fv. 78 2724 Brattlia kulvert 1 4,9 27 1008 1411 8,10           4,62          0,40          171               35                 

18 Fv. 78 2725 Leirosen jordbruks kulvert 1 3 10,6 1105 1411 3,18           1,01          0,14          95                 32                 

18 Fv. 78 2726 Leirosen kulvert over fv. 217 1 6,5 14,4 1103 1411 4,32           2,55          0,20          177               27                 

18 Fv. 78 2770 Brattbakken jordbrukskulvert 1 3 10,5 1203 1411 22,51         1,30          0,20          123               41                 

Anslagkostnad - Planlagt bygd som   

83 m lang spennarmerte platebru

18 Fv. 78 2771 Mølnebekken kulvert 1 3 13 1205 1411 3,90           3,20          0,40          246               82                 

19 E8 2855 Slemmelva kulvert 1 10 10,76 1 10,76 1404 1411 A 6,20           11,60        2,32          1 079            108               

Gjennomsnitt 323 39
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KOSTNADER I MILL. 2014-KR. MED 2 DESIMALER, INKLUSIVE MVA

Kostnad / LM Kostnad/ m2

herav Mva

type [mill. kr.] 1000 kr 1000 kr

04 Fv 653 Engerdalssetra - Sølenstua 2 8 16,5 1 15,5 2013 05 2014 03 4,21          0,84          255               32                 Gjelder Nordrevollen bru

6B Rv 3 04-1024 Åsta bru m.m. (Gita bru - Skjærodden) 2 11 11,047 1 10,47 2012-10 2014-10 ST 0,83           1,30          0,25          118               11                 Breddeutvidelse av eksisterende bru.

6B Rv 3 04-1710 Åsta bru m.m. (Gita bru - Skjærodden) 2 11,05 96,6 7 50 2012-10 2014-10 ST 32,18         32,50        7,50          336               30                 Fundamentert med såle på fjell

FV00655 105592 Nordre Elnes bru 2 7,35 18,7 1 10 1106 1109 entr.kost. 2,60           3,16          0,17          169               23                 

EV00006 107392 E6 Sannesund gs-bru, rehab. 2 2,8 376 17 142 1978 1978 3,00           6,02          1,16          16                 6                   

05 FV 312 05-1895 Storhovearmen 2 10 44 3 16 1308 1409 A 13,30         16,25        3,25          369               37                 Trebru

2B E16 04-1670 Slomarka-Kongsvinger 2 16,5 741 19 39,7 1109 1411 ST 361,08       348,48      40,49        470               29                 

Gulli bru, en del av E01 Fulu-Gulli. 

Ikke utført økonomis/teknisk 

sluttrapport.

5C E16 05-1862 Gladhaug bru 2 8,94 50,52 3 19 1302 1307 ST 10,19         7,30          1,83          144               16                 Slakkarmert plasstøp platebru

5C E16  05-1906 Island bru 2 10,1 18 1 18 1401 1406 1,34           4,77          1,19          265               26                 

Slakkarmert plasstøpt platebru. 

Opprinnelig planlagt breddeutvidelse, 

men ble ny bru2A E18 E18 Melleby - Momarken E08 3 14,5 42 3 18 1410 -                -                

2B E16 04-1666 Slomarka-Kongsvinger 2 16,5 73,3 2 36 1202 1411 ST 20,35         23,00        18,40        314               19                 

Fulusaga bru (E03). Forhandlinger om 

sluttoppgjør pågår, sluttsum kan 

avvike

2B E16 04-1668 Slomarka-Kongsvinger 2 16,5 34,6 3 12 1202 1411 ST 9,24           8,13          6,50          235               14                 

Kjølset bru (E03) Forhandlinger om 

sluttoppgjør pågår, sluttsum kan 

avvike

2B E16 04-1665 Slomarka-Kongsvinger 2 23,5 24,1 1 20 1202 1411 ST 9,00           9,25          7,40          384               16                 

Sloa bru (E03) Forhandlinger om 

sluttoppgjør pågår, sluttsum kan 

avvike

3A EV0018 07-0996 Hørdalsveien overgangsbru 2 11,3 69 4 19 1110 1407 ST 13,31         13,76        1,77          199               18                 Alle virkelige kostnader er tillagt

3A EV0018 07-0997 Nordre Fevang overgangsbru 2 6 64 4 16,5 1110 1407 ST 7,02           7,99          1,03          125               21                 faktor for rigg, byggherrekostn og mva

3A EV0018 07-0998 Bjørnum overgangsbru 2 6 58 4 16 1110 1407 ST 6,47           6,14          0,79          106               18                 

3A EV0018 07-0999 Fokserød g/s bru 2 4 71 4 20 1110 1407 ST 5,49           5,31          0,68          75                 19                 

3A EV0018 07-1000 Nordre Fokserød overgangsbru 2 11 61 4 17,9 1110 1407 ST 14,20         13,83        1,78          227               21                 

3A EV0018 07-1001 Søndre Fokserød overgangsbru 2 11 60 4 17,9 1110 1407 ST 14,20         14,62        1,88          244               22                 

3A EV0018 07-1002 Nye Hotvedveien overgangsbru 2 11,4 62 4 1110 1407 ST 13,92         11,19        1,44          180               16                 

3A EV0018 07-1003 Sandefjord innfartsbru 2 11 60 4 18 1110 1407 ST 12,87         10,71        1,38          179               16                 

3A EV0018 07-1004 Hemsgata overgangsbru 2 10 56 4 16 1110 1407 ST 11,35         11,38        1,47          203               20                 

3A EV0018 07-1005 Laskenbakken overgangsbru 2 11,3 69 4 18 1110 1407 ST 13,67         20,35        2,62          295               26                 

3A EV0018 07-0995 Søndre Hesby rampe 2 6,5 77,4 3 26 1108 1407 ST 5,65           11,00        1,64          142               22                 Peler

3A EV0018 07-1006 Fadum bru vest 2 40 11,9 3 11,2 1108 1407 -             -            -            -                -                

3A EV0018 07-1007 Bispeveien bru vest 2 11 62,4 3 20 1108 1407 ST 12,24         15,04        2,24          241               22                 Peler

3A EV0018 07-1013 Gjennestad viadukt vest 2 14 216 7 33 1201 1407 ST 52,81         44,48        6,41          206               15                 Peler

EV0018 07-1014 Tassebekk bru vest 2 11,9 45 3 14 1201 1407 ST 8,65           6,81          0,98          151               13                 Såle på masseruskriftet sprengstein

11 E39 197172 Straume bru 2 12,9 18 1 18 1407 1412 A 14,00         14,50        2,50          806               62                 

4A E39 Haukåselva 1 2 10 18 1 17 1410 A 2,50           3,70          0,70          206               21                 

fund på pelar/overslag har "gammel 

mva

4A E39 Haukåselva2 2 18 18 1 17 1410 A 3,30           5,60          1,10          311               17                 

fund på pelar/overslag har "gammel 

mva

4A E39 Haukåselva 3 2 10,5 21 1 20 1410 A 2,50           3,70          0,70          176               17                 

fund på pelar/overslag har "gammel 

mva

4A E39 Vågsbotn bru (viadukt) 2 5,5 283 12 37 1410 A 26,20         47,50        9,50          168               31                 

fund på pelar/overslag har "gammel 

mva

4A E39 E39 Oppedal ferjekai 8 6,1 97,6 10 9,3 1401 1412 22,60         17,40        3,50          178               29                 Sluttoppgjeret er ikkje ferdig

11 520 Nordelva bru, Sauda 2 10 46 3 15 1306 1406 A 15,10         17,90        4,47          389               39                 Entreprisen gav 18 mill ble finansiert

5C E16 Honing bru 2 10 100 4 31 1101 1407 30,14         19,40        1,35          194               19                 

5C E16 Oddebrui 2 10 110 4 32 1205 1407 26,17         20,16        1,40          183               18                 

5C Rv 52 Borlaug bru 2 12 24 1 24 1211 1309 9,93           7,95          0,55          331               28                 Bredde varierer

4A E39 15-095 Hjartåelvbrua 2 10,5 20 1 14 1210 1305 ? 3,13          0,63          156               15                 Støpt inntil steinhvelvsbru

4A E39 15-256 Geitvikbrua 2 9,5 21,7 1 13,5 1401 1404 A 1,47           1,50          0,38          69                 7                   

Utviding av eksisterende brudekke. 

Opprinnelig budsjettoverslag er 

pristilbud fra entreprenør.

4B E39 16-1529 Songbrua 2 11 23 1 18 2012-10 2014-03 ST 5,10           5,44          0,90          237               22                 

sammenlikning av anslag og virkelig 

kostad inkl.mva blir feil, da mva-

reglene endret seg underveis.

4B f714 16-1774 Stokkhaugbrua 2 11 39 3 18 2012-10 2014-03 ST 5,90           6,00          0,90          154               14                 

4B E39 16-1770 Gangåsbrua 2 7 41 3 18 2012-10 2014-03 ST 9,00           8,90          1,50          217               31                 

6A Bromstadveiens forlengelse 2 25,5 50 4 15,8 1308 1406 36,00         36,00        7,00          720               28                 Stålrørspeler til fjel

15 Fv. 70 Ytstenesbrua 2 7,5 17 1 8 1408 1410 A 6,31           5,06          0,66          298               40                 

18 Fv. 861 2854 Vinje II 2 8,5 11,8 1 11,8 1306 1309 Bygg.H.O. 3,40           3,30          0,60          280               33                 

Tror dette var ferdigstilit i 2013. Er et 

vedlikeholdsprosjekt-R260

19 E8 2854 Ny Rovvejohka bru 2 10 25 1 25 1404 1411 A 9,20           11,10        2,22          444               44                 

19 Fv. 862 2852 Huselva bru 2 9,4 11,45 1 1407 1412 5,00           7,26          1,45          634               67                 Utbedring av veg og kryss er inkl.
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Brotype 3; Andre bjelkebruer 

 
 

 

 

 

Brotype 5; Buebru og hvelvbru 

 

Brotype 6;  Fagverksbru 

 

 

 

Brotype 8; ferjekaj 

 

 

 

 

 

 

KOSTNADER I MILL. 2014-KR. MED 2 DESIMALER, INKLUSIVE MVA

Kostnad / LM Kostnad/ m2

herav Mva

type [mill. kr.] 1000 kr 1000 kr

FV00843 104698 Ørje Svingbru 3 6 19,3 1 13,55 1305 1406 entr.kost. 2,42           7,54          1,08 391               65                 

Svingbru, fire bjelker med ulike

spenn fra 12,55-13,55 m.

5C E16  05-1908 Hølera bru 3 10,2 24,25 1 24,25 1307 1407 2,80           8,92          2,23075 368               36                 

Spennarmert bjelkebru.Opprinnelig 

planlagt breddeutvidelse, men ble ny 

bru

2A E18 E18 Melleby - Momarken E02 3 27 70 4 20 1606 1410 -                -                Stålrørspeler

2A E18 E18 Melleby - Momarken E03 3 18,5 51 2 25,5 1410 -                -                

2A E18 E18 Melleby - Momarken E07 3 14,5 50 3 20 1410 -                -                

2A E18 E18 Melleby - Momarken E08 3 14,5 42 3 18 1410 -                -                

3A EV0018 07-1008 Aulielva bru vest 3 13 56,7 3 26 1108 1407 ST 10,20         13,38        1,9895 236               18                 Peler

3A EV0018 07-1009 Nordre Tem vest 3 11 88,7 3 20 1108 1407 ST 16,47         20,48        3,0457 231               21                 Peler

3A EV0018 07-1010 Nordre Tem øst 3 11 88,7 3 20 1108 1407 ST 16,47         19,23        2,8588 217               20                 Peler

3A EV0018 07-1011 Søndre Hesby vest 3 11 68,7 3 25 1108 1407 ST 7,53           14,55        2,1634 212               19                 Peler

3A EV0018 07-1012 Søndre Hesby øst 3 11 68,7 3 25 1108 1407 ST 6,46           15,61        2,3218 227               21                 Peler

18 Fv. 78 2718 Komra bru 3 8,9 30 1 30 1208 1411 10,45         7,20          1,1 240               27                 

Anslagkostnad - Planlagt bygd som    

40 m lang og 10 m bred platebru

18 Fv. 78 2719 Drevja bru over jernbane 3 8,8 33 1 33 1207 1411 20,39         7,16          1,1 217               25                 

Anslagkostnad - Planlagt bygd som    

78 m lang platebru

18 Fv. 78 2720 Drevja bru 3 8,8 98 3 38 1108 1411 18,30         14,56        1,5 149               17                 

18 Fv. 78 2721 Leirelva bru 3 8,7 40 1 40 1101 1411 6,50           7,58          0,7 189               22                 

18 Fv. 78 2722 Ranelva bru 3 8,6 66 3 24 1106 1411 7,58           8,26          0,2 125               15                 

18 Fv. 254 2743 Ømmervatn 3 9 52 3 19 1402 1411 -                -                

Totalentreprise. Er derfor IKKE mulig å 

splitte ut kostnad18 Fv. 78 2771 Mølnebekken kulvert 1 3 13 1205 1411 3,90           3,20          0,40          246               82                 

18 Fv. 254 2912 Dambekken bru 3 9,6 42 3 15 1310 1411 11,25         -                -                

Totalentreprise. Er derfor IKKE mulig å 

splitte ut kostnad#DIV/0! #DIV/0!

Gjennomsnitt 233 25
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KOSTNADER I MILL. 2014-KR. MED 2 DESIMALER, INKLUSIVE MVA

Kostnad / LM Kostnad/ m2

herav Mva

type [mill. kr.] 1000 kr 1000 kr

6B Rv 3 04-1706 Åsta bru m.m. (Gita bru - Skjærodden) 5 7,71 45,7 3 35,7 2012-10 2014-10 ST 7,13 8,3 1,67 182               24                 Fundamentert med såle på fjell

6B Rv 3 04-1707 Åsta bru m.m. (Gita bru - Skjærodden) 5 7,6 39,5 3 33 2012-10 2014-10 ST 7,04 7,8 1,55 197               26                 

2A E18 E18 Melleby - Momarken E04 5 8 48 3 22 1410 -                -                
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KOSTNADER I MILL. 2014-KR. MED 2 DESIMALER, INKLUSIVE MVA

Kostnad / LM Kostnad/ m2

herav Mva

type [mill. kr.] 1000 kr 1000 kr

RV00111 106681 Moumbekken bru 6 9,05 26 1 25,4 1403 1407 entr.kost. 23,8 35,69 5,76 1 373            152               Underliggende fagverk i tre
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KOSTNADER I MILL. 2014-KR. MED 2 DESIMALER, INKLUSIVE MVA

Kostnad / LM Kostnad/ m2

herav Mva

type [mill. kr.] 1000 kr 1000 kr

4A E39 E39 Oppedal ferjekai 8 6,1 97,6 10 9,3 1401 1412 22,60         17,40        3,50          178               29                 Sluttoppgjeret er ikkje ferdig

19 Fv. 867 50194 Stornes ferjekai 8 42,76 6,82 #DIV/0! #DIV/0!
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Brotype 95; Tunnelportaler og skredoverbygg 

   

 

 

KOSTNADER I MILL. 2014-KR. MED 2 DESIMALER, INKLUSIVE MVA

Kostnad / LM Kostnad/ m2

herav Mva

type [mill. kr.] 1000 kr 1000 kr

5C E16  05-1904 Bergsund portal nord 95 8,5 10 1312 1408 4,6207124 2,8125 0,703125 281               33                 

5C E16  05-1903 Bergsund portal sør 95 8,5 46 1312 1409 11,484298 10,35625 2,589063 225               26                 

Opprinnelig planlagt breddeutvidelse, 

men ble ny bru

10 Fv456 10-1527 Kolsdalen nord K40 95 T9,5 27,7 `11.03 `14.06 9,52 1,02 344               36                 Fundamentert på fjell

10 Fv456 10-1528 Kolsdalen midt K41 95 T9,5 29 `11.02 `14.06 4,33 0,46 149               16                 Fundamentert på fjell

10 Fv456 10-1529 Kolsdalen sør K43 95 T9,5 41 `13.05 `14.06 6,96 0,75 170               18                 Fundamentert på fjell

10 Fv456 10-1530 Hannevikdalen nord-vest K50 95 T7,5 35,7 `10.10 `14.06 8,03 0,86 225               30                 Fundamentert på fjell

10 Fv456 10-1536 Hannevika nord K61 95 T7,5 21 `13.06 `14.06 4,82 0,52 230               31                 Fundamentert på fjell

10 Fv456 10-1537 Hannevika sør K60 95 T7,5 6 `13.06 `14.06 2,30 0,25 384               51                 Fundamentert på fjell

10 Fv456 10-1538 Blørstadlokket K70 95 40,5 41 `12.01 `14.06 45,79 4,92 1 117            28                 Portal med firkantprofil på fjell

4A E39 Portal vågsbotn 95 9,6 100 1410 A 23,0 31,7 6,3 317               33                 2-løp/overslag har "gammel mva"

4A E39 Portal Haukås 95 9,6 35 1410 A 7,0 11,9 2,4 340               35                 2-løp/overslag har "gammel mva"

14 60 Fv. 60 Agjeldstunnelen 95 13,6 66 1304 1406 9,2 2,3 139               10                 

4B E39 Harangstunnelen, portaler 95 12 48 2012-10 2014-03 ST 9,6 13,5 2,2 281               23                 

6D E136 E136 Vågstrandstunnelen 95 9,5 40 1209 1412 A 10,5 13,1 2,5 328               34                 

Opprinnelig budsjettoverslag hentet 

fra anslag

6E Rv. 70 Portal Modalan H-prosess 95 9,5 43 1107 1408 6,43 1,29 150               16                 

6E Rv. 70 Portal Sunndal G-prosess 95 10,5 76 1107 1408 13,37 2,68 176               17                 

6E Rv. 70 Portal Sandvika I-prosess 95 7,3 7 1107 1408 0,81 0,16 116               16                 

16 714 Ny Fv 714 Valslagtunnelen 95 T9,5 35 NA NA 1110 1401 A 5,6 4,738 0,688427 135               14                 

16 714 Ny Fv 714 Fenestunnelen 95 T9,5 30 NA NA 1110 1302 A 5,6 3,605 0,523803 120               13                 

16 714 Ny Fv 714 Brattstiåstunnelen 95 T9,5 30 NA NA 1110 1309 A 5,6 3,708 0,538769 124               13                 

18 Fv. 78 2727 Bergsnev tun portal nord 95 9,5 22 1210 1411 7,57 344               36                 

18 Fv. 78 2728 Bergsnev tun portal sør 95 9,5 22 1411 -                -                

18 Fv. 78 2729 Åsen tun portal nord 95 9,5 22 1411 9,34 424               45                 

18 Fv. 78 2730 Åsen tun portal sør 95 9,5 22 1212 1411 -                -                

18 Fv. 78 2731 Leirosen portal Toven tunnelen 95 8,5 22 1205 1411 378               44                 

18 Fv. 78 2732 Brattlia portal Toven tunnelen 95 8,5 14 1208 1411 -                -                

18 E10 2760 Berget skredoverbygg 95 8,2 185 - - 1212 1412 64,69 16,17 350               43                 

18 E10 2761 Ølkonna 1 skredoverbygg 95 8,2 330 - - 1212 1412 130,13 32,53 394               48                 

18 E10 2762 Ølkonna 2 skredoverbygg 95 8,2 140 - - 1212 1412 58,88 14,72 421               51                 

18 E10 2763 Akkarvika skredoverbygg 95 8,2 290 - - 1212 1412 105,78 26,44 365               44                 

18 Fv. 76 Molvikhammar tunnel 95 8,5 47 1101 1402 A 1,5 9,4 1,9 200               24                 

18 Fv. 76 Molvikhammar tunnel 95 8,5 45 1101 1402 A 1,5 8,4 1,7 187               22                 

Gjennomsnitt 290 29

Total- 

bredde [m]

Total-

lengde [m]

Antall 

spenn

Største 

hoved-

spenn 

[m]

Merknader 

( f.eks fundamenteringstype,  byggverkstype)

Opprinnelig 

budsjettoverslag *)
Bygge-

start bru 

[ååmm]

Trafikkåpn

ing bru 

[ååmm]

Virkelig 

kostnad [mill. 

kr]

Brutype 

kode *)

Fylke 

(kode)
Veg nr.

Evt. bru 

nr.
Navn (prosjektnavn)

8,78 8,31 1,25
Anslag hadde samlet 30 m lengde på 

portalene og 8 % mva

Ikke splittet 1,4

Ikke splittet 1,75



Byggherreseksjonen   Samledokumentasjon/måleindikatorer ØR1.1 og ØM1.1 - 2014 

- 22 - 

3. 4 Entreprise kontrakter  
 

Regionene rapporterte på 217 entreprise kontrakter pluss 9 som er ufullstendig utfylt.   Vi ser at   

omsetningen i de kontraktene som er avsluttet er betydelig større i 2014 enn i 2013. Mva andelen 

i kontraktene kryper oppover etter hvert som kontraktrer som er  har hatt deler av utførelsen  med 

gamle regler blir statdig mindre. Gjennomsnittlig tilegg i kontraktene varierer noe , men man kan 

ikke si at større kontrakter har en  lavere tilegg enn mindre kontrakter . Forskjellen man ser i 

forhold til prosjekten er antas å være at de større prosjektene ghar større reserver enn de små 

prosjektene og at en tilegg på de små prosjektene gjør større utslag.     

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Figur 3: Mengdeendring og tillegg sortert på kontraktstørrelse 

 

 

Kontraktsstørrelse Antall

under 5 mill kr 62 190                     189              31                 0               56             25 % 0 % 17 % 0 %

5-15 mill kr 69 633               623         124          2               182           24 % 0 % 20 % -2 %

15-25 mill kr 29 563                     554              96                 8                     161           25 % 1 % 17 % -2 %

25-50 mill kr 20 731               689         139          9               176           21 % 1 % 20 % -6 %

50-100 mill kr 12 769                     790              151              20             228           24 % 3 % 19 % 3 %

100-250 mill kr 9 1 480            1 496      240          44             330           19 % 3 % 16 % 1 %

250-500 mill kr 10 3 657                  3 572           463          135           740           18 % 4 % 13 % -2 %

500 + mill kr 6 3 220            3 434      654          177           660           16 % 5 % 19 % 7 %

Mangler kontraktssum 9 51           22            1               17             23 %

Samlet 226 11 244          11 346    1 898       396           2 533        19 % 3 % 17 % 1 %

Mva % LPS % Tilegg % Mengde %Kontrakts sum
A-nota 

[mill. kr]

Tillegg * 

[mill. kr]

LPS, Art  

[mill. kr]

Mva, Art 

[mill. kr]
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Figur 4:  Logaritmisk fremstilt entreprise-sluttkostnader og med avvik i prosent av kontraktsum. 

 

 

Tabell Entreprisekostnader   
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Avik%

Øst Fv. 115 104978 GSV Hjellebøl-Løken

Bergquist Maskin & Transport 

AS E G 30,0 33,2 0,5 1,0 8,5 12 %

Øst Fv. 169 105761 MPG Løken

Bergquist Maskin & Transport 

AS E M 4,5 5,8 0,8 0,1 1,7 47 %

Øst Fv. 115/169 107080

Løken kollektivterminal og 

innfartsparkering

Bergquist Maskin & Transport 

AS E M 4,8 0,3 0,1 1,2

Øst Rv. 120 105393 GSV Kirkeveien Park og Anlegg AS E G 14,2 13,7 0,9 3,5 3 %

Øst Fv 290 106055 Åkroken – Skjuleng Gjermundshaug Anlegg as E V 37,0 41,0 0,6 0,4 9,8 12 %

Øst Fv 653 106022 Engerdalssetra - Sølenstua John Galten AS E V 35,9 26,6 38,8 15,7 82 %

Øst Fv 491 105458 Lundbyvollen - Gravberget Billerud & Løhren AS E V 23,9 46,5 0,4 1,1 11,6 96 %

Øst Fv 330 107267 2 parseller mellom fv 331, 328, 329 Rolf Døli as E V 22,3 4,2 0,1 1,1 -81 %

Øst Fv 2/3/5 106460 Gs-veg Brøttum S & B Stenersen AS E G 6,4 5,4 0,5 1,5 -7 %

Øst Fv 74 107478 Ajer u.skole - Vognvegen Maskinanlegg as E G 3,7 3,3 0,6 0,9 7 %

Øst Fv 79 107440 Aslak Boltsgt. v/Maxi M. Dobloug AS E G 5,5 6,1 0,8 1,7 26 %

Øst Fv 104/112 106426 Grubhol - Lunden skole John Galten AS E G 9,8 8,3 7,2 3,5 58 %

Øst Rv3 104780 Åsta bru m.m. (Gita bru - Skjærodden)AF Gruppen E V 207,0 234,8 22,2 7,1 54,8 24 %

Øst Fv319 107316 Lilykkja - Vasserud Dokka entreprenør AS E V 18,2 23,0 7,7 0,5 7,6 69 %

Øst Fv255 107608 Massing - Ungstad, flomarbeider AHSCO E V 34,4 26,5 14,0 10,0 18 %

Øst Fv247 107158 Hov sentrum - Nordbergvegen Dokka entreprenør AS E G 29,8 27,3 3,0 0,4 7,6 2 %

Øst Fv204 107184 Valhall - Spikarmoen Fagernes Anlegg AS E G 5,2 4,7 0,3 1,2 -4 %

Øst E16 107188 Elvegoto - Gamlevegen Kroon Maskin AS E G 5,2 5,4 0,4 1,4 12 %

Øst E16 107248 Kvismo kurveutbedring Kroon Maskin AS E V 9,9 8,4 0,9 2,3 -6 %

Øst Fv51 107183 Rundkjøring 2 Leira Isachsen Entreprenør AS E V 11,5 10,2 0,3 2,6 -9 %

Øst E16 107093 Bomavvikling Brovold Nordby Maskin AS E V 3,6 4,0 0,2 1,0 17 %

Øst Rv4 og fv110 107092

Bomavvilkling Grøndalen og 

Breiskallen NCC Roads AS E V 4,0 4,1 0,1 1,0 5 %

Øst Kommunalveg107106

Gjøvik skyssstasjon - Strandgata - 

Kollektivgata Gjøvik Graveservice AS E M 16,0 10,3 1,7 0,2 3,5 -25 %

Øst Fv33 105975 Høljerast - Bergli Dokke Entreprenør AS E V 26,9 28,3 1,7 0,5 7,6 12 %

Øst Fv244 106744 Rundkjøring Lena Brødr. Gudbrandsen AS E V 17,0 16,4 0,5 0,1 4,2 -1 %

Øst Rv4 og fv110 107836 Lysanlegg Einavoll - Blili Åsmund Pettersen & sønn AS E A 12,4 11,0 2,5 -11 %

Øst Fv440 106964 Heidal Løftenkrysset - PrestgardsbruStian Brenden Maskinservice E V 7,5 2,1 2,4

Øst E6 107810 Rasteplass Dovrefjell Snøhetta Anlegg E M 3,7 3,0 0,5 1,3 -5 %

Øst Fv255 107636 Flomtiltak Storodden - Kongsli AHSCO E V 6,7 8,0 1,0 2,2 34 %

Øst Fv361 106746 Bjørgekrysset - Nermo S &B Stenersen E G 18,5 17,5 3,7 4,7 15 %

Øst Rv15 106369 Lalm nord - Klebervegen Kristian gården og sønner AS E G 9,9 8,3 0,5 2,0 -11 %

Øst Rv4 106357 Kryss Eina Tronrud Anlegg E A 7,0 7,6 1,9 2,4 36 %

Øst E6 105408 Rv190 Gsv Teisenkr - Hovin skole Mesta E G 15,0 11,7 2,5 0,1 3,6 -6 %

Øst Rv4 105915 E6/Rv4 Holdeplassoppgradering Implenia E A 13,3 10,8 10,4 0,4 5,4 60 %

Øst E18 107280 E18 Gsv og Rundkjøring Skøyen Torpol E G 10,7 10,7 1,3 0,0 2,7 12 %

Øst E18 106867

E18 Gsv Ulvøybrua-Fiskvollbukta 

etappe 2 Implenia E G 14,1 8,4 19,5 0,4 7,1 98 %

Øst E6 106725

E6 Kollektivfelt Sandstuveien-

Ryen Mesta E A 22,4 22,2 4,5 0,5 6,8 19 %

Øst E6 105900

E6 Kollektivfelt 

Klemetsrudkrysset Askim Entreprenør E A 18,7 20,0 9,6 0,5 9,3 58 %

Øst Fv 557 103956 Spikerbukta bru Implenia AS #DIV/0!

Øst Fv 843 104698 Ørje Svingbru Mesta E B 4,2 3,4 0,9 0,0 1,1 3 %

Øst Fv 655 105592 Nordre Elnes bru Sarpsborg Park & Anlegg E B 2,0 1,8 0,0 0,0 0,2 -9 %

Øst Fv 108 106333 Kryssutbedr. fv.491 v/Rød Egil Nicolaysen Transport E A  (Etablering av venstresvingefelt)4,9 3,8 1,1 0,0 1,2 -1 %

Øst Fv 117 105358 TM-tiltak Storveien Gressvik (entreprise nr.1/ 1.etappe)Egil Nicolaysen Transport E M 7,7 7,0 3,5 0,0 2,6 36 %

Øst Fv 118 107136 Kollektivfelt Ryggeveien Råde Graveservice E V 12,1 8,8 0,5 0,0 2,3 -23 %

Øst Rv 111 106681 Moumbekken bru Råde Graveservice E B 20,6 20,7 1,7 0,1 5,8 8 %

Øst Fv 118 106340 E6, fv.118 Rådhusveien - KleversveiBrdr. Lie E G 1,4 1,5 0,1 0,0 0,4 20 %

Øst Rv 111 107286 Rv.111  gs-veg  til Øra Brdr. Lie E G 3,4 6,5 0,4 0,0 1,7 102 %

Øst E6 106383 E6 Sandesund øst, betongrehabiliteringMesta E B 8,9 15,3 0,6 0,4 2,1 78 %

Øst E6 107392 E6 Sannesund gs-bru, rehab. Mesta E B 3,7 4,6 0,0 0,0 1,2 24 %

Øst FV 312 104221 Storhovearmen Veidekke E V 53,1 48,2 13,0 0,9 15,5 15 %

Øst E16 106786 E16 Sandvika-Wøyen Byggmester Strand E A 1,6 1,4 0,1 0,0 0,4 -8 %

Øst E16 107942 E16 Sandvika-Wøyen Byggmester Strand E A 2,9 2,9 0,5 0,0 0,8 17 %

Øst E16 107943 E16 Sandvika-Wøyen Byggmester Strand E A 1,9 1,6 0,2 0,0 0,4 -11 %

Øst E16 107878 E16 Sandvika-Wøyen Isachsen Entreprenør AS E A 24,0 22,9 1,5 0,0 6,1 2 %

Øst E16 101613 Slomarka-Kongsvinger Veidekke AS A V 193,0 178,8 55,3 8,2 24,2 21 %

Øst E16 101613 Slomarka-Kongsvinger Skanska AS A V B 337,6 312,9 31,8 12,2 54,1 2 %

Øst E16 101613 Slomarka-Kongsvinger Veidekke AS A E V 566,8 726,2 204,8 30,4 217,3 64 %

Øst E16 105151 Fønhus - Bagn Dokken og Engene E V 131,0 122,2 21,8 3,9 33,0 10 %

Øst E16 105151 Fønhus - Bagn Isachsen E T 142,8 127,3 50,8 2,7 45,3 25 %

Øst E18 101753 E18 Melleby-Momarken E02 NCC A V 399,0 363,0 41,0 13,0 82,0 1 %

Region
Type 

anlegg 

Type 

kontrakt
ProsjektnavnProsjektnrVeg Entreprenør

Kontrakts- sum 

eks. mva 

[mill. kr]

Utbetalt entreprenør fordelt på

A-nota, 

4511 og 

4501 [mill. 

kr]

Tillegg * Art  

4502 og 

4512 [mill. 

kr]

LPS, Art 4514 

4504 [mill. 

kr]

Mva, Art 

4513 og 4503 

[mill. kr]
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Avik%

Sør RV420 205961 Svennevig bomstasjon, ti lbakeføring Kjell  Gilje AS E A 7,30                    6,80             0,40             1,70                -1 %

Sør fv. 35 205953 Sømsveien G/S vei Heldal entreprenør AS E G 10,14                  11,70           0,80             3,00                23 %

Sør Fv35 206207 Brekkeskåka-Island Kjeldaas AS E A 3,80                    3,10             0,80             1,00                3 %

Sør Fv35 205782/ 205893/ 205895GS Ridesenter-retning Hønefoss Aasmund Pettersen & Sønn AS E G 10,50                  10,30           0,30             2,60                1 %

Sør Fv35 205623 Jutebrua del I Strøm Gundersen AS E B 41,30                  39,00           7,40             1,20                11,90             12 %

Sør Fv35 205623 Jutebrua Støy del I og II RVS AS E B 1,60                    1,10             0,70             0,40                13 %

Sør Fv35 205623 Jutebru del II Isachsen Entreprenør AS E B 7,60                    8,00             0,60             2,10                13 %

Sør Fv40 206045 Bogstrandhøgda Articon P/F E V 55,40                  56,00           6,00             14,30             12 %

Sør Fv40 206529 Munke Bru O. Nørstebø & Sønn AS E B 3,30                    4,60             1,30             1,50                79 %

Sør Fv. 284 205960/ 206299GS Enger-Bakkerud Syll ing skole Mesta AS E G 10,50                  7,40             3,30             2,90                2 %

Sør Fv. 158 205778 Gusgården-Helgelandsmoen Seltor Anlegg AS E G 36,70                  32,80           11,30           9,00                20 %

Sør E134.E16, E18,Fv285206740, 206766, 203510, 205892Samlekontrakt Ts-tiltak E16.E18,Fv285 Billerud & Løhren AS E A 21,70                  22,30           0,30             5,50                4 %

Sør E16 205832 MD Vik-Steinsåsen Mesta AS E A 9,60                    10,70           1,50             2,70                27 %

Sør 205564 Rv 7 Sokna -Ørgenvika Land Elektrikse AS E A 46,07                  42,83           8,36             -                  12,79             11 %

Sør 205565 Rv 7 Sokna -Ørgenvika Hogstentreprise SB Skog E A 3,54                    0,85             0,03             -                  0,07                -75 %

Sør 205566 Rv 7 Sokna -Ørgenvika Implenia AS E V 60,76                  63,79           9,80             2,57                17,59             21 %

Sør 205567 Rv 7 Sokna -Ørgenvika Veidekke AS E V 40,86                  45,04           3,69             -                  2,66                19 %

Sør 205568 Rv 7 Sokna -Ørgenvika RK Montasje E A 1,13                    0,59             0,05             -                  0,16                -43 %

Sør 205569 Rv 7 Sokna -Ørgenvika Hære Entreprenør AS E V 714,08               786,54        116,20         26,52             139,36           26 %

Sør 205570 Rv 7 Sokna -Ørgenvika Peab Sverige AB E A 12,31                  12,69           0,64             -                  3,29                8 %

Sør 205571 Rv 7 Sokna -Ørgenvika Peab AB E A 61,85                  57,38           13,09           -                  11,61             14 %

Sør 205572 Rv 7 Sokna -Ørgenvika Kaare Mortensen E A 16,55                  14,49           0,18             -                  3,67                -11 %

Sør EV0018 205415 E18 Gulli-Langåker, K1 Gulli-Holmene NCC Constructions AS E V/B 430,00               420,70        41,10           16,30             91,80             7 %

Sør EV0018 205416 E18 Gulli-Langåker, K2 Holmene-TassebekkVeidekke Entreprenør AS E V/B 425,30               390,90        41,10           11,40             82,00             2 %

Sør EV0018 205417 E18 Gulli-Langåker, K3 Tassebekk-LangåkerSkanska Norge AS E V/B 763,90               745,60        61,30           25,30             135,10           6 %

Sør EV0018 206208 E18 Gulli-Langåker, Støykontakt RK Montasje AS E A 32,10                  32,90           0,90             0,70                8,60                5 %

Sør EV0018 205576 E18 Gulli-Langåker, Elektro og SRO-kontraktScanmatic AS E A 44,40                  41,00           10,90           0,50                10,30             17 %

Sør EV0018 204165 E18 Gulli-Langåker, Bomstasjon Tecsidel Norway A A 7,60                    7,60             0,20             0,10                2,00                3 %

Sør Fv456 203452 Kolsdalen-Lumberkrysset NCC-Repstad Anlegg E V/T 595,58               591,76        184,78         47,42             98,30             30 %

Sør E39 to felt mot byen NCC-Repstad Anlegg 16,36           1,28                2,95                #DIV/0!

Sør Fv456 203452 Kolsdalen-Lumberkrysset HG Bygg AS E V 3,48                    3,34             1,27             -                  1,15                33 %

Sør Fv456 203452 Kolsdalen-Lumberkrysset HG Bygg AS E V 4,14                    3,15             0,96             -                  1,03                -1 %

Sør Fv456 203452 Kolsdalen-Lumberkrysset Byggmester Jørgen Dovland AS E V 4,58                    4,46             1,14             -                  1,40                22 %

Sør Fv456 203452 Kolsdalen-Lumberkrysset Trafsys AS E T 8,98                    8,86             1,23             -                  2,52                12 %

Sør E134 205465 Nutheim inkl Tverå bru Norsk vegverk E VB 3,97                    3,98             0,52             0,81                13 %

Sør E18 206154 Rassikring Bamle AST Entreprenører E A 2,97                    2,00             0,11             0,53                -29 %

Sør RV41 205816 GS-veg Treungen-Lauvdalen Knut Haugsjå AS E G 9,77                    9,86             1,18             2,76                13 %

Sør Rv36 206444 TS-tiltak Nome gr-Slåttekås Veisikring As E V 3,68                    2,89             0,07             0,75                -20 %

Sør Rv36

205900/ 

203876 Kollektivtiltak Veidekke AS E V 4,21                    4,07             0,51             1,15                9 %

Sør FV2 205724 Ulinvegen Eckholdt AS E G 6,55                    6,42             1,21             1,91                17 %

Sør FV109 205681 Klovdalsåsen-Åsland Skorve Anlegg  AS E V 2,82                    4,00             0,61             1,15                63 %

Sør Fv38 205626 Åmot-Dalen Haugo & Draugedal Maskin As E V 7,08                    5,58             1,87             1,86                5 %

Sør FV43 206147 Gulsetveien Veidekke AS E G 1,84                    2,00             0,50                9 %

Sør Fv355/Fv503 206640 Våmur og Laupi AST Entreprenører E A 7,51                    5,51             0,83             1,60                -16 %

Sør Fv401 206377 Birtedalen AMT anlegg E V 6,37                    6,28             0,32             1,65                4 %

Sør Fv359 206604 Lunde-Svenseid, etappe 2 Skorve Anlegg AS E V 2,59                    1,78             0,21             0,50                -23 %

Sør E18 206419 Essadumpa Tveito Maskin 5,37                    4,90             0,54             1,36                1 %

Sør E18 206388 E18  Miljøskjermer Anleggsvirkomsomhet AS E M 5,43             0,29             1,10                #DIV/0!

Sør E18 205883 E18 Vollebakken, kollektivfelt Anleggsvirkomsomhet AS E A 8,12             1,57             2,76                #DIV/0!

Sør Sum felles kontrakt 12,70                  13,55           1,86             3,86                21 %

Sør Rv41 206487 Rv 41 Krageboen, fortau Repstad Anlegg E G 2,57                    2,20             0,40             0,65                1 %

Sør E39 204884 E39 Gangbru Øvre Ime TT Anlegg E B/G 11,69                  14,10           4,45             3,43                59 %

Sør Fv42 205564 Fugletveit-Sveindal Hauge Maskin E A 9,96                    8,98             1,32             3,28                3 %

Sør Fv359 205657 Nordgarden bru Kruse-Smith E B 4,32                    3,42             0,93             1,25                1 %

Sør Fv824 206332 Sindlandsstien Lindland Maskin E A 2,80                    2,95             0,92             1,22                38 %

Sør 206340 Fv. 305 Tempokrysset Marthinsen & Duvholt AS E V 1,70                    1,50             0,40             0,50                12 %

Sør 206457 Fv. 302 Brunlanesveien Marthinsen & Duvholt AS E G 4,60                    5,80             0,60             1,70                39 %

Sør 203647 Fv. 308 Kirkevn. X Grindstuvn. Carl C Fon AS E V 5,70                    7,60             1,00             2,20                51 %

Sør 206609 Fv. 311 Mammutkrysset-Måkeveien Carl C Fon AS E V 8,30                    7,80             3,30             2,90                34 %

Sør 206262 Fv. 956 Storelv bru Mesta AS E B 5,70                    5,50             0,40             1,50                4 %

Sør 206256 TS Larvik Del 2 Arne Olav Lund AS E V 1,70                    1,30             0,50             0,40                6 %

Region
Type 

anlegg 
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kontrakt
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[mill. kr]
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Avik%

Vest E39 304041 E39 Instefjordkrysset, ensidig busslommePEAB Sverige AF NUF E V 3,1 2,7 0,3 0,0 0,8 -2 %

Vest Rv.13 304040 Rv.13 oppgradering gangfelt Vik-SogndalBr. Lomheim AS E V 5,3 5,3 0,9 0,0 1,5 16 %

Vest Fv.53 304571 Fv.53 fjellsikring Finnsåstnl vest-NaddvikFjerby AS E V 5,4 5,1 0,2 0,0 1,3 -1 %

Vest Fv 331 303473 Sørheim AST entreprenør AS E V 5,0 4,7 0,7 2,5 7 %

Vest Fv 333 303357 Moen bru Kleiven Sogn AS E V 11,7 9,5 2,0 2,9 -1 %

Vest E 39 304541 Straume bru Skanska as E V / B 7,3 5,7 2,6 2,5 14 %

Vest Fv. 183 303069 Fv. 183 Totlandsvegen Fyllingen Maskin AS E G+A 62,5 59,6 4,4 2,2 15,2 2 %

Vest Fv256 303188 Sykkel i sentrum Mesta Drift AS E V/G 11,3 14,5 5,0 0,5 4,7 73 %

Vest KV 303917 Sollien Anleggsgartnermester Wikholm E V 6,0 5,7 2,8 2,4 42 %

Vest Fv563 304030 Rundkjøring Florvåg Drange Maskin AS E V 19,0 14,7 2,5 4,1 -9 %

Vest Fv 562 304026 Kollektivfelt Askøyveien -35 %

Vest Rv 555 304343 Kollektivfelt v/Storavatn

Vest FV 178 303331 Rundkjøring Nordås Mesta AS Enhet V 3,0 1,8 0,9 0,7 -11 %

Vest E39 302490 Vågsbtn-Hylkje Implenia A/S E V/T/B 319,2 316,0 57,0 9,3 63,0 17 %

Vest Fv. 60 303506 Fv. 60 Agjeldstunnelen NCC Construction AS E V/ T/ B 109,1 123,2 22,6 3,0 23,7 34 %

Vest Fv. 60 303506

Fv. 60 Agjeldstunnelen, 

elektroinstallasjonar Kvinnherad Elektro AS E V 7,7 7,4 0,3 1,9 0 %

Vest E39 304076 E39 Førde Intensivbelsysning av gangfeltRøyseth Maskin AS E G 2,3 1,4 0,3 -38 %

Vest Rv 15 302751 Rise bru Stryn aust Kveen AS E G/V/B 33,2 36,8 4,7 1,5 5,3 25 %

Vest E39 303356 Klokkargarden Hjelle Kveen AS E G 46,5 37,9 8,0 11,8 -1 %

Vest Rv 15 304690 Rv15 Kjølsdalen G/S-veg Volda Maskin E G 2,2 1,6 0,1 0,4 -23 %

Vest Fv613 302222 Steindøla HS Bygg AS E B/A 2,9 3,1 0,6 0,9 26 %

Vest E39 303856 E39 Oppedal ferjekai PEAB E A 42,4 40,7 7,6 1,2 0,3 14 %

Vest Fv 517 303267 Rassikring Lovraeidet Bertelsen & Garpestad AS E V/T 71,8 71,9 8,9 1,3 20,0 13 %

Vest Fv107/Fv551 304104 Fv107/Fv551 Austrepollen Mesta AS E A 2,1 2,1 1,6 5,6 78 %

Vest Fv550 304644 Fv550 Eitrheimstunnelen Bilfinger E A 3,8 3,6 1,5 9,4 37 %

Vest Fv 542 303560 Røyksund - Eikeland Risa AS E Veg 22 19,2 2,8 0 5,2 0 %

Vest E16 303408 E16 Stanghelletunnelen Mesta AS E A 7,1 8,1 1,5 2,4 36 %

Vest E16 303073 E16 Skulestadmo, byggetrinn I Vassbakk & Stol AS E V + G 53,4 55,1 7,2 1,5 20,8 17 %

Vest E16 302804

E16 Borlaug - Smedalsosen. Veg- 

bru- og tunnelentreprise Mesta AS E V,T,B,G 413,29 373,86 47,17 17,39 65,81 2 %

Vest E16 302804

E16 Borlaug - Smedalsosen. 

Elektroinnstallasjoner Mesta AS E T 20,09 19,49 3,10 0,35 5,74 13 %

Vest E16 302804

E16 Borlaug - Smedalsosen. Ny 

Brøytestasjon og sandlager Fretland Bygg AS T A 8,30 8,11 0,85 0,00 2,24 8 %

Vest Rv7 304646 Rv7 Eidfjord BMO Tunnelsikring AS E A 11,80 16,60 1,96 4,50 57 %
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Avik%

Midt E39 404120 E39 Harangen-Halsteinbrua Skanska Norge as E T 171,8 176,8 15,2 5,0 45,0 12 %

Midt E6 404936 Støyskjerming Okstadbakken Grunnarbeid entr as E M 15,1 14,3 1,4 0,0 3,9 4 %

Midt Fv864 402151 Bromstadveiens forlengelse Teknobygg Anlegg E V/B 84,0 89,0 7,1 3,5 24,8 14 %

Midt Rv706 402078 Elektro KB Elektotech, Aventi T V 77,9 111,5 15,4 4,2 34,7 63 %

Midt Rv706 402826 Strandveiparken og grønntentrepriseDin Gårdsplass T A 21,2 21,9 3,8 0,8 6,6 21 %

Midt E6,Rv706,Fv860 402150 Gildheim Grillstad Reinertsen T V,B,G 235,5 247,3 25,7 8,2 47,1 16 %

Midt Rv706 402083 Husflytting Møllenberg Reinertsen E A 20,0 17,0 16,0 0,8 5,0 65 %

Midt Rv706 402152 Kirkebygg Reinertsen T/Opsjon A 21,3 24,5 1,4 1,2 6,8 22 %

Midt E6 405096 Elgeseter bru 2014 Consolvo E B 9,9 9,0 1,2 2,5 3 %

Midt Rv706 404649 Skansenløpet GSV bru Implenia E B, G 61,3 60,1 17,3 19,4 26 %

Midt E6 402095 Havnekrysset - Kvithammer PEAB T V, B 179,8 175,5 10,1 4,1 25,4 3 %

Midt FV33 402096 RingvegNord Parsell C PEAB E V 10,6 16,0 1,2 0,1 4,2 62 %

Midt E6 402098 Elektro Stjørdal Trondheim elektro AS E V, T 4,2 4,3 0,3 1,1 10 %

Midt Ev0136 403525 E136 Vågstrandstunnelen Bilfinger/M3 E T 314,9 308,1 33,2 15,7 80,7 8 %

Midt Ev0136 403526 E136 Vågstrandstunnelen Tom Staurbakk AS E A 29,2 27,8 7,3 0,7 8,9 20 %

Midt 659 404622 Prøveramming Lepsøybrau FAS E A 2,2 2,2 0,6 0 %

Midt 70 404839 Ytstenesbrua BMO Entreprenør AS E B 2,8 2,3 0,4 0,7 -5 %

Midt Fv714 404216 Mjønes-Valslag Kruse Smith AS E T 368,7 343,5 14,3 9,8 43,6 -3 %

Midt Ev. 39 404716 E39 Bjerkeset - Silset Magne Nærum AS E G 8,5 8,5 0,6 0,0 2,3 7 %

Midt Fv. 664 403983 Fv. 664 Bud skole - Bud stadion Nerland Maskin AS E G 6,1 4,7 1,1 0,0 1,5 -4 %

Midt Fv. 64 404084 Fv. 64 Eide sentrum veglys Veidekke Industri AS E A 4,5 4,0 0,4 0,0 1,1 0 %

Midt Ev. 39 404663 E39 Molde fergekai flettefelt Samuelsen Maskin AS E V 4,3 3,4 0,3 0,0 0,9 -14 %

Midt Rv. 70 404782 Rv. 70 Støytiltak Kristiansund Vi-Bygg AS E A 2,2 1,9 0,1 0,0 0,5 -8 %

Midt Ev. 39/ Rv. 70/ div. fv.403955, 404376, 403961, 403497, 404382, 404769Samlekontrakt kollektiv/TS nord 2013Veidekke Industri AS E V 3,8 2,7 4,3 0,0 1,7 86 %

Midt Fv. 60 404669 Fv60 Sykkylven Fk,(Ørsneset)-LandarealHole Maskiner AS E A 12,7 11,9 1,0 0,1 5,0 1 %

Midt Fv. 61 404247 Garnes kollektivkn.p./omlegging K. A. Aurstad AS E V 19,6 19,7 3,7 0,6 5,9 19 %

Midt Fv. 61 403733 G/s veg Larsnes-Breivikneset Aurvoll og Furesund AS E G 15,4 15,4 1,7 0,2 4,3 11 %

Midt E136/E39/div. Fv.403497,403958,404384,404385,404386,404379,403509Samlekontrakt SØR 2013 Mesta AS E M 6,5 14,4 1,5 0,0 3,7 145 %

Midt 603- 656- 695-403418-404080-403701Forsterkningspakke Sør-Trøndelag Winsnes Maskin og Transport AS E V 24,3 23,5 14,2 0,1 9,5 55 %

Midt Fv967 403935 Fv. 967 Eidem-Flønes Kyllo Maskin AS E V 2,6 3,0 0,1 0,0 0,8 20 %

Midt Fv.864 403469 Fv. 864 Strindvegen kollektivtiltak Søbstad as E VG 4,4 4,7 0,2 0,0 1,1 11 %

Midt M 404599 Innkrevingspunkter Miljøpakken trinn 2Terra Entreprenør AS E M 25,1 21,8 4,0 6,5 3 %

Midt G 403481 Fv. 812 Rundkjøring og rampe FlatåsenSG Entreprenør AS E G 12,2 10,2 3,1 3,3 9 %

Midt G 404436 Fv. 812 Søndre Ilevollen Sykkelfelt og fortauTeknobygg Entreprenør AS E G 5,0 3,7 3,1 2,7 34 %

Midt E6 404578 Mære-Vist lokalveger Fiborg & Sellæg Maskin AS E V, M 48,8 46,1 5,5 0,4 12,8 6 %

Midt E6 404786 Harran - Nesbrua,                                 Nedre Fiskumfoss - Harran sentrumOdd Einar Kne E G 16,5 15,6 3,1 0,4 4,7 13 %

Midt Fv. 753,                 fv. 64,                        fv. 63403257,          404625,                  400321Fv. 753 Omlegging Viken,                      fv. 64 Vinge - Skaret,                                              fv. 63 utbedring busslommeFrosta Entreprenør E V, G 12,4 13,3 1,0 3,6 15 %

Midt Fv. 17,                   fv. 766404604,     404316Høknes-Ura,                            FløanskogenBrødrene Brøndbo E G 12,0 11,5 0,8 0,3 3 %

Midt Fv. 502 404315 x770 - idrettsplassen Paulsen Maskin AS E G 7,2 7,2 2,6 0,3 2,5 37 %

Midt Fv. 39,                  fv. 42404966, 404967Voll xE6 - Mære,                    Langstein xE6 - OkkelbergAnton Letnes AS E V 16,8 18,7 3,2 0,5 5,6 30 %

Midt Fv. 166 402603 (Holte-) Minsås - Lein del 2 Austad maskinstasjon AS E G 18,3 13,5 0,7 3,5 -22 %

Midt Fv. 111,                  fv. 112,                fv. 151,                 fv. 163,                  fv. 164404969, 404968, 404970, 404972, 404971Gullberget - Ronglan,       Ronglan x111 - Ekne m/arm, Stiklestad - Krog,               Valstad x72 - Heitlo x131, Stiklestad - Lundskin m/armRøstad Entreprenør E V 21,2 21,6 1,7 5,9 10 %

Midt E6 og E14 403885, 404765Støyskjermer Levanger og Stjørdal Anton Letnes AS E M 2,6 2,4 0,5 0,6 11 %

Midt Rv. og fv. Div.  prosjekt rv. og fv.Rekkverk Nord-Trøndelag 2013 Veidekke Industri E V 15,6 14,1 3,5 -10 %

Midt Rv. og fv. 401666 Fjellsikring Nord-Trøndelag HJH AS E A 3,7 4,3 0,2 1,1 20 %

Midt Fv. 253,                        fv. 258,           Holanvegen404973, 404974, 404578Fv. 253 Hamrem N-Veimo,                     fv. 258 Moen-Korsen,                   HolanvegenFiborg & Sellæg Maskin AS E V 13,0 11,2 1,8 3,3 0 %

Midt Fv. 543 404679 Klungvik - Klungvikbrua Paulsen Maskin AS E V 5,3 4,9 0,6 1,4 4 %
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Nord Fv. 17 503140 Nesna ferjekai Secora/Nesna maskinstasjon E A 20,3 0,8 5 #DIV/0!

Nord Fv. 431 503041 Sørfjorden fk-Strand, Rødøy HJH Entreprenør E V 2,9 6,5 0,2 1,8 131 %

Nord Fv. 385 503040 Vikholmen-Halland, Nesna HJH Entreprenør E V 2,7 7,3 0,4 2 185 %

Nord Fv. 54 502844 Toft G/S, Brønnøy OK Entreprenør E G 15,3 19,4 0,7 4,5 31 %

Nord Fv. 431 503043 Stokkvågen ferjeleie, oppst.pl., Lurøy HJH Entreprenør E A 10,6 11,5 1,7 3,3 25 %

Nord E6

Storandnes-Alta T66 Aslakheimen-

Hjemmeluft Jan Opgård AS E V 62,04 62,81 22,67 2,59 14,00 38 %

Nord Fv. 78

Halsøy-Hjartåsen, parsell Halsøya-

Hjartåsen Brødrene Brøndbo AS E V 65,37 54,18 26,12 1,72 19,96 23 %

Nord Fv. 78 Elektro Toventunnelen Scanmatic Elektro AS E TV (elektro) 44,54 40,97 0,12 0,00 10,23 -8 %

Nord Fv. 78 Drevja-Ømmervatn Johs J Syltern AS T V 109,72 109,55 16,22 1,69 31,86 15 %

Nord Fv. 78 Brattlia-Leirosen med Toventunnelen Hæhre Entreprenør AS E TV 579,28 583,50 86,51 47,55 70,06 16 %
Nord Fv. 78 Holand-Brattlia Hæhre Entreprenør AS E TV 285,97 390,07 123,03 18,32 77,22 79 %

Nord E8 T03 Bruer Halsebakkan HAK Entreprenør AS E B 12,32 15,23 3,16 0,00 4,35 49 %

Nord E10 K4 Fjellskjæringer og rasoverbygg Veidekke entreprenør AS E VB 363,14 352,80 33,50 12,02 99,59 6 %

Nord E6 503329 Fossbakken Thore Magnussen&sønn as E V 2,202 2 0,03 0 0,51 -8 %

Nord E10 503273 Gullberget rekkverk VinterEntreprenør AS E 2,217 2,95 0 0 0,74 33 %

Nord Fv. 955 502335 Smineskrysset Ottar Bergersen&sønner as E V 1,292 2,63 0,1 0 0,27 111 %

Nord Fv. 711 502738 Tverrelva bru 4,38 0,18 0 1,17

Nord Fv. 304 502465 Dreneringstiltak, Fv. 304 T. og Bj. Workinn as E V 1,5 1,6 0,4 0,5 33 %

Nord Fv. 862 503293 Strakstiltak ny g/s-veg fv. 862 MTG E G 0,5 1,3 0,01 0,1 162 %

Nord E6 503052 G/S Varangerbotn Mesta AS E G 8,9 8,1 1,8 -9 %

Nord E6 503052 G/S Varangerbotn Birger Mietinen AS E G 8 8,4 0,1 2,2 6 %

Nord Fv. 882 502245 Øksfjordvegen rasssikring HAK Entreprenør AS E A 22 21,3 4,5 0,3 6,8 17 %

Nord Fv. 883 503602 Skillefjord-Gazex Betongrenovering E A 4,45 2,4 0,2 0,7 -42 %

Nord E6 503313 Okselv bru Tecto As B 26,3 20,6 0,7 0,3 5,4 -19 %

Avik%
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Type kontrakt: Type anlegg:

E - enhetspriskontrakt         Fi - fiksumkontrakt  V - veganlegg G - g/s-veg
Fa - fastpriskontrakt         R - regningskontrakt T - tunnel M - øvr. miljø

M - målpriskontrakt           S - Samlekontrakter B - bru A - annet

T - totalentreprise              A - annet
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