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1. DOKUMENTSTYRING 

1.1 TITTEL OG STATUS 

Navn: Prosjektplan versjon 2,0 

Dokumentnr: Sveis – 2011 14 89 62 -3 

 

 Navn Dato Signatur 

Forfatter: Leif Bakløkk 26.09.2011  

Kontrollert:    

Godkjent av oppdragsgiver:    

 

Status Versjon Beskrivelse 

1. versjon 1,0 Grunnlag for igangsetting av etatsprogrammet (ELM 08.12.2010) 

2. versjon 2,0 Revidert etter styringsgruppemøte nr. 1 

   

1.2 ENDRINGSLOGG 

Versjon: 2,0 

Dato: 01.09.2011 

Beskrivelse av 

endring: 

Justering av innhold og aktivitetsplaner etter styringsgruppemøte 

nr. 1 

Forfatter: Leif Bakløkk 

Godkjent av 

oppdragsgiver: 

Behandlet i styringsgruppen 08.09.2011 

  

Versjon:  

Dato:  

Beskrivelse av 

endring: 

 

Forfatter:  

Godkjent av 

oppdragsgiver: 

 

1.3 DISTRIBUSJON 

Denne prosjektplanen er distribuert til styringsgruppa, koordineringsgruppa og seksjonsleder 

for Vegteknologiseksjonen på TMT. 
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2. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 

De siste åra har det bygd seg opp et stadig sterkere behov for et faglig løft innenfor 

vegteknologiområdet i Norge. Vi ser både er et behov og potensial for å bedre kvaliteten og 

øke levetiden på asfaltdekkene. Både i Nasjonal Transportplan og i Statens vegvesens 

Handlingsprogram samt mange fylker legges det opp til sterk satsing på å ta vare på 

eksisterende vegnett. 

 

Behovet for et nytt etatsprogram innen dette fagområdet har blitt sterkt uttrykt både fra 

regionene og eksternt. Dette medførte at et forprosjekt for nytt etatsprogram med arbeidstittel 

Varige vegdekker ble gjennomført i 2010. I forprosjektet var det en bred prosess med innspill 

fra mange i det norske fagmiljøet og asfaltbransjen i prioritering av fokusområder i 

etatsprogrammet. Som en del av forprosjektet utførte ViaNova en analyse av utviklingsbehov 

innen fagfeltet vegteknologi, med fokus på hva som bør gjøres av forskning og utvikling for å 

oppnå mer varige vegdekker. Dette er gjengitt i rapport nr. VN PT – 20075 ”Varige 

vegdekker. Forprosjekt – Kunnskap og løsninger”.  

 

Etatsprogrammet ble vedtatt gjennomført i Etatsledermøtet den 8. desember 2010. Det ble 

presisert at programmet skal omhandle hele overbygningen, og tittelen på programmet ble 

Varige veger.   

 

3. MÅL OG RESULTATER 

3.1 RESULTATMÅL 

Etatsprogrammet har følgende resultatmål: 

 

1. Utvikle bedre metoder for tilstandskartlegging og kvalitetssikring av vegdekker og 

overbygninger.  

2. Dokumentere deformasjonsegenskapene til norske dekketyper inkludert effekten av 

bruk av PMB (polymermodifisert bitumen). Ut fra dette skal det utarbeides krav til 

deformasjonsmotstand for norske asfaltdekker. 

3. Utvikle kunnskapen om klimabestandighet (aldring, forvitring, 

vannfølsomhet/vedheft) for norske asfaltdekker. Finstoffets betydning for kvaliteten 

av asfaltdekker skal også inkluderes i dette.  

4. Opprette database for materialegenskaper for norske asfaltdekker og 

overbygningsmaterialer. Denne skal inneholde informasjon om materialegenskaper 

(resilientmodul etc.) som gjør oss i stand til å utnytte nye beregningsverktøy for 

tilstandsutvikling og dimensjonering av veger. 

5. Utvikle det norske systemet for dimensjonering av overbygninger slik at det på en 

bedre måte tar hensyn til: 

- Grunnforholdene (tilpasset hvor god kjennskap en har til grunnforholdene og 

variasjonen i grunnforhold) 

- Behovet for sikring mot frost/teleskader 

- Reell trafikkbelastning 

- Endring i klimabelastning 

- Nye materialer  
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6. Vurdere kost/nytte av å bygge sterkere overbygninger med lengre 

dimensjoneringsperiode enn 20 år slik vi har i dag. Også effekten av å bygge mer 

robust veg med økt veg-/skulderbredde skal evalueres. 

7. Tilpasse verktøy for beregning av tilstandsutvikling til norske forhold. 

8. Innarbeide kjent kunnskap og ”best practice” i normaler, veiledninger og 

kontraktsmaler.  

9. Utarbeide veiledning om forsterkning av veger. 

10. Utvikle kursmateriell for opplæring i faget vegteknologi. 

 

 

Målene skal nås gjennom å sikre at eksisterende kunnskap og løsninger blir benyttet samt 

utvikle og implementere ny kunnskap og nye løsninger. Det er lagt opp til et bredt samarbeid 

med asfaltbransjen og fagmiljøene utenfor Statens vegvesen. Kunnskap og løsninger vil 

tilrettelegges for bruk i vegforvaltning, entreprisekontrakter og praktisk utførelse av arbeider.  

 

3.2 EFFEKTMÅL 

Effektmålet til etatsprogrammet er: 

 

Økt dekkelevetid og reduserte årskostnader for hele vegkonstruksjonen på det norske 

vegnettet. 
 

Dette vil over tid medføre bedre dekketilstand og fremkommelighet for trafikantene. I neste 

omgang vil dette også føre til reduserte tids-, ulykkes- og kjøretøykostnader. Lengre 

dekkelevetider og bedre kvalitet på dekkearbeidene vil også medføre mindre 

trafikkforstyrrelser og reduserte kostnader til oppfølging.  

 

Gjennomføringen av etatsprogrammet vil skape større faglig fokus og interesse blant de 

involverte som vil stimulere til en positiv utvikling av fagområdet. Ved involvering av 

studenter i spennende deloppgaver vil en også øke status og interesse for dette fagområdet hos 

de nyutdannede og legge grunnlag for lettere rekruttering. 

 

4. BESKRIVELSE AV PROSJEKTETS OPPGAVER OG AKTIVITETER 

4.1 OPPGAVEBESKRIVELSEN 

Etatsprogrammet har fokus på følgende tre hovedtema som utgjør hver sin arbeidspakke: 

 

1. Vegdekker 

2. Dimensjonering og forsterkning 

3. Kunnskapsformidling og implementering 

 

Programmets målsettinger skal nås gjennom tiltak på hele dekkekonstruksjonen inkludert 

undergrunn/underbygning. I tillegg er det viktig at det fokuseres på å heve kompetansen både 

hos Statens vegvesen og andre byggherrer, entreprenører, konsulenter, undervisnings- og 

forskningsinstitusjoner. 
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4.2 AVGRENSNING AV PROSJEKTET 

Følgende områder prioriteres ikke innenfor etatsprogrammets rammer: 

 Kompetanseforvaltning 

 Administrative prosesser 

 Organisasjon/budsjett 

 

Kompetanseforvaltning som opplæring og utdanning forutsettes primært ivaretatt av Senter 

for kompetanseutvikling på HR- og administrasjonsavdelingen i Vegdirektoratet. 

Implementering av kjent og nyvunnet kunnskap gjennom utarbeidelse av kursmateriell, 

veiledninger, normalstoff osv. anses imidlertid som så viktig og ressurskrevende at dette 

likevel er tatt inn som en egen arbeidspakke. Vi ser at dette arbeidet bør gå parallelt med de 

andre aktivitetene fra starten av programmet.  

 

Administrative prosesser som planlegging, prosjektering, kontraktsutforming, kontrahering, 

kontraktstyring osv. forutsettes ivaretatt i daglig drift og av utviklingsarbeider i regi av 

vegforvalter og byggherre. Utvikling knyttet til organisering og budsjettering forutsettes 

ivaretatt av de enkelte organisasjonsenhetene. 

 

Etatsprogrammet er begrenset til primært å omhandle bare veger med asfaltdekke (ikke grus, 

betong og belegningsstein/brostein). 

 

4.3 PROSJEKTNEDBRYTNINGSSTRUKTUR (PNS) 

En beskrivelse av innholdet i hver av de fire arbeidspakkene er gitt nedenfor. 

 

Arbeidspakke 1: Vegdekker 
Følgende aktiviteter inngår i arbeidspakke 1: 

 

1.1 Produksjonsteknikk og utførelse av asfaltdekker 

1.2 Kvalitetskontroll og målemetoder 

1.3 Bindemidler 

1.4 Materialegenskaper – asfalt 

1.5 Spesialdekker 

 

1.1 Produksjonsteknikk og utførelse av asfaltdekker 
Nøkkelen til å oppnå god kvalitet og lang levetid på asfaltdekkene er god utførelse og bruk av 

riktig utstyr for de ulike jobbene. Produksjon av enkelte dekketyper forutsetter spesialutstyr 

eller spesielle teknikker. Dokumentasjon av kvalitet og betydningen av riktig utstyr er derfor 

prioritert. Effekten av enkelte nye teknikker som for eksempel WMA (Warm Mix Asphalt) er 

ikke tilstrekkelig dokumentert for våre forhold, og bør inkluderes. Tiltak for å få innarbeidet 

kjent og ny teknologi i samarbeid med entreprenørene er et viktig mål for denne aktiviteten. 

 

1.2 Kvalitetskontroll og målemetoder 
Flere sider av kvalitetskontrollen ved utlegging av asfaltdekker bør videreutvikles og 

forbedres. Det er et mål å utvikle og implementere nye kvalitetskrav som kan fastlegge 

kvalitet kort tid etter utførelse og som knyttes direkte til krav i kontrakter. Krav til 

deformasjonsmotstand for asfaltdekker i felt skal prioriteres. 
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Det er også behov for å ta i bruk og videreutvikle/tilpasse utstyr for tilstandskartlegging og 

kontroll av vegdekker og overbygninger. Dette gjelder spesielt utstyr for kontroll av 

homogeniteten av asfaltdekker. Målemetoder vi ser det er mest aktuelt å vurdere er: georadar, 

varmekamera og laserutstyr for måling av egenskapene til dekkeoverflata (teksturanalyser og 

detektering av sprekker/skader). 

 

1.3 Bindemidler 

Utviklingen av bindemidler og tilsetningsstoffer går veldig raskt og økt kunnskap om deres 

effekt på levetiden er svært viktig. Utprøving og dokumentasjon av PMB til ulike 

anvendelsesområder er et hovedpunkt for denne aktiviteten. Spesifikasjoner og 

anvendelsesområder for bindemidler skal vektlegges. Dette som grunnlag for oppdatering av 

normaler og retningslinjer. 

 

1.4 Materialegenskaper – asfalt 

Sammensetningen av asfaltmaterialene har selvsagt avgjørende betydning for hvilke 

egenskaper dekket får, inkludert levetid. Her er det mange forhold det må arbeides med, for 

eksempel: 

- Finstoffets betydning for kvaliteten/varigheten av dekket. 

- Deformasjonsegenskapene til asfaltdekker i felt. 

- Testmetoder/vurdering av bestandighetsegenskapene til asfalt. 

- Etablering av database for materialegenskaper for asfaltdekker. 

 

1.5 Spesialdekker 

I Norge har vi fortsatt betydelige problemer knyttet til piggdekkslitasje og støv fra vegtrafikk. 

Det er derfor behov for videre uttesting og utvikling av nye dekketyper som har spesielt god 

slitasjemotstand. I den forbindelse er det aktuelt å teste ut epoksyasfaltdekke som er utviklet i 

OECD-prosjektet ”Long Life Pavements.”  I Miljøvennlige vegdekker ble det også utført 

lovende laboratorieforsøk på spesielt slitesterke dekker for å redusere luftforurensing med 

svevestøv. Dette arbeidet bør videreføres med mer testing både i lab og felt. Støyegenskapene 

til slike vegdekker vil også følges opp etter mønster fra Miljøvennlige vegdekker. 

 

 

Arbeidspakke 2: Dimensjonering og forsterkning 
Følgende aktiviteter inngår i arbeidspakke 2: 

 

2.1 Dimensjonering 

2.2 Forsterkning 

2.3 Frost og tele 

2.4 Komprimering av granulære lag 

2.5 Materialer i bære- og forsterkningslag 

 

2.1 Dimensjonering av veger 

Det er behov for en oppgradering av det norske systemet for dimensjonering av 

overbygninger inkludert vegdekker. Denne oppgraderingen bør gjøres slik at systemet tar 

bedre hensyn til: 

 

 Grunnforholdene (tilpasset hvor god kjennskap en har til grunnforholdene og hvordan 

disse varierer) 

 Reell trafikkbelastning 

 Endring i klimabelastning (grunnlag fra etatsprogrammet Klima og transport) 
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 Nye materialer  

 

Det skal gjennomføres en kost-nytteanalyse for å se på konsekvensen av å velge lengre 

dimensjoneringsperiode. Til dette arbeidet trengs gode modeller for beregning av 

tilstandsutvikling. I tillegg er det viktig å utvikle kompetansen på spenningsanalyser og 

analytisk dimensjonering. 

Kartlegging av reell trafikkbelastning gjøres i samarbeid med Trafikkdatagruppa på ITS-

seksjonen. 

 

 

2.2 Forsterkning 

En stor andel av Statens vegvesen virksomhet dreier seg om forsterkning og utbedring av 

eksisterende veg. Utgangspunktet kan være for kort dekkelevetid, ønske om økt tillatt 

aksellast eller fast dekke på grusveg. Det har stor betydning for fremtidige vedlikeholds-

kostnader at det blir gjort riktige valg i planlegging og dimensjonering av disse prosjektene, 

og det er et uttrykt ønske fra regionene om at det blir utarbeidet en forsterkningsveiledning. 

Dette tar vi sikte på å få gjort i dette prosjektet. 

Sentrale tema i dette arbeidet vil være: 

 

 Tilstandskartlegging 

 Dekkelevetid 

 Forsterkningsmetoder 

 Dreneringstiltak 

 Tilstandsutviklingsmodeller 

 Breddeutvidelse  

 

For å oppnå en mer enhetlig praksis er det viktig å se på utløsende tilstand for tiltak (som 

forebyggende vedlikehold, vedlikehold og forsterkning). En må se på hva som utløser tiltak 

og fastlegge utløsende tilstandsparametere (også metoder for identifisering av strekninger 

med forsterkningsbehov). Dette er viktig som grunnlag for videreutvikling av 

vedlikeholdsstandarden og PM-systemet.  

Utvikling av tilstandsutviklingsmodeller tilpasset norske forhold tar utgangspunkt i NordFOU 

prosjektet ”Pavement Performance Models” som nå er i sluttfasen. 

En presis og reproduserbar metode for fastlegging av dekkelevetid som er relevant for 

aktuelle anvendelsesområder vil gi et bedre grunnlag for beslutninger. Begrepet dekkelevetid 

må derfor defineres mer presist enn i dag. Det må også utvikles en metode for å fastlegge 

dekkelevetid på parsellnivå og vegnettnivå. Resultatet vil bli et bedre mål for dekkelevetid for 

bruk i analyser av status for veger/vegnett og måling av effekten av tiltak. 

 

 

2.3 Frost og tele 

Det er lenge siden Frost i jord prosjektet ble gjennomført (1970-årene). Data og kunnskap ble 

den gang samlet i diverse publikasjoner, hovedsakelig ”Frost i Jord”-serien, med ”Sikring mot 

teleskader” (Frost i Jord nr. 17, 1976) som den viktigste og mest omfattende. Frostsikrings-

prinsipper og dimensjoneringsregler samt viktige klima- og materialdata fra Frost i Jord-

prosjektet har vært oppsummert og innarbeidet i Håndbok 018 fra midten av 1970-tallet og i 

alle senere utgaver, men er relativt lite endret gjennom årene.  

 

Kunnskapene i Statens vegvesen om frostnedtrengning og tining er trolig mindre i dag enn de 

var fram til på midten av 90-tallet hvor dette hadde stort fokus i forbindelse med den årlige 
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innføring av vinteraksellast og telerestriksjoner. Det er derfor behov for oppdatering av den 

frosttekniske grunnkunnskapen, ikke minst med bakgrunn i de problemer en har hatt med 

telehiv i tunneler og på nybygde vegstrekninger de siste vintrene.  

 

Våre aktiviteter vil ta utgangspunkt i anbefalinger gitt av “ekspertgruppe telehiv” som leverer 

sin rapport høsten 2011. Det vil innledningsvis være behov for å gjennomgå og evaluere det 

som er kjent av relevante utførte FoU-aktiviteter i de senere år vedr. frostsikring. Videre 

ønsker vi å fokusere på følgende tema: 

 

 innskjerping og tydeliggjøring av kravene til frostsikring 

 opplegg for kvalitetssikring og kontroll. 

 analyse av lønnsomheten ved frostsikring av nye veger, levetidsanalyse 

 

 

2.4 Komprimering av granulære lag 

For at granulære lag i vegoverbygningen skal få tilsiktet stivhet, lastfordelende evne og 

deformasjonsmotstand er det avgjørende at komprimering blir utført med egnet valseutstyr og 

på riktig måte med hensyn på antall overfarter, hastighet og vibrasjon. På dette området har vi 

og entreprenørene et stort forbedringspotensial, og enkle tiltak vil kunne gi betydelig effekt i 

form av mer varige veger. 

 

Vi vil her konsentrere oss om følgende tema: 

 Råd for riktig valg av utstyr og metode 

 Bruk av GPS for dokumentasjon av antall overfarter 

 Bruk av valsemontert responsmåler for dokumentasjon av oppnådd komprimering 

 

 

2.5 Materialer i bære- og forsterkningslag 

Håndbok 018 gir relativt stor frihet når det gjelder valg av løsninger og materialer i bære- og 

forsterkningslag. Praksis varierer en god del fra region til region, og vi ønsker å gjøre en 

erfaringsinnsamling som kan gi indikasjoner på hva som fungerer godt og mindre godt under 

ulike trafikk- og klimapåkjenninger. I dette arbeidet vil det være nyttig å se på data fra 

eksisterende forsøksstrekninger/referansestrekninger. 

 

Ett tema som vi ønsker å se spesielt på er bruk av sprengt stein i forsterkningslag. Dette har de 

senere år blitt mer og mer vanlig og gir godt resultat når materialkrav og utførelse er i henhold 

til krav og anbefalinger. Sprengt stein er imidlertid en massetype med store variasjoner og en 

bør derfor være spesielt påpasselig med kvalitetssikring av denne massetypen. Evalueringen 

vil inkludere oppgraving av eksisterende veg og gi grunnlag for å vurdere innskjerping av 

gjeldende materialkrav. 
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Arbeidspakke 3: Kunnskapsformidling og implementering 
Følgende aktiviteter inngår i arbeidspakke 3: 

 

3.1 Formidling 

3.2 Implementering 

3.3 Kursmateriell og lærestoff 

 

3.1 Formidling 

En avgjørende suksessfaktor er å få formidlet og tatt i bruk både kjent og nyvunnet kunnskap 

og teknologi. Vi tar sikte på å spre kunnskap gjennom faglige kurs og konferanser samt 

artikler/”papers” i fagpressen. Aktiv bruk av internett med oppdatert hjemmeside er også 

viktig i denne sammenheng. Det vil bli laget en egen kommunikasjonsplan for programmet. 

 

3.2 Implementering 

I denne aktiviteten er målsettingen å få innarbeidet kjent kunnskap og ”best practice” i 

normaler, veiledninger og kontraktsmaler. I tillegg må selvsagt det som frembringes av 

resultater og ny kunnskap i etatsprogrammet innarbeides på tilsvarende måte. En veiledning 

om forsterkning av veger er etterspurt av mange og er derfor løftet fram som et av 

hovedmålene. 

 

3.3 Kursmateriell og lærestoff 

Det er et mål at resultater og erfaringer fra prosjektet også spres ved at resultatene stilles til 

disposisjon for universitet, høyskoler, fagskoler med mer slik at deres kursmateriell, 

lærebøker etc. oppdateres. Det forutsettes at denne aktiviteten gjennomføres i kontakt med 

Senter for kompetanseutvikling og i nært samarbeid med skoleverket og læreinstitusjonene. 

 

4.4 KOMPETANSEOVERFØRING 

Varige veger vil bygge videre på kunnskap og kompetanse fra tidligere etatsprogrammer og 

andre prosjekter innenfor fagområdet: 

 KDV (Kompetanseutvikling Drift og Vedlikehold) 

 Klima og transport 

 PROKAS (Proporsjonering og kontroll av asfaltdekker) 

 NordFOU – Pavement Performance Prediction 

 Vegkapitalprosjektet 

 Roadex (Interreg nordkalottsamarbeid) 

 Miljøvennlige vegdekker 

 Gjenbruksprosjektet 

 BUAB (Bedre Utnyttelse Av vegens Bæreevne) 

 

I tillegg vil det bli lagt vekt på internasjonalt samarbeid for å dra nytte av utvikling og 

kunnskapsbygging utenfor Norge. Her tas det sikte på å utnytte de nettverk vi har bygd opp 

gjennom: 

 NVF (spesielt utvalg Belegninger og Vegens konstruksjon) 

 BCRRA (Bearing Capacity of Roads Railroads and Airfields) 

 PIARC (spesielt Road Pavements) 

 TERRA (Transportation Engineering and Road Research Alliance) 

 CEN 
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 OECD 

 

Kompetanseoverføring og formidling er vurdert som så viktig for dette etatsprogrammet at det 

er satt opp som en egen arbeidspakke (se kap. 4.1 og 4.3). 

4.5 SAMORDNING 

Aktivitetene i Varige veger vil bli samordnet med tilgrensende aktiviteter i andre 

forskningsprogrammer og utviklingsaktiviteter. Dette gjelder i første rekke: 

 Handlingsplan for trafikkdata (trafikkbelastningen på vegnettet) 

 Pågående arbeid på Trafikk og kjøretøy med evaluering av tilpasning av totalvekt for 

kjøretøy til EU sine regler. 

 Fremtidig etatsprogram på ITS 

 Nettverk for teknisk kvalitetskontroll 

 Utviklingen av det norske PM systemet og utstyret for tilstandsregistrering av 

vegdekker. 

 Arbeidet med oppgradering av håndbok 018 Vegbygging. 

 Arbeidet med samordning av konkurransegrunnlaget for utbyggingskontrakter og 

vedlikeholdskontrakter. 

 

Det er også viktig med samordning mot eksterne prosjekter og aktiviteter som:  

 Interregprosjektet MaraNord (utvikling av Georadar) 

 NTNU (MSc og PhD-oppgaver og prosjekter) 

 Utvalg for Frost i jord 

 Studie av frost/tele ved Høyskolen i Narvik 

 

Vi har allerede fått med flere studenter ved NTNU som tar sine oppgaver i tilknytning til 

enkeltaktiviteter i Varige veger: 

 Girum Yimer Yesuf – PhD: “Influence of Subsoil Conditions on Pavement 

Performance of Low Traffic Volume Roads”. 

 Sara Anastasio – PhD: Bestandighet av asfaltdekker (Samarbeid med Avinor). 

 Anne Lalagüe – PhD: Georadar 

 Magnus Weydahl – MSc: Vegutformingens betydning for bæreevne og skadeutvikling 

nær vegkant. 

 

I våre naboland er det interesse for et samarbeid om bestandighet av asfaltdekker. Det 

arbeides for å etablere et prosjektsamarbeid på dette som eventuelt vil gå parallelt med Varige 

veger eller inngå som en egen aktivitet. Aktuelle deltakere i dette samarbeidet er: Sverige 

(Trafikverket), Finland og Island i tillegg til Norge. 

 

4.6 GRUNNLAGSDOKUMENTER 

Etatsprogrammet vil bli gjennomført etter Statens vegvesen sine retningslinjer for 

prosjektstyring og prosjektgjennomføring. I tillegg vil det bli lagt vekt på de prioriteringer og 

føringer som er nedfelt i Nasjonal Transportplan og etatens FOU-strategi. 
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4.7 KRITERIER FOR AVSLUTNING AV PROSJEKTET 

Fremdrift og oppfyllelse av resultatmålene vil bli evaluert årlig. Etatsprogrammet planlegges 

avsluttet i løpet av 2014 og det vil da bli arrangert et sluttseminar og utarbeidet sluttrapport. 

5. ORGANISERING 

5.1 PROSJEKTORGANISERING 

I figuren under er det gitt en skisse som viser organiseringen av programmet.  

 

 

 
 

Prosjekteier 
Prosjekteier er avdeling for Trafikksikkerhet, miljø og teknologi (TMT) v/avdelingsdirektør. 

 

Oppdragsansvarlig 
Vegdirektoratet, TMT, Seksjon for vegteknologi. 

 

Programleder 
Programleder er Leif Bakløkk, Seksjon for vegteknologi. 

 

Styringsgruppe 
For styring av prosjektet er følgende styringsgruppe opprettet: 

 Leder: Kjell Inge Davik Regionvegsjef Region sør 

 Marit Brandtsegg  Direktør TMT 

 Morten Rannem   Seksjonsleder Vegforvaltning og utvikling, Vegdir. 

 Leif Jenssen   Seksjonssjef Geo og lab Region nord 

 

Sekretær for styringsgruppa dekkes fra TMT. 

Styringsgruppe 

Programleder 

Leif Bakløkk 

 

Koordineringsgruppe 

 

Referansegruppe 

Vegdekker 

Nils Uthus 

Dim./forsterking 

Jostein Aksnes 

Formidlig/imp. 

Joralf Aurstad 
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Styringsgruppa skal: 

 Ha overordna styring av etatsprogrammet 

 Ta stilling til prinsipielle problemstillinger underveis i arbeidet 

 Forankre beslutninger som fattes 

 Medvirke til godt samarbeid med sine avdelinger/enheter 

 Medvirke til at deltakere i programmet får anledning til å prioritere dette arbeidet 

 

Koordineringsgruppe 
Koordineringsgruppa skal bistå programleder med planlegging, gjennomføring og 

koordinering av programmet. Koordineringsgruppa består av: 

 Leif Bakløkk   Programleder 

 Nils Uthus   Leder for arbeidspakke 1 

 Jostein Aksnes  Leder for arbeidspakke 2 

 Joralf Aurstad   Leder for arbeidspakke 3 

 Rabbira Garba Saba 

 Brynhild Snilsberg 

 

Referansegruppe 
Referansegruppa skal sørge for at programmet har bred kontaktflate mot aktuelle aktører i 

Statens vegvesen og bransjen for øvrig, og vil fungere som et kontaktnett.  

 

Referansegruppen skal: 

 Gi råd og innspill til planlegging og gjennomføring 

 Hjelpe til å knytte nødvendige kontakter for bistand og deltakelse 

 Bidra til å gjøre resultater fra programmet kjent og implementert 

 

Referansegruppa bør settes sammen av sentrale fagpersoner fra ulike deler av fagmiljøet både 

i Statens vegvesen og eksternt. 

5.2 PROSJEKTETS FORHOLD TIL BASISORGANISASJONEN 

Flere sentrale aktører i Statens vegvesen med ansvar for oppgaver som blir berørt i 

etatsprogrammet vil gå inn i referansegruppen eller arbeidsgrupper.  

 

Det vil bli lagt vekt på å legge til rette for at resultatene fra etatsprogrammet lett kan 

implementeres i basisorganisasjonen. Mye av oppgavene i arbeidspakke 

Kunnskapsformidling og implementering vil rettes inn mot dette. 

 

5.3 PROSJEKTETS FORHOLD TIL ANDRE INTERESSENTER 

For å nå målsettingene i programmet er det helt avgjørende med nært samarbeid med både 

regionene i Statens vegvesen og entreprenørene/bransjen. Det er derfor viktig at 

ressurspersoner fra alle deler av fagmiljøet blir med i referansegruppa og i arbeidsgrupper på 

de enkelte arbeidspakkene. 



  

14 (18) 

6. TIDSPLAN 

Etatsprogrammet har en varighet på 4 år og skal etter planen avsluttes i løpet av 2014. En 

detaljert beskrivelse av innhold og milepæler/frister for hver enkelt aktivitet vil utarbeides så 

snart som mulig.  

 

I programmet er det også oppgaver som krever feltundersøkelser og utlegging av feltforsøk. 

For å få pålitelige resultater er fire år derfor for lite og undersøkelsene bør følges opp videre 

etter at etatsprogrammet er slutt. Dette vil imidlertid være klarlagt i programmets tredje år. 

Det kan da være aktuelt å foreslå en forlengelse for noen av delaktivitetene sammen med evt. 

oppfølging av prøvestrekninger og målefelt (mulig som et oppfølgingsprosjekt). 

7. RESSURSER OG ØKONOMI  

7.1 PERSONELL OG KOMPETANSE 

 

Hovedtyngden av arbeid og ansvar vil ligge på programleder og lederne av arbeidspakkene.  

 

Disse er:  

 

Navn Organisatorisk tilhørighet Kompetanse 

Leif Bakløkk Vd, TMT, Vegteknologi Bred erfaring innen asfaltdekker, 

dimensjonering av veger, FOU og 

laboratorieundersøkelser.   

Nils Uthus Vd, TMT, Vegteknologi Lang erfaring innen undervisning, 

laboratorieundersøkelser, produksjon 

av asfalt og pukkmaterialer, FOU og 

standardisering. 

Jostein Aksnes Vd, TMT, Vegteknologi God kompetanse innen 

dimensjonering av veger, 

feltundersøkelser, miljøvennlige 

vegdekker og FOU. 

Joralf Aurstad Vd, TMT, Vegteknologi Bred erfaring innen vegdekker, 

dimensjonering, FOU, drift og 

vedlikehold samt formidling av 

fagkunnskap. 

 

Alle disse har et godt internasjonalt nettverk. 

7.2 UTSTYR 

Nødvendig utstyr for å kunne gjennomføre de ulike aktivitetene kjøpes inn i henhold til 

budsjett. 
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7.3 BUDSJETT 

Den totale kostnadsrammen for programmet er på 20 mill. kr for hele programperioden. 

 

Periodisering av kostnadene er gjort i tabellen nedenfor (alle tall i mill. kr). 

 

År 2011 2012 2013 2014 Totalt 

Kostnad 2,5 5,5 7,0 5,0 20,0 

 

 

 

I disse kostnadene er det ikke tatt med utgifter til dekkelegging ved feltforsøk. 

Asfaltkostnadene forutsettes dekket over det ordinære dekkebudsjettet i regionene. 

Ekstrakostnadene for etablering av forsøksfelt samt måling og oppfølging dekkes av 

etatsprogrammet. 

 

7.4 FINANSIERING 

Budsjettmidlene i etatsprogrammet tildeles fra de årlige FOU-budsjett i Vegdirektoratet. 

Bevilgning: 0319 

 

Det settes opp årlige budsjett basert på tildeling. 

8. KOMMUNIKASJON 

Kommunikasjon er et svært viktig virkemiddel for å oppnå målene i programmet. Det skal 

utarbeides en egen kommunikasjonsplan i samarbeid med kommunikasjonsstaben. Dette 

inngår som en del av arbeidspakke Kunnskapsformidling og implementering. Varige veger sin 

internettside er: 

http://www.vegvesen.no/Fag/Fokusomrader/Forskning+og+utvikling/Varige+veger 

 

For å nå ut med formidlingen ser vi det som viktig å ta i bruk flere forskjellige 

kanaler/arenaer: 

 Egne fagseminar 

 Artikler i fagpressen/tidsskrifter 

 Innlegg/papers på konferanser 

9. ANSKAFFELSER 

Innkjøp av konsulenttjenester gjennomføres i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser 

og Statens vegvesens instrukser for praktisering av forskriften.  

 

Det er gjennomført utlysing av to rammeavtaler for kjøp av tjenester. Den ene omhandler kjøp 

av laboratorie- og feltundersøkelser, og den andre gjelder kjøp av tjenester til analyser, 

utredninger og rapportering. Følgende konsulenter er antatt: 

 

http://www.vegvesen.no/Fag/Fokusomrader/Forskning+og+utvikling/Varige+veger
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Laboratorie og feltundersøkelser 

 NCC Roads AS 

 SINTEF Byggforsk 

 Vectura Consulting AB 

 Veiteknisk Institutt 

 

Analyser, utredninger og rapportering 

 Rambøll 

 Siviling. Reitan AS 

 SINTEF Byggforsk 

 Vectura Consulting AB 

 Veiteknisk Institutt 

 ViaNova Plan og Trafikk AS 

 

10. KVALITET 

Styring og gjennomføring av prosjektet følger Kvalitetshåndbok for Statens vegvesen 

(håndbok 144). 

10.1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) 

HMS-arbeidet i programmet følger håndbok 214. 

11. USIKKERHET 

Usikkerhet med hensyn til fremdrift avhenger av kapasitet til nøkkelpersoner i programmet. 

Planlagt ressursforbruk legges inn i årsplan for hver enkelt og avklares med leder. 

 

Økonomiske usikkerheter knytter seg til gjennomføring av hver enkelt aktivitet og omfang på 

kjøpte tjenester. Det vil bli inngått avtaler med øvre rammer med 

konsulentene/ressursenhetene for hver enkelt aktivitet som skal gjennomføres. 

12. PROSJEKTOPPFØLGING 

Det er etablert prosjektnummer for hver arbeidspakke. Oppfølging av økonomi og fremdrift 

vil gjennomføres innenfor hver arbeidspakke i forhold til planlagte aktiviteter. 
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VEDLEGG. ARBEIDSPAKKEBESKRIVELSE 

Prosjektnr.: Vegvesenets 

prosjektnr. 
Prosjekt: Prosjektets navn 

 

Arbeidspakkenr.: PNS-nr. Arbeidspakkenavn: Navn i samsvar med PNS 

Beskrivelse: 

I arbeidspakken inngår følgende aktiviteter og hensikten med å gjennomføre disse: 

 Aktivitet 1 

 Aktivitet 2 

Forutsetninger: 

Angi de forutsetningene som må være oppfylt for å kunne gjennomføre arbeidspakken 

 

Mest usikkert: 

Angi de momentene som er mest usikre og som kan påvirke prosjektet sterkest 

 

Grunnlagsdokumenter: 

Angi de dokumentene som arbeidet i arbeidspakken skal baseres seg på 

 

Resultater: 

Beskriv hva arbeidspakken skal føre til av resultater i prosjektet 

 

Oppstart: Dato Ferdig: Dato 

Ressurs 
Estimert forbruk 

Tid (t) Kostnad (kr.) 

Personell: 

Kari 

Per 

  

Kostnader: 

Reiser 

Utstyr 

  

Sum, interne ressurser (Statens 

vegvesen) 
  

Varer: 

Måleinstrument 

PC 

  

Tjenester: 

Rådgiver 1 

Reklamebyrå 

  

Sum, eksterne ressurser 

(anskaffelser) 
  

SUM:   

Dato: Prosjektleder: 
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VEDLEGG.  PERIODISERT BUDSJETT 

Det periodiserte budsjettet utformes som vedlegg i et regneark. Budsjettoppsettet skal stemme 

med behovene for budsjettering i basisorganisasjonen og skal være periodisert slik at det er 

egnet for oppfølging. 

 

 
Periodisert budsjett for år: 2006

Prosjektnr.: 123456 Gjennomsnittlig timepris: 300

Prosjektnavn: Prosjektnavn Antall timer pr. ukeverk: 37,5

Kostnadstype Art Bevilgning Sum Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

NN1 24 1 3 2 1 1 1 1 2 1 3 4 4

NN2 13 3 2 2 2 1 1 1 1

NN3 17 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 2 1

NN4 7 1 2 2 2

Personell (ukeverk) 61 2 4 3 2 6 4 4 6 6 7 9 8

Kalkulatorisk lønn 5081 0212 686 23 45 34 23 68 45 45 68 68 79 101 90

Leie 30 5 5 5 5 5 5

Møter 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Reiser 20 5 5 10

Kostnader 0212 60 0 6 1 6 11 6 6 15 6 1 1 1

Sum interne ressurser 746 23 51 35 29 79 51 51 83 74 80 102 91

Leverandør 1 400 400

Leverandør 2 40 10 10 10 10

Varer 440 0 0 0 410 10 10 10 0 0 0 0 0

Leverandør 3 200 20 20 30 30 100

Leverandør 4 2 030 100 100 100 100 200 300 200 200 200 200 330

Tjenester 6700 0212 2 230 0 100 100 120 120 230 330 300 200 200 200 330

Sum eksterne ressurser 2 670 0 100 100 530 130 240 340 300 200 200 200 330

Sum kostnader 3 416 23 151 135 559 209 291 391 383 274 280 302 421

Bidrag fra region 1 3711 -400 -400

Bidrag fra region 2 -400 -400

Sum inntekter 3700 -800 0 0 -800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum budsjett - Økosys 1 930 0 106 -699 536 141 246 346 315 206 201 201 331

Sum budsjett inkl. timer 2 616 23 151 -665 559 209 291 391 383 274 280 302 421

Beløp er angitt i 1000 kr., inkl. mva.

 


