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Innledning 
 
Foreliggende oppgave er en obligatorisk del av faget ”Kurs i sikkerhetsstyring” 
gjennomført høsten 2008. Kurset arrangeres av Statens vegvesen Region øst i 
samarbeid med NTNU og Sintef. 
 
Gruppen som har skrevet denne oppgaven har sitt virke i Statens vegvesen, Region 
øst og har en tverrfaglig kompetanse. Arbeidet med oppgaven har foregått i 
arbeidsmøter, samt at hver enkelt har levert selvstendige bidrag. Målet med 
oppgaven var klar ved første samling.  
 
Gruppen ønsket å sette fokus på fotgjengernes sikkerhet og fremkommelighet i 
vegarbeidsområde i bymessige strøk på et tidligere tidspunkt enn i dag. Erfaringen 
fra gruppen tilsier at om dette skal kunne gjennomføres må fokus på fotgjengere 
tidligere inn i overordnet planfase. Dette er noe som erfaringsmessig ikke er på plass 
i dag.  
 
Ved å se på et anleggsområde fra en fotgjengers synsvinkel og foreta intervjuer, 
risikoanalyse har gruppen fått innsyn i problemet. Dette kan være vanskelig å 
identifisere når man sitter og lager overordnet plan.  
 

Problemstilling  
 
Vi ønsker å belyse denne problemstillingen ved hjelp av risikoanalyse av utvalgte 
problempunkter.  
 
Datagrunnlaget vi legger til grunn vil være ulykkesstatistikker, ombygging av Carl 
Berners plass som case, og intervjurunder med fotgjengere og erfarne byggeledere. 
Gjennom å intervjue et utvalg av fotgjengere som beveger seg utenfor tilrettelagte 
forgjengerarealer og som kan være en fare for seg selv og anlegget, vil vi prøve å 
finne motivet for å sette seg selv i slik fare.  
 
Gruppen er klar over at det foreligger en bestilling på utarbeidelse av ”Retningslinjer 
for sikker føring av myke trafikanter gjennom anleggsområde” fra regionen til Stor-
Oslo distrikt. Navnet på disse retningslinjene er ikke ferdig definert og føres derfor i 
anførselstegn.  
Vår oppgave kan eventuelt brukes som et innspill til dette arbeidet.    
 

Begrensning av oppgaven 
 
Vi har for å begrense oppgaven valgt å kun ta hensyn til ”normale” fotgjengere. Vi er 
selvsagt fullt klar over utvidede problemer som kan oppleves av funksjonshemmede 
(blinde/svaksynte, rullestolbrukere), og personer med barnevogn/rullator.  
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Syklister som også er myke trafikanter, men beregnes som kjøretøy i vegbanen, har 
en adferd/kjøremåte som er meget kompleks. Vi så at dette ble et for stort område å 
ta tak i gjennom denne oppgaven.   
 

Målsetning  
 
Målsettingen med vår oppgave er å komme frem til tiltak for sikker ivaretakelse av 
fotgjengere i vegarbeidsområder i bymessige strøk.  
 

Begreper 
 
Uønskede hendelser 
Er noe som vi søker å eliminere gjennom forståelse og analyser. Med uønskede 
hendelser forstår vi hendelser som kan representere en fare for mennesker, miljø, 
økonomiske verdier, og spesielt samfunnsviktige funksjoner [Aven, Terje m.fl. 
[2004]]. kan være trafikkulykker av forskjellig typer eller uønsket adferd, store 
naturkatastrofer som ras, flom og jordskjelv [Statens vegvesen [2006:1]].  
I denne oppgaven vet vi også at vi har mange mørke tall, ikke registrerte hendelser 
som er viktig å ta med seg i arbeidet videre (se punkt datagrunnlag). 
 
Sikkerhetsstyring 
”Alle tiltak som iverksettes for å oppnå, opprettholde og videreutvikle et 
sikkerhetsnivå i overensstemmelse med definerte mål.”  [Aven, Terje m.fl [2004]] 
Krav til systematisk sikkerhetsarbeid som gir en god uttelling innen sikkerhet og 
økonomi.  
Herunder brukes flere typer modeller for å kartlegge risiko og sårbarhet i systemet. Et 
eksempel her er Tripod modellen/Reason [Aven, Terje m.fl [2004]] som kan brukes 
både reaktiv og proaktiv for å minske risiko i forbindelse med tiltak.  
 
Proaktiv 
Går på ”føre var” prinsippet. Være på tå hev før feilhandlinger, ulykker eller uønsket 
tap skjer. En måte å gjøre det på er å kartlegge på forhånd hva slags risiko kan 
oppstå ved igangsetting av tiltak. Gjennomføre risiko og sårbarhetsanalyse med 
påfølgende sikkerhetstiltak. På den måten har man identifisert risiko/sårbarhet og 
kan gjøre noe med det før tiltaket er iverksatt. 
Modellen under som heter Tripod-modellen ble utviklet i Manchester og Leiden på 
1990-tallet. Dette for å vise sammenhengen mellom latente organisatoriske forhold, 
lokale forhold, feilhandlinger, barrierer og ulykker.  
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 Tripod – modell for proaktiv styring
 

Skisse 1 – Tripodmodellen proaktiv  
 
 
Reaktiv 
Det motsatte av proaktiv. Iverksette tiltak etter at feilhandlingene, ulykkene og tapene 
har skjedd [Statens vegvesen [2006:3]]. 
Dette kan også kalles erfaringsbasert i og med at datainnhenting skjer ifra allerede 
registrerte hendelser i synergi, straks, ulykkesanalysegruppe, black spot, TS-
revisjon, osv. 
Under viser Tripod-modellen hvordan reaktiv læring vil fungere. 
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Skisse 2 – tripodmodellen reaktiv  
 
Synergi 
Et eget system for anleggsdrift der uønskede hendelser registreres og bearbeides 
slik at man kan i etterkant få ut ferdig systematisert data. 
 
Straks 
Et dataprogram i regi av Statens vegvesen som registrerer alle innrapporterte 
trafikkulykker med personskade. 
 
ALARP (As Low As Reasonably Practicable) 
Et prinsipp som sier at risikoen skal reduseres så langt som praktisk mulig. En må 
vurdere hva det koster i forhold til nytten av tiltaket [Aven, Terje m.fl [2004]]. 
 
Risiko (Risiko = sannsynlighet x konsekvens) 
Begrepet risiko er et uttrykk for den fare uønskede hendelser representerer for 
mennesker, miljø og økonomiske verdier. Risiko uttrykkes ofte som sannsynlighet for 
at en uønsket hendelse inntreffer og konsekvensene av denne [Statens vegvesen 
[2006:3]]. 
Risiko er ikke bare negativ og truende. Å søke risiko kan for mange virke utfordrende 
og positivt. Det å mestre fare kan innebære økt livskvalitet [Aven, Terje m.fl [2004]]. 
Det vil alltid være tilstede en eller annen form for risiko. Gjennom sikkerhetsstyring 
prøver vi å identifisere risikoen og gjøre tiltak slik at uønskede hendelser ikke 
oppstår, men å eliminere all risiko er for komplisert. Vurderingen av risiko på forhånd 
kan gi oss en mulighet til å være klar på hva slags uønskede hendelser som kan 
oppstå men ikke nødvendigvis ha gjort noe tiltak for å eliminere den risikoen. Et 
eksempel kan være at ALARP (kost/nytte beregninger) ikke gir god nok resultat for å 
gjøre motvirkende tiltak, men vi vet om den (se kapittel om typer uønskede 
hendelser, risikovurdering/analyse og tiltak).  
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Risikovurdering/analyse 
Er omtrent det samme, forskjellen er: 
En risikovurdering er mer fleksibel og kvalitativ måte å tilnærme seg risiko på mens 
en risikoanalyse bruker mest kvantitative(tallmateriell) metoder som har sitt utspring 
fra den teknisk-naturvitenskaplige tilnærmingsformen til risiko. 
Som oftest blir både vurdering og analyse brukt når man skal foreta en 
risikovurdering. Det er også det vi har gjort i denne oppgaven. 
 
Barriere 
Systemer eller funksjoner som skal hindre eller begrense videre utvikling av en 
faresituasjon [Aven, Terje m.fl [2004]]. 
Barrierer er en viktig faktor i forhold til risikonivået, endres ytelsen så endres også 
risikonivået.  
Det skilles mellom to typer barrierer, den aktive og passive.  
Aktiv: 
Krever en ekstern aktivering, manuell eller automatisk. Et eksempel kan være 
nødstenging av tunnel ved hjelp av bommer ved større ulykker fra 
vegtrafikksentralen. 
Passiv: 
Barrieren er uavhengig av ekstern aktivering, hjelpekraft eller lignende. Et eksempel 
her kan være skilt, høye byggegjerder, jersey-stein. 
Bruk av barrierer er noe vi gjør for å redusere muligheten for uønskede hendelser. 
Som vist i modellen under så er kanskje ikke et tiltak nok. Målet er å få tettet igjen 
hullene så godt som mulig. Det som da er viktig er å ha fokus på barrierens kvalitet 
og at den er uavhengig av andre typer barrierer som blir brukt på samme sted. Slik at 
hvis første barriere ikke fanger opp den uønskede hendelse så vil neste barriere 
mest sannsynlig gjøre det.  
 

 
Skisse 3 – sveitserostmodellen  
 

Datagrunnlag  
 

Ulykker og uønskede hendelser med fotgjengere  
 
Statistikk er hentet ut for fylkene Oppland, Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold. 
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Synergi  
I Synergi (Statens vegvesens system for innmelding av uønskede hendelser) de siste 
fem år er det registrert 48 uønskede hendelser i forbindelse med arbeid i og langs 
vei. De fleste av disse dreier seg om fotgjengere som av ulike årsaker beveger seg 
inn i sperret område der det foregår arbeid. Mange av hendelsene viser til 
manglende tilrettelegging og oppfølging av sikkerhet og fremkommelighet for myke 
trafikanter.  
 

Hendelser registrert i synergi i perioden 2003-2008
totalt 48 hendelser
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Diagram 1 – hendelser i synergi   
 
 
Mye tyder på betydelig underrapportering av slike hendelser. Dette kan være et 
resultat av at entreprenør/byggherre har mye større fokus på innmelding av 
egenhendelser, enn hendelser forårsaket av tredjepart. Bruken av utenlandsk 
arbeidskraft kan påvirke innmeldingen, hvis ikke god nok informasjon blir gitt og 
innmeldingsskjemaer og lignende er utformet på tilpasset språk. Det er også person-
/entreprenør-avhengig i hvilken grad ”ryktet sier” at det er så mye jobb å melde inn 
hendelser. Det kan være at det ikke meldes inn hendelser der fotgjengere beveger 
seg ut i vegbanen (for mange hendelser?). Hovedentreprenør har gjerne gode 
systemer for innmelding, mens underentreprenør (små firma) i noen tilfeller både 
mangler systemer og vilje til å melde inn (strategisk valg?). Det kan ligge ønske om 
ikke å bli ”avslørt” for dårlig skilting/merking. Dette tyder i så fall på manglende 
forståelse for hva som faktisk er risikofylte hendelser/prosesser og bakgrunnen for et 
rapporteringssystem.  
 
Vi har i liten grad oversikt over det som skjer i den perioden det ikke er arbeidere 
tilstede.   
 
Utdrag av Synergirapporten ligger som vedlegg 1.  
 
Straks  
Det er registrert 17 politirapporterte ulykker (Straks) som direkte kan kobles mot 
arbeid langs vei i de siste ti år. Sju av ulykkene har skjedd innenfor områder med tett 
bebyggelse. Totalt dreier ulykkene seg i like stor grad om påkjørsel av fotgjengere 
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som vegarbeidere. Utfallet av ulykkene er oftest lettere skade (17 skadde), men det 
er også registrert ett dødsfall og en alvorlig skadd. Både anleggsmaskiner og private 
kjøretøy er ansvarlig.  
 
Det viser seg vanskelig å filtrere ut ulykker skjedd i anleggsområder. Systemet har 
ingen søkbar ”faktor” om uvanlige trafikkforhold/vegarbeid. Det kan være 
underrapportering av denne type ulykker. Vi vet med rimelig sikkerhet at det generelt 
underrapporteres ulykker der myke trafikanter er involvert, men det ikke oppstår 
materiell skade på kjøretøy.  
 
Utdrag av Straksrapporten ligger som vedlegg 2.  
 
 

Case ”ombygging av Carl Berners Plass”  
 

Valg av case  
 
Vi ønsket muligheten til å observere og registrere reelle situasjoner i et eksisterende 
anlegg i bymessige strøk, og har derfor tatt for oss ombygging av Carl Berners plass 
i Oslo som case.  
Carl Berners plass er krysningspunktet mellom Rv4 og Rv161, hvor Rv4 er stamveg 
og Rv161 er Ring 2 (altså en av ringene rundt/gjennom Oslo sentrum).  
 
Carl Berners plass er et komplekst anlegg med mye fotgjengere, samt trikk og buss i 
tillegg til vanlig biltrafikk. Anlegget går over en lang periode med flere faser og 
dermed også omlegginger av tilrettelagte gangtraséer og plassering av holdeplasser. 
Som følge av at Carl Berners plass er et kollektivknutepunkt, og kollektivtraséene 
ikke blir lagt om, vil mengden fotgjengere i stor grad være uavhengig av de 
arbeidene som blir utført.  
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Bilde 1 – Carl Berners plass oversiktsbilde  
 

CB-prosjektets egne data  
 
Ombyggingen av Carl Berners plass har blant annet som mål å gi denne bydelen et 
løft fra å være sterkt preget av tilrettelegging for kjøretøytrafikk og stor 
gjennomgangstrafikk, til å få tilbake et miljø der beboere/nærmiljø/fotgjengere er 
prioritert og grønne områder skaper trivsel, samt styrke det lokale kollektivtilbudet.   
 
Det er planlagt en merkbar reduksjon i fremkommeligheten for kjøretøy i området 
både i anleggsperioden og ved ferdigstilt anlegg. Kjøretøytrafikken i gatene/vegene 
som krysser på Carl Berners plass har hittil hatt en nedgang på mellom 17 og 49 % i 
forhold til forundersøkelsen for prosjektet. Omtrent halvparten av tellepunktene på 
sidevegnettet har fått økning i kjøretøytrafikken, mens resten har hatt nedgang. Vi 
ser ut fra dette at prosjektet har lyktes i å redusere kjøretøytrafikken i nærområdet 
totalt.  
 
Prosjektets ”sikker jobbanalyse” viser at forholdene for fotgjengere (og tredjepart 
generelt) er i en viss grad gjennomtenkt i forkant av arbeidet. Merking og sikring av 
traséer for fotgjengere, samt behjelpelighet ovenfor trafikantgruppen er nevnt som 
mulig forebyggende tiltak. Hindre adgang og vise fotgjengere vekk fra rigg-
/anleggsområdet står også som tiltakspunkt.  
 
Alle innhentede data fra prosjekt ombygging av Carl Berners plass ligger som 
vedlegg 3 - 6.  
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Registrering av fotgjengeroppførsel   
 
Registrering av fotgjengeroppførsel i arbeidsområdet viser tegn på at mengden 
biltrafikk sterkt påvirker valgt gangtrasé.  
 
Ved registrering i perioder med høy trafikk (morgenrushet) ser vi at fotgjengerne i 
veldig stor grad følger det mønster anlegget har lagt til rette for, mens det i perioder 
med mindre trafikk (kveld) viste at en forholdsvis stor andel valgte korte avstikkere.  
 
Det ble, i de periodene vi gjennomførte registreringer, ikke registrert fotgjengere inne 
på anleggsområdet. Fotgjengernes uønskede trasévalg ble lagt inn i kjørebane. Det 
ble registrert noen få fotgjengere som valgte traséer som medfører forholdsvis stor 
sannsynlighet for konflikt med kjøretøy i kryssområdet. Registrerte uønskede traséer 
gjennom krysset er tegnet inn i følgende skisse over området.  
 

 
Skisse 4 – registrert fotgjengeradferd, Carl Berners plass  
 
Registrering på kveld ble utført 22.oktober 2008, mellom 1900-2000. I denne 
perioden ble det registrert 867 kryssinger, av disse var 55 (6,3 %) kryssinger utenfor 
tiltenkt trasé/område.  
Begrepsforklaring til skisse: tallene viser til antall personer, V = voksen, U = ungdom.  
 
Registrering utført i morgenrushet 0700-0900 den 06.oktober ga 1530 kryssinger, og 
kun en person utenfor tiltenkt trasé/område.  
 
Vi gjennomførte i tillegg en runde med intervjuer av fotgjengere i området, og kunne 
også i denne perioden observere uønskede trasévalg.    
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Intervjuer med fotgjengere  
 
For å danne oss et bilde av hvordan området oppfattes av fotgjengerne, samt hvorfor 
de eventuelt tar et valg om å ikke følge anmodet trasé, har vi utført et lite antall 
intervjuer i området. Vi stilte ulike spørsmål til fotgjengere som gikk på anviste 
traséer og de som gikk utenom.  
 
Følgende spørsmål ble stilt:  
For de som går ”utenom”:  
1. Følte du deg trygg der du gikk nå?  
2. Så du at det var skiltet anmodning om å gå et annet sted?  
3. Skjønte du hvor anlegget har tilrettelagt fotgjengertrasé?  
4. Hvorfor valgte du å gå her du gjorde nå?  
(Syntes du at det ble en for lang omvei? Dårlig merking/leding? Med vilje?)  
5. Går du gjennom dette området ofte?  
6. Som bruker – legger du merke til at mønsteret for gangtrafikken legges om?  
7. Har du tenkt på din egen sikkerhet ved ikke følge anmodet trasé?  
8. Alder?  
 
For de som går riktig:  
1. Følte du deg trygg der du gikk nå?  
2. Syns du at det er skiltet og tilrettelagt bra nok?  
3. Går du gjennom dette området ofte?  
4. Som bruker – legger du merke til at mønsteret for gangtrafikken legges om?  
5. Alder?  
 
Svar fra fotgjengere:  
De som går feil:  

1 2 3 4 5 6 7 alder 
ja ja ja korteste vei 

/ ikke for 
lang omvei 

ja ja ja, i en grad 60-70 

ja nei nei korteste vei nei nei nei 30-40 
nei nei nei korteste vei ja ja nei 30-40 
ja ja ja korteste vei ja ja ja 40-50 
nei ja nei korteste vei nei nei nei 30-40 
nei nei nei korteste vei nei nei nei 50-60 
ja nei nei korteste vei ja ja ja 50-60 
ja nei tenker ikke 

over det 
raskeste 
vei / med 

vilje 

ja litt uryddig nei 20-30 
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De som går riktig:        

1 2 3 4 alder     
må passe 
på, det blir 
ganske tett 
på trafikken 

tenker ikke 
på det, da 
jeg går på 
gammel 

vane 

daglig ja 30-40 m/barnevogn 

  
utrygg ok sjelden ja 40-50     

må være 
på vakt 

tenker ikke 
over det 

nesten 
daglig 

ser at det 
er 

endringer 

40-50   

  
må jo se 
seg for 
uansett 

tenker ikke 
over det 

daglig ser at det 
legges om 

30-40   

  
tja nei daglig ja 20-30 m/barnevogn   

 
 
Av de intervjuede føler tilnærmet halvparten seg henholdsvis utrygge og trygge i 
området. Fordelingen på trygghetsfølelsen er ganske lik både for fotgjengerne som 
gikk som anvist, og de som valgte uønskede traséer.  
 
Av fotgjengerne som valgte uønsket trasé sa de fleste at de ikke så skiltingen om 
anmodet trasé, og at de ikke skjønte hvor anlegget hadde tilrettelagt for fotgjengere. 
Ikke uventet var motivasjonen for valg av ”feil” trasé ofte begrunnet i at dette var 
korteste vei å gå, selv om de anbefalte traséene ikke påførte fotgjengerne 
nevneverdig lengre vei.  
 

Intervju med byggeledere  
 
Et antall byggeledere er intervjuet, eller har svart skriftlig på spørsmål om hvordan de 
håndterer sikkerheten til fotgjengere i og rundt anleggsområdene.    
 
Følgende spørsmål ble stilt:  
1. Føler du at sikkerheten for fotgjengere er ivaretatt på anleggene?  
2. Registrerer du/dere fotgjengerhendelser i synergi?  
3. Føler du at fremkommeligheten for alle fotgjengergrupper er ivaretatt?  
4. Følger entreprenøren opp de krav byggherren pålegger i forbindelse med dette?  
5. Er reglene for hvordan vi håndterer dette gode/klare?  
6. Er planene som kommer fra konsulentene gode nok i så henseende?  
7. Er de eventuelle tiltak byggherren må iverksette for sikring av og fremkommelighet for 
fotgjengere for dyre i forhold til totalbudsjettet?   
8. Hvilke erfaringer har du med fotgjengere i anleggsområder generelt?  
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Svar fra byggeledere: 
1 stort sett ja for det meste ja, men det skjer 

innimellom at det for eksempel 
mangler fast dekke, for smalt 
fortau, dårlig informasjon i form 
av skilt 

delvis 

2 ja ja ja 
3 svaksynte, blinde og folk i rullestol 

slite mer med fremkommeligheten 
enn vanlig gående 

nei, ikke alltid. For smalt, sårlig 
dekke, kantstein, andre 
kanter/ujevnheter som er 
vanskelig for bl.a. 
rullestolbrukere 

delvis 

4 både og, dessverre er det slik at det 
er personavhengig 

ja, det gjør de ? 

5 nei ja ? 
6 det er ofte på litt overordnet plan med fremtidige planer, ny-

planlagte fortau vil jeg si ja, i 
anleggsfasen er dette mer en 
entreprenørjobb. 

? 

7 nei, HMS for fotgjengere er veldig 
viktig 

Nei, sikkerheten går foran nei 

8 blandet, enklete steder i et anlegg blir 
det fulgt opp veldig bra, mens andre 
områder må man rett og slett stoppe 
arbeidet. Ofte er det slik at 
entreprenøren starter med jobben før 
sikkerheten til fotgjengere er ivaretatt. 
Mens det i samme anlegget kan være 
bra tilrettelagt før arbeidet starter opp. 
Entreprenøren kan bli mye bedre. Og 
vi kan også bli strengere. 

stort sett bra, men det finnes 
alltid noen som ikke bryr seg og 
krysser over gata der de "alltid" 
har gått uansett om det er 
sperret. Vi rapporterer mange 
uønskede hendelser på 
fotgjengere som klatrer over 
sperret område, flytter på 
gjerder, går på stengt fortau 

? 

 
Byggelederne svarer at sikkerheten til fotgjengerne stort sett blir ivaretatt. 
Fotgjengerhendelser blir registrert i Synergi. Men det kan, ut i fra de hendelser vi 
faktisk finner i Synergi, virke som at dette i stor grad bare gjelder når fotgjenger går 
inn i avsperret område, eller blir fysisk skadet i hendelsen.  
 
Vi får tvetydige svar på spørsmål om fremkommeligheten til fotgjengerne blir 
ivaretatt. Det svares at det for det meste er ivaretatt. I tillegg nevnes det at 
funksjonshemmede i mindre grad blir tatt hensyn til, samt at både bruk av dårlig 
dekke, smale traséer og dårlig informasjon blir nevnt. Enkelte sier entreprenøren 
følger opp de krav byggherren pålegger, mens andre sier dette er personavhengig.  
 
Når det gjelder om regelverket er godt/klart nok er ikke de forspurte byggelederne 
enige. Dette kan skyldes flere forhold, blant annet den enkeltes kunnskapsnivå om 
og/eller tolkning av regelverket.  
 
Det kan virke som om planene fra konsulenter er for overordnet, og ikke setter 
detaljerte nok krav til behandling av fotgjengerne. Det er uenighet om dette er en 
svakhet i planene eller en oppgave der detaljene bør løses av entreprenør i 
byggefasen.  
 
Alle byggelederne mener økonomiske konsekvenser ikke skal være avgjørende for 
valg av løsning for fotgjengerne, men at HMS for denne trafikantgruppen er viktig.  
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Byggelederne erfarer at oppfølging av sikkerhet og fremkommelighet i anlegg 
avhenger av den enkelte person/byggeleder/entreprenør som er ansvarlig. Det er 
viktig at tilretteleggingen er på plass før arbeidet på området starter. Noen 
fotgjengere vil uavhengig av tilrettelegging velge traséer gjennom anleggsområder 
eventuelt i kjørebane da dette er korteste/enkleste veg, disse kan vi i liten grad gjøre 
noe med.   

 
Bilde 2 – fotgjengeradferd, Carl Berners plass 
 

 
Bilde 3 – fotgjengeradferd, Carl Berners plass 
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Vi opplever at byggeledernes svar bygger opp under gruppen sitt syn om at 
viktigheten av fotgjengernes sikkerhet, og gjennomføring/oppfølging av tiltak er 
særdeles personavhengig.  
 

Type fotgjengere  
 
Følgende kapittel har innhentet data fra [Sintef Bygg og miljø [2004] ] og 
[Arbeidstilsynet [2008]]. 
 
I denne oppgaven tar vi utgangspunkt i fotgjenger definert som gående person og 
som har den normale førlighet og syn inntakt. Allikevel har det gjennom arbeidet tatt 
hensyn til og vurdert problemene som funksjonshemmede og svaksynte har når de 
skal bevege seg gjennom et område som er belastet med vegarbeid. 
 
Et vegarbeidsområde av en viss størrelse kan for noen fotgjengere se ut som en 
krigssone. Rotete, bråkete, uoversiktlig, farlig og på denne måte forstyrre den daglige 
rutine. Den normale leden/vegen til jobb, butikk eller kollektivtransport er delvis borte. 
Dette kan for mange være vanskelig å takle. Mennesker er preget av rutine, flokk 
mentalitet og blir med en gang litt forvirret når det ikke går som normalt. 
I tillegg er vi mennesker forskjellige. Vi ser, oppfatter, avgjør og handler på våre egne 
måter. Derfor er det viktig at alle som er involvert i arbeidet, planleggere og utførende 
personell har en viss forståelse for hva slags problemer dette fører til for fotgjengere i 
området. 
 
Det er mange ting som virker inn på oss mennesker. Ved ferdsel rundt og ved 
arbeidsområde blir man ofte utsatt for støyende arbeid. Dette påvirker oss i form av 
at man blir mer aggressiv, stresset og problemer med å opprettholde 
kommunikasjonen. Samtidig som det er ukomfortabelt. Det vil variere i den grad av 
hvor lenge man oppholder seg på stedet. Men en fotgjenger vil også bli påvirket av 
dette selv om det er bare er for et kort øyeblikk.(Eks. Løpe korteste veg over området 
for å rømme fra støykilde). 
God og ryddig oversikt over arbeidsområdet. Enstydig merking/skilting over hvor man 
med sikkerhet kan passere gjør også sitt til at fotgjenger vil føle seg trygge og holde 
seg innenfor sikkert tiltenkt område. 
Ved store inngrep i nærmiljø vil man også kunne oppleve mye irritasjon av de som 
bor og ferdes der til daglig. Dette kan også gjenspeile seg i protester/motvilje mot å 
følge anvisninger ved arbeidsområdet.  
 
I et gatemiljø er det mange forskjellig typer fotgjengere som ikke oppfører seg 
likeens. Vi tar for oss et par kategorier som er de vanligste. 
 
Voksen fotgjenger: 
Har som regel lagt inn en sikkerhetsmargin på tid som gjør at forsinkelser ikke er noe 
verdens undergang. Har tid til å få med seg informasjon, skilt, signaler og oversikt 
over arbeidsområde som gjør det lettere å finne ut hva som er riktig og best led i 
forhold til hvor man skal. Har tid til å følge sikret oppsatt led. 
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Barn fotgjenger(0-15): 
Barn er mindre og lavere individer. Derfor er problemet at de har vanskeligheter for å 
se og bli sett. Må opp i en viss alder før de klarer å motta og bearbeide 
sanseinntrykk. Orienterer seg ikke på forhånd men bruker heller lengre tid på det når 
det er stopp i form av en barriere. Liten konsentrasjonsevne ved store komplekse 
trafikkbilder. Improvisasjon og beregning av luker er vanskelig. Vinglete og impulsiv, i 
det hele tatt uforutsigbare.  
 

 
Bilde 4 – fotgjengeradferd, Carl Berners plass 
 
 
Eldre fotgjenger: 
 Følger som oftest oppgitte retningslinjer. Utfordringen her kan være problemer med 
orienteringsevne, bevegelighet og behov for tydelig avmerket lede/assistanse(jfr. 
demens). Samtidig vet vi at eldre har problemer med førlighet som kan ende med fall 
og skader. I biltrafikken ser vi at eldre har problemer med orienteringsevnen på 
ukjente steder som har gitt utslag i flere tilfeller av kjøring mot kjøreretning. Dette har 
ikke vært noe bevisst handling. Et vegarbeidsområde vil også bli som et ukjent 
område selv om det er i nærmiljøet. Da kan man også få tilfeller der eldre forviller seg 
inn på områder de opprinnelig ikke skulle vært på.  
 
Stresset fotgjenger: 
Det er ganske vanlig å se i gatebildet morgen/ettermiddag. Har dårlig tid, skal rekke 
et møte eller kollektivtransport. Det går som regel bra helt til deler av leden er 
ødelagt av sperringer, maskiner, store hull i bakken. Da tikker sekundene fort uten å 
komme noe nærmere målet. Slike fotgjengere er også hele tiden på utkikk etter 
”short cuts” for å kutte inn noen sekunder. Da kan det fort skje at sperring som ikke 
er god nok blir bevisst forsert med følgende at man har fått en person på innsiden 
som man ikke ønsker.  
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Uoppmerksom fotgjenger: 
Uoppmerksomhet kan skyldes både indre og ytre påvirkninger i form av medisiner, 
rusmiddel (piller, alkohol), psykiske lidelser, sykdom, støy, personlig tilstand (ADHD - 
Autisme osv). Denne gruppen vil få problemer på et kjent sted som fra den ene til 
den andre dagen er snudd på hodet. Problemer med å få med seg skilt/oppmerking, 
signaler og informasjon om hvor den nye leden igjennom området går. Dårlig evne til 
å planlegge sin egen sikre adkomst gjennom området. Ustødig gange, ute av 
balanse, falluhell. Store problemer med å få/holde oversikt. 
 
 

Retningslinjer 
 
Hensikten med denne oppgaven er å gi et innspill til retningslinjer og rutiner for 
ivaretakelse av myke trafikanter i forbindelse med veiarbeid i bystrøk. Utfordringene 
ved arbeid i bystrøk er ikke høye hastigheter, men ofte en stor fotgjengerandel 
blandet med mye trafikk. Trafikk bestående av mye kollektivtrafikk hvor busser og 
trikk er dominerende og som ikke kan legges om grunnet at de traseene de følger er 
låst på grunn av holdeplasser.  
 
Det finnes pr. i dag ingen gode retningslinjer/rutiner for temaet. Riktig nok er det 
beskrevet en del om dette i håndbok 051 kapittel 2.6.2 [Statens vegvesen [2006:2]]. 
Dette er i generelle vendinger og beskriver ikke direkte eller viser hvordan man bedre 
kan løse dette i bystrøk. Mest sier den noe om viktigheten av å ivareta 
trafikantgruppen samt at barn på veg til skole ofte er en viktig del av dette. I 1997 
utarbeidet den gang Statens vegvesen Akershus ”Retningslinjer for: Sikkerhet og 
fremkommelighet for myke trafikanter under vegarbeid”.  
I og med at den ble utarbeidet for så lenge siden og under en annen administrasjon 
er den under revidering av Statens vegvesen Region øst. Men heller ikke denne tok 
for seg vegarbeid i bystrøk, eller planlegging av dette.  
Både håndbok 051 [Statens vegvesen [2006:2]] og retningslinjene fra ”Akershus 
vegkontor” [Statens vegvesen [1997]] tar i det hele for seg hvordan entreprenører 
og/eller Statenes vegvesen som byggherre skal forholde seg når anlegget først er i 
gang.  
 
Er ikke temaet godt nok beskrevet i et anbudsdokument blir det fort opp til 
entreprenøren hvordan den vil løse det, og økonomi kan fort bli en faktor som 
forringer kvaliteten for hvordan dette blir behandlet. Hvordan Statens vegvesen som 
byggherre ivaretar dette i slike tilfeller er ofte personavhengig. Dette gjelder for så 
vidt også ivaretakelsen fra entreprenørens sin side.  
 
Det samme gjelder i planleggingsfasen. Konsulentenes bevissthet rundt temaet er 
ikke alltid like god. De er flinke til å detaljplanlegge faser for avvikling av biltrafikk, 
mens avviklingen av den myke trafikantgruppen blir mer stemoderlig eller tilfeldig 
behandlet. Statens vegvesen sine byggeledere er med på planleggingen, men også 
her er ivaretakelsen av dette veldig personavhengig.  
 
Sikring av alle grupper er beskrevet i ”Håndbok 051” kapitel 4 [Statens vegvesen 
[2006:2]] og noe nærmere for gående og syklende i kapitel 4.3. I ”Håndbok 231 
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Rekkverksnormalen” kapittel 3.2.2 [Statens vegvesen [2003]] er det beskrevet 
nærmere hvilke styrkeklasser en sikring skal ha i forhold til de hastigheter som 
trafikken på stedet har.  
 
Det er nå satt i gang et arbeid fra Region øst ved Stor-Oslo Distrikt for å rehabilitere 
”Retningslinjer for: Sikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter under 
vegarbeid” som tidligere ble utarbeidet av Akershus vegkontor. Meningen med dette 
arbeid er å gjøre den mer tilpasset dagens og fremtidens situasjon, samt utvide den 
med ivaretakelse av de myke trafikantene i bystrøk. Retningslinjene er i første 
omgang tenkt førende for Region øst.  
Gruppen ønsker med denne oppgaven å kunne gi et innspill til dette arbeidet.  
 
 

 

 
Bilde 5 – Eksempler på stengte fortau uten tilrettelegging for fotgjengere  
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Figuren viser eksempel fra Hb 051 – Retningslinjer for arbeidsvarsling [Statens vegvesen [2006:2]] 
 
Skisse 5 – eksempel fra håndbok 051  
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Femtrinnsmodellen  
HAZID (hazard identification)  
 
Kapittelet bygger på data fra [Kurs i sikkerhetsstyring [høst 2008]] og [Statens 
vegvesen [2006:1]]. 
 

Generell modell for risikovurderinger 
 
En vurdering av risiko er en del av et beslutningsgrunnlag. Ofte kan man ikke velge 
en løsning helt uten risiko for alvorlige ulykker. Hensikten med en risikovurdering er 
derfor ikke å gi svar på hvilken løsning som skal velges, men å gi grunnlag for et 
bevisst valg av risiko. Det er utviklet en rekke metoder for risikovurderinger. 
Vi har valgt å bruke femtrinnsmodellen HAZID (hazard identification). Den omfatter 
de nødvendige trinnene i en risikovurdering og er fleksibel i forhold til omfang og 
problemstilling.  
 

De fem trinnene i en risikovurdering 

1. Beskrive analyseobjekt, formål og vurderingskriterier 
Avgrensing, hensikt og krav

2. Identifisere sikkerhetsproblemer 
Hvilke uønskede hendelser kan inntreffe og hvorfor?

3. Vurdere risiko
Hvor ofte kan de uønskede hendelsene inntreffe og hvorfor?

4. Foreslå tiltak
Hva er effektive risikoreduserende tiltak?

5. Dokumentere 
Beskrive datagrunnlag, fremgangsmåte og resultater av vurderingen

 
 

Trinn 1: Beskrive analyseobjekt, formål og Vurderingskriterier 
 
Analyseobjektet kan avgrenses geografisk, med hensyn til trafikantgrupper, 
ulykkestyper, spesielle risikofaktorer eller lignende. I større prosjekter kan det være 
naturlig å starte med en helhetsvurdering. For å få en tilstrekkelig detaljert analyse er 
det ofte nødvendig å dele inn analyseobjektet underveis i naturlige (homogene) 
elementer som vurderes hver for seg (da vi her tar for oss myke trafikanter).  
 
I oppgaveløsningen har vi fokusert generelt på anleggsområder i bymessige strøk, 
og har derfor ingen klar geografisk avgrensning bortsett fra ombygging av Carl 
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Berners plass i Oslo som vi har brukt som case. Vår klare avgrensning av 
analyseobjekt er begrenset til valg av fotgjengere som trafikantgruppe.  
  
Med vurderingskriterier menes hva resultatene skal vurderes opp mot. Hva er lav og 
hva er høy risiko? Hva er forsvarlig og uforsvarlig risikonivå? Det finnes ingen fasit 
for hva som er ”akseptabel” og ”uakseptabel” risiko.  
Risiko ved en løsning kan vurderes ut fra Nullvisjonens krav, beste kunnskap om 
sikre løsninger, forskrifter, vegnormaler, sjekklister osv. Et vegsystem i et 
anleggsområde som ikke skal føre til drepte eller varig skadde må utformes på 
menneskets premisser; ta hensyn til at mennesker gjør feil og har begrenset barrierer 
for fysiske krefter.  
 

Trinn 2: Identifisere sikkerhetsproblemer 
 
Sikkerhetsproblemer er i denne sammenheng farlige forhold ved eller rundt anlegg i 
bymessige strøk, som kan føre til uønskede hendelser på myke trafikanter. Først 
gjøres en vurdering av hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe, for eksempel 
alle ulykker med en viss alvorlighetsgrad. 
Deretter identifiseres alle forhold eller risikofaktorer som kan bidra til de uønskede 
hendelsene. Identifisering av sikkerhetsproblemer gjøres på grunnlag av innsamlede 
data og gruppens kompetanse, gjerne supplert med eventuelle sjekklister. Man bør 
gjennomføre befaringer av eksisterende løsninger til fots osv. 
 

Trinn 3: Vurdere risiko  
 
En vurdering av risiko skal si noe om størrelsen på problemet – hvor ofte man antar 
at de identifiserte uønskede hendelsene vil inntreffe og hvilke konsekvenser man 
antar at de vil få. Hyppigheten av hendelser kan angis som sannsynligheter pr år 
eller som en frekvens innenfor et tidsintervall. Intervallene bør tilpasses slik at hele 
skalaen blir brukt for hvert analyseobjekt for å få et mest mulig informativt risikobilde. 
Bruk av ulike tidsintervaller i ulike analyser medfører at risikoresultatene ikke kan 
sammenliknes direkte. 
Konsekvenser deles også inn i kategorier, som for eksempel skadegradene i 
STRAKSregisteret. Kategoriene ”alvorlig skadd” og ”meget alvorlig skadd” kan slås 
sammen til ”hardt skadd”. Risiko kan fremstilles i en risikomatrise som viser 
vurderingen av hvor ofte man antar at en uønsket hendelse vil skje og hva slags 
konsekvenser den vil få. Det gir et oversiktlig risikobilde av hele analyseobjektet. 
Fargekodene er et valg risikovurderingsgruppen gjør og viser hvor alvorlig man 
vurderer de ulike hendelsene til å være. Risiko kan også beskrives ved hjelp av 
tallverdier eller rent verbalt. Usikkerheten ved vurderingene bør diskuteres i gruppen 
og omtales i rapporten. Usikkerheten vil først og fremst være knyttet til omfanget, 
relevansen og kvaliteten på data, samt gruppens kompetanse. Eventuelle svakheter 
ved data og manglende kunnskap på noen områder, bør beskrives sammen med en 
kommentar om hvilke konsekvenser dette kan ha for sikkerheten eller kvaliteten på 
vurderingene. Rangeringen vil utgjøre en prioriteringsliste i forhold til å iverksette 
tiltak. 
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Matrise 1 – Risikomatrise med tiltaksgrenser  

 S1 
> 5 år 

S2 
1år – 5år 

S3 
6mnd – 1år 

S4 
14d – 6mnd 

S5 
0 – 14 dager 

Død 
Matr.skade > 5 mill 
Katastrofal miljøskade K5 

75 150 225 300 375 
 

Varig mèn 
Matr.skade > 1 mill 
Kritisk miljøskade K4 

25 50 75 100 125 
 

Personskade, fravær > 10d 
Matr.skade > 250.000 
Alvorlig miljøskade K3 

10 20 30 40 
 

50 

Personskade, fravær ≤ 10d 
Matr.skade > 50.000 
Moderat miljøskade K2 

5 10 15 20 
 

25 

Personskade, uten fravær 
Matr.skade < 50.000 
Minimal miljøskade K1 

1 2 3 4 
 

5 

 
Risiko = Konsekvens x Sannsynlighet. 
 
Tallene i matrisen angir risikopotensialet for en bestemt faresituasjon som 
identifiseres i risikovurderingen beregnet med utgangspunkt i formelen over. 
 
Rødt område:  Tiltak er nødvendig. 
Gult område:  Tiltak må vurderes (kost/nytte). 
Grønt område: Tiltak vanligvis ikke nødvendig. 
 

Trinn 4: Foreslå tiltak 
 
Ut fra rangeringen av farlige forhold som fremkommer i risikovurderingen vurderes 
risikoreduserende tiltak. Det kan være kjente tiltak med dokumentert effekt som er 
beskrevet i Trafikksikkerhetshåndboka eller Effektkatalogen. Det bør undersøkes om 
ny forskning eller erfaring tilsier at nye tiltak bør vurderes. Dessuten bør gruppen 
diskutere om det finnes uprøvde risikoreduserende tiltak som det kan være verdt å 
forsøke. Gruppen bør gjøre en grov vurdering av tiltakenes risikoreduserende effekt i 
forhold til kostnader. Det vil si noe om forskjellen i kostnadseffektivitet mellom ulike 
tiltak. Beregninger av dette kan gjøres ved hjelp av 
PC-verktøyet TS-Effekt eller Effektkatalogen, eller vurderes skjønnsmessig.  
 

Trinn 5: Dokumentere  
 
Datagrunnlag, vurderinger og konklusjoner må dokumenteres og være sporbare for å 
kunne brukes som beslutningsgrunnlag for andre. Den bygger på de fem trinnene i 
en risikovurdering og bidrar til en systematikk i dokumentasjonen. 
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Typer uønskede hendelser, risikovurdering/analyse, og 
tiltak  
 
I vårt totale analysearbeid ønsker vi å være både proaktive og reaktive, jamfør blant 
annet Tinnmannsvik modell 2005 [Kurs i sikkerhetsstyring [høst 2008]], i forhold til 
analysemateriell. Den reaktive siden er belyst og behandlet gjennom rapporter fra 
Synergi som er aktuelle og reelle hendelser på anleggsplass rapportert inn i 
databaseverktøy og STRAKS-ulykkesregisteret i Stor-Oslo distriktskontor (STRAKS–
ulykkesregisteret inneholder alle politirapporterte personskadeulykker). 
 
Den proaktive analysen baserer seg i all hovedsak på en risikoanalyse gjennomført 
etter metode beskrevet i HMS-plan for utbyggingsprosjekter [Statens vegvesen 
[2008:2]]. Denne metoden ligner metode beskrevet i HB271 – Risikovurderinger i 
vegtrafikken [Statens vegvesen [2006:1]], men skiller seg i oppbyggingen av og 
bruken av risikomatrise. Valget er gjort siden vår oppgave og vårt case er basert på 
utbygging, mens HB271 er tilpasset TS-revisjon for identifisering og utbedring av 
problemområder. Underforstått at vår oppgave i dette tilfellet ikke er å vurdere om det 
skal utføres tiltak i et eksisterende problemområde, men gjennom risikovurderinger 
sette lys på generell sikkerhet og foreslå tiltak for ivaretakelse av fotgjengere i 
anleggsområder.  
 

Grovinndeling fotgjengeraktivitet 
Vi startet med å grovt sett identifisere under hvilke omstendigheter UH (Uønskede 
Hendelser) med fotgjengere involvert i kunne oppstå. Vi kom frem til og følte oss 
dekket av 3 hovedtyper. Disse er: Fotgjenger i kjørebane, fotgjenger innenfor 
avsperret område, og fotgjenger innenfor avsatt gangareal. Videre vurderte vi hva 
som kunne skje under hver type adferd. Gjennom dette arbeidet fikk vi opp en 
oversikt over hvilke typer UH vi mente kunne oppstå under de forskjellige 
omstendighetene vi finner forgjengere.  
 
Vi listet så opp hvilke muligheter for uhell vi kunne tenke oss kunne oppstå under de 
3 hovedtyper av fotgjengeraktivitet og kom frem til følgende kombinasjoner: 
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  Aktivitet Mulige uønskede hendelser 
a1 fotgjenger i kjørebane påkjørsel av bil 
a2  påkjørsel av trikk 

a3  påkjørsel av buss/tung bil 
a4  påkjørsel av sykkel  
a5  klem mellom sperring og kjøretøy  
a6  snuble/falle  

a7  
Uønsket høy lyd grunnet arbeid 
nær fotgjenger 

b1 fotgjenger innenfor avsperret område påkjørsel av anleggsmaskiner 
b2  snuble/falle 
b3  få ting i hodet 
b4  klemskade 
b5  sprutskade 

b6  
Uønsket høy lyd grunnet arbeid 
nær fotgjenger 

c1 fotgjenger innenfor avsatt gangareal påkjørsel av bil 
c2  påkjørsel av trikk 
c3  påkjørsel av buss/tung bil 

c4  påkjørsel av sykkel  

c5  snuble/falle  

c6  skade forårsaket av sperremateriell 

c7  skade forårsaket av skilt 

c8  
Uønsket høy lyd grunnet arbeid 
nær fotgjenger 

Tabell 1 – uønskede hendelser   
 

Risikovurdering/analyse 
Så analyserte vi hver kombinasjon av aktivitet og mulig UH i forhold til sannsynlighet 
for at hendelsen kan oppstå innenfor gitte tidsintervaller (matrise 1), og hva som var 
mest sannsynlig konsekvens av hendelsen, ikke verste tenkelige utfall. Ved å lese 
disse parameterne inn i matrisen (matrise 2) fikk vi ut en kombinasjon av en farge og 
en tallverdi som symboliserer og viser risiko. Metoden betinger at tiltak med hensyn 
på å redusere risiko skal beskrives for hendelser som er røde, mens dette kravet for 
gule hendelser er redusert til bør behandles.  
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 S1 

 
S2 

 
S3 

 
S4 

 
S5 

 
K5 
 

A2, B3, C2     

K4 
 

A5, A7, B1, 
B4, B6, C8 

A3, C3    

K3 
 

 C6    

K2 
 

  C7 A1, B2, C1  

K1 
 

B5  C5 A6 A4, C4 

Matrise 2 – risikomatrise før tiltak  
 

Risikoreduserende tiltak og svakhet i metoden/risikomatrisen 
Vi tok for oss UH med rødt utkomme og så på muligheten for å innføre redundans i 
forhold til sannsynlig gjentagelse eller konsekvens for på den måten å redusere risiko 
og flytte hendelsen fra rød sone, over til gul eller grønn sone, altså se om det er noen 
forskjell på før og etter situasjonen i forhold til mulige tiltak. Kost/nytte av tiltak må 
også vurderes i henhold til ALARP-prinsippet. 
 
Som matrisen (matrise 3) under viser fikk vi ingen positive utslag på røde felter på 
den originale matrisen, og vi har derfor innført en ny kategori S0 ”veldig lang sikt”. 
Dette for å vise at det er vesentlig endring i sannsynligheten for at hendelsen skal 
oppstå utover 5 år. Vi mener at påkjørsel av trikk mest sannsynlig får ett dødelig 
resultat uansett hvilke tiltak vi innfører, så lenge det ikke lar seg gjøre å erstatte trikk 
med annet kjøretøy. Denne typen uhell skjer jo også uavhengig av om det er anlegg 
eller ikke. Slik matrisen er oppbygd er det ingen utgang til lavere risiko ved større 
tidsintervall. Det blir bare tidsmessig større avstand til sannsynlig gjentagelse. Vi bør 
derfor i realiteten kunne se bort fra/prioritere ned denne typen UH med bakgrunn i 
kost-/nytteberegning av eventuelle tiltak.  
 
Vi gjorde det samme for gule hendelsene og her fikk vi ett bedre utkomme, men også 
her viser det seg vanskelig å foreslå tiltak som reelt reduserer risiko på enkelte av 
hendelsene. Gjelder a5, b1 og b4.  
 

 
Matrise 3 - risikomatrise etter tiltak   
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Gjennom analysearbeidet foreslo vi også konkrete tiltak som vil kunne gjelde for alle, 
eller de fleste hendelsene, og som derfor er mer eller mindre generelle. De listes opp 
her: 
 
 Generelle tiltak for å bedre forholdene for fotgjengere  

1 
Produsere og sette opp oversiktskart over anleggsområdet med innlagte 
gangtraséer 

2 
info fra byggherre til kollektivselskap om ekstra vaktsomhet og nytt kjøre-
/gang-mønster for sjåfører i anleggsområder 

3 tilstrekkelig skilting, merking og avsperring 

4 
større fokus på fotgjengernes fremkommelighet og sikkerhet allerede i 
planfasen 

5 mer oversiktlige anleggsområder (fokus i planfase, samt fra byggeleder) 

6 

byggherre må følge opp slik at entreprenør utfører godt vintervedlikehold for 
alle trafikantgrupper (brøyting, strøing, salting…osv) Produsere og sette opp 
oversiktskart over anleggsområdet med innlagte gangtraséer 

7 god belysning, spesielt ved krysningspunkter 

8 
gangtraséer kan merkes med farget oppmerking (Eksempel er "rød løper" fra 
Børsen til DFDS- terminalen) 

9 
større fokus på oppførsel i anleggsområder i trafikkopplæringen (skole/trygg 
trafikk og kjøreskolene) 

10 
byggherre må bruke media til informasjon også om fremkommelighet i 
byggeperioden 

11 skadet sperremateriell skal skiftes ut umiddelbart uansett årsak til skaden 
 entreprenør skal holde alle områder ryddige til en hver tid 

12 
alt sperremateriell og skilting skal sikres og følges opp slik at det til en hver tid 
har den posisjon de er tiltenkt 

13 hastighetsbegrensning for trikk (egen skilting) 
14 erstatte trikk med buss i byggeperioden 
15 generelt forbud mot tunge kjøretøy i bystrøk (untatt buss) 
16 nedsatt hastighet for alle kjøretøy 
17 trafikkbøter fordobles i anleggsområder 

18 
byggherre kan gi bøter til entreprenør etter "sjekkskjema" ved 
stikkprøvekontroll 

Tabell 2 – forslag til generelle tiltak    
 

Analyse hendelse for hendelse 
 
(Rød 75)  A2-fotgjenger i kjørebanen, påkjørsel av trikk 
Her foreslo vi bl.a. å prøve høy avsperring for å begrense fotgjengeres muligheter til 
å kunne havne på feil område. Vi ser for oss at dette vil gi færre fotgjengere på 
villspor, men rent teknisk betyr ikke det annet enn at det vil ta lengre tid før en slik 
tenkt konflikt vil oppstå. Når vi står på S1 fra før får vi ikke endret denne 
parameteren, og når det gjelder konsekvens ved påkjørsel av trikk ser vi ingen annen 
utkomme enn død, og derfor forblir bildet uendret. Vi la derfor inn kategori S0 for å 
vise endret risiko. Alternativet er å fjerne trikk i anleggstiden og sette opp buss som 
alternativ, men dette anses som betydelige kostnader og mest sannsynlig uønsket 
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fra kollektivselskapene. I de tilfeller der det utføres arbeid på trikketraséen vil dette 
være en selvfølge, men dette er kun i korte perioder.  
 
(Rød 75)  B3-fotgjenger innenfor avsperret område, får ting i hodet. 
I tillegg til høyt gjerde som forrige punkt foreslår vi at selve anlegget kan avsperres 
med gjerder og port for anleggstrafikken. Samme analysen som over, dvs at det kun 
vil ta lengre tid før hendelsen vil oppstå og følgende av ett ras fra løft vil meget fort bli 
død. Tiltak gir altså ikke ønsket risikobedring, inntil vi innfører kategori S0. I beste fall 
vil en kunne si at situasjonen ikke vil kunne oppstå og at vi derfor kan se bort fra den. 
Der hvor det er strømførende kabler i luftstrekk over anleggsområdet (for eksempel 
for trikk) vil denne type arbeid være begrenset til tider av døgnet da strømmen kan 
slåes av.  
 
(Rød 75)  C2-Fotgjenger i fotgjengerareal, påkjørsel av trikk. 
Veldig likt hendelse a2, men her ser vi for oss at ett uhell skjer på en 
fotgjengerovergang eller lignende. Foreslår trikkebom med eventuelt signalregulering 
av trafikken. Samme analyse som a2.  
 
(Gul 50)  A3-Fotgjenger i kjørebane, påkjørsel av buss/tung bil 
Vi foreslår også her høy avsperring og eventuelt signalregulert fotgjengerkryssing. I 
tillegg til en bedre tilrettelegging for tungebiler og busser. Gjerne en omkjøringsvei. 
Tiltakene reduserer risiko ned til Grønn 10 ved at konsekvens endres fra K4 til K2. 
  
(Gul 50)  C3-Fotgjenger i fotgjengerareal, påkjørsel av buss/tung bil 
Vi foreslår tung og forankret sperring mellom harde og myke trafikanter I tillegg 
foreslår vi en bedre tilrettelegging for tungebiler og busser. Gjerne en omkjøringsvei 
Tiltakene reduserer risiko ned til Grønn 10 ved at konsekvens endres fra K4 til K3. 
 
(Gul 25)  A5-Fotgjenger i kjørebane, klemt mellom sperring og kjøretøy 
Vi foreslår høy avsperring for å hindre fotgjengere i å bevege seg ut i kjørebane. I 
tillegg foreslår vi en bedre tilrettelegging for tungebiler og busser. Gjerne en 
omkjøringsvei. 
Tiltakene ansees ikke å gi reduksjon i risiko. Som forklart over for røde hendelser vil 
det være lengre gjentagelsesfrekvens, mens skadepotensialet anses å være likt før 
og etter at evt tiltak innføres 
 
(Gul 25)  B1-Fotgjenger innenfor avsperret område, påkjørsel av anleggsmaskin og 
 B4-Fotgjenger innenfor avsperret område, klemskade 
Vi foreslår høy avsperring, lukket adkomst til arbeidsområdet gjennom port. Videre 
må anleggsarbeiderne være årvåkne og avvise personer innenfor sperringer. Alle 
kjøretøy på anlegget må ha ryggesignal/-kamera. 
Tiltakene ansees ikke å gi reduksjon i risiko i den originale matrisen. Som forklart 
over for røde hendelser vil det være lengre gjentagelsesfrekvens, mens 
skadepotensialet anses å være likt før og etter at evt tiltak innføres 
 
(Gul 25)  A7-Fotgjenger i kjørebane, uønsket høy lyd grunnet arbeid nær fotgjenger, 
 B6-Fotgjenger innenfor avsperret område, uønsket høy lyd grunnet arbeid 
nær fotgjenger, og 
 C8-Fotgjenger i fotgjengerareal, uønsket høy lyd grunnet arbeid nær 
fotgjenger  
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Vi foreslår tung og forankret sperring mellom harde og myke trafikanter. Skilte 
støysone eventuelt legge gangtrafikken tilstrekkelig vekk fra støysone, samt holde 
tilbake/varsle fotgjengere ved arbeid som gir spesielt høy støy.  
Tiltakene reduserer risiko ned til Grønn 1 ved at konsekvens endres fra K4 til K1 
 
(Gul 20) A1-Fotgjenger i kjørebane, påkjørsel av bil 
Vi foreslår høy avsperring og signalregulert fotgjengerkryssing. 
Tiltakene anses å kunne redusere risiko ned til Grønn 15 ved at 
gjentagelsesfrekvens endres fra S4 til S3 
 
(Gul 20) B2-Fotgjenger innenfor avsperret område, snuble/falle 
Vi foreslår høy avsperring, lukket adkomst til arbeidsområdet gjennom port. Videre 
må anleggsarbeiderne være årvåkne og avvise personer innenfor sperringer 
Tiltakene anses å kunne redusere risiko ned til Grønn 10 ved at 
gjentagelsesfrekvens endres fra S4 til S2 
 
(Gul 20) C1-Fotgjenger i fotgjengerareal, påkjørsel av bil 
Vi foreslår tung og forankret sperring mellom harde og myke trafikanter. 
Tiltaket anses å kunne redusere risiko ned til Grønn 5 ved at gjentagelsesfrekvens 
endres fra S4 til S1 
 
(Gul 20) C6-Fotgjenger i fotgjengerareal, skade påført av sperremateriell 
Vi foreslår tung og forankret sperring mellom harde og myke trafikanter 
Tiltaket anses å kunne redusere risiko ned til Grønn 5 ved at gjentagelsesfrekvens 
endres fra S4 til S1 
 
(Grønn 15) C7-Fotgjenger i fotgjengerareal, skade forårsaket av skilt 
Tiltak finnes i opplistingen av generelle tiltak nevnt over. 
Tiltaket anses å kunne redusere risiko ned til Grønn 5 ved at gjentagelsesfrekvens 
endres fra S3 til S1 
 
(Grønn 3) C5-Fotgjenger i fotgjengerareal, snuble/falle. 
Vi foreslår å legge fast og plant dekke i fotgjengerarealer. 
Tiltaket anses å kunne redusere risiko ned til Grønn 5 ved at gjentagelsesfrekvens 
endres fra S3 til S2 
 
Analysen av risiko før og etter innføring av barrierer/tiltak finnes som vedlegg 7 og 8.  
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Konklusjon  
 
Gjennom vårt arbeid med denne oppgaven ser vi at tydelig fokus på fotgjengeres 
rettigheter i trafikkbilde må prioriteres høyere allerede i tidlig planfase. De planer som 
overleveres i dag er for lite detaljerte med tanke på avsatt areal, og generelt hvordan 
problematikken skal løses. Noe av dette bør kunne reduseres med klarere 
retningslinjer. Ved en mer utfyllende håndbok 051 [Statens vegvesen [2006:2]] og 
utarbeidelse av nye ”Retningslinjer for sikker føring av myke trafikanter gjennom 
anleggsområde” vil vi i større grad komme vekk fra personavhengig utførelse og 
oppfølging. Dette vil selvsagt avhenge av opplæring/implementering og oppfølging av 
regelverket.   
 

Noen generelle tiltak vi vil trekke frem som effektive  
 
Med bakgrunn i både Synergihendelser, Straksregistreringer, fotgjengerregistreringer 
i anlegg samt intervjuer med byggeledere tilsier at fotgjengere utenfor tilrettelagt 
gangtraséer er et stort risikomoment. Vi mener at større bruk av tungt sperremateriell 
og høye gjerder vil redusere sannsynligheten for uønsket ferdsel, og dermed 
uønskede hendelser. Gjennom utarbeidet risikoanalyse ser vi at dette er et av de 
tiltakene som påvirker flest av de uønskede hendelsene.  
 
Intervjuene med byggeledere samt gruppas egne erfaringer tilsier at oppfølgingen av 
fotgjengeres rettigheter er særdeles personavhengig. Vi mener derfor at ved god 
implementering av nye retningslinjer, samt hyppigere kontroll av entreprenør på utført 
sperring og internkontroll av prosjektansvarlig (både i planfase og byggefase), vil 
sannsynligheten for uønskede hendelser reduseres betydelig.  
 
Intervju med fotgjengere tilsier at vi ikke er gode nok til å informere fotgjengere om 
hvor det er tilrettelagt trasé. Ved å sette opp orienteringstavler med innlagte 
fotgjengertraséer vil vi enkelt oppnå en mer oversiktlighet over området for 
fotgjengerne. Dette er et tiltak som ikke bør påføre prosjektet store kostnader. 
Forslag til informasjonstavle er lagt som vedlegg 9.  
 
Ved større fokus på myke trafikanters rettigheter, må man tåle at kjøretøytrafikkens 
fremkommelighet blir redusert. Dersom konfliktene mellom trafikantgruppene blir for 
store, bør det i spesielle tilfeller overveies totalstenging for kjøretøy gjennom 
anleggsområdet. Vi ser at totalstengning av gater/veier i sentrumsnære strøk kan 
være komplisert i gjennomføre, da det sjelden er gode omkjøringsmuligheter. Omlagt 
kjøretøytrafikk vil øke risikoen i sidevegnettet, mens anleggsområdet vil få en 
redusert risiko. Vi må derfor ta høyde for at totalrisikoen for området kan forverres.   
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Vedlegg  
 
 
Vedlegg 1 – utdrag av synergirapport   
Vedlegg 2 – utdrag av straks ulykkesrapport   
Vedlegg 3 – Carl Berners plass - før anleggstart   
Vedlegg 4 – Carl Berners plass - fase 2 
Vedlegg 5 – sikker jobb analyse Carl Berners plass  
Vedlegg 6 – trafikkregistreringer, før-/etterundersøkelse, Carl Berners plass   
Vedlegg 7 – risikoanalyse   
Vedlegg 8 – risikoanalyse etter tiltak  
Vedlegg 9 – forslag til orienteringstavle Carl Berners plass  
 
 
 



Søkekriterier
Felt Verdi
Dato Til 02.09.2008
Saksbeskrivelsfotgjenger
Sakstype HMS uønsket hendelse
Andre Entreprenørhendelser (HMS)

Saksnr. Risiko Dato Kontraktnr Saksbeh.enhet/ Ansvarlig Status Sakstype Saksbeskrivelse
19405 27.05.2003 30000 Region 

Vest - VEST 
Utb.prosjekter - 
STORE

30000 
Region Vest -
31430 E39 
Elvenesvege
n - 
Vallaheiane

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Fotgjenger inn i farlig område utenfor 
sperring

1
Berge Einar 

20300 06.11.2003 30000 Region 
Vest - 31730 
E39 Fjøsanger - 
Sørås

30000 
Region Vest -
31730 E39 
Fjøsanger - 
Sørås

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Fotgjenger skadet ukjent

2
Berge Einar 

22994 15.01.2004 30000 Region 
Vest - 30400 
Bergen - 
Inv.prosjekter 
Bergen

30000 
Region Vest -
30400 
Bergen - 
Inv.prosjekter 
Bergen

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Fotgjenger stanget hode i skilt skilt

3
Berge Einar 

21368 24.01.2004 20000 Region 
Sør - 20200 
Aust-Agder - 
F.kontrakter - 
ikke spesifisert

20000 
Region Sør - 
20200 Aust-
Agder - 
F.kontrakter - 
ikke 
spesifisert

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Forhold

Påkjørsel av fotgjenger påkjørsel

4
Hagelia Knut 

24533 20.07.2004 10000 Region 
Øst - 10200 
Stor Oslo - 
Inv.prosjekter 
Stor-Oslo

10000 
Region Øst - 
10200 Stor 
Oslo - 
Inv.prosjekter 
Stor-Oslo

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Fotgjenger går utenom sperringer utenfor 
sperring

1
Ulfseth Bente 

24955 21.10.2004 10000 Region 
Øst - 10200 
Stor Oslo - 
Inv.prosjekter 
Stor-Oslo

10000 
Region Øst - 
10200 Stor 
Oslo - 
Inv.prosjekter 
Stor-Oslo

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Skade:

Fotgjenger innenfor sperring utenfor 
sperring

1
Ulfseth Bente Materiell skade



29949 11.04.2005 40000 Region 
Midt - 41330 E6 
Nordre 
Avlastingsvei

40000 
Region Midt - 
41330 E6 
Nordre 
Avlastingsvei

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Skilt for midlertidig fotgjengerovergang veltet under sterk vind. skilt

3
Lindseth Odd 
Arild 

36052 20.04.2005 10000 Region 
Øst - 10200 
Stor Oslo - 
Inv.prosjekter 
Stor-Oslo

10000 
Region Øst - 
10200 Stor 
Oslo - 
Inv.prosjekter 
Stor-Oslo

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Tittel: Fotgjenger snublet og falt på løs finerplate. snuble/falle

5
Ulfseth Bente 

Saksbeskrivelse: Fotgjenger snublet og falt på løs finerplate 
v/Stortingsgate 20.
Konsekvenser: Kunne ha skadet seg i fallet.
Årsak: Finerplata var løs.
Tiltak: Spikret fast plata igjen.

33293 03.05.2005 20000 Region 
Sør - 21830 
E18 Høvik - 
Frydenhaug

20000 
Region Sør - 
21830 E18 
Høvik - 
Frydenhaug

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Mangler anleggsgjerde på begge sider av fotgjengertraseen 
ned mot undergangen, Brakerøya oppstrøms

manglende 
sperring

6
Haugland Kjell 

30588 09.06.2005 40000 Region 
Midt - 40200 
Nordmøre og 
Romsdal - 
Inv.prosjekter 
N.møre/Romsd
al

40000 
Region Midt - 
40200 
Nordmøre og 
Romsdal - 
Inv.prosjekter 
N.møre/Rom
sdal

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Fotgjenger ble truffet av et skilt som sto på løs fot. Kjørt til 
legevakta med kutt i bakhodet

skilt

3
Lilleeidet Helge 

37289 03.08.2005 20000 Region 
Sør - 21230 
Sørlandspakke
n

20000 
Region Sør - 
21230 
Sørlandspak
ken

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Gravemaskin og lastebil stengte G/S-veg slik at fotgjengere og 
syklister ble tvunget ut i vegbanen.

ikke 
fremkommeli
g

7
Haugland Kjell 

33798 07.10.2005 30000 Region 
Vest - 31430 
Flyplassvegen

30000 
Region Vest -
31430 
Flyplassvege
n

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Støping av kanter. En fotgjenger stumpet i kant. Ingen skade. 
Det manglet grus i påvente av asfaltering.

snuble/falle

5
Berge Einar 



33800 07.10.2005 30000 Region 
Vest - 31430 
Flyplassvegen

30000 
Region Vest -
31430 
Flyplassvege
n

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Støping av kanter. Underentreprenør holdt på å støpe kanter, 
de en fotgjenger forvillet seg på gal side av gangveien og 
stumpet i kanten/trolig armeringsjern. Vedkommede fikk skader 
i ansiktet og ble sendt til legevakten for sjekk. Grunnen til at 
vedkommende forvillet seg på gal side av gangveien kan være 
for dårlig sikring av området/merking. Dette kan muligens bli en 
forsikringssak for enten Mesta eller UE, da denne tredjepart 
som ble skadet, fikk betydlig større skader en først antatt. Hun 
bakk nese, samt knuste noen tenner.

snuble/falle

5
Berge Einar 

36253 01.12.2005 10000 Region 
Øst - 11900 Rv 
4 Gjøvik - 
Lunner

10000 
Region Øst - 
11900 Rv 4 
Gjøvik - 
Lunner

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Daglig drift på anlegget. Uvedkommende på ferdsel i den nye 
trase. Årsaken er at fotgjengerne ikke har overholdt skiltene 
(forfud-skiltene).

utenfor 
sperring

1
Mikalsen Jan-
Sigurd 

Rv 4, Reinsvoll - Hunndalen
36187 07.12.2005 10000 Region 

Øst - 10300 
Romerike - 
Inv.prosjekter 
Romerike

10000 
Region Øst - 
10300 
Romerike - 
Inv.prosjekter 
Romerike

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Anleggsgjerde sto åpent. Gjerdegrind sto slik at fotgjengere ble 
ledet inn på riggområdet.

manglende 
sperring

6
Mikalsen Jan-
Sigurd 

Strømmen kollektivterminal.
36201 15.12.2005 10000 Region 

Øst - 10300 
Romerike - 
Inv.prosjekter 
Romerike

10000 
Region Øst - 
10300 
Romerike - 
Inv.prosjekter 
Romerike

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Skilt for fotgjengere var ikke riktig plassert. Fotgjengereså ikke 
teksten på skiltet.

skilt

3
Mikalsen Jan-
Sigurd 

Strømmen kollektivterminal.
43456 02.01.2006 10000 Region 

Øst - 10300 
Romerike - 
Inv.prosjekter 
Romerike

10000 
Region Øst - 
10300 
Romerike - 
Inv.prosjekter 
Romerike

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Graving av grøft/legging av rør i midtdeler. Fotgjenger kom 
farlig nær maskin, uten at han ble observert.

ikke 
oppfølging

8
Eriksen Irene 

50694 03.01.2006 40000 Region 
Midt - 40300 
Sør-Trøndelag - 
F.kontrakt 1603 
Orkdal

40000 
Region Midt - 
40300 Sør-
Trøndelag - 
F.kontrakt 
1603 Orkdal

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Kontrakt 1603 Orkdal : Nettbuss i stor fart møtte to personbiler. 
Foran bussen gikk en fotgjenger som han ikke klarte å stoppe 
for sslik at han måtte slenge bussen over i motgående for ikke 
å treffe fotgjengeren samtidig med at han møtte de motgående 
personbilene.

påkjørsel

4
Grevskott Jon-
Helge 

Årsak : Uansvarlig fører av nettbuss.



Tiltak : Bør vurdere anmeldelse
37219 24.01.2006 10000 Region 

Øst - 10600 
Vestoppland - 
F.kontrakt 0501 
Gjøvik/Toten

10000 
Region Øst - 
10600 
Vestoppland -
F.kontrakt 
0501 
Gjøvik/Toten

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

F 111, Fortau v/Kopperud. Lå igjen for mye gadd etter 
snørydding - Trangt for fotgjengere.

ikke 
fremkommeli
g

7
Mikalsen Jan-
Sigurd 

37168 26.01.2006 10000 Region 
Øst - 11400 
E18 Bjørvika

10000 
Region Øst - 
11400 E18 
Bjørvika

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

På opplagsplassen for spunt (Festningskaia) ble det losset rør 
over gangveien uten at det sto noen å passet på at det ikke 
kom fotgjengere under hiv.

ikke 
oppfølging

8
Mikalsen Jan-
Sigurd 

Underentreprenør: NSP
42777 13.06.2006 30000 Region 

Vest - 30400 
Bergen - 
Inv.prosjekter 
Bergen

30000 
Region Vest -
30400 
Bergen - 
Inv.prosjekter 
Bergen

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Omlegging av trafikklys ved Skjold skole. Bil overholdt ikke 
stoppeplikt for fotgjengerfelt. Under arbeid med omlegging av 
trafikklys ble krysset manuelt dirigert.

påkjørsel

4
48739 13.09.2006 10000 Region 

Øst - 
Bruvedlikehold 
(øst)

10000 
Region Øst - 
Bruvedlikehol
d (øst)

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Bruer Hedmark og Oppland - Etter å ha fjernet fuger blir det en 
stor grøft i brua. Dette var noe dårlig sikret da fotgjengere 
begynte å gå i veibanen. Far for fall opp i grøfta.

snuble/falle

5
48112 27.10.2006 10000 Region 

Øst - 10200 
Stor Oslo - 
Inv.prosjekter 
Stor-Oslo

10000 
Region Øst - 
10200 Stor 
Oslo - 
Inv.prosjekter 
Stor-Oslo

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Ganglem som er lagt over på fortau der hvor fuge er pigget 
bort, var borte. Det var sperret på begge sider av hullet, sånn at
fotgjengere måtte ut i trafikken for å komme seg forbi og videre 
på fortauet. Farlig.

ikke 
fremkommeli
g

7
48197 13.11.2006 10000 Region 

Øst - 10200 
Stor Oslo - 
Inv.prosjekter 
Stor-Oslo

10000 
Region Øst - 
10200 Stor 
Oslo - 
Inv.prosjekter 
Stor-Oslo

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Ifm støpearbeidene av vestre plate og fuger på vestre rampe 
har presenning, materialer etc blitt lagt utover fortau. Fare for at 
fotgjengere går ut i kjørebane.

ikke 
fremkommeli
g

7
56591 25.02.2007 50000 Region 

Nord - 50300 
Midtre 
Hålogaland

50000 
Region Nord -
50300 Midtre 
Hålogaland - 
F.kontrakt 
1808 Narvik

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Fresing, Bjørnfjell - transport mellom freseoppdrag. Fotgjenger i
vegbanen, meget dårlig sikt. Holdt på å blir nedkjørt av 
fres/hjullaster. Dårlig sikt, person med hund som stod stille i 
vegen med ryggen mot fresen/hjullaster.

påkjørsel

4
Johnsen Gull-
Britt Frantsen 



53063 02.03.2007 10000 Region 
Øst - 10200 
Stor Oslo - 
Inv.prosjekter 
Stor-Oslo

10000 
Region Øst - 
10200 Stor 
Oslo - 
Inv.prosjekter 
Stor-Oslo

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

2 fotgjengere som gikk langs trafikkøy i Schweigaardsgate 
mens arbeier foregår.

utenfor 
sperring

1
Sveen Tove 
Holstvold 

53066 05.03.2007 10000 Region 
Øst - 10200 
Stor Oslo - 
Inv.prosjekter 
Stor-Oslo

10000 
Region Øst - 
10200 Stor 
Oslo - 
Inv.prosjekter 
Stor-Oslo

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Gravemaskinførere blitt nesten påkjørt av en bil på midlertidig 
fotgjengerovergang i Schweigaardsgate.

påkjørsel

4
Sveen Tove 
Holstvold 

58645 22.03.2007 10000 Region 
Øst - 10200 
Stor Oslo - 
Inv.prosjekter 
Stor-Oslo

10000 
Region Øst - 
10200 Stor 
Oslo - 
Inv.prosjekter 
Stor-Oslo

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Flytting / løfting av spunt med lastebilmontert kran. Spunt skulle 
sorteres / flyttes parallelt med bilen pga spunt med ulik lengde 
var lastet litt om hverandre. På grunn av liten plass innenfor 
anleggsområde, måtte spunt løftes svært nærme kranstammen 
for ikke å løfte over personer som gikk på fortauet. Under 
denne operasjonen fikk spunt en sliten sleng og slo borti en 
ventil som sitter skrudd fast på hovedsylinder på kran. Dette 
medførte at last spnt og kran sank ned til bakken og olje sprutet
ut i en stråle mot fortau og butikk på andre side av gate. 
Hydraulikkolje sprutet ned en tilfeldig forbipassende forgjenger, 
utemann fra Seierstad Pelemaskiner as samt på butikkvindu. 
Det ble umiddelbart undersøkt om fotgjenger hadde hadde fått 
sprut i øynene eller eller noe annet som trengte assistanse fra 
vårt mannskap. Hydraulikkolje er samlet opp med absorbent og 
navn og kontaktinfo til

oljesprut

9
Sveen Tove 
Holstvold 

fotgjenger er notert, samt at denne har fått opplysninger for å 
kontakte oss vedr. rens / erstatning av klær og evt helsemessig 
oppfølging.

61137 17.08.2007 10000 Region 
Øst - 11300 
E18 Østfold - 
Akershus

10000 
Region Øst - 
11300 E18 
Østfold - 
Akershus

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Fotgjengerer på anleggsområde. utenfor 
sperring

1
Nerby Ola

61139 21.08.2007 10000 Region 
Øst - 11300 
E18 Østfold - 
Akershus

10000 
Region Øst - 
11300 E18 
Østfold - 
Akershus

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Fotgjengere på anleggsområde. utenfor 
sperring

1
Nerby Ola

61141 23.08.2007 10000 Region 
Øst - 11300 
E18 Østfold - 
Akershus

10000 
Region Øst - 
11300 E18 
Østfold - 
Akershus

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Fotgjengere på anleggsområde. utenfor 
sperring

1



Nerby Ola
61143 28.08.2007 10000 Region 

Øst - 11300 
E18 Østfold - 
Akershus

10000 
Region Øst - 
11300 E18 
Østfold - 
Akershus

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Fotgjengere på anleggsområde. utenfor 
sperring

1
Nerby Ola

61171 30.08.2007 10000 Region 
Øst - 11300 
E18 Østfold - 
Akershus

10000 
Region Øst - 
11300 E18 
Østfold - 
Akershus

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Fotgjengere på anleggsområdet. utenfor 
sperring

1
Nerby Ola

61545 11.09.2007 10000 Region 
Øst - 10200 
Stor Oslo - 
Inv.prosjekter 
Stor-Oslo

10000 
Region Øst - 
10200 Stor 
Oslo - 
Inv.prosjekter 
Stor-Oslo

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Det ble i dag observert en buss kl 09.57 - rute 144, som 
passerte i meget høy fart nedover Fred Olsen gt. Det var også 
fotgjengere i området hvor bussen passerte. Farten anslåes til 
ca 50 km/t. Området skal i utgangspunktet være uten trafikk. 
Ingen ble skadet.

påkjørsel

4
Sveen Tove 
Holstvold 

Ombygging av jernbanetorget kollektivknutepunkt.
66903 02.10.2007 10000 Region 

Øst - 10200 
Stor Oslo - 
Inv.prosjekter 
Stor-Oslo

10000 
Region Øst - 
10200 Stor 
Oslo - 
Inv.prosjekter 
Stor-Oslo

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Fotgjenger ble nesten klemt av trikk mot gjerde. Fotgjengeren 
beveget seg ut i hovedkrysset ved Oslo City. Fotgjenger var 
ikke oppmerksom på at trikken kom kjørende.

utenfor 
sperring

1
Sveen Tove 
Holstvold 

66947 05.11.2007 10000 Region 
Øst - 10200 
Stor Oslo - 
Inv.prosjekter 
Stor-Oslo

10000 
Region Øst - 
10200 Stor 
Oslo - 
Inv.prosjekter 
Stor-Oslo

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Fotgjengere forviller seg inn på anleggsområdet der hvor 
fotgjengerfelt går i fra Oslo City, og over til Byporten. Her står 
anleggsområdet åpent pga inn og utkjøring av lastebiler. 
Fotgjengere prøver å ta snarveier over hovedkrysset mot 
Europarådsplassen..

utenfor 
sperring

1
Sveen Tove 
Holstvold 

66949 06.11.2007 10000 Region 
Øst - 10200 
Stor Oslo - 
Inv.prosjekter 
Stor-Oslo

10000 
Region Øst - 
10200 Stor 
Oslo - 
Inv.prosjekter 
Stor-Oslo

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Fotgjengere forviller seg inn på anleggsområdet der hvor 
fotgjengerfelt går i fra Oslo City, og over til Byporten. Her står 
anleggsområdet åpent pga inn og utkjøring av lastebiler. 
Fotgjengere prøver å ta snarveier over hovedkrysset mot 
Europarådsplassen..

utenfor 
sperring

1
Sveen Tove 
Holstvold 

66968 06.11.2007 10000 Region 
Øst - 10200 
Stor Oslo - 
Inv.prosjekter 
Stor-Oslo

10000 
Region Øst - 
10200 Stor 
Oslo - 
Inv.prosjekter 
Stor-Oslo

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

To syklister ignorerte vår "trafikkdirrigent" ved fotgjengerfelt 
mellom Oslo City og Byporten. Syklistene krysset 
anlegsområdet innenfor sperringer..

utenfor 
sperring

1



Sveen Tove 
Holstvold 

66972 06.11.2007 10000 Region 
Øst - 10200 
Stor Oslo - 
Inv.prosjekter 
Stor-Oslo

10000 
Region Øst - 
10200 Stor 
Oslo - 
Inv.prosjekter 
Stor-Oslo

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

En fotgjenger snublet i vår el- kabel mellom S2 og S3, i park 
området. Så ikke kabelen i mørket.

snuble/falle

5
Sveen Tove 
Holstvold 

64352 08.11.2007 10000 Region 
Øst - 11100 E6 
Østfold

10000 
Region Øst - 
11100 E6 
Østfold

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

C07: En kran står direkte på gangvei slik at fotgjengere ikke 
slipper forbi

ikke 
fremkommeli
g

7
Skjekkeland 
Steven A

65597 15.11.2007 40000 Region 
Midt - 41330 E6 
Nordre 
Avlastingsvei

40000 
Region Midt - 
41330 E6 
Nordre 
Avlastingsvei

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Oppsamling av vann i gang/sykkelveg. Ikke avrenning fra 
området og fotgjengere/syklister skadelidende.

ikke 
fremkommeli
g

7
Finseth Bente 
Irene 

70481 08.01.2008 10000 Region 
Øst - 
Bruvedlikehold 
(øst)

10000 
Region Øst - 
Bruvedlikehol
d (øst)

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

101411 Bruvedlikehold i Akershus. Under arbeider med 
reparasjon av brupilarer på Vormsund bru kom arbeiderne på 
morgenen til arbeidsområdet og fant en kvinne med barnevogn 
som hadde tatt seg inn i det avstengte arbeidsområdet. Hun 
skulle bare passere byggegropen for å komme seg til den 
andre siden av veien. Alternativ trase for fotgjengere var skiltet 
uten av vedkommende hadde fulgt disse.

utenfor 
sperring

1
74518 16.01.2008 10000 Region 

Øst - 10200 
Stor Oslo - 
Inv.prosjekter 
Stor-Oslo

10000 
Region Øst - 
10200 Stor 
Oslo - 
Inv.prosjekter 
Stor-Oslo

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Manglende sikring av arbeidsplassen. Da byggeleder kom ut på
anlegget ved hovedkrysset på siden ved RCH var det ingen 
sperring eller merking som viste hvordan fotgjengerne skulle 
gå. Dette resulterte i at folk valgte å gå utenfor den sperringen 
som er medt å skille fotgjengere fra biltrafikk, eller de måtte gå 
tilsynelatende inne på anleggsområde med fare for å bli truffet 
av to gravere som var i arbeid. I tillegg var det veldig uklart hvor
det var meningen at folk skulle gå.

skilt

3
Skarderud Ann 
Bente L. 

72757 04.03.2008 10000 Region 
Øst - 10200 
Stor Oslo - 
F.kontrakt 0203 
Follo

10000 
Region Øst - 
10200 Stor 
Oslo - 
F.kontrakt 
0203 Follo

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Fotgjenger brydde seg ikke om stoppsignal fra manuell dirigent.
Kunne fått tre over seg.

utenfor 
sperring

1
Skarderud Ann 
Bente L. 



71414 25.03.2008 10000 Region 
Øst - 10300 
Romerike - 
Inv.prosjekter 
Romerike

10000 
Region Øst - 
10300 
Romerike - 
Inv.prosjekter 
Romerike

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Fv279 Fetsund sentrum. Fotgjenger gikk på kanten og sklei, 
han falt ut i veien forann billist som klarte og stoppe.

snuble/falle

5
79042 18.04.2008 10000 Region 

Øst - 10400 
Glåmdal - D/V 
Glåmdal 
(øvrige)

10000 
Region Øst - 
10400 
Glåmdal - 
D/V Glåmdal 
(øvrige)

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Oppretting av g/s-veg før asfaltering. Mangelfull skilting. 
Fotgjengere kom ut på Rv 2 ved passering

skilt

3
Kvarstad Gerd 
Jorunn 

77110 11.06.2008 10000 Region 
Øst - 10200 
Stor Oslo - 
Inv.prosjekter 
Stor-Oslo

10000 
Region Øst - 
10200 Stor 
Oslo - 
Inv.prosjekter 
Stor-Oslo

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

I forbindelse med asfaltering i BG gt. ble fotgjengerovergangen 
fra By-porten til Oslo City midlertidig stengt. I tillegg ble en 
lengre strekning langs fortauet sperret med sperrebånd. Dette 
resulterte i at gående måtte gå langt for å krysse gaten. Det var 
heller ikke tydelig for fotgjengerne hvor kryssing kunne skje. 
Konsekvensene av dette var at gående gikk under 
sperrebåndene og inn i området hvor det ble lagt asfalt.

utenfor 
sperring

1
Skarderud Ann 
Bente L. 

77126 16.06.2008 10000 Region 
Øst - 10200 
Stor Oslo - 
Inv.prosjekter 
Stor-Oslo

10000 
Region Øst - 
10200 Stor 
Oslo - 
Inv.prosjekter 
Stor-Oslo

Avsluttet HMS uønsket 
hendelse - 
Nestenulykke/farl
ig forhold

Rullestolrampen som ligger opp mot fotgjengerovergangen i 
BG gt, ved Europarådets plass, er defekt.

ikke 
fremkommeli
g

7
Skarderud Ann 
Bente L. 

1 utenfor sperring 17
7 ikke fremkommelig 7
3 skilt 6
4 påkjørsel 6
5 snuble/falle 6
6 manglende sperring 2
8 ikke oppfølging 2
2 ukjent 1
9 oljesprut 1
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UkeDag Dato Klokken UhellsKode AlvorlighetsGrad Beskrivelse

Antall 
drepte og 

meget 
alvorlig 
skadd

Antall alvorlig 
skadd

Antall lettere 
skadd

Antall ukjent 
skadd

Veg VStat VNr Kommune HVKat HVStat HVNr Vegnavn Fartsgrense ÅDT Bebyggelse VærForhold LysForhold VegType

Onsdag 13.05.1998 0725

Fotgjenger 
stod stille eller 
oppholdt seg 
forøvrig i 
kjørebanen Drept

Veiarbeider (C)
var iferd med } 
hekte 
skilthenger p} 
enhet A da 
enhet B kj|rte 
inn i 
skiltvognen og 
traff 
fotgjengeren 
som ble kastet 
opp i luften. 1 0 1 0 E V 6 Skedsmo R V 115 Hvam 50 63664

Utenfor 
tettbebyggelse

God sikt, 
opphold Dagslys

Motorveg 
klasse A

Tirsdag 22.05.2001 0742

Fotgjenger 
stod stille eller 
oppholdt seg 
forøvrig i 
kjørebanen Lettere skadd

Enhet B 
dirigerte trafikk 
i Mosseveien. 
Da han skulle 
g} ut av veien 
ble han p}kj|rt 
av enhet A 
som kom p} 
utsiden av 
trailer 0 0 1 0 E V 18 Oslo 99999 Mosseveien 60 31000

Utenfor 
tettbebyggelse

God sikt, 
opphold Dagslys

Vanlig 
veg/gate

Mandag 04.11.2002 1015

Fotgjenger 
stod stille eller 
oppholdt seg 
forøvrig i 
kjørebanen Lettere skadd

Enhet A skulle 
rygge opp mot 
E6 i 
forbindelse 
med bygging 
av ny veg. 
Enhet B sto 
her og enhet A 
rygget over 
deler av foten 
til enhet B 0 0 1 0 E V 6 Moss E V 6 Mosseporten 80 3260

Utenfor 
tettbebyggelse

God sikt, 
opphold Dagslys Rampe

Torsdag 13.09.2007 1910

Fotgjenger 
stod stille eller 
oppholdt seg 
forøvrig i 
kjørebanen Lettere skadd

Asfaltarbeider 
påkjørt av 
forbipasserend
e 0 0 1 0 E V 6 Lillehammer P V Øyresvika 80

Utenfor 
tettbebyggelse

God sikt, 
opphold Dagslys

Motorveg 
klasse B

Tirsdag 14.04.1998 1815

Fotgjenger 
påkjørt ved 
forbikjøring Lettere skadd

Fotgjenger 
jogget, pga 
sperringer 
m}tte joggeren 
ut i veien og 
ble her p}kj|rt 
av ukjent bil 
som kj|rte 
forbi. Bilen 
forsvant. 0 0 1 0 F V 355 Lørenskog F V 355

v 
Ellingsrudelva 50 5170 Tettbebyggelse Ukjent Dagslys

Vanlig 
veg/gate



Mandag 31.01.2000 1800

Fotgjenger 
krysset 
kjørebanen i 
gangfelt 
utenfor kryss Lettere skadd

Tre biler stod i 
veien p} 
venstre side 
pga. 
innsnevring og 
ventet p} klar 
bane. Mellom 
de 2 f|rste 
bilene var det 
fotgjengerfelt. 
F|rer av enhet 
A ble blendet 
og s} ikke 
fotgjengeren 
som kom ut 
mellom bilene 
og hurtig 
krysset veien 
p} vei til T-
bane. 0 0 1 0 K V 99999 Bærum R V 160

v Gj|nnes 
stasjon 50 0 Tettbebyggelse

God sikt, 
opphold

Mørkt 
m/belysning

Vanlig 
veg/gate

Mandag 20.08.2007 1152

Fotgjenger 
krysset 
kjørebanen og 
ble påkjørt av 
ryggende 
kjøretøy Lettere skadd

Enhet A 
begynte å 
rygge da det 
var 
gravearbeider i 
veien foran 
ham.  Rygget 
på fotgjenger 0 0 1 0 K V 2900 Fredrikstad K V 2900 Asylgata 50 Tettbebyggelse

God sikt, 
opphold Dagslys

Vanlig 
veg/gate

Lørdag 23.06.2007 1417

Fotgjenger 
stod stille eller 
oppholdt seg 
forøvrig i 
kjørebanen Lettere skadd

A kjørte Oslo 
gate retn. sør. 
Før bommen 
ved 
Ekebergveien 
ble A stanset 
av to 
arbeidere, B 
og C.  A sa 
han hadde det 
travelt og ville 
ikke stanse, A 
kjørte ned B 
og C. A kjørte 
gjennom 
bommen og 
forsvant. 0 0 2 0 K V 15449 Oslo P V

Oslo gate x 
Ekebergveien 50 Tettbebyggelse

God sikt, 
nedbør Dagslys

Vanlig 
veg/gate

Fredag 05.01.2001 0125

Fotgjenger 
stod stille eller 
oppholdt seg 
forøvrig i 
kjørebanen Lettere skadd

Enhet B stod 
arbeidet i 
kj|rebanen ved 
Kirkekristen. 
Enhet A kom 
kj|rende fra 
nordvest og 
traff 
trafikkenhet B. 
Enhet A er 
ukjent 0 0 1 1 K V 13723 Oslo K V 99999 Kirkekristen 999 0 Tettbebyggelse

God sikt, 
opphold

Mørkt 
m/belysning

Vanlig 
veg/gate

Torsdag 07.05.1998 1730

Uhell med 
uklart forløp 
hvor fotgjenger 
gikk langs eller 
oppholdt seg i 
kj.banen Lettere skadd

Enhet A 
bedriver arbeid 
p} 
g}rdsplassen 
ved 
Granstangen 
nr. 16 b da 
enhet B har 
kommet under 
traktoren. 0 0 1 0 K V 99999 Oslo K V 0

Granstangen 
16b 999 0 Tettbebyggelse

God sikt, 
opphold Dagslys

Annet (plass 
mm)



Mandag 20.11.2006 1700

Fotgjenger 
krysset 
kjørebanen på 
bortsiden av 
krysset Lettere skadd

Enhet 
A(Fotgjenger) 
gikk Lørenv fra 
Økern og 
skulle krysse 
Peter Møllersv 
på nordsiden 
av Lørenv. 
Enhet B kjørte 
nordover på 
Peter Møllersv 
og kjørte på A 
idet hun 
krysset gaten. 
Fotgjengerfelte
t på stedet var 
midlertidig 
fjernet pga 
anleggsarbeid. 
B stak 0 0 1 0 K V 15662 Oslo G V

X Peter 
Møllersv/Løren
v 40

Utenfor 
tettbebyggelse

Dårlig sikt, 
nedbør

Mørkt 
m/belysning

Vanlig 
veg/gate

Mandag 02.10.2006 1055

Fotgjenger 
gikk på vegens 
høyre side Lettere skadd

I Sandstuv rett 
vest for E6 var 
det veiarbeid 
og satt opp 
midlertidig 
trafikklys i 
østgående 
retn. Enhet 
A(Trekkbil) sto 
stille på rødt 
lys og enhet 
B(Fotgjenger) 
gikk på A`s 
høyre side. A 
fikk grønt lys 
og begynte å 
kjøre og kom 
borti foten til B. 0 0 1 0 K V 16175 Oslo S V

Sandstuv rett 
øst for Østerliv 40

Utenfor 
tettbebyggelse

God sikt, 
nedbør Dagslys

Vanlig 
veg/gate

Fredag 22.07.2005 1327

Fotgjenger 
gikk på vegens 
høyre side Lettere skadd

En 
gravemaskin 
kom langs 
Huntonstranda
. I det han 
passerer en 
fotgjenger 
treffer han 
denne med 
h|yre framhjul. 
Fotgjengeren 
faller og sl}r 
hodet mot en 
kantstein. 0 0 1 0 K V 5506 Gjøvik K V 99999 Huntonstranda 50 0

Utenfor 
tettbebyggelse

God sikt, 
nedbør Dagslys

Vanlig 
veg/gate



Tirsdag 15.04.2003 1045

Fotgjenger 
stod stille eller 
oppholdt seg 
forøvrig i 
kjørebanen Lettere skadd

Enhet 
B,bussen kj|rte 
Rv4 retn. nord 
og skulle 
videre til Alfred 
Groruds vei og 
skulle ta til 
h|yre mot 
Grorudvn.Enh
et A,arbeider 
holdt p} med 
veiarbeid i 
krysset. 
Bussen 
svingte til h|yre 
og traff 
forn{rmede 
med siden av 
bussen. 0 0 1 0 R V 4 Oslo R V 4

Alfred Groruds 
vei 
XGrorudveien 50 3566 Tettbebyggelse

God sikt, 
opphold Dagslys

Vanlig 
veg/gate

Tirsdag 26.09.2000 0001

Fotgjenger 
stod stille eller 
oppholdt seg 
forøvrig i 
kjørebanen Lettere skadd

Enhet A kom 
Trondheimsvei
en mot 
sentrum og 
mistet 
kontrollen i 
h|yresvingen 
ved 
Kalbakken. A 
traff en 
vegarbeider 
som stod 
mellom to 
arbeidsbiler. 0 0 1 0 R V 4 Oslo R V 4

Trondheimsvei
en ved 
Kalbakken 80 31061

Utenfor 
tettbebyggelse

God sikt, 
opphold

Mørkt 
m/belysning

Vanlig 
veg/gate

Torsdag 18.05.2000 0825

Fotgjenger 
stod stille eller 
oppholdt seg 
forøvrig i 
kjørebanen Lettere skadd

Uoppmerksom
het under 
asfaltarbeide 0 0 1 0 R V 24 Stange R V 24 v/Rasen 80 1281

Utenfor 
tettbebyggelse

God sikt, 
opphold Dagslys

Vanlig 
veg/gate

Onsdag 23.06.1999 1535

Fotgjenger 
stod stille eller 
oppholdt seg 
forøvrig i 
kjørebanen Alv. skadd

Personskade 
under arbeid 
med 
asfaltarbeid.(U
oppmerksomh
et av f|rer av 
enhet B, som 
var p} utsiden 
av bilen) 0 1 0 0 R V 26 Trysil R V 26 L|v}sen 80 1609

Utenfor 
tettbebyggelse

God sikt, 
opphold Dagslys

Vanlig 
veg/gate

1 1 17 1
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Sikker-jobb-analyse skal fylles ut før alle arbeider på prosjektet starter.  
Hensikten er å tenke gjennom arbeidsoperasjoner som kan medføre fare, samt sette inn tiltak for å hindre at uhell kan skje. 
 
Nr Aktivitet 

 
Risikomoment 
(som kan foreligge) 

Tiltak 
(mulig forebyggende tiltak) 

1 Generelt ovenfor tredjepart • Fotgjengere 
• Trafikkavvikling 
• Utrykningskjøretøy 
• Forhold til naboer 
 

• Opprettholde merking og sikre fotgjengerfelt og overganger 
• Være behjelpelig ovenfor fotgjengere forbi anleggstedet 
• Hindre adgang og vise bort uvedkommende fra på rigg-/anleggsområde 
• Opprettholde, kontrollere og sikre trafikksperringer 
• Oppmerksomhet ved utrykning, sikre og rydde passasjefelt 
• Ta hensyn til naboer og tredjeperson, henvise og rettlede 

2 Generelt anleggsarbeidere • Generelt anleggsarbeid 
• Løfteoperasjoner 
• Arbeid i høyde 
• Bruk av redskaper 

• Bruk av nødvendig påbudt personlig verneutstyr som hjelm og vernesko 
• Påse bruk av refleks og fluoriserende klær jfr. verneklasse 3 ihht. EN-471 
• Benytte godkjent løftemateriell og maskiner 
• Sikre personell ved bruk av sikkerhets sele ved behov 
• Påse kompetanse og bruk av sikkerhetsutstyr 

3 Arbeider i og nær trafikkert vei 
 
 
 

• Fare for påkjørsel 
• Hastighet på trafikken 
• Kryssing av trafikkert areal 
• Personlig synlighet 
• Maskinell synlighet 
• Belysning av arealer 

• Sikre at det er oppsatt nok og nødvendig med sperringer til enhver tid 
• Opprettholde, kontrollere og sikre trafikksperringer  
• Årvåkenhet ovenfor trafikken under arbeidene 
• Påse funksjon og benyttelse av belysning på maskinene 
• Opprettholde midlertidig/permanent belysning av rigg- og anleggsområde 

6 Gravearbeider  • Grøftestabilitet 
• Dybde på byggegroper 
• Løfteoperasjoner 
• Kabelkryssinger 

• Slakke ut skråningsvinkel, benytte spunt ved behov 
• Sikre grøftekanter for uvedkommende, fysisk sperre ved behov 
• Benytte godkjent løftemateriell og maskiner 
• Sikre påvisning og kontroll med kabler 
• Kabler se pkt. 8 

7 Sprengningsarbeider, hvis aktuelt 
 

• Fotgjengere/trafikk i området 
• Rystelsesskader for omgivelser  

• Undersøkelser og dokumentasjon av nærliggende bebyggelse før oppstart 
• Sikker tildekking av salvene 
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• Steinsprut ved salveavgang 
• Sprengstoff på området 

• Vakter og varslingstiltak ved sprengningsarbeidene  
• Sperre av området for passasje innenfor sikkerhetsavstand 
• Distribuere nabovarsel før utførelse 
• Montere opp rystelsesmålere dersom behov 
• Forskriftsmessig transport og behandling av sprengstoff og tennere 
• Kontrollere og sikre at alle sprenglegemer er gått av 

8 Arbeider med, og inntil kabler 
 
 
 

• Beliggenhet av kabler 
• Blottlagte kabler kan være 

strømførende 
• Oppdukkende/ukjente kabler 
• Feil ved påvisning av kabler 

• Sikre påvisning og kontroll med kabler til enhver tid 
• Ingen berøring av kjente kabler uten avklaring 
• Ukjente kabler avklares og undersøkes av alle nødvendige etater før berøring 
• Behandling av alle kabler som de er strømførende inntil det motsatte  er bevist 
• Håndgrave ved arbeider inntil kabler 

9 Steinleggingsarbeider • Løfte- og klemfare 
• Maskinløfting 

• Inneha og benytte nødvendige hjelperedskaper 
• Benytte sertifisert og godkjent løftemateriell/maskiner 

 
 
Alle får informasjon om prosjektet og sikkerhetsinstruksene som gjelder for prosjektet før oppstart. 
Utarbeidet av: Hartmuth Westby, Arvid Klypen 
 
Signatur HMS/KS leder 
 
Hartmuth Westby   
Signatur        
 
 
 
Signatur verneombud 
 
Arvid Klypen   
Signatur         
 



Nr Sted Tellemetode 7-9 11-13 15-17 ÅDT 7-9 11-13 15-17 ÅDT 7-9 11-13 15-17 ÅDT 7-9 11-13 15-17 ÅDT
1 Finnmarksgata sør for Carl Berner Manuelt 2936 2282 3380 16250 1563 1527 1452 8229 -1373 -755 -1928 -8021 -47 -33 -57 -49
2 Chr. Michelsens gate vest for Carl Berner Manuelt 2962 2304 2991 15683 1868 1680 1817 9722 -1094 -624 -1174 -5961 -37 -27 -39 -38
3 Trondheimsveien nord for Carl Berner Manuelt 2514 2154 3051 14600 1330 1579 1591 8153 -1184 -575 -1460 -6447 -47 -27 -48 -44
4 Grenseveien øst for Carl Berner Manuelt 2458 1274 2673 12165 1861 1422 2269 10060 -597 148 -404 -2105 -24 12 -15 -17
5 Fagerheimgata nord for ring 2 Maskinelt 2788 2393 2988 21314 4067 2767 4005 25802 1279 374 1017 4488 46 16 34 21
6 Rosenhoffgata v/nr. 6 Maskinelt 589 425 651 3803 536 406 647 3344 -53 -19 -4 -459 -9 -4 -1 -12
7 Fagerheimgata sør for Sannergata Maskinelt 443 368 557 3635 570 474 772 4700 127 106 215 1065 29 29 39 29
8 Toftesgate v/Grünerløkka skole Manuelt 982 1002 1345 6323 1140 1207 1740 7406 158 205 395 1083 16 20 29 17
9 Gøteborggata v/nr.36 Manuelt 189 202 451 1598 213 191 405 1466 24 -11 -46 -132 13 -5 -10 -8

10 Helgesengate Maskinelt 821 604 1009 5841 949 615 1165 6392 128 11 156 551 16 2 15 9
11 Langgata v/nr. 42 Maskinelt 45 20 38 252 34 25 39 235 -11 5 1 -17 -24 25 3 -7
12 Sinsenveien v/Rødstuveien Maskinelt 757 537 783 4704 731 494 756 4474 -26 -43 -27 -230 -3 -8 -3 -5
13 Hasleveien v/nr. 35 Maskinelt 626 459 589 3755 528 378 675 3221 -98 -81 86 -534 -16 -18 15 -14

Carl Berner totalt 58698 36164 -22534 -38

Før Etter Differanse absolutt Differanse prosent



fotgjengere i anleggsområde

sannsynlig
het av 
uønsket 
hendelse

mest 
sannsynlig 
konsekven
s

Aktivitet
Mulige uønskede 
hendelser Kommentar/årsak

Sann-
synlighet Konsekvens Samlet risiko Prioritet

a2 fotgjenger i kjørebane påkjørsel av trikk
følger ikke anvist trasé, 
uoppmerksomhet S1 K5 75

b3 fotgjenger innenfor avsperret område få ting i hodet

dårlig merket/sperret evt 
bevisst valgt trasé, 
uoppmerksomhet, stress, 
beveger seg under 
hengende last S1 K5 75

c2 fotgjenger innenfor avsatt gangareal påkjørsel av trikk

gange/kjøring på rødt lys 
ved signalregulering, 
uoppmerksomhet/uoversikt
lighet, vikepliktsbrudd S1 K5 75

dette vil skje 
"uhyre" 
sjelden 

a3 fotgjenger i kjørebane påkjørsel av buss/tung bil

følger ikke anvist trasé, 
uoppmerksomhet, trangt 
for store kjøretøy S2 K4 50

c3 fotgjenger innenfor avsatt gangareal påkjørsel av buss/tung bil

gange/kjøring på rødt lys 
ved signalregulering, 
kjøretøy utenfor kjørebane, 
trangt for store kjøretøy, 
vikepliktsbrudd S2 K4 50

a5 fotgjenger i kjørebane
klem mellom sperring og 
kjøretøy 

følger ikke anvist trasé, 
uoppmerksomhet, trangt 
for store kjøretøy S1 K4 25

a7 fotgjenger i kjørebane
uønsket høy lyd grunnet 
arbeid nær fotgjenger

(midlertidig) støyskade, for 
nærme støykilde uten 
hørselvern S1 K4 25



b1 fotgjenger innenfor avsperret område
påkjørsel av 
anleggsmaskiner

dårlig merket/sperret evt 
bevisst valgt trasé, 
uoppmerksomhet, stress, 
rus, dårlig belysning S1 K4 25

b4 fotgjenger innenfor avsperret område klemskade

dårlig merket/sperret evt 
bevisst valgt trasé, 
uoppmerksomhet, stress, 
rus, dårlig belysning S1 K4 25

b6 fotgjenger innenfor avsperret område
uønsket høy lyd grunnet 
arbeid nær fotgjenger

(midlertidig) støyskade, for 
nærme støykilde uten 
hørselvern S1 K4 25

c8 fotgjenger i kjørebane
uønsket høy lyd grunnet 
arbeid nær fotgjenger

(midlertidig) støyskade, for 
nærme støykilde uten 
hørselvern S1 K4 25

a1 fotgjenger i kjørebane påkjørsel av bil
følger ikke anvist trasé, 
uoppmerksomhet S4 K2 20

b2 fotgjenger innenfor avsperret område snuble/falle

dårlig merket/sperret evt 
bevisst valgt trasé, 
uoppmerksomhet, stress, 
ikke tilrettelagt for 
fotgjengere dekkemessig, 
rus, dårlig belysning S4 K2 20 bruddskader

c1 fotgjenger innenfor avsatt gangareal påkjørsel av bil

gange/kjøring på rødt lys 
ved signalregulering, 
kjøretøy utenfor kjørebane, S4 K2 20

c6 fotgjenger innenfor avsatt gangareal
skade forårsaket av 
sperremateriell

store kjøretøy som skyver 
(evt. dårlig sikret 
sperremateriell) S2 K3 20

c7 fotgjenger innenfor avsatt gangareal skade forårsaket av skilt
vind/kjøretøy som ikke er 
tilstrekkelig forankret S3 K2 15

a4 fotgjenger i kjørebane påkjørsel av sykkel 
følger ikke anvist trasé, 
uoppmerksomhet S5 K1 5



c4 fotgjenger innenfor avsatt gangareal påkjørsel av sykkel 

gange/kjøring på rødt lys 
ved signalregulering, 
kjøretøy utenfor kjørebane, 
trangt for syklist i 
gangareal, råsykling S5 K1 5

a6 fotgjenger i kjørebane snuble/falle 

ikke tilrettelagt for 
fotgjenger, ujevnt/dårlig 
dekke, uoppmerksomhet S4 K1 4

c5 fotgjenger innenfor avsatt gangareal snuble/falle 
dårlig dekke og for høye 
kanter, dårlig tilrettelegging S3 K1 3

b5 fotgjenger innenfor avsperret område sprutskade

hydraulikk, betong, 
sveising, dårlig 
merket/sperret evt bevisst 
valgt trasé, 
uoppmerksomhet, stress S1 K1 1



Risikohendelse Foreslåtte tiltak

kode 
før 
tiltak

sannsynligh
et etter

konsekvens 
etter

samlet risiko 
etter tiltak

a2 høy avsperring, signalregulert fotgjengerkryssing med bom mot kjørebane, skilting om 
"fotgjengerkryssing på eget ansvar utenfor merket område" (anvsvarsfraskrivelse fra vår 
side??? Er det lov? Juridisk!), vakter på stedet, lyd på signalanlegget hele døgnet (ledelyd
+ høyere ved grønt lys)

75 S0 K5 0

b3 høy avsperring, lukket adkomst til arbeidsområdet gjennom port (gjerne et stykke 
fra tilrettelagt fotgjengertrasé og normalt krysningspunkt), skilting om 
"fotgjengerkryssing på eget ansvar utenfor merket område" (anvsvarsfraskrivelse fra vår 
side??? Er det lov? Juridisk!), vakter på stedet, portvakt, arbeidere på stedet er 
overvåkne og viser uvedkommende til riktig område og holder sperringene etter 
planen

75 S0 K5 0

c2 trikkebom evt med signalregulering av trafikken, vakter på stedet 75 S0 K5 0
a3

høy avsperring, (midlertidig) signalregulert fotgjengerkryssing, skilting om 
"fotgjengerkryssing på eget ansvar utenfor merket område" (anvsvarsfraskrivelse fra vår 
side??? Er det lov? Juridisk!), vakter på stedet, lyd på signalanlegget hele døgnet (ledelyd
+ høyere ved grønt lys), tilrettelegging for buss/tung bil evt omkjøringsvei

50 S2 K2 10

c3 tung og forankret sperring mellom harde og myke trafikanter, tilrettelegging for 
buss/tung bil evt omkjøringsvei

50 S1 K3 10

a5 høy avsperring, skilting om "fotgjengerkryssing på eget ansvar utenfor merket område" 
(anvsvarsfraskrivelse fra vår side??? Er det lov? Juridisk!), vakter på stedet, 
tilrettelegging for buss/tung bil evt omkjøringsvei

25 S0 K4 0

b1, b4
høy avsperring, lukket adkomst til arbeidsområdet gjennom port (gjerne et stykke 
fra tilrettelagt fotgjengertrasé og normalt krysningspunkt), skilting om 
"fotgjengerkryssing på eget ansvar utenfor merket område" (anvsvarsfraskrivelse fra vår 
side??? Er det lov? Juridisk!), vakter på stedet, arbeidere på stedet er overvåkne og 
viser uvedkommende til riktig område og holder sperringene etter planen, 
ryggesignal på alle kjøretøy innefor anleggsområdet (evt ryggekamera)

25 S0 K4 0

a7, b6, c8 skilte støysone, legge gangtrafikken tilstrekkelig vekk fra støysone, holde tilbake 
fotgjengere ved arbeid som gir spesielt høy støy

25 S1 K1 1



a1 høy avsperring, signalregulert fotgjengerkryssing, skilting om "fotgjengerkryssing på 
eget ansvar utenfor merket område" (anvsvarsfraskrivelse fra vår side??? Er det lov? 
Juridisk!), vakter på stedet, lyd på signalanlegget hele døgnet (ledelyd + høyere ved grønt 
lys)

20 S3 K2 15

b2
høy avsperring, lukket adkomst til arbeidsområdet gjennom port (gjerne et stykke 
fra tilrettelagt fotgjengertrasé og normalt krysningspunkt), skilting om 
"fotgjengerkryssing på eget ansvar utenfor merket område" (anvsvarsfraskrivelse fra vår 
side??? Er det lov? Juridisk!), vakter på stedet, arbeidere på stedet er overvåkne og 
viser uvedkommende til riktig område og holder sperringene etter planen

20 S2 K2 10

c1 tung og forankret sperring mellom harde og myke trafikanter 20 S1 K2 5
c6 tung og forankret sperring mellom harde og myke trafikanter 20 S1 K2 5
c7 se generelt! 15 S1 K2 5
c5 legge plant og fast dekke 3 S2 K1 2

generelt for alle 
pkt: 

sette opp oversiktskart over anleggsområdet med innlagte gangtraséer ok

info fra byggherre til kollektivselskap om ekstra vaktsomhet og nytt kjøre-/gang-mønster 
for sjåfører i anleggsområder

ok

tilstrekkelig skilting, merking og avsperring ok
større fokus på fotgjengerenes fremkommelighet og sikkerhet allerede i planfasen ok
mer oversiktlige anleggsområder (fokus i planfase, samt fra byggeleder) ok
byggherre må følge opp slik at entreprenør utfører godt vintervedlikehold for alle 
trafikantgrupper (brøyting, strøing, salting…osv)

ok

god belysning, spesielt ved krysningspunkter ok
gangtraséer merkes med farget oppmerking (også langsgående - "rød løper") tja
større fokus på oppførsel i anleggsområder i trafikkopplæringen (skole/trygg trafikk og 
kjøreskolene)

tja

byggherre må bruke media til informasjon også om fremkommelighet i byggeperioden ok
skadet sperremateriell skal skiftes ut umiddelbart uansett årsak til skaden ok
entreprenør skal holde alle områder ryddige til en hver tid ok
alt sperremateriell og skilting skal sikres og følges opp slik at det til en hver tid har den 
posisjon de er tiltenkt

ok



hastighetsbegrensning for trikk (egen skilting) ok
erstatte trikk med buss i byggeperioden tja
generelt forbud mot tunge kjøretøy i bystrøk (untatt buss) tja
nedsatt hastighet for alle kjøretøy ok
trafikkbøter fordobles i anleggsområder ?
byggherre kan gi bøter til entreprenør etter "sjekkskjema" ved stikkprøvekontroll ?
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