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Innledning 
 

Rapporten omhandler viktige sider ved skadeflommen i juni 2011 med hovedvekt på 

flomperioden og konsekvenser for riks- og fylkesveger i Region øst samt for 

trafikkavviklingen.  

Hovedmålet med rapporten er at Statens vegvesen, Region øst skal stå bedre rustet til å 

møte de utfordringene som oppstår ved neste flom/krisesituasjon.  

Det er et viktig mål med rapporten å kartlegge kritiske forhold når det gjelder vegutforming, 

organisering og informasjon under flommen slik at konsekvensene for både vegnettet og 

trafikantene kan bli mindre ved tilsvarende situasjoner senere. Rapporten kommer med en 

del anbefalinger på tiltak samt peker på forhold som bør vurderes nærmere. 

Flommen våren 2011 hadde lokalt svært store variasjoner og er trolig en forsmak på hva en 

kan vente på grunn av klimaendringer. Krisen var en blanding av flom i bekker, sidevassdrag 

og hovedvassdrag samt ras som skyldes mettet jordsmonn. 

 

Erfaringer fra etatens håndtering av flommen på vegnettet, bruer,  geotekniske erfaringer og 

intern kriseorganisering utgjør hoveddelen av rapporten.  

Rapporten inneholder en oversikt over hendelsene som berørte vegnettet i Valdres, 

Gudbrandsdalen og Østerdalen i perioden 9. – 15. juni 2011 samt en oversikt over 

kostnadene i forbindelse med reparasjon av skadene. 

Historiske flomdata og varsler i forkant av flommen, er en viktig del av Statens vegvesen sin 

beredskap for å kunne håndtere flom, og dette inngår som vedlegg til rapporten.   

 

I denne flommen var det Hedmark og Oppland som ble hardt rammet, men flommen kunne 

også ha ført til konsekvenser i Akershus og Østfold om værsituasjonen ikke hadde endret 

seg.  

 

Rapporten er skrevet av Steinar Svensbakken på Trafikksikkerhetsseksjonen. 

 

 

Per Morten Lund 

Avdelingsdirektør 

Strategi – Veg og Transportavdelingen 

 

Forsidefoto. Veikledalen i Nord Fron. Foto Niklas Eriksson. Geolog i Statens vegvesen Region øst.  
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Sammendrag 

 
Flommen oppsto som følge av økende volum av smeltevann og intens nedbør i perioden 8. og 9. juni 

2011. NVE varslet 6. juni om fare for flom, da primært i fjellet. NVEs neste varsel 9. juni indikerte 5 – 

20 års flom i de mindre vassdragene. 

De første varslene om stenging av veger ble registrert om kvelden den 9. juni.  

På rv. 3 i Østerdalen ved Koppang ble Trønnes bru og tilhørende gangbru ødelagt av flommen like 

over midnatt 10. juni. Deretter ble et økende antall veger stengt utover natta og morgenen 10. juni 

både i Hedmark og Oppland.  

Tidlig på morgenen 10. juni opprettet avdeling Hedmark krisestab. Avdeling Oppland overvåket 

situasjonen utover formiddagen 10. juni og iverksatte sin krisestab kl. 14.00. Problemene med 

mobiltelefonnettet gjorde det ekstra viktig å ha operative kontakter ute nær hendelsene som kunne 

ha direkte kontakt med driftsentreprenørene.. For å ta fylkesovergripende beslutninger og gi støtte 

til krisestabene i Hedmark og Oppland ble det etablert en regional krisekoordineringsgruppe kl. 15.00 

samme dag. Fylkesavdelingene i Østfold og Akershus var i beredskap og fulgte situasjonen tett, men 

det ble ikke nødvendig å iverksette forebyggende eller avbøtende tiltak. 

Utover dagen 10. juni ble det klart at forholdene stabiliserte seg i Hedmark.  I Oppland og spesielt i 

Gudbrandsdalen økte flommen og flomskadene i løpet av 10. juni. I hovedsak knyttet skadene seg til 

ras over veg og utglidning av vegbane, samt undergraving av brufundamenter.   

Ved Rosten (mellom Dovre og Sel) ble E6 stengt som følge av ras. Etter hvert ble også E6 stengt ved 

Kvam, mellom Fåvang og Hundorp og ved Øyer.  

Selv om rv. 3 ble stengt ved Trønnes bru i Koppang, klarte man ved bruk av tilliggende fylkesveger å 

opprettholde gjennomgangstrafikken i Østerdalen.  Vegen ble åpnet igjen den 13. juni etter at 

interimsbru var bygd.  

E6 i Gudbrandsdalen var stengt for gjennomgangstrafikk på flere steder i tiden 10. juni – 14. juni. 

Med etablering av omkjøringsvegen gjennom Fåvang sentrum 14. juni ble E6 i Gudbrandsdalen igjen 

åpnet for gjennomgangstrafikk. E6 ved Fåvang ble åpnet den 24. juni.  

I Oppland ble drøye 30 veger stengt som følge av flom og ras. I Hedmark var på det meste 7 veger 

stengt som følge av flommen.  

Kostanden for skadene på riks og fylkesvegnettet i Oppland og Hedmark kom på ca. 245 millioner 

kroner.  

Erfaringene fra flommen ble fremlagt i et regionalt flommøte den 7. februar 2012.  
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Anbefalte tiltak etter flommen i 2011 
 

Listen med anbefalte tiltak som kommer frem som et resultat av rapporten. Tiltakene bygger på 

innspill fra medarbeidere og seksjoner som deltok under flommen i 2011.  Listen er ikke satt opp i 

prioritert rekkefølge, og er en anbefaling av tiltak som bør iverksettes slik at Statens vegvesen, 

Region øst skal være bedre i stand til å takle neste flom eller annen kritisk hendelse.   

Flere av de foreslåtte tiltak er allerede iverksatt, helt eller delvis, i løpet av 2011.  

 

Krisehåndteringssystem: 

 Rolleavklaring mellom lokal og regional kriseledelse må tydeliggjøres. 

 Roller og ansvarsfordeling ivaretas gjennom øvelser. 

 Ved hendelser med krisepotensiale etableres det tidlig observasjonsfase i  VegCim.  

Ved tvil, settes full krisestab.  

 Øve Geodata seksjonen på hendelser /delta på kriseøvelser. Produksjon av spesialkart etter 

behov under kriser(er iverksatt) . 

 Etablering og utnyttelse av kriserom må øves. Kriserommene må oppdateres med 

nødvendige kart, telefonlinjer etc.  

 Etatens sentralbord må forberedes på aktiv deltakelse i kriser og må trekkes inn i en tidlig 

fase.  Planverket må tilpasses en ny sentralbordstruktur 

 Bruk og utnyttelse av VegCim må øves på alle nødvendige ledd i Region øst.  

Koordinering med andre etater:  

 Krisestabene i vegavdelingene må under kriser raskt opprette kontakt med fylkeskommuner, 

politi, berørte kommuner og fylkesmennene.  ( Tiltakskort i VegCim presiserer dette)  

 Før neste hendelse/vårflom må vegavdelingene kontakte politiet for en erfaringsutveksling 

og opprette kontaktpunkt med de ulike politikamrene (utenom operasjonssentralene). 

Vegavdelingene medbringer erfaringen fra flommen i 2011 i møte med fylkesmannenene, 

fylkeskommune, politi og øvrige aktuelle etater/samarbeidsparter.  

Rolleavklaring:  

 Kommunikasjonslinjer mellom VTS / politi/ vegavdelingene og driftsentreprenørene må 

avklares.  Dette må øves jevnlig.  Ved flomsituasjoner må vegavdelingene ta aktiv kontakt 

med de respektive politikamrene og driftsentreprenørene for å avklare 

kommunikasjonslinjene.  
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Forebyggende tiltak før neste flom 
 

Vegtrafikksentralen: 

 Trafikkinformasjon som blir lagt ut under flomsituasjoner er ikke tilfredsstillende med dagens 

løsning. Informasjonen må bli godt synlig for publikum via vegvesen.no og kriseinfo.no.  I 

pinseflommen druknet trafikkmeldingene om flommen i ordinære vegmeldinger. Dette må 

forbedres i en dialog mellom VTS og Vegdirektoratet.  

 Flomvarsel fra NVE og spesialvarsel fra MET.NO som i økende grad indikerer fare for flom og 

ras, må vurderes av VTS og videresendes.  

Trafikkinformasjon: 

 Trafikkinformasjon på vegloggen kan utnyttes bedre av krisestabene.  

 Vegloggen bør benyttes som grunnlag for kommunikasjon mellom VTS og vegavdelingene i 

de ulike fylkene.  

 Vegloggen benyttes som kartverk under kriser.  

 Krisestabene må kommunisere nøye med VTS når det gjelder evt. uklarheter/avvik på 

stedsangivelser på vegloggen. 

Vegvesen.no: 

 Viktig informasjon til publikum må bli godt synlig på vegvesen.no. Gjelder både stengninger 

og anbefalte viktige omkjøringsruter.  

Trafikant og kjøretøy: 

 Egen utekontakt for TK opprettes i hver vegavdeling og denne sorterer under operativ 

kontakt i kriseorganisasjonen (iverksatt i krisekort) . 

Skilt: 

 Skilt i beredskapshengere må oppgraderes.  

 Bruken av friteksttavler under kriser gjennomgås.  

 Vegavdelingene kontakter lokale skiltleverandører og tar en gjennomgang over muligheter 

for leveranse under kriser (settes inn i tiltakskort i VegCim). 

Samband: 

 Dagens telesystem som ofte baseres på kun en mobilleverandør er sårbart. Sette opp liste 

over sambandsbehov for hvert fylke.  

 Regionen og vegavdelingene i fylkene må ved neste bortfall av hovedleverandør på 

mobiltelefoni i forbindelse med krise, gå til anskaffelse av duplikat simkort fra andre 

landsdekkende teleleverandører. Dette må koordineres opp mot de ulike 

driftsentreprenørene.  
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 For satellittelefonene som ELM har besluttet skal innkjøpes, må det settes opp 

sambandsdiagram/distribusjonsliste.  Utstyret må på forhånd distribueres i regionen. 

Vedlikeholdsanvarlige for satellittelefonene må utpekes.  

 

Geologi/NVE: 

 Geologer og brueksperter må ha til gang til nødvendig sikringsutstyr. Det anskaffes et 

antall “utrykningsbagger” som skal inneholde eks. hjelmer, sikringsseler, tau og annet 

nødvendig utstyr.  

 Risikoanalyse / SAMROS) må ha fokus på rens av elveløp på kritiske steder.  

( Vegavdelingene kan fremme forslag til NVE).  

Ressursutnyttelse: 

 Avtaler om opsjon på leie av helikopter tas opp med Vegdirektoratet og det lages 

landsdekkende eller regionale avtaler.  

 Ressurstilgangen fra Forsvaret, Sivilforsvaret o.l. må tas opp av vegavdelingene gjennom 

Fylkesmennenes fora i fylkene.   

 Vegavdelingene og driftsentreprenørene må ha oversikt over leverandører på lokale grus 

- og steintak som kan levere på  24 – 7  basis.  

 

 
Vegen som ble borte.  Foto: Niklas Eriksson, Svv  
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Anbefalte tiltak etter flommen i 1995 

 
For å få en sammenlikning med tidligere flommer er tiltakslisten etter 1995 flommen tatt med.  

 Etablering av vaktsentral på vegkontoret på kort varsel med nødvendig forhåndsplanlegging. 

 Fastlegge rutiner for mottak, vurdering og spredning av flomvarsler og flomprognoser i 

samarbeide med NVE. 

 Etablere en beredskapsplan som definerer organisering, ansvarsforhold og 

ressursdisponering i en lignende situasjon. 

 Gjennomregne og eventuelt sikre flomutsatte bruer.  

 Ha klare planer for aktuelle tiltak på kritiske punkter ved forskjellige flomnivå.  

 Ha plastringsmasse m.m. i beredskap. 

 Gjennomføre rensk og sikring av utsatte gjennomløp. Årlig kontroll.  

 Legge mer vekt på stikkrenneinnløp og bekkefar.  

 Iverksette utredninger om hvordan vi sikrer transport muligheter nord- sør i landet på kort 

og lang sikt i en tilsvarende situasjon.  

 Gjøre nødvendige avtaler på forhånd med private vegholdere som ledd i planlagte 

omkjøringsruter.  

 Vurdere svake punkter med tanke på mer permanente erosjonstiltak.  

 Vurdering  ferdigvegshøyde på nye veger ( Eks E6 i Gudbrandsdalen)  

 Revurdere aktuelle kombinerte flomofrebygninger/vegtiltak i samarbeide med NVE. 

 Styrke informasjonsberedskapen for å hindre skadelig ryktedannelse 

 Samarbeide med andre fagetater i fylkenes beredskapsråd og med kommunene gjennom de 

kommunale beredskapsrådene bør styrkes.  

 Forbedring av skilt og sperremateriell.  

 Forberede klarere samarbeide med Politiet om forsterket overvåkning.  

 Beredskap må trappes opp tidligere når en ser at en flom kan komme.  

 Svikt på sambandet.  

 Innføring av lokal svarberedskap som alternativ/ supplement til 175. 

Situasjonen fra 1995 til 2011 har forandret seg svært mye når det gjelder organisering og tekniske 

muligheter. De anbefalingene som ikke er relevant p.g.a. endrede forutsetninger/tekniske muligheter 

er ikke tatt med i den foregående oppsummeringen.   
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Utvikling av flommen i pinsehelga 2011  

 
Vinteren 2010 – 2011 var en snøfattig vinter på Indre Østlandet og i fjellområdene øst for vannskillet.  

Påsken ble “avlyst” grunnet snømangel og våren var svært varm frem til 17. mai, noe som førte til at 

det var relativt lite snø som kunne føre til flom.  Vinteren var svært kald fra oktober til mars med 

mange målinger under – 40 C . Dette sammen med kombinasjonen med lite snø og kulde førte til dyp 

tele på hele det Indre Østlandet.  

Perioden fra midten av mai frem til pinsen var relativ kald. Det ble formidlet fra NVE at det ikke var 

noen flomfare i 2011. I tiden etter midten av mai hadde det regnet nesten daglig noe som gjorde at 

jordsmonnet var mettet.  I fjellet var det lite snø og ut fra tidligere erfaring var det liten sjanse for at 

en større flom skulle komme i 2011. De første dagene i juni hadde vært varme slik at den snøen som 

var igjen i fjellet nå smeltet (se snøkart vedlegg 9). NVE gikk ut med varsel om 5 års flom den 8. juni  

( se vedlegg 8)  

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har den nasjonale oppgaven med å overvåke 

værsituasjonen og komme med flomvarsler. Disse sendes til faste abonnenter og det er opp til 

mottakerne å vurdere tiltak ut fra varslene. I Statens vegvesen er det VTS som får disse og de blir 

videreformidlet på SMS til ledere på region- og fylkesnivå, utvalgte medarbeidere på 

driftskontraktene og til våre entreprenører.  

Det første varslet om store nedbørmengder kom i varsel den 6.6. fra NVE, men dette var ikke rettet 

mot Østlandet.  

Oppdatert varsel den 7.6,  som hadde samme innhold  som varsel den 6.6, ble videreformidlet fra 

VTS den 7.6, og dette inneholdt også varsel for Oppland, men ikke Hedmark. ( vedlegg 8 )  

På grunn av varmt vær og snøsmelting, vil små og mellomstore elver som drenerer høyfjellsområder 

fortsatt ha vannføringer på opptil 5-årsflom.  

Område: Høyfjellet i Oppland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal 

Regn og snøsmelting har ført til vannføringer på opptil 5-årsflom i små og mellomstore elver som 

drenerer høyfjellsområder. Temperaturen vil holde seg relativt høy kommende døgn og det er meldt 

moderate nedbørmengder. Dette vil gjøre at vannføringen fortsatt vil holde seg på dette nivået. 

Det er varslet betydelige nedbørmengder torsdag og fredag. Dersom dette varselet opprettholdes, vil 

det bli sendt ut en ny oppfølgende melding i morgen. 
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I varsel av 9.6 2011 (varsel nr 8 i vedlegg), benyttes for første gang betegnelsen 20- års flom,  men 

alle flomvarslene fra NVE kan sees i vedlegg 8. 

Varsel om flom for høyfjellet i Sør-Norge, 9. - 12. juni 2011  

Mange små og mellomstore elver som drenerer høyfjellsområder har nådd nivå for 5-årsflom. 

Snøsmelting og lokalt store nedbørmengder vil føre til at vannføringen holder seg på dagens nivå, 

men den kan også øke til nivå mellom 5- og 20-årsflom noen steder. 

Høyfjellet i Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Oppland og Hedmark 

Det er nå flom i mange små og mellomstore vassdrag som drenerer høyfjellsområder. Det er høye 

temperaturer i fjellet og det er fortsatt ventet høye temperaturer i dagene som kommer. Dette fører 

til at snøsmeltingen vil fortsette. I dag, torsdag, og i morgen, fredag, er det ventet lokalt store 

nedbørmengder i området. 

Fortsatt snøsmelting og kraftige byger vil føre til at vannføringen holder seg på dagens nivå, men kan 

også øke til nivå over 5-årsflom. Ut fra dagens prognoser er for eksempel Kinso i Hordaland, vassdrag 

i indre Sogn og Gudbrandsdalslågen med sideelver, spesielt utsatt. Der ventes det vannføringer med 

gjentaksintervall fra 5- og opp mot 20-år. 

Ut fra dagens nedbørvarsler ventes vannstanden i Mjøsa å stige opp til 1,75 meter over høyeste 

regulerte vannstand (HRV) (7 meter, lokal skala) mot slutten av neste uke. 

Varsel som ble sendt ut fra VTS var datert den 7.6, og neste melding om flom fra VTS kom på 

formiddagen den 10. juni etter at flommen var inntruffet. 

 

 

Egen rapport fra NVE kan leses på nve.no  
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Pinseflommens utvikling fra dag til dag 
(oversikt over stengte veger, se vedlegg 4. )  

Torsdag 9. juni 
NVE sendte ut varsel om 5 års flom for deler av Oppland.  

 

Det kom litt regn om ettermiddagen, men varslene for kommende natt var på over 30 mm på enkelte 

steder, prognosene var usikre og det viste seg at nedbøren ble betraktelig større enn varslet med 

svært store lokale variasjoner.  

Nedbøren tiltok sterkt utover ettermiddagen /kvelden, og de første meldingene kom inn til VTS  

allerede kl. 14.47. 

Den første var fra Nord Fron kommune hvor det ble meldt at fv. 419 i Veikledalen ved Kvam var i ferd 

med å rase ut grunnet mye vann og kraftig regn.  

De neste kom kl. 22.20 fra Bøverdalen i Lom og Rudsbygd i Lillehammer. Den alvorligste hendelsen 

kom på rv.3 i Stor Elvdal hvor det kl. 22.16 ble meldt at Trya bru ved Trønnes var i ferd med å bli tatt 

av vannmassene. Riksveg 3 ble stengt.  Kraftig regnvær over hele området om kvelden og natta og 

Statens vegvesens driftsentreprenører og VTS får en hektisk natt.  

Fredag 10. juni 
Vannføring i bekker og elver vokser kraftig. Det regner kraftig om natten og utover morgenen. Mest 

utsatt er områdene fra Rena/Lillehammer og nordover til Dovre/Folldal/Alvdal.  Bekker og elver 

finner seg nye veger og de fører med seg store mengder av løsmasse. De mest prekære situasjonene  

med ras og flomstore elver oppstår om formiddagen, og situasjonen er uoversiktlig både i Østerdalen 

og Gudbrandsdalen. Valdres blir også rammet, men ikke like hardt som de to andre dalførene.  Utpå 

kvelden har nedbøren avtatt og mange elver er på veg tilbake, men skadene som avdekkes er store.  

Hedmark og Oppland satte krisestaber (se egen omtale). Regionvegkontoret opprettet en 

koordineringsgruppe som skulle bistå vegavdelingene og sentralbordet ble kvelds- og 

helgebemannet.  

Fra tidlig morgen var det meste av tilgjengelige personer på byggherresiden og geologer ute og 

foretok befaringer. Politiet bistod med helikopter for å bringe geolog opp til Rosten i Sel og opp i 

dalsiden for å vurdere rasfaren.  

 

Hedmark:  

I Hedmark ble rv. 3 stengt ved Trønnes. Her var både gang- og sykkelvegbrua og Trya bru sterkt 

skadd.  

I tillegg ble 3 andre veger stengt og 9 andre veger fikk redusert fremkommelighet grunnet skader, 

flom eller ras.  
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Oppland: 

I Oppland ble E6 stengt ved Rosten , Kvam, mellom Dovre og Dombås samt nord for Granrudmoen i 

Øyer.  E-16 ble stengt i Begnadalen. I alt var det 24 strekninger i Oppland på både riksveg og 

fylkesveg stengt i lengre tid. 

 
Veikledalen i Nord Fron etter flommens herjinger den 10. juni Foto: Niklas Eriksson , Svv. 

I tillegg var det en rekke mindre skader på vegnettet i Oppland og Hedmark som ikke ble loggført, 

men håndtert av driftsentreprenør etter som en fikk ledig kapasitet.  

E 16 var stengt ved Borlaug i Lærdal og E6 i Drivdalen var stengt grunnet undergraving og ras. Dette 

gjorde at en fikk store utfordringer med håndtering av trafikkinformasjonen.  

 

Kl. 13.00 ble det meldt at Telenors mobilnett var ute av drift. Koordinering mot eget personell ute, 

driftsentreprenører og andre instanser ble vanskelig.    

Lørdag 11. juni 
Situasjonen var fremdeles uoversiktlig og faren for nye ras var stor mange steder. Mange bruer fikk 

stor belastning og en var usikker på om mange av disse hadde fått store undergravningsskader. Ingen 

store endringer på situasjonen i løpet av natten når det gjaldt stengte veger. E6 ble stengt på en 

rekke steder i Gudbrandsdalen .  Rv.3 var stengt ved Koppang og her ble det arbeidet med provisorisk 

bru ved Koppang (Trønnes) . Denne ble forventet åpnet søndag/mandag. For fylkesvegene var 

situasjonen i Gudbrandsdalen at mange veger var stengt flere steder pga. ras og flom.  NVE meldte 

fremdeles om flomfare. Meteogrammet viste(lørdag morgen) mye nedbør i Nord Gudbrandsdalen fra 

kl. 12.00 – 20.00 lørdag 11.6.  

Været fortsetter med høy temperatur og store nedbørsmengder. Flommen i enkelte sideelver minker 

noe, men vannføringen i hovedvassdragene øker raskt.  I Valdres var flom- og rasfaren økende. 
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Flomstøtten ved Hamar.  Foto Pål Brandtzæg 

Flommen i 2011 kom ikke opp til flomstøtten   
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Værvarsel  lørdag morgen:  

Skiftende bris. Perioder med regn. Lokalt mye nedbør først på dagen, særlig i Oppland. Utover dagen 

noe minkende nedbør, først i sør. Lokal torden. 

Personell fra TK ( trafikkstasjonene og utekontrollenheten til Statens vegvesen)  i Oppland  inspiserte 

deler av E6 i Gudbrandsdalen om natten. En var bekymret for Frya mellom Ringebu og Sør Fron. 

Vannet var nå oppe på E6 flere steder og kl. 1100 ble E6 stengt over Fryasletta. Situasjonen ved 

Fåvang var bedre. Anleggsområdet  og E6 ved Tingberg i Øyer ble oversvømt.  

Ekstra geolog ble rekvirert fra Oslo som supplement til geologteknikker som allerede var ute i 

rasområdene.  

Det ble leid inn helikopter fra morgenen av, men grunnet lavt skydekke på Gardermoen kom ikke 

dette til Lillehammer før kl. 14.00. Etter kort briefing reiste dette ut med geolog, bruekspert, 

byggeleder på veg.  Geotekniker Niklas Eriksson ble plukket opp på Otta, og E6 i Rosten,  fv. 51 ved 

Maurvangen og en rekke andre steder ble inspisert.   

 

 

Inspeksjon av bru over Gudbrandsdalslågen ved Hundorp den 13. juni 2011 Fra venstre; bruingeniør 

Jacob Jacobsen, geoteknikker Niklas Eriksson og byggeleder Sven- Håkon Nordlien.  

Foto: Per Kollstad , Svv. 
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Ute ble det prioritert åpninger og etablering av omkjøringsveger for E6. Her var omkjøring via fv. 319 

Fåvang – Losna omkjøring for E6. Denne ble ikke åpnet for alminnelig ferdsel, da den ikke ville ha tålt 

stor trafikk, samt at den er viktig for ambulansetransport og andre utrykningskjøretøy.  

I Oppland ble i alt 5 veger stengt denne dagen, mens Hedmark ikke fikk flere vegstengninger. E 16 i 

Begnadalen kunne åpnes i ett felt, men den var fremdeles stengt på vestsiden av Filefjell.  

Søndag 12. juni  
Været var bra og situasjonen relativt oversiktlig i hele regionen. Utviklingen ble fulgt med spenning 

med tanke på vannets videre vei gjennom Mjøsa og videre gjennom Vorma,  Øyern og Glomma. 

Vegavdelingene i Akershus og Østfold fulgte situasjonen og forberedte sine driftsentreprenører på 

det som evt. ville komme. Lågen og Glommen Brukseierforening meldte om en maksimal flomtopp i 

Mjøsa på mandag - tirsdag på 7 meter lokal flomhøyde. Flomtoppen er nådd i Losna 

(Gudbrandsdalslågen ved Fåvang) og forventes å ligge på dette nivået i to dager. Vannstanden i Losna 

kulminerte på 184,29, 6 cm under nivået i 1995.  

 

E6 i Rosten og over Fryasletta ble åpnet og trafikken kunne da gå fra vest og nord over fv. 27 

Venabygdsfjellet og videre sørover Østerdalen ( via omkjøring ved Koppang). 

 

 

Anita Moshagen og Sven-Håkon Nordlien på en stengt Fv. 51 over Valdresflya.  

Foto :  Magnar Bjørke, Svv. 
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Mandag 13. juni 
I Østerdalen ble rv. 3 åpnet ved Koppang etter tre dager med intensiv jobbing med reservebru.  

I Oppland ble E6 i Rosten igjen stengt i fire timer grunnet fare for ras.  

4 nye veger ble stengt i Oppland denne dagen.  

  

E6 nord for Ringebu var stengt fra lørdag den 11 til søndag den 12.  Foto: Håkon Aurlien, Svv. 

Tirsdag 14. juni 
Den siste stengte strekningen på E6 gjennom Gudbrandsdalen ble åpnet mellom Øyer og Frya  

kl. 12.00. Omkjøring ble etablert via Fåvang sentrum da E6 var undergravd flere steder.  De siste 

områdene på E6 som stod under vann var i anleggsområdet i Øyer mellom Skarsmoen og Oddvang i 

Øyer,  fra Åttekanten i Fåvang og sørover  til Løynes ( ca 1 km sør for avkjøringen til Fåvang/Kvitfjell) ,  

1200 meter vegstrekning nord for Ringebu sentrum  samt området ved Krekke i Fåvang. 

Onsdag 15. juni 

Alle riksvegene ble nå åpnet 

I Akershus har vannstanden økt i elver og bekker på Romerike.  2 veger stengt pga. vann som står 

høgere enn vegbanen.  Dette gjelder lokalvegen under Lillestrømbrua (fv. 381) og gang/sykkelvegen 

ved Borgen bru på rv. 22 (grensa mellom Skedsmo og Fet).  Vannet ble antatt å ville stige ytterligere 

når de store vannmassene kom nordfra. 

I Hedmark var kun en veg stengt; fv. 665. Elvål - Lillebekkmo v/ Finstad grunnet ras. 

Situasjonen i Oppland var følgende;  

 E6 ved Rosten var åpen i ett kjørefelt, lysregulert trafikkdirigering.  

 E6 Øyer (1 km nord for Hunderfossen) - Frya sør X fv. 27 åpen, redusert framkommelighet, 

omkjøring på kommunalt vegnett i Fåvang  

 E16 Begnadalen ved Helland: Åpen, ett kjørefelt, manuell trafikkdirigering 
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Omkjøring på E6 ble åpnet via Fåvang sentrum den 14. juni. Trafikken dirigeres av Jostein Ruud fra 

Utekontrollseksjonen. Foto: Torstein Paulsen, Svv.  

 

Torsdag 16. juni 
I Hedmark var alle stengte veger åpnet igjen, mens det fremdeles var 10 fylkesveger stengt i 

Oppland.  

Situasjonen i Akershus og Østfold 
Med flommen i 1995 friskt i minne, startet både Østfold og Akershus å forberede seg på ny flom når 

vannmassene fra Østerdalen og Gudbrandsdalen skulle passere på sin veg til Oslofjorden. 

Fylkesenhetene iverksatte forberedende møter med driftsentreprenørene og egne ansatte og en 

fulgte situasjonen nøye.  En tok også en gjennomgang av erfaringene fra flommen i 1995 med 

entreprenørene, da det på flere steder var nye driftsentreprenører.  

I Akershus var en spesielt oppmerksom på situasjonen ved Minnesund, hvor anlegget under den nye 

brua kunne bli truet.  En startet med å forberede seg på å bygge opp en del veger med pukk for å 

forhindre stenging. Dette ble heldigvis ikke nødvendig.  Akershus fikk to stengte veger på mandag 

den 13. Dette var lokalvegen under Lillestrøm bru ( fv. 381) og gang/sykkelveg ved Brogen bru på  

fv. 22.  

I Østfold var en mest bekymret for Glomma oppstrøms i Sarpsborg, men situasjonen ble her aldri 

kritisk.  

Ved Fossum bru (gml E18) nærmet vannet seg rasteplassen og på  fv. 120 nord i Hobøl seig deler av 

veien ut.  Dette skyldtes nok ikke vannføringen i elva, men mye regn som fylte sprekker i en allerede 

svært dårlig vei.  
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Typisk skade som ikke førte til stengt veg, men som krever tiltak. Her fra Fv. 444 i Oppland mellom 

Otta og Mysusæter. Foto: vegavdeling Oppland, Svv. 

 
Jacob Jacobsen på bruinspeksjon i Heidal. Foto: Per Kollstad, Svv.  
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Hendelser med ekstra stor betydning eller omtale 

E6 Rosten 
E6 gjennom Rosten ble stengt fredag den 10. juni kl. 10.51 grunnet ras og ble åpnet igjen søndag den 

12. Mandag den 13. ble den igjen stengt i fire timer grunnet fare for nye ras, men denne faren ble 

avklart etter fire timer.  

I etterkant av rasene har det vært spekulert om årsaken til rasene var tette stikkrenner på fv. 437 

Høvringvegen , men dette er avkreftet av byggeleder Bjørn Romsås i Statens vegvesen.  I lia på 

østsiden av Gudbrandsdalslågen/ E6 gikk det tre ras som har startet i skogen midt oppe i lia syd og 

nedenfor det en lokalt kaller Langsvingen. En sving som går betydelig lenger syd enn de andre 

svingene i Høvringslia. Derfor traff massene fra disse rasene området ved avkjøringen til Høvringen 

og fortsatte videre ned på  E6 og ut i elva. At vegen ble stengt så vidt lenge var bl.a. fordi 

værforholdene gjorde at en var usikker på om det kom flere ras, og at en ventet på geolog. Under 

stengningen i Rosten kom det opp kritikk på manglede skilting ved Dombås, da det ble store 

opphopninger av tungbiler ved rasstedet.  

Statens vegvesen sine geologer anbefaler at det rassikres i form av gjerde/nett for å ta opp småstein 

som nå ligger løst i terrenget.  

I etterkant har diskusjonen om omkjøringsvegen i Rosten kommet opp på ny.  

 

Oversiktsbilde av E6 i Rosten. Foto: Niklas Eriksson. Svv.  
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E6 mellom Øyer og Hundorp  
E6  ble stengt fra Tingberg i Øyer til Frya fra lørdag den 12. Stengingen var på flere steder.  

Fredag den 10. juni ble E6 stengt 1 km nord for Grandrudmoen, men her var det mulighet for lokal 

omkjøring. Fra lørdag ble den stengt over Fryasletta, nord for Ringebu,  flere steder ved Fåvang , ved 

Krekke samt fra Øyervekta og sør mot Tingberg.  

Dette fikk stor nasjonal oppmerksomhet da 

det ble publisert bilder av anleggsområdet på 

den nye E6 mellom Øyer og Tretten. Bildene 

viser at anleggsområdet var under vann og i 

media kom det sterk kritikk på en “ferdig “ E6 

ikke var dimensjonert for flom. Sannheten var 

at vegen ikke var ferdig og at den ville ha hatt 

ca. 60 cm klaring til vannet. En uttale fra 

avdelingsdirektør Arild Evensen i vegavdeling 

Oppland ble feiltolket i media og fikk også stor 

omtale. Se vedlagte mediaklipp bak i 

rapporten.  

Ny E6 mellom Øyer og Tretten blir, med 

unntak av tunnelen gjennom Skarsmoen, i 

hovedsak bygd i dagens E6-trasé. 

 

 I retningslinjene for arealbruk og sikring i 

flomutsatte områder angir NVE at stamveger 

uten reelle omkjøringsveger skal utformes slik 

at de tåler 200-års flom. 

 Anleggsområde i Øyer under vann.  

Foto: Anita Moshagen, Svv

På strekningen fra Ringebu til Otta er ny E6 dimensjonert for 200-årsflom pluss en meter. I praksis vil 

ny E6 derfor tåle en flom med gjenntaksinterval på minst 500 år. Statens vegvesens planer for den 

nye vegen baseres på opplysninger fra NVE, og det er viktig at NVE har oppdaterte beregninger for 

flomsituasjoner. 

 

Statens vegvesen skal starte planlegging av ny E6 mellom Fåvang og Elstad ved Ringebu.  

Målet er å bedre trafikksikkerheten på strekningen og få etablert en gjennomgående parallellveg for 

lokaltrafikk, en veg som også kan fungere som beredskapsveg når E6 er stengt. Forbi Fåvang ligger E6 

på ei fylling langs Lågen. Deler av denne strekningen var oversvømt under flommen i pinsehelga 

2011, og det er behov for å heve vegbanen i dette området. E6 prosjektet forlenger derfor 

planstrekningen fra krysset ved Kvitfjelltunet til sør for Fåvang kirke for å kunne bygge om E6 ved 

Fåvang slik at vegen også skal kunne trafikkeres ved en 200-årsflom. 

 

Med tanke på å forebygge og sikre at ny E6 i Gudbrandsdalen ikke skal bli stengt som følge av 

tilsvarende situasjoner senere, har Statens vegvesen gjennomført flere befaringer i nedslagsfeltet til 
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den nye vegen – både før og etter pinseflommen. Vann- og geoteknikere har registrert områder hvor 

sidebekker og elver har forårsaket flom, erosjon og annen skade. Dette vil bli hensyntatt i den videre 

planleggingen og byggingen av vegen. Spesielt viktig blir dette på strekninger der E6 blir liggende i 

sidebratt terreng, der man må sørge for at vannet blir ledet til bekker og elver som har kapasitet til å 

ta unna store vannmengder.  

  

Som følge av dette har en bl.a. revurdert den planlagte bekkeomlegging av Skurdalsåa i Sør-Fron, 

hvor det nå er besluttet å bygge en lengre bru som skal krysse bekken, uten bekkeomlegging som 

tidligere planlagt. I tråd med håndbok 018 har E6- prosjektet også økt dimensjoneringen for 

stikkrenner i sideelver og bekker (hvor det ikke er omkjøringsveier på lokalvegnettet). Omfattende 

sedimentering i Lågen som følge av stadige flomsituasjoner vil over tid føre til at 

vanngjennomstrømningen blir redusert med større fare for oversvømmelse.  

E6-prosjektet vurderer å sette i gang et FoU-prosjekt i samarbeid med  

NVE med tanke på å ta ut grus og sand i Lågen for å få en bedre oversikt over hvor raskt 

sedimenteringen skjer. 

 

 

 

 
E6 ved Fåvang 13.juni. Foto: Per Kollstad, Svv  
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Rv 3 Trya bru 
( Artikkel hentet fra Vegen og Vi. Skrevet av Håkon Aurlien)  
 
Statens vegvesens reservebru-beredskap fikk vist seg da flomvann i pinsen ødela Trya bru på rv 3 sør 

for Koppang i Hedmark. På tre dager var en 75 tonn tung reservebru montert og tungtrafikken 

mellom Sør- og Midt-Norge kunne igjen gå gjennom Østerdalen. 

– Dere gjør en uvurderlig innsats, sa statsminister Jens Stoltenberg da han midt under monteringen 

kom til stedet og hilste på Vegvesenets reservebrubyggere.  

Siden både E6 og jernbanen gjennom Gudbrandsdalen var stengt, var det om å gjøre å få 

gjenopprettet rv 3 som tungtransportveg raskest mulig. Øvde mannskaper og et velsmurt maskineri 

bidro til suksess. 

Det var store lokale nedbørsmengder torsdag og natt til fredag før pinse som forårsaket skadene. 

Vannmengdene fikk en sideelv å gå over sine bredder. Vannet gravde ut fundamentene til både 

riksvegbrua og gangbrua inntil. Gangbrua falt ned i elven, kjørebrua ”hang i asfalten” og var ødelagt. 

Campingplassen inntil ble evakuert. 

Vegvesenets reservebruberedskap ble mobilisert, dedikerte medarbeidere fra Statens vegvesen 

Vegdirektoratet, Region øst og Region Midt. Mannskaper reiste dels til stedet, dels til hovedlageret 

på Bjørkelangen.  Arbeidet med å planlegge en midlertidig bru ble satt i gang parallelt med at 

eksperter vurderte mulighetene for å reparere den gamle.  

 
Midlertidig bru under bygging på Rv.3 ved Trønnes. Foto: Håkon Aurlien, Svv 
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På ettermiddagen fredag den 10. juni var det klart at den gamle brua ikke kunne reddes. 

Mannskapene på stedet gikk straks i gang med å klargjøre for en midlertidig bru. En tung kran måtte 

skaffes til stedet. Løse brudeler måtte bort. Avtale måtte gjøres med grunneier. Husly skaffes. 

Ved Statens vegvesens reservebrulager på Bjørkelangen, ble komponenter til reservebrua hentet 

frem, delvis montert sammen til større enheter, og så kom lastebiler for å frakte det hele til 

Østerdalen for sluttmontering der.  

Første prioritet var å få en gangforbindelse over elva. Den var på plass natt til lørdag 

Kjørebrua tok mer tid. Først skulle to 15 tonn tunge og 24 meter lange sidevegger på plass, så 

tverrbjelker på 1300 kg hver og til slutt 19 tonn ståldekke; elementer skrudd ned på tverrbjelkene.  

Søndag kveld var jobben gjort. Mandag ble det fylt grus inn mot brua og tungtrafikken kunne settes 

på igjen. Tirsdag gikk en 85 tonn tung spesialtransport over brua.  

Onsdag ble det lagt asfalt. Trya reservebru skal nemlig være i bruk til restene etter den 45 år gamle 

Trya bru er fjernet og en ny permanent bru er på plass.  Kostnadene for leie av interimsbru er på ca 1 

millioner kroner og ny bru er anslått til kr 7 millioner kroner.   

 

 

 

Statsminister Stoltenberg  og Justisminister Storberget får et kortkurs i bygging av interimsbru av  

Bent Bentsen og Per Magnar Klomstad. Foto; Cato Løkken, Svv 
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Typisk vegskade under flommen Her fv. 255 i Oppland.  Foto: Vegavdeling Oppland 

 

Opprydding på fv. 419 i Nord Fron. Foto: Vegavdeling Oppland, Svv 
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Statens vegvesen sin håndtering av flommen 2011 

 

Varsling. 
NVE sendte ut varsel om flom den 6. juni og med daglige oppfølginger. I varsel den 8. juni er det klare 

tendenser til at dette kan få konsekvenser for vegnettet i de nordre delene av Region øst.  Det første 

varslet ble sendt videre fra VTS den 6.6, men de oppfølgende varslene ble ikke videresendt før varslet 

den 10.6.  I alt var det 5 varsel fra NVE som ikke ble videresendt og vegavdelingene manglet dermed 

noe grunnlag for å vurdere situasjonen. NVE har i egen evaluering sagt at disse varslene kunne vært 

bedre For å fange opp endringene i varslene må entreprenørene og vegavdelingene selv følge med 

på NVE sine nettsider og vurdere varslene.   (NVE’s flomrapport kan lastes ned fra nve.no. ) 

Hedmark ble varslet om hendelsen ved Trønnes bru ca kl. 23.00.  Dette varslet gikk fra VTS som SMS 

til fylkesledelsen og til byggherre/entreprenør.  

Driftsorganisasjonen i vegavdeling Oppland ble varslet litt før kl. 24.00 etter hendelsene i Veikledalen 

i Nord Fron.  

Erfaringer:  

 Driftsentreprenør og driftsseksjon på fylkesavdelingene må følge med i varsel fra NVE på 

deres nettsider 

 VTS må få større kunnskap til å vurdere varsler fra NVE og videresende alle varsler som har 

indikasjoner på flom/ras.  

 

Organisering av krisearbeidet i etaten  

 
Dette var den første store regionale krisen etter omorganiseringen. Under flommen i 1995 hadde 

Statens vegvesen egen driftsavdeling og kontroll på mannskap og maskiner. Denne gangen måtte vi 

stole på våre driftsentreprenører og underentreprenører når det gjaldt driften ute på vegnettet.  

Arbeidet her skjedde i tett samarbeide mellom våre byggeledere /andre ansatte på vegavdelingene 

og entreprenørene  i  de ulike kontraktsområdene.  

I Hedmark var en raskt ute med å sette krisestab tidlig om morgenen den 10. juni . Vegavdeling 

Oppland satte krisestab kl. 14.00 den 10. juni. Regionledelsen satte regional koordineringsgruppe 

bestående av 4 personer som skulle støtte vegavdelingene.  

De tre enhetene ble bemannet med tilgjengelig personell, men de alle fleste som deltok var en del av 

de faste krisestabene og de aller fleste hadde deltatt på kriseøvelser.   

Hedmark fikk raskt herredømme over situasjonen og etablert gode kontakter med kommunale og 

fylkeskommunale myndigheter.  Dette var av stor nytte for alle parter og bidro til gode beslutninger, 

slik at det ikke ble usikkerhet om den rådende situasjonen og de ulike valgene som måtte tas.  Ved å 

sette krisestab tidlig fikk også Hedmark raskt oversikt over situasjonen, oversikt over behov for 

ressurser samt at en kunne føre logg som er viktig for kontrollen over situasjonen.  
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Følgene av at vegavdeling Oppland satte krisestab på et senere tidspunkt var at ansvars- og 

oppgavefordeling ble utfordrende utover dagen samt at beslutninger og informasjon ikke ble 

loggført.  

 

 

 

Krisestab i Hedmark; Aud Riseng, Helge Olsen, Knut Arne Berg og Cato Løkken.  

Foto; Åsmund Møller Johansen, Svv. 

Arbeide i krisestaber er utfordrende og erfaringen av at personellkontakten ikke ble koblet inn i 

Oppland, var at det ikke ble et godt system for vaktlister, samt bepleiningen av personellet ble noe 

mangelfull. 

Under kriser som strekker seg over mange døgn er hvile samt mat og drikke viktig for at 

organisasjonen skal yte sitt maksimale.   

Den regionale koordineringsgruppen som ble opprettet var ment å være et supplement til 

vegavdelingenes krisestaber ,og skulle koordinere arbeidet med anskaffelser av ressurser som 

helikopter, ekstra geologer etc. og informasjon om alternative ruter for trafikantene. Gruppen hadde 

nær kontakt med Glommen og Laagen brukseierforening for å kunne forutsi når flommen ville nå de 

kritiske punktene på hovedvegene.  Gruppen bisto også med å ta telefoner fra publikum med 

spørsmål som det bemannede sentralbordet ikke kunne besvare,  som f.eks. utenlandske 

turoperatører som hadde fått sine ruter i Norge blokkert.  



Rapport om skadeflommen i pinsehelga 2011 
 

Statens vegvesen Region øst – 2012  Side 28 

 

 
Kriserom hos Oppland. Anita Moshagen, Bjarne Mælum og Siw I Norstrøm. 

Foto: Per Kollstad, Svv. 

Staten vegvesen skal i sitt krisearbeide bruke dataverktøyet VegCIM som verktøy for kriseledelse som 

f.eks. loggføring , rapportering m.m. Vegavdelingene hadde under årets flom ikke blitt prioritert i 

forhold til opplæring i dette. Den regionale koordineringsgruppen tok dette verktøyet i bruk med 

stort nytte for bl.a. rapportering til Vegdirektoratet som skulle skje hver dag kl. 09.00. Denne 

rapporten skulle så videre til Samferdselsdepartementet daglig kl. 10.00.  Den regionale gruppa var 

avhengig av å få informasjon inn fra alle fire berørte fylker daglig kl. 08.00.  

Denne gruppens rolle ble opplevd som uklar av vegavdelingen i Oppland og VTS.  Erfaringen kan tyde 

på at ansvarsroller og oppgavefordeling hadde vært enklere om en hadde fulgt de oppsatte 

kriseplanene.  Regional koordineringsgruppe ivaretok oppgavene som oppsatt i kriseplanen bortsett 

fra kommunikasjonsoppgaver som ble ivaretatt av mediavakten i regionen.  

Kommunikasjonsoppgaven overfor media fungerte bra, men det skapte usikkerhet ved at en også her 

ikke fulgte de oppsatte rutinene.  

Vegavdelingene iverksatte heller ikke fulle krisestaber og fulgte ikke de oppsatte retningslinjene for 

krisearbeidet. Dette medførte at ikke alt nødvendig personell ble innkalt. I ettertid ser en at 

belastningen på enkelte medlemmer i krisestabene ble store, med den økte risiko dette kan medføre 

for kvaliteten på arbeidet.  

Kriserommene i regionen må forberedes ytterligere med faste telefonnummer tilhørende de ulike 

funksjonene, fast oppsett med kartverker og tavler m.m.  

Erfaringen etter pinseflommen er at terskelen for å sette krisestab må være lav og at de gjeldende 

retningslinjer følges. Statens vegvesen, Region øst har en lav terskel for å sette krisestab og dette 

må etterleves.  
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Førstemøtetavle fra krisestaben i Hedmark.  
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Trafikkavvikling 

 
Flommen førte til at en rekke veger ble stengt og at store deler av Nord – Sør forbindelsen i Norge i 

var stengt i tre døgn.  

De største utfordringene var når rv. 3 var stengt ved Koppang,  E6 var stengt  flere steder i 

Gudbrandsdalen samt i Drivdalen, fv. 51 var stengt over Valdresflya og  E16 var stengt vest for 

Filefjell.  

Den første perioden av flommen var uoversiktlig, og en hadde ikke alltid full oversikt over hvilke 

veger som var stengte eller hvor det var redusert fremkommelighet, og hvilke konsekvenser dette 

hadde for fremkommeligheten.  

Statens vegvesen la opp til en kommunikasjon hvor en i første rekke forsøkte å få begrenset trafikken 

inn i området, og i neste omgang gi informasjon om alternative omkjøringsmuligheter for de som 

måtte gjennom området.   

Omkjøring i Østerdalen ble skiltet fra Rena via fv. 251 til Flåtesøa, fv. 607 til Åkerstrømmen og fv 30 

til Tynset. I starten ble det også skiltet Stengt rv. 3 ved Kolomoen og omkjøring via E6 (inntil denne 

ble stengt etter få timer) 

Lokaltrafikk kunne benytte fv. 606 , men denne hadde begrenset kapasitet og tåleevne.  

Med stengningen i E6 ved Rosten grunnet ras ble situasjonen betraktelig verre. Trafikken fra Møre og 

Trøndelag måtte dirigeres om Dovrefjell og Folldal. Fv. 29 Hjerkinn  - Alvdal var også i stengt i 

perioder fredag den 10., noe som vanskeliggjorde anbefalinger av omkjøring via Østerdalen en 

periode.  

 

 

  
E6 ved Fåvang. Foto: Per Kollstad, Svv.  
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E6 var fredag den 10. stengt tidvis ved Dovre, Kvam og Bredbygden i Sel, noe som fikk midlertidig 

konsekvens for framkommeligheten.  En innså raskt at vannet ville nå opptil E6 og via media gikk en 

ut og anmodet bilistene til stor forsiktighet. Fredag kl. 18.20 nådde vannet opp til E6 nord for 

Ringebu og vegen ble stengt kl. 22.45. E6 ble stengt i Øyer sør for Øyervekta lørdag morgen og ved 

Frya lørdag den 11 kl. 11.00 og dermed var alle muligheter for å komme seg gjennom 

Gudbrandsdalen eller over Venabufjellet stengt.  

Peer Gynt vegen mellom Skei og Fron var farbar under hele flommen, selv om det var problemer på 

nordsiden mot Fron og vegen ble benyttet av nødetatene. Denne ruten ble ikke kommunisert til 

offentligheten.  Det samme gjaldt for Fv. 319 Losna  – Fåvang.  

Fredag kl. 23.15 ble det fremlagt ønske fra byggeleder i vegavdeling  Oppland om å stoppe 

tungtrafikken på rv. 15 og E6.  Disse kjørte nå fram til rasstedet ved Rosten og de som kom på rv. 15 

møtte en delvis stengt E6 ved Otta pga. stenging ved Rosten og flere steder sør for Otta.  

Fv. 51 over Valdresflya var stengt ved Maurvangen i perioden 12.6 – 13.6 . Dette skyltes både 

oversvømmelse mellom Maurvangen og Bessheim samt at en var usikker på om brua ved 

Maurvangen tålte de store vannmengdene som var i Sjoa.  

( Se kartvedlegg nr 5 for stengte veger)  

 

Bru på fv .51 ved Maurvangen. Foto:  Niklas Eriksson, Svv. 

E16 i Begnadalen ble stengt grunnet ras ved Helland 15 km sør for Bagn fredag den 10.6. kl. 14.45. 

Her ble det raskt skiltet omkjøring for lette kjøretøy. Ble åpnet lørdag 11.6. kl. 2300.  

Fredag og lørdag gikk Statens vegvesen ut i media med anbefalinger til trafikantene om å holde seg 

ute av flomområdene (se vedlegg 12. ) og anbefalte omkjøringsruter.  Et kart som viser de anbefalte 
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omkjøringsrutene ble laget og videreformidlet til lokale og nasjonale media på søndag den 12. juni. 

Dette kartet fikk stor spredning på de ulike nettstedene.   

Det kom en del kritikk fra privatpersoner om at Statens vegvesen ikke gikk ut med anbefalte 

omkjøringsveger fredag den 10. Situasjonen var da uoversiktlig og en kunne ikke forutse de 

hendelsene som skulle skje utover dagen/kvelden.  Dette kunne medføre at eventuelle anbefalinger 

fikk kort varighet.  

Skilting 

 
En av erfaringene fra flommen i 1995 var at en raskt gikk tom for skiltmateriell.  Dette var også tilfelle 

under årets flom, da driftsentreprenørenes lager ble tømt på kort tid. Resultatet av dette ble at 

enkelte omkjøringer/stenginger ble varslet på en original måte med hjemmelagde skilt, samt at 

sperringer lett kunne misforstås.   

Omskilting av hovedruter som f.eks.  E 139, rv. 15, E6 og rv. 3. er en utfordring og en må her ta en 

gjennomgang av de friteksttavlene en har og se på bruken av disse. 

Den samme mangelen på materiell var også gjeldende for sperremateriell.   

Driftsentreprenørene til Statens vegvesen må gjennomgå sine rutiner og sette opp hvor en kan låne 

materiell ved neste anledning. Eks. Gudbrandsdalen kan låne fra Sogn eller Trøndelag ( om vegnettet 

er åpent) .  

Avtale bør også inngås med Euroskilt på Vingrom eller evt. andre leverandører om hastelevering.  

Under flommen i 1995 produserte Euroskilt nye skilt døgnet rundt for Statens vegvesen i Oppland og 

Hedmark.  

  
Tomt for skiltmateriell ved Tretten. Foto:  Vegavdeling Oppland, Svv. 

  



Rapport om skadeflommen i pinsehelga 2011 
 

Statens vegvesen Region øst – 2012  Side 33 

 

 

E6 Fåvang . Foto: Morten Kaurstad, Fåvang.  

Arne Bergstad var på veg til Folldal da han møtte flommen ved Fåvang mandag den 13. juni. 

Telemarkingen var ikke kjent i området, men valgte å kjøre videre da han møtte to biler i motsatt 

retning.  Det var dårlig merka, så jeg var i tvil fortalte han til NRK.  

I dette tilfellet var vegen stengt med skilt, men ikke slik at en uoppmerksom bilist ble hindret fra å 

kjøre ut i et oversvømt område.  

 

Hvor skilt ikke holdt ble fysisk stenging av bru det eneste alternativ. Her brua ved Hundorp.  

Foto:  Per Kollstad, Svv. 
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Erfaringer fra trafikkdirigering. 

 

 

Stopp-post ved Granrudmoen. Bemannet  av personell fra Gjøvik trafikkstasjon.  

Foto: Steinar Svensbakken, Svv.  

 
I Oppland ble personal fra trafikkstasjonene og utekontrollvirksomheten mobilisert for å bidra med 

veiledning overfor trafikantene. I Hedmark var det ikke nødvendig å benytte personell fra TK 

 (trafikant og kjøretøyavdelingen)  da situasjonen her var av en helt annen karakter.  

Seksjonsleder for TK i Oppland mottok varsler om vannstand og flom fra VTS. Like før arbeidsdagens 

slutt den 10. juni hadde seksjonslederen en kort konferanse med leder for drift i Oppland, der en ble 

enige om å forhåndsvarsle mannskaper fra TK-Oppland. Dette for at en skulle ha tilgjengelige 

ressurser for dirigering og informasjon til trafikantene, dersom flommen tiltok. 

I samme tidsrom som en skulle foreta forhåndsvarsling, var Telenor sitt mobilnett nede og flere av 

medarbeiderne på trafikkstasjonene hadde gått for dagen. Det ble derfor forhåndsvarslet til de som 

var igjen på Lillehammer trafikkstasjon, og sms ble sendt fortløpende utover kvelden inntil 8 

personer hadde fått varsel. Øvrige ble varslet og innkalt av TK-leder i løpet av helga. 

Varsel om iverksetting av trafikkdirigering kom fra leder av krisestab i Oppland fredag kveld  

ca kl 23.00. 

TK i Oppland startet med 3 stk første natt og økte på med mannskap utover neste dag og gjennom 

helga. I tillegg ble det kalt ut mannskap fra Utekontrollseksjonen. Totalt var det 29 fra TK som 

arbeidet på en rekke steder på E6 fra Øyer til Dombås fra og med fredag 10.6.2011 til tirsdag 

14.6.2011. 
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Det ble satt ut stopposter på E6 ved Granrudmoen i Øyer ( E6 trafikken sørfra), E6 ved Frya, krysset 

mot fv. 27 over Venabufjellet (denne posten ble flyttet nordover i den perioden som Frya var stengt) 

og på E6 ved Rosten. De to første plassene var det betjent med to personer. Ved Rosten en person  

med tillegg av en person fra Mesta.  På fv. 51 ved Maurvangen ble det av Mesta leid inn et privat 

vaktselskap til å forestå dirigeringen over brua (kun ett kjøretøy om gangen). Fra mandag bisto også 

TK med dirigering av trafikken på E16 i Begnadalen.  

Det var primært utenlandske turister og yrkessjåfører som ikke hadde informasjon om at vegene var 

stengt grunnet flom, men det var også mange norske som satte stor pris på å få opplysninger om 

hvilke ruter en skulle velge. Selv om det var skiltet på Kolomoen og Ulsberg at E6 var stengt gjennom 

Gudbrandsdalen, var det ingen av de utenlandske som hadde skjønt de norske skiltene. Ny skilting på 

engelsk må her anskaffes. 

 

 

 
Utenlandske turister blir orientert om omkjøringsalternativene av Trond Rune Smedsrud 
Foto: Per Kollstad, Svv.   
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Vegtrafikksentralen i Region øst 

 
VTS fikk inn de første varslene om stenging av vegnettet om kvelden den 9. juni . VTS hørte relativt 

lite fra entreprenørene i Hedmark og Oppland før Telenors mobilnett falt ut om formiddagen den 10. 

juni.  

En av hovedutfordringene til VTS under flommen i pinshelga var kommunikasjon med de ulike  

krisestabene. Dette går på både praktiske tiltak som telefonlister, mailister til de ulike funksjonene 

samt generell informasjonsflyt.  Den manglende informasjonsflyten fikk bl.a. konsekvenser for 

informasjonen utad når det gjelder åpning/stenging av ulike veger under årets flom.  

Kommunikasjonen med driftsentreprenørene kan også forbedres, og det er et ønske at alle 

vegavdelinger /krisestaber tar i bruk vegloggen som et hjelpemiddel under krisesituasjoner.  

Rutinene for innmeldinger fra driftsentreprenør til VTS bør gjennomgås for å se på evt. 

forbedringspunkt.  Under kriser bør de vanlige rutiner følges i størst mulig grad.  

Samarbeidet med politiet kan også forbedres, og dette kan tas opp på de fylkesvise kriseøvelsene  

 

 
«Månelandskap» på fylkesveg i Oppland. Foto; Fylkesavdeling Oppland. Svv.  
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Sentralbordet i Region øst  

 
Det regionale sentralbordet på Lillehammer ble bemannet fra fredag, noe som viste seg svært 

verdifullt for vår kontakt med publikum.  Bemanningen her var relativt lokalkjent samt at de har god 

oversikt over etatens eget personell og hvem som er byggledere for driftsområdene.  

Erfaringene fra årets flom er positive, men det er viktig med god oppdatering på situasjonen for de 

som bemanner sentralbordet. Henvendelsene under årets flom kan deles i to, varsling om skader på 

veg samt etterspørsel etter hvilke ruter som er farbare/hvilke veger som er stengte.  

Normalt skal henvendelser om vegnettet settes videre til VTS på 175, men denne kapasiteten var 

sprengt.  De 4 som bemannet sentralbordet fikk kart fra krisestaben som viste situasjonen på 

vegnettet i regionen samt kart over anbefalte omkjøringer.  Meldinger de mottok ble videreformidlet 

til krisestab i vegavdelingene. 

 

Frid Jorunn Stabell og Bodhild Løvli veileder publikum på rett veg. Foto:  Steinar Svensbakken, Svv.  

I forbindelse med diskusjonen om etablering av et landsdekkende sentralbord fikk en under årets 

flom synliggjort viktigheten av å beholde en regional sentralbordbetjening med lokalkunnskap. 
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Øvrige ressurser til disposisjon under flommen 

 
Av materielle resurser var det to innsatsmoment under årets flom som var viktige for 

gjennomføringen av tiltak som ble iverksatt i egen regi: reservebru og helikopter.  

Ved en krise viser det seg at det kan bli en knapphet på helikopterkapasitet. Dette var erfaringen fra 

Namsosulykken hvor alle sivile helikoptre ble chartret av ulike medier.  

Statens vegvesen bør inngå en opsjonsavtale med et landsdekkende sivilt helikopterfirma, eller flere 

regionale  som sikrer oss de nødvendige ressursene. Tilbakemeldingene fra vegavdelingene og våre 

eksperter på bru/ras etc. var at denne ressursen er avgjørende for vår aksjon.  

For personell og materiell til å utbedre skader på vegnettet er organisasjonen til våre 

driftsentreprenører sentral. Den må være så robust og stor at den makter å innkalle nødvendig 

assistanse fra underentreprenører i en liknende situasjon samt ha kjennskap til de ressurser som 

finnes i de ulike distriktene innen bygg og anlegg.  Erfaringen fra årets flom til sier at vi pr dato har 

denne situasjonen hos våre driftsentreprenører. 

Det viktigste var at de var godt kjent med vegnettet og aktuelle ressurser i form av mannskap og 

materiell.  

 

Drifts-og underentreprenører 

 
Erfaringene med Statens vegvesen sine driftsoperatører fra flommen er stort sett meget bra. 

Et eksempel  er Mesta Drift AS i Nord Østerdalen, som rykket ut på et tidlig tidspunkt, og satte inn 

maskiner og mannskap og fikk på den måten begrenset skadeomfanget. Disse forebyggende tiltakene 

viste seg i ettertid å være avgjørende for trafikken idet fv.29 fungerte som omkjøringsveg for E6 

Gudbrandsdalen. I alt fire til fem gravemaskiner ble satt inn på fv. 29 for å sikre Kakella bru og lede 

vann vekk etter flere jordras.  Proaktivt arbeide fra lokale entreprenører som satte i gang tiltak på 

egen håd  bidro på en rekke steder til å begrense flommens konsekvenser.  

I Nord Gudbrandsdalen fulgte de nøye med værvarslene etter at det første varslet gikk ut fra VTS og 

de var forberedt på at det kunne oppstå en kritisk situasjon, og om morgenen den 10. juni hadde de 

alt av mannskaper og maskiner klart. Underentreprenører ble innkalt og etter at mobiltelefonnettet 

falt ut, kjørte de rundt og oppsøkte underentreprenørene for å få disse til å stille med alt av 

disponibelt mannskap og maskiner.  

Der hvor den lokale leder for driftsentreprenøren hadde både koordineringsansvaret samt 

telefonvakt ble situasjonen håndtert på en ikke helt tilfredsstillende måte. Erfaringen må være at 

sentrale ledd hos driftsentreprenør trekkes inn tidligere.  En byggeleder hos Statens vegvesen i 

Gudbrandsdalen opprettet fremskutt arbeidsplass hos driftsentreprenør og her så en også at 

beslutningslinjene ble korte og at tiltak raskt kunne iverksettes.  
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Lokalkunnskapen til driftsentreprenørene til det lokale anleggsmarkedet er viktig i en krisesituasjon 

og de fullmakter de gis er viktige for at nødvendig mannskap og materiell kan innkalles på et tidlig 

tidspunkt.   

Ved flere situasjoner under flommen oppstod det situasjoner hvor driftsentreprenøren på egen hånd 

(ofte grunnet manglende mulighet til kommunikasjon med Svv) fattet beslutninger om tiltak som 

avgraving av veger etc. for å redusere skadene. Dette viser at erfarne entreprenører som er trygge på 

Svv, tør å ta de raske og gode beslutningene.  

Entreprenørene opplevde også mangelen på skiltmateriell og kommunikasjonsutstyr som to kritiske 

punkt.  Her foreslås det anskaffelse av alternativt samband samt beredskapspakke/henger med 

ekstra skiltmateriell. Begge deler må følges opp av vegavdelingene i Svv og driftsentreprenør i 

fellesskap.  

 

Ansatt hos Mesta informerer seksjonsleder for drift og vedlikehold i vegavdeling Oppland,  Anita 

Moshagen , om forholdene ved Fåvang. Foto:  Torstein Paulsne, Svv. 

 

Driftsentreprenørens rolle bør også tas med i etatens kriseøvelser for å sikre rask håndtering og at 

raske fullmakter blir gitt ved neste situasjon.  

Våre driftsentreprenører bør i forkant av slike situasjoner ha god kontakt med byggelederne hos Svv 

og det er viktig at Svv har mannskap som kan stille opp. Slike hendelser har en tendens til å skje på 

tider hvor mange av Statens vegvesen sitt personale ikke er tilgjengelig. Rutinene bør derfor 

gjennomgås, slik at vårt eget mannskap ikke reiser bort når værmeldingen tilsier fare for flom etc.  

 



Rapport om skadeflommen i pinsehelga 2011 
 

Statens vegvesen Region øst – 2012  Side 40 

 

 
Typisk flomskade på vegnettet. Her fv. 410 mellom Kvam og Vinstra i   Foto; Vegavdeling Oppland, 
Svv.  

 
Under kriser er kontakten mellom driftsentreprenør ute på vegen og VTS viktig. Tilbakemeldinger fra 

entreprenører er at enkelte meldinger som ble sendt inn, ikke samsvarte med de meldingene som ble 

lagt ut på nettet.  

Informasjon 

 
Under en flom er god og riktig informasjon mot både trafikanter, media, politiske myndigheter og 

samarbeidspartnere om hvordan etaten håndterer trafikksikkerheten og fremkommeligheten, 

avgjørende for omdømmet til Statens vegvesen .  Trafikanter og samfunnet tar beslutninger basert 

på den informasjonen som er tilgjengelig, og Statens vegvesen bør være primærvalget som 

informasjonskanal under hendelser som omfatter vegnettet. 

Kommunikasjonsseksjonen var aktivt inne i begge vegavdelingenes krisestaber.  

Mediavakta for helga som var plassert på Lillehammer, bidro positivt som pressetalsmann under 

flommen og en så her viktigheten av å ha personer med god kunnskap om geografien og vegnettet i 

denne rollen. 

Kriseinformasjonen på vegvesen.no var en svakhet under flommen og må forbedres. Vi opplevde at 

viktige vegmeldinger “druknet” i meldinger om ordinære vegarbeider, f.eks. asfaltarbeider.  

Regionene og VTS  må få direkte tilgang til vegvesen.no i krisesituasjoner, slik at viktig informasjon til 

publikum, media og samarbeidspartnere blir lett tilgjengelig på nettstedets forside. Løsningen for 

sortering av trafikkmeldinger er for dårlig. Man bør kunne prioritere etter spesielle hendelser, som 

for eksempel «flom i Hedmark og Oppland». 
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• Vegvesen.no bør ha en krisewebløsning som kan løfte opp viktig informasjon slik at denne 

blir bedre synlig på siden. 

• Regionene må kunne publisere info direkte på forsida på vegvesen.no i slike situasjoner. 

Det må være mulig å generere kart med tilgjengelige kjøreruter. Erfaring etter flommen er at kart 

som viser kjøreruter er mye mer brukervennlige enn ren tekstlig informasjon. Ved neste situasjon bør 

kompetanse fra Geodata innkalles når krisestab settes.  Det bør vurderes hvordan Geodata kan 

trekkes inn i krisearbeidet og dette må bli synliggjort gjennom tiltakskortene i kriseplan. 

Samband 

 

Mobilnettet til Telenor falt ned fra kl. 13.00 fredag den 10. juni, og var først oppe igjen  

kl. 16.00 lørdag den 11. juni. Dette skapte også utfordringer i kommunikasjon og 

krisehåndteringen. Det er i ettertid ikke kjent om bortfallet førte til noe direkte svikt i 

håndteringen av situasjonen, annet enn at situasjonsrapporteringen ble vanskeliggjort og 

upresis.  

Fasttelefoner fungerte, men også andre kommunikasjonsløsninger ville ha fungert hvis 

samband ble prioritert.  

Det er høsten 2011 sentralt i Statens vegvesen besluttet at regionene skal kjøpe satellitt telefoner 

Det er imidlertid ikke kjent hvilke tanker beslutningstaker har gjort seg om utnyttelsen og 

disponeringen av det som er pålagt anskaffet.  Regionene må derfor planlegge dette selv. 

Eksternt samarbeid 

 
Kontakten med andre offentlige instanser ble håndtert ulikt i Hedmark og Oppland under flommen.  

Fylkemannen i Oppland vurderte situasjonen til å være av en slik karakter at det ikke var nødvendig å 

innkalle fylkesberedskapsråd. Funksjonen til dette rådet er å bidra til koordinering av krise innsatsen 

til offentlige instanser i fylket. Under årets flom ble ikke systemet tatt fullt i bruk.  

I Oppland var det også manglende kommunikasjon mellom operasjonssentralen hos Gudbrandsdal 

politikammer og Statens vegvesen.  I ettertid ser en at Politiet rådde over ressurser som Statens 

vegvesen hadde kunne benyttet til eks. transport av våre geologer (brannhelikoptret). 

 

Det ble opprettet kontakt mellom de mest berørte kommunene og krisestaben i Oppland, men dette 

kunne ha vært utført både på et tidligere tidspunkt og på et bredere plan.  

I Hedmark ble det raskt opprettet kontakt med både fylkesmann, fylkeskommune og de berørte 

kommunene og dette bidro til god informasjonsutveksling mellom de berørte partene. 

Fylkesmannen i Akershus innkalte et utvidet fylkesberedskapsråd til møte onsdag 15. juni hvor 

avdelingsdirektør Nils Erik Bogsrud deltok.  

Vegavdeling Hedmark ble kontaktet av  Rena leir under flommen, men på det tidspunktet var det 

ikke behov for lokal bistand fra Forvaret.  
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Erfaringen fra dette viser at Statens vegvesen bør gå i dialog med Forvaret og inngå en 

intensjonsavtale om bistand i fremtidige situasjoner, slik at en er kjent med hvilke ressurser som 

samfunnet kan stille til rådighet via Forsvaret.   

Bruleggeren som kunne bidratt har bl.a. kapasitet til å legge en midlertidig bro på nærmer 18. meter i 

løpet av få minutter.  

Statens vegvesen bør skaffe seg en oversikt over hvilke resurser som samfunnet kan stille til rådighet 

gjennom Forsvaret, Sivilforsvaret m.m.  

 

Den regionale koordineringsgruppa var i tett kontakt med Laagen og Glommen brukseierforening 

samt Meteorologiske institutt. Dette er viktig for å kunne forutsi den videre utviklingen av flommen. 

Dette nettverket med kontakter må legges inn i etatens kriseplan og må ikke være avhengig av 

enkelte medarbeideres interesse/kunnskap.  

 

Soldater fra Ingeniørkompaniet på Rena med brulegger. Foto Thor Bredesen, Forsvaret 
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Geologiske utfordringer og erfaringer etter flommen 

 
Fra Statens vegvesen var det tre geologer/geoteknikker ute under flommen. Befaring skjedde med bil 

og helikopter. For den overgripende vurderingen av situasjonen og befaring av skredløp oppe i 

skråninger var helikopter et uvurderlig redskap. Når det var mulig å lande var det også greit å 

befare/vurdere spesifikke lokasjoner/ras. Bruk av bil var utfordrende da en var usikker på hvordan 

fremkommeligheten var og en risikerte å bli stående fast . 

Konsekvensen av høy vannstand i elvene omfatter erosjon, utvasking og redusert bæreevne av det 

lavereliggende vegnettet. På dette området var det E6 ved Fåvang og et fåtall brulandkar og 

brupilarer som var rammet.  

 

E6 ved Fåvang. Foto: Niklas Eriksson, Svv 

De store nedbørsmengdene ga vannmettede jordmasser, i bratte daler med silthaltige 

løsmasseskråninger  som førte til en betydende økning av skredrisikoen. I kombinasjon med 

sviktende stikkrenner og traktorveger med utilstrekkelig drenering, har det ført til omfattende 

overflateglidninger og jordskred. Tette og underdimensjonerte stikkrenner har demmet opp vannet 

som fortsatte  med full kraft. 
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Den direkte årsaken til utglidningene og mange av de andre registrerte problemene er etter våre 

geoteknikeres vurdering mye nedbør og høy nedbørsintensitet. Indirekte er årsaksbildet mer 

sammensatt, og det er naturlig å peke på noen andre fellesnevnere ved flere av våre veganlegg som 

har hatt problemer denne flomsesongen: 

 Fyllinger og skjæringer med for bratte skråningshelninger 

 Vegfyllinger som har “vokst” fra terrenget, det vil si vegutvidelser gradvis over flere år fra 

kjerreveg til tofelts med fast dekke, uten at det er gjort vesentlige endringer i grunn/terreng 

 Fyllmasser av for dårlig kvalitet har for lav stabilitet når de blir oppbløtte 

 Manglende eller for svake dreneringssystemer, spesielt i forbindelse med fyllinger og 

skjæringer (f.eks. manglende overflatedrenering). 

Med forventet økende nedbør i årene framover, må det gjøres en betydelig innsats for å forbedre 

disse forholdene dersom vi skal begrense omfanget av denne typen skader . Det vil da være snakk 

om konkrete forsterknings-/forbedringstiltak på strekninger der vi har registrert problemer av denne 

typen. 

Regionen må ved all fremtidig bygging ta hensyn til klimautfordringene og da spesielt på 

vannutfordringene. En kan ikke vente på policy for vegutforming , men regionen må være føre var og 

ta dette innover seg fra dags dato.  

 

Fv. 255 i Skåbu. Foto: Niklas Eriksson. Svv 
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Ras, på ras,  på ras over fv. 417 mellom Kvam og Vinstra Foto: Vegavdeling Oppand.   

E6 var stengt ved Rosten der Fv. 437 kommer ned fra Høvringen. 3 skredløp med start ca. 200 meter  

opp i lia raste ut over E6. Ett av dem startet fra fylkesvegen, de andre startet i terrenget. Fjellet var 

delvis bart i løpene, med en del liggende skredmasser. Etter at det ble tørrere i lia ble massene 

liggende mer i ro. 

 

  



Rapport om skadeflommen i pinsehelga 2011 
 

Statens vegvesen Region øst – 2012  Side 46 

 

Hvordan tålte bruene flomsituasjonen?  

 
Rapport for bruskader etter flom i juni 2011 i Hedmark og Oppland gitt av bruseksjonen i Region øst.  

Skader på bruer i Oppland fylke: 

 

05-426 Sandbu:  
Brua ligger på fv.418 Hp 1 km 5,55 i Sel kommune og var ei platebru med brulengde 4,65m. 

 Brua kollapset under flommen i pinsehelga, og driftsentreprenøren la ned rør og fylte opp 

slik at vegen kunne åpnes igjen. 

 Årsak til at brua kollapset er mest sannsynlig for lite vanngjennomløp under brua, slik at 

vannet begynte å grave bort masser bak/under landkar som igjen førte til at disse veltet.  

05-279 Storødegård:  

Brua ligger på fv.440 Hp 1 km 0,04 over Sjoa i Sel kommune og er ei stålbjelkebru med brulengde på 

38,5m. 

 Det ene landkaret ble alvorlig skadet under flommen i pinsehelga, og driftsentreprenøren 

sikret landkaret med å legge ut sprengstein både oppstrøms og nedstrøms for det skadede 

landkaret. Dette reddet sannsynligvis landkaret fra å kollapse helt. Brua ble samtidig stengt 

for trafikk og vil ikke bli åpnet før skaden er reparert. 

 Årsak til at landkaret ble skadet er at landkaret står delvis ute i elva som ble så stor at den 

begynte å grave ut masser bak og på sidene av landkaret. Landkaret har også tidligere blitt 

skadet og det har vært utført tiltak med innboring av stag, så antagelig er landkaret for dårlig 

fundamentert. 

 
Inspeksjon av Storødegård bru i Heidal. Niklas Eriksson, Svein Håkon Nordlien og Jacob Jacobsen. 

Foto;  Per Kollstad, Svv. 
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05-1085 Haugland:  

Brua ligger på fv.403 Hp 1 km 3,13 i Sør-Fron kommune og er ei betongplatebru med brulengde på 

4,1m. 

 Vegen ble  gravd opp helt inntil det ene landkaret under flommen i pinsehelga fordi vannet 

flommet over veien og inn på tunet til eiendommen på nedstrøms side av brua. 

Driftsentreprenøren har lagt ned rør og fylt over med masser slik at vegen kunne åpnes 

igjen(når?). 

 Årsak til at vannet flommet over er at gjennomløpet under brua blei fylt helt igjen med 

løsmasser og kvist. Tilstanden til dette landkaret er noe usikker, da det var vanskelig å se 

dette under flommen og at det det nå er fylt igjen med masser her. Men det ser ut til at det 

er noen skader på nedre halvdel av landkaret som må utbedres. 

05-1348 Ulberg: 

Brua ligger på fv. 256 Hp 1 km 7,45 i Sør-Fron kommune og er ei betongplatebru med brulengde på 

3,8m. 

 Nedre del av det ene landkaret ble alvorlig skadet under flommen i pinsehelga ved at det ble 

undergravd og fikk setningsskader. 

 Vegen her har ikke vært stengt, men setningene på landkaret har ført til at bruplata har blitt 

løftet opp og det er blitt et lite sprang inn på brua. Det er lagt ut grus for å jevne ut dette. 

Gjennomløpet under brua ble på et tidspunkt helt sperret av trær og kvist fra et jordras i lia 

ovenfor brua men dette ble fjernet før vannet flommet over veien. 

 Årsak til setningsskadene på landkaret er at elveløpet nedstrøms brua har blitt senket på 

grunn av stor vannføring og hastighet.  

05- 1534 Byrbrua:  

Brua ligger på fv. 255 Hp 7 km 0,54 i Nord-Fron kommune og er ei NIB bjelkebru med brulengde på 

274,5m. 

 Grøfta langs vegen ned mot vestsida av brua ble under flommen i pinsehelga til ei elv som 

gravde i skråningen foran landkar og inn i vegen bak landkaret og under avlastningsplata. 

Dette førte til vegstengning i en periode under flommen til vi fikk sett nærmere på skaden og 

innsnevring av vegen (etter dette). 

 Skadene er reparert ved at det er fylt opp med masser i skråningen og at det ble gravd opp 

bak landkaret, avlastningsplata er fjernet og det ble fylt opp med masser og støpt ny 

avlastningsplate. Disse arbeidene ble utført i perioden 10-17 juli. 

05- 1156 Frya:  

Brua ligger på E6 Hp 13 km 5,04 i Ringebu kommune og er ei NIB bjelkebru med brulengde på 50,9m. 

 Plastring rundt pillar midt i elva er skadet under flommen i pinsehelga og må bygges opp på 

nytt 

 Det er usikkert hvor mye elveløpet under brua har endret seg og hvor omfattende arbeidene 

her vil bli. Brua blei ikke stengt på noe tidspunkt under flommen, men holdt under oppsikt. 
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Skader på bruer i Hedmark fylke: 

 

04-718 Trya bru og gs-bru.  

Bruene ligger på rv.3 Hp 11 km 17,47 i Stor-Elvdal kommune og er av typen platebru. Brulengde ca 

12,2 m.  

 Bruene kollapset under flommen den 10. juni. Elva er sterkt masseførende. En kombinasjon 

av ekstrem flom og for lite gjennomløp under brua førte til store skader på erosjonssikringen 

rundt fundamentene. Medførte at bruene kollapset.   

 NVE har muntlig sagt at flommen var nær en 200-års flom. 

 Fundamentene på bruene stod helt ut i elvekanten. Brua var for kort.  

 Interimsløsning ble etablert på stedet og stod klar to dager etter brukollapsene. 

 Mesta Drift AS er tildelt entreprise for gjenoppbygging av bruene. Arbeidet startet 

umiddelbart etter at vannstanden etter siste regnflom (4. og 5. september) går ned igjen. 

 04-475 Kvernbekken I.  

Brua ligger på rv.3 Hp 11 km 14,7 i Stor-Elvdal kommune og er ett korrugert stålrør med brulengde 

4,0m.  

 Eiendom rett oppstrøms for stålrør ble skadet ved at elva tok nytt løp. 

 Kapasitet på stålrøret er for liten ift 200-års flom. Problemer med iskjøving oppstrøms 

vinterstid.  

 NVE har gitt muntlig innspill på at det må bygges en konstruksjon som har større kapasitet 

samtidig som at den må utformes slik at iskjøving unngås. 

04-1345 Løveng bru. 

Brua ligger på rv. 3 Hp 10 km 21,82 i Stor-Elvdal kommune og er ei betongplatebru med brulengde 

9,00m. 

 Elva er sterkt masseførende. Masse ble liggende i gjennomløp under brua. Elva grov seg inn i 

vegfylling bak landkar. Driftsentreprenøren var raskt på stedet og fikk utbedret skadene. 

 Flommen gjorde skader på erosjonssikringen rundt landkarene og dette medførte større 

arbeider med erosjonssikring med sprengsteinsblokker oppstrøms for brua. 

I tillegg til de bruene som er nevnt over har vi også flere bruer både i Hedmark og Oppland hvor 

landkar og vingemurer er blitt undergravd og murer/erosjonssikring langs elveløpet har blitt skadet 

og har rast ut. Elveløpene ved mange bruer er også endret mye i løpet av flommen.  Her er det lagt 

igjen masser under bruene slik at gjennomløp er innsnevret eller at elveløp oppstrøms for bruene er 

endret slik at hovedstrømmen går rett mot landkar og forårsaker erosjonsskader der.  
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Momenter som har kan ha vært medvirkende til flomskadene på bruene: 

 For korte bruer. Landkarene står helt ute i elvekanten og er i mange tilfeller heller ikke 

fundamentert dypt nok eller godt nok. 

 For liten frihøyde eller gjennomløp under bruene. 

 For dårlig erosjonssikring rundt fundamentene. 

 Enkelte elver er sterkt masseførende. Elva legger igjen masse under bruene som igjen fører 

til at gjennomløp får for liten kapasitet. 

 

Aktuelle tiltak for å unngå nye flomskader på bruer: 

Det må vurderes om nye bruer skal prosjekteres med større lengde i elver som er masseførende for å 

få større gjennomløpskapasitet, samtidig kan en endring/utvidelse av elveløpet under brua føre til 

lavere vannhastighet og at elva legger igjen mere masser. Dette kan løses i de fleste tilfeller ved å 

beholde opprinnelig bredde på elvebunnen, men legge ut skråningene med 1:2. 

Skråningene/elveforbygning erosjonssikres godt med sprengsteinsblokker av stor størrelse. 

Bedre plastring av elveløpet både under brua og oppstrøms/nedstrøms. 

Viktig med god kjennskap til grunnforholdene ved fundamentering for brua, dvs. at det alltid må 

utføres grunnundersøkelser i forkant av prosjekteringen. 

Vurdering av vanngjennomløp og utforming av elveløp samt plastring krever et nært samarbeid med 

NVE og at det trekkes inn geoteknisk kompetanse i planleggingen.   

For bruer over elver/bekker som er masseførende er det også viktig at det opprinnelig prosjekterte 

vanngjennomløpet under bruene opprettholdes eller økes. I dag er dette en oppgave som ligger i 

driftskontraktene, men dette blir nok dessverre ikke prioritert høyt nok og gjennomløpene under 

mange bruer er i dag i mange tilfeller innsnevret. 

I etterkant av flommen før og i pinsehelga har det vært flere lokale regnflommer, og i Hedmark har 

det vært flere skader på bruer i forbindelse med dette. 

Eksempler på dette er: 

 

04-54 Kleverud bru . Tatt av flom den 15. august 

Brua ligger på fv. 229 Hp 1 km 5,93 i Stange kommune. Brulengde 4,60 m. 

 Ekstrem regnflom i juli måned, kan bare vise til media her. 

 Tørrmur i søndre landkar raste ut og tok med seg noe av vegfyllingen bakenfor. 

 Interimsløsning for lokaltrafikk og anleggstrafikk ifm utbygging E6 vil bli etablert med det 

første. 
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04-1024 Gita bru. 

Brua ligger på rv.3 Hp 9 km 23,02 i . 

 Ledemur nedstrøms bru kollapset under regnflom 4-5. september. Elva har tatt nytt løp og 

har nå retning rett mot jernbanefylling nedstrøms bru. 

 Befaring med NVE, Jernbaneverket og Svv på brustedet torsdag 8 september. 

 NVE opplyser at de vil utføre arbeidet med ny plastring/erosjonssikring men bebuder 

spleiselag mellom de tre statsetatene. 

  

Søndre Bjøråa bru på rv.3. - vinge-støttemur har falt ned  

(denne skaden kunne fort ha ført til stengt veg)     Foto Sindre Bakke. Svv. 
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Kostnader av flommen.  

 
Ennå er ikke alle kostnader for flommen kartlagt. Kostnad som oppgis er anslag pr des 2011. Det er 

også bekymring for at en del skader på bærelaget først vil bli avdekt når frosten setter inn og blir 

avdekt i løpet av vinter eller til våren. 

Skadene på vegnettet forekom over store deler av Hedmark og Oppland, samt at det ble noen få 

skader i Akershus.  

Skadene på riks og fylkesveger av flommen i pinsehelga  

Tabell nr. 1 

Hendelse Fylkesveg Riksveg 

Hedmark pinsflommen 48 millioner 33,5 millioner 

Oppland pinsflommen 87 millioner 75 millioner 

Flomkostander på vegnettet i Oppland 
Tabell nr. 2 

Vegnr Sted Hovedskade Kostnad  
1000 kr.  

    

    

Fv. 255 Lillehammer-Gausdal Grøft, dekke , ras  4 300  

Fv. 315 Follebu – Svingvoll Ras og utgraving  5 000 

Fv. 318 Dalsvingen  - kryss fv 254 Utrasing   2 200 

Fv. 319 Øyer grense – kryss 256 Ras , oppfylte grøfter 4 500 

Fv. 436 Otta - Vågå Ras, setninger m.m. 1 100 

Fv.419 Kvam – Veikledalen Utrasing 2 km , bru  8 000 

Fv.255 Kvikne – Lomoen Utrasing /undergraving 5 000 

Fv. 417 Kvam – Sjoa Utrasing/undergraving 5 000 

Fv. 403 Sørjordet –Gring Utrasing/undergraving 3 000 

Fv. 401 Gålåvegen Utrasing 4 000 

Fv. 437 Høvringsvegen Utrasing 3 000 

Fv. 438 Vågårustvegen Utrasing 4 000 

Fv. 440 Ressetdalen Ras over vege, utrasing 2 500 

Fv. 257 Skjærdalen Store skader på mur 3 500 

Fv. 422/423 Feforvegen Utrasing 3 000 

E6 Fåvang Utrasing/undergraving    750 

E6 Rosten, Bredebygden, Vinstra Utrasing 2 000 

E16 Begnadalen, Klubbeberge Ras     300 

Rv. 15 Ottadalen Erodering, utvasking 2 500 

Rv. 4 Bråstad Ras    500 

Mindre skader     

Riksveg Hele fylket  1 040  

Fylkesveg Gjøvik/Toten  1 200 

Fylkesveg Nord Gudbrandsdalen     500 
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Fylkesveg Valdres     700 

Fylkesveg Valdes etter pinsen  1 100 

Fylkesveg Sør Gudbrandsdalen  5 700 

Fylkesveg Land-Hadeland     230 

Fylkesveg Ottadalen  1 200 

Bruskader    

Fv 418 Sandbu Bru ødelagt 2 000 

Fv 440 Storødegård Landkar ødelagt 1 500 

Fv 403  Haugland Bru ødelagt 1 400 

 10 andre bruer Småskader, rensk ved pilarer 2 000 

 

Flomkostnader på vegnettet i Hedmark 
Tabell nr. 3 

Vegnr Sted Hovedskade Kostnad  
1000 kr.  

Fv. 207 Finnstad - Kynnberget Utgliding     908 

Fv .215 Rena - Jordet Dekkeskade, rekkverk  1 650 

Fv. 493 Elverum - Kynnberget Grøft og stikkrenner  2 331 

Fv. 535 Elverum - Bruberg Grøft og stikkrenner  1 064 

Fv. 606 Evenstad- Koppang Ras, grøft  2 599 

Fv. 607 Åmot- Svarstad Ras, grøft     738 

Fv. 030 Langs Storsjøen Utgliding  3 457 

Fv. 665 Elvål-Lillebekkmo ( Tynset)  Utrasing  1 100 

Fv. 029 Folldal Utgraving  1 116 

Mindre skader    

Rv. 3 33 punkt  15 829 

E6        250 

Fylkesveger Andre steder   6 180 

Riksveg Andre steder   1 407 

Bru    

Fv. 029 Kakella bru      500 

Rv. 3 Trya bru Ny bru  7 000 

Rv. 3 Trya bru Leie interimsbru  1 000 

Rv. 3  Søndre Bjørå bru   1 500 
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Vedlegg 1. Flomhistorikk 

 

Storofsen 
I 1789 ble Gudbrandsdalen rammet av en stor flom som har fått navnet Stor-Ofsen. Flommen ruver 

øverst på flomsteinene både i Gudbrandsdalen og i Østerdalen. Dette er den verste flomkatastrofen i 

nyere norsk historie. Det hele begynte med et veritabelt skybrudd på Østlandet tirsdag 21. juli, et 

skybrudd som bare fortsatte i intensitet, og som etter et døgn også rammet de sydligste bygdene i 

Sør-Trøndelag. Det hele var over fredag 24. juli, og da var nærmere 750 gårder på Østlandet og over 

200 gårder nordafjells helt eller delvis ødelagt på grunn av store flom- eller skredskader. Verst 

rammet på Østlandet var Valdres, Gudbrandsdalen og Glommas dalføre. Hele Gudbrandsdalen ble 

beskrevet som en nærmest sammenhengende lang innsjø, vannstanden i Mjøsa steg med omlag ti 

meter, og om Øyeren er det fortalt at den var dobbelt så lang som vanlig 

Normalt ville et slikt lavtrykk ha forflyttet seg, men her var det stengt inne av Langfjella i vest og den 

kalde vinden fra nord, og dermed måtte de fuktige luftmassene tømme seg på stedet.  

En ny Stor-Ofse vil ha katastrofale virkninger på Østlandet og by på uovervinnelige utfordringer for 

Statens vegvesen 

 

Berørte områder under Storofsen                        Lavtrykk i nord og lavtrykk fra sør –øst skapte             

                                                                                   Storofsen.  
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Loftsgaardsbrua på Otta under flommen i 1938. Foto: Sel historielag 

Flom på 18 - og 1900 - tallet.  
Flommene i det indre Østlandet kan deles i to typer, vårflom og sommer/høstflom. Vårflommen har 

sitt opphav i sen snøsmelting og issmelting sammen med kraftig nedbør. Sommer og høstflommer 

skyldes nedbør over flere dager og har sammenheng med varme og fuktige luftmasser fra øst som 

møte kalde luftmasser fra Norskehavet. 

I det forrige århundret var det flere store skadeflommer som har vært forårsaket  av vedvarende 

regnvær. NVE har sett på data for hovedvassdragene Glomma i Østerdalen representert ved Elverum 

vannmerke, Gudbrandsdalen representert ved Losna vannmerke og Hamar vannmerke (Mjøsa) samt 

Glomma nedstrøms samløpet representert ved Mørkfoss vannmerke (Øyeren). NVE har i sine studier 

ønsket å teste antagelsen om at terskelen for begrepet skadeflom ligger omkring 10 års flommen.  

Øyeren: 

Flommer over 9 m på vannmerket regnes i denne sammenheng som skadeflom, et nivå som omtrent 

tilsvarer nivået i 1966. Følgende år ble dette nivået overskredet, rangert etter størrelse: 

 1789, 1860, 1853 (noe usikker rangering på grunn av senkingstiltak etter 1860), 1995, 1967, 1927, 

1910, 1934, 1966, 1916. Flommen i 1995 kulminerte på 7,85 på Mørkfoss vannmerke, men korrigert 

for senkingstiltakene i utløpet ville også denne flommen nådd over 9 m på vannmerket. Fordelt på 

200 års observasjonsperiode tilsvarer det en skadeflom hvert 20. år. 

I pinseflommen 2011 kulminerte Øyern på 5,84 meter 
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Elverum: 

Flommer over 4,2 m på vannmerket regnes i denne sammenheng som skadeflommer. Det tilsvarer 

nivået på flommen i 1967. Følgende år ble dette nivået overskredet, rangert etter størrelse: 1789, 

1995, 1773, 1675, 1717, 1724, 1749, 1827, 1934, 1850, 1916, 1846, 1760, 1966, 1967. Flommen i 

1995 kulminerte på 182,60. Fordelt på ca 300 år med flomregistreringer, tilsvarer det en skadeflom 

ca hvert 20. år. I årets flom kulminerte Glomma ved Elverum på 180,7 m. 

Losna: 

Flommer over 5 m på vannmerket regnes i denne sammenheng som skadeflommer. Følgende år ble 

dette nivået overskredet, rangert etter størrelse: 1938, 1995, 1939, 1934, 1910, 1897, 1924, 1916, 

1958, 1909. Flommen i 1995 kulminerte på 184,35 m. Fordelt på ca. 100 års observasjonsserie, 

tilsvarer det en skadeflom hvert 10. år. I pinsflommen kulminerte Losna på 184,29 

Mjøsa: 

Flommer over 7,5 m på vannmerket regnes i denne sammenheng som skadeflommer. Følgende år 

ble dette nivået overskredet, rangert etter størrelse: 1789, 1860, 1827, 1808, 1927, 1995, 1863, 

1846, 1967, 1850. Flommen i 1995 kulminerte på 7,94 m på vannmerket. Fordelt på ca. 200 år med 

flomregistreringer, tilsvarer det en skadeflom hvert 20. år. I 2011 kulminerte pinsflommen på 6,73 

ved Hamar.  

Det ser altså ut til at i Glomma og Lågen opptrer skadeflom med 10-20 års mellomrom. Hvorvidt 

dette er et inntrykk som kan overføres til andre vassdrag, vil være avhengig av mange faktorer. Det 

vil ikke minst gjelde størrelsen på skadepotensialet og plasseringen av verdier med stort 

skadepotensial i forhold til aktuelle flomvannstander. Graden av gjennomførte sikringstiltak og 

reguleringer som virker flomdempende vil også ha betydning. 

De største flommene på det indre Østlandet de siste par hundre årene har vært følgende: 

1860 sommerflom 

1879 vårflom 

1916 vårflom 

1927 sommerflom 

1934 vårflom 

1938 høstflom 

1966 vårflom 

1967 vårflom 100 års flom.  

1995 vårflom 
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Vedlegg 2. Flommen i 1995  
I slutten av april 1995 hadde snømengdene i Glommavassdraget nådd nivåer på 130-150 % av det 

normale. I begynnelsen av mai steg temperaturen og snøsmeltingen begynte såvidt. Etter en uke falt 

imidlertid temperaturen igjen og smeltingen stoppet opp. Det falt til og med nysnø helt ned i 500 

meters høyde og værvarslene antydet  lave temperaturer for minst en uke til. På dette grunnlag 

varslet GLB allerede i mai stor sannsynlighet for høye vannstander i Mjøsa, over det nivå hvor en får 

skader.  

Den 22. mai begynte så temperaturen i hele vassdragsområdet  å stige igjen. Den steg med så mye 

som 10 grader over 6 dager, og snøsmeltingen kom raskt i gang helt opp i 1000 meters høyde. 

Smelteintensiteten i deler av vassdraget holdt nivåer rundt 20 mm pr. dag over flere dager. Den 

meteorologiske situasjonen denne uken var karakterisert av en nesten stasjonær frontsone, med 

lokalt høye nedbørintensiteter, og den 31. mai sendte Meteorologisk Institutt ut en varsel om 

ekstrem nedbør. Forvarsel om flomfare på Østlandet var meldt i massemedia fra NVE allerede i april. 

Først og fremst var det mye snø i fjellet, og med kaldt vær i mai ble det sen snøsmelting. Da det ble 

varmt vær med nedbør i slutten av mai var flommen et faktum. 

I Gudbrandsdalslågen ble flommen noe større en dimensjonerende 100-års flom, mens vannivået i 

Mjøsa antakeligvis var i underkant av 100-års flom.  

Noen få dager senere, den 2. juni, førte kombinasjonen av snøsmelting og nedbør til en 

flomkulminasjon av sjeldne dimensjoner. 

1995-flommen er beregnet å ha gjentaksintervall varierende fra 50 til 200 år, avhengig av 

beliggenheten i vassdraget. Vannstanden i Mjøsa var for eksempel den nest høyeste på 130 år.I 

perioden fra onsdag 31. mai til lørdag 3. juni vokste særlig sideelvene til Gudbrandsdalslågen kraftig, 

 

1995 flommen herjer i Østerdalen. Foto NRK  
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En fikk skader som medførte vegstenging flere steder til tross for stor innsats med alle tilgjengelige 

ressurser. Skader inntraff på 58 registrerte punkter i Oppland, 180 i Hedmark og på en rekke steder 

Romerike. Østfold ble i mindre grad berørt, og i tillegg oppsto spredte og mindre skader på flere 

vegstrekninger med høyt vannivå inntil vegen.  

Samlede kostnader for istandsettingen av vegnettet utgjorde i Oppland kr. 33,4 mill, 31,8 millioner i 

Hedmark og omtrent det samme i Akershus.  Områdene som fikk de største skadene var 

Lillehammer, Øyer og Ringebu i Gudbrandsdalen. De største skadene inntraff på fv. 357 i Tretten hvor 

elva Moksa tok nytt løp samt på E6 ved Hunderfossen, Tingberg, Mageli og Fåvang samt på rv. 255 i 

Gausdal .  I Hedmark var de største enkeltskadene på  fv .434 ved Arneberg hvor 30.000m³ vegfylling 

raste ut, erosjonsskader på rv. 3 mellom Alvdal og Auma, skader på Haugset bru på Fv. 667 i Øvre 

Rendalen og erosjonsskader på fv. 606 Rasta – Evenstad.  

Rv. 3 i Østerdalen var stengt i 7 dager og E6 var stengt helt eller delvis i 4 døgn på strekningen 

Hunderfossen – Ringebu.  

Kritiske punkt i Hedmark / Hamar (Mjøsa) basert på 1995 flommen: 

 Avkjøring fra kryss på E6 ved Brumunddal 

 E6 Krysset ved Midtstranda (E6 Åkersvika – Vien) i Hamar 

 Rv. 25 over Midtstranda 

 Fv. 212 ved etter Framnes-brua 

 Fv. 82 ved Mengshoel 

 Fv. 192 på Hjellum (fra Kåterud-krysset på E6 og mot Hjellum) 

 Rv. 2 Vinger-tunnelen 

 Rv. 2 Dysterud bru 

 Rv. 20 Kongsvinger - Rymoen (lengst stengt i 1995) 

 Rv. Kirkenær – Grøset 

Elverums-området: 

 Rv. 20 Heradsbygda – Elverum sentrum 

 Rv. 25 Glombrua (Elverum sentrum) 

 

Kritiske punkt i Oppland basert på 1995 flommen 

 Avkjøring E6 ved Strandtorget på Lillehammer 

 E6 ved Hunderfossen. Fare for utgraving.  

 E6 ved Tingberg i Øyer.  

 E6 ved Kreke og strekningen fra åttekanten og sørover forbi Fåvang sentrum. 

 E6 Fryasletta.  
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Vedlegg 3. Vannføringsoversikt fra NVE 
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Vismunda er Mjøsa ved Biri 

 

Vedlegg 4. Oversikt over stengte veger i Region øst 

 

Fredag 10. juni. 
 

Hedmark:  

Følgende veger ble stengt: 

 Rv. 3. ved Trønnes. Her er både gang og sykkelvegbrua og Trya bru sterkt skadd.  

 Fv. 27. Enden – Folldal.  

 Fv. 29 Folldal – Hjerkinn. Steng grunnet ras. Åpnet etter kort tid. 

 Fv. 219 Atna  - Enden . Stengt  gr.  

Refusert fremkommelighet grunnet skader, flom eller ras:  

 Rv. 3 mange skader på hele strekningen fra Rena til Koppang og ved Bellingmo i , Høyegga og  

Gravbekkegga   i Nord Østerdalen.  

 Rv. 3. Søndre Bjøråa bru . – Undergrav.  

 Rv. 3  oversvømt ved Rena 

 Fv. 29 Einunna bru. – utgraving. 

 Fv .29. Kallhella bru.– utgraving 

 Fv. 29 Gravbekklia .– jordras.  

 Fv. 219. Atna – Enden. Redusert  

 Fv. 606. Østsiden av Glomma, Evenstad – Koppang. Brudd på vegen. 

 Fv. 544. Blindveg. Vegn er borte.  
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Oppland: 

Følgende veger ble stengt.  

 E6 ved Kvam. Flom over vegen fra Veikleåa nord for Kvam sentrum.  

 E6 i Rosten . Ras 

 E6 mellom Dovre og Dombås. Jordras 

 E6 Øyer. 1 km nord for Granrudmoen.  

 E16 i Begnadalen ved Helland. Ras 

 Fv. 255 Barrusta, mellom Vinstra og Skåbu. Ras. 

 Fv. 256  Hundorp bru ( ble først stengt for tyngre kjøretøy)  

 Fv. 315 Segalstad Bru – Svingvoll i Gausdal. Ras 

 Fv. 315  Follebu – Lindflå i Gausdal. Ras 

 Fv.318. Dalssvingen i Gausdal . Flom. 

 Fv. 319 Tretten – Ringebu. Ras flere steder. 

 Fv.339 Reistad -  Einstad i Gausdal. Ras 

 Fv. 401 Gålåvegen fra Hundorp til Gålå 

 Fv. 405 Haugland Bru.  

 Fv. 417 Kvam  – Vinstra.  Ras  

 Fv. 418 Sjoa – Otta. Kvam  - Bjørgebu. Ras  

 Fv, 423 Vinstra – Fefor.  Ras. ( vegen var borte)  

 Fv, 436 Lalm - Åsåren ( Vågå – Sel)   Flom 

 Fv, 437. Høvringvegen 

 Fv. 419 Fra kryss E6 i Rosten til Høvringen.  

 Fv .438 Vågå  - Sel. Flom 

 Fv. 439. Nord Sel – Åsen.  Ødelagt. 

 Fv. 440 Langrusten – Storødegåd ( Heidal i Sel) Ras 

 Fv. 456 Reiret – Lalm ( Heidal –Lalm) Ras 

 Fv. 496. Brustugu bru i Lesja. Flom 

.   
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Lørdag 11. juni 
 

Nye veger som ble stengt denne dagen;  

Oppland: 

 E6 ved Frya kl. 1100. 

 E6 ved Tingberg i Øyer, Fåvang ,  og Ringebu. Alle ca kl. 1600 

 Fv. 226 Haugsrud – Rustebakken. Ras 

 Fv. 252. Eidsbugarden. Åpnet etter noen timer 

 Fv. 436 Sunde ( Vågåmo) – Lalm.  Åpnet etter  noen timer.  

I Hedmark var det ingen nye veger som ble stengt denne dagen.  

Viktige punkt som ble åpnet denne dagen:  

 E16. Begnadalen ved Helland åpnet kl. 2300 i en kjørebane. 

 Fv. 319. Tretten – Ringebu 

 Fv. 51. Maurvangen ( ble stengt igjen)  

 

Søndag 12. juni  
Nye veger som ble stenget denne dagen;  

Hedmark: 

 Fv. 665 Elvål - Lillebekkmo (Tynset) stengt ved Finstad i Rendalen . Ras/utglidning.  

 Rv. 200 Kongsvinger-Riksåsen (Skinnarbøl-Norsenga)  Flom 

Oppland: 

 Fv. 51. Valdresflya ved Maurvangen.   Oversvømmelse samt usikkerhet vedrørende 

Maurvangen bru.  

 Fv. 255. Byrbrua på Vinstra.  

 Fv.256.  Harpefoss – Vinstra .   

 Fv. 293. Lone – Eidsbru.   Jordras.  

Viktige punkt som ble åpnet denne dagen: 

 E6 i Rosten i et felt.  

 E6 over Fryasletta til X Fv 27 ( Venabygdsfjellet) . kl. 0930 

 E6 mellom Frya og Fåvang kl. 1600 

 Fv. 319. Vinstra – Harpefoss.  

 Fv. 51 Valdresflya. Åpnet igjen kl. 1255.  

 Fv. 255  Byrbrua ved Vinstra åpnet kl. 2000 
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Mandag 13. juni 
Følgende nye veger ble stengt i Oppland denne dagen: 

 E6 i Rosten ble stengt i 4 timer midt på dagen grunnet ny rasfare. Geolog undersøkte 

steinblokk og vegen ble friskmeldt. 

 Fv. 256 Hundorp – X E6 – Skillestad.   Flom 

 Fv. 293  Heming – Eidsbru. Jordras 

 Fv. 403 Hundorp – Sørjordet )  Ras 

 Fv. 435 Otta – Nord Sel.   

I Østerdalen ble Rv 3 åpnet ved Koppang etter tre dager med intensiv jobbing med reservebru.  

Tirsdag 14. juni 
Ingen nye stenginger 

 

Onsdag 15. juni 

Akershus:  

Fv 381 under Lillestrømbrua  og gang/sykkelvegen ved Borgen bru på Rv  

I Hedmark var kun en veg stengt; Fv. 665. Elvål - Lillebekkmo v/ Finstad grunnet ras. 

 

Torsdag 16. juni 

I Hedmark var alle stengte veger åpnet igjen.  

I Oppland var følgende veger fremdeles stengt denne dagen:  

 Fv. 255. Vinstra – Skåbu 

 Fv. 293 Hemsing – Eidsbru 

 Fv. 401 Gålåvegen 

 Fv. 403 Hundorp – Sørjordet 

 Fv. 417 Kvam – Vinstra 

 Fv. 419 Kvam . Bjørgebyu ( Veikledalen)  

 Fv. 436 Lalm – Otta.  

 Fv. 438 Vågårustvegen. Dette ble den vegen som var lengst stengt. Åpnet først den 14. juli.  

 Fv. 440 Langrusten – Storødegård 

 Fv. 440 Storødegård bru. Landkar var ødelagt.  
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Vedlegg 5. Kart med oversikt over stengte veger i Region øst 
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Stengte veger i Valdres under Pinseflommen 2011 
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Vedlegg 6. Hvor stor ble Pinseflommen i 2011 
 

Kilde: Glommen og Laagen brukseierforening 

Mange hadde i år avskrevet vårflommen, på grunn av relativt lite snø og tidlig kraftig smelting i første 

halvdel av april. Mai var imidlertid kjølig og i høyfjellet var en del av snøen i behold. 

I mai kom det over normalt med nedbør, første uke i juni normalt, men i påfølgende dager ca. 80 mm 

som er seks ganger normal nedbør! 

Basert på varsel 9. juni om 70-100 mm nedbør over store områder nærmeste 7 døgn (spesielt mye 

første døgn med høy sannsynlighet) sendte GLB anbefaling til NVE om at lukene ved Svanfoss 

umiddelbart burde åpnes maksimalt. GLB beregnet virkningen av tiltaket til 25-30 cm lavere 

kulminasjonsvannstand, som ble forventet om 8-9 døgn nær kote 124,65 (6,95 m lokalt på Hamar). 

GLB beregnet vannføringer nær middelflom i Glomma ned til Funnefoss, stor flom i Otta (1150 m3/s 

ved Lalm) og Lågen (2000 m3/s ved Losna), og nær 3000 m3/s i Glomma nedenfor Mjøsa. NVE påla 

GLB om å åpne maksimalt ved Svanfoss samme dag. 

 

Hunderfossen Foto: Niklas Eriksson, Svv.  

Vannføringen i Glomma ved Solbergfoss har kulminert med 2600 m3/s (målt med ADCP, se nedenfor) 

med vannstand 102,38 i Øyerens sydende (5,84 m lokalt på Mørkfoss vannmerke) og 102,45 ved 

Torshov i Enebakk (12 km lenger nord). Flomkulminasjonen har et gjentaksintervall på 5 år. 

Vannstanden i Mjøsa er ble den 14. juni  målt til  toppnivå 124,47 m (6,73 m lokalt på Hamar 

vannmerke). Mjøsa steg på det meste 44 cm pr. døgn fra 11. til 12. juni. Magasineringen var størst 
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om morgenen 11. juni med ca. 2100 m3/s. Da var avløpet gjennom Svanfoss og målt ved Ertesekken 

805 m3/s, som er mindre enn 30 % i forhold til tilløpet. 

På Glommas vestside mellom Atna og Tynset registrerte GLB 50-60 mm nedbør på tre målestasjoner i 

løpet av 12 timer fram til midnatt 9.-10. juni. Vannføringen steg raskt og kulminerte ved Elverum 

rundt midnatt 10.-11. juni med vannstand 180,74 m tilsvarende 1745 m3/s som har et 

gjentaksintervall på mellom 5 og 10 år. Ved Norsfoss (nord for Kongsvinger) kulminert flommen rett 

etter midnatt 12. juni med 1790 m3/s (ca. 5 års gjentaksintervall). 

Magasinene i Østerdalen var vesentlig fylt opp og en foreløpig beregning viser "bare" ca. 150 m3/s i 

flomdemping mellom Elverum og Kongsvinger (under 10 %). 

I Otta var opptakten stor snøsmelting (100-150 mm i løpet av en uke fra 1. juni) og påfølgende mye 

nedbør, og vannstanden kulminerte ved Lalm (nedenfor Vågåmo) rundt midnatt 11.-12. juni med 

vannstand 358,85 m tilsvarende 1030 m3/ som har et gjentaksintervall på nærmere 50 år.  

Mye nedbør og sannsynligvis fortsatt en del tele i bakken utløste ras mange steder i 

Gudbrandsdalen. Lågen får tilløp fra Otta og Sjoa, som også var stor på grunn av snøsmelting og 

nedbør, og vannstanden kulminerte ved Losna (mellom Fåvang og Tretten) i løpet av natten 12. juni 

med vannstand 184,29 m tilsvarende 2450 m3/s som har et gjentaksintervall på 100 år. Her ble det 

målt 2315 m3/s 16 timer tidligere.  

Det ble regnet med at Mjøsa ville stige til omkring 7 m på lokal skala og avløp på 1325 m3/s, som har 

et gjentaksintervall på ca. 20 år.  

Flomvannet har inntatt Selsvollene. Foto: Niklas Eriksson, Svv.  
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SSkuelysne på Randkleiv ved Ringebu. Foto:Håkon Aurlien, Svv. 

Vedlegg 7. Scenarier for fremtidige flommer 

 
Klimascenarier og hydrologiske scenarier kan gi indikasjoner på endringer i framtida. 

 I NVE-publication 5 (1995) er endringer av flomstørrelser ved en eventuell framtidig klimaendring 

studert. Det er foretatt en flomfrekvensanalyse på 24 nordiske avløpsserier. Analysen har blant annet 

sammenliknet beregnede middelflommer og 100 års flommer under dagens forhold mot de forhold 

en kan få 30 og 100 år fram i tid. Det er benyttet to ulike forutsetninger for simuleringene, økning 

bare i temperatur, og økning både i temperatur og nedbør. Resultatet viser grovt sett at 

vårflommene avtar mens høstflommene øker. Årets største flom reduseres i vårflomregioner, mens 

årets største flom øker i de områdene der høstflommene dominerer. Bildet er sammensatt og det er 

variasjoner både innad i Norden og mellom ulike scenarier. Hva slags effekt eventuelle 

klimaendringer vil ha på flommer er derfor usikkert. De regionale forskjellene ser ut til å bli store og 

også forskjellene mellom ulike høydenivåer. 

«Føre var prinsippet» tilsier at man ikke stiller krav om full vitenskapelig sikkerhet før en tar hensyn 

til mulige klimaendringer. Etter Flomtiltaksutvalgets vurdering er det imidlertid i dag så utydelig i 

hvilken retning eventuelle regionale endringer går, at det er svært vanskelig å ta hensyn til 

klimaendringer i forbindelse med beslutninger knyttet til flomrisiko. 

Erfaringer fra sommeren 2011 er at det stadig oftere vil forekomme lokale skybrudd med en 

intensitet på 100 m.m. og over. Eksempler på dette er regnet i Vågå med påfølgende ras som førte til 

at rv. 15 ble stengt i lengre tid i juli 2006, regn i Stange i august hvor E6 og lokalveger ble oversvømt  

og ved Rena sommeren 2011 hvor m.a. jernbanen ble undergravd. Dette stiller store krav til 

dimensjonering grøfter, kulverter og bruer, da vannet både vil komme i de mindre vassdragene og i 

terrenget generelt.  
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For tiltak vises det til arbeidet som nå blir gjort i etatsprosjektet Klima og transport hvor det er et 

eget delprosjekt som omhandler sikring mot flom og erosjon.  Arbeidet med dette pågår pr 

november 2011 og et er viktig at tilrådningene her blir gjort kjent og implementert i etatens 

arbeide  

 
 

Vedlegg 8. Flomvarsel fra NVE 
Alle varslene er sendt ut på første dato som er oppgitt i varslet.  

Varsel 1)   
Varsel om flom for høyfjellet i Sør-Norge, 6. - 7. juni 2011  

06.06.2011  kl. 15:00  

Stor snøsmelting og regnvær kan føre til vannføringer på nivå over 5-årsflom i høyereliggende 

vassdrag. 

Fakta ( denne er fast innhold i alle varsler fra NVE)  

Det varsles flom når vi venter vannføring med mer enn 5 års gjentaksintervall. Det varsles stor flom 

når vi venter vannføring med mer enn 50 års gjentaksintervall. Et flomvarsel er ikke nødvendigvis et 

varsel om skadeflom. Varselet følges opp så lenge flomsituasjonen varer, med "Melding fra NVE". 

Også ved andre spesielle situasjoner i vassdragene sender NVE ut "Melding fra NVE". 

Område: Høyfjellet i Sør-Norge. 

Det er ventet mildt vær på høyfjellet de nærmeste dagene. Det vil føre til stor snøsmelting i 

høyereliggende vassdrag, som fremdeles har snø igjen i nedbørfeltet. I tillegg vil det lokalt komme 

byger med store nedbørsmengder. Dette i kombinasjon med stor snøsmelting vil føre til vannføringer 

på nivå over 5-årsflom visse steder. 

Også i lavereliggende områder er det ventet nedbør med kraftige byger og lokalt store 

nedbørmengder. 

Nedbøren kommer fra sør, og det vil komme jevnt med byger. I områder med kraftige byger,vil små 

bekker og elver få raskt økende vannføring. Noen steder kan vannføringen kulminere opp mot nivået 

for 5-årsflom. 

Det vil være store lokale forskjeller og det er usikkert hvor bygene treffer. 

Store nedbørmengder og kraftig snøsmelting kan også lokalt medføre økt fare for løsmasseskred. 

Dette gjelder først og fremst indre og høyereliggende strøk av Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, 

og Hordaland. 
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Varsel 2)  
Varsel om flom for høyfjellet i Sør-Norge, 07. - 10. juni 2011  

På grunn av varmt vær og snøsmelting, vil små og mellomstore elver som drenerer høyfjellsområder 

fortsatt ha vannføringer på opptil 5-årsflom.  

Område: Høyfjellet i Oppland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal 

Regn og snøsmelting har ført til vannføringer på opptil 5-årsflom i små og mellomstore elver som 

drenerer høyfjellsområder. Temperaturen vil holde seg relativt høy kommende døgn og det er meldt 

moderate nedbørmengder. Dette vil gjøre at vannføringen fortsatt vil holde seg på dette nivået. 

Det er varslet betydelige nedbørmengder torsdag og fredag. Dersom dette varselet opprettholdes, vil 

det bli sendt ut en ny oppfølgende melding i morgen. 

 

Varsel 3)  
Varsel om flom for høyfjellet i Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Oppland, 8. - 11. 

juni 2011  

Mange små og mellomstore elver som drenerer høyfjellsområder har nådd nivå for 5-årsflom. 

Snøsmelting og lokalt store nedbørmengder kan føre til at vannføringen holder seg på dagens nivå, 

men den kan også øke til nivå over 5-årsflom de mest utsatte stedene. 

Regn og snøsmelting har ført til vannføringer på opptil 5-årsflom i små og mellomstore elver som 

drenerer høyfjellsområder. Det er høye temperaturer i fjellet og det er fortsatt ventet høye 

temperaturer i dagene som kommer. Dette fører til at snøsmeltingen vil fortsette. 

I dag onsdag er det ventet lokalt store nedbørmengder i området, spesielt øst for Jotunheimen. 

Torsdag kommer byger fra sør som kan få hovedtyngden i de nordøstre områdene av Sør-Norge. 

Bygeværet vil vare fram til og med fredag. 

Fortsatt snøsmelting og kraftige byger kan føre til at vannføringen holder seg på dagens nivå, men 

den kan også øke til nivå over 5-årsflom de mest utsatte stedene. Spesielt utsatt er vassdrag som 

ligger høyt, som Rauma, Driva og Gudbrandsdalslågen med sideelver. 

Det vil være store lokale forskjeller og det er usikkert hvor bygene treffer. 

Kombinasjonen av nedbør og kraftig snøsmelting på allerede vannmettet jord fører til økt fare for 

løsmasseskred. 

NB! Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og meldingen vil derfor ikke nødvendigvis 

gjelde i regulerte vassdrag. 

Varsel 4)  
Melding for Østlandet, Agder og Telemark, 8. - 10. juni 2011  

Kraftige byger vil føre til raskt økende vannføring i mindre bekker og elver.  

Fra i kveld og til og med fredag er det ventet store nedbørsmengder i form av byger. 
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Nedbøren kommer fra sør og områdene i nordøst og øst vil trolig få de største nedbørsmengdene. 

I områder med kraftige byger vil små bekker og elver få raskt økende vannføring. Noen steder kan 

vannføringen kulminere opp mot nivå for 5-årsflom. 

Det vil være store lokale forskjeller og det er usikkert hvor bygene treffer. 

Nedbør på allerede vannmettet jord fører til økt fare for løsmasseskred. Dette gjelder for de nordlige 

delene av området. 

Varsel 5)  
Melding for Telemark, Buskerud, Vestfold, Akershus, Oslo og Østfold. 9. - 11. juni 2011  

Lokalt mye nedbør fører til raskt økende vannføring i mindre bekker og elver.   

I dag torsdag og i morgen fredag er det ventet lokalt mye nedbør. Dette fører til rask økende 

vannføring i små bekker og elver. Noen steder kan vannføringen kulminere opp mot nivå for 5-

årsflom. 

Det vil være store lokale forskjeller og det er usikkert hvor bygene treffer. 

Varsel 6)  
Varsel om flom for høyfjellet i Sør-Norge, 9. - 12. juni 2011  

Mange små og mellomstore elver som drenerer høyfjellsområder har nådd nivå for 5-årsflom. 

Snøsmelting og lokalt store nedbørmengder vil føre til at vannføringen holder seg på dagens nivå, 

men den kan også øke til nivå mellom 5- og 20-årsflom noen steder. 

Høyfjellet i Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Oppland og Hedmark 

Det er nå flom i mange små og mellomstore vassdrag som drenerer høyfjellsområder. Det er høye 

temperaturer i fjellet og det er fortsatt ventet høye temperaturer i dagene som kommer. Dette fører 

til at snøsmeltingen vil fortsette. I dag, torsdag, og i morgen, fredag, er det ventet lokalt store 

nedbørmengder i området. 

Fortsatt snøsmelting og kraftige byger vil føre til at vannføringen holder seg på dagens nivå, men kan 

også øke til nivå over 5-årsflom. Ut fra dagens prognoser er for eksempel Kinso i Hordaland, vassdrag 

i indre Sogn og Gudbrandsdalslågen med sideelver, spesielt utsatt. Der ventes det vannføringer med 

gjentaksintervall fra 5- og opp mot 20-år. 

Ut fra dagens nedbørvarsler ventes vannstanden i Mjøsa å stige opp til 1,75 meter over høyeste 

regulerte vannstand (HRV) (7 meter, lokal skala) mot slutten av neste uke. 

Det vil være store lokale forskjeller og det er usikkert hvor de kraftigste bygene treffer. Kraftige byger 

på vannmettet jord fører til økt fare for løsmasseskred. 

Det vil bli sendt ut en oppfølgende melding i morgen, fredag. 



Rapport om skadeflommen i pinsehelga 2011 
 

Statens vegvesen Region øst – 2012  Side 75 

 

Varsel 7) 
Varsel om stor flom for Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Oppland, 

Buskerud og Hedmark, 10. - 13. juni 2011  

 

Vannføringen har mange steder nådd nivå rundt 10 - 20-års flom. Det er fremdeles varmt i fjellet og 

snøsmelting. Det er ventet mer nedbør i dag i hele varslingsområdet 

Hovedtyngden av nedbøren kommer vest i Oppland og Buskerud og i indre Sogn, men Hedmark kan 

få kraftige byger. 

Flere steder har vannføringen kulminert i løpet av natten, men ytterligere nedbør og snøsmelting kan 

føre til at vannføringen i enkelte vassdrag vil nå nivå for stor flom, 50-års flom, i løpet av 

fredag/lørdag. 

I Sør-Trøndelag gjelder dette Driva. 

I Glomma, Numedalslågen, Hallingdalselva, Begna og Drammenselva ventes ikke vannføringer over 

middel- til 5-årsflom. I Mjøsa ventes vannstanden å stige betydelig de neste dagene. Oppdatert 

prognose for Mjøsa vil bli lagt ut på www.nve.no i ettermiddag, fredag. 

Mye vann i bakken, kombinert med mye nedbør og/eller tilførsel av smeltevann, gir økt fare for 

løsmasseskred i høyereliggende områder.  

Oppdatering om Mjøsa og Krøderen 

På grunn av mye nedbør og økt tilsig ventes Mjøsa å stige med nærmere 2 meter fram mot 

kulminasjon i løpet de kommende 7 døgn. Dette tilsvarer ca 1,75 m over HRV (høyeste regulerte 

vannstand) som igjen tilsvarer 7 m på lokal skala og 124,7 moh. Dette er ca 1 meter lavere enn 

høyeste vannstand i 1995. 

På grunn av mye nedbør og økt tilsig ventes også Krøderen å stige opp mot en 1 meter iløpet av 

helgen. Krøderen ligger nå på HRV. 

Varsel 8)  
Varsel om stor flom for Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Oppland, 

Buskerud, Hedmark og Akershus, 11. - 13. juni 2011  

Vannføringen ventes å øke i Gudbrandsdalslågen og Glomma nedstrøms Elverum. Det er fortsatt fare 

for løsmasseskred i høyereliggende strøk. 

Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Oppland, Buskerud, Hedmark og 

Akershus:  

I vassdragene på Vestlandet og i Sør-Trøndelag minker nå vannføringen. I Driva har det vært 

vannføring mellom 20- og 50-årsflom, og i Rauma var maksimal vannføring i går litt under 10-

årsflommen.  På Østlandet er vannføringen avtakende i Glomma oppstrøms for Elverum og økende 
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nedstrøms. Øverst i Ottavassdraget er det vannføringer mellom 10 og 20 årsflom, men vannføringen 

avtar. Nederst i Ottavassdraget er vannføringen nå på nivå med 50 års flom.    

På Østlandet ventes opptil 30-40 mm nedbør i dag lørdag, og temperaturen vil fortsatt føre til stor 

snøsmelting. I Gudbrandsdalslågen ventes det fortsatt økende vannføring. Mjøsa vil fortsette å stige 

til ca. 7 meter i løpet av neste uke, som er 1 meter under 1995 nivå. I Glomma nedstrøms samløpet 

med Vorma vil vannføringen fortsette å stige. Vannstanden i Øyeren vil stige til ca 6 meter, som er ca 

2 meter under 1995 nivå. I Numedalslågen, Hallingdalselva, Begna og Drammenselva ventes ikke 

vannføringer over 5-årsflom. 

Jorda er mettet med vann. Ytterligere tilførsel av smeltevann og nedbør gjør at skredfaren vil fortsatt 

være høy for løsmasseskred i høyereliggende strøk (fra Hardangervidda til Dovrefjell og Rondane, 

inkludert Hallingdal, Gudbrandsdalen og Østerdalen). Raske endringer og  høy vannføring kan 

forårsake erosjon i elver og bekker. 

Varsel 9)  
Varsel om flom for Møre og Romsdal, Sør Trøndelag, Oppland, Buskerud, Hedmark, Akershus og 

Østfold, 12.06.2011  

I de fleste vassdrag har vannføringen nå sluttet å stige og er på retur, men i Mjøsa, Vorma og 

Glomma nedstrøms Sør-Odal er vannføringen fremdeles stigende. 

Område: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Oppland, Buskerud, Hedmark, Akershus og Østfold 

I Glomma oppstrøms Sør-Odal har vannføringen vært rundt nivået for 5-årsflom.I 

Gudbrandsdalslågen og Otta har vannføringen vært på nivå noe over 50-årsflommen. I 

Hallingdalselva har vannføringen nå kulminert rundt 10-årsflom. 

Det skal bli kjøligere vær og gradvis lettere vær utover dagen, men i området Trollheimen – 

Svenskegrensen kan det gå kraftige byger. Dette kan stedvis føre til vannføringsøkning, men i for 

eksempel Driva ventes ikke flomvannføringer slik det ble observert tidligere i uken. 

Kaldere vær gir mindre snøsmelting og det er ventet at vannføringen i høyfjellet vil gå ned. 

Vannstanden i Mjøsa ventes å stige om lag 40 cm inneværende døgn, og det ventes at Mjøsa 

kommer til å kulminere 1 meter lavere enn 1995-nivå (rundt 7 m, lokal skala) i løpet av kommende 

uke. 

Vannstanden i Øyeren ventes å stige 25-30 cm i løpet av de neste 3 døgn og kulminere 2 m lavere 

enn 1995-flommen (6m, lokal skala). 

 I Vorma ventes vannføringer omkring 10-20 årsflom. I Glomma nedstrøms samløpet med Vorma 

ventes vannføringer omkring 10-års flom. 

Nedstrøms Øyeren ventes vannføringer mellom middel- til 5-årsflom. 

I Begna har det vært middelflom, mens Sperillen vil nå 5-årsflom i løpet av de nærmeste dagene. 
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Det er fortsatt fare for løsmasseskred i høyereliggende strøk (Hallingdal, Ottadalen, Dovrefjell, 

Trollheimen, Gudbrandsdalen). Det er ikke fare for løsmasseskred i lavlandsområdet med unntakelse 

av områder langs elveleiet. 

Flom kan føre til erosjon og graving ved foten av skråninger. Rask senkning av vannstand etter flom 

kan også forårsake lokale utglidninger. 

Varsel 10)  
Varsel om flom for Oppland, Buskerud, Hedmark, Akershus og Østfold, 13. - 17. juni 2011  

Vannføringen er nå på retur mange steder, men stiger fortsatt i Mjøsa, Vorma og Glomma nedstrøms 

samløpet mellom Vorma og Øyeren.  

Vannstanden i Mjøsa lå i morges på 123.92 moh (6.23 m på lokal skala). Vannstanden ventes å 

kulminere omkring 7 m på lokal skala (ca en meter lavere enn 1995-nivå) i løpet av inneværende uke. 

Vannstanden i Øyeren ventes å nå maksimalnivå på ca 6 m på lokal skala (102.5 moh) i løpet av i dag 

eller i morgen. Dette er nesten 2 meter under høyeste nivå i 1995. 

I Vorma ventes vannføringsøkning til mellom 10- og 20 årsflom i løpet av inneværende uke. I Glomma 

nedstrøms samløpet mellom Vorma og Glomma ventes vannføringen å øke til omkring 10-årsflom. 

Faren for løsmasseskred er sterkt avtagende i høyereliggende områder av Sør-Norge. Det er 

fremdeles fare for små jordras langs elveleiet i de flomrammede områdene. Det er liten fare for 

løsmasseskred i lavlandsområdene med unntak av områder langs elveleiet i de flomrammede 

områdene. Flom kan føre til erosjon og graving ved foten av skråninger. Rask senking av vannstand 

etter flom kan forårsake lokale utglidninger.  

Varsel 11)  
Varsel om flom for Oppland, Hedmark, Akershus og Østfold, 15. - 19. juni 2011  

Vannføringen er fortsatt på retur mange steder, men stiger fortsatt i Mjøsa og Vorma. I Glomma 

nedstrøms samløpet med Vorma og Øyeren har vannføringen sunket noe og er nå på et nivå under 5-

årsflommen. 

Vannstanden i Mjøsa har steget 17 cm siden i går og lå i morges (kl 08.45) på 124,39 moh (6,70 m på 

lokal skala). Vannstanden i Øyeren kulminerte i går på 102,43 moh (5,89 m på lokal skala), ca. 2 

meter under høyeste nivå i 1995. I morges (kl. 08.45) var vannstanden i Øyeren 102,32 moh. (5,78 m 

på lokal skala). 

De nærmeste dagene er det ventet nedbør i området. Dette vil bidra til å opprettholde en høy 

vannstand i Mjøsa. Vi venter fremdeles at Mjøsa vil kulminere omkring 7 m på lokal skala. Dette er 

ca. en meter under høyeste nivå i 1995. I Vorma ventes vannføringsøkning til i underkant av 20-

årsflom, og vannføringen ventes å holde seg på et høyt nivå de neste 7-10 dagene. Ut fra dagens 

meteorologiske prognoser ventes ikke ytterligere vannføringsøkning i Glomma nedstrøms samløpet 

mellom Vorma og Glomma. 
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Det er stor usikkerhet knyttet til værutviklingen i nær fremtid. Vi følger situasjonen fortløpende og 

prognosene fremover kan bli endret som følge av endring i værforholdene. 

Det er fare for små jordras langs flomstore elver nedstrøms Mjøsa. I høyereliggende områder i Sør-

Norge er det liten skredfare. Se utfyllende informasjon om skredfare. 

Varsel 12)  
Varsel om flom for Oppland, Hedmark, Akershus og Østfold, 16. - 19. juni 2011  

Vannføringen er på retur de fleste steder. Mjøsa ventes nå å kulminere på oppunder 6,80 m på lokal 

skala i løpet av dagen i dagen eller morgendagen. Samtidig ventes også Vorma å kulminere.    

Vannføringen er på retur de fleste steder, og i Gudbrandsdalslågen avtar den relativt raskt. Fortsatt 

stiger vannstanden noe i Mjøsa og vannføringen i Vorma øker noe. I Glomma nedstrøms samløpet 

med Vorma og nedstrøms Øyeren har vannføringen sunket noe og er nå på et nivå under 5-

årsflommen. 

Vannstanden i Mjøsa har steget 4 cm siden i går og lå i morges (kl 07.00) på 124,42 moh (6,73 m på 

lokal skala). Vannstanden i Øyeren, ved Mørkfoss, har vært stabil rundt 102,35 moh. (5,80 m på lokal 

skala) de siste dagene.  

De nærmeste dagene er det ventet lite nedbør i området. Dette vil føre til at vannstanden i Mjøsa 

ventes å kulminere i dag eller i morgen i underkant av 6,8 m på lokal skala (124,49 moh.). Samtidig 

ventes vannføringen i Vorma å kulminere på litt over en 10-årsflom. Vannføringen i Glomma 

nedenfor samløpet med Vorma ventes å avta og vannstanden i Øyeren ventes å synke i dagene 

fremover. 

Det er stor usikkerhet knyttet til værutviklingen for dagene fremover. Prognosene kan bli endret som 

følge av endring i værforholdene. 

Det er fare for små jordras langs flomstore elver nedstrøms Mjøsa. I høyereliggende områder i Sør-

Norge er det liten skredfare. Se utfyllende informasjon om skredfare. 

Varsel 13)  
Varsel om flom for Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold, 17. - 20. juni 2011  

Vannstanden i Mjøsa kulminerte torsdag. Med dagens nedbørprognoser er det ventet at 

vannstanden i Mjøsa synker i dagene framover. 

Vannstanden i Mjøsa kulminerte i går, torsdag, på 124,42 moh. (6,73 m på lokal skala). Dette tilsvarer 

flom med gjentaksintervall mellom 10 og 20 år. Siden 1930-årene er dette det tredje høyeste 

flomnivået etter flommene i 1995 (125,62 moh.) og 1967 (125,41 moh.). 

Fredag og lørdag ventes 10 – 20 mm nedbør hver dag i området. Med denne nedbøren ventes det 

ikke noen ny vannstandsøkning i Mjøsa. 

Med dagens nedbørprognoser er det ventet at vannstanden i Mjøsa synker, de første dagene relativt 

sakte, deretter med rundt 10 cm i døgnet. Enkelte små og middelstore vassdrag kan få 
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vannføringsøkning, men i Vorma, i Glomma nedstrøms Vorma og nedstrøms Øyeren ventes 

vannføringen å avta, og vannstanden i Øyeren ventes å synke. 

Det er usikkerhet knyttet til værutviklingen for dagene fremover. Prognosene kan bli endret som 

følge av endring i værforholdene. 

Det er fare for små jordras langs flomstore elver nedstrøms Mjøsa. Se utfyllende informasjon om 

skredfare på www.nve.no. Bruk eventuelt denne linken: http://www.nve.no/no/Nyhetsarkiv-

/Nyheter/Oppdatering---Fare-for-sma-utglidninger-langs-elveleiene-i-flomrammede-omradene-Sor-

for-Mjosa/ . 

Det vil ikke bli sendt flere flomvarsler i denne omgang, med mindre situasjonen endrer seg vesentlig.  

Flomvarslingstjenesten ved NVE vil imidlertid oppdatere informasjonen på internett daglig. 
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Vedlegg 9. Snøkart for 2010 og 2011 

 

 

 

Kartet viser snøsituasjonen  i 2010 og 2011 øst for vannskillet. Snømengdene som kunne bidra til en 

flom var relativ små  i 2011 mot 2010 som var et normal år.  
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Vedlegg 10.  Anbefalte omkjøringsruter 
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Vedlegg 11. Nyheter på vegvesen.no 
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Vedlegg 12. Mediaklipp fra flommen.  
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Skader på Trya bru på rv .3 ved Trønnes. Foto: Per Klomstad, Svv. 
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Korrigeringer til feil i media vedrørende høyde på E6 i Gudbrandsdalen fikk ikke så 

stor oppmerksomhet. 

Ved et mediasøk fikk en opp denne lederen i GD, skrevet at redaktør Kristian Skulleudi 

GD den 15. 6. 2011 
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Vedlegg 13. Flomrapport sendt Vegdirektoratet 1. juli 2011 
Denne rapporten som er å finne på de neste fire sidene ble sendt til Vegdirektoratet og bygger  på 

opplysninger som en hadde pr 1.7. 2011.  

Kort beskrivelse av forløpet 
Flommen oppsto som følge av økende volum av smeltevann og intens nedbør i perioden 8. og 9. juni 

2011. NVE varslet 6. juni om fare for flom, da primært i fjellet. NVEs neste varsel 9. juni indikerte 5 – 

20 års flom i de mindre vassdragene. 

De første varslene om stenging av veger ble registrert om kvelden den 9. juni.  

På rv. 3 i Østerdalen ved Koppang ble Trønnes bru og tilhørende gangbru ødelagt av flommen like 

over midnatt 10. juni. Deretter ble et økende antall veger stengt utover natta og morgenen 10. juni 

både i Hedmark og Oppland.  

Tidlig på morgenen 10. juni opprettet avdeling Hedmark krisestab. Avdeling Oppland overvåket 

situasjonen utover formiddagen 10. juni og iverksatte sin krisestab kl. 1400. Problemene med 

mobiltelefonnettet gjorde det ekstra viktig å ha operative krisestaber nær hendelsene. For å ta 

fylkesovergripende beslutninger og gi støtte til krisestabene i Hedmark og Oppland ble det etablert 

en regional krisekoordineringsgruppe kl. 1500 samme dag. Fylkesavdelingene i Østfold og Akershus 

var i beredskap og fulgte situasjonen tett men det ble ikke nødvendig å iverksette forebyggende eller 

avbøtende tiltak. 

Utover over dagen 10. juni ble det klart at forholdene stabiliserte seg i Hedmark.  I Oppland og 

spesielt i Gudbrandsdalen økte flommen og flomskadene i løpet av 10. juni. I hovedsak knyttet 

skadene seg til ras over veg og utglidning av vegbane, samt undergraving av brufundamenter.   

Ved Rosten (mellom Dovre og Sel) ble E6 stengt som følge av ras. Etter hvert ble også E6 stengt ved 

Kvam, mellom Fåvang og Hundorp og ved Øyer.  

E6 i Gudbrandsdalen var stengt for gjennomgangstrafikk på flere steder i tiden 10.juni – 14.juni. Med 

etablering av omkjøringsvegen gjennom Fåvang sentrum 14. juni ble E6 i Gudbrandsdalen igjen åpnet 

for gjennomgangstrafikk. E6 ved Fåvang ble åpnet den 24. juni.  

Selv om rv. 3 ble stengt ved Trønnes bru i Koppang, klarte man ved bruk av tilliggende fylkesveger å 

opprettholde gjennomgangstrafikken i Østerdalen.   

Umiddelbart etter stengningen av rv. 3, ble det bestilt interimsbru. Midlertidig gangbru ble etablert 

11. juni, mens tofelts kjørebru var klargjort slik at rv. 3 igjen ble åpnet 13. juni.  

I Oppland ble drøye 30 veger stengt som følge av flom og ras. I Hedmark var på det meste 7 veger 

stengt som følge av flommen.  

I følge Glommen og Lågens Brukseierforening oppfyller flommen i Gudbrandsdalslågen NVEs vilkår 

for 100-årsflom. Flommen i Mjøsa kulminerte på 20-årsflom, mens i Glomma-Øyeren ble den vurdert 

å være på 5 – 10-årsnivå. 
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Status pr. 1. juli 
Arbeidet med å gjenåpne veger og bruer har pågått kontinuerlig siden flommen startet. Primært er 

det våre driftsentreprenører som har forestått dette arbeidet sammen med byggelederne på 

fylkesavdelingene. Under og i etterkant av flommen har også geoteknikere og bru- og vegteknisk 

personell vært ute og vurdert skadeomfang og  behovet for nødvendige tiltak.  

Arbeidet med å få på plass nye permanente bruer på rv. 3 i Koppang er godt i gang, med 

prosjektering og etablering av konkurransegrunnlag for byggefasen. Entreprisekontrakt for bygging 

av bruene planlegges lyst ut tidlig i juli, med tilbudsfrist i begynnelsene av august. Selve arbeidene 

forventes igangsatt i slutten av august, med forventet ferdigstillelse i løpet av året. 

Pr. 1. juli er fremdeles 6 fylkesveger i Oppland stengt på grunn av store skader. 

Det har vært nødvendig å vente til vannet har trukket seg tilbake for å få full oversikt over skadene 

på vegnettet. Prosessen med å estimere kostnadene etter flommen pågår derfor ennå, og det er 

fortsatt for tidlig å gi et nøyaktig overslag for den enkelte skade og for hva det totale 

reparasjonsarbeidet vil koste. Vi holder fast ved vårt tidligere grove estimat på NOK 200 millioner, 

herav NOK 50 millioner på riksveg og NOK 150 millioner på fylkesveg. 

Samhandling med andre aktører 
Avdeling Hedmark etablerte kontakt med fylkeskommunen, fylkesmannen og berørte kommuner på 

et tidlig stadium.  

Avdeling Oppland informerte tidlig fylkeskommunen, og hadde ellers noe kontakt med politiet og 

fylkesmannen. I den mest krevende perioden måtte avdelingen prioritere å bruke ressursene på 

direkte håndtering av krisen.  

Fylkesmannen i Oppland innkalte ikke fylkesberedskapsrådet. Dette førte til at kontakten mellom 

involverte etater måtte skje på en annen måte.  

Den regionale krisekoordineringsgruppa hadde tett kontakt med NVE, Glommen og Lågen 

Brukseierforening og Meteorologisk Institutt. 

Krisehåndtering 
Selv om vegnettet har blitt påført alvorlige materielle skader, er det viktig å understreke at ingen 

mistet livet eller ble påført alvorlige skader på vegene som følge av flommen.  

Regionen har avholdt et evalueringsmøte med de som var sentrale medarbeidere under flommen. 

Videre har alle enheter som var involvert i flommen gjennomført sine evalueringer av 

krisehåndteringen. Et hovedinntrykk som går igjen i alle enheter er at man lykkes med sine viktigste 

oppgaver. Selv om man ikke fulgte kriseplanene fullt ut, var disse, sammen med gjennomførte 

kriseøvelser til god støtte for hvordan organisasjonen og enkeltmedarbeidere måtte takle kritiske og 

uvante situasjoner. På grunnlag av dette er vår vurdering at Region øst håndterte krisen på en god 

måte.  

I det videre vil vi redegjøre nærmere for hva mener å ha lykkes med og hvor vi mener å ha et 

forbedringspotensial. 
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Hva fungerte godt? 
• Hovedårsaken til at Region øst lykkes med krisearbeidet var dedikerte ansatte som arbeidet meget 

hardt og med stor velvilje.  

• Krisestabene ble satt tidlig. Avdeling Hedmark etablerte sin stab tidlig på morgenen 10. juni. 

Avdeling Oppland satte sin stab kl. 1400, men som tidligere nevnt var hele kriseorganisasjonen på 

plass allerede tidlig på dagen. Som en følge av dette klarte man å få oversikt over situasjonen på et 

rimelig tidlig stadium. Den tidlige etableringen av krisestab i Hedmark la nok grunnlaget for at man 

fikk på plass interimsbru allerede 13. juni.  

• Opprettelsen av en regional krisekoordineringsgruppe var også viktig. Enheten hadde ansvaret for å 

koordinere og bistå krisestabene i Hedmark og Oppland, rapportere til Vegdirektoratet og drive 

ruteplanlegging. Enheten bidro til at avdeling Oppland hadde tilgang på helikopter fra 11. – 13. juni, 

noe som sikret at geologer, geoteknikere, fagpersoner innen bru- og vegteknologiområdet kunne 

komme seg raskt fram til ras- og flomområdene. På grunnlag av informasjon fra VTS og 

fylkesavdelingene klarte enheten også å lage forslag til reiseruter allerede den 11. juni. Etter hvert 

ble det også laget kart med rutene, som ble lagt ut på nettavisene. Som nevnt var enheten i tett 

kontakt med NVE, Glommen og Lågens Brukseierforening og Meteorologisk Institutt. På grunnlag av 

dette ble det laget løpende vannføringsprognoser.  

• Medievakten, som er lokalkjent i Hedmark og Oppland, gjorde en meget god innsats under 

flommen. Han hadde nær kontakt med kommunikasjonsrådgiverne i fylkesavdelingenes krisestaber 

og med den regionale koordineringsenheten. Medievakten hadde kontinuerlig kontakt med media og 

tok også oppgaven som pressetalsmann i kriseperioden. Det var svært vellykket å bruke en trygg og 

dreven kommunikasjonsrådgiver som talsperson overfor media. Media har også gitt oss positive 

tilbakemeldinger på vår mediehåndtering. 

• Den store pågang til VTS (175) førte raskt til lange telefonkøer. Som følge av dette ble det etablert 

en egen telefonsvartjeneste på vårt sentralbordnummer 81522000. Denne tjenesten fungerte fra kl. 

1530 den 10. juni og holdt det, med unntak om natta, gående fram til 14. juni. Tjenesten var i all 

hovedsak bemannet med folk som til vanlig arbeider på sentralbordet. Disse hadde god 

lokalkunnskap, kjennskap til geografiske navn og god kunnskap om ressurspersoner i egen 

organisasjon. Vi mener at denne ordningen var svært vellykket. 

• Under de rådende forholdene mener vi at trafikkavviklingen ble håndtert på en god måte. 

Omkjøringsruter ble kommunisert kontinuerlig til media og på vegvesen.no. Som følge av at vi hadde 

tilgang på helikopter fikk vi forholdsvis raskt sendt ut vårt fagpersonell for å vurdere om veger kunne 

gjenåpnes etter ras. En rask etablering av interimsbruer på rv. 3 mener vi var svært viktig, siden vi da 

fikk på plass en robust trafikkavvikling for nord-sør-trafikken.  Trafikant- og kjøretøyavdelingen (TK) 

spilte også en viktig rolle i forhold til trafikkavviklingen. I Oppland ble uniformert personell fra TK 

utplassert i nærheten av flomområdene for å informere/veilede bilistene.  

• Driftsentreprenørene har vært en svært viktig støttespiller til Statens vegvesen. I Gudbrandsdalen 

har Mesta, med sine underentreprenører, gjort en meget god innsats under og etter flommen. Det 

var en god dialog med entreprenørene fra et tidlig stadium i krisen.  
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Hva fungerte mindre godt? 
• Mobilnettets sammenbrudd skapte forholdsvis store problemer for kriseorganisasjonen, spesielt 

for krisestaben i Oppland. Det var vanskelig å komme i kontakt med driftsentreprenørene siden disse 

kun bruker mobiltelefon. Det var også problemer å kommunisere med noen av friteksttavlene siden 

disse også er knyttet opp mot Telenor sitt nett. Med det som bakteppe ber vi Vegdirektoratet 

vurdere om det grunnlag for å iverksette tiltak.   

• I Statens vegvesen Region øst sine kriseplaner benyttes i stor grad de ansattes 

mobiltelefonnummer. I lys av denne krisen bør også fasttelefonnummer og epostadresser tas inn i 

planene. 

• Kommunikasjonen med politiet i Oppland kunne vært bedre. En viktig årsak til dette var at 

Fylkesmannen ikke opprettet sin kriserådsstab, hvor både politiet og vegvesenet er medlemmer. Som 

følge av dette ble det ingen overordnet og helhetlig kommunikasjon mellom etatene. I kommende 

kriseøvelser vil vi vurdere å invitere politiet for å utveksle erfaringer. 

• Kriseinformasjonen på vegvesen.no må forbedres. Vi opplevde at viktige vegmeldinger “druknet” i 

meldinger om ordinære vegarbeider, f.eks. asfaltarbeider.  Vi mener at regionene må få direkte 

tilgang til vegvesen.no i krisesituasjoner, slik at viktig informasjon til publikum, media og 

samarbeidspartnere blir lett tilgjengelig på nettstedets forside. Videre bør det være mulig å generere 

kart med tilgjengelige kjøreruter. Vår erfaring etter flommen er at kart som viser kjøreruter er mye 

mer brukervennlige enn ren tekstlig informasjon. 

• NVEs flomvarsel datert 6. juni var så vidt vagt at det ikke ga oss grunnlag for å iverksette tiltak. Et 

bedre varsel hadde gitt oss mulighet til å komme i gang på et enda tidligere tidspunkt. Vi ser 

imidlertid at det er viktig å etablere sterkere kontakt med NVE og Glommen og Lågens 

Brukseierforening. 

• Driftsentreprenøren i Gudbrandsdalen gikk tom for både skilt- og sperremateriell, og det ble 

enkelte steder brukt provisoriske løsninger. Dette fikk ingen negative konsekvenser, men vi ser at det 

er viktig å følge opp entreprenørene i forhold til dette. 

• Fylkesavdelingene hadde ikke hatt opplæring i bruk av VegCIM. Siden fylkesavdelingene ikke brukte 

VegCIM, måtte all informasjon fra dem overføres fra excel/word. Dette fungerte helt greit, men det 

er viktig at alle krisestaber får opplæring i dette systemet. Det er også en svakhet at VTS ikke har 

tilgang til VegCIM. 
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