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Forord 
 
Det skal lages en kommunedelplan for E18 Tvedestrand – Arendal. Strekningen er omtalt i 
Nasjonal Transportplan 2010-2019. Det er aktuelt å prioritere statlige midler til strekningen i 
siste seksårsperiode. Den betinger at det blir tilslutning for en delvis bompengefinansiering. 
 
Strekningen er med i Konseptvalgutredning (KVU) E18 Langangen – Grimstad, oktober 2008 
som munner ut i et anbefalt konsept: Utvidelse til 4 felt i dagens trasé. 
 
Organisasjonskart for styring av prosjektet: 
Statens vegvesen startet arbeidet med kommunedelplan for E18 Tvedestrand – Arendal i 
november 2009. Planarbeidet skal gjennomføres med støtte i en samarbeidsgruppe og en 
koordineringsgruppe. Koordineringsgruppa skal bidra til samordning over kommunegrensene, 
til en effektiv planprosess (prioritering av ressurser) og sikre finansiering av 
planleggingsprosessen.  Samarbeidsgruppa skal sikre gjensidig informasjonsflyt, drøfte 
faglige og formelle problemstillinger og sikre at alle relevante forhold blir tatt hensyn til i 
planprosessen. I tillegg skal referansegrupper høres og komme med bidrag i planprosessen. 
 

Koordineringsgruppe: 
• Arendal kommune – Ordfører  
• Tvedestrand kommune - Ordfører 
• Arendal kommune - Rådmann 

 Prosjekteier 
• Tvedestrand kommune - Rådmann 

Prosjektsjef 
• Aust-Agder fylkeskommune - Fylkesordfører 

Anette Aanesland 
• Aust-Agder fylkeskommune – Fylkesrådmann 
• ”Bedre stamvei på Sørlandet” - Prosjektleder 
• ”Østre Agder”  
• SVV Fylkesvegsjef 
• SVV Prosjekteier og prosjektleder  

Samarbeidsgruppe: 
• Tvedestrand kommune - 1 til 2 politikere + 
administrasjon Prosjektleder 

Harald Tobiassen • Arendal kommune - 1 til 2 politikere + 
administrasjon 

 
Figur 1 Organisasjonskart 

• ”Østre Agder”  
• Fylkesmannens miljøvernavdeling 
• Fylkesmannens landbruksavdeling 
• Fylkesmannens beredskapsavdeling 
• Fylkeskommunens planavdeling + 1 Fylkespolitiker
• Fylkeslegen i Aust-Agder 
• NVE  
• Mattilsynet 
• Agder politidistrikt 
• SVV fylkesenhet 

SVV 
Prosjektorganisa-
sjon 

Referansegrupper 
• Næringsliv 
• Velforeninger  
• Grunneierlag 
• Kollektivnæring 
• Aksjonsgrupper 
• Andre 
særingeresser 
• NHO 
• LO 
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Planprosessen legger opp til medvirkning og i februar 2010 ble det arrangert et idéseminar 
med bred medvirkning med 33 deltagere fra samarbeidsgruppa og koordineringsgruppa. 
 
Plan og bygningslovens § 4-1 stiller krav om utarbeidelse av planprogram for alle regionale 
planer og kommuneplaner. ”Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, 
planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til 
grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for 
utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 
samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av 
planmyndigheten.” 
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Innledning 
 
Dette er Statens vegvesens forslag til planprogram. Forslaget er på høring og offentlig 
ettersyn fram til 1.oktober 2010. Alle som ønsker det kan komme med merknader til 
planprogrammet. Merknader skal være skriftlige og sendes: 
 
Statens vegvesen Region sør 
Serviceboks 723 
4808 Arendal 
 
eller på e-post til: firmapost-sor@vegvesen.no  
 
Merk innspillene med ”E18 Tvedestrand - Arendal”.  
 
Hovedformålet med dette planprogrammet er å: 

 Fastsette formålet med prosjektet og planleggingen 
 Fastsette hvilke vegkorridorer og trafikksystem som skal utredes i den kommende 

konsekvensutredningen  
 Fastsette hvilke fagtema av vegløsningene som skal utredes i den kommende 

konsekvensutredningen 
 Redegjøre for den kommende planprosessen og medvirkningsmulighetene i denne 

 
Vegkorridorer, trafikksystem og fagtema som ikke er med i planprogrammet vil ikke bli 
utredet videre. Det er derfor svært viktig at man får med de løsningene man ønsker videre 
vurdert i planprogrammet. 
 
Forslaget til planprogram er delt i seks kapitler:  

 Kapittel 1 beskriver formålet med prosjektet og planleggingen. 
 Kapittel 2 redegjør for rammebetingelser og forhold til andre planer 
 Kapittel 3 beskriver vegstandard som legges til grunn for den fremtidige vegen 
 Kapittel 4 beskriver vegkorridorene og trafikksystem som skal utredes. 
 Kapittel 5 beskriver dagens situasjon, antatte konsekvenser av de ulike korridorene, og 

hvilke fagtema som foreslås utredet 
 Kapittel 6 beskriver videre planprosess, kommunedelplan og konsekvensutredning 

 
Man kan gi innspill til alle delene av planprogrammet. Statens vegvesen vil likevel peke på 
noen punkter det etter vår oppfatning er spesielt viktig å vurdere når man gir innspill: 

 Hvilke formål prosjektet og planleggingen skal ha, omtalt i kapittel 1.  
 Hvilke vegkorridorer og trafikksystem som skal utredes, omtalt i kapittel 4 
 Hvilke fagtema som skal utredes, omtalt i kapittel 5 
 Planprosess og medvirkningsmuligheter, omtalt i kapittel 6 
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1. Formål med E18 Tvedestrand - Arendal og planleggingen 

1.1. Formål med planlegging av E18 Tvedestrand - Arendal 
Det skal lages en kommunedelplan med konsekvensutredning for E18 Tvedestrand – Arendal. 
På idéseminaret 25.02.2010 ble det konkludert med at de viktigste hovedmål som 
planprosessen skal styres etter er følgende: 
 

1. Trafikksikkerhet 
2. Effektivt og forutsigbart transportsystem med gode koblinger til lokalvegnett 
3. Jordvern 
3. Minimalisere de negative miljøkonsekvensene 
3. Styrke kollektivgrunnlaget 
 

1.2. Formål med planprogrammet 
Formålet med planprogrammet er å fastsette hvilke vegkorridorer og temaer skal utredes i den 
kommende konsekvensutredningen. Planprogrammet skal videre sette fokus på den 
kommende planprosessen og medvirkningsmulighetene i prosessen 
 

1.3. Formål med planarbeidet 
Formålet med planarbeidet er en vedtatt kommunedelplan med konsekvensutredning for ny 4-
felts E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Kommunedelplanen skal vise korridor for 
fremtidig E18. Videre skal den vise nødvendige tilførselsveger, kryss, rasteplasser, 
kollektivanlegg, døgnhvile- og kontrollplasser.  
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2. Rammebetingelser 

2.1. Nasjonale føringer  

2.1.1. Rikspolitiske retningslinjer:  

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (1993) 
Hensikten med Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging er å 
oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging både i kommunene 
og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. 
 
Retningslinjenes punkt 2 slår fast at  

”Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk 
effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og 
bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et 
langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå 
gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene.” 

 
Retningslinjene gir også føringer for avveiing mellom verne- og bruksinteresser. I 
retningslinjenes punkt 3.3 heter det blant annet:  

”Hensynet til effektiv transport må avveies i forhold til vern av jordbruks- og 
naturområder. Utbyggingsmønster og transportsystem bør utformes slik at en unngår 
omdisponering av store, sammenhengende arealer med dyrket eller dyrkbar mark av 
høy kvalitet.” 

 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1989) 
For å styrke og synliggjøre barn og unges interesser i planleggingen er det gitt rikspolitiske 
retningslinjer for barn og unge. Retningslinjene stiller krav til at oppvekstmiljø og arealer som 
skal benyttes av barn og unge skal være sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen 
helsefare. Retningslinjene stiller også krav om at det skal være arealer i nærmiljøet hvor barn 
kan utfolde seg og skape seg sitt eget lekemiljø, og at det skal skaffes fullverdig erstatning for 
områder som barn og ungdom bruker dersom slike områder blir bygget ned. 
 
 
Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand  
er regjeringens viktigste dokument for en samlet framstilling av miljøpolitikken, og gir 
sammen med flere andre stortingsmeldinger, handlingsplaner, konvensjoner, rikspolitiske 
retningslinjer med videre, mål for miljøpolitikken (se under).  
Når det gjelder areal- og transportpolitikk, har regjeringen mål om å utvikle en mer aktiv 
nasjonal arealpolitikk for å oppnå en bærekraftig forvaltning av landets samlete arealressurser 
og skape gode fysiske omgivelser. Arealpolitikken skal også bidra til reduserte utslipp av 
klimagasser. Utbyggingsmønster og transportsystem skal samordnes med sikte på redusert 
motorisert transportbehov og økt bruk av kollektivtransport og sykkel framfor bil, og en trygg 
og effektiv trafikkavvikling.  
 
Miljømålsetningene griper inn i mange temaer som vil bli belyst i plan- og 
utredningsarbeidet: 

 Det er et overordnet politisk mål å sikre at det blir tatt estetiske hensyn til landskapet i 
all planlegging.  
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 Det er et nasjonalt politisk mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som 
helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen 
for øvrig.  

 Tilgjengeligheten for alle og særlig for personer med nedsatt funksjonsevne skal 
bedres innenfor alle viktige samfunnsområder (universell utforming).  

 Sikring av det biologiske mangfoldet (arter og bestander). Norge har som mål å stanse 
tapet av biologisk mangfold innen 2010.  

 Mangfoldet og et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer skal bevares 
for framtiden. 

 Naturressurser/jordvern. Regjeringen har som mål at årlig omdisponering av de mest 
verdifulle jordressursene skal halveres innen 2010.  

 Vannforvaltning: Forskrift om rammer for vannforvaltningen legger opp til en ny og 
økosystembasert vannforvaltning. Forskriften definerer generelle miljømål for ulike 
typer vannforekomster hvor det sentrale er at tilstanden skal beskyttes mot forringelse, 
forbedres og gjenopprettes med sikte på god økologisk og kjemisk tilstand i samsvar 
med klassifisering som er gitt i vedlegg og forurensningsforskriften. 

 
Målene omtalt over er forankret i følgende dokumenter: 

o St. meld. nr. 39 (2000–2001). Friluftsliv - Ein veg til høgare livskvalitet. 
o St. meld. nr. 42 (2000-2001). Biologisk mangfold. 
o St. meld. nr. 23 (2001-2002). Bedre miljø i byer og tettsteder. 
o St. meld. nr.16 (2002-2003). Resept for et sunnere Norge. 
o St. meld. nr. 40 (2002-2003). Nedbygging av funksjonshemmende barrierer. 
o St.meld. nr 16 (2004 – 2005) Leve med kulturminner. 
o St. meld. nr. 26 (2006-2007). Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. 
o St. meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019. 
o Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 – 2009. Sammen for fysisk aktivitet. 
o Den europeiske landskapskonvensjonen, 2004. 
o FN konvensjonen om biologisk mangfold, 2002. 
o Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. 

Miljøverndepartementet, rundskriv T-5/1993. 
o Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften), 2001 (siste 

endring med virkning fra 01.01.2009)  
o Forskrift om rammer for vannforvaltningen av 15.12.2006 

 
 

2.1.2. Naturmangfoldloven 

Lov av 2009-07-01.  §1:Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige 
og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, 
også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i 
fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.  
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2.2. Forhold til andre planer 
Konsekvensutredningen skal kort oppsummere forholdet til andre planer som konseptvalg-
utredning, fylkesplaner, kommuneplaner, reguleringsplaner, verneplaner m.v. i området. Det 
skal redegjøres for hvorvidt tiltaket er i samsvar med eller i strid med gjeldende planer, mål 
og retningslinjer. Herunder gjelder også forholdet til nasjonale og regionale mål og 
retningslinjer.  
 
Konsekvensutredningen skal også inneholde en redegjørelse for hvilke tillatelser fra offentlige 
myndigheter som eventuelt er nødvendige for å gjennomføre tiltaket, samt en redegjørelse for 
hvilke spesielle lover som kan ha betydning for tiltaket. 
 

2.2.1. Nasjonale planer 

 
Nasjonal Transportplan 
St. meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2019 , dat. 13.03.2009 
 
På side 223 i NTP står det at i siste seksårsperiode er det aktuelt å prioritere statlige midler til: 
 
Oppstart på utbygging av E18 til firefelts veg på strekningen Tvedestrand – Arendal i Aust-
Agder. 
Etter åpningen av OPS-prosjektet Grimstad – Kristiansand vil dette være den strekningen 
på E18 gjennom Agderfylkene med dårligst standard. Prioriteringen er betinget av at det blir 
tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering. 
 
 

2.2.2. Regionale planer 

 
Konseptvalgutredning (KVU) E18 Langangen – Grimstad (2008) 
 
Konseptvalgutredningen E18 Langangen – Grimstad oktober 2008 gir følgende føringer for 
strekningen: Fremtidig utvikling av E18 til 4 felt anbefales basert på dagens trasé (konsept 4). 
Mellom Tvedestrand og Arendal foreslås vegen lagt i ny 4 felt trasé for å unngå inngrep i 
bebyggelsen langs vegen. 
 
Dagens E18 på strekningen Tvedestrand – Arendal har ikke tilfredsstillende standard i forhold 
til vegens funksjon.  Dette er den strekningen på E18 gjennom Agderfylkene som i dag har 
dårligst standard og har miljøproblemer knyttet til randbebyggelse og farlige avkjørsler/kryss.  
Strekningen er ulykkesbelastet og fremkommeligheten er ikke tilfredsstillende. 
 

2.2.3. Aust-Agder Fylkeskommune: 

 
Fylkesplan for Aust-Agder (2004): 
 
Handlingsplanen har nedfelt mål om å avklare trasèvalget for ny E18-parsell mellom Arendal 
og Tvedestrand. Utbyggingen må også omfatte tilfredsstillende av/påkjøringsløsninger og 
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tilrettelegge for gode kollektivknutepunkt for alle byene. Handlingsplanen har fremsatt 
følgende kriterier for å oppnå et sikkert og funksjonelt transportnett i Aust-Agder:  
”Gjennomføre planprosesser for å utvikle hovedvegnettet i og rundt Arendal med bl. a. ny 
adkomst til havneområdet på Eydehavn. Planene må sees i sammenheng med planene for ny 
E18 øst for Arendal. Utrede alternative finansieringsformer.” 
 
 
Regional delplan for senterstruktur og handel 
Ny fylkesdelplan er under utarbeidelse. Planen kan legge sterke føringer for 
handelsetableringer langs E18 med forslag om en 1000m-grense hvor det ikke kan tillates nye 
handelsetableringer. I tillegg foreslås det strenge bestemmelser mht. etableringer i nærheten 
av kryss langs E18.  
Planen antas å være ferdigbehandlet i 2011. 
 

2.2.4. Verna vassdrag 

Molandsvassdraget er med i verneplan for vassdrag. 
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2.2.5. Tvedestrand kommune 

Kommuneplanens arealdel (2007) 
I arealdelen til kommuneplanen er det vedtatt forslag til alternative traséer. Det foreliggende 
planprogrammet er utarbeidet fritt i forhold til de tidligere vedtatte traséer.  
 
Kommunedelplan for trafikksikkerhet – Tvedestrand (2003) 
Hovedstrategien i planen er å bygge trafikksikkerhetstiltak samtidig med annen utbygging 
som forsterker eller skaper trafikksikkerhetsproblem. I tillegg skal man vurdere mulighetene 
for å redusere behov for biltrafikk i all areal- og transportplanlegging.  
 
Landbruk – Tvedestrand 
Ingen offisiell landbruksplan.  
 
Reguleringsplan for Grenstøl (1975) 
Plan for næringsutvikling i Grenstøl-området. 
 
Reguleringsplan GS-veg Skålandsveien-Goderstad (2005) 
Ny gang-og sykkelveg er under utbygging.  
 
Reguleringsplan for Bergsmyr vest (1974) 
Plan for næringsutvikling, Bergsmyr. 
 
Reguleringsplan for Bergsmyr vest (revidert) (1992) 
Plan for boligutbygging sør for korridor 1 i foreliggende forslag til planprogram 
 
Reguleringsplan for Bergsmyr vest (omregulering) (2004) 
Plan for næringsutvikling sør for korridor 1 i foreliggende forslag til planprogram 
 
Reguleringsplan for Bergsmyr øst (1987) 
Plan for handelsutvikling, Bergsmyr 
 
Bebyggelsesplan for Bergsmyr øst  (2001) 
Plan for handelsutvikling, Bergsmyr 
 
Reguleringsplan for Bergsmyr øst (revisjon) (1999) 
Plan for boligutbygging, Bergsmyr 
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2.2.6. Arendal kommune 

Kommuneplanens arealdel  (2007) 
I arealdelen til kommuneplanen er det vedtatt forslag til alternative traséer. Det foreliggende 
planprogrammet er utarbeidet fritt i forhold til de tidligere vedtatte traséer.  
 
Kommuneplanen har et uttalt mål vedr. ny E18: ”Ny 4-felt-trase for E18 mellom 
Arendal og Tvedestrand er ferdig konsekvensutredet og planlagt innen utløpet av 2008. Alle 
plan og utredningsoppdrag knyttet til trase for E18 som påligger kommunen skal ha topp 
prioritet ved disponering av kommunens planfaglige kapasitet og kompetanse. Utbygging av 
ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand er påbegynt i løpet av kommuneplanperioden.” 
Kommuneplanen har uttalt mål vedr. lokalvegnettet: ”Etablere ny adkomst fra Arendal 
sentrum til Stoa.  Vurdere muligheter for direkte tilknytning mellom Kystveien (på strekningen 
Krøgenes til Songe) og ny E18.  Etablere tunnelforbindelse fra Østvest-tunnelen til 
Songe/Krøgenes.  Heve standarden på veiforbindelsen til Tromøy funksjonelt og 
sikkerhetsmessig. ” 
 
Kommunedelplan for Barbu, vedtatt 21.06.07 
Arealplan for Barbuområdet. 
 
Kommunedelplan for Agderparken Vest  (oppstart) 
Arealplan for nærings-og boligutvikling i Myra-Stoa området.  

 
Kommunedelplan  for Myra – Bråstad, vedtatt 28.05.2009 
Det er avsatt areal til fremtidig vegutvidelse langs E18, samt sideareal på Myra-siden av 
krysset på Harebakken.  
 
Kommunedelplan Bevaring (2003) 
Temaplan som skal bidra til å ivareta og utvikle kulturhistoriske, arkitektoniske og 
miljømessige verdier i kommunen.  
 
Kommunedelplan Grønnstruktur  (2005) 
Temaplanen inneholder strategier for oppfølging av nasjonal og lokal miljøpolitikk. 
Hovedmålet med planen er å bidra til at det ved all planlegging og saksbehandling tilstrebes å 
oppnå bredere betingelser for utøving av friluftsliv, lek og aktivitet. 
 
Følgende grønnstrukturelementer anses som spesielt viktige å ta hensyn til ved annen 
planlegging: 
 

1. Badeplasser 
2. Jordbrukets kulturlandskap 
3. Kirkegårdsanlegg 
4. Historiske hageanlegg 
5. Landskapsverdier 
6. Byen/sentrum 
7. Leke- og læreområder. 
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Kommunedelplan Trafikksikkerhet  (2010)  
Kommunedelplanen inneholder retningslinjer for trafikksikkerhetsarbeidet i Arendal 
kommune og omfatter alle typer vegnett. Samtidig skal planen gi muligheter for 
holdningsskapende arbeid mht. trafikksikkerhet.  
 
Planen har et spesielt fokus på trafikksikkerhetsarbeid der Arendal kommune har 
et direkte ansvar for tiltaket eller tiltak der kommunen gjennom samarbeid med Statens 
Vegvesen og Aust-Agder fylkeskommune har et delansvar. 
 
Kommunedelplan Landbruk (2009) 
Kommunedelplanen er en temaplan for den kommunale landbruksforvaltningen, og gir 
innspill til fremtidig arealforvaltning. Planen omfatter stedbunden næring som jordbruk, 
skogbruk, hagebruk og utmarksnæring.  
 
En av hovedutfordingene i forhold til fremføring av ny E18 Tvedestrand – Arendal er å 
”Planlegge utbygging av veier som hindrer nedbygging av dyrka mark og minimaliserer 
ulemper for tilgrensende landbruksområder” 
Noen områder i kommunen har kvaliteter som gjør dem til viktige landbruksområder samt 
verdifulle områder for landbrukets kulturlandskap. Et av disse områdene er Austre Moland 
ved Molandsvann: Området har et flott kulturlandskap/kulturmiljø og viktig område for 
biologisk mangfold og vilt. Området er godt egnet for grovfôrbasert landbruksproduksjon. 
Området er underlagt strengeste jordvern.  
 
Reguleringsplan for Helleheia Hagelandsby (2009) 
Reguleringsplan som hjemler utbygging av små helårsstuer, dvs. et slags kolonihagekonsept. 
Hovedformål er landbruk, med underformål.  Planområdet ligger øst for Totjenn på Helleheia, 
og kan komme i konflikt med evt. trasévalg i dette området.  
 
Reguleringsplan for Longum Park (1987)  
Reguleringsplan som hjemler næringsutbygging på begge sider av dagens E18, mellom 
Jovannet og Longumvannet i nærheten av Stølen. Det er en liten andel av det store 
planområdet som er bygd ut.   
 
Reguleringsplan for Longum Park boligområde (ikke vedtatt)  
Kommunen har mottatt forslag om reguleringsendring for deler av planområdet som ligger 
ned mot Longumvannnet, endringen innebærer forslag om nye boligområder samt 
næringsområder nær E18.  
 
Reguleringsplan for Stølen - Sprøkilen, Moland Park (1986)  
Plan for nærings-og boligutvikling mellom  Jovann og E18. Planen grenser inntil dagens E18.  
 
Reguleringsplan for Torsbuåsen (1979) 
Plan for boligområde øst for Longumvannet og dagens E18. Del av dagens E18 omfattes av 
planen.  
 
Reguleringsplan for Frivold (1983) 
Reguleringsplan i nærheten av dagens E18, hovedformål boliger.  
 
Reguleringsplan for Longum Vest (Lonaåsen) (1998) 
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Reguleringsplan som hjemler boligutbygging, feltet er ikke ferdig utbygd. Planområdet ligger 
på en halvøy nordøst i Longumvannet.  
 
Reguleringsplan for Ytre Longum (2002) 
Bevaringsplan med landbruk som underformål. Planen omfatter også vestlandske hovedvei 
som går omtrent parallelt med dagens E18.  
 
Reguleringsplan for Gunhildsbu (1986) 
Plan for bolig/næring vest for Harebakken-krysset 
 
Reguleringsplan for Harebakken, felt 1 (1985) 
Plan for handelsutvikling på Harebakken.  
 
Reguleringsplan for Høgedal / Høgedalsheia, reg. endring (1988) 
Plan for næringsutvikling langs dagens E18, mellom E18 og Høgedal.  
 
Reguleringsplan for Heidalsområdet (1981) 
Planen omfatter atkomstvegen opp til Heidalen. Vegen krysser dagens E18 i bro. 
 
Reguleringsplan for Vegstasjon, Stoa (1996) 
Plan for offentlig virksomhet og bolig, nord for Stoa-krysset på dagens E18. 
 
Reguleringsplan for del av Stoa vestre (2005) 
Plan for næringsutvikling, sør for Stoa-krysset på dagens E18.  
 
Stoa næringsområde nordre og søndre del (2000) 
Plan for næringsvirksomhet i sørlig ende av planområdet i foreliggende planprogram.  
 
Reguleringsplan for E18 Harebakken-Stoa (2006) 
Planen omfatter E18 med sideterreng, hjemler utvidelse og midtdeleretablering. 
 
Reguleringsplan for E18 Gang-og sykkelveg Arendal-Tvedestrand Grense (ikke vedtatt) 
Det er meldt oppstart av planarbeid for gjenværende strekning av dagens E18 der det mangler 
gang-og sykkelveg.  
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3. Vegstandardvalg 
 

3.1. Vegstandard 
Det er antatt at følgende dimensjoneringsklasser er aktuelle for vegsystemet som skal utredes: 

 S8 E18 ÅDT1:  12-20000  Fartsgrense: 100 Km/t 
 S9 E18 ÅDT    >20000  Fartsgrense  100 Km/t 
 S1 Andre hovedveger  ÅDT:    4-12000   Fartsgrense:   60 Km/t 
 S6 Andre hovedveger ÅDT    >12000  Fartsgrense:   60 Km/t 
 Sa2 Samleveger  ÅDT:       >1500  Fartsgrense:   50 Km/t 

 
 
 
 

 
Figur 2 Tverrsprofil S8, 19m vegbredde 

 
 

 
Figur 3 Tverrprofil S1, 8,5m og ÅDT 4000-12000 

 

                                                 
1 ÅDT: Årsdøgntrafikk, antall kjøretøy som passerer et punkt på en veg i begge retninger i 
løpet av et år, delt på 365, Det vil si gjennomsnittlig antall kjøretøy per døgn. 
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3.2. Grunnlag for standardvalg 
Statens vegvesens Håndbok 017 Veg- og gateutforming (2008) beskriver hvilken vegstandard 
som skal legges til grunn ved planlegging og bygging av veg. Dimensjoneringsklassen 
bestemmes ut fra vegens funksjon, trafikkmengde (ÅDT) og fartsgrense. For 
dimensjoneringsklassenes tverrprofil og utforming, henvises det til håndboken. 
 
En trafikkmodell for Arendal kommune og Tvedestrand kommune er under utarbeidelse. 
Trafikkmodellen skal legges til grunn for valg av standardklasse i vegsystemet.  

3.2.1. E18 

E18 er forutsatt planlagt som 4-felts veg med fartsgrense 100 km/t. Forutsetningen er gitt i 
KVU Langangen – Grimstad og idèseminar avholdt 25.02.2010. Dimensjoneringsklassene 
som er aktuelle er S8 og S9. Begge har stamveg og 100 km/t som inngangskriterier, men 
trafikkmengden skiller.  

3.2.2. Sekundærvegsystem 

Det er tre dimensjoneringsklasser som er aktuelle for sekundærvegsystemet, S1, S6 og Sa2.  
Sekundærvegsystemet er vurdert overordnet i forbindelse med innledende korridorsøking. Det 
er sett på løsninger som helt eller delvis erstatter noen av dagens veger og trafikkmengdene på 
eksisterende veger er lagt til grunn for valg av aktuelle klasser.  Skulle det vise seg i løpet av 
konsekvensutredningen at andre klasser er aktuelle, vil de bli tatt inn og lagt til grunn, uten 
noen videre behandling. 
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4. Vegkorridorer og trafikksystem som skal utredes 
 

4.1. Planområde og vegkorridorer 

4.2. Forslag til planområde 
Etter en totalvurdering av tidligere planhistorie, konseptvalgutredning (KVU) med tilhørende 
kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) og regjeringsnotat, tunnelalternativ under Arendal 
sentrum og idéseminar, er det kommet frem til følgende forslag til planområde: 
 

 
Figur 4 Forslag til planområde 

Avgrensing av planområdet inkluderer eksisterende E18 nord for Harebakken. Fra Fiane til 
Rømyr, området mellom eksisterende E18 og Storelva og tilslutning mot eksisterende E18 i 
øst. Mot sør krysser plangrense Bergsmyr til Grenstøl og følger ytterkant av Vennevann og 
Vålevann. Videre vestover følger plangrensen fv. 121 til Eydehavn og følger fv. 410 fra 
Eydehavn til Barbudalen. Vestre grense følger Barbudalen opp til Harebakken med tilslutning 
til eksisterende E18 mot vest. 
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4.3. Forslag til vegkorridorer 
På bakgrunn av konseptvalgutredning(KVU) med tilhørende kvalitetssikring av konseptvalg 
(KS1), regjeringsnotat, idéseminar og fagvurdering er det kommet frem til følgende forslag til 
vegkorridorer som skal utredes videre.  

 
Figur 5 Vegkorridorer 

4.3.1. Generelt om korridorene 

Korridorene er vist med en mulig plassering innenfor planområdet, basert på fremsatte mål og 
kriterier fra idéseminarene. På bakgrunn av konsekvensutredningen som gjennomføres som 
en del av kommunedelplanarbeidet kan korridorene flyttes og justeres innenfor planområdet. 
Korridorene vil kunne kombineres på tvers av hverandre. Det er ikke tatt stilling til bro, 
tunnel eller veg i dagen, men områder som åpenbart vil måtte krysses av enten bro eller tunnel 
er nevnt under hver enkelt korridor. 
  

4.3.2. Korridor 1 (rød), Tveite - Rømyr – Stølen - Harebakken 

Korridoren begynner i nytt kryss ved Rømyr, nord for Tvedestrand sentrum og med tilkobling 
til eksisterende veg ved Tveite. Korridoren fortsetter i fjellsiden mot Grenstøl forbi Fiane, bak 
Fianheia før den krysser fv. 121 (Langangsvegen) i bro ved Hagestad. Korridoren fortsetter 
mot Molandsvann hvor den må krysse vannet. Kryssingen av Molandsvann kan gjøres både 
med bro eller tunnel. Videre går korridoren fra Molandsvann mot Stølen og Harebakken.  
 

 
Figur 6 Korridor 1 (rød) 
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4.3.3. Korridor 2 (grønn), Tveite - Rømyr – Stølen - Harebakken 

Korridoren begynner ved eksisterende veg ved Tveite. Fra Rømyr til Grenstøl går korridoren i 
tunnel gjennom Stangmyrheia og fortsetter nord for Vennevann og mot Hageheia. Det er 
usikkerhet rundt krysningen av fv. 121 mellom Hagestad og Kvastad. Videre fortsetter 
korridoren nord for Holte, forbi Urdalen videre sydover til Sagene. Forbi Sagene er det aktuelt 
med en høy bro. Herfra fortsetter korridoren nord for Totjenn og Heftingsdalen, nord for 
Bjørnebo og videre til Stølen og Harebakken. Tunnel under partier av viktige friluftsområder 
er aktuelt.  
 

 
Figur 7 Korridor 2 (grønn) 

4.3.4. Korridor 3 (lilla), Tveite - Bergsmyr – Harebakken 

Korridoren begynner ved eksisterende veg ved Tveite. Den fortsetter nær Bergsmyr til 
Grenstøl og fortsetter nord for Vennevann og Vålevann. Videre over Vålvannsheia og krysser 
fv. 121 i bro midt mellom Kvastad og Langang. Det er høyst aktuelt med tunnel i partier langs 
Vennevann og Vålevann. Videre fortsetter korridoren syd for Holte og Urddalen mot Sagene. 
Korridoren går forbi Totjenn og videre forbi  Heftingsdalen og Mjåvann. Korridoren går  
bynært og ender ved Harebakken. Ved dette korridoralternativet må det bygges tunnel under 
bebyggelsen. Bymarka må vurderes spesielt mht tunnel. 
 

 
Figur 8 Korridor 3 (lilla) 
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4.3.5. Tilførselskorridorer: 

4.3.5.1. Generelt 
Tilførselskorridorene er vist som mulige korridorer fra eksisterende vegnett til ny E18.  

 
Figur 9 Alle vegkorridorene med tilførselskorridorer 

 

4.3.5.2. Nes - Rømyr 
Det vurderes mulighetene for en ny vegtrasé fra Nes til Rømyr for å gi avlastning på dagens 
E18 fra fv. 415. 
 

4.3.5.3. Fiane – Grenstøl 
Korridoren er vist med relativt kraftig stigning opp mot Langtveitheia og tunnel gjennom 
heia.  
 

4.3.5.4. Bergsmyr – Grenstøl 
Korridoren er vist som veg i dagen fra Bergsmyr og opp mot Grenstøl. E18 ligger i dalsiden 
forbi Langtveitheia, noe som medfører bro fra kryss på ny E18 og over dalen inn mot 
Heståsen.  
 

4.3.5.5. Saltrød - Eydehavn:  
Alternativene opp fra Saltrød til ny E18 er mange og det gjenspeiles i korridoren som er 
markert. Saltrød - Eydehavn kan kobles til alle korridorene med ny tilførselsveg, men det er 
lite sannsynlig med en kobling til korridor 1 (rød). 
 

4.3.5.6. Krøgenes 
Tilførselsveg fra Krøgenes har flere alternativer. To hovedprinsipper utmerker seg.  

 En tunnel under bebyggelsen med kobling mot dagens fv. 410 Blødekjærtunnelen og 
videre opp mot kobling til E18 ved Stølen.  

 Videre er det vist en korridor som kobles på korridor 3 (lilla) ved sydspissen av 
Mjåvann. Denne korridoren kan og forlenges for å kobles på korridor 1/2 (rød/grønn) 
ved Stølen. Tunnel under verdifulle områder må vurderes.  
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4.4. Bakgrunn for valg av planområde og vegkorridorer. 

4.4.1. Tidligere planhistorie 

I kommuneplanene til Tvedestrand kommune og Arendal kommune er det vedtatt trasé for ny 
E18 på strekningene fra Rømyr – Haslestad og Dalen – Stølen. 
På strekningen Haslestad – Dalen er det foreslått 5 forskjellige traseer i kommuneplanen for 
Arendal kommune.  
 

 
Figur 10 Rømyr – Haslestad, Haslestad – Dalen med 5 forskjellige alternativer og Dalen – Stølen. 

 
Alternativ A 
Alternativ A ligger lengst nord av alle alternativene. Strekningen er ca.7,2km med 3 tunneler 
og 450m bru. Fra Haslestad følger alternativet dagens E18, krysser over enden av 
Landbømyrene, før traseen føres videre gjennom et landskap som for det meste er skogdekt 
med mange koller. Linja passerer høydedragene Vrangåsen, Hattåsen og Mofjell.  Det er 
forutsatt tunnel gjennom disse åsene. 
 
Alternativ B 
Alternativ B ligger på nordsiden av dagens E18, med en total lengde på 6,8km, derav tunnel 
500m og bru 370m. Alternativet følger dagens E18 ca. 1km vestover fra Haslestad til 
Landbømyrene, og videre inn i et fjellendt kupert terreng.  Det er planlagt en 500m lang 
tunnel gjennom Hattåsen, og en bru på ca. 70m ved Brekka. Traseen er felles med alternativ C 
fra idrettsplassen i Brekka til Skjulestad, og videre felles med alternativ A fram til Dalen. 
 
Alternativ C 
Alternativ C vil ligge tett ved dagens E18, litt vest for denne. Total lengde er 6,7km. Det er 
ingen tunneler men en samlet lengde av bruer på ca.370m. Alternativet følger dagens E18 ca 
2km til Vågskilen. Fra idrettsplassen i Brekka er det felles trasé med alternativ B videre frem 
til Skjulestad, og felles med både alternativ A og B videre til Dalen. 
 
Alternativ D 
Traseen krysser Molandsvannet ved Harvelandsneset, med bru på ca. 250m. Total veglengde 
er 6,0km.  Fra Haslestad og frem til Molandsvann går traseen stort sett gjennom skogområder. 
Fra Harvelandsneset og frem til Dalen, går alternativet gjennom småkupert landskap med 
koller og delvis dyrket mark.   
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Alternativ Dt 
Alternativ Dt her en total lengde på 6,0km med en 2km lang tunnel under Molandsvannet ved 
Harvelandsneset. Dette alternativet er tilnærmet identisk med alternativ D utenom tunnelen.  
Alternativet unngår dermed miljøproblemene knyttet til kryssing av Molandsvannet. 

4.4.2. KVU med tilhørende KS1 og pressemelding fra regjeringen. 

I Nasjonal Transport Plan (NTP) 2010 -2014 er strekningen Tvedestrand – Arendal omtalt. På 
grunn av nye krav fra finansdepartementet utløses det krav om konseptvalgutredning, KVU, 
dersom et prosjekt har en antatt kostnad over 500 millioner kroner. Statens vegvesen 
utarbeidet en konseptvalgutredning, datert oktober 2008, for strekningen Langangen 
Grimstad, som en fortsettelse av E18 gjennom Vestfold. Denne utredningen er kvalitetssikret, 
KS1-rapport, av eksterne konsulentfirma, Metier AS og Møreforskning AS.  
 
På bakgrunn av nevnte KVU og KS1 er det gitt en pressemelding som setter føringer for 
videre planlegging av strekningen Langangen – Grimstad.  
 
Pressemeldingen konkluderer i tråd med KVU og KS1: 
“- For vidare planlegging ny E18 frå Langangen i Telemark til Grimstad i Aust-Agder skal 
Statens vegvesen leggje til grunn ei løysing med utbygging av firefelts veg langs dagens trasé, 
det såkalla ”alternativ 4”. Dette alternativet omfattar i hovudsak ei utviding frå to til fire felt. 
På einskilde strekningar skal ny firefelts veg leggjast i ein eigen trasé.” 
 
”.- I første omgang skal det gjennomførast utbygging på strekningane Langangen – Dørdal 
og Tvedestrand – Arendal, i tråd med opplegget i Nasjonal transportplan  2010 – 2019. Den 
vidare utbygginga må fastsetjast ut frå tilhøve som gjeld trafikkutvikling og lønsemd. Eg har 
elles bede Vegdirektoratet om å ta omsyn til jordvernet i planlegginga av strekninga E18 
Langangen – Grimstad, seier samferdselsministeren.” 
 
Videre er det gitt i KVU-rapporten at strekningen mellom Tvedestrand og Arendal skal 
planlegges som 4-felts veg i ny trasé.   
 

 
Figur 11 Kartskisse fra KVU-rapport med anbefalt konsept 
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4.4.3. Tunnelalternativ under Arendal sentrum 

Dette er et privat planforslag innlevert i idéfasen. Traseen ligger langt sør og nært kysten. 
Alternativet viser korte tilkoblingsveger fra lokalvegnettet og direkte atkomst til Arendal 
sentrum med ramper opp til eksisterende rundkjøringer i Barbu og på Strømsbusletta. 
Alternativet går under Arendal sentrum med tilknytning til Stoa Vest i en 4 - 5km lang tunnel. 
 
 
 

 

Figur 12 Tunnelalternativ under Arendal sentrum 

 

Føringer fra KVU  
Etter regjeringens behandling av KVU E18 Langangen – Grimstad er konsept 4 valgt for 
videre planarbeid. I oppsummeringen side 78 anbefales følgende strategi for videre 
planlegging og utbygging av strekningen Langangen-Grimstad første punkt:  
Fremtidig utvikling av E18 til 4 felt anbefales basert på dagens trasé (konsept 4). 
 
Mellom Grenstøl og Arendal er også vegen foreslått lagt i ny 4-felts trasé for å unngå inngrep 
i bebyggelsen langs vegen. 
 
En av hensiktene med KVU arbeid er å begrense omfanget i det videre planarbeidet i 
kommunedelplanen. Konsept 4 innebærer at en i det videre planarbeid skal legge til grunn ny 
veg fra Rømyr i Tvedestrand til Stølen i Arendal.  
 
Videre vestover fra Stølen til Grimstad er konsept 4 beskrevet som utvidelse av eksisterende 
veg.  
 
Føringer fra NTP  
I Nasjonal transportplan er strekningen satt opp til å være 23 kilometer og med en kostnad på 
3,5 milliarder 2010 kroner. Tunnelalternativet vil bli vesentlig lenger og dyrere, og vil derfor 
gå ut over planområde og kostnadsrammene gitt i NTP.  

 
Regelverk 
Planforslaget vil komme i konflikt med Statens vegvesens regelverk:  

 Håndbok 021 Vegtunneler, punkt 4.14.1 Kryss i tunnel står det: ”Kryss i tunnel skal 
unngås. Unntak behandles som fravik i en tidlig planfase”  
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 St.prp.nr.63. 2, punkt 2.1.3. ”Med unntak av havarifelt, skal det samme antall kjørefelt 
opprettholdes inne i og utenfor tunnelen.”  

 
 
Statens vegvesen Region sør har ikke kvalitetssjekket detaljene i planforslaget, da det ikke er 
grunnlag for å gå videre med dette alternativet. 
 
En fravikssøknad vil føre til lang saksbehandling, med EØS-behandling og fare for innsigelse 
fra Statens vegvesen. Saksbehandlingstid og evt. innsigelse vil medføre utsettelse av 
fremdrift. 
 
I vedlagt notat fra vegdirektoratet frarådes en løsning med lang tunnel og kryss i tunnel.  

 
Konklusjon 
Regionvegsjefen har på grunnlag av overnevnte besluttet at et tunnelalternativ under Arendal 
sentrum ikke skal være med i det videre planarbeidet. 

 
 

                                                 
2 St.prp.nr.63 ”om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr 10/2006 av 27. 
januar 2006 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2004/54/EF om minstekrav til tryggleik 
i tunnelar i det transeuropeiske vegnettet”. 
 
 

Forslag til planprogram E18 Tvedestrand - Arendal 
26 



4.4.4. Idéseminar 

Det ble avholdt et idéseminar 25.februar 2010 med 33 deltagere fra: 
 Arendal kommune (5) 

o Harald Danielsen, Torill Rolstad Larsen, Geir Skjæveland, Kristen Bjormyr, 
Jan Kløvstad. 

 Tvedestrand kommune (5) 
o Asbjørn Aanonsen, Svein O. Dale, Jan Dukene, Jarle Bjørn Hanken, Erling 

Holm. 
 Aust-Agder fylkeskommune (4) 

o Marianne S. Lyngvi, Leiv Egil Thorsen, Ole Mikalsen, Frank Allan Juhl. 
 Fylkesmannen, Landbruks- og Miljøvernavdeling (3) 

o Gidske Houge, Petter Utkleiv, Ellen Paust. 
 Østre Agder (1) 

o Maya Twedt Berli 
 Statens vegvesen (11) 

o Harald Tobiassen, Rune Retterholt, Kari Huvestad, Stian Blindheim, Per T. 
Terjesen, Nina Kjemperud, Egil Sundheim, Bjarte Sandve, Kristian De Lange, 
Erling Jonassen, Tore Solberg 

 ”Bedre stamveg på Sørlandet” (1) 
o Kjell Pedersen-Rise 

 Studenter fra UIA (3) 
o Daniel Salomon, Thierry Rugamba, Godfrey Ngarukiye 

 
Idéseminaret besto av følgende programposter: 

 Åpning / Presentasjon 
 Mitt forslag til vegtrasè 
 Rammene for dagens samling 
 Mål (Hva skal dette prosjektet oppnå?) 
 Kriterier for valg av vegtraséer 
 Hva er mulige traseer?  
 Presentasjon av traseer 
 Tilbakemelding / Oppsummering 

 
I etterkant av idéseminaret ble forslagene til linjer, mål og kriterier gjennomgått av 
prosjektgruppa til Statens vegvesen og resultatet av bearbeidelsen ble gjennomgått på en ny 
samling 18. mars 2010. 
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Sammenstilling av gruppenes mål er vist i figuren under: 
 

 
Figur 13 Oppsummering mål og kriterier 

 
Gruppene var enige i oppsettet og prioriteringene. Det prioriteres i følgende rekkefølge i 
forhold til valg av løsning: 

1. Trafikksikkerhet 
2. Effektivt og forutsigbart transportsystem med gode koblinger til lokalvegnett. 
3. Jordvern 
3. Minimalisere de negative konsekvensene 
3. Styrke kollektivgrunnlaget. 

De tre siste målene er sidestilte, og konsekvensanalysen vil ta hånd om prioriteringene og 
anbefalinger i forhold til de temaene. 
 
Videre ble bearbeidede linjer presentert og gruppene gikk igjennom og vurderte om det var i 
tråd med alternativene arbeidet fram på første samling. 
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Figur 14 Bearbeidede linjer 

Gruppene var enig om at den sorte linja fra Rømyr, opp mot Fianesvingen og inn til der den 
sammenfaller med rød linje skal taes ut av hensyn til jordvern, grunnforhold og dårlig 
vegteknisk løsning. Ellers var gruppene stort sett enige om at det er vanskelig å utelukke noen 
av linjene på bakgrunn av mål og kriterier. Det ble satt fokus på at det er viktig å ha et 
sammenligningsgrunnlag for å være trygg på å gjøre det riktige valget for ny trasé.  
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4.5. Antatt åpningsår, prognoseår, sammenligningsår og analyseperiode  
I Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2019 står det at E18 Tvedestrand Arendal er prioritert i 
siste del av planperioden. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for 
delvis bompengefinansiering. Det er forutsatt at reguleringsplan vedtas senest år 2015 og 
byggestart år 2017. 
 
Åpningsåret er det året det er realistisk at vegen kan åpnes for trafikk. Statens vegvesen 
foreslår å sette antatt åpningsår til 2021. 
 
Prognoseåret er det året som legges til grunn for dimensjoneringen av vegen. Normalt settes 
prognoseåret til 20 år etter antatt åpningsår. Prognoseåret settes til 2041. 
 
Sammenligningsåret i en konsekvensutredning skal være det første hele året den nye vegen 
er i bruk, det vil si året etter åpningsåret. Sammenligningsåret settes til 2022. 
 
Analyseperioden i en konsekvensutredning er de første 25 årene etter åpningsåret. 
Analyseperioden settes til 2022-2047. Ved beregning av prissatte konsekvenser beregnes en 
restverdi på veganlegget etter 40 år. Restverdien skal beregnes i år 2062. 

4.6. Referansesituasjonen (Alternativ 0) 
Referansesituasjonen beskriver forholdene i sammenligningsåret 2022 dersom det ikke 
bygges ny veg. I referansesituasjonen inngår derfor trafikkveksten fram til 
sammenligningsåret og vedtatte utbygginger som forventes fullført før sammenligningsåret. 
Dette kan for eksempel være utbygging av andre veger, boligbygging og næringsutbygging. 
 
Referansesituasjonen er sammenligningsgrunnlaget for vurderingen av konsekvensene ved de 
andre alternativene. Det betyr at referansesituasjonen per definisjon har konsekvensen 0. 
Konsekvensene av de andre alternativene illustrerer dermed hvor mye alternativet avviker fra 
referansesituasjonen.  
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5. Dagens situasjon, antatte konsekvenser av de ulike 
alternativene og fagtema som skal utredes 

 
I konsekvensutredningen skal det gjøres en samfunnsøkonomisk analyse som tar for seg både 
prissatte konsekvenser og ikke-prissatte konsekvenser. I tillegg drøftes prosjekts mål i et eget 
kapittel. Dette kapitlet redegjør for: 

 Innholdet i de ulike temaene som skal utredes i konsekvensutredningen 
 Dagens situasjon med hensyn til de ulike temaene  
 Antatte konsekvenser av alternativene som skal utredes ut fra kunnskapen vi har i dag 
 Konsekvenser som skal utredes innenfor hvert tema 

 

5.1. Prissatte konsekvenser 
 
Beregning av prissatte konsekvenser skal utføres med programmet EFFEKT. Dette er Statens 
vegvesen sitt hovedverktøy for å utføre nytte-kostnadsanalyser i forbindelse med veg- og 
transportprosjekter. I EFFEKT blir de prissatte konsekvensene av et veg- og trafikktiltak 
beregnet og sammenstilt. 
 
Trafikkanalysen som skal ligge til grunn for beregningene skal omfatte hele vegnettet som 
kan få en vesentlig endring i trafikkgrunnlaget som følge av tiltaket. I trafikkanalysen skal det 
vurderes om tiltaket fører til nye reiseruter, har innvirkning på reisemiddelvalg og om det blir 
flere reiser. Resultatene fra trafikkanalysen er av stor betydning for konsekvensanalysen og 
det legges derfor opp til at presentasjonen skal tydeliggjøre forskjellen mellom de ulike 
alternativene.  
 
Trafikkvurderingene som foreligger til planprogrammet antyder at en trafikkanalyse må 
omfatte store deler av Arendal sentrum, områdene mellom dagens E18 og fv. 410 og 
trafikkanalysen må sørge for at store tilførselsveier er inkludert, som fv. 415 – Vegårshei - 
Åmli, fv. 42 – Evje, fv. 409 – Tromøy, fv. 420 – Hisøy. 
 
En trafikkmodell for Arendal kommune og Tvedestrand kommune er under utarbeidelse som 
vil bidra til trafikkanalysen. 
 
Resultatene fra trafikkanalysen, i form av hvilket vegnett som får vesentlige trafikale 
endringer, vil gi føringer for hvor stort influensområde som skal tas med i beregningene av de 
prissatte konsekvensene. Influensområdet skal avgrenses til området der det forventes 
vesentlige virkninger av tiltaket. 
 
Analysen av prissatte konsekvenser omfatter: 

 Trafikant- og transportbrukernytte 
 Operatørnytte 
 Budsjettvirkninger for det offentlige 
 Ulykker 
 Støy og luftforurensning 
 Restverdi 
 Skattekostnader    
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5.1.1. Trafikant- og transportbrukernytte 

Følgende kostnads- og nyttekomponenter skal beregnes under dette temaet: 
 distanseavhengige kjøretøykostnader 
 andre utgifter for trafikantene 
 tidsavhengige kostnader 
 helsevirkninger for gående og syklende 
 utrygghet for gående og syklende 

 
Disse kostnadene kan beregnes som absolutte resultanter for hvert enkelt alternativ, også for 
alternativ 0. For prosjekter der trafikantene gjennomfører de samme reisene i alle alternativer, 
kan nytten beregnes som differansen mellom alternativ 0 og de enkelte 
utbyggingsalternativene. 

 

5.1.2. Operatørnytte 

Operatørnytte skal beregnes for å få fram summert endring i driftskostnader for operatørene 
av kollektiv-, parkerings- eller bomselskapene. Med operatørselskaper menes selskaper som 
står for offentlig transportvirksomhet eller selskap som bidrar ved forvaltning av infrastruktur 
for transport. Det tas hensyn til følgende operatørselskaper: 

 Kollektivselskaper 
 Parkeringsselskaper 
 Bompengeselskaper 
 Andre private aktører 

 

5.1.3. Budsjettvirkning for det offentlige 

Budsjettvirkning for det offentlige er summen av inn- og utbetalinger over offentlige 
budsjetter, inkludert transportetatene. Dette viser bevilgningene over offentlige budsjetter som 
tiltaket fører til og skatteinntekter tiltaket skaper. 

 

5.1.4. Ulykker 

Ulykkesanalysen som skal gjennomføres skal inneholde følgende: 
 Beregning av ulykkesfrekvens på det aktuelle vegnett for alle år i analyseperioden 
 Kartlegging av ulykkestyper og skadegrad. 
 Beregning av ulykkeskostnader for hele analyseperioden basert på ulykkesfrekvens, 

ulykkestype, skadegrad og samfunnsøkonomiske kostnader.  
 
De totale samfunnsøkonomiske kostnader for en trafikkulykke omfatter både de 
realøkonomiske kostnadene og det velferdstap trafikkskadde og pårørende opplever ved 
redusert livskvalitet og tap av helse eller leveår. 
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5.1.5. Støy og luftforurensning 

Konsekvensene av støy og luftforurensing er for en stor del prissatt og inngår som en del av 
tiltakets nytte-/kostnadsanalyse, men støy og luftforurensning har også virkninger som ikke er 
prissatt. De ikke-prissatte virkningene kommer fram i vurderingene av nærmiljø og friluftsliv. 
 
I forbindelse med de prissatte konsekvensene skal det gis informasjon om: 

 Antall boenheter og institusjonsplasser i henholdsvis gule (55-65dB) og røde (>65dB) 
støysoner. 

 Antall personer utsatt for mer enn 30 dB innendørs støynivå i rom til varig opphold, 
og mer enn 55 dB utendørs støynivå utenfor rom til støyfølsom bruk 

 Støyplageindeks (SPI) 
 Antall personer utsatt for NO2 og PM10

3 over nasjonale mål 
 Utslipp av NOX

4 og CO2
5-ekvivalenter oppgitt i tonn 

 Helsemessige konsekvenser av svevestøv i form av for tidlig død 
 

5.1.6. Restverdi 

Restverdien er et uttrykk for investeringens nytte etter analyseperiodens slutt.  
 

5.1.7. Skattekostnader 

Av Finansdepartementets veileder i samfunnsøkonomiske analyser (Finansdepartementet 
2005) framgår det at det for alle inn- og utbetalinger over offentlige kasser skal beregnes en 
ekstra skattekostnad på 20 øre pr. krone. Dette gjelder også bevilgninger til drift og 
vedlikehold av veger samt tilskudd til kollektivtransport. 
 
 

                                                 
3 PM10 – Svevestøv. Svevestøv er en form av støv, og består av partikler som svever i luften i 
noe tid 
4 NOx – En fellesbetegnelse for nitrogenoksidene NO og NO2. Utslipp av NOx bidrar til 
luftveissykdommer, dannelse av ozon nær bakken og sur nedbør 
5 CO2 – Karbondioksid er en gass. CO2 kan ha en negativ effekt på klimaet, men forskere er 
uenige. 
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5.2. Ikke-prissatte konsekvenser 
 
Med ikke-prissatte konsekvenser menes konsekvenser som det ikke finnes noen metode for å 
sette en pris på i kroner.  

 
Ved utredning av konsekvenser skal metoden i Statens vegvesens Håndbok 140 Konsekvens-
analyser benyttes. For ikke-prissatte konsekvenser følger utredningen en tre-trinns prosedyre 
med (l) beskrivelse og vurdering av status og verdi, (ll) en vurdering av hvilken type 
endringer (positive eller negative) og omfanget av endringene det planlagte tiltaket medfører 
for det aktuelle temaet og (lll) en vurdering av konsekvenser basert på en sammenkobling av 
verdi og omfang. Det skal utarbeides kart der områdenes verdi framgår. 
 
Omfanget vurderes i forhold til referansesituasjonen/Alternativ 0 (se kap. 4.6). 
Omfangsvurderingene skal begrunnes. Alle tiltak som inngår i investeringskostnaden skal 
legges til grunn ved vurderingen av omfang. Andre tiltak som fagutreder foreslår skal omtales 
som avbøtende eller kompenserende tiltak.  
 
Analysen av ikke-prissatte konsekvenser omfatter: 

 Landskapsbilde 
 Nærmiljø og friluftsliv 
 Naturmiljø 
 Naturressurser 
 Kulturmiljø 

 
 
 
 

5.2.1. Landskapsbilde 

Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse 
endres som følge av et vegtiltak. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset 
landskapet sett fra omgivelsene og hvordan landskapet oppleves sett fra vegen 
(reiseopplevelse). 
 
Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det 
aktuelle tiltaket vil medføre for omgivelsene. Omfanget vurderes i forhold til alternativ 0. 
Veganlegget vil påvirke området gjennom direkte inngrep og nærføring. Alle tiltak som 
inngår i investeringskostnaden skal legges til grunn ved vurderingen av omfanget. Andre 
tiltak som fagutreder foreslår skal omtales som avbøtende tiltak eller kompenserende tiltak. 
 
Omfang og konsekvens skal vurderes ut fra følgende kriterier: 

 Tiltakets lokalisering og linjeføring i horisontal- og vertikalplanet 
 Tiltakets dimensjon/skala 
 Tiltakets utforming og materialbruk 

 
Viktige steder på vegstrekningen skal visualiseres ved hjelp av illustrasjoner, fotomontasjer, 
3D-modeller eller lignende, for å synliggjøre omfang/konsekvens av tiltaket. 
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5.2.1.1 Dagens situasjon 
Planområdet består i hovedsak av et småkupert, skogkledd landskap med heier og koller, og 
noe dyrket mark på flatene mellom høydedragene. 
 
Øst i planområdet fra Rømyr til Molandsvann er det et kupert landskap med flere markerte 
heier med mye skogsareal. Langs dagens E18, ved Fiane og Goderstadsletta er det 
kulturlandskapet med dyrka mark som dominerer landskapsbildet. 
 
Sentralt i planområdet ligger Molandsvannet. Vannet består av mange bukter og kiler inn 
mellom tilgrensende terreng. Landskapet rundt vannet preges av et frodig kulturlandskap med 
dyrket mark og med skog mellom de åpne partiene. Dagens E18 har nærføring til 
Molandsvannet langs hele vestsiden av vannet. 
 
Vest i planområdet er landskapet småkupert og med et stort innslag av småvann og tjern. De 
største vannene er Totjenn, Mjåvann, Ribbervann, Jovann og Longumvann. Mye av 
planområdet i vest er deler av bymarka til Arendal. Området er skogkledd. Vest for 
Molandsvannet er det landbruksareal på de flate partiene mellom kollene. 
 
5.2.1.2 Referansesituasjonen (0-alternativet) 
Dagens E18 følger de store terrengformasjonene og vegen ligger tilnærmet horisontalt/flatt i 
terrenget på strekningen fra Fiane til Harebakken. Eksisterende veg har liten skala og 
oppleves som underordnet i landskapet. Vegen følger i stor grad de naturlige terrengformene 
med begrenset terrenginngrep. Vegen går gjennom åpent kulturlandskap og har nærføring til 
Strengselva, Jostadvann, Molandsvann og Longumvann. Disse landskapselementene er 
viktige faktorer som gir de reisende gode reiseopplevelser på strekningen. 
 
5.2.1.3 Antatte konsekvenser av korridorene som skal utredes 
 
 
Korridor 1 
Fra Rømyr vil vegen gå på nordvestsiden av de store heiformasjonene ved Fløyheia. Vegens 
linjeføring vil følge de store landskapsformene. På den første strekningen kan vegen bli 
eksponert mot de åpne partiene i vest, før den vil bli skjult bak Fianeheia og det kuperte 
terrenget videre sørover mot Goderstadvegen. Over det åpne landskapsrommet ved 
Goderstadvegen, vil den nye vegen krysse omtrent ved Hagestad. Korridoren ligger i kanten 
av landskapsrommet. Vegen vil krysse kulturlandskapet med en høy og lang bro. På dette 
punktet kan de vegfarende få noe utsikt mot kulturlandskapet. Videre sørover mot 
Molandsvann går vegen gjennom et småkupert, skogkledd landskap uten markerte 
terrengformasjoner som danner sterke linjer i landskapet. Vegen bør her kunne tilpasses 
terrengformasjonene slik at en unngår å lage markerte terrengsår. 
 
Korridor 1 krysser Molandsvann i bro eller tunnel. Molandsvannet består av mange bukter 
med tilhørende nes som skaper mange små landskapsrom. Store deler av landskapet rundt 
vannet preges av et frodig kulturlandskap. Terrenget er småkupert uten markerte høyder. Bro 
over vannet kan krysse horisontalt, og i forholdsvis lav høyde, og tilpasses terrenget på begge 
sider uten store terrenginngrep. Broa vil være et nytt element i landskapsbildet som kan 
forstyrre det urørte ved vannet. Det er spredt gårdsbebyggelse i området, og med en ny veg 
gjennom kulturlandskapet, kan det føre til negativ endring for omgivelsene. 
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Korridor 1 kan også krysse Molandsvann og området rundt i en lang tunnel. Med en slik 
løsning vil konsekvensene for landskapsbildet i området bli mindre. Konsekvensene blir da 
lokalisert rundt områdene hvor tunnelen starter og slutter. Terrenget er småkupert og det kan 
derfor bli markerte terrenginngrep på grunn av lange/store forskjæringer til tunnelen. 
 
Fra Dalen og videre sørover er det et småkupert landskap med innslag av mange småtjern. 
Korridoren følger hovedretningen på terrengformasjonene.  
 
Korridor 2 
Fra Rømyr til Grendstøl går vegen i tunnel gjennom Fløyheia/ Stangmyrheia. Videre går 
korridoren gjennom et småkupert landskap på vestsiden av Vennevann. Korridoren følger 
deretter hovedretningen i landskapet langs østsiden av Hageheia. Omfanget av terrenginngrep 
kan bli begrenset da korridoren følger de store linjene i landskapet. 
Ved Kvastad krysser korridoren Goderstadvegen i bro sør for det store landskapsrommet ved 
Gåsetjenn. Lokalisering av kryssingssted kan være gunstig ut fra landskapsmessige hensyn. 
Ved Kyråsheia kan det bli store terrenginngrep. Kyråsheia stuper forholdsvis bratt ned mot 
Jordtjenn. Det bør vurderes tunnel gjennom åsen. 
 
Videre sørover går korridoren gjennom et småkupert skogkledd landskap. Vegen bør kunne 
tilpasses terrengformasjonene slik at en unngår store terrengmessige konsekvenser. 
Korridoren krysser sør for Bramshølen og går så videre sørover gjennom skogkledd landskap 
og passerer øst for Ottersland og rundt Hesthagfjell. Korridoren har nærføring til Totjenn. Fra 
Totjenn til Stølen er landskapet småkupert uten markerte linjer i landskapet. Korridoren kan 
mest sannsynlig tilpasses terrenget på en skånsom måte slik at omfanget av store skjæringer 
og fyllinger blir begrenset. Korridoren kan føre til direkte inngrep eller nærføring til tjern i 
området. 
 
Korridor 3 
Korridor går rundt de store terrengformasjonene på østsiden av Stangmyrheia. Korridoren 
gjør direkte beslag eller har nærføring til arealene ved Bergsmyr og Grendstøl. Langs 
Vennevann og Vålevann følger korridoren hovedretningen i landskapet. Hensiktsmessig 
plassering av veglinja er svært avgjørende for hvor store konsekvenser vegen vil få for 
landskapsbildet rundt vannene. 
 
Videre sørover er det et småkupert skogkledd landskap. Vegen bør her kunne plasseres greit i 
landskapet slik at terrenginngrep blir begrenset. Ved Sagene vil korridoren mest sannsynlig 
krysse i bro over lokalvegen, elva og det åpne området med bebyggelse. Det kan bli 
utfordrende å få en god landskapsmessig lokalisering av korridoren forbi Sagene. 
 
Ved Totjenn vil konsekvensene for landskapsbildet være svært avhengig av lokalisering av 
veglinja. 
  
Korridor 3 går videre sørover gjennom et skogkledd landskap hvor det er små 
høydevariasjoner. Veglinja bør kunne plasseres skånsomt i terrenget uten å lage store sår i 
landskapet. Vegen kan få nærføring til Mjåvann og får da konsekvenser for landskapsbildet 
rundt vannet. Den siste strekningen gjennom bymarka og Ribberåsen, Nyli/Jovannslia og 
Torsbuåsen vil korridoren gå i tunnel. Konskvensene for landskapsbildet blir da begrenset til 
områdene ved tunnelportalene. 
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5.2.1.4 Konsekvenser som skal utredes 
I forhold til landskapsbildet er målet at vegen skal underordne seg skalaen i landskapet, den 
skal ha en visuell forankring i stedets form og elementer, samt ikke forårsake skjemmende sår 
i terrenget. 
 
Følgende skal inngå i vurderingen av tiltakets konsekvenser: 

 Om vegen medfører skjemmende sår i landskapet, eller skjemmende støytiltak. 
 Om vegens skala står i et harmonisk forhold til skalaen i landskapet. 
 Om vegen bryter med strukturen og elementene i landskapet. 
 Om vegen gir de reisende bedre eller dårligere reiseopplevelse enn avlastet veg. 

 
Både nær- og fjernvirkningen skal inngå i vurderingene. 
 
 

5.2.2. Nærmiljø og friluftsliv 

Temaet nærmiljø og friluftsliv belyser tiltakets virkninger for beboerne og brukerne av det 
berørte området. Helse, trivsel, sosialt liv og mulighet for fysisk aktivitet er viktige aspekter 
innenfor temaet. Nærmiljø defineres i Statens vegvesens Håndbok 140 som ”menneskers 
daglige livsmiljø”, mens friluftsliv defineres som ”opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden 
med sikte på miljøforandring og naturopplevelse”.  
 
Som hovedregel skal det i konsekvensutredningen legges vekt på å få fram hvilken forbedring 
eller forverring de ulike aktiviteter og brukergrupper får ved de enkelte alternativene. 
Påvirkning av bomiljøet som ikke dekkes av støyberegninger skal inngå. Stikkord: Barriere, 
sommer/vinter, vann/land, korte/lange turer, idrett/lek.  Utbyggingspress på rekreasjonsarealer 
dersom dagens E18 ikke lenger avgrenser bebyggelsen skal vurderes. Støysituasjonen i leke, 
rekreasjons- og friluftsområder skal omtales. 
 
Nær-og fjernfriluftsområder 
I denne sammenheng er det foreslått en oppdeling av friluftslivet og friluftsområdene som 
nærfriluftsområder, dvs. områder som benyttes av befolkningen som bor i nærheten til små 
daglige turer. Generelt er de mest benyttede friluftslivsområder den by-og bolignære naturen 
som brukes til hverdags-friluftsliv slik som småturer, aktiviteter, hundelufting osv. Dette 
friluftslivet foregår der folk bor eller i forbindelse med skoler og barnehager.  
 
I motsetning til nærfriluftsområder brukes fjernfriluftsområder i forbindelse med områder 
som mer benyttes til lengre turer i ferier/helger etc.  
 
 

5.2.2.1. Dagens situasjon 
Arendal: 
Planområdet omfatter store skogsområder, avgrenset av kulturlandskap, landbruk og heier. 
Mesteparten av bebyggelsen ligger langs E18 og langs fylkes-og riksveger, samt i tilknytning 
til Arendal sentrum.  Nesheim skole ligger øst i kommunen, mens Moltemyr skole ligger helt 
vest i planområdet. Ved kysten, på Saltrød ligger Stuenes skole. Det er 12 barnehager 
innenfor planområdet i Arendal, enkelte av disse bruker nære skogsområder som aktivitets-og 
turområder. 
 

Forslag til planprogram E18 Tvedestrand - Arendal 
37 



Skogsområdene rundt Arendal sentrum, omtalt som ”bymarka” er svært verdifull som frilufts-
og rekreasjonsområde. Nord for sentrum finnes en populær lysløype som er i bruk hele året, i 
kombinasjon med et omfattende stinett. I kommuneplanens arealdel er det lagt til rette for 
utbygging av nye boligområder mellom Krøgenes og Saltrød, noe som ytterligere vil forsterke 
behovet for nærfriluftsområder. Det er flere badeplasser i Ribuvann, Jovann og Mjåvann som 
er mye benyttet, samtidig som Bjørnebo fungerer som et samlingspunkt for turer i marka.  
 
I området rundt Helleheia, mellom Eydehavn og Sagene, finnes et omfattende nettverk av 
stier. Mange av disse ligger nært opptil bebyggelsen og det er spesielt området vest for 
Gunnarsbotjenn som kan bli berørt av en fremtidig stamvegutbygging.  
 
Helheten i sti-og turvegnettet i Saltrød/Eydehavnsområdet bør derfor spesielt utredes i 
konsekvensutredningen.  
 
 
Tvedestrand:  
Presteveien fra Holt til Dypvåg går over heia fra Goderstad og krysser mellom Vennevann og 
Vålevann. Turveitrasé er også etablert fra Goderstad, over Goderstadåsen og ned til Kvastad. 
Det er ikke større områder innenfor planområdet som kan anses som nærfriluftsområder, 
bortsett fra Heståsen mellom Grenstøl og sentrum, for øvrig er det en del stier i planområdet 
men hovedtyngden av det merkede stinettet befinner seg på østsiden av Vennevann-Vålevann 
vassdraget. Det er imidlertid knyttet en del historikk til Kvastadområdet og noen av de gamle 
ferdselsveiene er restaurert. Konsekvensutredningen bør ha et sterkt fokus på Vennevann-
Vålevann vassdraget og Kvastad som et verdifullt område for nær-og fjernfriluftsliv.  
Opplevelsesdimensjonen er høy, knyttet til det faktum at det er en spesiell historikk i området.  

Storelvvassdraget starter fra Vegårvannet og munner ut i Søndeledfjorden en mils vei fra 
Tvedestrand. Storelva er ikke en del av planområdet, men deler av randsonene kan bli berørt 
ved en eventuell ny tilfartsvei fra Nes. Elven er en godt kjent laks-og sjøørretelv og har 
antageligvis Sørlandets eneste stedegne laksestamme. Vassdraget fullkalkes og laks og 
sjøørret går helt opp til Hauglandsfossen ved Ubergsmoen. Det er gode fiskestier langs elva, 
og det er tilrettelagt med enkelte gapahuker og rasteplasser. Elva omkranses av et vakkert 
kulturlandskap som anses å ha høy verdi.  

 

5.2.2.2. Referansesituasjonen (0-alternativet) 
De viktigste endringene mellom dagens situasjon og referansesituasjonen/0-alternativet følger 
av:  
 

5.2.2.3. Antatte konsekvenser av alternativene som skal utredes:  
Kjente konflikter med friluftsliv er: 
Bymarka i Arendal inkl. Piletjennene, Mjåvann og Totjenn og i Tvedestrand Vennevann, 
Vålevann og Kvarstad 
Nærmiljøet ved Helleheia, Songeheia, Ribberåsen, Ribbervann, Moltemyr og Torsbudalen 
boligområder. 
I tillegg ønskes det vurdert tilførselsveger til ny stamveg og konsekvensutredningen må 
vurdere konsekvensene av en slik tilførselsveg for nær- og fjernfriluftsliv.  
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5.2.2.4. Konsekvenser som skal utredes 
I konsekvensutredningen bør det legges til grunn følgende hovedprinsipper:  

 Nær – og fjernfriluftsområder skal kartlegges 
 Området Vennevann-Vålevann-Kvastad skal kartlegges spesielt mtp. friluftsliv 
 Storelvas verdi som område for friluftsliv og rekreasjon skal kartlegges.  

 
 
Eventuelt skadeomfang for henholdsvis nær-og fjernfriluftsliv og hvilke av disse to som er 
mest sårbare mht. støy, naturopplevelser, tilgjengelighet og fremkommelighet, må utredes.  
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5.2.3. Naturmiljø 

Temaet naturmiljø defineres i hb 140 som ”naturtyper og artsforekomster som har betydning 
for dyrs og planters livsgrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet omfatter alle 
terrestriske (landjorda), limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og 
saltvann), og biologisk mangfold knyttet til disse”. 
 

5.2.3.1. Dagens situasjon 
Planområdet består av et lavtliggende og kystnært landskap med stor variasjon i 
forekommende naturtyper. Det er mange store og små innsjøer i området.  
 
Tilgjengelig informasjon viser at det finnes betydelige verdier knyttet til ferskvanns-
forekomstene i planområdet. Molandsvann er det største vannet og er som helhet kartlagt som 
en svært viktig kulturlandskapssjø. Noddelandstjern, Totjern og Nertjern er kartlagt som 
viktige ferksvannsforekomster, mens Langgangsvann er kartlagt som et svært viktig 
brakkvannsdelta. Flere av vannene har viktige fiskestammer. Vann/sedimentkjemien i 
Longumvannet er sterkt påvirket av salt, PAH og noen tungmetaller. Deler av årsaken kan 
ligge i avrenning fra den tungt trafikkerte E18 som krysser nedslagsfeltet over en lengre 
strekning. Det antas at også Molandsvannet kan være negativt påvirket av vegrelatert 
forurensning. 
 
I Molandsvannsområdet er det kartlagt flere rike edelløvskoger. I dette området er det også 
flere lokaliteter med artsrik hagemark, til dels med gamle fristilte edelløvtrær. Skogområdene 
sørvest for Tvedestrand sentrum, bl.a. omkring Vålevann, har flere forekomster av rike løv- 
og blandingsskog med potensial for et rikt biologisk mangfold.  
 
Molandsvannet generelt, og flere av buktene spesielt (Fløystadkilen, Vågskilen etc.) har 
viktige funksjonsområder for våtmarksfugl. Det er kjent flere vilttrekk gjennom området.  
 

5.2.3.2. Referansesituasjonen (0-alternativet) 
Nåværende E18-trasé går sentralt gjennom nedslagsfeltet til Longumvannet og 
Molandsvannet. Uten rensetiltak vil økt trafikk langs dagens vegnett ytterligere belaste disse 
resipientene.  
 

5.2.3.3. Antatte konsekvenser 
Potensielle konsekvensene for naturmiljø omfatter både direkte arealtap av verdifull natur, 
nærføring (støy/forstyrrelse), oppsplitting av leveområder og forurensning av sårbare 
resipienter. 
 
Korridor 1 berører kulturlandskapet ved Molandsvannet, og krysser vassdraget. De ulike 
variantene av alternativet vil medføre ulik grad av konflikt. Valg av løsning (kryssing over 
eller under Molandsvannet) er av stor betydning for hvor store konsekvensene blir. Tap av 
edelløvskog, hagemarker og generelt artsrikt kulturlandskap vil medføre negative 
konsekvenser omkring Molandsvannet. Noe påvirkning av ferskvannsflora og -fauna kan 
forventes. Påvirkning av terrestrisk dyreliv som benytter seg av Molandsvann-området er også 
sannsynlig. Traséen fører til fragmentering av større naturområder, med negative 
konsekvenser for vilt. 
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Korridor 2 og 3 kommer ikke i like stor nærføring med Molandsvannet, men berører andre 
viktige ferskvannsforekomster (Totjenn, Sagene-området inkludert utløpet i Langangsvannet). 
Disse korridorene ligger vesentlig mer kystnært enn korridor 1, og medfører sterk 
fragmentering av de store grøntområdene mellom kystveien og dagens E18. Dette vil medføre 
negative konsekvenser for vilt. Nord i området vil særlig korridor 3 berøre et viktig 
naturområde vest for Vennevann/Vålevann, antakelig med arealbeslag av biologisk rike 
områder (omfang kommer an på andel vei i dagen).  
 

5.2.3.4. Konsekvenser som skal utredes 
Naturmiljø skal utredes med vekt på enkeltlokaliteter og landskapsøkologiske trekk. Kvalitet 
på eksisterende data om biologisk mangfold er variabel, og det må gjennomføres 
kvalitetssikring av eksisterende data samt supplerende naturtypekartlegging innenfor alle 
forekommende naturtyper. Artsdokumentasjon samt omtale av områder med potensial for 
rødlistearter vil være en nødvendig del av konsekvensutredningen, men uttømmende 
artskartlegging innenfor alle kategorier av biologisk mangfold er ikke aktuelt. Utredningen 
skal belyse ulike alternativers omfang m.h.p. arealbeslag, forurensning og oppsplitting av 
naturområder.  
 
Enkelte særlig rike/viktige naturtyper vil berøres av én eller flere traséer. En solid 
dokumentasjon omkring disse typene vil være nødvendig for å muliggjøre en troverdig 
omfangs- og konsekvensvurdering i hht metoden. Dette gjelder for eksempel 
amfibolitteikeskog og hagemarksskog i området rundt Molandsvannet, rike løv- og 
blandingsskoger flere steder (bl.a. i Vålevannområdet i Tvedestrand) samt 
ferskvannsflora/fauna i Molandsvann og andre vassdrag.  
 
M.h.p. vilt er graden av fragmentering og barriereeffekter et viktig fokus, i tillegg til 
vurderinger av hvordan de ulike korridorene medfører tap av leveområder. Gjennom arbeidet 
med konsekvensutredning må det framskaffes et faglig grunnlag for å vurdere behov 
for/plassering av faunapassasjer.  
 
Anleggsperioden skal omtales. Mulige avbøtende eller kompenserende tiltak skal foreslås og 
eventuelt behov for oppfølgende undersøkelser beskrives. 
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5.2.4. Naturressurser 

Naturressurser er i hb 140 definert på følgende måte: ”Naturressurser er ressurser fra jord, 
skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann, vilt, vannforekomster, 
berggrunn og mineraler. Temaet omhandler landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, 
berggrunn og løsmasser som ressurser.” 
 

5.2.4.1. Dagens situasjon 
Planområdet består av et kystnært skog- og kulturlandskap. Fulldyrka mark utgjør i underkant 
av 10% av planområdet (snaut 6000 daa). Om lag 70 % (ca 51000 daa) av planområdet er 
skogdekt, og barskog utgjør hovedtyngden av skogdekt mark. Om lag 50 % av bonitert areal 
er klassifisert som ”høy bonitet”, mens middels bonitet dekker ca 35 % av bonitert areal.  
Det fins tilgjengelige ressursoversikter for skogbruksinteressene på område- og eiendomsnivå 
i begge kommuner. 
 
Berggrunnen innenfor planområdet består i hovedsak av næringsfattig grunnfjellsområde, 
med meget gamle og sterkt omdannede bergarter som gneis, amfibolitt og kvartsitt. 
Landskapet preges av mye bart fjell med partier av usammenhengende dekker av morene. 
Marin grense ligger på mellom 60-75 m i planområdet.  
 
Mesteparten av den dyrka mark i Arendal ligger under marin grense der det er avsatt 
finkornige og næringsrike havavsetninger (lettleire). I tillegg ligger det i mange forsenkninger 
strandmateriale som et mer eller mindre tykt dekke (siltig sand) over havavsetninger. Raet er 
et eksempel på strandavsetninger, de sandige markene på Raet er spesielt fruktbare og 
gunstige til grønnsakdyrking. Rundt Molandsvannet består de dyrkede arealene stort sett av 
lettleire (havavsetninger), med en del sand og grus i Brekka – området hvor Nidelva hadde sitt 
utløp i sjøen for 8-9000 år siden. Myrene ligger i de mange forsenkninger og bassenger i 
kommunen, en del av disse myrene er oppdyrket og domineres av et tynt lag 
strandavsetninger.  
 
 
Et større areal omkring og sør for Molandsvannet er definert som et kjerneområde for 
landbruket i Arendal (jf. ”kommunedelplan for landbruket i Arendal kommune”, vedtatt av 
bystyret 19.11.2009). Mindre arealer med dyrka mark finnes også andre steder.  
 
Planområdet berører i alt 9 nedbørsfelt (Regine-enheter, jf. NVE-atlas). Brukerinteressene er 
ulike i type og størrelse for de forskjellige feltene. Under nevnes et par av de viktigste: 

(i) Longumvannet er reserve drikkevannsskilde for Arendal kommune. Vannet har 
forhøyet saltkonsentrasjon av miljøgifter og salt i sedimenter og bunnvann.  

(ii) Molandsvassdraget ligger sentralt i planområdet. Den viktigste brukerinteressen 
knyttet til vannressursene i Molandsvassdraget er vannforsyning (til mennesker og 
dyr), jordbruksvanning, bading, rekreasjon og fiske. Molandsvassdraget er varig 
verna mot kraftutbygging. Mange husstander sentralt i planområdet mangler 
tilknytning til kommunal vannledning. Private brønner er dermed av sentral 
betydning. Det er mange fjellbrønner i dette området (kilde: NGU). Sannsynligvis 
finnes også en rekke aktive gammeldagse løsmassebrønner. Det finnes en 
sandavsetning i Brekkaområdet. Dette representerer en grunnvannsressurs.  

 
 
Massetak/gruvedrift: 
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Gruvedrift var tidligere en hovednæring i Arendal. Etter at de siste feltspat-og kvartsgruvene 
stengte på 70-tallet er det nå ingen gruvedrift igjen. Det er et betydelig sandtak i Brekka i 
Austre Moland og massetak for knusing på Klodeborg og ellers i tilknytning til mobile 
knuseanlegg i utbyggingsområder.  
 

5.2.4.2. Referansesituasjonen (0-alternativet) 
Dagens E18-trasé går allerede gjennom en stor del av nedslagsfeltet til Molandsvannet, til 
dels tett opp til vannet. Innsjøen er derfor utsatt for avrenning av forurenset ”vegvann”, 
inkludert store mengder salt. Dagens veg krysser gjennom et aktivt drevet jordbrukslandskap 
hvor alle breddeutvidelser vil medføre tap av dyrka mark.  
 

5.2.4.3. Antatte konsekvenser 
Uavhengig av alternativ som velges, vil planen ha konsekvenser for landbruket ved 
arealbeslag av jord- og skogbruksområder. Korridor 1 har størst nærføring med viktige 
jordbruksområder, og antas derfor å medføre de største utfordringene i forhold til 
jordbruksinteresser. Alle korridorer vil medføre betydelig tap av produktiv skog og 
utfordringer i forhold til driftsulemper og arrondering av landbrukseiendommer.  
 
Korridor 1 krysser gjennom en stor del av Molandsvassdragets nedbørsfelt, med særlig store 
utfordringer knyttet til behandling av vannressurser. Alle alternativer medfører avrenning av 
partikler og næringssalter til vann og vassdrag i anleggsperioden. Ferskvannsforekomster i 
alle aktuelle nedbørsfelt vil kunne påvirkes. I anleggsperioden er de største utfordringene 
trolig knyttet til påvirkning av Molandsvassdraget samt nærføring til små, sårbare resipienter 
med store brukerinteresser.  
Antatte konflikter med landbruk i Tvedestrand er Rømyr – Fiane – Goderstad og 
landbruksområdene ved kryssing av rv 121 Goderstad. 
Antatte konflikter med landbruk i Arendal er Molandsvann, Gåstjenn – Kvarstad, Kvastad- 
Langang, Holte, Urdalen, Ottersland, og Fløystad. 
Antatt konflikt med grunnforhold på Bergsmyr – Lunde i Tvedestrand. 
 

5.2.4.4. Konsekvenser som skal utredes 
Naturressursene skal kartlegges og verdisettes. Verdivurdering av landbruksområder tar 
utgangspunkt i arealtilstand og produksjonsevne. Dette materialet må suppleres med lokal 
informasjon. Brukerinteresser i forholdt til vannressurser (overflatevann og grunnvann) skal 
kartlegges. Dokumentasjon vedrørende tilstand i berørte vannforekomster framskaffes. 
Datamaterialet fra tidligere utredninger må gjennomgås, og suppleres dersom det er mangelfullt i 
forhold til å gjøre holdbare omfangsvurderinger.  
 
Omfanget skal vurderes i forhold til effekten tiltaket vil får med hensyn til arealbeslag, 
forurensning av jord og avlinger, endrede vekstvilkår, drenering, endrede strømningsforhold og 
forurensning av vannforekomster. Arealbeslag av jord- og skogareal skal beregnes for alle 
aktuelle korridorer/alternativer. Ulemper for landbruksdrift i området beskrives. Utredningen skal 
belyse anleggets og den permanente vegtrafikkens bidrag til forurensning av vann og vassdrag. 
Konsekvensen ved inngrep i nedslagsfeltet til Molandsvassdraget vil være særlig viktig i så måte. 
Det bør utredes hvorvidt forslag til nye vegkorridorer vil medføre ulemper for eksisterende 
drift for sandtak i Brekka i Austre Moland og massetak for knusing på Klodeborg 
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5.2.5. Kulturmiljø 

Kulturminner er alle spor etter menneskelig aktivitet i det fysiske miljø. Dette inkluderer spor 
etter menneskelig virksomhet i det fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg 
historiske hendelser til. Kulturmiljøer er definert som områder hvor kulturminner inngår som 
en del av en større sammenheng.  
 

5.2.5.1. Dagens situasjon 
Automatisk freda kulturminner: Det er en rekke automatisk fredede kulturminner 
(kulturminner eldre enn 1537) innenfor planområdet i henhold til Riksantikvarens 
kulturminnedatabase ”Askeladden”.  
 
Freda kulturminner: I nærheten av de indre trasealternativene ligger Austre Moland kirke fra 
1673 med tilhørende kirkegård og prestegård.  Det er det eneste kjente freda kulturminne.  
Tema skal utredes videre. 
 
Bygningsmiljøer, gårdsanlegg og kulturlandskap: Landskapet innenfor planområdet skifter 
mellom kystlandskap, kystnært slettelandskap og skoglandskap. Særlig det kystnære 
slettelandskapet har større, sammenhengende og produktive jordbruksarealer basert på 
løsmasseavsetninger. Det er her vi finner de fleste gårdsmiljøene med tilhørende 
kulturlandskap. Arendal kommune har laget temaplan Bevaring- Arendal (2003). Den omtaler 
bevaringsverdige bygningsmiljø i kommunen.  Områdene Sagene, Fløystad, Voie, Ottersland 
og Frednes i Moland er blant kulturmiljøene som kan bli berørt av vegkorridorene.  Det er 
ingen tilsvarende temaplan i Tvedestrand kommune. For begge kommuner er bygninger før 
1900 registrert i SEFRAK. 
 
Andre kulturminner: Dagens E-18 følger i stor grad den gamle Vestlandske hovedveg fra 
1805. Særlig i hver ende av planområdet (ved Stølen og Rømyr) vil denne komme i kontakt 
med flere av alternativene. Det er også en rekke andre eldre veger innenfor planområdet 
knyttet til gårdene, kirkene og malm/varetransport til og fra blant annet Nes jernverk. I 
tilknytning til vann og vassdrag vil en finne kulturminner knyttet til fløting, sagbruk og 
mølledrift. I utmarka vil en blant annet kunne finne steingjerder og rester etter kullmiler og 
gruvedrift.  
 

5.2.5.2. Referansesituasjonen (0-alternativet) 
Dagens E18 (0-alternativet), går gjennom flere bygningsmiljø. Vegen passerer gårdene på 
Godderstad, Våje og Lille Våje. Videre passerer den kulturmiljø på Brekka og mot vest 
Longum - Stølen og Fredheim ved Longumvann.  Det er gamle veger mellom Longum og 
Stølen nær opp til eksisterende E18. 
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Figur 15 Bevaringsverdig bygningsmiljø i Arendal kommune 

 
Bygningene i landbruksområdene har bare i noen få tilfeller en innbyrdes tilhørighet som gjør 
det naturlig å definere husgruppen som et bevaringsområde. (Fløystad, Ottersland, m. fl.) 
 

 
Figur 16 Kulturminner registrert i kartdatabasen Askeladden 

 

 
 
Figur 17 SEFRAK registrerte bygninger 
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5.2.5.3. Antatte konsekvenser av alternativene som skal utredes 
Det er mange kjente bevaringsverdige bygningsmiljøer, nyere tids kulturminner og 
fornminner, som ligger innenfor forslått plangrense, jfr. kartskissene. I Moland er det store 
gårder som kan spores helt tilbake til 13-1400 tallet, som Mørfjær og Ottersland.  
Kulturmiljøet på Sagene er også bevaringsverdig. I Tvedestrand er det kulturmiljøet ved 
Vennevann/Vålevann som er av betydning.  
 
Det antas at alle alternativ vil støte på nyere tids kulturminner for eksempel gamle vegfar, 
steingjerder, verneverdige hus og uthus, og kulturminner knytta til vassdrag. 
 

5.2.5.4. Konsekvenser som skal utredes 
Utredningen skal omhandle automatiske fredede kulturminner (kulturminner eldre enn 1537) 
og nyere tids kulturminner og kulturmiljøer. Beskrivelsen og registreringen skjer gjennom 
bruk av kartdatabaser (f. eks. Askeladden), andre kulturhistoriske kilder og befaring. Omfang 
og konsekvens av tiltaket skal vurderes med hensyn til arealbeslag av verdifulle kulturminner 
eller kulturmiljø og nærføring som reduserer verdien av kulturmiljø.   
 
Arkeologiske undersøkelser etter kulturminnelovens §9 gjennomføres i forbindelse med 
reguleringsplanlegging for strekningen, og inngår ikke i kommunedelplanfasen, som dette 
planprogrammet omhandler. 
 

Forslag til planprogram E18 Tvedestrand - Arendal 
46 



5.3. Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse 

5.3.1. Sammenstilling av prissatte konsekvenser 

Det skal lages en samlet framstilling av konsekvensvurderingene for de prissatte temaene. 
Dette framstilles i en tabell der nåverdi for hvert prissatt konsekvenstema og hovedresultatene 
fra EFFEKT-beregningene vises. 
 
Tabellen vil vise samfunnsøkonomisk nåverdi for en periode på 25 år, med den til en hver tid 
gjeldende kalkulasjonsrente. Positive tall viser fordeler og negative tall viser ulemper for 
samfunnet. I tabellen kommer det også fram netto nytte, netto nytte pr. budsjettkrone, 
internrente og første års avkastning. 
 
I tillegg til tabellen gis en kort verbal omtale av alternativene i forhold til hverandre, supplert 
med grafiske illustrasjoner. 

 

5.3.2. Sammenstilling av ikke-prissatte konsekvenser 

Det skal lages en samlet framstilling av konsekvensvurderingene for alle ikke-prissatte 
temaer. Sammenstillingen gjøres tabellarisk. For hvert alternativ klassifiseres temaenes 
samlede bidrag til netto nytte i én av følgende fire kategorier: (i) negativt, strider mot 
nasjonale mål, (ii) negativt, (iii) nær null eller (iv) positivt. Alternativene rangeres. 
Vurderingene ledsages av forklarende tekst.  

 

5.3.3. Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser 

Til slutt i den samfunnsøkonomiske analysen skal det gjøres en sammenstilling av prissatte og 
ikke-prissatte konsekvenser slik Statens vegvesens Håndbok 140 Konsekvensanalyser 
beskriver.  
 
Sammenstillingen skal ha to steg: 

1. Vurdering av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser sammen for hvert alternativ 
2. Rangering av alternativene 

 
Sammenstillingen som gjøres her tar kun for seg det som er analysert under prissatte eller 
ikke-prissatte konsekvenser. Det betyr at drøfting av prosjektets målsetninger ikke er med i 
denne sammenstillingen. 
 
Referansesituasjonen/Alternativ 0 skal være med i sammenstillingen. Det skal redegjøres for 
usikkerhet knyttet til vurderingene. 
 
 

5.3.4. Drøfting av prosjektets mål 

Den samfunnsøkonomiske analysen vil ikke nødvendigvis fange opp alle målene. Det kan 
også være vanskelig å lese måloppnåelsen ut av den samfunnsøkonomiske analysen. De ulike 
alternativenes grad av måloppnåelse drøftes derfor i et eget kapittel. 
 
I drøftelsen av målene skal følgende fremgå: 
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 Henvisninger til den samfunnsøkonomiske analysen der denne gir relevant 
informasjon for å vurdere måloppnåelsen 

 Eventuelle uønskede fordelingsvirkninger, dvs. en vurdering av om oppnåelse av 
målet i det aktuelle planområdet fører til ulemper for andre områder 

 Klargjøring av eventuell usikkerhet i vurderingen av måloppnåelse 
 
Drøftingen av måloppnåelsen oppsummeres gjennom en rangering av de ulike alternativene ut 
fra en samlet vurdering av hvor godt de oppfyller målene.. 
 
 

5.3.5. Sammenstilling av prosjektets mål og samfunnsøkonomisk analyse 

Konsekvensutredningen må måles opp mot prosjektets mål og delmål som er grunnlaget for 
det endelige valget. 
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5.4. Regionale virkninger  
Konsekvensutredningen (KU) skal drøfte hvordan de ulike korridorene legger til rette for 
ønsket arealutvikling i Tvedestrand og Arendal kommune samt de indre kommunene. KU’en 
bør også belyse eventuelle virkninger for øvrige kommuner i indre deler av Aust-Agder.  
  
KU’en bør belyse følgende hovedpunkter for Arendal og Tvedestrand, evt. også indre 
kommuner i Aust-Agder, med hensyn til regionale virkninger. Punktene under er ikke 
prioritert:  
 

 Bosetting: Vegen kan påvirke bosettingen på Vegårshei / Åmli, Arendal – 
Tvedestrand. 

 Arealbruk  
Regional plan for kjøpesenteretablering med 1000m grense for handelsetableringer 

 Arbeidsmarked (rekrutterings – og arbeidsmuligheter) 
Kortere reisetid Tvedestrand-Kristiansand  

 Drift av private og offentlige virksomheter (tilgang til nye markeder, nye 
driftskonsepter, sammenslåing eller samarbeid mellom enheter, nyetableringer) 
Kortere reisetid i regionen kan bidra til effektivisering, samt åpne nye markeder for 
små, lokale aktører. KU’en bør belyse evt. positive effekter for bedrifter og offentlige 
virksomheter.  

 Fritidsaktiviteter 
 Handlemønster 

Ny stamveg kan medføre en endring i folks vaner mht. handel, kortere reisetid og 
bedret tilgjengelighet kan være faktorer som bidrar til dette.  

 Transportknutepunkter 
Nye transportknutepunkter bør etableres samtidig som de eksisterende bør utvides og 
effektiviseres. Konsekvensutredningen bør gi anbefalinger for plassering av 
transportknutepunkter for hvert traséforslag.  

 Senterstruktur 
Det bør være et overordnet mål at ny stamveg ikke skal medføre nye senterdannelser. 
Byspredning er ikke ønskelig i Arendal kommune, styrking av sentrum og 
videreutvikling av allerede etablerte struktur anses som viktig.  

 Regiondannelse (oppsplitting elle sammenbinding av funskjonelle regioner)  
Agderbyen,  ny stamveg kan bidra til å ”binde sammen Agderbyen”, noe som 
understrekes i KVU’en.   
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5.5. Tiltak for trafikksikkerhet 
Konsekvensutredningen skal redegjøre for hvilke trafikksikkerhetstiltak som er lagt til grunn i 
de ulike alternativene. Videre skal det gis en omtale av avbøtende tiltak som kan vurderes i 
senere planfaser. 
 

5.6. Anbefaling av vegkorridor og trafikksystem 
Statens vegvesen skal med grunnlag i de utredninger som skal gjennomføres, komme med en 
begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet (Tvedestrand kommune og Arendal kommune). 
 
Det skal gis en anbefaling med hensyn på om tiltaket bør gjennomføres. Videre skal det 
anbefales en løsning og en standard for vegen.  
 

5.7. Oppfølgende undersøkelser  
Statens vegvesen skal i konsekvensutredningen vurdere behovet for, og eventuelt komme med 
forslag til: 

 Nærmere undersøkelser før gjennomføring av tiltaket. 
 Undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkningene av tiltaket. 
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6. Planprosess, kommunedelplan med konsekvensutredning 
 

6.1. Planprogram 
Formålet med planprogrammet er blant annet å fastslå hvilke korridorer og trafikksystem som 
skal utredes og hvilke konsekvenser som skal utredes. 
 
Statens vegvesen sender forslag til planprogram ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 
medio august til 1.oktober 2010. I høringsperioden blir det åpne møter i Tvedestrand og 
Arendal kommune. 
 
Med bakgrunn i innkomne merknader blir forslaget til planprogram revidert. Det reviderte 
forslaget til planprogram blir sendt Tvedestrand og Arendal kommune, for politisk 
behandling. 
 

6.2. Kommunedelplan med konsekvensutredning 
Formålet med kommunedelplanen for E18 med tilførselsveger og andre trafikktiltak er å angi 
hvordan det fremtidige trafikksystemet skal se ut. Gjennom vedtaket av kommunedelplanen 
velges én av løsningene som har vært utredet. 
 
Formålet med en konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø, naturressurser og 
samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer eller tiltak, og når det tas stilling 
til om, og eventuelt på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres. Konsekvensutred-
ningen gir dermed grunnlaget for valg av vegløsning i kommunedelplanen.  
 
Statens vegvesen utarbeider et forslag til kommunedelplan med tilhørende 
konsekvensutredning, og sender planforslag og konsekvensutredning til kommunene for 
politisk behandling. Forslaget legges ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 
11-13.  Alle som ønsker det kan komme med merknader i det offentlige ettersynet.   
 
Det vil bli laget en oppsummering av innkomne merknader med kommentarer fra Statens 
vegvesen som sender disse videre til kommunene for behandling. 
 
Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning, innkomne merknader og Statens 
vegvesens kommentarer til merknadene legges fram for politikerne, som gjennom vedtak av 
kommunedelplanen velger trafikksystem. Hver av kommunene Tvedestrand og Arendal må 
vedta kommunedelplan for den delen av trafikksystemet som ligger innenfor kommunens 
grenser.  
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6.3. Videre planlegging 
 

6.3.1. Reguleringsplan 

Etter at kommunedelplanen er vedtatt, må det utarbeides en reguleringsplan. 
Reguleringsplanen er en detaljplan som beskriver tiltaket og arealbehovet. Reguleringsplanen 
gir hjemmel til erverv av grunn som er nødvendig for gjennomføring av tiltaket. 
 

6.3.2. Grunnerverv, konkurransegrunnlag, tilbudskonkurranse og bygging 

Når reguleringsplan er vedtatt av de respektive kommuner, kan grunnerverv starte. Dette vil 
bli forsøkt løst gjennom minnelige avtaler og dialog.  
 
Det må utarbeides et detaljert konkurransegrunnlag som grunnlag for en tilbudskonkurranse. 
Tilbudskonkurranse er en konkurranse mellom flere entreprenører. Det blir valgt entreprenør 
og bygging kan starte.  
 

6.3.3. Tidsplan 

Det er satt opp en antatt fremdriftsplan med bakgrunn i informasjon om tidsfrister, prosesser 
og andre ting som det finnes kunnskap om. 
 
Aktivitet Tid 
Planprogram Høring/offentlig ettersyn år 2010. Fastsatt høsten år 2010. 
Kommunedelplan og 
konsekvensutredning  

Høring/offentlig ettersyn i løpet av år 2012. 

Reguleringsplan Antatt høring/offentlig ettersyn år 2014, med vedtak 2015 
Grunnerverv, 
tilbudskonkurranse 

Antatt år 2015-2017 

Bygging Antatt år 2017- 2021 

Tabell 1: Mulig tidsplan for prosjektet 
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6.4. Informasjon og medvirkning i planprosessen 
 

6.4.1. Opplegg for informasjon 

Statens vegvesen vil gjennomføre flere tiltak for å informere om planarbeidet: 
 
Internett 
Prosjektet har egen internettside som man finner på  
http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e18tvedestrandarendal   
På internettsiden vil informasjon fortløpende legges ut. 
 
Informasjonsfolder 
Det lages en informasjonsfolder som sendes alle husstandene innen planområdet i 
høringsperioden for planprogrammet og eventuelt ved andre viktige milepæler. 
 
Avisannonser 
Høring/offentlig ettersyn av planer, samt åpne møter vil bli annonsert i Tvedestrandsposten, 
Agderposten og Arendals Tidene.  
 
Åpne møter 
Statens vegvesen og kommunene vil informere om prosjektet på åpne møter i forbindelse med 
høringer/offentlig ettersyn. Alle interesserte er velkommen på disse møtene. Dette vil bli 
annonsert i avisene og på prosjektets internettside i forkant. 
 
Andre møter 
Det vil bli avholdt særmøter med interesseorganisasjoner og eventuelt andre møter etter 
behov. 
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6.4.2. Muligheter for medvirkning 

 
Det finnes flere muligheter for å medvirke i planleggingen av E18: 

 Høring/offentlig ettersyn: Dette er den formelle medvirkningen etter plan- og 
bygingsloven. Alle som ønsker det kan komme med merknad i et offentlig ettersyn. 
Statens vegvesen vil gi tilbakemelding til alle som kommer med merknad. Fram til 
kommunedelplanene vedtas vil det bli to høringer/offentlige ettersyn: 

o Høring/offentlig ettersyn av forslag til planprogram. 
o Høring/offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan med 

konsekvensutredning,  
 Åpne møter: På de åpne møtene vil det bli gitt mulighet til å komme med spørsmål og 

innspill til planleggerne i Statens vegvesen. 
 Kontakt med Statens vegvesen: Enkeltpersoner eller grupper/organisasjoner kan når 

som helst ta kontakt med Statens vegvesen for å få svar på spørsmål og komme med 
innspill i planleggingen.  

 
Kontakt 
Spørsmål om prosjektet kan rettes til Statens vegvesen Region sør ved: 
Harald Tobiassen, tlf.37019850 / 81548000, e-post harald.tobiassen@vegvesen.no 
 
Høringsuttalelser skal være skriftlige, og sendes: 
Statens vegvesen 
Region sør 
Postboks 723 Stoa 
4808 Arendal 
 
Høringsuttalelser kan også sendes som e-post til firmapost-sor@vegvesen.no 
  
 
 

mailto:gert.myhren@vegvesen.no
mailto:firmapost-sor@vegvesen.no


 

Statens vegvesen 
 
 

 
Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 
Statens vegvesen Telefaks: 22 07 37 68 Brynsengfaret 6A Statens vegvesen 
Vegdirektoratet firmapost@vegvesen.no 0667 OSLO Regnskap 
Postboks 8142 Dep   Båtsfjordveien 18 
0033 Oslo Org.nr: 971032081  9815 VADSØ 
   Telefon: 78 94 15 50 
   Telefaks: 78 95 33 52 
 

 
Notat 
Til: Dag Ødegård  
Fra:  
Kopi:  
 
 
 
 
Kommunedelplan E18 Tvedestrand- Arendal - vurdering av 
kryssforslag i Arendal 
 
Vegdirektoratet er skeptiske til planene om en 6 km lang motorvegtunnel under Arendal med 
kryss. Maks 4 km lengde bør tilstrebes for bytunneler jf. Håndbok 021 Vegtunneler. Kryss i 
tunnel krever fravik i en tidlig planfase. Fravik kan gis når andre alternativer er 
vanskelig/umulig, eller når vegnormalene gir helt urimelige kostnader og inngrep. Disse 
betingelsene er ikke til stede her. Det finnes gode alternativer, bl.a. ved å legge ny E18 i 
dagens trase, som også er i henhold til signalene gitt fra Samferdselsdepartementet.  
 
En lang tunnel under Arendal er innenfor hva som tillates i forhold til 
Tunnelsikkerhetsforskriften, men ikke i tråd med den sikkerhetstenkning som ligger til grunn 
for tunnelsikkerhetsarbeidet i Statens vegvesen.  
 
Mange planprosesser rundt om i landet går nå mot lange tunneler. Høytrafikkerte tunneler er 
mer sårbare enn veg i dagen pga. sannsynlighet for økte konsekvenser av ulykker og hyppige 
stenginger i forbindelse med drift og vedlikehold, rehabilitering og ved uønskede hendelser.  
Stadig flere lange og høytrafikkerte tunneler øker faren for større ulykker. I tillegg kommer 
kostnadene, både ved bygging, drift og vedlikehold. Økonomiske konsekvenser kan ofte være 
lavt prioritert i kommunen som er planmyndighet.   
 
Vegdirektoratet mener at den lange tunnelen ikke bør utredes. Sekundært bør Statens 
vegvesen varsle innsigelse hvis kommunen insisterer på å ha med et slikt alternativ. 
 
 
Vegforvaltning og utvikling 
Med hilsen 
 
 
 
Morten Rannem 
Seksjonsleder 
 Erik Norstrøm 
 

Saksbehandler/innvalgsnr: 

Marius Hofseth  - 22073275 

Vår dato: 13.04.2010 

Vår referanse: 2010/001609-005 
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