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Rappporten handler om bygging av rullebrettanleggene som ligger under E18 motorvegbru i Drammen. Anleggene er en 
integrert del av et større parkaanlegg. 
Rapporten tar for seg utførelse av betong-, armering- og oveflatearbeider. Overflatene på dekkene var både enkeltkrumme 
og dobbeltkrumme. Kravene til jevnhet av overflatene var strenge, og de ble utført uten overforskaling. 
Det ble lagt vekt på jevnhet av overflatene og først ble det avrettet med vibrobrygge, rettholdt eller bueholdt, deretter ble 
overflaten brettskurt og stålglattet.
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Generelt 
Rullebrettanleggene har beliggenhet under E-18 brua i Drammen. Anleggene er 
en integrert del av et større parkanlegg, Broparken, og består av et streetanlegg 
og et bowlanlegg.  
 
Hensikten med å legge rullebrettanleggene i Broparken var å utnytte skyggefulle 
områder under broen, tilrettelegge for et kvalitetsanlegg for skaterene og 
dermed tilføre liv og aktivitet i et område med relativt mye trafikkstøy.  
 
Rullebrettanlegg har tradisjonelt i Norge blitt oppført i trevirke. I Broparken ble 
det valgt å bygge anleggene i betong på grunn av betydelig lengre levetid, samt 
at støynivået reduseres kraftig. I tilegg gir betongen optimale kjøreegenskaper 
for brukerne av slike anlegg.  
 
Rullebrettanleggene er designet og konstruert av ingeniør Eirin Aaseth i 
samarbeid med Multiconsult. Byggherre var Statens vegvesen og utførende 
entreprenør var Isachsen A/S. 
 

 
Plantegning av Broparken 
 
 

Streetanlegget 
Streetanlegget består av tilnærmet horisontale flater i flere nivåer som er bundet 
sammen med hellende flater, krumme flater, trapper, store blokker og lave 
gelendere.  
 
Det har tidligere blitt oppført liknende anlegg i Norge, men med noe enklere 
geometri. Det finnes blant annet et anlegg i Hamar og et i Kristiansand.  
 
Grunnflate: 636m2 
Betong:  214m3 

Byggetid:  ca 5 måneder (slutten av november 2006 til slutten av april 2007) 
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Streetanlegget i Drammen 

Bowlanlegget 
Bowlanlegget består av tilnærmet horisontale flater som er forbundet med 
krumme og dobbeltkrumme flater. Bowlanlegget identifiseres av runde og 
organiske former.  
 
Dette anlegget er det første i sitt slag oppført i Norge.  
 
Grunnflate: 330m2 

Betong: 150m3 

Byggetid:  ca 3 måneder (midten av april 2007 til midten av juli 2007) 
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Bowlanlegget i Drammen 

Betong 
Til begge anleggene ble det benyttet en betong i bestandighetsklasse MF40 og 
fasthetsklasse B35 (SV-40 C45). For å oppnå god støpbarhet ble det brukt 
Anleggsement, redusert steinstørrelse (Dmaks 16mm) og ca 25 % redusert 
steinandel (steinandel = 0,4).   
 
Det ble brukt tre ulike betongresepter med forskjellig synkmål avhengig av hvor 
bratte felter som skulle støpes. Til tilnærmet horisontale flater ble det benyttet 
betong med synkmål 220 mm og i middels bratte flater synkmål 120 mm. Til de 
bratteste flatene ble det benyttet betong med synkmål så lavt som 40 mm. 
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Alle dekker ble støpt uten bruk av overforskaling. Det bratteste dekket som ble 
støpt i skateanleggene dannet i toppen en vinkel med horisontalen på 82 grader. 
Det ble kun støpt med ”ordinær” konstruksjonsbetong. For å få betongen til å 
ligge i de bratteste partiene ble betongen tilsatt ca 1 kg polypropylyenfibre per 
m3 betong. Polypropylenfibre ble ikke anvendt i slakere partier.  
 

  
Utlegging av betong i enkelt- og dobbeltkrumt felt i bowlanlegg. 
 
 
Det ble stilt krav til blandeverk om at alle betongbiler hadde med 
polypropylenfiber og SP-stoff for å kunne justere konsistens ute på byggeplass. 
 
 

Armering 
Dekkene ble armert med ø12 c/c 200 mm (As = 565 mm2/m). Støpeskjøter i alle 
dekker er utført med gjennomgående armering.  
 
Det er lagt dobbel minimumsarmering i forhold til krav i NS3473. I partier med 
bratte helninger var dette en stor fordel for å forhindre sig av betongen under 
utstøping. 
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Ferdig armert felt i bowlanlegg. Ferdig armert felt i streetanlegg. 
  
 

Støperekkefølge 
Anleggene ble støp i følgende rekkefølge: 
 

1. vegger i ytterkant av anlegget 
2. fundamenter for rekkverk og vertikalt oppstikkende elementer 
3. tilnærmet horisontale dekker 
4. skråe, krumme og dobbeltkrumme flater 

 
Detaljerte støpeplaner ble utarbeidet i god tid før utførelse. Dette var en 
forutsetning for å få geometrien til å stemme. Det ble også stilt krav til minimum 
7 døgn herdetid før inntilliggende felter ble støpt. 
 

  
Ulike støpefaser i bowlanlegget 
 
 

Avretting 
Skrå og horisontale flater ble avrettet med vibrobrygge og de krumme flatene ble 
avrettet med vanlig rettholdt. De dobbeltkrumme flatene ble avrettet med en 
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spesialdesignet ”bueholdt” som ble fastholdt i et punkt og dreid rundt. Se bilder 
på neste side.   
 

  
Avretting med vibrobrygge i streetanlegg Avretting med rettholdt i bowlanlegg 
  
  

  
Avretting med ”bueholdt” i bowlanlegg 
 
 

Overflate 
Brukerne av rullebrettanlegg stiller store krav til jevn og glatt overflate. Alle 
dekker ble brettskurt og stålglattet i minimum to omganger. Det ble glattet 
maskinelt der hvor det lot seg gjøre, men store deler av anleggene ble glattet for 
hånd.  
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Brettskuring og stålglatting i bowlanlegg 
 
 

Underliggende masser 
På grunn av relativt komplisert geometri med mange ulike sprang og bratte 
partier ble det gjort bruk av jordfuktig mørtel og lecablokker for å holde 
løsmasser på plass. Lecablokker ble også på noen steder brukt som 
innerforskaling slik at vegger og dekker kunne støpes i samme støp. 
 

   
Oppbygging med pukk Oppbygging med 

jordfuktig mørtel 
Ferdig betongoverflate  
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Lecablokker benyttet til innerforskaling Ferdig avforskalet flate 

 
Oppbygging av form med jordfuktig mørtel i bowlanlegg 
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