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Figur 1.2: Inspeksjonshull for kontroll av membrantykkelse. (ITA/AITES, 2013).

Når membran har herdet, skal midlertidige drenshull tettes med 1-komponent polyuretan
(Jernbaneverket, 2013a).

Dekksjikt-sprøytebetongen påføres når membranen har herdet tilstrekkelig. (tabell 1.2b). Den
skal påføres slik at den sprøytbare membranen ikke skades. Det skal være en overlapp med
dekksjikt-sprøytebetong over membran og inn på utettet flate på minimum 50 cm i eventuelle
randområder. Dekksjikt- sprøytebetongen påføres med start nede i profilet og avanserer
oppover, og det bør plasseres markører på membranoverflaten som kan verifisere at riktig
tykkelse på sprøytebetongen oppnås (Jernbaneverket, 2013a).

Dekksjiktsprøytebetongen skal påføres som et jevnt lag og parallelt med normalprofilet
i tunnelen slik at en oppnår en statisk buevirkning i sprøytebetongen. Når endelig
tunnelkledning er etablert, skal denne inspiseres godkjennes (Jernbaneverket, 2013a).

Se tabell 1.4 for kontrollplan som oppsummerer sekvensene i utførelsesprosessen, med krav
til hver sekvens.
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Tabell 1.4 - kontrollplan

Post Enhet Mengde Krav Godkjenning
1.1 Forberedelser: Sjekk av
bergsikringssprøytebetong-
overflate, evt. vask før
utjevningsbetong påføres.
Høytrykksspyling i partier
med omfattende
mineralutfellinger på
overflaten

m2 Ren overflate (for å
unngå dårlig
heft/delaminering
mellom lag av
sprøytebetong). Partier
med mineralfellinger
spyles helt rene

Godkjennes før post 1.2
kan påbegynnes

1.2 Forberedelser:
Utjevningslag av
sprøytebetong

m3 Jevn overflate med <
4mm ujevnheter,
fiberdosering E = 1000J

Godkjennes før post 1.3
og 2 kan påbegynnes

1.3 Forberedelser: Boring
av temporære drenshull,
montering av drenspakkere

Stk. Alle lekkasjer i
overflaten, inkl. fukt,
samles opp

Godkjennes før post 2
kan påbegynnes

1.4 Forberedelser:
Drensstriper (kun ved
spesielt behov)

m Montering og avslutning
av ender iht. til
spesifikasjon

Godkjennes før post 2
kan påbegynnes

1.5 Forberedelser: Endelig
rengjøring før påsprøyting
av membran (kun hvis
skittent etter påføring av
dekksjiktsprøytebetong)

m2 Ren overflate Godkjennes før post 2
kan påbegynnes

2 Påføring av
vanntettingsmembran

m2 Minimumstykkelse og
kontinuerlig dekning av
membran. Ingen
utettheter eller “hull”
tillates

Kontroll under
sprøyting, kontroll etter
sprøyting fra plattform.

3 Tetting/injeksjon av
temporære drenshull, med
fleksibel 1-komponent
polyuretan

pc Fylling av drenshull,
maks ca. 2 dl pr hull

Godkjenning av resultat
under post 4

4. Endelig sjekk av
membranoverflate før
påføring av dekksjikt.
Eventuelle restlekkasjer
injiseres med drens-pakker
og 1-komp. polyuretan

Stk. (for evt.
injeksonspunkter)

Helt tørr og kontinuerlig
membranoverflate .
Eventuelle
lekkasjepunkter skal
fjernes.

Godkjennes før post 5
kan påbegynnes

5 Dekksjiktsprøytebetong,
tykkelse 6 cm

m3 6 cm
minimumstykkelse, eller
iht. spesifisert krav

Tykkelse skal verifiseres

6. Endelig
tunnelkledningsoverflate.
Injeksjon av eventuelle
restlekkasjer

Stk. Tørt resultat Endelig godkjenning
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