Oversikt over leveranse i bygge- og vedlikeholdsfase (mal) 
(foreløpig pr. 07.12.2017)

1. Oversikt over prosjektet
[bookmark: _GoBack]Ta utgangspunkt i Sentralt styringsdokument og Kvalitetsplanen og lag en kort oversikt over hva dette prosjektet omfatter i tid, ressurser og produkt i form av plan, konkurransegrunnlag eller fysisk leveranse.
2. Status over det som foreligger og det som eventuelt mangler:

1. Omklassifisering av veg

2. Trafikksikkerhetsgjennomgang

3. FDV-dokumentasjon og opplæring

4. Arkivering

5. Redegjørelse av forhold innenfor SHA, HMS eller YM som kan ha betydning for FDV. 

6. Sikkerhetsgodkjenning av tunnel

3. Plan for ferdigstillelse eller utbedring av gjenstående arbeider, eventuelt mangler:

1. Forslag til sted/dato/tid for overlevering med aktiviteter, deltakelse, dokumentasjon (protokoll, referat mm) og tidsplan.

2. Mangler iht. status som prosjektet skal løse før planlagt overlevering til FDV.

3. Mangler som ønskes løst etter overlevering; noe som krever spesifisering av fremdrift, ansvar og faglig kompetent vurdering av konsekvenser for trafikksikkerhet, effektivitet, økonomi, SHA, HMS, YM eller annet som kan ha betydning for FDV.

4. Håndtering av entrepriser som ikke er avsluttet ved at skjøtsel eller annen drift/vedlikehold strekker seg inn i FDV-fasen.

5. Hvordan prosjektet skal fases inn i driftskontrakter, eventuelt hvordan det inngår i OPS-prosjekt e.l. og påvirker tilgrensende driftskontrakter. 

6. Prosjekteier for byggeprosjektet må informere om hvem som har ansvaret for oppfølging i garanti- og reklamasjonsperioden. 

7. Tidspunkt og innhold i formell vegåpning og forslag til tidspunkt for iverksetting av FDV. 

