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TIPS: 
SETT INN BILDE/KART/ANNET VED HJELP AV SETT INN FUNKSJONEN I MENYLINJEN.
TA HENSYN TIL BILDETS STØRRELSE OG OM NØDVENDIG, BRUK RESIZE PICTURES FUNKSJONEN.
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1. [bookmark: _Toc504633541]Bakgrunn og behov
[bookmark: _Toc504633542]Hensikt
Her beskrives prosjektets bakgrunn, hensikt og/eller behov, omtale i NTP, KVU, overordnede planer, planstatus i området og eventuelt øvrig historikk.

[bookmark: _Toc504633543]Hva bestilles
Her beskrives hva som skal bestilles, prosjektets omfang og produkt. 
2. [bookmark: _Toc504633544]Mål 
[bookmark: _Toc504633545]Samfunnsmål
Her beskrives den virkningen prosjektet skal ha på samfunnet etter at det er tatt i bruk.

[bookmark: _Toc504633546]Effektmål
Her beskrives de forventede virkningene for brukerne og omgivelsene, ofte uttrykt i form av kapasitet, regularitet, ulykkesfrekvens, tidsbesparelser eller liknende.

[bookmark: _Toc504633547]Resultatmål
Resultatmålene er knyttet til løsningen som prosjektet skal frembringe. 

[bookmark: _GoBack]Resultatmålene skal sikre at prosjektet utføres på en sikker og miljøvennlig måte, innenfor prosjektets økonomiske styringsrom (prosjektmål, styringsmål/styringsramme, kostnadsmål/kostnadsramme), til rett tid og med rett kvalitet. 

Her beskrives eventuelle føringer for resultatmål prosjektet skal oppnå i denne fasen og for det ferdig bygde prosjektet. For drift gjelder resultatmål bare for driftsfasen. 

Prosjektets målprioritering skal defineres i dette kapittelet.

Resultatmålene konkretiseres i prosjektets sentrale styringsdokument.
3. [bookmark: _Toc504633548]Rammebetingelser og grensesnitt
Rammebetingelser er eksterne og interne føringer som avgrenser prosjektets handlingsrom. 

Dersom prosjekteier mener det er spesielle rammebetingelser som skal være førende for prosjektleder ved utarbeidelse av prosjekts gjennomføringsstrategi og styringsbasis, skal disse beskrives her.

Grensesnitt er kontaktflaten mellom prosjektet og andre prosjekt, organisasjoner, etater, leverandører osv.
4. [bookmark: _Toc504633549]Organisering og ansvar
I dette kapittelet tydeliggjøres fullmaktsgrenser og ansvar. De overordnede prosjektadministrative rutinene defineres også her.

3 underoverskrifter som også kan brukes er: styring, strategisk samhandling og organisasjonsforståelse.
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