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HANDBØKENE I STATENS VEGVESEN 

Dette er en håndbok i vegvesenets interne håndbokserie -
en samling fortløpende nummererte publikasjoner som tørst 
og fremst skal tjene som praktiske hjelpemidler for den 
enkelte tjenestemann ved utførelse av de ulike arbeids
oppgaver innen etaten. 

Det er den enkelte fagavdeling innen Vegdirektoratet som 
har hovedansvaret for utarbeidelse og ajourføring. De 
daglige fellesfunksjoner som utgivelse av håndbØker fører 
aed seg, blir ivaretatt av det sentrale håndboksekre
tariat. 

Vegvesenets håndbøker utgis på 3 nivåer: 

Nivå 1 - Grå bunnfarge på omslaget - omfatter Lover, 
Avtaler og Forskrifter som godkjennes av 
overordnet myndighet eller av Vegdirektoratet 
etter fullmakt. 

Nivå 2 - Oransje bunnfarge på omslaget - oafatter Normaler 
og Retningslinjer som godkjennes av Vegdirektor
atet. 

Nivå 3 - Blå bunnfarge på omslaget - omfatter Veilednin
ger, Lærebøker og Vegdata - som godkjennes av 
Vegdirektoratets avdelinger. 

Retningslinjer - beskrivelse av adainistrativ eller 
teknisk fremgangsmåte fastlagt som normal 
utførelse. Det angis i hvert enkelt til
felle hvem som kan gi dispensasjon fra 
beskrivelsen. 
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FORORD 

Instruks for byggeleder ved entreprisearbeider ble sendt 

vegkontorene i 1976. Til grunn for instruksen lå et arbeid 

som startet i 1970. I 1972 bearbeidet et utvalg det da 

foreliggende forslag. Utvalget besto av K. Jahren, Akers

hus, T. Nyberg, Buskerud, P. Rosendahl, Vegdirektoratet, 

E. Lundebrekke, Vegdirektoratet, A. Vangsnes, Vegdirektor

atet, D. Opedal, Ing. F. Selmer A/S, S.A. Holmsen, Nor

consult A/S, K. Bruer,. Norconsult A/S. 

I desember 1972 ble utvalgets forslag sendt vegkontorene 

m.v. til uttalelse. På grunnlag av de innkomne kommentarer 

ble så byggelederinstruksen utarbeidet. 

I denne andre utgaven er det foretatt endel mindre endrin

ger og korreksjoner, samtidig som det er foretatt en opp

datering av instruksen. Dette arbeidet er utført av en 

gruppe bestående av Karl Melby, Erik Rimehaug og 

Kjell Ottar Berge. 

Ansvarlig avdeling: Driftsavdelingen 

Oktober 1986 

Vegdirektoratet 

Anleggskontoret 
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INNLEDNING 

Hva er en byggeleder 

Den person som daglig, på vegne av Statens vegvesen repre

senterer byggherren, Statens vegvesen, som byggherre, 

leder den kontraktsmessige, Økonomiske og tekniske 

kontroll av entreprenørens arbeid samt er bindeledd mellom 

byggherre og entreprenør, kalles i det fØlgende for 

byggeleder. Entreprenørens stedlige representant kalles 

anleggsleder. 

Arbeidsområde 

Byggelederen bØr være aktivt med ved utforming av planer 

og utarbeide forslag til entrepriseopplegg (hovedentre

prise, underentreprise(r), egne arbeider m.v.). Han skal 

videre klarlegge anbudsforutsetninger og fØlge opp 

utarbeidelsen av anbudsgrunnlag. 

Videre skal han lede opplegget på anleggsstedet innenfor 

sitt ansvarsområde. 

Byggelederen skal sammen med sin stab påse at anleggs

arbeidene blir gjennomført etter planene, på en teknisk og 

produksjonsmessig forsvarlig måte under hensyn til anlegg

ets Økonomi. Byggelederen må samtidig gjøre sitt til at 

det hersker et godt forhold mellom byggherre og entre

prenør. 

-----
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ORGANISASJONSMESSIG STATUS 

Organisasjonsplanen skal vise hvem som er byggelederens 

nærmeste over- og underordnede, samt hvordan ko11111unika

sjonen mellom byggherre og entreprenør skal foregå. 

Byggelederens myndighetsområde fastsettes av hans nærmeste 

overordnede. 

Byggherresidens forhold til entreprenøren reguleres av 

anbuds- og kontraktsdokumenter og av vanlige rettsregler. 

Overordnede/underordnede 

Byggelederens nærmeste overordnede vil være lederen ved 

den avdeling på vegkontoret som har ansvaret for 

entreprisen. 

Kontrollstaben vil være underlagt byggelederen. 

Utnevnelse av stedfortreder 

Ved fravær utnevner byggelederen en stedfortreder for sin 

kontrollstab. 

Myndighetsområder 

Byggelederen skal fØlge opp anlegget innenfor sitt 

ansvarsområde uten å overta anleggslederens 

ansvarsoppgaver. 

Byggelederen skal påse at tekniske planer, kontrakts

bestemmelser, avtaler m.m. blir fulgt under bygge

perioden. Han skal lede den daglige kontroll og ta de 

daglige avgjørelser vedrørende kontrollresultater, og 

fØlge opp entreprenørens fremdrift i forhold til den 

godkjente driftsplan. Han skal sørge for at skriftlige 

tilleggsavtaler blir opprettet mellom byggherre og 

entreprenør, kolllllunale og statlige etater, private 
institusjoner og tredjemann. 

.;. 
i 

Ved forslag fra entreprenøren eller andre om forandringer 

av tegninger, spesifikasjoner o.l. skal byggelederen 

forelegge dette for sin overordnede og eventuelt den som 

har hatt ansvaret for prosjekteringen, se side 16. Ved 

byggearbeider der det er engasjert flere sideordnede 

entreprenører skal byggelederen koordinere de forskjellige 

entreprenørers arbeid. 

uttalelse til pressen, etc. 

FØr anleggsarbeidene tar til, skal byggelederen innhente 

retningslinjer fra sin overordnede om eventuelle uttal

elser til pressen o.l. 

Organisering av ko"unikasionene 

Byggelederen skal sørge for at det holdes byggemøter med 

jevne mellomrom og at det skrives referat fra disse 

møtene. Byggemøtene utgjør det forum der de fleste 

formelle avgjørelser tas. Viktige spørsmål skal fortrinns

vis avgjøres i spesielle byggemøter hvor overordnede 

representanter for byggherre og entreprenør er tilstede. 

Byggelederen skal sørge for kontakt med konsulenter, 

statlige og kommunale etater og tredjemann. 

Det er av største viktighet at alle henvendelser til 

entreprenør, etater, institusjoner- og tredjemann skjer via 

byggelederen. Det samme !lå presiseres overfor de nevnte 

parter. Der dette ikke er mulig, må avtaler som gjØres 

direkte med entreprenør sendes byggelederen til orienter

ing. 

Rapportskriving - inforaasion 

Byggelederen skal sørge for kontakt, informasjon og 

tilbakemelding til vegkontoret. Som en del av dette skal 

byggelederen periodisk utarbeide en rapport. 

Ved anlegg der informasjonsbehovet er stort, utarbeides 

rapporter med kortere intervaller. Byggeleder vil i hvert 

-
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enkelt tilfelle måtte opprette den kontakt som er n;d

vendig for å sørge for best mulig gjensidig informasjon. 

Det er også av viktighet at byggelederens stab får full 

informasjon oa avtaler og beskjeder som byggelederen 

foretar. Dette bØr gjØres ved regelmessige møter. 

.., 

I 
p 
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OPPGAVER FØR ANLEGGSARBEIDENE STARTER 

Byggelederen bØr delta i prosjektet i god tid tør anleggs

start. Det er alltid en fordel at byggelederen kjenner 

prosjektet fra planleggingsfasen ved at han helt eller 

delvis har deltatt i denne. Byggelederen bØr delta ved 

utforming av anbudsmateriale. 

Byggelederens gjØreaål i perioden mellom utsendelse av 

anbudsgrunnlag og oppstarting av arbeidet vil oafatte 

studier av prosjektmaterialet, befaring av anlegget, 

opprettelse av kontakter og organisering av kontroll

arbeidene. Den innledende fase bØr oa mulig starte under 

prosjekteringen. 

studere prosiektaaterialet 

Prosjektmaterialet danner grunnlaget for hele byggepro

sessen. Det er derfor av største betydning at byggelederen 

studerer disse dokuaentene så grundig som aulig. 

FØr arbeidene settes i gang, må byggelederen i første 

rekke sette seg inn i kontraktsbesteaaelser aed spesiell 

vekt på oppgjørsform, tilleggsarbeider, ansettelse av 

personell, forandringer av tegninger, regulering av 

kontraktspriser, anleggets oppstarting og fullføring m.a. 

Spesifikasjonene for de enkelte prosesser aå også studeres 

på forhånd, aen aå i tillegg gjennomgås flere ganger under 

arbeidets utførelse. 

Alt prosjektaaterialet inklusiv kontrakten og alle for

skrifter, retningslinjer, standarder o.l. som det er 

henvist til, må foreligge på byggelederens kontor. 

studere skifnnsdokullenter - avtaler 

Alle dokumenter i forbindelse aed avståelse av grunn til 

vegformål må studeres nøye. Det er viktig at byggelederen 

allerede på et tidlig stadium er klar over byggherrens 

---
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rettigheter og plikter overfor grunneierne. Dersoa det 

senere under arbeidets gang viser seg nødvendig med en

dringer soa går utover vedtatte skjønn eller avtaler, må 

dette tas opp aed vedko"ende i god tid. Avtalen som 
eventuelt følger skal gjøres skriftlig og arkiveres sa"en 
med de øvrige skjØnnspapirer. 

Kontakt aed etater og institusjoner 

Kontakten aelloa byggherre og andre etater og institusjo
ner, vil i de fleste tilfelle være opprettet allerede på 
prosjekteringsstadiet. Byggelederen& oppgave vil da være å 

opprettholde denne kontakten, eventuelt utvide den 
umiddelbart før og under byggeperioden. Det vil freagå av 
de tekniske planer dersom ledningsanlegg av noe slag 
berøres av anlegget, eller oa nye slike anlegg skal etab
leres i forbindelse aed anleggsarbeidene. Det er en fordel 

dersom byggelederen får en besteat kontaktaann ved hver 
etat. Eksempelvis en i det ko11111unale ingeniørvesen, en i 
Televerket og en i Elverket. 

Det vil også være mange andre institusjoner soa et anlegg 
berører. Det kan være jordbruksorganisasjoner, skogbruks
organisasjoner, fiskeriorganisasjoner, idrettsorganisa
sjoner og velforeninger. Byggelederen bØr sørge for kon
taktmann i hver enkelt av disse organisasjonene. 

Fortidsainner 

I forbindelse med anleggsarbeid kan en støte på fortids
minner so• ikke er avaerket i de tekniske planene. Bygge
lederen aå gjøre seg kjent aed de regler soa gjelder 
behandling av slike funn og opprette kontakt aed de rette 
institusjoner. 

Befaring - registrering 

En befaring av anlegget og dets nærmeste oaråder for å 
klarlegge forholdet ti! tredjemann fØr anleggsarbeidene 
starter, er aeget viktig. Spesielt dersoa entreprisen 

"' 

I 
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omfatter sprengningsarbeider, peling eller andre arbeider 

som kan forårsake rystelser, rasfare, setninger o.l., er 

det nØdvendig å inspisere alle nærliggende hus, spesielt 

grunnaurer og brannaurer. Byggelederen aå sørge for denne 

inspeksjonen. Deltakere bØr være sakkyndige fra entrepre

nøren og fra byggherren, f.eks. erfarne byggmestre, saat 

grunneierne. Er det vannkilder i nærheten, bØr disse 

inspiseres og aengder og kvalitet registreres. 

Det skal under befaringen ta& fotografier, eventuelt video, 

og noteres forhold soa siden kan ha betydning ved et 

eventuelt anleggsskadeskjØnn. De sakkyndige utarbeider en 

rapport fra befaringen so• sendes byggherre og entre

prenør. Nødvendig varsel skal gis grunneierne ainst en uke 

fØr befaringen skal finne sted. Alle private og ko"unale 

veger so• entreprenøren har adgang til å benytte under 

anleggsperioden, bØr befares før arbeidene settes i gang. 
Representanter fra entreprenøren, byggherren og eierne av 
vegen deltar. Det utarbeides en rapport over vegens 
standard og forfatning på det tidspunkt entreprenørens 
arbeider starter. Denne rapporten underskrives og hver får 
en gjenpart. 

De befaringer og registreringer soa her er nevnt, skjer av 
hensyn til byggherrens interesser. Byggelederen bØr derfor 
gjøre entreprenøren oppmerksom på at denne selv må ta 
initiativ til befaringer og registreringer for å ivareta 
sine egne interesser. 

Anbudsbefaring 

Byggelederens ansvar ved anbudsbefaringen vil være å sørge 
for at det blir gitt en tilfredssstillende informasjon 
overfor entreprenørene og at det utarbeides liste over 
punkter soa skal tas opp. Deltakere fra byggherre eller 
tra eventuelle konsulentfirmaer må avklares. Byggelederen 
må sørge for opplegg for befaringen, og for at det 
blir sendt referat til alle soa henter anbudsgrunnlag. 

13 
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Kontaktlinien byggherre - entrepren;r 

Kontaktlinjen byggherre - entreprenør, vil i de fleste 

tilfelle være byggeleder - anleggsleder. Byggelederen bØr 

ikke gå utenom denne kontaktlinjen. Dersoa byggelederen av 

hensyn til kvalitet, fremdrift e.l. må gå utenom kontakt

linjen, skal rette vedkommende varsles snarest mulig. 

Kontroll - administrering og organisering 

SA snart entreprenørens organisasjonsplan og produksjons

plan er klarlagt, aå byggelederen sette seg nøye inn i 

disse. Vanligvis vil entreprenøren har ansvar for 

produksjonskontroll (driftskontroll), mens byggherren 

utfører produktkontroll/stikkprøvekontroll. 

På grunnlag av entreprenørens produksjonsplan skal bygge

lederen sammen aed sin kontrollstab utarbeide en plan for 

øvrig kontroll. Denne planen skal bl.a. omfatte en orga

nisasjonsplan for kontrollstaben. Byggelederen bØr søke å 

la de forskjellige kontrollørene kontrollere de arbeids

prosesser de har mest kjennskap til og interesse for. 

Planen skal dessuten omfatte en saaaenstilling av kon

trollaetoder, utstyr til bruk ved de forskjellige kon

troller, saat hvordan kontrollresultatene skal fØres. 

\ 

r 

l 
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OPPGAVER UNDER ANLEGGSPERIODEN 

Nedenfor påpekes en del av de aange gjØreaål som bygge

lederen må utføre i løpet av anleggsperioden. 

Daglige gi;rea&l 

Byggelederen skal sørge for at dagbok blir ført omhygge

lig. I boken noteres temperatur, værforhold, de vesent

ligste arbeidsoperasjonene soa er i gang, entreprenørens 

innsats av mannskap og aaskiner, eller endringer i dette, 

henvendelse og pålegg til entreprenøren, eventuelle 

Økonoaiske eller andre krav fra entreprenøren, endringer 

og justeringer av tekniske løsninger, eventuelle kontroll

resultater av spesiell interesse og andre forhold som kan 

ha betydning for anlegget. 

Byggelederen skal fØlge opp entreprenørens daglige 

produksjonskontroll (driftskontroll), saat vurdere kon

trollstabens egen produktkontroll/stikkprøvekontroll. 

Alle kontrollresultater skal arkiveres av byggeledelsen. 

Resultatene fra byggherrens kontroll skal vanligvis sendes 

til entreprenøren så snart som mulig etter at disse er 

kjent. 

Kontrollresultater av spesiell interesse skal snarest 

meddeles aktuelle parter (vegkontor, Vegdirektoratet, 

konsulent m.v.). 

Sikkerhetstiltak 

Selv om entreprenøren har det fulle ansvar for sikkerheten 

ved anlegget, skal byggelederen si fra til anleggslederen 

om han mener at vanlige sikkerhetsregler ikke er til

strekkelig ivaretatt. 

Byggelederen skal sørge for at forskriftsmessig verne

utstyr for ham selv, hans stab og besøkende er tilstede, 

og innskjerpe at det blir brukt. 

--------
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Byggelederen aå. påse at trafikken går aest mulig uhindret. 

Dersom han iakttar at skilting og oppmerking ikke er 

arrangert i henhold til kontrakten og gjeldende for

skrifter, aå. han gjøre entreprenøren oppaerksom på dette. 

Han b;r sørge for at entreprenøren har utpekt en person 

som ansvarlig for riktig skilting. 

Byggemfter 

Byggemøtene utgj;r et viktig ledd i administreringen og 

ledelsen av anleggsarbeidene. Her a;tes representanter for 

byggherren, entreprenøren og andre etater for saaaen å 

dr;fte sp;rsaå.l og problemer av anleggsmessig og kon

traktsaessig art. 

Byggelederen skal fØr byggeaøtene utarbeide en liste over 

de saker han mener b;r tas opp på m;tet. Byggelederen 

eller hans overordnede skal lede m;tet og besørge 

skriftlig referat. Hvert m;tereferat nuaaereres fort

l•pende. I referatet skal angis m;tedeltakere, sted og 

tid, saat alt som kan ha interesse for arbeidets gang, 

Økonomi m.m.

Alle vedtak og forutsetninger som blir gjort og som koamer 

i tillegg til eller endrer den opprinnelige kontrakt eller 

deler av kontrakt, må beskrives n;yaktig. Vesentlige kon

traktsendringer forelegges kontraktsunderskriverne for 

godkjenning. 

På første byggemøte avgjør byggherren og entreprenøren 

hvem soa til vanlig skal ha tilsendt byggemøtereferatene. 

Referat fra byggem;tene sendes ut snarest mulig. Første 

post på neste byggem;te vil være godkjennelse av bygge

m;tereferat fra forrige m;te. 

Økonoaisk oppfflging. aånedsoppgifr 

Byggelederen har ansvaret for at den Økonoaiske oppf;lg

ingen er tilfredsstillende. 

Det skal ved hver aå.nedsslutt, eventuelt hver 4. uke, 

foretas en foreløpig oppmåling. Når en arbeidsprosess 

anses ferdig, foretas endelig oppaå.ling. De oppaå.lte 

masser danner grunnlaget for den månedlige avdragsnota. 

Byggelederen skal kontrollere og attestere avdragsnotaene. 

Likeledes skal alle regninger på varer, ytelser o.l. soa

skal belastes byggherren direkte, attesteres av bygge

leder. Regninger på eventuelle tilleggsarbeider som 

betales etter aedgåtte timer, skal attesteres av bygge

lederen. 

Produksionsoppfflging 

Byggelederen skal påse at entreprenøren til enhver tid har 

tilstrekkelig med ressurser i arbeid til å kunne utf;re 

arbeidene i henhold til produksjonsplanene for anlegget og 

i henhold til kontraktens delfrister og ferdigstillelses

dato. 

Endringer - tilleggsavtaler 

Eventuelle tilleggsarbeider skal rekvireres skriftlig. Ved 

rekvisisjon av tilleggsarbeider skal det vedlegges tek

niske tegninger eller beskrivelse som angir det ferdige 

arbeid og eventuelle forandringer i forhold til de 

opprinnelige planer. 

Oppgj;rsfora, prisnivå og andre forhold som har betydning 

for arbeidets utf;relse og betaling skal freagå av 

rekvisisjonen. 

Forslag til slike avtaler av noen betydning skal fore

legges byggelederens overordnede til godkjenning f;r den 

blir bindende. 

-�- - ------..... 
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Avtaler byggeleder entreprenør 

I tillegg til skriftlige avtaler o• endringer og til

leggsarbeider vil det daglig foreko"e avtaler aellom 

byggeleder og entreprenør vedrørende utførelsen av 

arbeidene. Byggelederen må her selv avgjøre hvilke avtaler 

han aener er av slik art at de bØr være skriftlige. I de 

tilfeller byggelederen anser det nødvendig aed en skrift

lig avtale, kan dette gjøres ved å benytte et besteat 

avtaleskjema eller en kontrollØraelding. Det underskrives 

av byggeleder og anleggsleder og hver får en gjenpart. 

Avtaler byggeleder - etater, institusjoner o.a. 

Alle avtaler som gjøres aed andre etater, institusjoner og 

private personer under byggeperioden, skal være skriftlige 

og må gjøres før eventuelle arbeider eller forandringer 

påbegynnes. 

Byggelederen må spesielt være omhyggelig aed å påse at 

avtaler aed grunneierne gjøres skriftlig og i god tid. 

Avtaler av denne art skal normalt forelegges byggherren 

for godkjenning. Alle avtaler som er beskrevet ovenfor 

utferdiges i nødvendig antall eksemplarer. 

Tekniske planer - endringer. aiourf;rinq og oppbevaring 

FØr eventuelle tekniske planer, spesifikasjoner a.v. blir 

endret, skal byggelederen forelegge endringsforslaget for 

sin overordnede og for saksbehandler/ansvarlig for pro

sjektering, såfremt ikke endringen er uvesentlig og ikke 

kan tenkes å ha innflytelse på andre forhold. Vesentlige 

endringer ved konstruksjoner skal godkjennes av de som har 

godkjent byggeplan. Generelt bØr det også vektige grunner 

til for å endre utfØrelsesmåte beskrevet i anbudsgrunnlag. 

Byggelederen aå påse at de opprinnelige tekniske planer og 

spesifikasjoner blir forandret umiddelbart etter at 

eventuelle forandringer og tilleggsarbeider er vedtatt. 

Det llå likevel oppbevares 1 ekseaplar av de opprinnelige 

tekniske planer. 

Dersom prosjekteringen er utført av konsulenter, skal 

byggelederen i forståelse med avdelingen opprette avtaler 

som dekker endring og ajourføring av planer og spesifika

sjoner. Slike avtaler skal gjøres skriftlig og leverings

frist og betaling avtales på forhånd. 

Det er byggelederens plikt å sørge for at de riktige 

planer og beskrivelser finnes på anlegget og at entre

prenøren så snart soa aulig får utlevert disse. Bygge

lederen må likeledes påse at hans medarbeidere til enhver 

tid har de rette tegninger og spesifikasjoner. Bygge

lederen skal ha ajourført tegningsliste og tegninger på 

sitt kontor. Entreprenøren llå skriftlig bekrefte aottak av 

nye tegninger. 

Det er av største betydning at forandringer av planer, 

beskrivelser og tegninger blir utført slik at en på et 

senere tidspunkt kan finne ut hvordan byggverket er 

utført. 

Byggelederen skal i en egen tegningsaappe foreta alle 

endringer etter at disse er vedtatt. Likeledes skal 

endringer i spesifikasjonene noteres i en tilsvarende bok 

for kontraktsdokuaentene. Tegningsaappen og ekseaplaret av 

kontraktsdokuaentene skal under hele byggeperioden oppge

vares på byggelederens kontor. Dersoa eventuelle endringer 

av tegninger gjØres på en transparentkopi (scalemaster), 

vil det ved anleggets slutt foreligge ett sett transpar

en�kopier soa viser endringene som til enhver tid er fore

tatt. 

Rapportering/tilbakemelding 

Byggelederen skal skrive en rapport fra anlegget med jevne 

aelloaroa. Byggelederen og hans overordnede llå ved anlegg

ets begynnelse bli enige om rapportens hyppighet, form og 

innhold. Rapporten b;r imidlertid inneholde en kort over-

-
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sikt over: 

- entreprenørens utførte arbeider

- hvilke ressurser er benyttet

- utvikling i forhold til opprinnelig produksjonsplan

- oversikt over tilleggsarbeidene, påbegynt eller utført

- forandringer av opprinnelige planer

- oversikt over anleggets Økonomiske status

- forventet anleggskostnad i forhold til overslag

- oversikt over spesielle kontrollresultater

- hvordan virker kontrollarbeidene

- eventuell oversikt over temperaturforhold, nedbØr o.l.

Rapporten må tilpasses anleggets størrelse og vanskelig

hetsgrad. 

OVERLEVERING AV ANLEGGET 

Ved overlevering av anlegget fra entreprenør til byggherre 

kan det gjenstå •indre arbeider. Omfanget av disse arbeid

ene vil imidlertid variere alt etter hvilken årstid 

overleveringen finner sted. 

Overholdelse av tidsfristen 

Dersom det i kontrakten er fastsatt dagmulkt, skal bygge

lederen sørge for at kontraktsbeste"elsene fØlges. Dersom 

entreprenøren ber om forlengelse av tidsfristen, skal svar 

snarest aeddeles skriftlig og eventuell ny tidsfrist fast

settes. 

Sluttbefaring og overtakelse 

Når entreprenøren gir skriftlig melding om at han anser 

seg ferdig med sine arbeider ifØlge kontrakt og tilleggs

avtaler, skal det holdes en overtakelsesforretning. Denne 

skal arrangeres i henhold til NS 3401 pkt. 23. Bygge

lederen og representanter fra byggherre og entreprenør 

skal befare anlegget og eventuelle mangler fØres i en 

mangelliste. Denne listen underskrives av begge parter. 

Byggelederen skal så i samråd med entreprenøren fastsette 

en rimelig tidsfrist for utførelse av eventuelle restar

beider. 

Etter at fristen for utførelsen av restarbeidene er ute, 

skal det foretas en ny befaring for å påse at •anglende 

arbeider er utført. 

Sluttoppaåling og regnskapsavslutning 

Etter at arbeidene ifØlge mangellisten er utført, skal 

sluttfakturaen utstedes på grunnlag av endelig oppmålte 

masser, kontraktspriser, tilleggsavtaler o.l. 

Byggelederen skal når alle økonomiske krav er klarlagt og 

alle regninger betalt, utarbeide en Økonomisk sluttrapport 

--
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som viser de totale utgifter prosessvis, sa11D1enholdt med 

kontraktens antatte utgifter. Rapporten skal også i grove 

trekk-beskrive anleggets fremdrift, anleggsmessige erfar

inger og årsak til spesielle Økonomiske avvik. 

Når endelig oppgjør har funnet sted, skal byggelederen ta 

opp med byggherren hvorledes de data som danner grunnlaget 

for oppgjøret med entreprenøren skal oppbevares. 

Teknisk sluttrapport 

Ved anleggets avslutning skal settes opp en dokumentasjon 

som skal gi et representativt bilde av sluttkvalitet 

salllllenholdt med foreskreven kvalitet. Byggeleder skal 

sørge for at resultatene av kvalitetskontrollen blir inn

rapportert på skjema for Teknisk sluttrapport. 

Skilting, oppaerkinq m.m. 

FØr vegen åpnes for alminnelig ferdsel, må byggelederen 

påse at skilting og oppmerking er utført etter godkjent 

skiltplan. Likeledes at kryss, skråninger, bruer m.m. er 

sikret på en forsvarlig måte. Det er særlig viktig å sørge 

for god oppmerking og regulering i aidlertidige tilknyt

ninger, og at dette utføres etter "Forskrifter for 

varsling av vegarbeid". 

Skilt- og oppmerkingsplanene blir ofte utarbeidet noe 

senere enn de øvrige tekniske palner, slik at disse ar

beidene ikke omfattes av entreprenørens kontrakt. Arbeid

ene blir derfor ofte utført av vegvesenets egne folk. 

Dette bØr utføres i så god tid som mulig. Byggelederen må 

i alle tilfelle fØlge arbeidene og sørge for eventuelle 

sikkerhetstiltak i tillegg til den utarbeidende skilt- og 

oppmerkingsplan. 

Garantitid 

For de fleste arbeider ved et veganlegg er garantitiden 

satt til 1 år. I enkelte tilfelle, for eksempel _ved as-

faltarabeider, er garantit�den 2 år etter avlevering. 

Umiddelbart fØr garantitiden er ute •å byggelederen befare 

anlegget og påse at alle arbeider utført av entreprenøren 

fortsatt tilfredsstiller kravene i kontrakten. Dersom 

byggelederen finner at arbeidene tilfredsstiller kravene, 

sendes melding om dette til entreprenøren. 

Har enkelte av arbeidene en merkbart dårligere standard 

enn ved avlevering, må garantisten varsles innen fristens 

utlØp og forholdene tas opp med entreprenøren. Byggherren 

kan etter avtale •ed entreprenøren da enten utføre repara

sjonene i egen regi for entreprenørens regning eller la 

entreprenøren utføre arbeidene uten godtgjørelse. 

--
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Vedlegg 2

MlliON � KONTflAKTS0PPF0LG1NG • STATENS VEGVESEN 
KONTRAr<T VEDR.=-�- _____ --- ----- • ._ _ -- ___ F Ir1MA : ___ ------- ___ ----· "el, AEKV,NR r ___ • __ _

NIIUO lJTSENOT I ms-11-22 KONTRAKTSUf 1211Dl, IXXI 10I li+WollTI YED 1 ltOTTATT r19XX·XX-U
NØ.JO APIET I 51 AY KONTIW<TSSUI 60011Dl RETUR I 
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NR Ill Ult1DO IIETltl..T AYOIIMiSNOTA TILLE&& TILLE&& Ill+EST AENOE AAltlDO

IJ37D F as-10-20 1,�2,371 1,542,371 85-10-25
�3 A1 li-10-30 240,IXXI Dl,IXXI 30,IXXI - 30,000. !5'-11-3 
0512 � 85-11-311 630,IXXI 700,IXXI 70,IXXI 70,IXXI -.70,IXXI 85·1H

10513 T1, IS-11-30 20,IXXI 20,IXXI 85-1.2-4 
10574 A3. as-12-20 �,IXXI· 500,IXXI 50,IXXI -50,IXXI 85-12-22 

SUM HITTIL 2,932,371 1 , 500 1 IXXI 0 20,IXXI 170,IXXI 150,IXXI 1,:m,371
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STATENS VEGVESEN 

Arbeidsrekvisisjon 

Vedlegg 3 

Nr. 0450 

Følgende arbeider bes utført: 

Prisavtale: 

Dato.. ...................................... 1 9 ··-·····-··--

Arbeidet bekreftet 

. .  ------------------------- ---- ---------------- ----- - -- ---- -·

Byggeleder. 
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