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Kvalitetskontroll av arbeidstimer i entreprisedriften  
 
Formål/omfang 
Entreprenøren er gjennom konkurransegrunnlaget pålagt å rapportere arbeidstimer til byggherren. Formålet med 
rapporteringen er at byggemøtet månedlig skal få oversikt over aktivitetsnivået i sine kontrakter. Byggeledere og 
regionale HMS-rådgivere skal følge med på om aktivitetsnivået er realistisk. Av hensyn til at resultatene 
benyttes som grunnlag i etatens ulike rapporteringsrutiner er det derfor svært viktig at dataene blir behandlet og 
kvalitetssikret på best mulig måte. 
 
Målgruppe 
Byggeledere, saksbehandlere og HMS-rådgivere i entreprisedriften. 
 
Saksbehandlingsrutine 

 
 

Saksbehandling i Elrapp (byggherre og entreprenørmodul) 
1. Entreprenør registrerer arbeidstimer i Elrapp entreprenørmodul i samsvar med bestemmelsene i 

konkurransegrunnlaget  
2. Byggledere foretar kontroll av utførte timeverk i Elrapp byggherremodul. Følgende kontrollpunkter vil 

kreve spesiell oppmerksomhet (se kontrollrutine rapporterte timeverk for detaljert beskrivelse): 
a. Utførte arbeidstimer - periode. Antall registrerte arbeidstimer skal synes å være realistiske i 

forhold til utført aktivitet i perioden 
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b. Enhet, hovedentreprenør, kontraktsnummer, kontraktskategori. Verdiene kontrolleres 
fortrinnsvis ved oppstart av nye kontrakter (dataene hentes automatisk fra valgte grunnlagsdata 
i Elrapp – disse registreres kun en gang i fm oppstart av kontrakten) 
 

Saker videresendes på følgende måte i Elrapp byggherremodul (jf. pkt. a-e) *): 
c. Arkiv + Synergi: Saken arkiveres i byggherremodulen samtidig som den oversendes til 

Synergi. Benyttes fortrinnsvis for godkjente og ferdigbehandlede saker.  
d. Til oppfølging + Synergi. Saken sendes tilbake til entreprenørmodulen samtidig som den blir 

oversendt til Synergi. Saken krever ettersendelse fra entreprenør før den på nytt blir oversendt 
til Synergi. Saken vil få samme saksnummer i Synergi som den opprinnelige saken når den 
ettersendes. Benyttes fortrinnsvis for saker som inneholder data med mindre feil som krever 
korrigering etter at saken er overført til Synergi. 

e. Til arkiv. Saken arkiveres i byggherremodulen. Benyttes fortrinnsvis for saker som inneholder 
feil som av ulike årsaker ikke skal overføres til Synergi og uten at entreprenøren trenger å 
informeres om dette. 

f. Til oppfølgingslogg. Saken sendes tilbake til entreprenørmodulen. Benyttes fortrinnsvis for 
saker med så store feil at de må rettes opp før saken overføres til Synergi. Disse sakene må 
følgelig oversendes på nytt fra entreprenør- til byggherremodulen før de kan oversendes til 
Synergi. 

g. Tidsfrist: Saken oversendes til Synergi så raskt som mulig innen 14 dager etter at saken ble 
behandlet i byggemøtet. I tilfelle saken er så mangelfull at den må returneres til entreprenør for 
videre oppfølging, er det i tilfelle siste behandling i byggemøtet som gjelder. 
 

*) I tilfelle saken feiler ved oversendelse til Synergi vil dette normalt fanges opp av 
administrator som vil besørge videre oppfølging . 

 

 
Oversendelse til Synergi OK Oversendelse til Synergi feilet 
 
 
Saksbehandling i Outlook 

1. Saker som overføres fra Elapp byggherremodul til Synergi vil etter overføring legge seg inn i 
avdelingens innboks i outlook (for eksempel Synergi.15500@vegvesen.no). Det er kun saker som 
oversendes 1. gang som vil legge seg inn. Dersom samme sak overføres mer enn en gang vil saken kun 
oppdateres i Synergi uten at den legger seg inn i innboksen. Av denne grunn bør saker som skal 
oppdateres (dvs. oversendes mer enn en gang fra Elrapp til Synergi) merkes for eksempel med flagg slik 
at en kan følge med på disse sakene inntil de blir avsluttet i Synergi. I tilfelle en sak blir overført mer 
enn en gang fra Elrapp vil dette overskrive registreringen i Synergi dersom registreringen i Synergi 
avviker i forhold til registreringen i Elrapp.  

 

 
Saksbehandling i outlook – saker som krever videre oppfølging fra merkes med flagg 
 
 
Saksbehandling i Synergi *) 

1. Regionale saksbehandlere kontrollerer at timeverkene ligger innenfor fastsatte krav (ref. kontrollrutine). 
Ingen saker kan avsluttes i Synergi uten at alle obligatoriske felter er utfylt. Sakene følges opp på 
følgende måte. 

a. Avslutt sak. Gjelder saker hvor arbeidstimene synes å være relavante for kontrakten i perioden. 
Saken settes til status Avsluttet i Synergi. 
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b. Til oppfølging. Gjelder saker som ikke synes å være relevante for kontrakten i perioden .Saken 
etterspørres hos byggeleder for riktighet. Saken må i tilfelle oppdatereres før den avsluttes i 
Synergi. Saker som blir etterspurt hos byggeleder merkes til oppfølging i Outlook *).  

c. Slett sak. Gjelder for eksempel saker hvor arbeistimene for en kontrakt er registrert mer enn en 
gang i samme periode (rettigheter for sletting er nødvendig). 

 
*) I tilfelle saken ikke er avsluttet innen 60 dager etter registreringsdato vil Synergi sende ukentlig purremail 
til saksbehandler om at saken må avsluttes.  

 

 
Arbeidstimene skal være realistiske for kontraktens månedlige aktivitetsnivå 
 
 

 
 

1. Saken kan oversendes til annen saksbehandler ved å velge vedkommende i feltet saksbehandler 
2. Saken settes i status avsluttet når alle saksopplysninger er kvalitetssikret og funnet ok 

 
 

 
1. Saken kan slettes av saksbehandlere med sletterettigheter for den aktuelle enheten 
2. Saken kan overføres til annen saksbehandler ved å benytte E-mail sak 

 
 
Kontrollrutine 
1 Kontrollrutine rapporterte timeverk  Kontrollansvarlig 
1.1 Åpne mottatt sak (Elrapp / Synergi) Byggeleder/HMS-rådgiver 
1.2 Hvor hva og hvem  
1.2.1  Dato/klokkeslett: Tidspunkt når timeverkene ble registrert Byggeleder/HMS-rådgiver 
1.2.2 Kontaktperson: Navn på byggeleder Svv Byggeleder/HMS-rådgiver 
1.2.3 Kontraktskategori: Klassifisering av hvilken kontraktstype som 

arbeidstimene er relatert til (ref.1.2.4) 
Byggeleder/HMS-rådgiver 

1.2.4 Kontraktsnummer:  
 A 1-02(15250) - Fritekst (asfaltkontrakt) 
 B 1-02(15230) - Fritekst (byggekontrakt)  
 D0101(15120) - Fritekst (driftskontrakt) 
 E 1-05(15530) - Fritekst (elektrokontrakt) 
 M 3-14(35320) - Fritekst (vegmerkingskontrakt) 
 V 1-01(15120) - Fritekst (vedlikeholdskontrakt) 
 Ø 1-05(15530) - Fritekst (øvrig 

drift/vedlikeholdskontrakt) 

Byggeleder/HMS-rådgiver 
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1.2.5 Periode (fra/til): Registrering av periode timeverkene er utført. 
 Kontrollere om registrerte timer kan sannsynliggjøres 

i forhold til tidligere utførte timeverk 

 

1.3 Eksponeringsverdier Byggeleder/HMS-rådgiver 
1.3.1 Enhet: Klassifisering av enhet som har kontraktsmessig 

tilknytning til den kontrakt hvor timeverkene ble utført. 
Byggeleder/HMS-rådgiver 

1.3.2 Hovedentreprenør: Klassifisering av hvilket firma som er 
kontraktspart til Svv. All rapportering klassifiseres på HE. 
Dette gjelder også i tilfeller hvor timeverkene utføres av UE 
eller innleide til entreprenørene. 
 

 

1.3.3 Arbeidstimer: Registrering av timeverk som er utført av 
ansatte/innleide til entreprenørene i forbindelse med den 
praktiske gjennomføringen av kontrakten. 

 Kontrollere om registrerte timer kan sannsynliggjøres 
i forhold til tidligere utførte timeverk 

Byggeleder/HMS-rådgiver 

 
 
 
 
 
 


