
 

 
 

PROSEDYRE BERGSPRENGNINGSARBEID 

Skjema for intern bruk i Statens vegvesen 

FORMÅL: 

OMFANG: 

REFERANSER:  

Sikre at uønskede hendelser ikke oppstår. Avklare byggherren og entreprenørens ansvar. 

Alle arbeider som inkluderer sprengningsvirksomhet der Statens vegvesen er byggherre. 

Arbeidsmiljøloven m/forskrifter (byggherreforskriften og internkontrollforskriften). Brann- og 
eksplosjonsvernloven m/forskrift og veiledninger. 

 

SÆRSKILTE 
RISIKO- OG 
MILJØHENSYN  

Risikoforhold:  
Indre/ytre miljø:  
 
 

 Sprut- og spredningsskade 

 Skade på egne ansatte og innleide oppdragstakere, naboer, tilfeldig 
forbipasserende/trafikanter  

 Materiell og ytre miljø for øvrig 

 

PROSJEKT:  
 

GJENNOMFØRING 
 

Ansvarlig Aktivitet 
Referanser/ 
henvisninger 
Resultatdokument 

Leder aktuell fase 0 Generelt: 

 Byggherren skal benytte Sjekkliste for bergsprengningsarbeid ved kontroll på 
alle stadier i prosjektet. Listen følger prosjektet fra start til slutt. 
Hovedpunktene i sjekklisten refererer seg til punktene i prosedyren. 

 
SJEKKLISTE BERG-
SPRENGNINGSARBEID 

Prosjektansvarlig 1 Planlegging av tiltaket (reguleringsplan): 

 Planlegging skal gjennomføres i tråd med gjeldende krav i internkontroll-
forskriften og byggherreforskriften. Areal for sprengstofflager vurderes. 
Informasjonsplikt til omgivelsene om storulykkepotensial.  

 Utarbeide risikovurdering tilpasset dette nivået.  

 

BH-forskr. Kap. 2 og 3 

Internkontr.forskr. § 5 

Br.ekspl.v.lov Kap. 4 

Byggeleder 2 Utarbeidelse av byggeplan og konkurransegrunnlag: 

 Revidert risikovurdering utarbeides. 

 Viktige risikoforhold beskrives i konkurransegrunnlaget kap. C og D. Krav til 
sikkerhet fremheves. Spesifikke krav beskrives i kap. E. Kvalifikasjonskrav i 
kap. B. Kostnader for alle sikkerhetstiltak skal innarbeides i tilbudet. 

 
SJEKKLISTE BERG-
SPRENGNINGSARBEID 
 

HB 066 

Byggeleder 3 Kontroll av tilbudet: 

 Firmakvalifisering iht. kap. E. Vurdere tilbyders kvalifikasjoner og referanser. 

 Utarbeide tilbakemelding på firmakvalifisering. 

 
SJEKKLISTE BERG-
SPRENGNINGSARBEID 

Byggeleder 4 Tiltak før oppstart: 

 Avholde oppstartmøte, gå gjennom prosjektet med utførende entreprenør. 

 Gå gjennom ansvars- og rolledeling. Samarbeidsplikt iht. kontrakt kap C2.  

 Har entreprenøren fremlagt nødvendig dokumentasjon? 

 Kommentere entreprenørens sprengningsplan. Gjennomgang i fellesmøte.  

 Dersom sprengning utføres av underentreprenør (UE) har hovedentreprenør 
ansvar for oppfølging av sin UE i tråd med Akt. 4 og 5 i denne prosedyre. 

SJEKKLISTE BERG-
SPRENGNINGSARBEID 

NFF HB 07, HB 066 

Ekspl.forskr. Kap 10-11 

Kommentarnotat 

NS 8406 pkt. 12 

Oppstartmøtereferat 

Byggeleder 5 Oppfølging i gjennomføringsfasen: 

 Oppfølging av entreprenøren skjer ved kontroll/stikkprøvekontroll. 

 Påse at utførelse skjer etter regelverket. Dokumentere. Reagere på avvik. 

 Kontrollere utført sprengningsarbeid fortløpende og ved overtagelse, med 
fokus på stabilitet (skjæringstopp, utglidningsfare, blokknedfall, avsperring). 

 Faste poster på byggemøtene: Følge opp dokumentasjon. Stikkprøver. 
Salverapporter. Avviksrapportering og avvikshåndtering. 

 
SJEKKLISTE BERG-
SPRENGNINGSARBEID 
Byggemøtereferat 

Vedlegg 1 RISIKOVURDERING BERGSPRENGNINGSARBEID, 2 SJEKKLISTE BERGSPRENGNINGSARBEID 
 

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/td-20090803-1028-002.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-20090803-1028.html#map003
http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-19961206-1127.html#5
http://www.lovdata.no/all/hl-20020614-020.html#map004
http://www.vegvesen.no/s/bransjekontakt/HB066B/index.htm
http://www.nff.no/downloadfile.php?i=d5cfead94f5350c12c322b5b664544c1
http://www.vegvesen.no/s/bransjekontakt/HB066B/index.htm
http://www.lovdata.no/for/sf/jd/td-20020626-0922-010.html
http://www.lovdata.no/for/sf/jd/td-20020626-0922-011.html
http://www.standard.no/no/Sok-og-kjop/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=385500

