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Kvalitetskontroll av uønskede hendelser i entreprisedriften  
 
Formål/omfang 
Entreprenøren er gjennom konkurransegrunnlaget pålagt å rapportere uønskede hendelser (RUH) til byggherren. 
Formålet med rapporteringen er at byggemøtet månedlig skal få kjennskap til hva som inntreffer av uønskede 
hendelser i sine kontrakter. Byggeleder og regionale HMS-rådgivere skal påse at entreprenørens rapportering 
ligger innenfor fastsatte rammer, samt at avvik blir fulgt opp og lukket på tilfredsstillende måte. Byggeleder skal 
månedlig vurdere trender i kontakten hvoretter funn blir formidlet til entreprenør. Regionene og Vegdirektoratet 
analyserer og formidler trender med tanke på identifisering av risiko på overordnet nivå. Av hensyn til at 
resultatene benyttes som grunnlag i etatens rapporteringsrutiner er det derfor av stor betydning at dataene blir 
behandlet og kvalitetssikret på best mulig måte. 
 
Målgruppe 
Byggeledere, saksbehandlere og HMS-rådgivere i entreprisedriften.  
 
 
Saksbehandlingsrutine 
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Saksbehandling i Elrapp (byggherre og entreprenørmodul) 
1. Entreprenør registrerer uønskede hendelser i Elrapp entreprenørmodul i samsvar med 

bestemmelsene i konkurransegrunnlaget. For best mulig belysning av saken anbefales det til å 
knytte bilder, figurer osv. til saken. 

2. Byggledere foretar kvalitetskontroll av uønskede hendelser i Elrapp byggherremodul. Følgende 
kontrollpunkter vil kreve spesiell oppmerksomhet (se kontrollrutine for detaljert beskrivelse). 

a. Uønsket hendelse. Det er kun hendelser som kommer inn under definisjonen som skal 
registreres (ref.1.2.2) 

b. Fakta – årsaks-, og tiltaksbeskrivelse. Tiltaksbeskrivelsen skal være tuftet på hendelsenes 
direkte og bakenforliggende årsaker. Årsaksbeskrivelsen skal på samme måte være tuftet 
på opplysninger gitt i feltet faktabeskrivelse. Bemerk spesielt at saken ikke skal inneholde 
noen form for sensitive personopplysninger (ref.1.2.1, 1.4.1, 1.9.1)  

c. Faktabeskrivelse, arbeidsoperasjon og farekilde/hendelsesforløp. Valgte verdier i feltene 
arbeidsoperasjon og farekilde/hendelsesforløp skal kunne sannsynliggjøres i forhold til 
feltet faktabeskrivelse (ref.1.2.1, 1.2.4, 1.2.6) 

d. Materiell-, miljø- og personskade. Valgte verdier i feltene skadeklasse skal kunne 
sannsynliggjøres i forhold til feltet faktabeskrivelse (ref.1.2.1, 1.6.1, 1.6.2, 1.7.1, 1.7.2, 
1.8.1, 1.8.2).  

e. Røde hendelser - høy risiko (reelle og potensielle K4 og K5). Kontrollere og sørge for at 
innrapporterte hendelser som enten har eller under litt andre omstendigheter kunne 
medført skade i konsekvenskategori K4 eller K5 er/blir fulgt opp i samsvar med NA-
rundskriv 2013-01 Varsling og oppfølging av alvorlige uønskede hendelser i 
entreprisedriften, samt prosedyre Byggherrens oppfølging av K4 og K5-hendelser 
(ref.1.5). Regional HMS-rådgiver vil motta melding i outlook så snart hendelsen blir 
overført til Synergi. Opplistingen bakerst i dokumentet viser eksempler på hendelser som 
er rapportert i samsvar med denne rutinen (48t-rapporter).  

f. Enhet, hovedentreprenør, kontraktsnummer, kontraktskategori. Verdiene kontrolleres 
fortrinnsvis ved oppstart av nye kontrakter (dataene hentes automatisk fra valgte 
grunnlagsdata i Elrapp – disse registreres kun en gang i fm oppstart av kontrakten) 

 
Saker videresendes på følgende måte i Elrapp byggherremodul (jf. pkt. a-e) *): 
g. Arkiv + Synergi: Saken arkiveres i byggherremodulen samtidig som den oversendes til 

Synergi. Benyttes fortrinnsvis for godkjente og ferdigbehandlede saker. 
h. Til oppfølging + Synergi. Saken sendes tilbake til entreprenørmodulen samtidig som den 

blir oversendt til Synergi. Saken krever ettersendelse fra entreprenør før den på nytt blir 
oversendt til Synergi. Saken vil få samme saksnummer i Synergi som den opprinnelige 
saken når den ettersendes. Benyttes fortrinnsvis for saker som er relevante uønskede 
hendelser men som er mangelfullt registrert eller klassifisert av entreprenør. 

i. Til arkiv. Saken arkiveres i byggherremodulen. Benyttes for eksempel for saker som av 
ulike årsaker ikke skal overføres til Synergi og uten at entreprenør trenger å informeres om 
dette. 

j. Til oppfølgingslogg. Saken sendes tilbake til entreprenørmodulen. Benyttes for eksempel 
for saker som inneholder sensitive personopplysninger eller i tilfeller hvor saken 
inneholder så mange feilaktige data at den må returneres til entreprenør for videre 
oppfølging. Saken må oversendes på nytt til byggherremodulen før den kan oppdateres i 
Synergi. 

k. Tidsfrist: Saken oversendes til Synergi fortløpende innen 14 dager etter at saken ble 
behandlet i byggemøtet. I tilfelle saken er så mangelfull at den må returneres til 
entreprenør, fastsettes fristen med utgangspunkt i siste gangs behandling i byggemøtet. 

 
*) I tilfelle oversendelsen til Synergi feiler vil dette normalt fanges opp av administrator 
som vil besørge videre oppfølging.  

 

 
Oversendelse til Synergi OK Oversendelse til Synergi feilet 
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Saksbehandling i Outlook 
1. Saker som overføres fra Elapp byggherremodul til Synergi vil etter overføring legge seg inn i 

avdelingens innboks i outlook (for eksempel Synergi.15500@vegvesen.no). Det er kun saker som 
oversendes 1. gang som vil legge seg inn. Dersom samme sak overføres mer enn en gang vil saken kun 
oppdateres i Synergi uten at den legger seg inn i innboksen. Av denne grunn bør saker som skal 
oppdateres (dvs. oversendes mer enn en gang fra Elrapp til Synergi) merkes for eksempel med flagg slik 
at en kan følge med på disse sakene inntil de blir avsluttet i Synergi. I tilfelle en sak blir overført mer 
enn en gang fra Elrapp vil dette overskrive registreringen i Synergi dersom registreringen i Synergi 
avviker i forhold til registreringen i Elrapp. 

 

 
Saksbehandling i outlook – saker som krever videre oppfølging merkes med flagg 
Følgende typer synergidata kan mangle ved overføring fra Elrapp:  

a. Tiltaksbeskrivelse/dato for tiltak utført (uønskede hendelser) 
b. Virkelige fraværsdager (personskade) 

 
 
Saksbehandling i Synergi*) 

1. Regionale saksbehandlere kontrollerer at hendelsene ligger innenfor fastsatte krav (ref. kontrollrutine). 
Ingen saker kan avsluttes i Synergi uten at alle obligatoriske felter er utfylt. Sakene følges opp på 
følgende måte: 

a. Avslutt sak. Utføres for saker der alle obligatoriske felter er fylt ut i samsvar med krav. Saken 
settes til status Avsluttet i Synergi. 

b. Til oppfølging. Gjelder saker som er mangelfulle enten ved at de inneholder data utenfor 
fastsatte krav, og/eller at obligatoriske saksdata mangler. Saken etterspørres hos byggeleder for 
riktighet. Saken må i tilfelle oppdateres før den kan avsluttes i synergi.  

c. Slett sak. Gjelder for eksempel saker som ligger utenfor definisjonen uønsket hendelse, eller i 
tilfeller hvor samme hendelse er registrert mer enn en gang (rettigheter for sletting er 
nødvendig). 

 
*) I tilfelle saken ikke er avsluttet innen 60 dager etter registreringsdato vil Synergi sende ukentlig purremail 
til saksbehandler om at saken må avsluttes. Tidsfristen kan om nødvendig overstyres ved å endre dato i feltet 
Intern tidsfrist (intern tidsfrist må i tilfelle settes senere enn dato for tiltaksfrist). 

 

 
1. Saken kan overføres til annen saksbehandler ved å velge vedkommende i feltet saksbehandler 
2. Saken settes i statusavsluttet når alle saksopplysningene er kvalitetssikret og funnet ok  

 
 

 
1. Saken kan slettes av saksbehandlere med sletterettigheter for den aktuelle enheten 
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2. Saken kan overføres til annen saksbehandler ved å benytte E-mail sak. 
 
Kontrollrutine 
1 Kontrollrutine rapportert uønsket hendelse (RUH) Kontrollansvarlig 
1.1 Åpne mottatt sak (Elrapp BH-modul/ Synergi) Byggeleder/HMS-rådgiver 
1.2 Hvor hva og hvem  
1.2.1 Faktabeskrivelse  

Saksbeskrivelsen skal inneholde følgende elementer: 
 Generell hendelsesbeskrivelse herunder 

arbeidsoperasjon og farekilde/hendelsesforløp 
 Skadeomfang i den grad dette er mulig (NB! Reelle og 

potensielle K4 og K5 hendelser krever oppfølging i 
samsvar med NA-rundskriv 2013-01 Varsling om 
oppfølging av alvorlige uønskede hendelser i 
entreprisedriften samt prosedyre Byggherrens 
oppfølging av K4 og K5 hendelser. 

 Saksbeskrivelsen skal være av en slik karakter at det 
klart fremgår om saken kan defineres som uønsket 
hendelse 

 Saksbeskrivelsen skal ikke inneholde 
personopplysninger som kan knytte involverte 
enkeltpersoner direkte til hendelsen (navn, 
personnummer, registreringsnummer osv.) 

 Hendelser som er av en slik karakter at den ikke 
kommer inn under denne definisjonen Uønsket 
hendelse skal ikke registreres (for eksempel 
kvalitetsavvik) 

Byggeleder/HMS-rådgiver 

1.2.2 Sakstype (skade - nestenulykke/farlig forhold) 
 
Sakstypen uønsket hendelse består av to underliggende 
sakstyper, henholdsvis skade og nestenulykke/farlig forhold. 
For korrekt klassifisering er det viktig at disse underliggende 
sakstypene er klassifisert på riktig måte. Hendelser som er av 
annen type enn uønsket hendelse skal ikke registreres. 
Hendelser som er registrert med feil underliggende sakstype 
skal korrigeres. 
 
Uønsket hendelse (UH) (def.): Hendelse som resulterer i, eller 
kunne ha ført til skade på personer, materiell eller miljø 
 
Ulykke (def.) Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade 
på personer, materielle verdier, miljø eller som fører til 
produksjonstap. 
 
Nestenulykke/farlig forhold (def.): Uønsket hendelse som under 
litt andre omstendigheter kunne ha resultert i skade personer, 
miljø og/eller materiell, eller som kunne ha ført til 
produksjonstap.  
 
 Kontrollere om hendelsen kan defineres som uønsket 

hendelse (ref.1.2.1) 
 Kontrollere om hendelsen er korrekt klassifisert mht. 

skade vs. nestenulykke/farlig forhold (ref.1.2.1) 
 Hendelser som er typiske kvalitetsavvik uten at den har 

medført reell eller potensiell skade på person, materiell 
eller miljø skal returneres og ikke klassifiseres (ref.1.2.1) 

Byggeleder/HMS-rådgiver 

1.2.3 Dato: Tidspunkt når UH inntraff/ble avdekket 
 
 Kontrollere om hendelsestidspunktet kan sannsynliggjøres 

for hendelsen 

Byggeleder/HMS-rådgiver 
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1.2.4 Arbeidsoperasjon: Klassifisering av hvilken arbeidsoperasjon 
som var under utførelse når hendelsen inntraff, eller som 
forholdet kan relateres til. 
 
 Kontrollere om valgt arbeidsoperasjon kan 

sannsynliggjøres for hendelsen (ref.1.2.1)  

Byggeleder/HMS-rådgiver 

1.2.5 Ansvarlig enhet: Klassifisering av enhet som har 
kontraktsmessig tilknytning til den kontrakt hvor UH 
inntraff/ble avdekket 

Byggeleder/HMS-rådgiver 

1.2.6 Farekilde/hendelsesforløp: Klassifisering av 
farekilde/hendelsesforløp som enten har eller kunne forårsaket 
UH. Det er mulig å legge til flere verdier i samme sak.  
 
 Kontrollere om valgt(e) farekilde(r) kan sannsynliggjøres 

for hendelsen (ref.1.2.1) 

Byggeleder/HMS-rådgiver 

1.2.7 Ansvarlig firma: Klassifisering av hvilket firma som er / 
kontraktspart til Svv. All rapportering klassifiseres på HE. 
Dette gjelder også i tilfeller hvor UH involverer UE, innleide, 
leverandører, trafikanter, publikum osv. 

Byggeleder/HMS-rådgiver 

1.2.8 Kontaktperson: Navn på byggeleder Svv Byggeleder/HMS-rådgiver 
1.3 Generell klassifisering  
1.3.1 Kontraktsnummer:  

 A 1-02(15250) - Fritekst (asfaltkontrakt) 
 B 1-02(15230) - Fritekst (byggekontrakt)  
 D0101(15120) - Fritekst (driftskontrakt) 
 E 1-05(15530) - Fritekst (elektrokontrakt) 
 M 3-14(35320) - Fritekst (vegmerkingskontrakt) 
 V 1-01(15120) - Fritekst (vedlikeholdskontrakt) 
 Ø 1-05(15530) - Fritekst (øvrig 

drift/vedlikeholdskontrakt) 

Byggeleder/HMS-rådgiver 

1.3.2 Kontraktstype: Klassifisering av hvilken kontraktstype som var 
under utførelse når UH inntraff/ble avdekket 

Byggeleder/HMS-rådgiver 

1.3.3 Involverte parter: Klassifisering av hvilke typer personell er 
involvert i UH henholdsvis (det er mulig å legge inn flere 
verdier i samme saksnummer): 
 

 Hovedentreprenør 
 Underentreprenør – 1. ledd 
 Underentreprenør - 2. ledd 
 Underentreprenør <= 3. ledd 
 3. part (publikum, trafikant, leverandør) 
 Egen (Statens vegvesen) 

Byggeleder/HMS-rådgiver 

1.4 Årsak 
Et viktig element i rapporteringsrutinen er at en skal kunne 
lære av de feil som gjøres. Av denne grunn er det derfor viktig 
at en også søker å finne årsakene til at UH oppstår. Formålet 
med dette å finne proaktive tiltak som skal forhindre at skade 
inntreffer ved en senere anledning. 

 

1.4.1 Årsaksbeskrivelse 
Opplysning om direkte og bakenforliggende årsak til 
hendelsen. 
 

 Kontrollere om sakens årsaksbeskrivelse er relevant i 
forhold til de opplysninger som er gitt i 
faktabeskrivelsen (ref.1.2.1) 

Byggeleder/HMS-rådgiver 

1.5 Risikopotensiale 
Alle hendelser som enten har eller under litt andre 
omstendigheter kunne medført skade i konsekvensklasse K4 
eller K5 skal følges opp i samsvar med prosedyre Oppfølging 

Byggeleder/HMS-rådgiver 



Sist revidert 22.05.2015 

 

av katastrofale og kritiske hendelser i entreprisedriften, samt 
rundskriv 2013-01 Byggherrens varsling, oppfølging og 
rapportering av alvorlige uønskede hendelser i 
entreprisedriften (48.timers rapportering). Det er viktig å 
være klar over at hendelser som i Elrapp blir klassifisert som 
røde hendelser etter overføring til Synergi blir klassifisert som 
potensielle K4-hendelser. Følgende tommelfingerregel vil være 
retningsgivende mht. korrigerende tiltak: 

 Røde hendelser (høy risiko) - reelle og potensielle 
K4/K5: Korrigerende tiltak er nødvendig – utløser 48t 
rapportering 

 Gule hendelser (middels risiko): Korrigerende tiltak 
vurderes ut fra kost/nytte 

 Grønne hendelser (lav risiko): Korrigerende tiltak 
vurderes i hvert enkelt tilfelle  

1.6 Konsekvenser  
1.6.1 Personskade 

Alle personskader som inntreffer som følge av at det utføres 
arbeid i entreprisedriften skal registreres, dette gjelder både i 
tilfelle skaden rammer entreprenør, byggherre eller tredjepart. 
Alle personskader skal klassifiseres i samsvar med de 
respektive skadeklasser med tilhørende opplysninger avhengig 
av alvorlighetsgrad, skadetype, ansettelsesforhold osv..  
 
Personskade (def): Uønsket hendelse som rammer 
tilsatte/innleide hos entreprenør, byggherre eller tredjepart 
(publikum), som har medført legebehandling og/eller fravær 
utover skadedagen, herunder også dødsulykker. Personskade 
skal registreres uavhengig om skaden gir rett til 
yrkesskadetrygd eller ikke. 
 
 Kontrollere om hendelsen kan klassifiseres som 

personskade (ref.1.2.1) 

Byggeleder/HMS-rådgiver 

1.6.2 Skadeklasse 
 K1: Uten fravær (medisinsk behandlingsskade) 
 K2: Fravær inntil 10 døgn 
 K3: Fravær over 10 døgn 
 K4: Mulig varig mèn 
 K5: Død 

 
 Kontrollere om valgt skadeklasse kan sannsynliggjøres 

(ref.1.2.1) 
 K1 forutsetter av hendelsen har medført medisinsk 

behandlingsskade men uten at hendelsen medførte fravær 
utover skadedagen 

 K2-K3 benyttes kun i tilfeller hendelsen rammer 
entreprenør 

Byggeleder/HMS-rådgiver 

1.6.3 Skadet legemsdel 
Legemsdel påført skade som følge av hendelsen. 

Byggeleder/HMS-rådgiver 

1.6.4 Firma 
Klassifisering av hvilket firma som er / kontraktspart til Svv. 
All rapportering klassifiseres på HE. Dette gjelder også i 
tilfeller hvor UH involverer UE, innleide, leverandører, 
trafikanter, publikum osv. 

Byggeleder/HMS-rådgiver 

1.6.5 Ansettelsesforhold 
Klassifisering av hvilke typer personell som skadet 
henholdsvis: 

 Hovedentreprenør 
 Underentreprenør – 1. ledd 

Byggeleder/HMS-rådgiver 
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 Underentreprenør - 2. ledd 
 Underentreprenør <= 3. ledd 
 3. part (publikum, trafikant, leverandør) 
 Egen (Statens vegvesen) 

1.6.6 Enhet 
Klassifisering av hvilket firma som er kontraktspart til Svv. All 
rapportering klassifiseres på HE. Dette gjelder også i tilfeller 
hvor UH involverer UE, innleide, tredjepart osv. 
 

Byggeleder/HMS-rådgiver 

1.6.7 Fraværsskade 
Personskade medført fravær utover skadedagen. 
 
Fraværsskade (def.): Uønsket hendelse som involverer 
tilsatte/innleide hos entreprenør, som har medført 100 % 
fravær utover skadedagen, og hvor vedkommende ikke er 
tilbake i alternativt arbeid. 
 
 Kontrollere om fraværsskade er korrekt avkrysset (ref. 

1.6.2, 1.6.5, 1.6.9) 
 Hendelser registrert som K1 skal ikke avkrysses som 

fraværsskade 
 Hendelser som rammer andre enn entreprenør eller innleide 

til disse skal ikke registreres som fraværsskade uansett 
skadeklasse  

Byggeleder/HMS-rådgiver 

1.6.8 Estimerte fraværsdager 
Opplysning om forventet fravær som følge av hendelsen 

 

1.6.9 Virkelige fraværsdager 
Opplysning om antall fraværsdager som skadet person har vært 
fraværende som følge av fraværsskade. Det er kun fravær som 
har rammet tilsatte eller innleide til hoved- eller 
underentreprenører som skal registreres. Det er kun fravær som 
går innenfor kontraktsperioden  som skal registreres. For 
hendelser som har medført tap av menneskeliv (K5) registreres 
dette med 7500 fraværsdager uansett kontraktens varighet. 
Fraværsdagene beregnes på grunnlag av antall arbeidsdager i 
skadeperioden uansett arbeidstidsordning. Fraværsdager 
beregnes ikke i tilfeller hvor vedkommende blir delvis 
sykmeldt som følge av fraværsskade. 
 
Fraværsdag (def.): Ukedag unntatt lørdager, søndager og 
helligdager som arbeidstaker blir fraværende som følge av 
fraværsskade. 
 
 Kontrollere om hendelsen er korrekt klassifisert 

(ref..1.6.2,1.6.5,1.6.7)  
 Fraværsskade registreres kun for hendelser som rammer 

entreprenør eller innleide til disse 
 Fraværsdagene skal være i overensstemmelse med valgt 

skadeklasse 

Byggeleder/HMS-rådgiver 

1.7.1 Materiell skade 
Alle materielle skader som inntreffer som følge av at det 
utføres arbeid i entreprisedriften skal registreres, dette gjelder 
både i tilfelle skaden rammer entreprenør, byggherre eller 
tredjepart. Alle personskader skal klassifiseres i samsvar med 
de respektive skadeklasser med tilhørende opplysninger 
avhengig av alvorlighetsgrad.  
 
Materiell skade (def.): Uønsket hendelse som har medført 
skade på materielt utstyr over kr. 10.000. 

Byggeleder/HMS-rådgiver 
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 Kontrollere om valgt skadetype kan sannsynliggjøres 

(ref.1.2.1) 
 

1.7.2 Skadeklasse 
 K1: NOK 10.000 - 50.000. 
 K2: NOK 50.000 - 250.000. 
 K3: NOK 250.000 - 1 mill. 
 K4: NOK 1 - 5 mill. 
 K5: > NOK 5 mill. 

 
 Kontrollere om valgt skadeklasse kan 

sannsynliggjøres (ref.1.2.1). 
 Materielle skader under kr. 10.000 klassifiseres som 

nestenulykke/farlig forhold. Reparasjonskostnader, tap 
som følge av stans, mv. medregnes ikke. 

Byggeleder/HMS-rådgiver 

1.8.1 Miljøskade 
Hendelser som har medført utslipp til jord/luft/vann hvor det 
fra forurensningskildens produktdatablad fremgår at stoffene er 
skadelige for omgivelsene (risikosetningene) skal registreres 
som miljøskade. Det samme vil være gjeldende dersom det 
foretas utslipp av stoffer som kommer inn under 
forurensningsloven. Ved utslipp i vernede områder hvor 
sårbare eller truede arter holder til, eller områder med lav evne 
til naturlig restaurering på grunn av klima, jordsmonn eller 
lignende vil konsekvensene ofte kunne være mer langvarige 
enn i robuste områder med naturlig restaureringsevne. Utslipp i 
nedbørsfelt for drikkevannskilder vil også være mer alvorlig 
enn i andre resipienter. Konsekvensklasse K4 og K5 vil ofte 
være en naturlig konsekvens i disse resipientene. 
 
Miljøskade (def.). Uønsket hendelse som har medført utslipp av 
kjemikalier til jord/luft/vann hvor det fremgår av stoffets 
sikkerhetsblad at dette kan medføre skade på omgivelsene. 
 

 Kontrollere om valgt skadetype kan sannsynliggjøres 
(ref.1.2.1)  

Byggeleder/HMS-rådgiver 

1.8.2 Skadeklasse 
 Kontrollere om valgt skadeklasse kan 

sannsynliggjøres 
 K1: Ufarlig. Små miljøskader, men ikke 

registreringsbar i resipient. 
 K2: Farlig. Betydelig miljøskade / mindre uønsket 

utslipp / registreringsbar skade i resipient / forurenset 
grunn som krever oppgraving. 

 K3: Kritisk. Alvorlig og langvarig miljøskade / 
betydelig utslipp med behov for tiltak / 
restaureringstid 1-3 år / forurenset grunn som krever 
oppgraving. 

 K4 Meget kritisk. Svært langvarig og alvorlig 
miljøskade / stort utslipp med behov for tiltak / 
restaureringstid 3-10 år / forurensning av 
drikkevannskilde. 

 K5 Katastrofal. Permanent miljøskade/stort 
ukontrollert utslipp/restaureringstid > 10 
år/forurensning av drikkevannskilde 

 

Byggeleder/HMS-rådgiver 

1.9 Tiltak Byggeleder/HMS-rådgiver 
1.9.1 Tiltaksbeskrivelse: Opplysning om hvilke tiltak som Byggeleder/HMS-rådgiver 
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entreprenøren vil gjennomføre som følge av hendelsen. Tiltak 
iverksettes på bakgrunn av hendelsens direkte og 
bakenforliggende årsaker. Tiltaksbeskrivelsen bør omhandle 
både strakstiltak samt tiltak av forebyggende karakter. 
 
 Kontrollere at tiltaksbeskrivelsen er relatert til hendelsens 

direkte og bakenforliggende årsaker (1.4.1). 
1.9.2 Tiltaksfrist: Tidsfrist for når tiltak skal være gjennomført. Byggeleder/HMS-rådgiver 
1.9.3 Tiltak avsluttet: Dato når tiltaket er avsluttet. Byggeleder/HMS-rådgiver 
1.9.4 Tiltaksenhet: Klassifisering av enhet som har tiltaksansvar til 

den kontrakt hvor UH inntraff/ble avdekket (kontraktsmessig 
tilknytning) 

Byggeleder/HMS-rådgiver 

1.9.5 Tiltaksstatus: 
 Forslag 
 Kansellert 
 Under utførelse 
 Utført 

Byggeleder/HMS-rådgiver 

1.10 Saksstatus (Synergi)  
1.10.1 Saksbehandlende enhet. Klassifisering av enhet som har 

saksansvar for saken (kontraktsmessig tilknytning til den 
kontrakt hvor UH inntraff/ble avdekket). 
 

HMS-rådgiver 

1.10.2 Saksbehandler. Klassifisering av person  som har 
oppfølgingsansvar for saken (Svv).  
 Sett inn HMS-rådgiver Svv som har oppfølgingsansvar for 

saken  

HMS-rådgiver 

1.10.3 Intern tidsfrist: Saksbehandling skal være avsluttet (dvs. at 
saken er satt i saksstatus avsluttet) innen 60 dager etter at saken 
inntraff/ble avdekket. For saker som trenger lengre 
saksbehandlingstid må intern tidsfrist utvides i 
overenstemmelse med dette 

HMS-rådgiver 

 
 

Hendelser rapportert som 48t-rapporter i perioden 1.januar - 8.oktober 2014: 
 
 Reelle Potensielle 
Avfall, forurenset vann, kjemikalier, ytre miljø 
2014.09.16 Dumping av asfaltmasse i sjø havnebasseng - Rn (..) 
 
Brann, eksplosjonsfare, varme arbeider, sprengning 
2014.01.13 Sprut i fm sprengning - Rø (227785)
2014.01.15 Påboring av gjenstående sprengstoff - Rv (229445 229446)
2014.01.15 Sprut i fm. sprengning - Rø (228567)
2014.01.17 Sprut i fm sprengning - Rn (229448)
2014.01.30 Gjenstående sprengstoff oppdaget under graving av grøft - Rv (232586)
2014.02.03 Ladet og udetonert salve stod uten vakthold - Rø - NU (..)
2014.02.03 Sprut i fm sprengning - Rø (229728) 
2014.02.05 Udetonert sprengstoff eksploderte ifm utlasting av salve - Rn (229972) 
2014.02.06 Gjenstående sprengstoff oppdaget under befaring i linjen - Rø (229997) 
2014.02.13 Gjenstående sprengstoff oppdaget under befaring - Rn (..) 
2014.02.17 Manglende varsling i fm sprengning - Rø (..) 
2014.02.27 Sprut i fm sprengning - Rø (231644) 
2014.03.03 Trafikant befant seg innenfor sikkerhetssonen ved sprengning - Rø (..) 
2014.03.07 Udetonert sprengstoff oppdaget ved avdekking av salve - Rv (233176) 
2014.03.11 Sprut i fm sprengning - Rø (..) 
2014.03.12 Gjenstående sprengstoff oppdaget under befaring - Rø (233603) 
2014.03.17 Eksponering av isocyanater i fm skjærebrenning av spuntrør - Rm  
 (233169) 
2014.03.17 Gjenstående sprengstoff oppdaget i borhul etter pigging - Rv (234002) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
K4 
K5 
K4 
K4 
K5 
K4 
K4 
K5 
K4 
K4 
K4 
K5 
K5 
K4 
K4 
K4 
K4 
K4 
K4 
 
K4 
K5 
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2014.05.14 Beskyttelsescontainer veltet og sklei ned mot jernbane som følge av  
 sprengning - Rø (237559) 
2014.05.20 Steinsprut utenfor sikkerhetssone - Rv (238004) 
2014.05.27 Udetonert sprengstoff eksploderte i fm lasting el graving av salve -  
 Rn (238276) 
2014.06.05 Sprut i fm sprengning - Rv (..) 
2014.06.18 Sprut i fm sprengning - Rø (..) 
2014.06.20 Gjenstående sprengstoff oppdaget under avdekking av salve - Rv 
 (241539) 
2014.08.26 Sprut fra salve ved tunnelinnslag Tasta - Rv (..) 
2014.09.03 Sprengningsulykke i fm utbedring av jernbanetunnel ved Geilo (246005) 
2014.09.05 Sprut i fm sprengning Hundvågtunnelen - Rv (..) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K5 

 
K4 
K4 
 
K4 
K4 
K4 
 
K4 
K4 
 
K4 

Drukningsfare, maskin i sjø 
2014.01.29 Person kom i klem mellom rekken på lettbåt og støttestag senkekasse – 
 Rn (229994) 
2014.05.08 Glidning i bunnsedimenter ved utfylling av pukk i Farris medført at 
 gravemaskin var nær ved å havne i sjø-Rs (237230) 
2014.06.04 Propellstrøm fra ferje medførte av arbeider på arbeidflåte kom i klem 
 mellom flåte og sikringsbjelke (239798) 
 

  
 
K4 
 
K4 
 
K5 

Elektrisk strøm, el-anlegg 
2014.01.03 Personell kom i kontakt med frakoplet men ikke jordet KL-anlegg – Rø 
 (228972) 
2014.01.24 Jordfeil på belyst skilt - Rv (230456) 
2014.02.13 Gravemaskin gravde over ikke strømførende høyspentkabel - Rø (..) 
2014.03.21 Arbeid for nær elanlegg ved støping av mur - Rø (234139) 
2014.04.03 Traff høyspent- og fiberkabel ifm montering av rekkeverk - Rv (235411) 
2014.04.23 Høyspentkabel ikke påvist ved gravearbeid - Rv (237180) 
2014.05.05 Gravemaskin knuste lokk over kabelkanal med høyspent strømkabel –  
 Rø (236760) 
2014.08.11 Utskifting av effektbryter på trafo - Rv (246553) 
2014.08.14 Kranbil kjørte med kranbom oppe og rev ned høyspentkabel - Rø (..) 
2014.09.22 Borerigg kom i kontakt med høyspentledning slik at disse kortsluttet  - 
Rø (..) 

 
 

 
 
K5 
K4 
K4 
K4 
K4 
K4 
 
K4 
K4 
Høy 
K4 

Fall fra høyder eller samme nivå 
2014.01.09 Arbeid i høyden uten bruk av fallsele - Rø (230593) 
2014.01.10 Arbeid i høyden uten bruk av fallsele - Rø (229152) 
2014.01.10 Fall fra høyde - Rø (..) 
2014.01.13 Arbeid i høyden uten bruk av fallsele - Rø (230599) 
2014.01.14 Arbeid i høyden uten bruk av fallsele - Rø (230601) 
2014.01.23 Arbeid i høyden uten bruk av fallsele - Rø (229630) 
2014.02.05 Arbeid i høyden uten bruk av fallsele - Rø (229894) 
2014.03.28 Arbeid i høyden uten bruk av fallsele - Rn (234808) 
2014.03.28 Arbeid i høyden uten bruk av fallsele - Rn (234876) 
2014.04.02 Arbeid i høyden uten sikring - Rø (234709) 
2014.03.03 Arbeid i høyden uten sikring – Rø (234710) 
2014.06.04 Person falt ni meter fra stolpe som veltet - Rn (..) 

  
K5 
K5 
 
K5 
K5 
K5 
K5 
K4 
K4 
K5 
K4 
K4/K5 

Maskin utstyr, verktøy, kjøretøy 
2014.02.14 Person truffet av gravemaskinskuffe - Rv (233384) 
2014.06.11 Person truffet av fjellbolt i brystet ved bolting av ferdiggyst  
 borhull vhj av gravemaskin - Rv (..) 

  
K5 
 
K4 

Kulturminne, fornminne 
2014.06.16 Skade på kulturminnet Langsteinen - Rn (246413) 

 
K4 

 

Nedfall av objekter, svikt i konstruksjoner, utglidninger 
2014.02.10 Person falt ned i trekkekum i fm montering av trekkerør - Rø (..) 
2014.05.19 Mur raste ut og traff gravemaskin - Rø (237960) 
2014.07.07 Truffet av fallende tre i fm trefelling - Rv () 
2014.06.28 Nedfall av stein fra stuff - Rv (..) 
2014.06.28 Nedfall av stein fra stuff - Rv (..) 
2014.07.07 Truffet av fallende tre i fm trefelling - Rv () 

  
K4 
K4 
K4 
K4 
K4 
K4 
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2014.07.28 Bil truffet av fallende stein innenfor rassikringsområde - Rn (242660) 
2014.08.11 Bolter falt ned fra klatreform på tårnakse under bygging av 
Sandsfjordbrua - Rv (..) 
2014.08.27 Nedfall av stein - Rv (..) 
2014.09.07 Nedfall av stein fra fjellside inn i arbeidsområde - Rn (..) 
2014.09.12 Nedfall av stein - Rv (..) 

K4 
 
K4 
K4 
K4 
K4 

Påkjørsel, kollisjon, utforkjøring, velt 
2014.01.29 Tilhenger løsnet fra trekkvogn-Rø (229525) 
2014.01.29 Trafikdirigent nesten påkjørt i fm sprengningsarbeid –  
 Rv (231046) 
2014.02.19 Personbil påkjørt av dumper i fm pålasting - Rv (233319) 
2014.03.03 Anleggsarbeider nesten påkjørt i fm sprengningsarbeid -  
 Rø (235684) 
2014.03.05 Veltet med hjulmaskin Rv (232157) 
2014.03.14 Kran påmontert kranbil tar oppi kryssende bro - Rø (..) 
2014.03.28 Traktor med henger kjørte ut og veltet - Rm (102589) 
2014.04.29 Semitrailer kjørte utfor E136 i fm massetransport fra  
 Vågstrandstunnelen - Rm (..) 
2014.05.15 Trafikdirigent nesten påkjørt i fm asfalteringssarbeid –  
 Rv (237625) 
2014.05.20 Medarbeider utsatt for utilbørlig oppførsel fra trafikant på E39 
 i Åsane - Rv (..) 
2014.06.04 Trafikdirigent nesten påkjørt i fm montering av  
 reisetidregistreringsutstyr - Rv (239571) 
2014.06.20 Ledebil forbikjørt i tunnel - Rv (241098) 
2014.06.25 Trafikdirigent påkjørt i fm montering av teknisk utstyr ved  
 brotårn - Rv (241102) 
2014.06.27 Veltet med ATV - Rn (241088) 
2014.07.03 Hjullaster veltet pga pårygging - Rv (..) 
2014.07.26 Lastebil veltet i fm tipping av last -Rn (..) 
2014.08.04 Lastebil kjørte ut og veltet som følge av svake vegskuldre - Rm (244654) 
2014.09.02 Henger falt av trekkvogn - Rv (..) 
2014.09.03 Gravemaskin veltet i fm arbeid i løsmasser -  Rv (246362) 
2014.09.12 Politibil under utrykning kjørte forbi ledebil i anleggsområde - Rv (..) 

  
K4 
 
K5 
K4 
 
K5 
K4 
K5 
K4 
 
 
 
K4 
 
K5 
 
K4 
K4 
 
K4 
K4 
K4 
K4 
K4 
K4 
K4 
Stor 

Steinsprut 
2014.08.21 Steinsprut fra kantslått knuste rute i busskur - Rm (244961) 

  
K4 

Vaier eller kjetting som ryker 
2014.06.25 Under arbeid med maskinell kantslått løsnet bit av roterende  
 kjetting - Rm (240863) 
 

  
 
K4 

 


