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TIPS: 
SETT INN BILDE/KART/ANNET VED HJELP AV SETT INN FUNKSJONEN I MENYLINJEN.
TA HENSYN TIL BILDETS STØRRELSE OG OM NØDVENDIG, BRUK RESIZE PICTURES FUNKSJONEN.



	Revisjons-
nr.
	Endring
	Godkjent av prosjektleder/dato
	Godkjent av prosjekteier/dato

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


FYLL UT TABELLEN OVER:
REVISJONSNR, GODKJENT AV OG DATO (ELEKTRONISK SIGNERING), MOTTATT AV OG DATO (ELEKTRONISK SIGNERING)
UTFYLLER MÅ FYLLE UT KOLONNEN «ENDRINGER».
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[bookmark: _Toc494986934]Dokumentstyring
Her beskrives prosjektets dokumenter og dokumentstruktur, dokumentflyt, godkjenningsrutiner, lagring, arkivering, overlevering, rutiner rundt håndtering av kontrakt-/ avtaleoversikt, hoved-data for prosjektet, prosjektoversikt, ombrekking av kostnadsoverslag, endringslogg og finansieringsplan, journalføring av dokumentasjon i vegprosjekter mm. Henvis blant annet til vedlegg 1,3,4,5,6,7,8,9,10,16 og 17.
[bookmark: _Toc494986935]Møtevirksomhet i prosjektet
Beskriv type møter, hyppighet og referatmal som skal brukes. Henvis til vedlegg 13 eller 13b. 
[bookmark: _Toc494986936]Anskaffelser, leveranser og Porteføljesys
Beskriv rutiner som sikrer at lov og forskrift om offentlige anskaffelser følges, konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og rutine for registrering av anskaffelser i Porteføljesys.
[bookmark: _Toc494986937]Kvalitet
[bookmark: _Toc494986938]Kvalitetsstyring
Beskriv nødvendig kompetanse i prosjektet, prosjektets rutiner for å følge opp den utførendes kvalitetssystem, kvalitetsplaner, kontrollplaner, og planlegging av kontrollvirksomhet og dokumentasjon.
[bookmark: _Toc494986939]Kartlegging av kritiske prosesser
Beskriv hvordan det skal sikres at kartlegging av kritiske prosesser gjøres fortløpende som en dynamisk prosess. Henvis til vedlegg 11.
[bookmark: _Toc494986940]Utarbeidelse av kontrollplan for stikkprøvekontroll
Omtal alle komplette planer for kvalitetssikring eller kontrollplaner for alle vesentlige prosesser og aktiviteter i prosjektet, basert på kartlegging av kritiske prosesser, ref. vedlegg 11,11b og vedlegg 12 eller KVALINK. 

Beskriv hvordan prosjektet til enhver tid skal vurdere kvalitetssikringens eller kontrollplanens innhold utfra erfaringer som gjøres underveis, og endre dette ved behov. 

Beskriv hvordan dokumentasjon av kontrollvirksomheten skal følges opp ved bruk av kollegakontroll, sjekklister i KVALINK, dagbok, Trimble tunnel, SOPP, vedlegg 23c mv. 
[bookmark: _Toc494986941]Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Omtal de største utfordringene knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og hvordan disse skal håndteres.
I vedlikeholds- bygge og driftsfase skal det henvises til vedlegg 19b, mal for SHA-plan med veileder og rutiner.

Omtal rutiner for registrering av uønsket hendelse (48-timersrapport) med veiledning. Melding vedlegg 20b og prosedyre for k4 og k5-hendelser, rutiner for ledelsesinspeksjoner, vedlegg 21b og sosial dumping, vedlegg 22b.
[bookmark: _Toc494986942]Ytre miljø
Omtal de største utfordringene knyttet til ytre miljø og hvordan disse skal håndteres og innarbeides i videre planer, prosjektering, konkurransegrunnlag og kvalitetsoppfølgingsrutiner.

I vedlikeholds- bygge og driftsfase skal det henvises til vedlegg 18b, mal for YM-plan med veileder og rutiner.

[bookmark: _Toc494986943]Vedlegg


Vedleggene er til bruk internt i Statens vegvesen, men kan bestilles ved å kontakte R760@vegvesen.no
Kvalitetsplan	Side 10	Maldato: 1.februar 2018

For alle prosjekter:
1: Prosjekt- og dokumentasjonsstruktur i vegprosjekter håndbok V770 
2: Mal Statusrapport 
3: Kontrakt-/ Avtaleoversikt (vedlagt skjema)
4: Hoveddata for prosjektet (vedlagt skjema)
5: Prosjektoversikt (vedlagt skjema)
6: Ombrekking av kostnadsoverslag (vedlagt skjema)
7: Endringslogg (vedlagt skjema)
8: Finansieringsplan (vedlagt skjema)
9: Kravdokument journalføring av dokumentasjon i vegprosjekter 
10: Protokoll for overlevering 
11: Kartlegging av kritiske prosesser, kvalitet
12: Kontrollplan
13: Referat fra kontraktsoppfølgingsmøte (mal)



For prosjekter i planfase:
14a: Hjelpedokument Veileder SHA for rådgivere i planlegging og prosjektering
16a: Mal Oversikt over leveranse i planfase (kommer)



For prosjekter i bygge, vedlikeholdsfase og driftsfase:
[bookmark: _GoBack]11b: Metode for kartlegging av kritiske prosesser i KVALINK 
13b: Byggemøtereferat (mal)
15 b: Sjekkliste for oppfølging av HMS på og mellom byggemøter
16b: Mal Oversikt over leveranse i bygge- og vedlikeholdsfase 
17b: Ferdigstillelsesdokumentasjon, sjekkliste
17b-1: Sikkerhetsdokumentasjon Tunnel

Ytre miljø (YM)
18b-1: YM-plan (mal) 
18b-2: Veileder for YM-arbeid i Statens vegvesen

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
19b-1: SHA-plan (mal)
19b-2: SHA-plan, veileder til utfylling av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
19b-3: Samhandlingsmøte oppstart sprengningsarbeid
19b-4: Prosedyre sprengningsarbeid
19b-5: Sjekkliste sprengningsarbeid
19b-6: Risikovurdering bergsprengningsarbeid



Oppfølging av uønskede hendelser 
20b-1: Tabell for vurdering av risikopotensial ved nestenulykker knyttet til sprengstoff
20b-2: Rapport Melding om alvorlig uønsket hendelse (48-timersrapport)
20b-3: Alvorlig hendelse - veiledning 48 timers rapport
20b-4: Prosedyre for stans av farlig arbeid 
20b-5: Skjema for logg ved stans av farlig arbeid
20b-6: Prosedyre for oppfølging av K4 og K5-hendelser 
20b-7: Prosedyre for byggherrens undersøkelser av alvorlige hendelser
20b-8: Byggherrens undersøkelse av alvorlige hendelser - hjelpeliste 
20b-9: Månedsrapport HMS, ELRAPP skjema R19
20b-10: Månedsrapport HMS - Veiledning
20b-11: RUH, ELRAPP skjema R18
20b-12: RUH veiledning
20b-13: Kvalitetskontroll av uønskede hendelser 
20b-14: Kvalitetskontroll av arbeidstimer

Ledelsesinspeksjon
21b-1: Prosedyre for ledelsesinspeksjon 
21b-2: Vedlegg til prosedyre for ledelsesinspeksjon
21b-3: Prosedyre for 1-1 inspeksjon
21b-4: Vedlegg til prosedyre for 1-1 inspeksjon

Sosial dumping
22b-1: Prosedyre for kontroll av lønns og arbeidsvilkår
22b-2: Sjekkliste for kontroll av lønns- og arbeidsvilkår
22b-3: Mal for risikovurdering av lønns- og arbeidsvilkår
22b-4: Mal for brev om kontroll av lønns- og arbeidsvilkår
22b-5: Presentasjon av sosial dumping tilbudsbefaring
22b-6: Presentasjon av sosial dumping i samhandlingsfasen




Tillegg for prosjekter i driftsfase:
16c: Mal Oversikt over leveranse i driftsfase (kommer)
23c: System for oppfølging av driftskontrakter SOPP v6-20170426 – ELM  (ref. rundskriv 2011/16)




	Statens vegvesen
Region       
	Prosjektnr:
     
	Fasenr:
     
	Arkivref.: 
     
	Dok.dato:
[bookmark: Tekst16]     

	Kontrakt/avtaleoversikt (vedlegg 3 til Kvalitetsplanen)
	[bookmark: Tekst17]Rev.dato: 
     

	Prosjekt:        
	[bookmark: Tekst18]Dok.ansv.: 
     


	Nummer
	Utførende
	Vedrørende
	Under-tegnet
Dato
	Ferdig-stillelse
Dato
	Kontrakts-sum
Mill. kr
	Antatt slutt-oppgjør
Mill. kr
	Del av overslaget
Mill. kr

	

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	






	Statens vegvesen Region      
	Prosjektnr:
     
	Fasenr:
     
	Arkivref.:
     

	Hoveddata for prosjektet (Vedlegg 4 til Kvalitetsplanen)

	Prosjekt:       

	Dok. dato:
     
	Rev. dato:
     
	Dok.ansv.:
     




	Total lengde
	Lengde GS - veg
	Lengde tunnel
	Lengde bruer
	Lengde øvrig

	

	
	
	
	



	Vegens funksjon
	Dim. klasse
	Vegbredde
	Fartsgrense
	ÅDT ved åpning

	Nasjonale hovedveger
Øvrige hovedveger
Samleveger
Atkomstveger
Gang- og sykkelveger

	
	
	
	



	Vegnummer
	Hp.
	Anl.p
	Anleggsparsellens navn
	Fra pr
	Til pr
	Lengde

	
	
	
	
	
	
	



Annet som inngår i prosjektet:

Merknader og eventuelle unntak fra vegnormalene:
	



Hovedmengder:

	Arbeidstyper
	Mengder
	Kommentarer

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	






	Statens vegvesen Region      
	Prosjektnr:
     
	Fasenr:
     
	Arkivref.:
     

	Prosjektoversikt (Vedlegg 5 til Kvalitetsplanen)

	Prosjekt:       

	Dok. dato:
     
	Rev. dato:
     
	Dok.ansv.:
     

	Beskrivelse
	Dato for milepæler
	Overslagsbeløp
	Merknader

	
	
	Mill. kr
	Prisnivå
	

	Vegutredning/fylkesdelplan
	
	
	
	

	Kommunedelplan
	
	
	
	

	Reguleringsplan
	
	
	
	

	STORTINGSVEDTAK*
	
	
	
	

	Konkurransegrunnlag/Tilbud
	
	
	
	

	Anleggsstart
	
	
	
	

	Inngåelse av kontrakter/avtaler **
	
	
	
	

	Overtagelse fra utførende
	
	
	
	

	Overlevert til Trafikk
	
	
	
	

	Åpning for trafikk
	
	
	
	

	Økonomisk sluttrapport
	
	
	
	

	Teknisk sluttrapport
	
	
	
	

	Grunnerverv oppgjort
	
	
	
	



*    Opprinnelig
**  Kan føres på flere linjer dersom flere hovedentrepriser

Merknader
	

	

	

	

	

	

	

	



I henhold til NTP 20…./…… side…….. er kostnadsoverslag ……………….mill kr. ( i ……kr)
I henhold til St.prp. nr.....20... /...... side.... er  opprinnelig kostnadsoverslag ......mill kr (i...-kr) 
I henhold til budsjettskj. 11, 20... /...... side.... er  opprinnelig kostnadsoverslag.......mill kr (i...-kr) 


	Statens vegvesen Region      
	Prosjektnr:
     
	Fasenr:
     
	Arkivref.:
     

	Omstrukturering av overslag – eksempel (Vedlegg 6 til Kvalitetsplanen)

	Prosjekt:       

	Dok. dato:
     
	Rev. dato:
     
	Dok.ansv.:
     

	Oppbygging av opprinnelig overslag (Anslag):


Ny figur kommer (Janne Rygh-Nilssen)


	

Ny figur kommer (Janne Rygh-Nilssen)


Oppbygging av overslaget for å kunne starte oppfølging av prognoser (Struktur i G-prog ProsjektØkonomi og oppdatert Anslag):
NB: Prognose og usikkerhet oppdateres i ny oppbygging, først ved hovedverdiene av usikkerhetene i anslagsberegningen, senere ved hjelp av byggherreoverslaget for hver inndelt kontrakt, og senere etter innkomne tilbud. 

	Utarbeidet av
	Godkjent av

	Dato:
     
	Navn:
     
	Dato:
     
	Navn
     





	Statens vegvesen Region      
	Prosjektnr:
     
	Fasenr:
     
	Arkivref.:
     

	Endringslogg (Vedlegg 7 til Kvalitetsplanen)

	
Prosjekt:       

	Dok. dato:
     
	Rev. dato:
     
	Dok.ansv.:
     



	Kostnadsverslag i politiske styringsdokumenter
(styringsmål/styringsramme)
	Prisindeks
	Opprinnelig overslag prisjustert
	Siste vedtatte overslag

	Mill. kr
	År
	
	Mill. kr
	År
	Mill. kr
	År

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	Prosjektmål i prosjektets styringsdokument (SSD)
	Prisindeks
	 Opprinnelig prosjektmål
	Siste oppdaterte prosjektmål

	
	
	
	

	
	
	
	


	Prognosegjennomgang dato:

Beskriver eventuelle hendelser/beslutninger/endringer siden forrige prognosegjennomgang som har påvirkning på prosjektmål eller effektmål:


Beskrive konsekvens for sluttprognose:

Ny anslagsberegning (årlig):

	

	

	Prosjektleders vurdering av gjennomgangen med begrunnelse for at prognose opprettholdes eller endres:

	

	

	Sluttprognose:

	

	

	Dato og signatur prosjektleder:



	Behov for å ta saken opp med Vegdirektoratet ?  (ja/nei)



	Dato og signatur prosjekteier (godkjent):





	Statens vegvesen Region      
	Prosjektnr:
     
	Fasenr:
     
	Arkivref.:
     

	Finansieringsplan (Vedlegg 8 til Kvalitetsplanen)

	Prosjekt:       

	Dok. dato:
     
	Rev. dato:
     
	Dok.ansv.:
     

	
	
	



Finansieringsplan, prisnivå: .........

	Finansieringskilde
	År
	Merknader

	
	
	
	
	
	
	

	Offentlige bevilgninger:
	
	
	
	
	
	

	Ordinære midler (stat)
	
	
	
	
	
	

	Øvrige midler (fylke, kommune)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Annen finansiering
	
	
	
	
	
	

	Bompenger
	
	
	
	
	
	

	Forskudd
	
	
	
	
	
	

	Tilskudd
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
Sum
	
	
	
	
	
	



Oppfølging av finansiering, løpende kroner

	Finansieringskilde
	År
	Merknader

	
	
	
	
	
	
	

	Offentlige bevilgninger:
	
	
	
	
	
	

	Ordinære midler (stat)
	
	
	
	
	
	

	Øvrige midler (fylke, kommune)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Annen finansiering
	
	
	
	
	
	

	Bompenger
	
	
	
	
	
	

	Forskudd
	
	
	
	
	
	

	Tilskudd
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
Sum
	
	
	
	
	
	




Eventuelle refusjoner (Beløp, tilbakebetalingstidspunkt):
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